

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO****N. 860 del 16/07/2024**

OGGETTO: Presa d'atto del progetto di variante, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, per i lavori di realizzazione di n. 10 posti letto di Terapia Intensiva del Presidio Ospedaliero S. Filippo Neri 3° piano corpo C - D.L. 34/2020 Intervento n. 1 - CIG: A05DE9E08D CUP: J89J20001110002

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI

Centro di Costo: BD0601

L'Estensore: ELEONORA HIRSL

Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento

UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE
DEI LAVORIDIPARTIMENTO TECNICO
PATRIMONIALE

Ing. MARCO BRUSCHI

Ing. MARCO BRUSCHI

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Firmatario: MARCO BRUSCHI

Data: 02/07/2024 11:50:27 CEST

Firmatario: MARCO BRUSCHI

Data: 02/07/2024 11:52:14 CEST

Firmatario: PAOLA BRAZZODURO

Data: 02/07/2024 15:40:20 CEST

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€199.227,28	2024	CP	101021001	immobilizzazioni materiali in corso	ING. MARCO BRUSCHI	NO

Finanziamento di cui alla L. 77 del 17.07.2020 Intervento n. 1

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Ing. MARCO BRUSCHI

Firmatario: MARCO BRUSCHI

Data: 02/07/2024 11:52:53 CEST

Il Dirigente della UOC Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

Firmatario: STEFANIA DI CARLO

Data: 04/07/2024 14:34:29 CEST

Parere del Direttore Amministrativo Dr.ssa Roberta Volpini

Favorevole

Firmatario: ROBERTA VOLPINI

Data: 09/07/2024 09:39:53 CEST

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole

Firmatario: GENNARO D'AGOSTINO

Data: 10/07/2024 17:19:50 CEST

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Il presente provvedimento si compone di n.14 pagine di cui n. 5 pagine di allegati

Il Commissario Straordinario
Dr. Giuseppe Quintavalle

Firmatario: GIUSEPPE QUINTAVALLE

Data: 11/07/2024 16:58:29 CEST



IL DIRETTORE DELLA UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;
- VISTO** Il Decreto del Presidente della Regione Lazio T0013 del 5 aprile 2023 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, il dott. Giuseppe Quintavalle;
- VISTO** l'atto di autonomia aziendale, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17.12.2019, recepito DCA n. U00020 del 27.01.2020 e pubblicato sul BURL del 30.01.2020 n. 9 con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Dipartimento Tecnico patrimoniale, di cui fa parte la UOC Progettazione e Direzione Lavori;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 179 del 27.02.2020 avente ad oggetto "Atto aziendale della ASL ROMA 1 approvato con atto deliberativo n. 1153 del 17.12.2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo" la quale prevede l'attivazione del sopra citato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricomprese;
- VISTA** la Deliberazione n. 347 del 08.07.2022 avente ad oggetto: "Sistema aziendale deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi" con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- la Deliberazione n. 329 del 15.03.2024 avente ad oggetto: "Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi" che integra la sopracitata Delibera 347 del 08/07/2022;
- PREMESSO** che la legge n. 77 del 17.07.2020, di conversione del D.L. 34 del 19.05.2020 denominato "Decreto Rilancio", reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- che l'art. 2 della citata Legge 77/2020 prevede il riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19;
- che a tal fine l'allora Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, avvalendosi di Invitalia SPA- Società in house a tutte le Amministrazioni Centrali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 1° ottobre 2020, ha indetto la procedura di gara per la conclusione di Accordi Quadro con operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura ed altri servizi tecnici, al fine di dare attuazione dei Piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'art. 2 del D.L. 34/2020, convertito in Legge 77/2020;
- che la procedura è stata suddivisa in 21 lotti geografici ed ogni lotto è stato ripartito in "aree Territoriali" nonché suddiviso in n. 4 sub-lotti prestazionali:
1. Sub-lotto 1: esecuzione dei lavori, con o senza progettazione (per eventuali appalti integrati);
 2. Sub-lotto 2: servizi tecnici (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza);
 3. Sub-lotto 3: verifiche della progettazione per tutti i progetti, a prescindere dal relativo importo;
 4. Sub-lotto 4: collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e/o statico;
- che il lotto geografico riferito alla Regione Lazio è il n. 7 e che la Asl Roma 1 rientra nell'Area Territoriale Roma 1;
- che con Deliberazione D.G. n. 623 del 10.05.2021 la Asl Roma 1 ha recepito gli esiti della succitata procedura di gara (sub-lotto prestazionale n.1. e n. 2) ed ha approvato gli studi di fattibilità ed i relativi quadri economici degli interventi di seguito evidenziati:



- Intervento n. 1: Realizzazione n. 10 p/l terapia intensiva S. Filippo Neri – Reparto Rianimazione, 3° Piano, Corpo C;
- Intervento n. 2: Realizzazione n. 10 p/l terapia sub-intensiva S. Filippo Neri – Reparto Rianimazione, 3° Piano, Corpo C;
- Intervento n. 3: Ristrutturazione n. 8 p/l terapia sub-intensiva S. Filippo Neri – Reparto Medicina d’Urgenza, Piano Terra, Corpo B;
- Intervento n. 4: Ristrutturazione/ampliamento n. 6 p/l terapia intensiva S. Spirito – Reparto Rianimazione, 2° Piano;
- Intervento n. 5: Ristrutturazione n. 10 p/l terapia sub-intensiva S. Spirito – Reparto Medicina, Piano Terra;
- Intervento n. 6: Adeguamento aree dedicate al percorso del paziente sospetto COVID19 - DEA I livello Ospedale S. Spirito ed Ospedale S. Filippo Neri;

che per il lotto n. 7 “Area Territoriale Roma 1” il sub-lotto prestazionale n. 2, relativo ai servizi tecnici (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza) risulta essere stato aggiudicato da Artelia Italia S.p.a.;

che, invece, per il lotto n. 7 “Area Territoriale Roma 1” il sub-lotto prestazionale n. 1, relativo all’esecuzione dei lavori con o senza progettazione (per eventuali appalti integrati) risulta essere stato aggiudicato dal RTI C.N. Costruzioni Generali S.P.A.- Edil Alta;

che con Deliberazione D.G. n. 1286 del 22.10.2021 è stata approvata la rimodulazione dei quadri economici relativi agli studi di fattibilità di cui alla citata deliberazione D.G. 623/2021;

DATO ATTO

che con Deliberazione C.S. n. 10 del 17.04.2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento n. 1 dei lavori di “redatto dalla Società Artelia Italia S.p.a. all’uopo incaricata”;

che con Deliberazione n. 480 del 05/07/2023 sono stati affidati alla RTI CN Costruzioni Generali S.p.a (capogruppo)- Edil Alta S.r.l (mandante) i lavori per la Realizzazione di n.10 posti letto di Terapia Intensiva del Presidio Ospedaliero S. Filippo Neri, ampliamento del Reparto di Rianimazione, 3° piano, corpo C, per un importo di € 516.698,95 (di cui € 24.731,22 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22%, per un totale complessivo di € 630.372,72 - CIG: 9847011A88 CUP: J89J20001110002

che il relativo contratto d’appalto, sottoscritto dalle parti in data 04.10.23, è stato registrato al repertorio aziendale n. 753 del 06.10.2023;

che con Determinazione dirigenziale registro generale n. 985 del 22.04.2024 si è proceduto all’approvazione, liquidazione e pagamento del SAL n.1 in favore della società CN. COSTRUZIONI GENERALI SPA, Capogruppo/mandataria della RTI C. N. COSTRUZIONI GENERALI SPA- EDIL ALTA SPA.;

che in fase di esecuzione dei lavori di che trattasi si è reso necessario redigere un progetto di variante a modifica del progetto originario che prevedeva n. 2 UTA a servizio dei singoli reparti (intervento n. 1 e Intervento n. 2 DL 34/2020) con un’unica UTA a servizio di entrambi, con conseguente diversa distribuzione delle canalizzazioni;

che inoltre a seguito delle demolizioni si sono rese necessarie delle modifiche nella distribuzione degli impianti idraulici ed elettrici, non prevedibili in fase di progettazione, che hanno comportato anche una diversa collocazione di alcuni ambienti;

che la variante è qualificabile come variante in corso d’opera per circostanze impreviste e imprevedibili e non altera minimamente la natura del contratto;



che pertanto la variante è riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 106 comma 1 lett c) punti 1 e 2 del D.lgs 50/2016 e comma 7, atteso che l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

che i maggiori costi derivanti dalla perizia di variante risultano pari a € 163.301,05 oltre IVA, inferiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale e conseguentemente l'importo dei lavori contrattuali diviene pari a € 680.000,00 di cui € 24.731,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA, per un importo complessivo pari a € 829.600,00;

CONSIDERATO

che il progetto di variante architettonico e strutturale è costituito dagli elaborati in allegato elencati (All.1);

che il relativo quadro economico risulta quindi essere il seguente:

Asl Roma1 - Realizzazione 10 p/l Terapia Intensiva San Filippo Neri INTERVENTO n. 1 : Piano di Riorganizzazione Rete Ospedaliera per emergenza COVID-19, D.L.34/2020			
a) LAVORI A BASE D'APPALTO	PROGETTO ESECUTIVO	PROGETTO VARIANTE	VARIAZIONI
a1a) Opere Edili	€ 168.978,96	€ 227.516,45	€ 58.537,49
a1b) Opere Impiantistiche	€ 322.988,77	€ 427.752,32	€ 104.763,55
Totale Lavori	€ 491.967,73	€ 655.268,78	€ 163.301,05
a1c) Oneri della Sicurezza non soggetti a	€ 24.731,22	€ 24.731,22	€ -
Importo lavori	€ 516.698,95	€ 680.000,00	€ 163.301,05
a2a) Arredi/attrezzature	€ 522.000,00	€ 390.000,00	-€ 132.000,00
a2b) Attrezzature informatiche	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ -
Importo Totale Arredi e Attrezzature	€ 702.000,00	€ 570.000,00	-€ 132.000,00
Totale a)	€ 1.218.698,95	€ 1.250.000,00	€ 31.301,05
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1) Spese tecniche			
Spese tecniche (incarichi esterni): prog. Def. + prog. Es. + D.L. + C.R.E. +	€ 114.754,10	€ 100.000,00	-€ 14.754,10
Art. 113 comma 2 - D.Lgs. n. 50/2016	€ 15.000,00	€ 19.137,23	€ 4.137,23
Totale b1)	€ 129.754,10	€ 119.137,23	-€ 10.616,87
b2) AVCP			
Contributi gare	€ -	€ -	€ -
Totale b2)	€ -	€ -	€ -
b3) IVA			
IVA 22% su opere edili	€ 113.673,77	€ 149.600,00	€ 35.926,23
IVA 22% su Arredi e Attrezzature	€ 154.440,00	€ 125.400,00	-€ 29.040,00
IVA 22% su Spese tecniche	€ 25.245,90	€ 22.000,00	-€ 3.245,90
IVA 22% su Imprevisti	€ 8.202,62	€ 3.816,24	-€ 4.386,39
Totale b3)	€ 301.562,29	€ 300.816,24	-€ 746,06
b4) Imprevisti	€ 37.284,66	€ 17.346,53	-€ 19.938,13
b4.1) Economie	€ -	€ -	€ -
Totale b4)	€ 37.284,66	€ 17.346,53	-€ 19.938,13
Totale b)	€ 468.601,05	€ 437.300,00	-€ 31.301,05
TOTALE a) + b)	€ 1.687.300,00	€ 1.687.300,00	-€ 0,00

- VISTO** lo schema di atto aggiuntivo, allegato e parte integrante del presente provvedimento (**All.2**);
- CONSIDERATO** che la differenza tra l'importo di aggiudicazione pari a € 630.372,72 e l'importo di perizia di variante pari a € 829.600,00, risulta complessivamente € 199.227,28 IVA inclusa;
- che l'importo di € 199.227,28 IVA inclusa viene imputato sul c.p. 101021001 "Immobilizzazioni materiali in corso" Bilancio 2024 e trova capienza nel finanziamento di cui alla L.77 del 17.07.2020 Intervento n. 1;
- ATTESO** che a seguito dell'adozione del presente atto il finanziamento di cui alla L.77 del 17.07.2020 Intervento n.1, presenta la seguente situazione economica:
- | | | |
|--|---|--------------|
| BUDGET | € | 1.687.300,00 |
| BUDGET GIA' IMPEGNATO | € | 1.318.239,98 |
| IMPORTO IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO | € | 199.227,28 |
| BUDGET RESIDUO | € | 169.832,74 |
- DATO ATTO** che tramite il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG) aggiuntivo n. A05DE9E08D;
- ATTESTATO** che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è Totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che fanno parte integrante del presente atto:

di prendere atto del progetto di variante dei lavori di "Realizzazione di n. 10 posti letto di Terapia Intensiva del Presidio Ospedaliero S. Filippo Neri, ampliamento del Reparto di Rianimazione, 3° piano, corpo C", costituito dagli elaborati in allegato elencati (**All.1**);

di dare atto che il relativo quadro economico rimodulato è di seguito riportato:



Asl Roma1 - Realizzazione 10 p/I Terapia Intensiva San Filippo Neri
INTERVENTO n. 1 : Piano di Riorganizzazione Rete Ospedaliera per emergenza COVID-19,
D.L.34/2020

a) LAVORI A BASE D'APPALTO	PROGETTO ESECUTIVO	PROGETTO VARIANTE	VARIAZIONI
a1a) Opere Edili	€ 168.978,96	€ 227.516,45	€ 58.537,49
a1b) Opere Impiantistiche	€ 322.988,77	€ 427.752,32	€ 104.763,55
Totale Lavori	€ 491.967,73	€ 655.268,78	€ 163.301,05
a1c) Oneri della Sicurezza non soggetti a	€ 24.731,22	€ 24.731,22	€ -
Importo lavori	€ 516.698,95	€ 680.000,00	€ 163.301,05
a2a) Arredi/attrezzature	€ 522.000,00	€ 390.000,00	-€ 132.000,00
a2b) Attrezzature informatiche	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ -
Importo Totale Arredi e Attrezzature	€ 702.000,00	€ 570.000,00	-€ 132.000,00
Totale a)	€ 1.218.698,95	€ 1.250.000,00	€ 31.301,05
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1) Spese tecniche			
Spese tecniche (incarichi esterni): prog. Def. + prog. Es. + D.L. + C.R.E. +	€ 114.754,10	€ 100.000,00	-€ 14.754,10
Art. 113 comma 2 - D.Lgs. n. 50/2016	€ 15.000,00	€ 19.137,23	€ 4.137,23
Totale b1)	€ 129.754,10	€ 119.137,23	-€ 10.616,87
b2) AVCP			
Contributi gare	€ -	€ -	€ -
Totale b2)	€ -	€ -	€ -
b3) IVA			
IVA 22% su opere edili	€ 113.673,77	€ 149.600,00	€ 35.926,23
IVA 22% su Arredi e Attrezzature	€ 154.440,00	€ 125.400,00	-€ 29.040,00
IVA 22% su Spese tecniche	€ 25.245,90	€ 22.000,00	-€ 3.245,90
IVA 22% su Imprevisti	€ 8.202,62	€ 3.816,24	-€ 4.386,39
Totale b3)	€ 301.562,29	€ 300.816,24	-€ 746,06
b4) Imprevisti	€ 37.284,66	€ 17.346,53	-€ 19.938,13
b4.1) Economie	€ -	€ -	€ -
Totale b4)	€ 37.284,66	€ 17.346,53	-€ 19.938,13
Totale b)	€ 468.601,05	€ 437.300,00	-€ 31.301,05
TOTALE a) + b)	€ 1.687.300,00	€ 1.687.300,00	-€ 0,00

di ritenere gli elaborati di progetto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ancorché non materialmente allegati;

di approvare lo schema di atto aggiuntivo, allegato e parte integrante del presente provvedimento (All. 2);

di dare atto che l'importo complessivo di € 199.227,28 IVA inclusa viene imputato sul c.p. 101021001 "Immobilizzazioni materiali in corso" Bilancio 2024 e trova capienza nel finanziamento di cui alla L.77 del 17.07.2020 Intervento n. 1;

di dare atto che tramite il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG) aggiuntivo n. A05DE9E08D;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione;

Il Responsabile del procedimento
Ing. Marco Bruschi
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore UOC
Progettazione e Direzione Lavori
Ing. Marco Bruschi
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore Dipartimento
Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro
FIRMATO DIGITALMENTE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IN VIRTU' dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;

nonché delle funzioni e dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00013 del 5 aprile 2023;

LETTA la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

PRESO ATTO che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Preso d'atto del progetto di variante, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, per i lavori di realizzazione di n. 10 posti letto di Terapia Intensiva del Presidio Ospedaliero S. Filippo Neri 3° piano, corpo C – DL 34/2020 intervento n. 1 – CIG: A05DE9E08D CUP: J89J20001110002" e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di prendere atto del progetto di variante dei lavori di "Realizzazione di n. 10 posti letto di Terapia Intensiva del Presidio Ospedaliero S. Filippo Neri, ampliamento del Reparto di Rianimazione, 3° piano, corpo C – DL 34/2020 Intervento n. 1", costituito dagli elaborati in allegato elencati (**All.1**);

di dare atto che il relativo quadro economico rimodulato è di seguito riportato:

**Asl Roma1 - Realizzazione 10 p/I Terapia Intensiva San Filippo Neri
INTERVENTO n. 1 : Piano di Riorganizzazione Rete Ospedaliera per emergenza COVID-19,
D.L.34/2020**

a) LAVORI A BASE D'APPALTO	PROGETTO ESECUTIVO	PROGETTO VARIANTE	VARIAZIONI
a1a) Opere Edili	€ 168.978,96	€ 227.516,45	€ 58.537,49
a1b) Opere Impiantistiche	€ 322.988,77	€ 427.752,32	€ 104.763,55
Totale Lavori	€ 491.967,73	€ 655.268,78	€ 163.301,05
a1c) Oneri della Sicurezza non soggetti a	€ 24.731,22	€ 24.731,22	€ -
Importo lavori	€ 516.698,95	€ 680.000,00	€ 163.301,05
a2a) Arredi/attrezzature	€ 522.000,00	€ 390.000,00	-€ 132.000,00
a2b) Attrezzature informatiche	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ -
Importo Totale Arredi e Attrezzature	€ 702.000,00	€ 570.000,00	-€ 132.000,00
Totale a)	€ 1.218.698,95	€ 1.250.000,00	€ 31.301,05
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1) Spese tecniche			
Spese tecniche (incarichi esterni): prog. Def. + prog. Es. + D.L. + C.R.E. +	€ 114.754,10	€ 100.000,00	-€ 14.754,10
Art. 113 comma 2 - D.Lgs. n. 50/2016	€ 15.000,00	€ 19.137,23	€ 4.137,23
Totale b1)	€ 129.754,10	€ 119.137,23	-€ 10.616,87
b2) AVCP			
Contributi gare	€ -	€ -	€ -
Totale b2)	€ -	€ -	€ -
b3) IVA			
IVA 22% su opere edili	€ 113.673,77	€ 149.600,00	€ 35.926,23
IVA 22% su Arredi e Attrezzature	€ 154.440,00	€ 125.400,00	-€ 29.040,00
IVA 22% su Spese tecniche	€ 25.245,90	€ 22.000,00	-€ 3.245,90
IVA 22% su Imprevisti	€ 8.202,62	€ 3.816,24	-€ 4.386,39
Totale b3)	€ 301.562,29	€ 300.816,24	-€ 746,06
b4) Imprevisti	€ 37.284,66	€ 17.346,53	-€ 19.938,13
b4.1) Economie	€ -	€ -	€ -
Totale b4)	€ 37.284,66	€ 17.346,53	-€ 19.938,13
Totale b)	€ 468.601,05	€ 437.300,00	-€ 31.301,05
TOTALE a) + b)	€ 1.687.300,00	€ 1.687.300,00	-€ 0,00

di ritenere gli elaborati di progetto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ancorché non materialmente allegati;

di approvare lo schema di atto aggiuntivo, allegato e parte integrante del presente provvedimento (All. 2);

di dare atto che l'importo complessivo di € 199.227,28 IVA inclusa viene imputato sul c.p. 101021001 "Immobilizzazioni materiali in corso" Bilancio 2024 e trova capienza nel finanziamento di cui alla L.77 del 17.07.2020 Intervento n. 1;

di dare atto che tramite il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG) aggiuntivo n. A05DE9E08D;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione;

Il Direttore della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organismi rispettivamente interessati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Quintavalle
FIRMATO DIGITALMENTE

Progetto n°	Società	Elab. Numero	Fase	Disciplina	Zona	Livello/ Tipo Documento	Numero prog.	Descrizione	Scala	Form.	Data PRIMA EMISSIONE	REV 01
PROGETTO ESECUTIVO												
DOCUMENTAZIONE												
IT20368_SFN_T01	AIT	U-01	SA	COO_4000	GEN	R	0001	ELENCO ELABORATI	-	A4	18/01/2023	25/06/2024
IT20368_SFN_T01	AIT	U-02	SA	COO_4000	GEN	R	0002	RELAZIONE GENERALE	-	A4	18/01/2023	25/06/2024
IT20368_SFN_T01	AIT	U-03	SA	COO_4000	GEN	R	0003	RELAZIONE TECNICA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE	-	A4	18/01/2023	25/06/2024
IT20368_SFN_T01	AIT	U-04	SA	COO_4000	GEN	R	0004	RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI E ALLEGATI DI CALCOLO	-	A4	18/01/2023	25/06/2024
IT20368_SFN_T01	AIT	U-05	SA	COO_4000	GEN	R	0005	RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E ALLEGATI DI CALCOLO	-	A4	18/01/2023	25/06/2024
IT20368_SFN_T01	AIT	U-06	SA	COO_4000	GEN	R	0006	CAPITOLATO DESCrittIVO E PRESTAZIONALE OPERE EDILI	-	A4	18/01/2023	25/06/2024
IT20368_SFN_T01	AIT	U-07	SA	COO_4000	GEN	R	0007	CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE IMPIANTI MECCANICI	-	A4	18/01/2023	25/06/2024
IT20368_SFN_T01	AIT	U-08	SA	COO_4000	GEN	R	0008	CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE IMPIANTI ELETTRICI	-	A4	18/01/2023	25/06/2024
IT20368_SFN_T01	AIT	U-09	SA	COO_4000	GEN	R	0009	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	-	A4	18/01/2023	25/06/2024
IT20368_SFN_T01	AIT	U-10	SA	COO_4000	GEN	K	0010	CRONOPROGRAMMA	-	A4	18/01/2023	25/06/2024
IT20368_SFN_T01	AIT	U-11	SA	COO_4000	GEN	K	0011	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA	-	A4	18/01/2023	25/06/2024
IT20368_SFN_T01	AIT	U-12	SA	COO_4000	GEN	R	0012	RELAZIONE DI CALCOLO (STRUTTURA DI SUPPORTO TESTALETTO & CHIUSURA CAVEDI IMPIANTISTICI ESISTENTI)	-	A4	18/01/2023	25/06/2024
DOCUMENTAZIONE ECONOMICA												
IT20368_SFN_T01	AIT	U-13	SA	COO_4000	GEN	Q	0013	ELENCO DEI PREZZI UNITARI ED EVENTUALI ANALISI	-	A4	18/01/2023	25/06/2024
IT20368_SFN_T01	AIT	U-14	SA	COO_4000	GEN	Q	0014	COMPUTO METRICO	-	A4	18/01/2023	25/06/2024
IT20368_SFN_T01	AIT	U-15	SA	COO_4000	GEN	Q	0015	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	-	A4	18/01/2023	25/06/2024
IT20368_SFN_T01	AIT	U-16	SA	COO_4000	GEN	Q	0016	QUADRO ECONOMICO	-	A4	18/01/2023	25/06/2024
IT20368_SFN_T01	AIT	U-17	SA	COO_4000	GEN	Q	0017		-	A4	18/01/2023	25/06/2024
ELABORATI GRAFICI												
ELABORATI GRAFICI CIVILI												
IT20368_SFN_T01	AIT	AR-01	SA	URB_0050	GEN	SC	0018	INQUADRAMENTO URBANISTICO - ESTRATTI STRUMENTI URBANISTICI	VARIE	A1	18/01/2023	25/06/2024
IT20368_SFN_T01	AIT	AR-02	SA	CIV_0100	EDA	01	0019	PLANimetRIA ARCHITETTONICO - SCHEMA FUNZIONALE E DESTINAZIONI D'USO	1:50	A0	18/01/2023	25/06/2024
IT20368_SFN_T01	AIT	AR-03	SA	CIV_0100	EDA	01	0020	STATO DI FATTO	1:50	A0	18/01/2023	25/06/2024
IT20368_SFN_T01	AIT	AR-04	SA	CIV_0100	EDA	01	0021	STATO DI PROGETTO	1:50	A0	18/01/2023	25/06/2024
IT20368_SFN_T01	AIT	AR-05	SA	CIV_0100	EDA	01	0022	DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI	1:100	A1	18/01/2023	25/06/2024
IT20368_SFN_T01	AIT	AR-06	SA	CIV_0100	EDA	01	0023	TIPICI DI PARETI	1:50 / 1:10	A0 rid.	18/01/2023	25/06/2024
IT20368_SFN_T01	AIT	AR-07	SA	CIV_0100	EDA	01	0024	TIPICI DI CONTROSOFITTI	1:50	A0	18/01/2023	25/06/2024
IT20368_SFN_T01	AIT	AR-08	SA	CIV_0100	EDA	01	0025	TIPICI DI PAVIMENTI	1:50	A0	18/01/2023	25/06/2024
IT20368_SFN_T01	AIT	AR-09	SA	CIV_0100	EDA	01	0026	TIPOLOGICO STANZA DI T.I. MULTIPLA	1:50 / 1:20	A1	18/01/2023	25/06/2024
IT20368_SFN_T01	AIT	AR-10	SA	CIV_0100	EDA	01	0027	TIPOLOGICO STANZE SINGOLE DI T.I. ISOLATI	1:50 / 1:20	A1	18/01/2023	25/06/2024
IT20368_SFN_T01	AIT	AR-11	SA	CIV_0100	EDA	S2	0028	SEZIONI - STATO DI FATTO, CONFRONTO E PROGETTO	1:50	A1 all.	18/01/2023	25/06/2024
IT20368_SFN_T01	AIT	AR-12	SA	CIV_0100	EDA	01	0029	ABACO INFESSI	1:50	A0 rid.	18/01/2023	25/06/2024
IT20368_SFN_T01	AIT	AR-13	SA	CIV_0100	EDA	01	0030	PROGETTO SISTEMA DI SUPPORTO PER TESTALETTO	1:100 / 1:10	A1	18/01/2023	25/06/2024
IT20368_SFN_T01	AIT	AR-14	SA	CIV_0100	EDA	01	0031	INTERVENTO DI CHIUSURA FOROMETRIA SOLAIO	1:100 / 1:50 / 1:10	A2	18/01/2023	25/06/2024
ELABORATI GRAFICI MECCANICI												
IT20368_SFN_T01	AIT	IM-01	SA	HVAC_0400	EDA	SC	0032	SCHEMA FUNZIONALE CLIMATIZZAZIONE	-	luot form.	18/01/2023	25/06/2024
IT20368_SFN_T01	AIT	IM-02	SA	HVAC_0400	EDA	SC	0033	SCHEMA AERAIICO - IDENTIFICAZIONE PORTATE E PRESSIONI	-	luot form.	18/01/2023	25/06/2024
IT20368_SFN_T01	AIT	IM-03	SA	HVAC_0400	EDA	PL	0034	DISTRIBUZIONE AERAIICA	1:50	luot form.	18/01/2023	25/06/2024
IT20368_SFN_T01	AIT	IM-04	SA	HVAC_0400	EDA	PL	0035	DISTRIBUZIONE AERAIICA - PIANO COPERTURA	1:50	luot form.	18/01/2023	25/06/2024
IT20368_SFN_T01	AIT	IM-05	SA	HVAC_0400	EDA	PL	0036	DISTRIBUZIONE TERMICA	1:50	luot form.	18/01/2023	25/06/2024
IT20368_SFN_T01	AIT	IM-06	SA	HVAC_0400	EDA	PL	0037	DISTRIBUZIONE IDRICA	1:50	luot form.	18/01/2023	25/06/2024
IT20368_SFN_T01	AIT	IM-07	SA	HVAC_0400	EDA	PL	0038	DISTRIBUZIONE SANITARIA	1:50	luot form.	18/01/2023	25/06/2024
IT20368_SFN_T01	AIT	IM-08	SA	HVAC_0400	EDA	PL	0039	DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI	1:50	luot form.	18/01/2023	25/06/2024
ELABORATI GRAFICI ELETTRICI E SPECIALI												
IT20368_SFN_T01	AIT	IE-01	SA	EIC_0700	EDA	PL	0040	DISTRIBUZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	1:50	A1 all.	18/01/2023	25/06/2024
IT20368_SFN_T01	AIT	IE-02	SA	EIC_0700	EDA	PL	0041	IMPIANTO DI FORZA MOTRICE	1:50	A1 all.	18/01/2023	25/06/2024
IT20368_SFN_T01	AIT	IE-03	SA	EIV_0800	EDA	PL	0042	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	1:50	A1 all.	18/01/2023	25/06/2024
IT20368_SFN_T01	AIT	IE-04	SA	EIV_0800	EDA	PL	0043	IMPIANTO RETE DI TERRA	1:50	A1 all.	18/01/2023	25/06/2024
IT20368_SFN_T01	AIT	IE-05	SA	EIC_0800	EDA	PL	0044	IMPIANTI RETE DATI TVCC E TLM	1:50	A1 all.	18/01/2023	25/06/2024
IT20368_SFN_T01	AIT	IE-06	SA	EIC_0800	EDA	PL	0045	IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDI ED EVAC	1:50	A1 all.	18/01/2023	25/06/2024
IT20368_SFN_T01	AIT	IE-07	SA	EIV_0800	EDA	PL	0046	IMPIANTI SPECIALI	1:50	A1 all.	18/01/2023	25/06/2024
IT20368_SFN_T01	AIT	IE-08	SA	EIC_0800	EDA	SU	0047	SCHEMI UNIFILARI QUADRI ELETTRICI	-	A4	18/01/2023	25/06/2024
IT20368_SFN_T01	AIT	IE-09	SA	EIC_0800	EDA	SU	0048	SCHEMI UNIFILARI QUADRI IT-M	-	A4	18/01/2023	25/06/2024

**LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N.10 POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA DELL' OSPEDALE SAN FILIPPO NERI, AMPLIAMENTO DEL REPARTO DI RIANIMAZIONE, 3° PIANO, CORPO C.
CIG 9847011A88 – CUP J89J20001110002**

SCEHMA DI ATTO AGGIUNTIVO

TRA

La Azienda Sanitaria Locale Roma 1 con sede in Roma – Borgo S. Spirito n. 3, partita IVA 13664791004, istituita a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015 e come preso atto con Deliberazione C.S. n. 1 del 1° gennaio 2016, in persona del legale rappresentante Dott. Giuseppe Quintavalle, giusto Decreto del Presidente della Regione Lazio T0013 del 5 aprile 2023, elettivamente domiciliato ai fini del presente atto presso la suddetta sede

E

L'impresa C.N. COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. con sede legale in Modugno (BA), Via Vigili del Fuoco Caduti in Servizio n. 10, CAP 70026, C.F. e partita IVA 05931780729 iscritta nel Registro delle Imprese di Bari, al n° 05931780729, rappresentata dall'Ing. Francesco STASI nato a [REDACTED] in qualità Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, domiciliato per il presente atto presso la sede della società, che agisce in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese con EDIL ALTA S.r.l. con sede legale in 2 ALTAMURA (BA), in Via del Cardoncello, 22, partita I.V.A., codice fiscale 03729550727 e numero d'iscrizione al Registro Imprese della Provincia di Bari di 03729550727, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza e procura speciale al legale rappresentante come da atto costitutivo dell'Associazione Temporanea di imprese del 3/11/2020 di cui al Repertorio 39691 e Raccolta n. 22636, del Notaio Dr. Francesco Rinaldi, del Collegio Notarile del distretto di Bari, Registrato a BARI (BA) il 05/11/2020 serie 40637 serie 1T, da considerare parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato, di seguito denominata semplicemente "Aggiudicatario" o "Operatore Economico".

PREMESSO:

- che la legge n. 77 del 17.07.2020, di conversione del D.L. 34 del 19.05.2020 denominato "Decreto Rilancio", reca misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- che l'art. 2 della citata Legge 77/2020 prevede il riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19;
- che a tal fine l'allora Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, avvalendosi di Invitalia SPA- Società in house a tutte le Amministrazioni Centrali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 1° ottobre 2020, ha indetto la procedura di gara per la conclusione di Accordi Quadro con operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura ed altri servizi tecnici, al fine di dare attuazione dei Piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'art. 2 del D.L. 34/2020, convertito in Legge 77/2020;

- che la procedura è stata suddivisa in 21 lotti geografici ed ogni lotto è stato ripartito in “aree Territoriali” nonché suddiviso in n. 4 sub-lotti prestazionali;
- che il lotto geografico riferito alla Regione Lazio è il n. 7 e che la Asl Roma 1 rientra nell’Area Territoriale Roma 1;
- che l’Intervento n. 1 ha ad oggetto la Realizzazione n. 10 p/l terapia intensiva S. Filippo Neri – Reparto Rianimazione, 3° Piano, Corpo C;
- che con Deliberazione D.G. n. 623 del 10.05.2021 la Asl Roma 1 ha recepito gli esiti della succitata procedura di gara (sub-lotto prestazionale n.1. e n. 2) ed ha approvato gli studi di fattibilità ed i relativi quadri economici;
- che per il lotto n. 7 “Area Territoriale Roma 1” il sub-lotto prestazionale n. 2, relativo ai servizi tecnici (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza) risulta essere stato aggiudicato da Artelia Italia S.p.a.;
- che, invece, per il lotto n. 7 “Area Territoriale Roma 1” il sub-lotto prestazionale n. 1, relativo all’esecuzione dei lavori con o senza progettazione (per eventuali appalti integrati) risulta essere stato aggiudicato dal RTI C.N. Costruzioni Generali S.P.A.- Edil Alta;
- che con Deliberazione n. 480 del 05/07/2023 sono stati affidati alla RTI CN Costruzioni Generali S.p.a (capogruppo)- Edil Alta S.r.l (mandante) i lavori per la Realizzazione di n.10 posti letto di Terapia Intensiva dell’Ospedale San Filippo Neri, ampliamento del Reparto di Rianimazione, 3° piano, corpo C, per un importo di a €516.698,95 (di cui € 24.731,22 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22%, per un totale complessivo di € 630.372,72;
- che il relativo contratto d’appalto, sottoscritto dalle parti in data 04.10.23, è stato registrato al repertorio aziendale n. 753 del 06.10.2023;
- che in fase di esecuzione dei lavori si è reso necessario redigere un progetto di variante avente ad oggetto, tra l’altro, l’installazione di un’unica UTA a servizio di questo intervento e dell’intervento n. 2, che interessa spazi adiacenti e direttamente collegati tra loro, per sopravvenute limitazioni degli spazi disponibili in copertura, a seguito dell’installazione di altri impianti;
- che inoltre a seguito delle demolizioni si sono rese necessarie delle modifiche nella distribuzione degli impianti idraulici ed elettrici, non prevedibili in fase di progettazione, che hanno comportato anche una diversa collocazione di alcuni ambienti;
- che il progetto di variante è stato predisposto e deve approvarsi con apposita deliberazione aziendale.

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 -Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 – Impegno ad eseguire

La società CN Costruzioni Generali S.p.a, in qualità di capogruppo del RTI affidatario dell’appalto, come rappresentato in epigrafe, assume l’impegno di eseguire senza eccezione alcuna e agli stessi patti, prezzi

unitari e condizioni del contratto di appalto REP. n. 753 del 06.10.2023, i lavori di variante in corso d'opera secondo il progetto esecutivo che, ancorché non materialmente allegato, si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, ivi compreso il verbale di concordamento prezzi.

Articolo 3 – Corrispettivo

3.1. I maggiori costi ammontano a complessivi € 163.301,05 IVA esclusa quindi inferiore al 50% dell'importo originario, per cui l'importo dei lavori contrattuali per la "Realizzazione di n. 10 posti letto di Terapia Intensiva dell'Ospedale San Filippo Neri, 3° piano corpo C" risulta pari a € 680.000,00 di cui € 24.731,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA, per un importo complessivo pari a € 829.600,00 IVA inclusa.

3.2. I lavori oggetto del presente atto aggiuntivo saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dal contratto principale, previa emissione della relativa fattura.

3.3 La società CN Costruzioni Generali S.p.a, in proprio e nella qualità di mandataria con rappresentanza del RTI affidatario, dichiara e riconosce che il suddetto corrispettivo è stato oggetto di verifica e valutazione ed è completamente soddisfacente di ogni e qualsiasi pretesa.

3.4. La società CN Costruzioni Generali S.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria con rappresentanza del RTI affidatario, dichiara pertanto che non ha null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo per l'esecuzione dei predetti lavori.

Articolo 4 -Termine di ultimazione

Le parti convengono espressamente che in relazione ai lavori per la realizzazione di n.10 posti letto di Terapia Intensiva del Presidio Ospedaliero S. Filippo Neri 3° piano Corpo C, la data di ultimazione è fissata al 14.07.2024, fatte salve eventuali e motivate proroghe riferite a lavori di finitura e completamento anche in funzione del collaudo, da concordarsi con la Stazione Appaltante.

Articolo 5 - Obblighi delle Parti

5.1. La società CN Costruzioni Generali S.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria con rappresentanza del RTI affidatario s'impegna espressamente a portare ad esecuzione tutti i lavori previsti con la massima diligenza, a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle specifiche tecniche previste dal progetto.

5.2. Per tutto quanto non modificato con il presente atto, restano pienamente valide ed efficaci tra le Parti le pattuizioni contenute nel Contratto d'Appalto rep. n. 753 del 06.10.2023 e negli atti ad esso richiamati e allegati.

Art.6 – Cauzione Integrativa

A garanzia dell'integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti dall'Appaltatore con il presente contratto, prima di procedere alla sottoscrizione, lo stesso produrrà apposita cauzione definitiva come prevista per legge, nonché il rinnovo delle precedenti. Tale garanzia fideiussoria integrativa, unitamente a quelle già prestate, resterà in vigore fino alla chiusura dell'appalto e comunque fino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori dell'appalto.

L'Amministrazione, in caso di necessità di recupero dei crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti dell'Appaltatore, ha specifico diritto ad escutere la cauzione, senza preventiva intimazione e/o diffida.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Operatore economico.



In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Operatore Economico, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Asl Roma 1 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione anche per l'applicazione di penali.

La cauzione potrà essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. In caso di risoluzione del contratto incorre nella perdita del deposito cauzionale.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Operatore Economico dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10(dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Articolo 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Contratto.

Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., sono quelli risultanti dalla dichiarazione rilasciata dall'Operatore Economico e conservata in atti.

L'Operatore Economico si obbliga a comunicare all'ASL Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i.

Roma, li

Per RTI CN Costruzioni Generali S.p. a. (capogruppo)

Il Procuratore Generale

Ing. Francesco Stasi

.....



STASI FRANCESCO
18.06.2024 16:00:09
GMT+01:00

Per la ASL RM 1

Il Commissario Straordinario e Legale
Rappresentante

Dott. Giuseppe Quintavalle

.....

Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 c.c.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2 comma codice civile il RTI CN Costruzioni Generali S.p.A. capogruppo dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente atto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli del presente atto che si intendono integralmente richiamati, nonché tutti gli articoli contenuti nel contratto di appalto originario non in contrasto con il presente atto.

Per RTI CN Costruzioni Generali S.p.a. (capogruppo)

Dott.

.....



STASI FRANCESCO
18.06.2024 16:00:09
GMT+01:00.....