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IL DIRETTORE DELLA UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

PREMESSO

PRESO ATTO

la Deliberazione n. | del 1° gennaio 2016 del Commissario Straordinario del’ASL Roma I, con la
quale si & provveduto a prendere atto dell’avvenuta istituzione della stessa a far data dal |° gennaio
2016, come previsto dalla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 e dal Decreto del Commissario
ad Acta n. U00606 del 30 dicembre 2015;

il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 10 gennaio 2025 n. TO0006 con il quale é stato
nominato Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 1, il dott. Giuseppe Quintavalle;

nelle more della sua completa attuazione che avverra con opportuna gradualita, I'Atto di
Autonomia Aziendale, adottato con Deliberazione n. 377 del 04.04.2025, approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale dell’8 maggio 2025, n. 296 e pubblicato sul BURL n. 38 del
13.05.2025;

la Deliberazione n. 138 del 25.02.2025 avente ad oggetto “Sistema aziendale di deleghe e
conseguente individuazione delle competenze nelladozione degli atti amministrativi’, con la quale, tra
l'altro, sono state individuate le competenze nell’adozione degli atti amministrativi;

che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo lItaliano alla
Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, definisce un quadro di
investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati
temporalmente, al cui conseguimento si lega I'assegnazione di risorse finanziarie messe a
disposizione dall’Unione Europea;

che il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” approva il Piano Nazionale per gli investimenti
complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza e che, in ambito Salute, & focalizzato verso un ospedale sicuro e sostenibile e, in
particolare, al miglioramento strutturale nel campo della sicurezza degli edifici ospedalieri;

con il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del
29 luglio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, in
ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vengono
definiti i ruoli ricoperti  dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalita di monitoraggio
del Piano e del dialogo con le autorita europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione
che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;

che la Regione Lazio, con D.G.R. n. 1005 del 30.12.2021, ha approvato le tabelle per gli interventi
relativi alle Reti di prossimita, strutture e telemedicina per I'assistenza sanitaria territoriale, con la
riserva di apportare modifiche a seguito della definizione delle effettive disponibilita delle risorse
finanziarie derivanti dal PNRR;

che in particolare all’allegato 2, progressivo n. |7 della citata DGR n. 1005/2021, ¢ stato stabilito di
realizzare la Casa della Comunita di Piazza Santa Maria della Pieta Pad. 2— Roma assegnando un
finanziamento complessivo di € 1.564.008,1 [;



CONSIDERATO

DATO ATTO

che, con DGR n. 332 del 24.05.2022 la Regione Lazio ha approvato il Piano Operativo Regionale
definitivo, cosi costituito:

- Allegato | — Descrizione PNRR, overview Missione 6 Salute e dettaglio investimenti;

- Allegato 2 — Tabelle localizzazione interventi;

- Allegato 3 — Tabelle “Non arrecare danno significativo”;

- Allegato 4 — Schede di monitoraggio;

- Allegato 5- Indicazioni Nazionali sulla strutturazione del programma del corso di formazione

sulle infezioni correlate all’assistenza in ambito ospedaliero;

della DGR n. 581 del 19.07.2022, con la quale sono state assegnate alle Aziende del SSR interessate,
in qualita di soggetti attuatori delegati, le risorse per la Missione 6 — Salute, Componenti M6CI| e

M6C2, sulla base di quanto programmato e secondo quanto indicato nel Piano Operativo di cui alla
sopra richiamata DGR n. 332/2022;

che, per la componente oggetto del presente provvedimento M6.Cl — I.l. case della Comunita e
presa in carico della persona (CdC), alla ASL Roma | & stato assegnato un importo pari ad €
20.190.890,00;

che con Deliberazione D.G. n. 481 del 05.08.2022 ¢ stata recepita la DGR n. 581 del 19.07.2022,
recante “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) —
Missione 6 Salute - Componente M6CI| e M6C2 — DGR 332 del 24/05/2022 — Assegnazione delle
risorse finalizzate all’attuazione degli interventi previsti nel Piano Operativo della Regione Lazio di cui
alla DGR 332/2022;

che con Determinazione n. G12133/2022 la Regione Lazio ha definito gli impegni di spesa per le
Aziende Sanitarie per la M6CI - |.I Case della comunita e presa in carico della persona (CdC);

che con Deliberazione C.S. n. 253 del 31.05.2023 & stato recepito il Decreto MEF-RGS n. 52 del
02.03.2023 e n. 154 del 19.05.2023 di assegnazione definitiva dei contributi a valere sul Fondo Opere
Indifferibili (FOI) a seguito del quale il finanziamento complessivo dell'intervento risulta pari ad
€1.734.008,00;

che con Deliberazione C.S. n. 398 del 23.06.2023 sono stati recepiti gli esiti della gara di Invitalia Spa
di cui a provvedimento AQ2 — 0326951 del 10.11.2022, per l'affidamento del Sub-lotto prestazionale
“Lavori in Appalto Integrato”, relativi alla realizzazione della CdC di Santa Maria della Pieta Pad.2 —
CIG 9742569E43 CUP |87H21012960001 (lotto geografico 2 - Lazio 8 (CIG 93269212B2), cluster
AQ?2 Lazio 8);

che il cluster AQ2- Lazio 8 e stato affidato a RESTAURI EDILI MONUMENTALI ITALIA S.r.l. in breve
R.E.M.I. S.r.l. (Mandataria)l.F.M. ITALIANA FACILITY MANAGEMENT S.P.A. (Mandante)STUDIO
ARTEA S.R.L. (Progettista);

che il relativo contratto € stato sottoscritto dalle parti e registrato al repertorio aziendale al n. 714
del 28.09.2023;

che con Deliberazione CS n. 472 del 30.06.2023 ¢é stato approvato il Progetto di Fattibilita Tecnico
Economica per la realizzazione della CdC di S. Maria della Pieta Pad. 2;

che con Deliberazione CS n. 671 del 07.06.2024 ¢ stato pertanto approvato il Progetto Esecutivo per
la realizzazione della CdC di S. Maria della Pieta Pad. 2 e il relativo quadro economico:



Santa Maria della Pieta - PADIGLIONE 2
Piazza Santa Maria della Pieta 5, Roma - Distretto XV ESECUTIVO ESECUTIVO RIBASSATO
QUADRO ECONOMICO
A) LAVORI
A.1) Importo dei lavori € 855.920,22 | € 635.777,54
A.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 42.166,80 | € 42.166,80
Importo totale A) | € 898.087,02 | € 677.944,34
B) SOMME A DISPOSIZIONE
B.1) Attrezzature, arredi e forniture € 273.436,07 | € 273.436,07
B.2) Indagini e prove di laboratorio
B.3) Spese tecniche
B.3a) Progettazione € 38.958,36 | € 38.958,36
PFTE € 24.64591 | € 24.645,91
Esecutiva € 14.312,45 | € 14.312,45
B.3b) Supporto al RUP € 8.500,00 | € 8.500,00
B.3c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016) € 8.521,58 | € 8.521,58
B. Il nico-amministrativ i ni
e e L
z.;?r)e;cz)zr::;aﬂ’;c:ire della sicurezza in fase di esecuzione € 43.896,51 | € 43.896,51
B.3f) Contributo previdenziale (4 %) su spese tecniche 4.335,06 4.335,06
Totale B.3) 112.711,51 112.711,51
B.4) Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivi funzioni tecniche
interne esclusa Ig quota del 20% per beni strumentali) € 18.744,37 | € 15.222,09
B.5) Polizze rischi professionali personale interno per
progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)
B.6) Spese per commissione giudicatrici (IVA inclusa)
B.7) Spese per pubblicita e notifiche (ANAC)
B.8) Spese per allacci € 2.550,00 | € 2.550,00
B.9) Imprevisti € 119.629,04 | € 119.629,04
B.10) IVA
B.10a) IVA su lavori e imprevisti € 223.897,53 | € 175.466,14
B.10b) IVA su attrezzature, arredi e forniture € 60.155,94 | € 60.155,94
B.10c) IVA su indagini e prove di laboratorio
B.10d) IVA su spese tecniche € 24.796,53 | € 24.796,53
Totale B.10) | € 308.850,00 | € 260.418,61
Importo totale B) | € 835.920,98 | € 783.967,31
Residuo Economie i.c. € 272.096,35
IMPORTO TOTALE A) + B) + C) € 1.734.008,00 | € 1.734.008,00

che con Deliberazione del C.S. n. 736 del 14.06.2024 la ASL Roma | ha preso atto che la I.F.M.
ITALIANA FACILITY MANAGEMENT S.P.A,, gia mandante del RTI con REMI SRL mandataria
Capogruppo, ha ceduto il proprio ramo d’azienda relativo ad “Appalti Pubblici finanziati con fondi



VISTO

DATO ATTO

CONSIDERATO

PNRR” in favore della Societa CODEX — Societa Consortile a responsabilita limitata, e che
conseguentemente quest’ultima & subentrata nel RTI con REMI capogruppo, nella qualita di mandante;

il Verbale di Consegna dei Lavori redatto in data 01.08.2024 dal Direttore dei Lavori, Ing. Fabio
Mastellone di Castelvetere, acquisito con prot. ASL Roma | n. 126252 del 05.08.2024;

che con Deliberazione C. S. n. 1583 del 18.12.2024, rettificata con Deliberazione DG n. 680 del
13.06.2025, questa Azienda ha autorizzato, ai sensi dellart. 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016, la
liquidazione e il pagamento dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale in favore del RTI
R.E.M.L. Srl (mandataria) per un importo di € 154.458,56 IVA inclusa;

che con Deliberazione D.G. n. 447 del 22.04.2025 & stato approvato lo schema d’addendum al
contratto specifico n. 714/2023, sottoscritto dalle parti e repertoriato nel Registro delle Scritture
Private al n. 1706 del 11.06.2025, per un importo di € 677.944,34 oltre IVA;

che con Deliberazione D. G. n. 1811 del 24.12.2025 & stata approvata la liquidazione e il pagamento
del SAL IA a tutto il 27.11.2025;

che con Deliberazione D. G. n. 272 del 17.02.2026 ¢ stata approvata una perizia di variante in corso
d’opera, il cui atto di sottomissione & stato sottoscritto in data 19.02.2026 e repertoriato al n.
2204/2026;

che con Deliberazione D. G. n. 323 del 24.02.2026 ¢ stata approvata la liquidazione e il pagamento del
SAL IB a tutto il 30.01.2026;

che con Deliberazione D. G. n. 912 del 19.05.2026 ¢ stata approvata la liquidazione e il pagamento del
SAL 2A e 2B a tutto il 20.04.2026;

che nel corso dei lavori si & reso necessario procedere ad una nuova variante in corso d’opera, come
evidenziato nella Relazione tecnico illustrativa del Direttore Lavori (All.1), che configura una modifica

non sostanziale al contratto;

che la suddetta variante rientra nella fattispecie di cui all'art. 106, comma | lett. e) del D. Lgs. 50/2016
come specificato nella sopra citata Relazione del Direttore Lavori;

che l'importo di incremento a seguito della perizia di variante € pari a 88.867,61 oltre IVA;
che pertanto, al netto del ribasso d’asta del 25,72%, I'importo di incremento risulta pari a €66.010,86
oltre IVA, per un nuovo importo complessivo dei lavori pari a € 743.955,20 di cui € 42.166,80 per

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

che il progetto di variante, acquisito al prot. ASL Roma | n. 0140698 del 30/07/2026, & costituito dagli
elaborati in allegato elencati (All.2);

che il relativo quadro economico risulta essere il seguente:



Santa Maria della Pieta - PADIGLIONE 2 VARIANTE
Piazza Santa Maria della Pieta 5, Roma - Distretto XV RIBASSATO
QUADRO ECONOMICO
A) LAVORI
A.1) Importo dei lavori € 701.788,40
A.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 42.166,80
Importo totale A) | € 743.955,20
B) SOMME A DISPOSIZIONE
B.1) Attrezzature, arredi e forniture € 273.436,07
B.2) Indagini e prove di laboratorio
B.3) Spese tecniche
B.3a) Progettazione € 38.958,36
PFTE € 24.645,91
Esecutiva € 14.312,45
B.3b) Supporto al RUP € 8.500,00
B.3c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016) € 8.521,58
B.3d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli
impi:)mti) ( ' ’ & € 8.806,51
B.3e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione lavori € 55.561,65
B.3f) Contributo previdenziale (4 %) su spese tecniche 4.813,92
Totale B.3) 125.162,02
B.4) Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivi funzioni tecniche interne esclusa la quota
del 20% per beni strumentali) € 18.744,37
B.5) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4,
d.lgs. 50/2016)
B.6) Spese per commissione giudicatrici (IVA inclusa)
B.7) Spese per pubblicita e notifiche (ANAC)
B.8) Spese per allacci € 2.535,05
B.9) Imprevisti € 18.325,86
B.10) IVA
B.10a) IVA su lavori e imprevisti € 167.701,83
B.10b) IVA su attrezzature, arredi e forniture € 60.155,94
B.10c) IVA su indagini e prove di laboratorio
B.10d) IVA su spese tecniche € 27.535,65
Totale B.10) | € 255.393,41
Importo totale B) | € 693.596,79
Residuo Economie i.c. € 296.456,02
IMPORTO TOTALE A) + B) + C) € 1.734.008,00




ASL

ROMA 1
VISTO lo schema di atto di sottomissione, allegato e parte integrante del presente provvedimento (All.3);
ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza &

totalmente legittimo ed utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall’art. | della legge 20 del 1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicita e

di efficacia di cui all’art. | comma | della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

PROPONE

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di approvare, ai sensi dell’art. 106 comma | lett. ) del D. Lgs. 50/2016, la perizia di variante in corso d’'opera n. 2 dei
lavori PNRR - Missione M6 Componente M6CI - Investimento |.l. di realizzazione della casa della comunita di S. Maria
della Pieta Pad. 2 - CIG 9742569E43 CUP J87H21012960001, costituita dagli elaborati in allegato elencati (All.2) che

ancorché non materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di dare atto che I'importo dei lavori di variante in aumento, al netto del ribasso di gara, & pari ad € 66.010,86 ed il

relativo quadro economico € di seguito evidenziato:

Santa Maria della Pieta - PADIGLIONE 2 VARIANTE
Piazza Santa Maria della Pieta 5, Roma - Distretto XV RIBASSATO
QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI

A.1) Importo dei lavori € 701.788,40

A.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 42.166,80
Importo totale A)| € 743.955,20

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1) Attrezzature, arredi e forniture € 273.436,07

B.2) Indagini e prove di laboratorio

B.3) Spese tecniche

B.3a) Progettazione € 38.958,36

PFTE € 24.645,91

Esecutiva € 14.312,45

B.3b) Supporto al RUP € 8.500,00

B.3c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016) € 8.521,58

B.3d) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli

impi:)mti) ( ' ' & € 8.806,51

B.3e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione lavori € 55.561,65

B.3f) Contributo previdenziale (4 %) su spese tecniche 4.813,92

Totale B.3) 125.162,02




B.4) Art. 113, d.Igs. 50/2016 (incentivi funzioni tecniche interne esclusa la quota

del 20% per beni strumentali) € 18.744,37

B.5) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4,

d.lgs. 50/2016)

B.6) Spese per commissione giudicatrici (IVA inclusa)

B.7) Spese per pubblicita e notifiche (ANAC)

B.8) Spese per allacci € 2.535,05

B.9) Imprevisti € 18.325,86

B.10) IVA

B.10a) IVA su lavori e imprevisti € 167.701,83

B.10b) IVA su attrezzature, arredi e forniture € 60.155,94

B.10c) IVA su indagini e prove di laboratorio

B.10d) IVA su spese tecniche € 27.535,65

Totale B.10) | € 255.393,41

Importo totale B) | € 693.596,79

Residuo Economie i.c. € 296.456,02

IMPORTO TOTALE A) + B) +C) € 1.734.008,00

di approvare lo schema di atto di sottomissione, allegato e parte integrante del presente provvedimento (All.3);

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nellAlbo Pretorio on line aziendale ai sensi
dell’art.32, comma |, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati
personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alle finalita di
pubblicazione.

Il Responsabile Il Direttore della UOC Il Direttore del
del Procedimento Progettazione e Direzione Lavori Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Ing. Ing. Marco Bruschi Ing. Marco Bruschi Ing. Paola Brazzoduro
FIRMATO DIGITALMENTE FIRMATO DIGITALMENTE FIRMATO DIGITALMENTE

IL DIRETTORE GENERALE

In virtu’ dei poteri previsti:

- dallart. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii;
- dallart. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00006 del 10.01.2025;
Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell’'Unita in frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo
stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza & totalmente legittimo, utile e proficuo per il



servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. | della Legge n. 20/1994 e successive modifiche
nonché alla stregua dei criteri di economicita e di efficacia di cui allart. |, comma |, della Legge 241/1990 e
successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto “PNRR - Missione M6 - Componente M6.C| — Investimento |.1
Case della Comunita e presa in carico della persona (CdC) — Casa di Comunita di S. Maria della Pieta Pad. 2 - CIG 9742569E43
CUP J87H21012960001. Approvazione della perizia di variante in corso d’opera n. 2, ai sensi dell'art. 106 comma | lett. e) del
D. Lgs. 50/12016 e dello schema di atto di sottomissione” e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate,
che formano parte integrante del presente atto:

di approvare, ai sensi dell’art. 106 comma | lett. e) del D. Lgs. 50/2016, la perizia di variante in corso d’opera n. 2 dei
lavori PNRR - Missione M6 Componente M6CI - Investimento |.l. di realizzazione della casa della comunita di S. Maria
della Pieta Pad. 2 - CIG 9742569E43 CUP J87H21012960001, costituita dagli elaborati in allegato elencati (All.2) che
ancorché non materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di dare atto che I'importo dei lavori di variante in aumento, al netto del ribasso di gara, & pari ad € 66.010,86 ed il
relativo quadro economico € di seguito evidenziato:

Santa Maria della Pieta - PADIGLIONE 2 VARIANTE
Piazza Santa Maria della Pieta 5, Roma - Distretto XV RIBASSATO

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI

A.1) Importo dei lavori € 701.788,40

A.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 42.166,80
Importo totale A) | € 743.955,20

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B.1) Attrezzature, arredi e forniture € 273.436,07
B.2) Indagini e prove di laboratorio

B.3) Spese tecniche

B.3a) Progettazione € 38.958,36
PFTE € 24.645,91
Esecutiva € 14.312,45
B.3b) Supporto al RUP € 8.500,00
B.3c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016) € 8.521,58
FB.3c!) Cgllaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli € 8.806,51
impianti)

B.3e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione lavori € 55.561,65
B.3f) Contributo previdenziale (4 %) su spese tecniche € 4.813,92

Totale B.3) | € 125.162,02




B.4) Art. 113, d.Igs. 50/2016 (incentivi funzioni tecniche interne esclusa la quota

del 20% per beni strumentali) € 18.744,37

B.5) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4,

d.lgs. 50/2016)

B.6) Spese per commissione giudicatrici (IVA inclusa)

B.7) Spese per pubblicita e notifiche (ANAC)

B.8) Spese per allacci € 2.535,05

B.9) Imprevisti € 18.325,86

B.10) IVA

B.10a) IVA su lavori e imprevisti € 167.701,83

B.10b) IVA su attrezzature, arredi e forniture € 60.155,94

B.10c) IVA su indagini e prove di laboratorio

B.10d) IVA su spese tecniche € 27.535,65

Totale B.10) | € 255.393,41

Importo totale B) | € 693.596,79

Residuo Economie i.c. € 296.456,02

IMPORTO TOTALE A) + B) +C) € 1.734.008,00

di approvare lo schema di atto di sottomissione, allegato e parte integrante del presente provvedimento (All.3);

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nellAlbo Pretorio on line aziendale ai sensi
dell’art.32, comma |, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati
personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alle finalita di
pubblicazione.

Il Direttore della struttura proponente provvedera all’attuazione della presente deliberazione curandone altresi la relativa
trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Quintavalle
FIRMATO DIGITALMENTE
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ALLEGATO 1

1. PREMESSA

La presente relazione ¢ illustrativa della modifica non sostanziale al contratto, ai sensi dell’art. 106
comma 1 lettera e) del D.Lgs 50/2016, redatta in riferimento al progetto per la realizzazione di una Casa
della Comunita di Piazza Santa Maria della Pieta, per il bacino d’utenza del XIV Distretto della ASL
Roma 1, rispondente alle prescrizioni del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), relativamente
alla Missione 6 — Salute, cofinanziata con il PNC (Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari), per
il potenziamento del sistema sanitario nazionale.

L’immobile oggetto di intervento ¢ sito presso il Padiglione 2 di Santa Maria della Pieta, Roma. Esso
ricade nel Distretto Sanitario XIV della ASL ROMA 1. La Casa della Comunita si propone di rendere
concreta 1’assistenza di prossimita per un bacino di utenza definito, e percio erogare ai cittadini i livelli
essenziali di assistenza socio-sanitaria.

Altro obiettivo riguarda la sostenibilita ambientale dell’intervento in riferimento al consumo
energetico, alla qualita della vita ed alla facilitazione degli accessi telematici alle funzioni della CdC.

La realizzazione della CdC riguarda I’inserimento di alcune funzioni minime richieste per riallineare

il Padiglione gia utilizzato per le attivita ambulatoriali.

2. MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE E DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE

I lavori in oggetto sono quelli relativi al Progetto per la realizzazione di una Casa della Comunita di
Piazza Santa Maria della Pieta, per il bacino d’utenza del XIV Distretto della ASL Roma 1. Nell’ambito
dei lavori in oggetto sono state previste alcune modifiche al progetto originario che hanno portato alla
modifica del layout sia per la parte edile che per la parte impiantistica.

Nell’ambito del complesso edilizio di Santa Maria della Pieta, vi sono in corso altri lavori con altri
cantieri in esercizio, tra cui quello relativo ai lavori “Piano integrato Santa Maria della Pieta PNRR M5C2
linea 2.2 Piani Urbani Integrati-INT.N.3-Interventi sul Parco Monumentale-CUP J87D22000020001. A tal
proposito, in data 22/10/2024 si ¢ tenuta una riunione di coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 tra i
Responsabili tecnici dei due cantieri; a seguito di tale incontro ¢ stato stabilito che, per garantire la sicurezza
dei lavoratori, le aree di cantiere e i percorsi che le maestranze dei due cantieri devono percorrere devono
essere necessariamente separati. Di conseguenza, sono state stailite le lavorazioni necessarie a consentire

I’accesso esclusivo al padiglione 2 del complesso di Santa Maria della Pieta.
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Alla luce di quanto sopra, lo scrivente direttore dei lavori, in data 6/11/2024 ha emesso al Prot.
R21/E/046/MdC/rn I’Ordine di servizio n.1 - Percorso di accesso al cantiere.

In quest’ordine di servizio, lo scrivente direttore dei lavori, nell’ordinare di eseguire all’Impresa le
lavorazioni necessarie per la realizzazione di una nuova strada/percorso di accesso al cantiere, ha anche
precisato che per la loro contabilizzazione sarebbe stato necessario procedere alla redazione della presente
modifica non sostanziale al contratto.

Successivamente, durante 1’esecuzione delle opere di demolizione ¢ emerso che alcune pareti
divisorie hanno carattere strutturale e pertanto non possono essere demolite; a seguito delle circostanze
narrate in precedenza si ¢ provveduto in accordo con I’Amministrazione a modificare in minima parte il
layout distributivo per risolvere la predetta criticita.

Alla luce di quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori ha emesso con nota Prot.
R21/E/051/MdC/mp Ordine di servizio n.2 — Nuovo layout distributivo in data 28 novembre 2024.

In quest’ordine di servizio lo scrivente direttore dei lavori, nell’ordinare di eseguire le lavorazioni
cosi come riportate negli elaborati progettuali revisionati per recepire questa modifica circostanziata del
layout distributivo, ha anche precisato che per la loro contabilizzazione sarebbe stato necessario procedere
alla redazione della presente modifica non sostanziale al contratto.

Successivamente, a seguito degli incontri e dei sopralluoghi svolti con 1’Amministrazione,
I’ Amministrazione ha richiesto, con nota prot. n. 019440 del 11.09.2025 trasmessa a mezzo pec, ulteriori
nuove modifiche al layout al fine di migliorare la funzionalita della CDC.

Alla luce di quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori ha emesso con nota Prot.
R21/E/100/MdC/rn Ordine di servizio n.3 — Modifiche al Layout in data 17 settembre 2025.

In quest’ordine di servizio lo scrivente direttore dei lavori, nell’ordinare di eseguire le lavorazioni
cosi come riportate negli elaborati progettuali revisionati per recepire questa modifica circostanziata del
layout distributivo, ha anche precisato che per la loro contabilizzazione sarebbe stato necessario procedere
alla redazione della presente modifica non sostanziale al contratto.

Successivamente alla modifica del layout, lo scrivente direttore dei lavori ha, inoltre, aggiornato
anche gli elaborati progettuali relativi agli impianti elettrici e meccanici rispetto al progetto esecutivo
approvato.

Alla luce di quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori ha emesso con nota Prot.

R21/E/103/MdC/rn Ordine di Servizio n. 4 — Modifiche al Layout- parte impianti in data 29 settembre 2025
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e con nota Prot. R21/E/107/MdC/at Ordine di servizio n.5 — Modifiche al Layout - parte impianti —
aggiornamento in data 22 ottobre 2025.

In questi ordini di servizio lo scrivente direttore dei lavori, nell’ordinare di eseguire le lavorazioni
cosi come riportate negli elaborati progettuali revisionati per recepire le modifiche del layout distributivo, ha
anche precisato che per la loro contabilizzazione sarebbe stato necessario procedere alla redazione della
presente modifica non sostanziale al contratto.

Alla luce di quanto sopra, lo scrivente direttore dei lavori ha redatto una modifica non sostanziale al
contratto e I’ha inoltrata a mezzo pec con nota prot. n. R21/E/129/MdC/at del 20.01.2026.

Successivamente, ¢ emersa la necessita di nuove lavorazioni, non contenute nella precedente
modifica non sostanziale al contratto, per quali ¢ stato necessario aggiornare gli elaborati grafici ed
economici gia trasmessi in precedenza, che si allegano alla presente modifica non sostanziale al contratto.

In particolare, tali lavorazioni riguardano:

e larealizzazione di una pavimentazione in marmette nei corridoi;
e il rifacimento dei solai nei corridoi e la rimozione del solaio esistente nella zona ingresso

al fine di lasciare a vista la volta esistente;

e [’inserimento di porte REI.

3. ELABORATI

La presente Modifica non sostanziale al contratto contiene i seguenti elaborati:

N° TITOLO - Grafico SCALA | REV
E.00 Percorso di accesso al cantiere - Ods n. 1 del 06/11/2024 1:50 0
E.01 Pianta di progetto - modifiche al layout piano rialzato - Ods n. 2 del 28/11/2025 1:50 0
E.02 Pianta di progetto - modifiche al layout piano rialzato - demolizioni e ricostruzioni - Ods n. 3 del 17/09/2025 |  1:50 0
E.03 Pianta di progetto - piano rialzato - demolizioni e ricostruzioni - aggiornamento 1:50 3
E.04 Pianta di progetto - piano rialzato - aggiornamento 1:50 3
E.05 Pianta di progetto - piano rialzato - materiali e finiture 1:50 3

E.051 Pianta di progetto - piano rialzato - nuova pavimentazione in graniglia 1:50 2
E.06 Progetto - Abaco delle porte 1:50 3

1.01 Impianti elettrici e speciali - Impianto di distribuzione forza motrice - piano rialzato 1:50 1
1.02 Impianti elettrici e speciali - Impianto di illuminazione ordinaria e di sicurezza - piano rialzato 1:50 1
1.03 Impianti elettrici e speciali - Impianto di rilevazione e segnalazione incendi - piano rialzato 1:50 0
1.04 Impianti elettrici e speciali - Impianto fonia e dati - piano rialzato 1:50 1
1.05 Impianti elettrici e speciali - Schema unifilare quadro elettrico 1:50 0
1.06 Impianti meccanici - Schema funzionale 1:50 0
1.07 Impianti meccanici - Impianto di climatizzazione - piano rialzato 1:50 0
1.08 Impianti meccanici -Impianto idricosanitario - Adduzione - piano rialzato 1:50 0
1.09 Impianti meccanici -Impianto idricosanitario - scarichi - piano rialzato 1:50 0

N° TITOLO - Allegato SCALA | REV
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Relazione tecnica e illustrativa

Elenco prezzi

Verbale di concordamento nuovi prezzi

Computo metrico estimativo

Quadro di raffronto

Quadro economico

Piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i

Costi della sicurezza

Atto di sottomissione

T o|m|mlojo|x|x
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4. CONCLUSIONI

In merito agli aspetti economici, come risulta dal computo metrico estimativo allegato alla presente
modifica non sostanziale al contratto, I’importo dei lavori ¢ pari ad Euro 944.787,83 a cui applicando il
ribasso d’asta del 25,72%, si ha un importo netto per lavori pari ad euro 701.788,40.

L’importo del contratto, gia al netto del ribasso d’asta del 25,72%, era pari ad euro 677.944,34, di cui euro
635.777,54 per soli lavori ed euro 42.166,80 per oneri della sicurezza pari ad euro.

Come si evince dagli elaborati economici allegati alla presente modifica non sostanziale al contratto,
I’importo dei lavori ¢ in aumento e I’importo dell’incremento ¢ pari ad Euro 88.867,61 a cui applicando il
ribasso d’asta del 25,72%, si ha un importo netto in aumento per lavori pari ad euro 66.010,86.

Sommando all’importo netto del contratto pari ad euro 677.944,34 I’importo di euro 66.010,86 si ha il nuovo
importo netto contrattuale pari ad euro 743.955,20 di cui euro 42.166,80 per oneri della sicurezza, oltre IVA.
Di seguito si calcola la percentuale di incremento dei lavori contrattuali: € 66.010,86 / € 635.777,54 =

10,383% che, quindi rappresenta la percentuale di incremento contrattuale.

11 Direttore dei Lavori

Ing. Fabio Mastellone di Castelvetere

ff;L;_ Ha -.{cfha{;l_; J f’h ){s -Q\!fé-cm
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REGIONE LAZIO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA

CASA DELLA COMUNITA' POLIAMBULATORIO

Piazza Santa Maria della Pieta, Roma (RM)

ELENCO ELABORATI - MODIFICA NON SOSTANZIALE AL CONTRATTO

N° TITOLO - Grafico SCALA | REV COD.
E.00 Percorso di accesso al cantiere - Ods n. 1 del 06/11/2024 1:50 0 [02523.26014.10.05.E000.E.000.MDC.at
E.01 Pianta di progetto - modifiche al layout piano rialzato - Ods n. 2 del 28/11/2025 1:50 0 [02523.26014.10.05.E010.E.000.MDC.at
E.02 Pianta di progetto - modifiche al layout piano rialzato - demolizioni e ricostruzioni - Ods n. 3 del 17/09/2025 1:50 0 [02523.26014.10.05.E020.E.000.MDC.at
E.03 Pianta di progetto - piano rialzato - demolizioni e ricostruzioni - aggiornamento 1:50 3 [02523.26014.10.05.E030.E.003.MDC.at
E.04 Pianta di progetto - piano rialzato - aggiornamento 1:50 3 102523.26014.10.05.E040.E.003.MDC.at
E.05 Pianta di progetto - piano rialzato - materiali e finiture 1:50 3 102523.26014.10.05.E050.E.003.MDC.at
E.051 Pianta di progetto - piano rialzato - nuova pavimentazione in graniglia 1:50 2 102523.26014.10.05.E051.E.002.MDC.at
E.06 Progetto - Abaco delle porte 1:50 3 02523.26014.10.05.E060.E.003.MDC.at
1.01 Impianti elettrici e speciali - Impianto di distribuzione forza motrice - piano rialzato 1:50 1 102523.26014.10.05.1010.E.001.MDC .at
1.02 Impianti elettrici e speciali - Impianto di illuminazione ordinaria e di sicurezza - piano rialzato 1:50 1 102523.26014.10.05.1020.E.001.MDC .at
1.03 Impianti elettrici e speciali - Impianto di rilevazione e segnalazione incendi - piano rialzato 1:50 0 102523.26014.10.05.1030.E.000.MDC.at
1.04 Impianti elettrici e speciali - Impianto fonia e dati - piano rialzato 1:50 1 102523.26014.10.05.1040.E.001.MDC .at
1.05 Impianti elettrici e speciali - Schema unifilare quadro elettrico 1:50 0 102523.26014.10.05.1050.E.000.MDC.at
1.06 Impianti meccanici - Schema funzionale 1:50 0 [02523.26014.10.05.1060.E.000.MDC.at
1.07 Impianti meccanici - Impianto di climatizzazione - piano rialzato 1:50 0 102523.26014.10.05.1070.E.000.MDC.at
1.08 Impianti meccanici -Impianto idricosanitario - Adduzione - piano rialzato 1:50 0 102523.26014.10.05.1080.E.000.MDC.at
1.09 Impianti meccanici -Impianto idricosanitario - scarichi - piano rialzato 1:50 0 102523.26014.10.05.1090.E.000.MDC.at
N° TITOLO - Allegato SCALA | REV COD.
A Relazione tecnica e illustrativa - 3 |02523.26014.10.06.A000.E.003.MDC.at
B Elenco prezzi - 3 02523.26014.10.06.8000.E.003.MDC.at
C Verbale di concordamento nuovi prezzi - 3 102523.26014.10.06.C010.E.002.MDC.at
D Computo metrico estimativo - 3 02523.26014..10.06.D0000.E.003.MDC.at
E Quadro di raffronto - 3 02523.26014.10.06.E000.E.003.MDC.at
F Quadro economico - 3 [02523.26014..10.06.F000.E.003.MDC.at
G Piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i - 0 [02523.26014..10.06.G000.E.000.MDC.at
&1 Costi della sicurezza - 0 [02523.26014..10.06.G010.E.000.MDC.at
H Atto di sottomissione - 3 102523.26014.10.06.H000.E.003.MDC.at

g

FABIO MASTELLONE DI CASTELVETERE

TINIT-MSTFBA55C09F839R
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ATTO DI SOTTOMISSIONE

PNRR e PNC, Missione Mé6-Salute, Componente Cl| - "“Appalto integrato affidato mediante ordine di attivazione
nel’ambito dell’accordo quadro con piu operatori economici per l'affidamento di lavori (OG2 — OGI|) e servizi di

ingegneria e architettura (E.22 — S.03 — |A.02 — 1A.04) — Lotto geografico 2 LAZIO, Cluster AQ2 Lazio 8, Sub lotto

prestazionale 4: lavori in appalto integrato - Realizzazione Casa della Comunita presso il Padiglione 2 del Complesso di
Santa Maria della Pieta.

CIG 9742569E43 CUP |J87H21012960001

L'anno duemilaventisei, il giorno del mese di

TRA

L’Azienda Sanitaria Locale ROMA |, (di seguito, “Soggetto Attuatore Esterno”) con sede in ROMA, Via BORGO
SANTO SPIRITO 3, Codice Fiscale/Partita IVA 136647791004, nella persona del Dott. Giuseppe Quintavalle, -
_, domiciliato per la carica nella sede su indicata, nella sua qualita di Direttore Generale tale
nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio del n.I0 gennaio 2025 n. TO0006, in prosieguo anche solo
“Committente” o “Soggetto attuatore esterno”;

E

La Societa “Restauri Edili Monumentali Italia SRL” con sede Roma (RM) Via del’lUmanesimo n. 78, || NG
I -
I .-/ : i Amministracore Unico dela

Societa che agisce, giusta mandato collettivo speciale e procura, quale Capogruppo mandatario del Raggruppamento
Temporaneo/ costituito ai sensi degli articoli 45 e 48 del Codice dei Contratti, con atto autenticato nelle firme per

I -2 cssa medesima e con |a

seguente impresa mandante Societa "CODEX — Societa Consortile a responsabilita limitata", con sede in Roma (RM), via

Piemonte 32 - 00187 _ iscritta nel Registro delle Imprese di Roma (RM) al

NUMEIO....euieineiieneenennen , Codice Fiscale e Partita IVA _ R.E.A. n. -;(in seguito, “Appaltatore”);

(in seguito, congiuntamente “le Parti”);

PREMESSO CHE:

a) Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “PNRR”) e il Piano nazionale per gli investimenti complementari
(di seguito, “PNC”) destinano alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute complessivi euro
8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro 1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per
sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio sanitario nazionale da concludere entro il 2026;

b) La Missione 6 “Salute” del PNRR (di seguito, “Mé6 - Salute”), cofinanziata con il PNC, mira a potenziare il Servizio
sanitario nazionale per migliorarne Iefficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle persone a livello locale,
anche alla luce delle criticita emerse nel corso del’emergenza pandemica;

c) in merito alla governance, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dellEconomia e delle Finanze ha
indicato il Ministero della Salute quale “amministrazione centrale titolare dell’investimento”, secondo la definizione

ASL Roma 1 t. +39.06.60.10.1 UOC Progettazione e
Borgo S. Spirito, 3 www.aslromal.it Direzione Lavori —
00193 Roma p. iva 13664791004 t. +39.06. 60108213 ﬁ@‘!ﬁl REGIONE

email uoc.pdi@aslromal.it 0_‘@ LAZIO
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datane
dall’articolo 1, co. 4, lett. I), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo | della
legge 29 luglio 2021, n. 108, (di seguito “Amministrazione Titolare”);

d) Con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, il Ministro della Salute ha provveduto a distribuire le risorse destinate
alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell’ambito della M6 — Salute (di seguito, “Interventi”) alle Regioni e
alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro attuazione (di seguito, “Soggetti Attuatori”),
ripartendo tra queste ultime anche i target europei previsti per ciascuno degli Investimenti anzi indicati;

e) In ragione della dimensione e complessita degli Interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli Interventi
medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, I'articolo 56, co. 2, del D.L. n. 77/2021, prevede la
sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, “CIS”) tra I’Amministrazione Titolare e ciascun
Soggetto Attuatore, di cui al relativo schema di CIS approvato con decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2022;

f) A tal fine, ciascun Soggetto Attuatore ha perfezionato con I’Amministrazione Titolare il Piano operativo regionale di
propria competenza, in cui sono elencati gli Interventi finanziati nel’ambito della Mé — Salute di propria competenza,
organizzati a seconda della Componente e dell'Investimento a cui si riferiscono. Tale Piano operativo regionale costituira
parte integrante del CIS che ciascun Soggetto Attuatore sottoscrivera con ’Amministrazione Titolare;

g) | Soggetti Attuatori, sottoscrittori dei CIS, attuano i propri Interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del
Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. | “soggetti attuatori” degli Interventi, come definiti ai sensi dell’articolo
I, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale
preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, “Soggetti Attuatori Esterni”);

h) al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nel’ambito della M6 - Salute, ’Amministrazione Titolare ha
inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Attuatori Esterni il supporto-tecnico-operativo prestato da
Invitalia - Agenzia nazionale per I'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’'impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”) ai
sensi dell’articolo 10, co. |, del D.L. n. 77/2021;

i)  previa pubblicazione del bando di gara su piattaforma telematica di Invitalia INGATE del 20/07/2022, inviato alla
Gazzetta Ufficiale del’Unione Europea il 20/07/2022 e pubblicato sulla stessa al n. S141-402342 del 25/07/2022, nonché
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 85 del 22/07/2022, sul Profilo di Invitalia,
quest’ultima ha indetto ed aggiudicato la “PROCEDURA DI GARA APERTA Al SENSI DEGLI ARTT. 54, 60 E 145 DEL
D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI
ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2 - OGII) E
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 — S.03 — IA.02 — IA.04) PER RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE E
MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI SOTTOPOSTI A TUTELA QUALI CASE DELLA COMUNITA, OSPEDALI
DELLE COMUNITA, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI, (di seguito, la “Procedura”);

j)  la suddetta Procedura é stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare e stipulare, ai
sensi dell’articolo 37, co. 7, lett. b), del Codice dei Contratti, piu accordi quadro multilaterali (di seguito, “Accordi
Quadro”);

k) i Soggetti Attuatori Esterni che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della Centrale di
Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie all’attuazione degli
Interventi di loro competenza;

[) la Procedura é stata suddivisa da Invitalia in 9 lotti geografici (di seguito, “Lotti Geografici”), ciascuno dei quali &
stato ripartito in massimo 5 sub-lotti prestazionali di seguito elencati:

- sub-lotto prestazionale |: Servizi tecnici di: Progettazione; Attivita di supporto alla progettazione (rilievi, indagini e
prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; Direzione dei lavori; Coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione;

- sub-lotto prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all’articolo 26 del Codice dei Contratti;
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- sub-lotto prestazionale 3: Lavori;

- sub-lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilita tecnica ed economica, ai sensi
dell’articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del progetto definitivo, in virtu del regime di
sospensione transitoria del divieto di cui all'articolo 59, co. |, quarto periodo, del Codice dei Contratti;

- sub-lotto prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale; statico, ai sensi dell’articolo
102 del Codice dei Contratti;

(di seguito, i “Sub-Lotti Prestazionali”);

m) con Deliberazione C.S. n. 398 del 23/06/2023, la ASL Roma | ha aderito, per la realizzazione della CdC di Santa

Maria della Pieta — padiglione 2, al cluster AQ2-Lazio 8; sub-lotto prestazionale: lavori in appalto integrato;

n) allesito della Procedura, 'ATI R.E.M.I. Srl, (Mandataria) - “I.F.M.-ITALIANA FACILITY MANAGEMENT S.P.A.",
(Mandante), con sede legale in Viale del’Umanesimo 78/80, Roma (RM), C.f. e p.iva || ]I capitale sociale
_ i.v. iscritto nel Registro delle Imprese di Roma al n. R.E.A. _ rappresentata dal procuratore

Y - risultata aggiudicataria del

Lotto Geografico 2- LAZIO, Sub-Lotto Prestazionale 4, e le & stato assegnato il Cluster AQ2- lazio 8 ricadente
all'interno del predetto Lotto Geografico, e nell’'ambito del quale eseguire i lavori affidati relativi alla Casa della Comunita

Padiglione 2 Santa Maria della Pieta;

o) con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 472 del 30/06/2023 ¢ stato approvato il Progetto di Fattibilita

Tecnico Economica per la realizzazione della CDC di Santa Maria della Pieta — Padiglione 2;

p) in data 20/09/2023, con ODA n.I5 e CONTRATTO SPECIFICO rep. n. 714 del 28/09/2023 I’Azienda ASL Roma |
ha proceduto all’affidamento dell’ Appalto Integrato al’Operatore Economico gia menzionato;

q) con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 671 del 07/06/2024 & stato approvato il Progetto Esecutivo
dellintervento di che trattasi che, a seguito di debiti approfondimenti progettuali, ha visto rimodulato il quadro
economico con un importo complessivo di lavori incrementato rispetto a quanto deliberato con il Progetto di Fattibilita
Tecnico Economica e contrattualizzato con il suddetto CONTRATTO SPECIFICO (n. 714 del 28/09/2023);

r) con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 736 del 14/06/2024, la Asl Roma | ha preso atto che la
CODEX - SOCIETA CONSORTILE A RESPONSABILITA LIMITATA subentrava alla LF.M. ITALIANA FACILITY
MANAGEMENT S.p.A. in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi connessi all’aggiudicazione delle Deliberazioni del
Commissario Straordinario nn. 397,398,400,402,404 e 410 del 23.06.2023, tra le quali quindi anche quella inerente
allaffidamento in oggetto;

s) con I’Addendum al Reg SP 714/2023, per modifica dellimporto contrattuale per la realizzazione della Casa di
Comunita di Santa Maria della Pieta - Registro SCRITTURE PRIVATE nr. 1706 del 11/06/2025- & stato contrattualizzato il
nuovo importo di Progetto Esecutivo approvato con la citata Deliberazione C.S. n. 671/2024 e contestualmente
’Addendum allODA;

t) in data 01/08/2024 il direttore lavori procedeva alla consegna dei lavori, illustrava il progetto esecutivo relativo alla
realizzazione delle lavorazioni previste e procedeva alla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori;

u) Con la sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, il RTI dichiarava di non aver difficolta o dubbi, di essere
perfettamente edotto e di accettare tutti gli obblighi derivanti dalla documentazione di gara nonché di accettare la
consegna dei lavori, senza sollevare riserva o eccezione alcuna;
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con Deliberazione D. G. n. 272 del 17.02.2026 ¢ stata approvata una perizia di variante in corso d’opera e il relativo

atto di sottomissione € stato repertoriato al n. 2204/2026;

d

CONSIDERATO CHE:

urante il corso dei lavori emergeva la necessita di procedere ad una nuova variante in corso d’opera come

evidenziato nella Relazione tecnico illustrativa del Direttore Lavori, allegata quale elaborato di variante, che

configura una modifica non sostanziale al contratto;

in particolare il DL, con la citata relazione apposita, illustrava le causali e i lavori in variante che la qualificano come

una modifica non sostanziale (art. 106 comma | lett. €) del D. Lgs. 50/2016);

CONSIDERATO ALTRESI CHE:

che i contratti di appalto possono essere modificati durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art. 106 d.Igs. 50
del 2016 applicabile ratione temporis;
che in vero ai sensi dell’art. 106 comma | “Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validita

devono essere autorizzate dal RUP con le modalita previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.

I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di
dffidamento nei casi seguenti: ... (omissis)

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di
gara soglie di importi per consentire le modifiche.

che pertanto sussistono i presupposti per modificare il contratto di appalto in quanto la modifica prevista incide
in riduzione sullimporto complessivo e non altera minimamente la natura complessiva del contratto, come
chiarito anche nella Relazione del DL che qualifica la modifica come non sostanziale riconducendola alla
fattispecie dell’art. 106, comma | lett. €) del D. Lgs. 50/2016;

Tutto cio premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. | - Premessa

I) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto del presente Atto di Sottomissione

Il presente Atto di sottomissione ha ad oggetto I'esecuzione dei lavori previsti nell’allegato Progetto di Perizia di variante
redatto dalla Direzione Lavori. L’Appaltatore visto il progetto allegato al presente atto, firma tutti gli elaborati in segno di
completa accettazione senza riserva alcuna.

Art. 3 - Documenti e norme regolatrici del presente rapporto contrattuale

Il rapporto tra le Parti & regolato da quanto previsto nel Contratto Specifico e relativi allegati e documenti contrattuali
per quanto non modificato dal presente Atto di Sottomissione.

Art. 4 — Impegno ad eseguire

L’Appaltatore con la firma del presente atto di sottomissione, pienamente consapevole di quanto contenuto nell’allegata
perizia di variante, si impegna ad eseguire, senza riserva alcuna, i lavori previsti negli allegati elaborati di perizia che
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costituiscono

una  variante

non sostanziale
al contratto ai sensi dellart. 106 comma | lett. €) del D.lgs. 50 del 2016, dichiarando di accettare integralmente le
modifiche disposte.

Art. 5 — Importo della Variante

L'importo dei lavori aggiuntivi & pari ad Euro 88.867,61 oltre IVA che al netto del ribasso d’asta del 25,72%, diviene pari
ad euro 66.010,86 oltre IVA, importo che I'’Appaltatore dichiara di accettare integralmente, ritenendolo congruo e
satisfattivo di ogni pretesa.

L'importo complessivo dei lavori, a seguito della variante, risulta pertanto pari a € 743.955,20 di cui euro 42.166,80 per
oneri della sicurezza, oltre IVA

Per l'effetto la percentuale di incremento dei lavori contrattuali & pari al 10,383%.
Art. 6 - Tempi per l'ultimazione dei lavori

Il termine per l'ultimazione dei lavori resta invariato rispetto a quanto gia previsto contratto rep. 2204/2026.

Art. 7 - Riserve

Con la sottoscrizione del presente Atto di Sottomissione I’Appaltatore dichiara di non avere nulla da eccepire e
obiettare, rinunciando a sollevare qualsiasi obiezione a qualunque titolo ritenendolo pienamente satisfattivo per gli
importi, per I'oggetto e per la tempistica.

Art. 8 — Clausola Finale
Per tutto quanto non modificato continua ad applicarsi la disciplina contrattuale.

Il Presente atto & immediatamente impegnativo per I'Appaltatore e lo sara per la Committente solo all’esito della
superiore approvazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma,

L’Appaltatore L’Amministrazione

........................... (Dott. Giuseppe Quintavalle)

Sottoscrizione specifica di Clausole

Pur non trovando applicazione al rapporto contrattuale in oggetto la disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342c.c,
I'Appaltatore dichiara di avere piena ed esatta conoscenza del contenuto degli articoli 6 e 7, nonché delle obbligazioni da
essi derivanti, e di approvarli ed accettarli espressamente.

L’Appaltatore L’Amministrazione

........................... (Dott. Giuseppe Quintavalle)
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