
N. ______  del _____________

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Responsabile del Procedimento UOC INGEGNERIA CLINICA DIPARTIMENTO TECNICO
PATRIMONIALE

Ing. SILVIA SERGIO Ing. SILVIA SERGIO Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria
effettuata, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

L'Estensore:Ing. SILVIA SERGIO

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC INGEGNERIA CLINICA

OGGETTO: PNRR - Missione 6 SALUTE M6.C2 - 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero
(Grandi apparecchiature Sanitarie) - Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisto di TC
128 slice per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio - Lotto 4 - CIG derivato: 949926624A, CUP:
J89J21021300002 - Recepimento del Progetto Esecutivo delle opere di adeguamento occorrenti all'installazione
della nuova apparecchiatura TAC necessaria alla U.O.C. Radioterapia del P.O. San Filippo Neri e autorizzazione
all'incremento di spesa ai sensi dell'ex art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii..

Centro di Costo: BD02

L'Atto non comporta impegno di spesa

Parere del Direttore Amministrativo  Dr.ssa Roberta Volpini

Favorevole Non favorevole
(con motivazioni allegate al presente atto)

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole Non favorevole
(con motivazioni allegate al presente atto)

Il presente provvedimento si
compone di n.111 pagine di cui
n.103 pagine di allegati

Il Commissario Straordinario

Dr. Giuseppe Quintavalle



 

IL DIRETTORE DELLA UOC INGEGNERIA CLINICA 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 dell’01/01/2016, con la quale si è 

provveduto a prendere atto dell’avvenuta istituzione dell’Azienda sanitaria Locale Roma 
1 a far data dall’01/01/2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31/12/2015 e 
dal DCA n. 606 del 30/12/2015; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio T00013 del 5 aprile 2023 con il quale è stato 

nominato Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 il dott. 
Giuseppe Quintavalle; 

 
 l’atto di autonomia Aziendale, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019, 

recepito con DCA U00020 del 27/01/2020 e pubblicato sul BURL del 30/01/2020 n. 9 con 
il quale, tra l’altro, è stato istituito il Dipartimento Tecnico Patrimoniale di cui fa parte la 
UOC Ingegneria Clinica; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 179 del 27/02/2020 avente ad oggetto “Atto aziendale della ASL 

ROMA 1 approvato con atto deliberativo n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d’atto dell’esito 
positivo del procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello 
organizzativo” la quale prevede l’attivazione del sopra citato Dipartimento e delle 
UU.OO.CC. nello stesso ricomprese; 

 
 la Deliberazione n. 347 del 08/07/2022 avente ad oggetto: “Sistema aziendale di deleghe 

e conseguente individuazione delle competenze nell’adozione degli atti amministrativi”, 
con la quale, tra l’altro, sono state individuate le competenze nell’adozione degli atti 
amministrativi; 

 
VISTO l’ex Decreto legislativo del 18 Aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 
 
PREMESSO che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla 

Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del 
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, 
definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti 
obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega 
l’assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea; 

 
che con il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla 
legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure” nel quale, in ordine all'organizzazione della 
gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vengono definiti i ruoli ricoperti dalle 
diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del 
dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che 
incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa 
realizzazione; 
 
che nell’ambito del PNRR è prevista la Missione 6 – Salute, con le seguenti componenti: 
 
1) Componente C1 – Reti di prossimità, strutture e Telemedicina per l’assistenza che, 

al suo interno a sua volta prevede: 
a) Investimento 1.1 – Case della Comunità e presa in carico della persona – Case della 
Comunità (CDC); 
b) Investimento 1.2 – Casa come luogo di cura e Telemedicina – Centrali Operative 
Territoriali (COT); 



 

c) Investimento 1.3 – Rafforzamento dell’Assistenza Sanitaria intermedia e delle sue 
strutture – Ospedali di Comunità (ODC); 
 

2) Componente C2 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario 
nazionale che al suo interno a sua volta prevede: 
a) Investimento 1.1 – Ammodernamento del Parco Tecnologico e digitale 

ospedaliero – Digitalizzazione e Grandi apparecchiature; 
b) Investimento 1.2 – Verso un ospedale sicuro e sostenibile - Antisismica; 

 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1006 del 30/12/2021 avente ad oggetto “Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 – Salute componente M6C2.1 
Aggiornamento Tecnologico e Digitale – Investimento 1.1: Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero – Definizione del Piano del PNRR e del Piano Regionale 
Integrato” con la quale la Regione Lazio ha approvato gli interventi connessi al fabbisogno 
complessivo di grandi apparecchiature;  

 
la Deliberazione del Direttore Generale n. 57 del 21/01/2022, avente ad oggetto:  “Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 - Salute Componente C1 - Reti di 
prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale; Missione 6 - 
Salute Componente C2 - Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico 
(grandi apparecchiature); Missione 6 componente C2: verso un ospedale sicuro e 
sostenibile (Antisismica) - nomina dei RUP dei singoli interventi di cui alle DGR 1005 - 1006 
- 1007 del 30.12.2021.” con la quale, in relazione alla DGR 11006 è stato individuato l’Ing. 
Silvia Sergio, direttore della UOC Ingegneria Clinica, quale Responsabile Unico del 
Procedimento; 
 
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 581 del 19/07/2022 avente ad oggetto: “Piano 
Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) – Missione 
6 Salute – Componente M6C1 e M6C2 – DGR 332 del 24/05/2022 – Assegnazione delle 
risorse finalizzate all’attuazione degli interventi previsti nel Piano Operativo della Regione 
Lazio di cui alla DGR 332/2022.” con la quale è stato assegnato alla ASL Roma 1, in qualità 
di soggetto attuatore delegato, l’importo complessivo di € 45.784.031,35, di cui € 
8.783.300,00 per l’intervento M6C2 - 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e 
digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie); 
 
la Deliberazione del Direttore Generale n. 481 del 05/08/2022 avente ad oggetto: “Presa 
d’atto della DGR n. 581 del 19.07.2022, recante Piano Nazionale Ripresa e Resilienza 
(PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) - Missione 6 Salute - Componente M6C1 
e M6C2 - DGR 332 del 24/05/2022 - Assegnazione delle risorse finalizzate all’attuazione 
degli interventi previsti nel Piano Operativo della Regione Lazio di cui alla DGR 332/2022”, 
con la quale si è proceduto all’accertamento sul Bilancio Patrimoniale delle risorse 
relative al PNRR, con imputazione ai singoli esercizi finanziari; 
 

PREMESSO che con Determinazione n. G07251 del 07/06/2022 la Regione Lazio – Direzione Centrale 
Acquisti – ha indetto la Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata 
all’acquisto di TC 128 slice per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio PNRR 
- Missione 6 SALUTE M6.C2 – 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 
ospedaliero; 
 
che sulla piattaforma regionale S.TEL.LA la Regione Lazio – Direzione Centrale Acquisti - 
ha provveduto alla pubblicazione della Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 
G13762 del 12.10.2022 della procedura di Gara centralizzata a procedura aperta 
finalizzata all’acquisto di TC 128 slice per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione 



 

Lazio PNRR - Missione 6 SALUTE M6.C2 – 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico 
e digitale ospedaliero; 
 
che con Deliberazione del Direttore Generale n. 316 del 20/12/2022 è stata recepita la 
suddetta aggiudicazione ed è stato dato mandato all’Ing. Silvia Sergio, in qualità di RUP, 
di procedere con l’emissione dell’Ordinativo di fornitura per mezzo del portale S.TEL.LA.  
per l’acquisizione delle tecnologie di competenza della ASL Roma 1; 
 
che con Deliberazione del Direttore Generale n. 366 del 24/03/2023 è stato formalizzato 
il nulla osta all’ing. Silvia Sergio, in qualità di RUP, a procedere con l’emissione degli 
ordinativi di fornitura “opzionale lavori” per mezzo del portale S.TEL.LA. ed è stato tra 
l’altro approvato, a seguito delle suddette aggiudicazioni, l’assestamento dei quadri 
economici afferenti ai CUP J89J21021270002, J89J21021280002, J89J21021290002 e 
J89J21021300002; 

 
TENUTO CONTO che, in relazione al Lotto 4 della suddetta procedura di gara regionale, l’aggiudicazione 

per la fornitura di n. 1 TAC Radioterapia per la ASL Roma 1 (CUP J89J21021300002) è stata 
disposta in favore di Philips S.p.A.; 

 
 l’ordinativo di fornitura, sul portale S.TEL.LA. inerente l’”opzione lavori” è di € 28.493,37 

Iva esclusa, pari a € 34.761,91 IVA inclusa (All.1); 
 
 che a seguito del suddetto ordinativo la Società Philips, come previsto negli atti di gara, 

ha provveduto a redigere il progetto esecutivo completo di computo metrico 
relativamente all’esecuzione dei lavori di adeguamento edile ed impiantistico 
propedeutici all’installazione delle apparecchiature per un importo totale di € 47.783,26 
oltre IVA (All.2); 

 
 che la ASL Roma 1, ha ritenuto doveroso richiedere un nuovo computo che non 

considerasse le lavorazioni relative agli impianti di condizionamento e strutture a 
controsoffitto ritenute ad oggi idonee e di cui non si necessita la sostituzione e che allo 
stesso tempo includesse l’adeguamento del pavimento del sito; 

 
 che la Società Philips, presenta un nuovo progetto esecutivo comprensivo di computo 

metrico con le modifiche richieste per un importo totale di € 32.277,72 oltre IVA (All.3); 
 
 che la procedura di gara regionale all’art. 3.2 del Disciplinare di Gara specifica che “sono 

ammesse le modifiche agli Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto dall’articolo 
106 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.”; 

 
EVIDENZIATO che il computo metrico definitivo di € 32.277,72 oltre IVA differisce dall’ordinativo di 

fornitura pari a € 28.493,37 oltre IVA per un valore di € 3.784,35 oltre IVA; 
 

che l’ex art. 106, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. prevede che contratti di 
appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una 
nuova procedura di affidamento nel caso in cui le modifiche non sono sostanziali e le 
stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire 
le modifiche; 
 
che, tra l’altro, l’importo delle suddette modifiche è inferiore al quinto dell’importo del 
contratto e alle soglie fissate dall’art. 35;  
 

 



 

VISTO l’ex art. 26, comma 6 lettera d) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. che prevede “per i lavori 
di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico 
del procedimento (…)” che valida il progetto esecutivo, quale atto formale che riporta gli 
esiti delle verifiche, con preciso riferimento al rapporto conclusivo di verifica; 

 
ACCERTATO che a seguito dell’acquisizione del Rapporto Finale di Ispezione, il RUP, l’Ing. Silvia Sergio 

giusta Deliberazione n. 57 del 21/01/2022, ha redatto il Verbale Validazione del Progetto 
Esecutivo delle opere di adeguamento occorrenti all’installazione della nuova 
apparecchiatura TAC necessaria alla U.O.C. Radioterapia del P.O. San Filippo Neri che 
allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale (All.4); 

 
 che con Deliberazione del Direttore Generale n. 366 del 24/03/2023 è stato approvato il 

riassestamento del quadro economico relativo al progetto afferente al CUP: 
J89J21021300002 e che lo stesso copre ampiamente alle voci, “B.1) Eventuali lavori 
propedeutici all’installazione” e “D.1) IVA su lavori e imprevisti”, l’importo di € 32.277,72 
IVA esclusa pari a € 39.378,82 IVA inclusa, come di seguito evidenziato: 

 

QUADRO ECONOMICO TAC RADIOTERAPIA P.O. San Filippo Neri 
CUP: J89J21021300002 

 Importo Agenas Importo Rimodulati  

A.1) Importo fornitura  350.000,00 €  402.375,00 €  

A.2) Importo accessori 
opzionali  

17.500,00 €  0,00 €  

A.3) Oneri sicurezza non 
soggetti a ribasso  

1.750,00 €  0,00 €  

A.4) Eventuale 
smontaggio e 
smaltimento 
apparecchiatura da 
sostituire  

2.500,00 €  0,00 €  

A) APPARECCHIATURE  371.750,00 €  402.375,00 €  

B.1) Eventuali lavori 
propedeutici 
all’installazione 
(nell’eventualità non si 
disponga del dato 
compilare il campo a “0”)  

45.000,00 €  70.000,00 €  

B.2) Oneri sicurezza non 
soggetti a ribasso  

450,00 €  700,00 €  

B) LAVORI  45.450,00 €  70.700,00 €  

C.1) Imprevisti  10.000,00 €  10.000,00 €  

C.2) Accantonamenti  2.141,00 €  2.377,25 €  

C.2.a) Art.113, d.lgs. 
50/2016 (incentivo 
funzioni tecniche interne 
esclusa la quota del 20% 
per beni strumentali)  

6.675,00 €  6.675,00 €  

C.2.b) Spese per 
commissioni giudicatrici 
(IVA inclusa)  

0,00 €  0,00 €  

C.2.c) Spese per 
pubblicità e notifiche 
(ANAC)  

0,00 €  0,00 €  



 

C) SOMME C  18.816,00 €  19.052,25 €  

D.1.a) IVA su lavori e 
imprevisti  

12.199,00 €  17.754,00 €  

D.1.b) IVA su 
apparecchiature  

81.785,00 €  20.118,75 €  

D) IVA TOTALE  93.984,00 €  32.872,75 €  

TOTALE GENERALE 
PROGETTO A+B+C+D 
(Inclusa IVA)  

530.000,00 €  530.000,00 €  

 

RITENUTO pertanto necessario recepire il Progetto Esecutivo delle opere di adeguamento occorrenti 
all’installazione della nuova apparecchiatura TAC necessaria alla U.O.C. Radioterapia del 
P.O. San Filippo Neri e contestualmente prendere atto del Verbale di Validazione redatto 
dal RUP a seguito dell’acquisizione del rapporto conclusivo di verifica; 

 
 altresì procedere a riconoscere, ai sensi dell’ex art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., 

l’importo aggiuntivo di € 4.616,91 IVA inclusa alla Società Philips aggiudicataria della 
procedura di gara regionale di cui trattasi in narrativa; 

 
ATTESO che l’impegno di spesa nell’annualità 2023, assunto con la Deliberazione del Direttore 

Generale n. 366 del 24/03/2023, comprende tra l’altro questo maggiore importo; 
 
ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è 
totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 
1 della legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui 
all’art. 1, primo comma, della legge 241/1990, come modificato dalla Legge 15/2005; 
 

 
PROPONE 

 
Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:  
 
- di recepire il Progetto Esecutivo comprensivo di Computo Metrico delle Opere di adeguamento occorrenti 

all’installazione della nuova apparecchiatura TAC necessaria alla U.O.C. Radioterapia del P.O. San Filippo 
Neri (All.3); 
 

- di prendere atto del Verbale di Validazione redatto dal RUP, secondo quanto disposto dall’ex  art. 26 del 
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., in attuazione degli interventi ricadenti nella missione M6 Salute del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per l’installazione della nuova TAC necessaria alla U.O.C. 
Radioterapia del P.O. San Filippo Neri (All.4); 
 

- di ritenere parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo il Progetto Esecutivo e il Verbale 
di Validazione; 

 
- di autorizzare, ai sensi dell’ex art. 106 del D. Lgs. 50/2016, e in linea con quanto stabilito dalla procedura 

di gara all’art. 3.2 del Disciplinare di gara, l’incremento contrattuale di € 4.616,91 IVA inclusa a favore 
della Società Philips; 

 
- di inviare il presente provvedimento alla Regione Lazio al fine di tracciare la modifica rispetto a quanto 

ordinato sulla piattaforma S.TEL.LA., compatibilmente e nel rispetto ai principi di rendicontazione dei 
fondi PNRR;  

 
 

 



 

- di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell’Albo Pretorio on line aziendale 
ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla 
protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non 
necessari rispetto alle finalità di pubblicazione.  

 
Il Responsabile del procedimento Il Direttore della UOC Il Direttore  

UOC Ingegneria Clinica 
Ing. Silvia Sergio 

FIRMATO DIGITALMENTE  

Ingegneria Clinica 
Ing. Silvia Sergio 

FIRMATO DIGITALMENTE 

Dipartimento Tecnico Patrimoniale 
Ing. Paola Brazzoduro 

FIRMATO DIGITALMENTE 
 

 
IL COMMISSARIO SRAORDINARIO 

 
In Virtù dei poteri previsti: 

- dall’art. 3 del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.; 
- dall’art. 8 della l.r. 18/1994 e ss.mm.ii.; 

 
nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00013 del 
05/04/2023;  
 
Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell’Unità nel frontespizio 
indicata; 
 
Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che 
lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo 
per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive 
modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 
241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio; 

 
 

DELIBERA  
 
di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto “PNRR - Missione 6 SALUTE M6.C2 - 1.1.2 
Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie) - Gara 
comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisto di TC 128 slice per le Aziende Sanitarie e 
Ospedaliere della Regione Lazio - Lotto 4 - CIG derivato: 949926624A, CUP: J89J21021300002 - Recepimento del 
Progetto Esecutivo delle opere di adeguamento occorrenti all’installazione della nuova apparecchiatura TAC 
necessaria alla U.O.C. Radioterapia del P.O. San Filippo Neri e autorizzazione all’incremento di spesa ai sensi 
dell’ex art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.” e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra 
riportate, che formano parte integrante del presente atto: 
 
- di recepire il Progetto Esecutivo comprensivo di Computo Metrico delle Opere di adeguamento occorrenti 

all’installazione della nuova apparecchiatura TAC necessaria alla U.O.C. Radioterapia del P.O. San Filippo 
Neri (All.3); 

 
- di prendere atto del Verbale di Validazione redatto dal RUP, secondo quanto disposto dall’ex  art. 26 del 

D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., in attuazione degli interventi ricadenti nella missione M6 Salute del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per l’installazione della nuova TAC necessaria alla U.O.C. 
Radioterapia del P.O. San Filippo Neri (All.4); 
 

- di ritenere parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo il Progetto Esecutivo e il Verbale 
di Validazione; 



 

 
 

- di autorizzare, ai sensi dell’ex art. 106 del D. Lgs. 50/2016, e in linea con quanto stabilito dalla procedura 
di gara all’art. 3.2 del Disciplinare di gara, l’incremento contrattuale di € 4.616,91 IVA inclusa a favore 
della Società Philips; 

 
- di inviare il presente provvedimento alla Regione Lazio al fine di tracciare la modifica rispetto a quanto 

ordinato sulla piattaforma S.Tel.La., compatibilmente e nel rispetto ai principi di rendicontazione dei fondi 
PNRR;  

 
- di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell’Albo Pretorio on line aziendale 

ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla 
protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non 
necessari rispetto alle finalità di pubblicazione.  

 
Il Direttore della struttura proponente provvederà all’attuazione della presente deliberazione curandone altresì 
la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Giuseppe Quintavalle 

                                                                            FIRMATO DIGITALMENTE  
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Dott. Ing. Fabio Visioli
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ospedaliero

Lavori di adeguamento impiantistico occorrenti all'installazione di n. 1

TAC 128 SL presso il P.O. S. Filippo Neri di Roma

[ Cig: 9308796578 ]
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ASL Roma 1 "Osp. S. Filippo Neri" - Opere propedeutiche per installazione nuova TAC 128 SL
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE  (SpCat 1)

Demolizioni, rimozioni e trasporti  (Cat 1)

1 / 1 Sezionamento impianto elettrico esistente esclusivamente a servizio dell'apparecchiatura TAC

NP.DM.01 attualmente installata, comprendente: smontaggio e rimozione dei cavi elettrici di alimentazione non

più occorrenti per il nuovo sistema TAC; smontaggio e rimozione di componenti non più occorrenti

alla nuova TAC, quali pulsanti, spie, termostati, etc..

Sono esclusi gli oneri per l'insacchettamento/trasporto dei materiali nell'ambito del cantiere, il carico

sui mezzi di trasporto, il trasferimento a pubblica discarica ed oneri di smaltimento, quotati

separatamente.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

2 / 2 Sezionamento impianto di illuminazione esistente all'interno della Sala Esame TAC, comprendente:

NP.DM.02 smontaggio delle plafoniere presenti sul controsoffitto; sezionamento dei ciricuiti di alimentazione

esistenti e messa in sicurezza dei cavi elettrici da riutilizzare.

Sono esclusi gli oneri per l'insacchettamento/trasporto dei materiali nell'ambito del cantiere, il carico

sui mezzi di trasporto, il trasferimento a pubblica discarica ed oneri di smaltimento, quotati

separatamente.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

3 / 3 Sezionamento impianto di rilevazione fumi presente all'interno della Sala Esame TAC, comrpendente:

NP.DM.03 smontaggio conservativo dei rilevatori di fumo presenti sul controsoffitto/soffitto; accantonamento in

luogo sicuro in attesa del successivo ripristino; messa in sicurezza dei cavi di alimentazione/segnale da

riutilizzare.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

4 / 4 Smontaggio parziale degli apparati da incasso presenti sulle pareti della Sala Esame TAC a servizio

NP.DM.04 dell'impianto FM (pulsanti, interruttori, prese elettriche, placche, termostati, etc.), ed accantonamento

temporaneo degli stessi presso l'area di cantiere in attesa dei successivi ripristini. Compresa messa in

sicurezza dei circuiti elettrici di alimentazione.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

5 / 5 Smontaggio delle bocchette/diffusori esistenti sul controsoffitto della Sala Esame TAC, per mandata/

NP.DM.05 ripresa dell'aria, ed accantonamento temporaneo delle/degli stesse/i in attesa del successivo

rimontaggio.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

6 / 6 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: in pannelli isolanti (polistirolo,

A03.01.010.f fibre minerali)

Sala Esame TAC 33,50

SOMMANO mq 33,50

7 / 7 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione

G01.01.001.b con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del

materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.)

Sala Esame TAC:
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

pavimento in PVC 33,50

rivestimento in PVC 25,60 2,700 69,12

SOMMANO mq 102,62

8 / 8 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti

A20.01.001

voce assimilata per rimozione di residui tenaci di sottofonfo, colla per rivestimento in PVC, sulle

pareti all'interno della Sala Esame TAC 25,60 2,700 69,12

SOMMANO mq 69,12

9 / 9 Smontaggio e rimozione di canalette/tubazioni portacavi presenti all'interno della Sala Esame TAC,

NP.DM.06 compresa la rimozione di coperchi, setti di separazione e pozzetti d'ispezione.

Sono esclusi gli oneri per l'insacchettamento/trasporto dei materiali nell'ambito del cantiere, il carico

sui mezzi di trasporto, il trasferimento a pubblica discarica ed oneri di smaltimento, quotati

separatamente.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

10 / 10 Smontaggio e rimozione di piastre metalliche a pavimento e/o fissaggi per ancoraggio del Gantry TAC

NP.DM.07 e Lettino Pazienti esistenti.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

11 / 11 Smontaggio e rimozione delle piastre/telai metalliche/ci presenti a pavimento per ancoraggio dei

NP.DM.08 centratori laser esistenti.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

12 / 12 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso l’onere di esecuzione anche a

A03.01.014.a piccole zone, la spazzolatura delle superfici il tiro in discesa dei materiali, il trasporto,

l’accatastamento nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del

materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

Sala Esame TAC 33,50 0,100 3,35

SOMMANO mc 3,35

13 / 13 Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il

A03.03.002.a peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su

percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di

superamento dislivelli: valutazione a volume

Sezionamento impianti 3,00

Controsoffitti in fibre minerali

Vedi voce n° 6 [mq 33.50] 0,040 1,34

Pavimento e rivestimento in PVC

Vedi voce n° 7 [mq 102.62] 0,030 3,08

Massetti

Vedi voce n° 12 [mc 3.35] 3,35

SOMMANO mc 10,77

14 / 14 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario

A03.03.005.a d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale

proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici
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R I P O R T O 

o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano

Sezionamento impianti 4,00

Controsoffitti in fibre minerali

Vedi voce n° 6 [mq 33.50] 0,004 0,13

Pavimento e rivestimento in PVC

Vedi voce n° 7 [mq 102.62] 0,003 0,31

Massetti

Vedi voce n° 12 [mc 3.35] 1,300 4,36

SOMMANO ton 8,80

15 / 15 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

A03.03.007.a recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del

trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica

autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant’altro

occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati cemento (EER 17

01 01) a recupero

Massetti

Vedi voce n° 12 [mc 3.35] 1,300 4,36

SOMMANO  ton 4,36

16 / 16 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

A03.03.007. recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del

m trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica

autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant’altro

occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati plastica (EER 17

02 03) a recupero

Pavimento e rivestimento in PVC

Vedi voce n° 7 [mq 102.62] 3,000 307,86

SOMMANO  kg 307,86

17 / 17 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

A03.03.007.z recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del

trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica

autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant’altro

occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati guaine bituminose

e altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci codice CEER/EER 17 06 01 e 17 06 03 (EER

17 06 04) a recupero - altri isolanti

Controsoffitti in fibre minerali

Vedi voce n° 6 [mq 33.50] 4,000 134,00

SOMMANO  kg 134,00

18 / 18 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro

A03.03.007. recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del

w trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica

autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant’altro

occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati pietrisco per

massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 07 (EER 17 05 08)

a discarica di rifiuti inerti entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4

Vedi voce n° 14 [ton 8.80] 8,80

a detrarre massetti 4,360 -4,36

a detrarre pavimenti e rivestimenti in PVC 0,310 -0,31

a detrarre controsoffitti in fibre minerali 0,130 -0,13

Sommano positivi  ton 8,80
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 4,00

Sommano negativi  ton -4,80

SOMMANO  ton 4,00

Opere edili ed affini  (Cat 2)

19 / 19 Opere propedeutiche per uscita Gantry TAC esistente ed ingresso di quello nuovo, comprendente:

NP.OE.01 demolizione parziale di parete per realizzazione vano di passaggio Gantry TAC; smontaggio e

rimontaggio di infisso porta.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

20 / 20 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per mc di sabbia dato in

A07.03.003 opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm

Sala Esame TAC, spessore 8 cm 29,50

SOMMANO mq 29,50

21 / 21 Massetto premiscelato pronto all’impiego per lavori di recupero, costituito da malta premiscelata per la

A07.03.006.a realizzazione di sottofondi esterni ed interni ad asciugamento rapido e ritiro fortemente compensato,

idonei alla posa di pavimentazioni in materiale ceramico, cotto e pietre naturali dopo 4 ore, di

pavimenti vinilici, moquette, parquet dopo 48 ore, con resistenza caratteristica a compressione dopo

48 ore di 30 N/mmq ed una umidità residua non inferiore al 2,5% compresa la fornitura e posa in

opera di nastro comprimibile di spessore pari a 4 - 8 mm da fissare lungo le pareti perimetrali ed i

pilastri in corrispondenza dell’altezza del massetto, la fornitura e posa in opera di boiacca di

ancoraggio costituita da primer, acqua e cemento in dosi opportune, la stesura del materiale impastato

che dovrà avere una consistenza “terra umida”, la compattazione, la livellazione con staggia e la

rifinitura con frattazzo a macchina a disco rotante del massetto e quanto altro occorre per dare il lavoro

compiuto a regola d’arte: per uno spessore fino a 20 mm circa

Sala Esame TAC, spessore 2 cm

Vedi voce n° 20 [mq 29.50] 29,50

SOMMANO mq 29,50

22 / 22 Massetto premiscelato pronto all’impiego per lavori di recupero, costituito da malta premiscelata per la

A07.03.006.c realizzazione di sottofondi esterni ed interni ad asciugamento rapido e ritiro fortemente compensato,

idonei alla posa di pavimentazioni in materiale ceramico, cotto e pietre naturali dopo 4 ore, di

pavimenti vinilici, moquette, parquet dopo 48 ore, con resistenza caratteristica a compressione dopo

48 ore di 30 N/mmq ed una umidità residua non inferiore al 2,5% compresa la fornitura e posa in

opera di nastro comprimibile di spessore pari a 4 - 8 mm da fissare lungo le pareti perimetrali ed i

pilastri in corrispondenza dell’altezza del massetto, la fornitura e posa in opera di boiacca di

ancoraggio costituita da primer, acqua e cemento in dosi opportune, la stesura del materiale impastato

che dovrà avere una consistenza “terra umida”, la compattazione, la livellazione con staggia e la

rifinitura con frattazzo a macchina a disco rotante del massetto e quanto altro occorre per dare il lavoro

compiuto a regola d’arte: sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera all’interno del massetto di una

rete elettrosaldata diametro 4mm a maglia 150 x 150 mm compresi gli idonei distanziatori in modo

che si mantenga a metà dello spessore da realizzare

Sala Esame TAC

Vedi voce n° 20 [mq 29.50] 29,50

SOMMANO mq 29,50

23 / 23 Pavimentazione, supervinilica antistatica, eseguita utilizzando in rivestimento pressato e monostrato di

A14.01.030.a cloruro di polivinile in piastrelle flessibili, 61 x 61 cm, conforme alla norma EN 649 e con disegno,

senza rapporto e senza direzione, passante su tutto lo spessore.

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche da certificare:

- reazione al fuoco di classe 1;

- durezza shore "D" 70 c.a., secondo DIN 53505;

- resistenza elettrica d'attraversamento compresa tra 5 x 10 (elevato a 6) e 5 x 10 (elevato a 2) ohm;

- miglioramento acustico è di circa 4 dB (VII ISO 140/ISO 717);
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R I P O R T O 

- resistenza all'impronta 0,04 mm (EN 433);

- resistenza all'usura 0,17 mm (EN 660-1);

- resistenza alle sedie a rotelle (EN 425);

- resistenza alla luce grado 7/8 (ISO 105 B02, metodo 3);

- coefficiente di conduzione termica 0,182 W/m K (DIN 52612);

- resistenza termica 0,011 mq K/W (DIN 52612);

- stabilità dimensionale 0,07 % in ambedue i sensi, (EN 434);

- diffusione del vapore acqueo inferiore a 1 gr. per metro quadrato al giorno;

- resistenza agli agenti chimici (EN 423).

La posa dovrà avvenire su un supporto idoneo e consistente, perfettamente liscio e complanare, ben

stagionato ed asciutto con un grado di umidità residua inferiore al 2,5%, da compensare a parte. Sono

compresi: gli adesivi suggeriti dalla ditta fornitrice, i tagli, gli sfridi, le saldature e quanto altro occorre

per dare l’opera finita: dello spessore di 2,0 mm e del peso di 3,2 kg/mq

Sala Esame TAC 33,50

SOMMANO mq 33,50

24 / 24 Pavimentazione, supervinilica antistatica, eseguita utilizzando in rivestimento pressato e monostrato di

A14.01.030.c cloruro di polivinile in piastrelle flessibili, 61 x 61 cm, conforme alla norma EN 649 e con disegno,

senza rapporto e senza direzione, passante su tutto lo spessore.

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche da certificare:

- reazione al fuoco di classe 1;

- durezza shore "D" 70 c.a., secondo DIN 53505;

- resistenza elettrica d'attraversamento compresa tra 5 x 10 (elevato a 6) e 5 x 10 (elevato a 2) ohm;

- miglioramento acustico è di circa 4 dB (VII ISO 140/ISO 717);

- resistenza all'impronta 0,04 mm (EN 433);

- resistenza all'usura 0,17 mm (EN 660-1);

- resistenza alle sedie a rotelle (EN 425);

- resistenza alla luce grado 7/8 (ISO 105 B02, metodo 3);

- coefficiente di conduzione termica 0,182 W/m K (DIN 52612);

- resistenza termica 0,011 mq K/W (DIN 52612);

- stabilità dimensionale 0,07 % in ambedue i sensi, (EN 434);

- diffusione del vapore acqueo inferiore a 1 gr. per metro quadrato al giorno;

- resistenza agli agenti chimici (EN 423).

La posa dovrà avvenire su un supporto idoneo e consistente, perfettamente liscio e complanare, ben

stagionato ed asciutto con un grado di umidità residua inferiore al 2,5%, da compensare a parte. Sono

compresi: gli adesivi suggeriti dalla ditta fornitrice, i tagli, gli sfridi, le saldature e quanto altro occorre

per dare l’opera finita: sguscia perimetrale preformata dal medesimo colore, saldata orizzontalmente

Sguscia in PVC, per Sala Esame TAC 25,60 25,60

SOMMANO m 25,60

25 / 25 Rivestimento in calandrato di cloruro di polivinile con disegno passante su tutto lo spessore e senza

A14.02.007.a alcun rapporto. Lo strato superiore di usura, dello spessore non inferiore a 0,7 mm, sarà ricoperto con

un finish acrilico - poliuretanico. Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- reazione al fuoco di classe 1;

- resistenza alla dispersione elettrica > 10 (elevato a 9) ohm;

- miglioramento acustico è di circa 6 dB (ISO 140/ISO 717);

- resistenza all’impronta 0,05 mm (EN 433);

- resistenza all’usura 0,15 mm ( EN 660-1);

- resistenza alle sedie a rotelle (EN 425);

- resistenza alla luce grado 7/8 scala dei blu (DIN 53389);

- coefficiente di conduzione termica 0,182 W/m K (DIN 52612);

- resistenza termica 0,0085 mq K/W (DIN 52612);

- stabilità dimensionale 0,4% longitudinale, 0,25% trasversale (DIN 51962).

La posa dovrà avvenire su un supporto idoneo e consistente, perfettamente liscio e complanare, ben

stagionato ed asciutto con un grado di umidità residua inferiore al 2,5%, da compensare a parte. Sono

compresi: gli adesivi suggeriti dalla ditta fornitrice, i tagli, gli sfridi, le saldature e quanto altro occorre

per dare l’opera finita: rotoli alti 1,20-1,60 m, spessore di 2,00 mm e del peso di 2,8 kg /mq circa

Pareti Sala Esame TAC 25,60 2,700 69,12

SOMMANO mq 69,12

26 / 26 Realizzazione di velette, riseghe, spigoli, e cassettoni di rivestimento di scarichi, colonne montanti,
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A09.04.009.a canne fumarie ecc... con lastre prefabbricate in cartongesso di qualsiasi tipologia e spessore, su pareti,

contropareti, controsoffitti e compartimentazioni. La contabilizzazione avverrà al ml. Per ogni spigolo

realizzato, ovvero verrà contabilizzata separatamente la struttura metallica e le lastre prefabbricate al

mq. a seconda della tipologia, mentre si contabilizzeranno i metri lineari di spigolo realizzati. Sono

compresi: i profilati metallici per la formazione dello spigolo; i tagli a misura; il materiale necessario

per gli ancoraggi; la rimozione con differenziazione dei materiali di sfrido, il carico e il trasporto a

rifiuto (escluso il costo di discarica); le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. E' esclusa la

tinteggiatura delle pareti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita .

Realizzazione di velette, riseghe e spigoli su pareti e contropareti.

Realizzazione di fascia di compensazione in cartongesso di tipo orizzontale realizzata su tutto il

perimetro della Sala Esame TAC alla quota del controsoffitto, avente larghezza 15 cm, per

alloggiamento dei profili da incasso occorrenti per la Strip LED 25,60 25,60

SOMMANO m 25,60

27 / 27 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre

A20.01.013.a mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

.01 imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche

Tinteggiatura fasce orizzontali in cartongesso a controsoffitto 6,00

SOMMANO mq 6,00

28 / 28 Controsoffitto realilzzato con pannelli di fibre minerali componibili, decorati, spess. 15-17 mm,

A13.01.015 ignifighi di classe 1, montati ad incastro su struttura in acciaio zincato nascosta, composta da profili

portanti a C, profili intermedi a Z e a T fissati alla struttura muraria sovrastante, ad una distanza non

maggiore di 60 cm, tramite raccordi e agganci metallici; pannelli 60x60 cm

Sala Esame TAC *(par.ug.=33,5-6) 27,50 27,50

SOMMANO mq 27,50

29 / 29 Profilo perimetrale per controsoffitti a pannelli di fibra minerale in acciaio preverniciato, con bordi

A13.01.016.b interni in opera: Profilo ad L satinato

Sala Esame TAC 23,50 23,50

SOMMANO m 23,50

Opere di preinstallazione TAC  (Cat 3)

30 / 30 Realizzazione di basamento in calcestruzzo occorrente per il piano di appoggio del nuovo Gantry

NP.PT.01 TAC, realizzato esclusivamente solo sulla superficie interessata dal posizionamento del Gantry ed

avente specifiche idonee per supportare i tasselli chimici ad espansione (come da indicazioni Philips),

comprendente: realizzazione di casseforme, occorrenti per la posa del getto in calcestruzzo; esecuzione

di getto in calcestruzzo, compreso il noleggio della pompa necessaria; disarmo dei casseri.

Sala Esame TAC 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

31 / 31 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio)

D05.37.004 autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni

altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 32

Tubo a pavimento per collegamenti TAC 12,00 12,00

SOMMANO m 12,00

32 / 32 Tubo termoplastico rigido autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 750

D05.40.003 N) a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, in opera: diametro

esterno mm 80
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Tubi a pavimento per collegamenti TAC 2,00 12,00 24,00

SOMMANO m 24,00

33 / 33 Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli,

D05.01.013 traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 200 x 80

Canaletta in PVC a parete per la zona consolles TAC in Sala Comandi (canaletta a zoccolo) 3,00 3,00

SOMMANO m 3,00

34 / 34 Terminali in PVC per canaletta in PVC da installazione a parete, completa di quanto occorra per il

D05.04.013 fissaggio in opera: mm 200 x 80

Per canaletta zona consolles 2,00

SOMMANO cad 2,00

35 / 35 Coperchio in PVC per canaletta in PVC da installare a parete, completo di quanto occorra per il

D05.07.006 fissaggio, in opera: mm 200

Per canaletta zona consolles 1,00

SOMMANO cad 1,00

36 / 36 Cavidotto a pavimento per collegamento apparecchiature/consolle, realizzata mediante l'installazione

NP.PT.02 di canaletta in acciaio zincato ispezionabile, e/o interrata completa ove necessario di pozzetti

d'ispezione, setti di divisione e coperchio.

Dim. L 200 x h 60 mm

Canalette a pavimento per Sala TAC 2,50 2,50

SOMMANO m 2,50

37 / 37 Centralino da incasso a parete per rilevazione massima temperatura della Sala Esame, completo di:

NP.PT.03 relè, pulsanti (tacitazione e test funzionamento lampade), lampade spia, ronzatore.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

38 / 38 Pulsantiera marcia/arresto, completa di lampada spia.

NP.PT.04 1,00

SOMMANO cadauno 1,00

39 / 39 Termostato ambiente

E01.15.022

Sala Esame TAC 1,00

SOMMANO cad 1,00

Opere di preinstallazione centratori laser  (Cat 4)

40 / 40 Fornitura e posa in opera di piastra metallica a pavimento occorrente per il posizionamento ed

NP.CL.01 ancoraggio del centratore Laser, comprendente il tubolare in acciaio occorrente per il supporto della

piastra verticale, compresa altresì la fornitura di quest'ultima.

Per i centratori laser laterali 2,00

SOMMANO cadauno 2,00
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41 / 41 Opere occorrenti per smontaggio della piastra metallica esistente a controsoffitto per l'ancoraggio del

NP.CL.02 centratore Laser, e successivo riposizionamento della stessa in funzione dell'isocentro nel nuovo

sistema TAC.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

42 / 42 Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli,

D05.01.001 traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 60 x 40

Discese a parete, dal controsoffitto, per collegamento cavi centratori laser laterali 2,00 2,700 5,40

SOMMANO m 5,40

43 / 43 Terminali in PVC per canaletta in PVC da installazione a parete, completa di quanto occorra per il

D05.04.001 fissaggio in opera: mm 60 x 40

4,00

SOMMANO cad 4,00

44 / 44 Curve e derivazioni in PVC per canaletta in PVC da installazione a parete, completa di quanto occorra

D05.05.001 per il fissaggio in opera: mm 60 x 40

2,00

SOMMANO cad 2,00

45 / 45 Coperchio in PVC per canaletta in PVC da installare a parete, completo di quanto occorra per il

D05.07.001 fissaggio, in opera: mm 60

2,00

SOMMANO cad 2,00

46 / 46 Tubo metallico senza saldatura e zincato, completo di idonei accessori atti al fissaggio a parete, sia in

D05.38.004 esecuzione orizzontali che verticale, in opera: da 1-1/4"

20,00 20,00

SOMMANO m 20,00

47 / 47 Scatola portapparecchi per canaletta in PVC per installazione a battiscopa, compresa di ogni

D05.11.001 accessorio per il fissaggio, in opera: fino a 3 moduli

3,00

SOMMANO cad 3,00

Assistenze murarie  (Cat 5)

48 / 48 Opere di assistenza muraria per realizzazione opere di preinstallazione TAC e centratori laser.

NP.AM.01 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

49 / 49 Opere di assistenza muraria per realizzazione impianto elettrico.

NP.AM.02 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Impianto Elettrico  (Cat 6)

COMMITTENTE: ASL Roma 1

A   R I P O R T A R E 

ALLEGATO 2



ASL Roma 1 "Osp. S. Filippo Neri" - Opere propedeutiche per installazione nuova TAC 128 SL

Computo Metrico (Rif. 50 072 25 CMT) pag. 9

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

50 / 50 Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, tipo LED Panel, corpo in lamiera d’acciaio e

D17.01.162 cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta

trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni

596x596x12 mm Potenza 47 W -4250 lm

Sala Esame TAC 6,00

SOMMANO cad 6,00

51 / 51 Collegamento delle plafoniere di nuova fornitura ai circuiti di alimentazione esistenti, eseguito a cura

NP.IE.01 di operaio specializzato di livello IV.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

52 / 52 Rimontaggio dei componenti a servizio dell'impianto FM sulle pareti della Sala Esame TAC in

NP.IE.02 precedenza smontati (prese elettriche, pulsanti, etc.), riposizionati nelle stesse posizioni precedenti agli

smontaggi e ricollegati ai circuiti di alimentazione esistenti. Il tutto eseguito a cura di operaio

specializzato di livello IV.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

53 / 53 Rimontaggio dei rilevatori di fumo in precedenza smontati all'interno della Sala Esame TAC,

NP.IE.03 riposizionati a controsoffitto/soffitto nelle stesse posizioni precedenti agli smontaggi, e ricollegati ai

circuiti di alimentazione/segnale esistenti. Il tutto eseguito a cura di operaio specializzato di livello IV.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

54 / 55 Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione tipo Strip LED ad incasso (mt 30) all’interno

NP.IE.04 della Sala Esami TAC, sul perimetro del controsoffitto, di tipo RGB dimmerabile, esclusivamente

decorativa, comprendente: fornitura e posa di profili da incasso in alluminio ad incasso (cm 1,2) con

diffusore opaco; Strip LED da 9W/mt RGB; pannello touch da parete a 4 zone per centralina;

centralina universale RGB e RGBW; amplificatore di segnale a 5 canali per centralina RGB; cavo

multipolare, filature unipolari 1,5mmq, scatole di derivazione e base di fissaggio degli alimentatori e

driver; alimentatori.

Compreso altresì il collegamento elettrico al circuito di alimentazione esistente a servizio dell'impianto

di illuminazione.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

55 / 56 Fornitura e posa in opera di impianto di diffusione sonora per pazienti della Sala Esame TAC,

NP.IE.05 comprendente: n. 4 altoparlanti idonei per incasso a controsoffitto, a doppio cono, con cassa metallica,

da 6 W; amplificatore mixer con ingresso per CD, aux e tape, comprensivo di uscita linea, uscita

altoparlanti, regolazioni di volumi e toni separata per microfoni e musica, alimentazione secondaria 24

V, alimentazione 220 V - 50 Hz, avente potenza 30 W e con 4 ingressi microfono; avviamento

dell'impianto.

Sala Esame TAC 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Impianto di condizionamento  (Cat 7)

56 / 54 Rimontaggio delle bocchette/diffusori dell'aria in precedenza smontate/i durante le fasi di demolizione,

NP.CZ.01 riposizionate sul nuovo controsoffitto della Sala Esame TAC nelle stesse posizioni precedenti allo

smontaggio e ricollegate alle tubazioni flessibili esistenti.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00
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SICUREZZA  (SpCat 2)

57 / 57 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo

S01.01.001.0 Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggio,

7.a smontaggio e nolo primo mese o frazione.

AREA DI CANTIERE ESTERNA 2,00 5,00 4,000 40,00

SOMMANO m 40,00

58 / 58 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo

S01.01.001.0 Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Nolo per ogni mese

7.b successivo o frazione.

Secondo mese:

Vedi voce n° 57 [m 40.00] 40,00

SOMMANO m 40,00

59 / 59 Basi in cemento per recinzione mobile prefabbricata. Nolo per ogni mese o frazione.

S01.01.001.1

0 AREA DI CANTIERE ESTERNA *(par.ug.=2*4,00) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00

60 / 60 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura

S01.01.001.1 con rete metallica elettrosaldata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

5.a

AREA DI CANTIERE ESTERNA 1,50 1,950 2,93

SOMMANO m² 2,93

61 / 61 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura

S01.01.001.1 con rete metallica elettrosaldata. Nolo per ogni mese successivo o frazione.

5.b

Secondo mese:

Vedi voce n° 60 [m² 2.93] 2,93

SOMMANO m² 2,93

62 / 62 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 75 x

S01.01.004.0 165, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto

2.02.a altro previsto dalle norme vigenti, carico massimo kg 190. Altezza massima piano di lavoro m 2,70.

Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale.

N°2 mesi 2,00

SOMMANO cad 2,00

63 / 63 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 75 x

S01.01.004.0 165, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto

2.02.b altro previsto dalle norme vigenti, carico massimo kg 190. Altezza massima piano di lavoro m 2,70.

Per ogni montaggio e smontaggio in opera.

1,00

SOMMANO cad 1,00

64 / 64 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di

S01.04.006.0 indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese

1.d verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 6 classe 34 A
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233 BC.

2,00

SOMMANO cad 2,00

65 / 65 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola

S01.04.001.0 adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 700 x 500.

2.h

4,00

SOMMANO cad 4,00

66 / 66 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola

S01.04.001.0 adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 700 x 500.

3.d

4,00

SOMMANO cad 4,00

67 / 67 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10;

S01.04.001.0 monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Monofacciale

7.e.03 fotoluminescente: Dimensioni mm 400 x 400.

4,00

SOMMANO cad 4,00

68 / 68 Posizionamento su supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio.

S01.04.001.0

9 6,00

SOMMANO cad 6,00

69 / 69 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al D. Lgs. 81/

S01.04.001.0 08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione.

8.f Dimensioni mm 500 x 700.

2,00

SOMMANO cad 2,00

70 / 70 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di

S01.04.001.0 alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione.

4.a Dimensioni mm 130 x 133.

4,00

SOMMANO cad 4,00

71 / 71 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere ed il coordinatore per

S01.05.008 l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di

nuova impresa esecutrice o per specifiche esigenze individuate dal coordinatore. Costo medio pro -

capite per ogni riunione.

8,00

SOMMANO pro capite 8,00

     Roma, 06/02/2023

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
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1.0 - INTRODUZIONE 

 

A seguito della sottoscrizione in data 10 novembre u.s. della Convenzione relativa alla Gara 

Comunitaria Centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di TC 128 slice per le 

Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio, e del ricevimento degli Ordinativi di Fornitura 

numeri Registro PI156943-22 e PI010286-23 – rispettivamente del 15/12/2022 e del 20/01/2023, 

abbiamo provveduto a verificare gli spazi a nostra disposizione per consentire il posizionamento e 

funzionamento del sistema TAC ed alla stesura della documentazione richiesta. 

 La presente Relazione Tecnica descrive le opere occorrenti all’installazione della TAC 

destinata al all’Osp. S. Filippo Neri di Roma, che si trova nel complesso delle apparecchiature TAC 

interessate dal LOTTO 4. In funzione di ciò, di seguito si riporta lo stralcio planimetrico relativo al 

posizionamento della suddetta TAC Philips (piano -1 UOC Radioterapia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezioni relative al nuovo sistema TAC presso  

Osp. S. Filippo Neri di Roma – piano -1 UOC Radioterapia 
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Stralcio Planimetrico relativo al nuovo sistema TAC presso  

Osp. S. Filippo Neri di Roma – piano -1 UOC Radioterapia 
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2.0 – OPERE DI PREINSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE TAC COMPRESE NELLA FORNITURA 

DEI SISTEMI 

 

In ottemperanza alle indicazioni contenute nel paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico di Gara, 

Allegato n. 2, sono a carico dalla scrivente alcune attività che, in linea di massima, si riferiscono ai 

collegamenti/allacci impiantistici necessari al sistema TAC. 

Tali lavorazioni, i cui oneri sono già ricompresi con la fornitura del sistema, sono nello 

specifico le seguenti: 

- Fornitura e posa in opera di n. 1 contatore di energia elettrica di tipo elettronico; detto 

contatore, dotato di apposito display di lettura, sarà collegato direttamente al circuito di 

alimentazione a servizio del Gantry Philips, e consentirà la lettura dei valori di corrente 

in termini di consumo. Il contatore sarà installato all’interno di apposita scatola in PVC 

da incasso a parete, nelle immediate vicinanze del Quadro Elettrico esistente a servizio 

dell’attuale apparecchiatura TAC; 

- Sono compresi inoltre i collegamenti elettrici occorrenti per l’alimentazione dei seguenti 

circuiti a servizio della TAC Philips, comprensivi dei cavi di alimentazione: Gantry TAC, 

con cavo tipo FG16OM16 avente sezione 4x50 mm2 e lunghezza massima QE TAC – 

Gantry TAC non superiore a 15-20 m; cavi elettrici tipo FG16OM16 aventi sezione pari a 

2x1,5 e 2x2,5 mm2 occorrenti per il collegamento delle lampade RX, microswitch su 

porte e circuiti ausiliari Philips. 

 

Il Quadro Elettrico esistente a servizio dell’attuale apparecchiatura TAC, invece, così come 

specificato in fase di gara, sarà riutilizzato senza modifiche. 
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3.0 – OPERE DI ADEGUAMENTO PROPEDEUTICHE ALL’INSTALLAZIONE DELLA NUOVA 

APPARECCHIATURA TAC 

 

Fatta eccezione per le lavorazioni comprese con la fornitura del nuovo sistema TAC, di cui 

al paragrafo precedente, per l’installazione dell’apparecchiatura saranno necessarie delle ulteriori 

opere di adeguamento. 

 

Tali lavorazioni, come previsto dal capitolato di gara e come formalmente richieste dalla 

Stazione Appaltante con Ordine di Fornitura n. Registro PI010286-23  del 20/01/2023, sono state 

quantificate e dettagliate all’interno del Computo Metrico Estimativo rif. elaborato n. 50 072 25 

CME, al quale si rimanda; detti interventi riguardano gli adeguamenti edili ed impiantistici 

strettamente necessari per l’installazione del nuovo sistema TAC, ed interesseranno 

sostanzialmente la Sala Esame. 

 

In aggiunta alle opere strettamente necessarie all’apparecchiatura TAC, così come richesto 

dal Personale Tecnico dell’Azienda Ospedaliera, nel suddetto Computo Metrico Estimativo sono 

state previste anche le seguenti opere: 

 

- Fornitura e posa in opera di n. 1 sistema di diffusione sonora per i pazienti, all’interno 

della Sala Esame TAC; 

 

- Fornitura e posa in opera di n. 1 sistema di illuminazione tipo Strip LED dimmerabile, 

RGB, all’interno della Sala Esame TAC (sul perimetro del controsoffitto), completo di 

pannello di comando dal quale poter impostare il colore/intensità della luce; in ragione 

di tale attività sarà necessario prevedere anche un nuovo cotrosoffitto. 

 

- Opere di predisposizione per centratori Laser: sarà prevista la fornitura e posa di piastre 

per il fissaggio dei centratori e collegamenti elettrici; eventuale fornitura di nuovi 
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centratori o tarature saranno a cura dell’Azienda Ospedaliera in quanto non prevista 

nel presente appalto. 

 

4.0 – TRASPORTO, MOVIMENTAZIONE ED INTRODUZIONE APPARECCHIATURE TAC 

 

Prima dell’arrivo dell’apparecchiatura, verrà eseguito da parte del trasportatore un 

sopralluogo, preferibilmente congiunto con i referenti tecnici dell’Azienda Ospedaliera, nel quale 

poter definire i percorsi e le modalità di movimentazione dell’apparecchiatura in modo da recare il 

minor disturbo possibile alle normali attività svolte all’interno del reparto. 

L’apparecchiatura verrà trasferita presso l’area di installazione per mezzo di trasporti 

speciali e società qualificate che garantiranno la corretta modalità di carico, trasporto e scarico. 

Successivamente si provvederà alle operazioni di scarico e movimentazione all’interno 

dell’area di intervento per mezzo di specifiche attrezzature occorrenti alla movimentazione del 

gantry e delle componenti del sistema TAC mediante carrelli speciali idonei al trasporto. 

I percorsi interni ed esterni alle proprie strutture dovranno consentire il passaggio 

dell’elemento più voluminoso, ovvero il gantry, fino a destinazione. 

In funzione di ciò di seguito si riportano alcuni stralci con indicate le misure del gantry in 

assetto di trasporto: 

 

ALLEGATO 2



 

 
 GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI TC 128 SLICE PER LE 

AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE LAZIO 

PNRR – Missione 6 Salute – LOTTO 4 

7 

 

 

 

Configurazioni di trasporto e spazi minimo di manovra 

ALLEGATO 2



 

 
 GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI TC 128 SLICE PER LE 

AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE LAZIO 

PNRR – Missione 6 Salute – LOTTO 4 

8 

 

Il capitolato di gara, inoltre, prevedeva che le opere edili connesse all’ingresso / uscita dei 

sistemi TAC vecchi / nuovi (come anche le opere strutturali di rinforzo ovvero di apertura / 

chiusura di varchi, il rifacimento dei locali in termini edili che possa prevedere ampliamenti, 

rinforzi, etc.) debbano essere eseguite a carico dell’Azienda Sanitaria. In funzione di questo, 

durante il sopralluogo preliminare è stato riscontrato che occorrerà procedere con le seguenti 

opere: smontaggio di una copertura mobile in lamiera, per apertura di una botola esistente a 

solaio dal quale calare l’apparecchiatura, e successivo rimontaggio della stessa al termine delle 

operazioni; smontaggio e rimontaggio di n. 1 infisso porta a due ante, presente su parete in 

cartongesso in parte da demolire (per realizzare gli spazi di manovra necessari ai Gantry TAC 

vecchio / nuovo); demolizione parziale di parete esistente in cartongesso (dimensioni pari a circa L 

1,00 x H 2,20 m), di fianco all’infisso porta suddetto, e successivo ripristino al termine delle 

operazioni di uscita/ingresso dei Gantry TAC vecchio/nuovo. 

Dette attività, pertanto, sono comprese all’interno Computo Metrico Estimativo descritto 

al paragrafo precedente. 
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5.0 – INSTALLAZIONE SISTEMA TAC 

 

Il presente capitolo descrive le fasi di installazione e la struttura tecnica impiegata per 

l’avviamento del sistema.  

L’installazione delle apparecchiature elettromedicali è generalmente divisa in 3 fasi 

distinte, ognuna delle quali necessita di competenze diverse (Installazione meccanica, Power on e 

Application). 

Il personale tecnico che effettuerà l’installazione è qualificato e specificatamente 

addestrato sul sistema in questione ed è sottoposto a informazione, formazione ed 

addestramento ed è dotato dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) previsti dalle norme di 

legge ed utilizza attrezzature e strumenti rispondenti alle norme di sicurezza nazionali ed 

internazionali e periodicamente controllati. 

 

• 5.1 – Installazione meccanica TAC 

Principali attività svolte: 

- Movimentazione e posizionamento delle varie unità 

- Fissaggio e livellamento del gantry e lettino portapaziente 

- Verifica schemi di collegamento, stesura e collegamento dei cavi 

- Chiusura delle coperture (carteratura). 

 

• 5.2 – Power-On TAC 

Principali attività svolte: 

- Verifica dei movimenti del lettino portapaziente;  

- Controllo e verifica delle sicurezze elettriche e meccaniche;  

- Test delle varie parti dell’apparecchiatura; 

- Taratura dei vari parametri; 

- Installazione delle opzioni software; 

- Controllo della qualità immagine;  
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- Introduzione all’uso operativo del sistema; 

 

• 5.3 – Application 

L’attività è svolta da personale altamente specializzato in applicazioni cliniche, il Clinical 

Application; ha una conoscenza approfondita degli aspetti clinico/applicativi e tecnici dei 

prodotti. La conoscenza dei prodotti avviene attraverso la partecipazione continua a corsi 

di aggiornamento professionale presso i vari Training Center (centri specializzati per la 

formazione del personale a livello mondiale).  

 

6.0 – TEMPI DI INSTALLAZIONE  

 

I tempi occorrenti per l’esecuzione delle opere di adeguamento edile / impiantistico e per 

l’installazione della nuova TAC sono quelli indicati all’interno del Programma Lavori rif. elaborato 

n. 50 072 25 PRL, al quale si rimanda. 

Le tempistiche indicate nel suddetto Programma Lavori, inoltre, rientrano nei termini 

massimi di esecuzione indicati all’interno del Capitolato Tecnico di gara (allegato 2). 

 

7.0 – ALLEGATI  

 

In allegato alla presente Relazione Tecnica, infine, si fornisce il Computo Metrico Estimativo 

relativo agli adeguamenti edili ed impiantistici accennati al paragrafo 3.0, e richiesti dalla Stazione 

Appaltante con Ordinativo di Fornitura numero Registro PI010286-23  del 20/01/2023. 
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ASL Roma 1 "Osp. S. Filippo Neri" - Opere propedeutiche per installazione nuova TAC 128 SL

Computo Metrico Estimativo (Rif. 50 072 25 CME) pag. 1

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE  (SpCat 1)

Demolizioni, rimozioni e trasporti  (Cat 1)

1 / 1 Sezionamento impianto elettrico esistente esclusivamente a servizio

NP.DM.01 dell'apparecchiatura TAC attualmente installata, comprendente:

smontaggio e rimozione dei cavi elettrici di alimentazione non più

occorrenti per il nuovo sistema TAC; smontaggio e rimozione di

componenti non più occorrenti alla nuova TAC, quali pulsanti, spie,

termostati, etc..

Sono esclusi gli oneri per l'insacchettamento/trasporto dei materiali

nell'ambito del cantiere, il carico sui mezzi di trasporto, il

trasferimento a pubblica discarica ed oneri di smaltimento, quotati

separatamente.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´200,00 2´200,00

2 / 2 Sezionamento impianto di illuminazione esistente all'interno della Sala

NP.DM.02 Esame TAC, comprendente: smontaggio delle plafoniere presenti sul

controsoffitto; sezionamento dei ciricuiti di alimentazione esistenti e

messa in sicurezza dei cavi elettrici da riutilizzare.

Sono esclusi gli oneri per l'insacchettamento/trasporto dei materiali

nell'ambito del cantiere, il carico sui mezzi di trasporto, il

trasferimento a pubblica discarica ed oneri di smaltimento, quotati

separatamente.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 400,00 400,00

3 / 3 Sezionamento impianto di rilevazione fumi presente all'interno della

NP.DM.03 Sala Esame TAC, comrpendente: smontaggio conservativo dei

rilevatori di fumo presenti sul controsoffitto/soffitto; accantonamento

in luogo sicuro in attesa del successivo ripristino; messa in sicurezza

dei cavi di alimentazione/segnale da riutilizzare.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 90,00 90,00

4 / 4 Smontaggio parziale degli apparati da incasso presenti sulle pareti

NP.DM.04 della Sala Esame TAC a servizio dell'impianto FM (pulsanti,

interruttori, prese elettriche, placche, termostati, etc.), ed

accantonamento temporaneo degli stessi presso l'area di cantiere in

attesa dei successivi ripristini. Compresa messa in sicurezza dei

circuiti elettrici di alimentazione.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 300,00 300,00

5 / 5 Smontaggio delle bocchette/diffusori esistenti sul controsoffitto della

NP.DM.05 Sala Esame TAC, per mandata/ripresa dell'aria, ed accantonamento

temporaneo delle/degli stesse/i in attesa del successivo rimontaggio.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 400,00 400,00

6 / 6 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: in

A03.01.010.f pannelli isolanti (polistirolo, fibre minerali)

Sala Esame TAC 33,50

SOMMANO mq 33,50 4,32 144,72

COMMITTENTE: ASL Roma 1

A   R I P O R T A R E 3´534,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´534,72

7 / 7 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di

G01.01.001.b protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie

nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del

materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti

di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di

smaltimento: resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.)

Sala Esame TAC:

pavimento in PVC 33,50

rivestimento in PVC 25,60 2,700 69,12

SOMMANO mq 102,62 9,37 961,55

8 / 8 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da

A20.01.001 pareti e soffitti

voce assimilata per rimozione di residui tenaci di sottofonfo, colla per

rivestimento in PVC, sulle pareti all'interno della Sala Esame TAC 25,60 2,700 69,12

SOMMANO mq 69,12 5,42 374,63

9 / 9 Smontaggio e rimozione di canalette/tubazioni portacavi presenti

NP.DM.06 all'interno della Sala Esame TAC, compresa la rimozione di coperchi,

setti di separazione e pozzetti d'ispezione.

Sono esclusi gli oneri per l'insacchettamento/trasporto dei materiali

nell'ambito del cantiere, il carico sui mezzi di trasporto, il

trasferimento a pubblica discarica ed oneri di smaltimento, quotati

separatamente.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 700,00 700,00

10 / 10 Smontaggio e rimozione di piastre metalliche a pavimento e/o fissaggi

NP.DM.07 per ancoraggio del Gantry TAC e Lettino Pazienti esistenti.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 800,00 800,00

11 / 11 Smontaggio e rimozione delle piastre/telai metalliche/ci presenti a

NP.DM.08 pavimento per ancoraggio dei centratori laser esistenti.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 700,00 700,00

12 / 12 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso

A03.01.014.a l’onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle

superfici il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, l’accatastamento

nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di

calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

Sala Esame TAC 33,50 0,100 3,35

SOMMANO mc 3,35 112,07 375,43

13 / 13 Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi

A03.03.002.a natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia

superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su

percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del

trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli:

valutazione a volume

COMMITTENTE: ASL Roma 1

A   R I P O R T A R E 7´446,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´446,33

Sezionamento impianti 3,00

Controsoffitti in fibre minerali

Vedi voce n° 6 [mq 33.50] 0,040 1,34

Pavimento e rivestimento in PVC

Vedi voce n° 7 [mq 102.62] 0,030 3,08

Massetti

Vedi voce n° 12 [mc 3.35] 3,35

SOMMANO mc 10,77 68,05 732,90

14 / 14 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno

A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale

proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il

carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.

Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano

Sezionamento impianti 4,00

Controsoffitti in fibre minerali

Vedi voce n° 6 [mq 33.50] 0,004 0,13

Pavimento e rivestimento in PVC

Vedi voce n° 7 [mq 102.62] 0,003 0,31

Massetti

Vedi voce n° 12 [mc 3.35] 1,300 4,36

SOMMANO ton 8,80 36,66 322,61

15 / 15 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica

A03.03.007.a autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti

secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del

trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato

dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione

sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant’altro

occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a

soggetti autorizzati cemento (EER 17 01 01) a recupero

Massetti

Vedi voce n° 12 [mc 3.35] 1,300 4,36

SOMMANO  ton 4,36 13,55 59,08

16 / 16 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica

A03.03.007. autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti

m secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del

trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato

dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione

sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant’altro

occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a

soggetti autorizzati plastica (EER 17 02 03) a recupero

Pavimento e rivestimento in PVC

Vedi voce n° 7 [mq 102.62] 3,000 307,86

SOMMANO  kg 307,86 0,87 267,84

17 / 17 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica

A03.03.007.z autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti

secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del

trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato

dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione

COMMITTENTE: ASL Roma 1

A   R I P O R T A R E 8´828,76
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Num.Ord.
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sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant’altro

occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a

soggetti autorizzati guaine bituminose e altri materiali isolanti diversi

da quelli di cui alle voci codice CEER/EER 17 06 01 e 17 06 03 (EER

17 06 04) a recupero - altri isolanti

Controsoffitti in fibre minerali

Vedi voce n° 6 [mq 33.50] 4,000 134,00

SOMMANO  kg 134,00 1,51 202,34

18 / 18 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica

A03.03.007. autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti

w secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del

trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato

dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione

sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant’altro

occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a

soggetti autorizzati pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da

quello di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 07 (EER 17 05 08) a

discarica di rifiuti inerti entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003

tab. 2, 3 e 4

Vedi voce n° 14 [ton 8.80] 8,80

a detrarre massetti 4,360 -4,36

a detrarre pavimenti e rivestimenti in PVC 0,310 -0,31

a detrarre controsoffitti in fibre minerali 0,130 -0,13

Sommano positivi  ton 8,80

Sommano negativi  ton -4,80

SOMMANO  ton 4,00 37,64 150,56

Parziale Demolizioni, rimozioni e trasporti  (Cat 1) euro 9´181,66

Opere edili ed affini  (Cat 2)

19 / 19 Opere propedeutiche per uscita Gantry TAC esistente ed ingresso di

NP.OE.01 quello nuovo, comprendente: demolizione parziale di parete per

realizzazione vano di passaggio Gantry TAC; smontaggio e

rimontaggio di infisso porta.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´700,00 2´700,00

20 / 20 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento

A07.03.003 32.5 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno

spessore finito pari a circa 6 cm

Sala Esame TAC, spessore 8 cm 29,50

SOMMANO mq 29,50 29,19 861,11

21 / 21 Massetto premiscelato pronto all’impiego per lavori di recupero,

A07.03.006.a costituito da malta premiscelata per la realizzazione di sottofondi

esterni ed interni ad asciugamento rapido e ritiro fortemente

compensato, idonei alla posa di pavimentazioni in materiale ceramico,

cotto e pietre naturali dopo 4 ore, di pavimenti vinilici, moquette,

parquet dopo 48 ore, con resistenza caratteristica a compressione dopo

48 ore di 30 N/mmq ed una umidità residua non inferiore al 2,5%

compresa la fornitura e posa in opera di nastro comprimibile di

spessore pari a 4 - 8 mm da fissare lungo le pareti perimetrali ed i

pilastri in corrispondenza dell’altezza del massetto, la fornitura e posa

in opera di boiacca di ancoraggio costituita da primer, acqua e

cemento in dosi opportune, la stesura del materiale impastato che
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R I P O R T O 12´742,77

dovrà avere una consistenza “terra umida”, la compattazione, la

livellazione con staggia e la rifinitura con frattazzo a macchina a disco

rotante del massetto e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto

a regola d’arte: per uno spessore fino a 20 mm circa

Sala Esame TAC, spessore 2 cm

Vedi voce n° 20 [mq 29.50] 29,50

SOMMANO mq 29,50 35,03 1´033,39

22 / 22 Massetto premiscelato pronto all’impiego per lavori di recupero,

A07.03.006.c costituito da malta premiscelata per la realizzazione di sottofondi

esterni ed interni ad asciugamento rapido e ritiro fortemente

compensato, idonei alla posa di pavimentazioni in materiale ceramico,

cotto e pietre naturali dopo 4 ore, di pavimenti vinilici, moquette,

parquet dopo 48 ore, con resistenza caratteristica a compressione dopo

48 ore di 30 N/mmq ed una umidità residua non inferiore al 2,5%

compresa la fornitura e posa in opera di nastro comprimibile di

spessore pari a 4 - 8 mm da fissare lungo le pareti perimetrali ed i

pilastri in corrispondenza dell’altezza del massetto, la fornitura e posa

in opera di boiacca di ancoraggio costituita da primer, acqua e

cemento in dosi opportune, la stesura del materiale impastato che

dovrà avere una consistenza “terra umida”, la compattazione, la

livellazione con staggia e la rifinitura con frattazzo a macchina a disco

rotante del massetto e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto

a regola d’arte: sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera

all’interno del massetto di una rete elettrosaldata diametro 4mm a

maglia 150 x 150 mm compresi gli idonei distanziatori in modo che si

mantenga a metà dello spessore da realizzare

Sala Esame TAC

Vedi voce n° 20 [mq 29.50] 29,50

SOMMANO mq 29,50 7,78 229,51

23 / 23 Pavimentazione, supervinilica antistatica, eseguita utilizzando in

A14.01.030.a rivestimento pressato e monostrato di cloruro di polivinile in piastrelle

flessibili, 61 x 61 cm, conforme alla norma EN 649 e con disegno,

senza rapporto e senza direzione, passante su tutto lo spessore.

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche da certificare:

- reazione al fuoco di classe 1;

- durezza shore "D" 70 c.a., secondo DIN 53505;

- resistenza elettrica d'attraversamento compresa tra 5 x 10 (elevato a

6) e 5 x 10 (elevato a 2) ohm;

- miglioramento acustico è di circa 4 dB (VII ISO 140/ISO 717);

- resistenza all'impronta 0,04 mm (EN 433);

- resistenza all'usura 0,17 mm (EN 660-1);

- resistenza alle sedie a rotelle (EN 425);

- resistenza alla luce grado 7/8 (ISO 105 B02, metodo 3);

- coefficiente di conduzione termica 0,182 W/m K (DIN 52612);

- resistenza termica 0,011 mq K/W (DIN 52612);

- stabilità dimensionale 0,07 % in ambedue i sensi, (EN 434);

- diffusione del vapore acqueo inferiore a 1 gr. per metro quadrato al

giorno;

- resistenza agli agenti chimici (EN 423).

La posa dovrà avvenire su un supporto idoneo e consistente,

perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto con un

grado di umidità residua inferiore al 2,5%, da compensare a parte.

Sono compresi: gli adesivi suggeriti dalla ditta fornitrice, i tagli, gli

sfridi, le saldature e quanto altro occorre per dare l’opera finita: dello

spessore di 2,0 mm e del peso di 3,2 kg/mq

Sala Esame TAC 33,50

SOMMANO mq 33,50 69,25 2´319,88

24 / 24 Pavimentazione, supervinilica antistatica, eseguita utilizzando in
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R I P O R T O 16´325,55

A14.01.030.c rivestimento pressato e monostrato di cloruro di polivinile in piastrelle

flessibili, 61 x 61 cm, conforme alla norma EN 649 e con disegno,

senza rapporto e senza direzione, passante su tutto lo spessore.

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche da certificare:

- reazione al fuoco di classe 1;

- durezza shore "D" 70 c.a., secondo DIN 53505;

- resistenza elettrica d'attraversamento compresa tra 5 x 10 (elevato a

6) e 5 x 10 (elevato a 2) ohm;

- miglioramento acustico è di circa 4 dB (VII ISO 140/ISO 717);

- resistenza all'impronta 0,04 mm (EN 433);

- resistenza all'usura 0,17 mm (EN 660-1);

- resistenza alle sedie a rotelle (EN 425);

- resistenza alla luce grado 7/8 (ISO 105 B02, metodo 3);

- coefficiente di conduzione termica 0,182 W/m K (DIN 52612);

- resistenza termica 0,011 mq K/W (DIN 52612);

- stabilità dimensionale 0,07 % in ambedue i sensi, (EN 434);

- diffusione del vapore acqueo inferiore a 1 gr. per metro quadrato al

giorno;

- resistenza agli agenti chimici (EN 423).

La posa dovrà avvenire su un supporto idoneo e consistente,

perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto con un

grado di umidità residua inferiore al 2,5%, da compensare a parte.

Sono compresi: gli adesivi suggeriti dalla ditta fornitrice, i tagli, gli

sfridi, le saldature e quanto altro occorre per dare l’opera finita:

sguscia perimetrale preformata dal medesimo colore, saldata

orizzontalmente

Sguscia in PVC, per Sala Esame TAC 25,60 25,60

SOMMANO m 25,60 19,79 506,62

25 / 25 Rivestimento in calandrato di cloruro di polivinile con disegno

A14.02.007.a passante su tutto lo spessore e senza alcun rapporto. Lo strato

superiore di usura, dello spessore non inferiore a 0,7 mm, sarà

ricoperto con un finish acrilico - poliuretanico. Il materiale dovrà avere

le seguenti caratteristiche:

- reazione al fuoco di classe 1;

- resistenza alla dispersione elettrica > 10 (elevato a 9) ohm;

- miglioramento acustico è di circa 6 dB (ISO 140/ISO 717);

- resistenza all’impronta 0,05 mm (EN 433);

- resistenza all’usura 0,15 mm ( EN 660-1);

- resistenza alle sedie a rotelle (EN 425);

- resistenza alla luce grado 7/8 scala dei blu (DIN 53389);

- coefficiente di conduzione termica 0,182 W/m K (DIN 52612);

- resistenza termica 0,0085 mq K/W (DIN 52612);

- stabilità dimensionale 0,4% longitudinale, 0,25% trasversale (DIN

51962).

La posa dovrà avvenire su un supporto idoneo e consistente,

perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto con un

grado di umidità residua inferiore al 2,5%, da compensare a parte.

Sono compresi: gli adesivi suggeriti dalla ditta fornitrice, i tagli, gli

sfridi, le saldature e quanto altro occorre per dare l’opera finita: rotoli

alti 1,20-1,60 m, spessore di 2,00 mm e del peso di 2,8 kg /mq circa

Pareti Sala Esame TAC 25,60 2,700 69,12

SOMMANO mq 69,12 71,13 4´916,51

26 / 26 Realizzazione di velette, riseghe, spigoli, e cassettoni di rivestimento

A09.04.009.a di scarichi, colonne montanti, canne fumarie ecc... con lastre

prefabbricate in cartongesso di qualsiasi tipologia e spessore, su pareti,

contropareti, controsoffitti e compartimentazioni. La contabilizzazione

avverrà al ml. Per ogni spigolo realizzato, ovvero verrà contabilizzata

separatamente la struttura metallica e le lastre prefabbricate al mq. a

seconda della tipologia, mentre si contabilizzeranno i metri lineari di

spigolo realizzati. Sono compresi: i profilati metallici per la

formazione dello spigolo; i tagli a misura; il materiale necessario per

gli ancoraggi; la rimozione con differenziazione dei materiali di sfrido,
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il carico e il trasporto a rifiuto (escluso il costo di discarica); le

stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. E' esclusa la

tinteggiatura delle pareti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita . Realizzazione di velette, riseghe e spigoli su pareti

e contropareti.

Realizzazione di fascia di compensazione in cartongesso di tipo

orizzontale realizzata su tutto il perimetro della Sala Esame TAC alla

quota del controsoffitto, avente larghezza 15 cm, per alloggiamento

dei profili da incasso occorrenti per la Strip LED 25,60 25,60

SOMMANO m 25,60 62,53 1´600,77

27 / 27 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile

A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi

.01 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e

imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche

Tinteggiatura fasce orizzontali in cartongesso a controsoffitto 6,00

SOMMANO mq 6,00 11,70 70,20

28 / 28 Controsoffitto realilzzato con pannelli di fibre minerali componibili,

A13.01.015 decorati, spess. 15-17 mm, ignifighi di classe 1, montati ad incastro su

struttura in acciaio zincato nascosta, composta da profili portanti a C,

profili intermedi a Z e a T fissati alla struttura muraria sovrastante, ad

una distanza non maggiore di 60 cm, tramite raccordi e agganci

metallici; pannelli 60x60 cm

Sala Esame TAC *(par.ug.=33,5-6) 27,50 27,50

SOMMANO mq 27,50 54,14 1´488,85

29 / 29 Profilo perimetrale per controsoffitti a pannelli di fibra minerale in

A13.01.016.b acciaio preverniciato, con bordi interni in opera: Profilo ad L satinato

Sala Esame TAC 23,50 23,50

SOMMANO m 23,50 7,76 182,36

Parziale Opere edili ed affini  (Cat 2) euro 15´909,20

Opere di preinstallazione TAC  (Cat 3)

30 / 30 Realizzazione di basamento in calcestruzzo occorrente per il piano di

NP.PT.01 appoggio del nuovo Gantry TAC, realizzato esclusivamente solo sulla

superficie interessata dal posizionamento del Gantry ed avente

specifiche idonee per supportare i tasselli chimici ad espansione (come

da indicazioni Philips), comprendente: realizzazione di casseforme,

occorrenti per la posa del getto in calcestruzzo; esecuzione di getto in

calcestruzzo, compreso il noleggio della pompa necessaria; disarmo

dei casseri.

Sala Esame TAC 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´400,00 4´400,00

31 / 31 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio

D05.37.004 IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo

distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio

quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 32

Tubo a pavimento per collegamenti TAC 12,00 12,00

COMMITTENTE: ASL Roma 1
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R I P O R T O 12,00 29´490,86

SOMMANO m 12,00 6,84 82,08

32 / 32 Tubo termoplastico rigido autoestinguente per cavidotti, serie pesante

D05.40.003 (schiacciamento superiore a 750 N) a norme CEI, con marchio di

qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, in opera: diametro

esterno mm 80

Tubi a pavimento per collegamenti TAC 2,00 12,00 24,00

SOMMANO m 24,00 7,94 190,56

33 / 33 Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed

D05.01.013 accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera:

mm 200 x 80

Canaletta in PVC a parete per la zona consolles TAC in Sala Comandi

(canaletta a zoccolo) 3,00 3,00

SOMMANO m 3,00 40,99 122,97

34 / 34 Terminali in PVC per canaletta in PVC da installazione a parete,

D05.04.013 completa di quanto occorra per il fissaggio in opera: mm 200 x 80

Per canaletta zona consolles 2,00

SOMMANO cad 2,00 10,12 20,24

35 / 35 Coperchio in PVC per canaletta in PVC da installare a parete,

D05.07.006 completo di quanto occorra per il fissaggio, in opera: mm 200

Per canaletta zona consolles 1,00

SOMMANO cad 1,00 9,94 9,94

36 / 36 Cavidotto a pavimento per collegamento apparecchiature/consolle,

NP.PT.02 realizzata mediante l'installazione di canaletta in acciaio zincato

ispezionabile, e/o interrata completa ove necessario di pozzetti

d'ispezione, setti di divisione e coperchio.

Dim. L 200 x h 60 mm

Canalette a pavimento per Sala TAC 2,50 2,50

SOMMANO m 2,50 90,40 226,00

37 / 37 Centralino da incasso a parete per rilevazione massima temperatura

NP.PT.03 della Sala Esame, completo di: relè, pulsanti (tacitazione e test

funzionamento lampade), lampade spia, ronzatore.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 343,20 343,20

38 / 38 Pulsantiera marcia/arresto, completa di lampada spia.

NP.PT.04 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 66,00 66,00

39 / 39 Termostato ambiente

E01.15.022

Sala Esame TAC 1,00

SOMMANO cad 1,00 49,58 49,58
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R I P O R T O 30´601,43

Parziale Opere di preinstallazione TAC  (Cat 3) euro 5´510,57

Opere di preinstallazione centratori laser  (Cat 4)

40 / 40 Fornitura e posa in opera di piastra metallica a pavimento occorrente

NP.CL.01 per il posizionamento ed ancoraggio del centratore Laser,

comprendente il tubolare in acciaio occorrente per il supporto della

piastra verticale, compresa altresì la fornitura di quest'ultima.

Per i centratori laser laterali 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 900,00 1´800,00

41 / 41 Opere occorrenti per smontaggio della piastra metallica esistente a

NP.CL.02 controsoffitto per l'ancoraggio del centratore Laser, e successivo

riposizionamento della stessa in funzione dell'isocentro nel nuovo

sistema TAC.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 800,00 800,00

42 / 42 Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed

D05.01.001 accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera:

mm 60 x 40

Discese a parete, dal controsoffitto, per collegamento cavi centratori

laser laterali 2,00 2,700 5,40

SOMMANO m 5,40 19,17 103,52

43 / 43 Terminali in PVC per canaletta in PVC da installazione a parete,

D05.04.001 completa di quanto occorra per il fissaggio in opera: mm 60 x 40

4,00

SOMMANO cad 4,00 4,77 19,08

44 / 44 Curve e derivazioni in PVC per canaletta in PVC da installazione a

D05.05.001 parete, completa di quanto occorra per il fissaggio in opera: mm 60 x

40

2,00

SOMMANO cad 2,00 8,46 16,92

45 / 45 Coperchio in PVC per canaletta in PVC da installare a parete,

D05.07.001 completo di quanto occorra per il fissaggio, in opera: mm 60

2,00

SOMMANO cad 2,00 2,51 5,02

46 / 46 Tubo metallico senza saldatura e zincato, completo di idonei accessori

D05.38.004 atti al fissaggio a parete, sia in esecuzione orizzontali che verticale, in

opera: da 1-1/4"

20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 9,04 180,80

47 / 47 Scatola portapparecchi per canaletta in PVC per installazione a

D05.11.001 battiscopa, compresa di ogni accessorio per il fissaggio, in opera: fino

a 3 moduli

3,00

COMMITTENTE: ASL Roma 1
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R I P O R T O 3,00 33´526,77

SOMMANO cad 3,00 39,31 117,93

Parziale Opere di preinstallazione centratori laser  (Cat 4) euro 3´043,27

Assistenze murarie  (Cat 5)

48 / 48 Opere di assistenza muraria per realizzazione opere di preinstallazione

NP.AM.01 TAC e centratori laser.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´900,00 1´900,00

49 / 49 Opere di assistenza muraria per realizzazione impianto elettrico.

NP.AM.02 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´600,00 1´600,00

Parziale Assistenze murarie  (Cat 5) euro 3´500,00

Impianto Elettrico  (Cat 6)

50 / 50 Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, tipo LED Panel,

D17.01.162 corpo in lamiera d’acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in

PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza.

Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico,

dimmerabile. Dimensioni 596x596x12 mm Potenza 47 W -4250 lm

Sala Esame TAC 6,00

SOMMANO cad 6,00 117,18 703,08

51 / 51 Collegamento delle plafoniere di nuova fornitura ai circuiti di

NP.IE.01 alimentazione esistenti, eseguito a cura di operaio specializzato di

livello IV.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 400,00 400,00

52 / 52 Rimontaggio dei componenti a servizio dell'impianto FM sulle pareti

NP.IE.02 della Sala Esame TAC in precedenza smontati (prese elettriche,

pulsanti, etc.), riposizionati nelle stesse posizioni precedenti agli

smontaggi e ricollegati ai circuiti di alimentazione esistenti. Il tutto

eseguito a cura di operaio specializzato di livello IV.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 800,00 800,00

53 / 53 Rimontaggio dei rilevatori di fumo in precedenza smontati all'interno

NP.IE.03 della Sala Esame TAC, riposizionati a controsoffitto/soffitto nelle

stesse posizioni precedenti agli smontaggi, e ricollegati ai circuiti di

alimentazione/segnale esistenti. Il tutto eseguito a cura di operaio

specializzato di livello IV.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 140,00 140,00

54 / 55 Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione tipo Strip LED

NP.IE.04 ad incasso (mt 30) all’interno della Sala Esami TAC, sul perimetro del

controsoffitto, di tipo RGB dimmerabile, esclusivamente decorativa,

comprendente: fornitura e posa di profili da incasso in alluminio ad

incasso (cm 1,2) con diffusore opaco; Strip LED da 9W/mt RGB;
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 39´187,78

pannello touch da parete a 4 zone per centralina; centralina universale

RGB e RGBW; amplificatore di segnale a 5 canali per centralina

RGB; cavo multipolare, filature unipolari 1,5mmq, scatole di

derivazione e base di fissaggio degli alimentatori e driver;

alimentatori.

Compreso altresì il collegamento elettrico al circuito di alimentazione

esistente a servizio dell'impianto di illuminazione.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´470,00 3´470,00

55 / 56 Fornitura e posa in opera di impianto di diffusione sonora per pazienti

NP.IE.05 della Sala Esame TAC, comprendente: n. 4 altoparlanti idonei per

incasso a controsoffitto, a doppio cono, con cassa metallica, da 6 W;

amplificatore mixer con ingresso per CD, aux e tape, comprensivo di

uscita linea, uscita altoparlanti, regolazioni di volumi e toni separata

per microfoni e musica, alimentazione secondaria 24 V, alimentazione

220 V - 50 Hz, avente potenza 30 W e con 4 ingressi microfono;

avviamento dell'impianto.

Sala Esame TAC 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´442,22 2´442,22

Parziale Impianto Elettrico  (Cat 6) euro 7´955,30

Impianto di condizionamento  (Cat 7)

56 / 54 Rimontaggio delle bocchette/diffusori dell'aria in precedenza

NP.CZ.01 smontate/i durante le fasi di demolizione, riposizionate sul nuovo

controsoffitto della Sala Esame TAC nelle stesse posizioni precedenti

allo smontaggio e ricollegate alle tubazioni flessibili esistenti.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 700,00 700,00

Parziale Impianto di condizionamento  (Cat 7) euro 700,00

Parziale OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE  (SpCat 1) euro 45´800,00

SICUREZZA  (SpCat 2)

57 / 57 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete

S01.01.001.0 elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o

7.a pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggio, smontaggio e nolo

primo mese o frazione.

AREA DI CANTIERE ESTERNA 2,00 5,00 4,000 40,00

SOMMANO m 40,00 3,01 120,40

58 / 58 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete

S01.01.001.0 elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o

7.b pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Nolo per ogni mese

successivo o frazione.

Secondo mese:

Vedi voce n° 57 [m 40.00] 40,00

SOMMANO m 40,00 0,49 19,60

59 / 59 Basi in cemento per recinzione mobile prefabbricata. Nolo per ogni

S01.01.001.1 mese o frazione.

0
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45´940,00

AREA DI CANTIERE ESTERNA *(par.ug.=2*4,00) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 0,17 1,36

60 / 60 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da

S01.01.001.1 ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata.

5.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

AREA DI CANTIERE ESTERNA 1,50 1,950 2,93

SOMMANO m² 2,93 9,34 27,37

61 / 61 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da

S01.01.001.1 ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata.

5.b Nolo per ogni mese successivo o frazione.

Secondo mese:

Vedi voce n° 60 [m² 2.93] 2,93

SOMMANO m² 2,93 5,22 15,29

62 / 62 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in

S01.01.004.0 tubolare di alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro,

2.02.a botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto

altro previsto dalle norme vigenti, carico massimo kg 190. Altezza

massima piano di lavoro m 2,70. Nolo per ogni mese o frazione del

solo materiale.

N°2 mesi 2,00

SOMMANO cad 2,00 32,00 64,00

63 / 63 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in

S01.01.004.0 tubolare di alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro,

2.02.b botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto

altro previsto dalle norme vigenti, carico massimo kg 190. Altezza

massima piano di lavoro m 2,70. Per ogni montaggio e smontaggio in

opera.

1,00

SOMMANO cad 1,00 16,04 16,04

64 / 64 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di

S01.04.006.0 sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica e sistema di

1.d controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese

verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o

frazione. Da kg 6 classe 34 A 233 BC.

2,00

SOMMANO cad 2,00 1,93 3,86

65 / 65 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera

S01.04.001.0 di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni

2.h mese o frazione. Dimensioni mm 700 x 500.

4,00

SOMMANO cad 4,00 1,05 4,20

66 / 66 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera

S01.04.001.0 di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 46´072,12

3.d mese o frazione. Dimensioni mm 700 x 500.

4,00

SOMMANO cad 4,00 1,09 4,36

67 / 67 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lgs. 81/08, in

S01.04.001.0 lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva

7.e.03 rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Monofacciale

fotoluminescente: Dimensioni mm 400 x 400.

4,00

SOMMANO cad 4,00 1,81 7,24

68 / 68 Posizionamento su supporti verticali di cartelli di sicurezza, con

S01.04.001.0 adeguati sistemi di fissaggio.

9

6,00

SOMMANO cad 6,00 7,73 46,38

69 / 69 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e

S01.04.001.0 prescrizione, conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,

8.f con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione.

Dimensioni mm 500 x 700.

2,00

SOMMANO cad 2,00 1,08 2,16

70 / 70 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al D.

S01.04.001.0 Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola

4.a adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm

130 x 133.

4,00

SOMMANO cad 4,00 0,13 0,52

71 / 71 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in

S01.05.008 cantiere ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio

dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova

impresa esecutrice o per specifiche esigenze individuate dal

coordinatore. Costo medio pro - capite per ogni riunione.

8,00

SOMMANO pro capite 8,00 206,31 1´650,48

Parziale SICUREZZA  (SpCat 2) euro 1´983,26

T O T A L E   euro 47´783,26

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE 45´800,00

  002 SICUREZZA 1´983,26

Totale SUPER CATEGORIE euro 47´783,26
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M:001 OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE euro 45´800,00

M:001.001      Demolizioni, rimozioni e trasporti euro 9´181,66

M:001.002      Opere edili ed affini euro 15´909,20

M:001.003      Opere di preinstallazione TAC euro 5´510,57

M:001.004      Opere di preinstallazione centratori laser euro 3´043,27

M:001.005      Assistenze murarie euro 3´500,00

M:001.006      Impianto Elettrico euro 7´955,30

M:001.007      Impianto di condizionamento euro 700,00

M:002 SICUREZZA euro 1´983,26

TOTALE  euro 47´783,26

     Roma, 06/02/2023
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unitario

R I P O R T O 

OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE  (SpCat 1)

Demolizioni, rimozioni e trasporti  (Cat 1)

1 / 1 Sezionamento impianto elettrico esistente esclusivamente a servizio dell'apparecchiatura TAC attualmente installata, comprendente: smontaggio e

NP.DM.01 rimozione dei cavi elettrici di alimentazione non più occorrenti per il nuovo sistema TAC; smontaggio e rimozione di componenti non più occorrenti

alla nuova TAC, quali pulsanti, spie, termostati, etc..

Sono esclusi gli oneri per l'insacchettamento/trasporto dei materiali nell'ambito del cantiere, il carico sui mezzi di trasporto, il trasferimento a

pubblica discarica ed oneri di smaltimento, quotati separatamente.

SOMMANO a corpo 2´200,00

2 / 2 Sezionamento impianto di illuminazione esistente all'interno della Sala Esame TAC, comprendente: smontaggio delle plafoniere presenti sul

NP.DM.02 controsoffitto; sezionamento dei ciricuiti di alimentazione esistenti e messa in sicurezza dei cavi elettrici da riutilizzare.

Sono esclusi gli oneri per l'insacchettamento/trasporto dei materiali nell'ambito del cantiere, il carico sui mezzi di trasporto, il trasferimento a

pubblica discarica ed oneri di smaltimento, quotati separatamente.

SOMMANO a corpo 400,00

3 / 3 Sezionamento impianto di rilevazione fumi presente all'interno della Sala Esame TAC, comrpendente: smontaggio conservativo dei rilevatori di

NP.DM.03 fumo presenti sul controsoffitto/soffitto; accantonamento in luogo sicuro in attesa del successivo ripristino; messa in sicurezza dei cavi di

alimentazione/segnale da riutilizzare.

SOMMANO a corpo 90,00

4 / 4 Smontaggio parziale degli apparati da incasso presenti sulle pareti della Sala Esame TAC a servizio dell'impianto FM (pulsanti, interruttori, prese

NP.DM.04 elettriche, placche, termostati, etc.), ed accantonamento temporaneo degli stessi presso l'area di cantiere in attesa dei successivi ripristini. Compresa

messa in sicurezza dei circuiti elettrici di alimentazione.

SOMMANO a corpo 300,00

5 / 5 Smontaggio delle bocchette/diffusori esistenti sul controsoffitto della Sala Esame TAC, per mandata/ripresa dell'aria, ed accantonamento

NP.DM.05 temporaneo delle/degli stesse/i in attesa del successivo rimontaggio.

SOMMANO a corpo 400,00

6 / 6 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: in pannelli isolanti (polistirolo, fibre minerali)

A03.01.010.f Sala Esame TAC

SOMMANO mq 4,32

7 / 7 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito

G01.01.001.b del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero

o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.)

Sala Esame TAC:

pavimento in PVC

rivestimento in PVC

SOMMANO mq 9,37

8 / 8 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti

A20.01.001 voce assimilata per rimozione di residui tenaci di sottofonfo, colla per rivestimento in PVC, sulle pareti all'interno della Sala Esame TAC

SOMMANO mq 5,42

9 / 9 Smontaggio e rimozione di canalette/tubazioni portacavi presenti all'interno della Sala Esame TAC, compresa la rimozione di coperchi, setti di

NP.DM.06 separazione e pozzetti d'ispezione.

Sono esclusi gli oneri per l'insacchettamento/trasporto dei materiali nell'ambito del cantiere, il carico sui mezzi di trasporto, il trasferimento a

pubblica discarica ed oneri di smaltimento, quotati separatamente.

SOMMANO a corpo 700,00

10 / 10 Smontaggio e rimozione di piastre metalliche a pavimento e/o fissaggi per ancoraggio del Gantry TAC e Lettino Pazienti esistenti.

NP.DM.07 SOMMANO a corpo 800,00

11 / 11 Smontaggio e rimozione delle piastre/telai metalliche/ci presenti a pavimento per ancoraggio dei centratori laser esistenti.

NP.DM.08 SOMMANO a corpo 700,00

12 / 12 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso l’onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici il tiro

A03.01.014.a in discesa dei materiali, il trasporto, l’accatastamento nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale

inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

Sala Esame TAC

SOMMANO mc 112,07

13 / 13 Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a

A03.03.002.a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi

oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unitario

R I P O R T O 

Sezionamento impianti

Controsoffitti in fibre minerali

Vedi voce n° 6 [mq 33.50]

Pavimento e rivestimento in PVC

Vedi voce n° 7 [mq 102.62]

Massetti

Vedi voce n° 12 [mc 3.35]

SOMMANO mc 68,05

14 / 14 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le

A03.03.005.a norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi

meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano

Sezionamento impianti

Controsoffitti in fibre minerali

Vedi voce n° 6 [mq 33.50]

Pavimento e rivestimento in PVC

Vedi voce n° 7 [mq 102.62]

Massetti

Vedi voce n° 12 [mc 3.35]

SOMMANO ton 36,66

15 / 15 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo

A03.03.007.a l’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o

discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant’altro occorrente per documentare il regolare

conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati cemento (EER 17 01 01) a recupero

Massetti

Vedi voce n° 12 [mc 3.35]

SOMMANO  ton 13,55

16 / 16 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo

A03.03.007. l’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o

m discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant’altro occorrente per documentare il regolare

conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati plastica (EER 17 02 03) a recupero

Pavimento e rivestimento in PVC

Vedi voce n° 7 [mq 102.62]

SOMMANO  kg 0,87

17 / 17 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo

A03.03.007.z l’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o

discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant’altro occorrente per documentare il regolare

conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati guaine bituminose e altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci codice CEER/EER 17 06 01

e 17 06 03 (EER 17 06 04) a recupero - altri isolanti

Controsoffitti in fibre minerali

Vedi voce n° 6 [mq 33.50]

SOMMANO  kg 1,51

18 / 18 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo

A03.03.007. l’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o

w discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant’altro occorrente per documentare il regolare

conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 07

(EER 17 05 08) a discarica di rifiuti inerti entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4

Vedi voce n° 14 [ton 8.80]

a detrarre massetti

a detrarre pavimenti e rivestimenti in PVC

a detrarre controsoffitti in fibre minerali

Sommano positivi  ton

Sommano negativi  ton

SOMMANO  ton 37,64

Opere edili ed affini  (Cat 2)

19 / 19 Opere propedeutiche per uscita Gantry TAC esistente ed ingresso di quello nuovo, comprendente: demolizione parziale di parete per realizzazione

NP.OE.01 vano di passaggio Gantry TAC; smontaggio e rimontaggio di infisso porta.

SOMMANO a corpo 2´700,00

20 / 20 Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore

A07.03.003 finito pari a circa 6 cm

Sala Esame TAC, spessore 8 cm

SOMMANO mq 29,19
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21 / 21 Massetto premiscelato pronto all’impiego per lavori di recupero, costituito da malta premiscelata per la realizzazione di sottofondi esterni ed interni

A07.03.006.a ad asciugamento rapido e ritiro fortemente compensato, idonei alla posa di pavimentazioni in materiale ceramico, cotto e pietre naturali dopo 4 ore,

di pavimenti vinilici, moquette, parquet dopo 48 ore, con resistenza caratteristica a compressione dopo 48 ore di 30 N/mmq ed una umidità residua

non inferiore al 2,5% compresa la fornitura e posa in opera di nastro comprimibile di spessore pari a 4 - 8 mm da fissare lungo le pareti perimetrali

ed i pilastri in corrispondenza dell’altezza del massetto, la fornitura e posa in opera di boiacca di ancoraggio costituita da primer, acqua e cemento in

dosi opportune, la stesura del materiale impastato che dovrà avere una consistenza “terra umida”, la compattazione, la livellazione con staggia e la

rifinitura con frattazzo a macchina a disco rotante del massetto e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte: per uno spessore

fino a 20 mm circa

Sala Esame TAC, spessore 2 cm

Vedi voce n° 20 [mq 29.50]

SOMMANO mq 35,03

22 / 22 Massetto premiscelato pronto all’impiego per lavori di recupero, costituito da malta premiscelata per la realizzazione di sottofondi esterni ed interni

A07.03.006.c ad asciugamento rapido e ritiro fortemente compensato, idonei alla posa di pavimentazioni in materiale ceramico, cotto e pietre naturali dopo 4 ore,

di pavimenti vinilici, moquette, parquet dopo 48 ore, con resistenza caratteristica a compressione dopo 48 ore di 30 N/mmq ed una umidità residua

non inferiore al 2,5% compresa la fornitura e posa in opera di nastro comprimibile di spessore pari a 4 - 8 mm da fissare lungo le pareti perimetrali

ed i pilastri in corrispondenza dell’altezza del massetto, la fornitura e posa in opera di boiacca di ancoraggio costituita da primer, acqua e cemento in

dosi opportune, la stesura del materiale impastato che dovrà avere una consistenza “terra umida”, la compattazione, la livellazione con staggia e la

rifinitura con frattazzo a macchina a disco rotante del massetto e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte: sovrapprezzo per la

fornitura e posa in opera all’interno del massetto di una rete elettrosaldata diametro 4mm a maglia 150 x 150 mm compresi gli idonei distanziatori in

modo che si mantenga a metà dello spessore da realizzare

Sala Esame TAC

Vedi voce n° 20 [mq 29.50]

SOMMANO mq 7,78

23 / 23 Pavimentazione, supervinilica antistatica, eseguita utilizzando in rivestimento pressato e monostrato di cloruro di polivinile in piastrelle flessibili, 61

A14.01.030.a x 61 cm, conforme alla norma EN 649 e con disegno, senza rapporto e senza direzione, passante su tutto lo spessore.

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche da certificare:

- reazione al fuoco di classe 1;

- durezza shore "D" 70 c.a., secondo DIN 53505;

- resistenza elettrica d'attraversamento compresa tra 5 x 10 (elevato a 6) e 5 x 10 (elevato a 2) ohm;

- miglioramento acustico è di circa 4 dB (VII ISO 140/ISO 717);

- resistenza all'impronta 0,04 mm (EN 433);

- resistenza all'usura 0,17 mm (EN 660-1);

- resistenza alle sedie a rotelle (EN 425);

- resistenza alla luce grado 7/8 (ISO 105 B02, metodo 3);

- coefficiente di conduzione termica 0,182 W/m K (DIN 52612);

- resistenza termica 0,011 mq K/W (DIN 52612);

- stabilità dimensionale 0,07 % in ambedue i sensi, (EN 434);

- diffusione del vapore acqueo inferiore a 1 gr. per metro quadrato al giorno;

- resistenza agli agenti chimici (EN 423).

La posa dovrà avvenire su un supporto idoneo e consistente, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto con un grado di umidità

residua inferiore al 2,5%, da compensare a parte. Sono compresi: gli adesivi suggeriti dalla ditta fornitrice, i tagli, gli sfridi, le saldature e quanto

altro occorre per dare l’opera finita: dello spessore di 2,0 mm e del peso di 3,2 kg/mq

Sala Esame TAC

SOMMANO mq 69,25

24 / 24 Pavimentazione, supervinilica antistatica, eseguita utilizzando in rivestimento pressato e monostrato di cloruro di polivinile in piastrelle flessibili, 61

A14.01.030.c x 61 cm, conforme alla norma EN 649 e con disegno, senza rapporto e senza direzione, passante su tutto lo spessore.

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche da certificare:

- reazione al fuoco di classe 1;

- durezza shore "D" 70 c.a., secondo DIN 53505;

- resistenza elettrica d'attraversamento compresa tra 5 x 10 (elevato a 6) e 5 x 10 (elevato a 2) ohm;

- miglioramento acustico è di circa 4 dB (VII ISO 140/ISO 717);

- resistenza all'impronta 0,04 mm (EN 433);

- resistenza all'usura 0,17 mm (EN 660-1);

- resistenza alle sedie a rotelle (EN 425);

- resistenza alla luce grado 7/8 (ISO 105 B02, metodo 3);

- coefficiente di conduzione termica 0,182 W/m K (DIN 52612);

- resistenza termica 0,011 mq K/W (DIN 52612);

- stabilità dimensionale 0,07 % in ambedue i sensi, (EN 434);

- diffusione del vapore acqueo inferiore a 1 gr. per metro quadrato al giorno;

- resistenza agli agenti chimici (EN 423).

La posa dovrà avvenire su un supporto idoneo e consistente, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto con un grado di umidità

residua inferiore al 2,5%, da compensare a parte. Sono compresi: gli adesivi suggeriti dalla ditta fornitrice, i tagli, gli sfridi, le saldature e quanto

altro occorre per dare l’opera finita: sguscia perimetrale preformata dal medesimo colore, saldata orizzontalmente

Sguscia in PVC, per Sala Esame TAC

SOMMANO m 19,79
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25 / 25 Rivestimento in calandrato di cloruro di polivinile con disegno passante su tutto lo spessore e senza alcun rapporto. Lo strato superiore di usura,

A14.02.007.a dello spessore non inferiore a 0,7 mm, sarà ricoperto con un finish acrilico - poliuretanico. Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- reazione al fuoco di classe 1;

- resistenza alla dispersione elettrica > 10 (elevato a 9) ohm;

- miglioramento acustico è di circa 6 dB (ISO 140/ISO 717);

- resistenza all’impronta 0,05 mm (EN 433);

- resistenza all’usura 0,15 mm ( EN 660-1);

- resistenza alle sedie a rotelle (EN 425);

- resistenza alla luce grado 7/8 scala dei blu (DIN 53389);

- coefficiente di conduzione termica 0,182 W/m K (DIN 52612);

- resistenza termica 0,0085 mq K/W (DIN 52612);

- stabilità dimensionale 0,4% longitudinale, 0,25% trasversale (DIN 51962).

La posa dovrà avvenire su un supporto idoneo e consistente, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto con un grado di umidità

residua inferiore al 2,5%, da compensare a parte. Sono compresi: gli adesivi suggeriti dalla ditta fornitrice, i tagli, gli sfridi, le saldature e quanto

altro occorre per dare l’opera finita: rotoli alti 1,20-1,60 m, spessore di 2,00 mm e del peso di 2,8 kg /mq circa

Pareti Sala Esame TAC

SOMMANO mq 71,13

26 / 26 Realizzazione di velette, riseghe, spigoli, e cassettoni di rivestimento di scarichi, colonne montanti, canne fumarie ecc... con lastre prefabbricate in

A09.04.009.a cartongesso di qualsiasi tipologia e spessore, su pareti, contropareti, controsoffitti e compartimentazioni. La contabilizzazione avverrà al ml. Per ogni

spigolo realizzato, ovvero verrà contabilizzata separatamente la struttura metallica e le lastre prefabbricate al mq. a seconda della tipologia, mentre si

contabilizzeranno i metri lineari di spigolo realizzati. Sono compresi: i profilati metallici per la formazione dello spigolo; i tagli a misura; il materiale

necessario per gli ancoraggi; la rimozione con differenziazione dei materiali di sfrido, il carico e il trasporto a rifiuto (escluso il costo di discarica); le

stuccature e la preparazione per la tinteggiatura. E' esclusa la tinteggiatura delle pareti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

. Realizzazione di velette, riseghe e spigoli su pareti e contropareti.

Realizzazione di fascia di compensazione in cartongesso di tipo orizzontale realizzata su tutto il perimetro della Sala Esame TAC alla quota del

controsoffitto, avente larghezza 15 cm, per alloggiamento dei profili da incasso occorrenti per la Strip LED

SOMMANO m 62,53

27 / 27 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la

A20.01.013.a preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche

.01 Tinteggiatura fasce orizzontali in cartongesso a controsoffitto

SOMMANO mq 11,70

28 / 28 Controsoffitto realilzzato con pannelli di fibre minerali componibili, decorati, spess. 15-17 mm, ignifighi di classe 1, montati ad incastro su struttura

A13.01.015 in acciaio zincato nascosta, composta da profili portanti a C, profili intermedi a Z e a T fissati alla struttura muraria sovrastante, ad una distanza non

maggiore di 60 cm, tramite raccordi e agganci metallici; pannelli 60x60 cm

Sala Esame TAC *(par.ug.=33,5-6)

SOMMANO mq 54,14

29 / 29 Profilo perimetrale per controsoffitti a pannelli di fibra minerale in acciaio preverniciato, con bordi interni in opera: Profilo ad L satinato

A13.01.016.b Sala Esame TAC

SOMMANO m 7,76

Opere di preinstallazione TAC  (Cat 3)

30 / 30 Realizzazione di basamento in calcestruzzo occorrente per il piano di appoggio del nuovo Gantry TAC, realizzato esclusivamente solo sulla

NP.PT.01 superficie interessata dal posizionamento del Gantry ed avente specifiche idonee per supportare i tasselli chimici ad espansione (come da indicazioni

Philips), comprendente: realizzazione di casseforme, occorrenti per la posa del getto in calcestruzzo; esecuzione di getto in calcestruzzo, compreso il

noleggio della pompa necessaria; disarmo dei casseri.

Sala Esame TAC

SOMMANO a corpo 4´400,00

31 / 31 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al

D05.37.004 massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 32

Tubo a pavimento per collegamenti TAC

SOMMANO m 6,84

32 / 32 Tubo termoplastico rigido autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 750 N) a norme CEI, con marchio di qualità IMQ,

D05.40.003 per la protezione dei cavi interrati, in opera: diametro esterno mm 80

Tubi a pavimento per collegamenti TAC

SOMMANO m 7,94

33 / 33 Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 200 x

D05.01.013 80

Canaletta in PVC a parete per la zona consolles TAC in Sala Comandi (canaletta a zoccolo)

SOMMANO m 40,99

34 / 34 Terminali in PVC per canaletta in PVC da installazione a parete, completa di quanto occorra per il fissaggio in opera: mm 200 x 80
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D05.04.013 Per canaletta zona consolles

SOMMANO cad 10,12

35 / 35 Coperchio in PVC per canaletta in PVC da installare a parete, completo di quanto occorra per il fissaggio, in opera: mm 200

D05.07.006 Per canaletta zona consolles

SOMMANO cad 9,94

36 / 36 Cavidotto a pavimento per collegamento apparecchiature/consolle, realizzata mediante l'installazione di canaletta in acciaio zincato ispezionabile, e/o

NP.PT.02 interrata completa ove necessario di pozzetti d'ispezione, setti di divisione e coperchio.

Dim. L 200 x h 60 mm

Canalette a pavimento per Sala TAC

SOMMANO m 90,40

37 / 37 Centralino da incasso a parete per rilevazione massima temperatura della Sala Esame, completo di: relè, pulsanti (tacitazione e test funzionamento

NP.PT.03 lampade), lampade spia, ronzatore.

SOMMANO cadauno 343,20

38 / 38 Pulsantiera marcia/arresto, completa di lampada spia.

NP.PT.04 SOMMANO cadauno 66,00

39 / 39 Termostato ambiente

E01.15.022 Sala Esame TAC

SOMMANO cad 49,58

Opere di preinstallazione centratori laser  (Cat 4)

40 / 40 Fornitura e posa in opera di piastra metallica a pavimento occorrente per il posizionamento ed ancoraggio del centratore Laser, comprendente il

NP.CL.01 tubolare in acciaio occorrente per il supporto della piastra verticale, compresa altresì la fornitura di quest'ultima.

Per i centratori laser laterali

SOMMANO cadauno 900,00

41 / 41 Opere occorrenti per smontaggio della piastra metallica esistente a controsoffitto per l'ancoraggio del centratore Laser, e successivo riposizionamento

NP.CL.02 della stessa in funzione dell'isocentro nel nuovo sistema TAC.

SOMMANO a corpo 800,00

42 / 42 Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 60 x 40

D05.01.001 Discese a parete, dal controsoffitto, per collegamento cavi centratori laser laterali

SOMMANO m 19,17

43 / 43 Terminali in PVC per canaletta in PVC da installazione a parete, completa di quanto occorra per il fissaggio in opera: mm 60 x 40

D05.04.001 SOMMANO cad 4,77

44 / 44 Curve e derivazioni in PVC per canaletta in PVC da installazione a parete, completa di quanto occorra per il fissaggio in opera: mm 60 x 40

D05.05.001 SOMMANO cad 8,46

45 / 45 Coperchio in PVC per canaletta in PVC da installare a parete, completo di quanto occorra per il fissaggio, in opera: mm 60

D05.07.001 SOMMANO cad 2,51

46 / 46 Tubo metallico senza saldatura e zincato, completo di idonei accessori atti al fissaggio a parete, sia in esecuzione orizzontali che verticale, in opera:

D05.38.004 da 1-1/4"

SOMMANO m 9,04

47 / 47 Scatola portapparecchi per canaletta in PVC per installazione a battiscopa, compresa di ogni accessorio per il fissaggio, in opera: fino a 3 moduli

D05.11.001 SOMMANO cad 39,31

Assistenze murarie  (Cat 5)

48 / 48 Opere di assistenza muraria per realizzazione opere di preinstallazione TAC e centratori laser.

NP.AM.01 SOMMANO a corpo 1´900,00

49 / 49 Opere di assistenza muraria per realizzazione impianto elettrico.

NP.AM.02 SOMMANO a corpo 1´600,00

Impianto Elettrico  (Cat 6)

50 / 50 Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, tipo LED Panel, corpo in lamiera d’acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA.

D17.01.162 Diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile.
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Dimensioni 596x596x12 mm Potenza 47 W -4250 lm

Sala Esame TAC

SOMMANO cad 117,18

51 / 51 Collegamento delle plafoniere di nuova fornitura ai circuiti di alimentazione esistenti, eseguito a cura di operaio specializzato di livello IV.

NP.IE.01 SOMMANO a corpo 400,00

52 / 52 Rimontaggio dei componenti a servizio dell'impianto FM sulle pareti della Sala Esame TAC in precedenza smontati (prese elettriche, pulsanti, etc.),

NP.IE.02 riposizionati nelle stesse posizioni precedenti agli smontaggi e ricollegati ai circuiti di alimentazione esistenti. Il tutto eseguito a cura di operaio

specializzato di livello IV.

SOMMANO a corpo 800,00

53 / 53 Rimontaggio dei rilevatori di fumo in precedenza smontati all'interno della Sala Esame TAC, riposizionati a controsoffitto/soffitto nelle stesse

NP.IE.03 posizioni precedenti agli smontaggi, e ricollegati ai circuiti di alimentazione/segnale esistenti. Il tutto eseguito a cura di operaio specializzato di

livello IV.

SOMMANO a corpo 140,00

54 / 55 Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione tipo Strip LED ad incasso (mt 30) all’interno della Sala Esami TAC, sul perimetro del

NP.IE.04 controsoffitto, di tipo RGB dimmerabile, esclusivamente decorativa, comprendente: fornitura e posa di profili da incasso in alluminio ad incasso (cm

1,2) con diffusore opaco; Strip LED da 9W/mt RGB; pannello touch da parete a 4 zone per centralina; centralina universale RGB e RGBW;

amplificatore di segnale a 5 canali per centralina RGB; cavo multipolare, filature unipolari 1,5mmq, scatole di derivazione e base di fissaggio degli

alimentatori e driver; alimentatori.

Compreso altresì il collegamento elettrico al circuito di alimentazione esistente a servizio dell'impianto di illuminazione.

SOMMANO a corpo 3´470,00

55 / 56 Fornitura e posa in opera di impianto di diffusione sonora per pazienti della Sala Esame TAC, comprendente: n. 4 altoparlanti idonei per incasso a

NP.IE.05 controsoffitto, a doppio cono, con cassa metallica, da 6 W; amplificatore mixer con ingresso per CD, aux e tape, comprensivo di uscita linea, uscita

altoparlanti, regolazioni di volumi e toni separata per microfoni e musica, alimentazione secondaria 24 V, alimentazione 220 V - 50 Hz, avente

potenza 30 W e con 4 ingressi microfono; avviamento dell'impianto.

Sala Esame TAC

SOMMANO a corpo 2´442,22

Impianto di condizionamento  (Cat 7)

56 / 54 Rimontaggio delle bocchette/diffusori dell'aria in precedenza smontate/i durante le fasi di demolizione, riposizionate sul nuovo controsoffitto della

NP.CZ.01 Sala Esame TAC nelle stesse posizioni precedenti allo smontaggio e ricollegate alle tubazioni flessibili esistenti.

SOMMANO a corpo 700,00

SICUREZZA  (SpCat 2)

57 / 57 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc

S01.01.001.0 (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

7.a AREA DI CANTIERE ESTERNA

SOMMANO m 3,01

58 / 58 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc

S01.01.001.0 (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Nolo per ogni mese successivo o frazione.

7.b Secondo mese:

Vedi voce n° 57 [m 40.00]

SOMMANO m 0,49

59 / 59 Basi in cemento per recinzione mobile prefabbricata. Nolo per ogni mese o frazione.

S01.01.001.1 AREA DI CANTIERE ESTERNA *(par.ug.=2*4,00)

0 SOMMANO cad 0,17

60 / 60 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata. Montaggio,

S01.01.001.1 smontaggio e nolo primo mese o frazione.

5.a AREA DI CANTIERE ESTERNA

SOMMANO m² 9,34

61 / 61 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata. Nolo per ogni

S01.01.001.1 mese successivo o frazione.

5.b Secondo mese:

Vedi voce n° 60 [m² 2.93]

SOMMANO m² 5,22

62 / 62 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale

S01.01.004.0 di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, carico massimo kg 190. Altezza massima piano di lavoro m
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2.02.a 2,70. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale.

N°2 mesi

SOMMANO cad 32,00

63 / 63 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale

S01.01.004.0 di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, carico massimo kg 190. Altezza massima piano di lavoro m

2.02.b 2,70. Per ogni montaggio e smontaggio in opera.

SOMMANO cad 16,04

64 / 64 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della

S01.04.006.0 pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 6 classe 34

1.d A 233 BC.

SOMMANO cad 1,93

65 / 65 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o

S01.04.001.0 frazione. Dimensioni mm 700 x 500.

2.h SOMMANO cad 1,05

66 / 66 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o

S01.04.001.0 frazione. Dimensioni mm 700 x 500.

3.d SOMMANO cad 1,09

67 / 67 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo

S01.04.001.0 per ogni mese o frazione. Monofacciale fotoluminescente: Dimensioni mm 400 x 400.

7.e.03 SOMMANO cad 1,81

68 / 68 Posizionamento su supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio.

S01.04.001.0 SOMMANO cad 7,73

9

69 / 69 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola

S01.04.001.0 adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 500 x 700.

8.f SOMMANO cad 1,08

70 / 70 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva

S01.04.001.0 rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 130 x 133.

4.a SOMMANO cad 0,13

71 / 71 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei

S01.05.008 lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice o per specifiche esigenze individuate dal coordinatore. Costo medio

pro - capite per ogni riunione.

SOMMANO pro capite 206,31

     Roma, 06/02/2023
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REV DATA STESURA VISTO NOTE

Impresa:

0

0

Philips S.p.A.

Viale Sarca, 235 - 20126 Milano (MI)

50 072 25 CMT

A4

Descrizione Tavola

Opere di adeguamento occorrenti all'installazione della nuova Apparecchiatura TAC:
Computo Metrico

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata
all’acquisizione di tc 128 slice per le aziende sanitarie e ospedaliere

della REGIONE LAZIO PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale
ospedaliero

- Lotto n° 4 -
Lavori di adeguamento impiantistico occorrenti all'installazione di n. 1

TAC 128 SL presso il P.O. S. Filippo Neri di Roma

> Cig: 9308796578 @

ASL ROMA 1

- Osp. S. Filippo Neri -
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ASL Roma 1 "Osp. S. Filippo Neri" - Opere propedeutiche per installazione nuova TAC 128 SL
Computo Metrico (Rif. 50 072 25 CMT) pag. 1

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE  (SpCat 1)
Demolizioni, rimozioni e trasporti  (Cat 1)

1 / 1 Sezionamento impianto elettrico esistente esclusivamente a servizio dell'apparecchiatura TAC
NP.DM.01 attualmente installata, comprendente: smontaggio e rimozione dei cavi elettrici di alimentazione non

più occorrenti per il nuovo sistema TAC; smontaggio e rimozione di componenti non più occorrenti
alla nuova TAC, quali pulsanti, spie, termostati, etc..
Sono esclusi gli oneri per l'insacchettamento/trasporto dei materiali nell'ambito del cantiere, il carico
sui mezzi di trasporto, il trasferimento a pubblica discarica ed oneri di smaltimento, quotati
separatamente.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

2 / 2 Rimozione parziale di pannelli in fibre minerali presenti sul controsoffitto della Sala Esame TAC,
NP.DM.02 solamente nelle zone ove ammalorati.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

3 / 3 Smontaggio parziale degli apparati da incasso presenti sulle pareti della Sala Esame TAC a servizio
NP.DM.03 dell'impianto FM (pulsanti, interruttori, prese elettriche, placche, termostati, etc.), ed accantonamento

temporaneo degli stessi presso l'area di cantiere in attesa dei successivi ripristini. Compresa messa in
sicurezza dei circuiti elettrici di alimentazione.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

4 / 4 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo
A03.01.015.d di malta o colla, calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del

cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in gomma o
linoleum o prealino e simili

Sala Esame TAC 33,50
Sala Comandi 19,40
Filtro antistante alla Sala Esame TAC 14,20

SOMMANO mq 67,10

5 / 5 Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento,
A03.01.016.b calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il

trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in linoleum o gomma e simili
(senza la rimozione dell’intonaco sottostante)

Sala Esame TAC 25,60 2,700 69,12

SOMMANO mq 69,12

6 / 6 Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il
A03.03.002.a peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su

percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di
superamento dislivelli: valutazione a volume

Sezionamento impianti 3,00

Pavimenti in PVC
Vedi voce n° 4 [mq 67.10] 0,030 2,01

Rivestimenti in PVC
Vedi voce n° 5 [mq 69.12] 0,030 2,07

SOMMANO mc 7,08

COMMITTENTE: ASL Roma 1
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ASL Roma 1 "Osp. S. Filippo Neri" - Opere propedeutiche per installazione nuova TAC 128 SL
Computo Metrico (Rif. 50 072 25 CMT) pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

7 / 7 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario
A03.03.005.a d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale

proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici
o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano

Sezionamento impianti 4,00

Pavimento in PVC
Vedi voce n° 4 [mq 67.10] 0,003 0,20

Rivestimenti in PVC
Vedi voce n° 5 [mq 69.12] 0,003 0,21

SOMMANO ton 4,41

8 / 8 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro
A03.03.007. recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del
m trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica

autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant’altro
occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati plastica (EER 17
02 03) a recupero

Pavimenti in PVC
Vedi voce n° 4 [mq 67.10] 3,000 201,30

Rivestimenti in PVC
Vedi voce n° 5 [mq 69.12] 3,000 207,36

SOMMANO  kg 408,66

9 / 9 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro
A03.03.007. recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del
w trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica

autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant’altro
occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati pietrisco per
massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 07 (EER 17 05 08)
a discarica di rifiuti inerti entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4

Vedi voce n° 7 [ton 4.41] 4,41
a detrarre pavimenti e rivestimenti in PVC 0,408 -0,41

Sommano positivi  ton 4,41
Sommano negativi  ton -0,41

SOMMANO  ton 4,00

Opere edili ed affini  (Cat 2)

10 / 10 Opere propedeutiche per uscita Gantry TAC esistente ed ingresso di quello nuovo, comprendente:
NP.OE.01 demolizione parziale di parete per realizzazione vano di passaggio Gantry TAC; smontaggio e

rimontaggio di infisso porta.
1,00

SOMMANO a corpo 1,00

11 / 11 Rasatura autolivellante a rapida essiccazione su sottofondi in cemento per lavori di recupero in locali
A07.03.009 interni a traffico moderato od intenso (quali abitazioni private, scuole, uffici, palestre, ecc.) dello

spessore massimo di 10 mm, costituita da cemento, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi
specifici, ritiro dopo essiccazione 0,3 mm/m, aderenza su calcestruzzo minimo 1,5 N/mmq, resistenza
a flessione minima 11 N/mmq, resistenza a compressione minima 35 N/mmq, stesa sul sottofondo con
racla di gomma a spatola americana d’acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
regola d’arte

COMMITTENTE: ASL Roma 1
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ASL Roma 1 "Osp. S. Filippo Neri" - Opere propedeutiche per installazione nuova TAC 128 SL
Computo Metrico (Rif. 50 072 25 CMT) pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

Sala Esame TAC 33,50
Sala Comandi 19,40
Filtro antistante alla Sala Esame TAC 14,20

SOMMANO mq 67,10

12 / 12 Pavimentazione, supervinilica antistatica, eseguita utilizzando in rivestimento pressato e monostrato di
A14.01.030.a cloruro di polivinile in piastrelle flessibili, 61 x 61 cm, conforme alla norma EN 649 e con disegno,

senza rapporto e senza direzione, passante su tutto lo spessore.
Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche da certificare:
- reazione al fuoco di classe 1;
- durezza shore "D" 70 c.a., secondo DIN 53505;
- resistenza elettrica d'attraversamento compresa tra 5 x 10 (elevato a 6) e 5 x 10 (elevato a 2) ohm;
- miglioramento acustico è di circa 4 dB (VII ISO 140/ISO 717);
- resistenza all'impronta 0,04 mm (EN 433);
- resistenza all'usura 0,17 mm (EN 660-1);
- resistenza alle sedie a rotelle (EN 425);
- resistenza alla luce grado 7/8 (ISO 105 B02, metodo 3);
- coefficiente di conduzione termica 0,182 W/m K (DIN 52612);
- resistenza termica 0,011 mq K/W (DIN 52612);
- stabilità dimensionale 0,07 % in ambedue i sensi, (EN 434);
- diffusione del vapore acqueo inferiore a 1 gr. per metro quadrato al giorno;
- resistenza agli agenti chimici (EN 423).
La posa dovrà avvenire su un supporto idoneo e consistente, perfettamente liscio e complanare, ben
stagionato ed asciutto con un grado di umidità residua inferiore al 2,5%, da compensare a parte. Sono
compresi: gli adesivi suggeriti dalla ditta fornitrice, i tagli, gli sfridi, le saldature e quanto altro occorre
per dare l’opera finita: dello spessore di 2,0 mm e del peso di 3,2 kg/mq

Sala Esame TAC 33,50
Sala Comandi 19,40
Filtro antistante alla Sala Esame TAC 14,20

SOMMANO mq 67,10

13 / 13 Pavimentazione, supervinilica antistatica, eseguita utilizzando in rivestimento pressato e monostrato di
A14.01.030.c cloruro di polivinile in piastrelle flessibili, 61 x 61 cm, conforme alla norma EN 649 e con disegno,

senza rapporto e senza direzione, passante su tutto lo spessore.
Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche da certificare:
- reazione al fuoco di classe 1;
- durezza shore "D" 70 c.a., secondo DIN 53505;
- resistenza elettrica d'attraversamento compresa tra 5 x 10 (elevato a 6) e 5 x 10 (elevato a 2) ohm;
- miglioramento acustico è di circa 4 dB (VII ISO 140/ISO 717);
- resistenza all'impronta 0,04 mm (EN 433);
- resistenza all'usura 0,17 mm (EN 660-1);
- resistenza alle sedie a rotelle (EN 425);
- resistenza alla luce grado 7/8 (ISO 105 B02, metodo 3);
- coefficiente di conduzione termica 0,182 W/m K (DIN 52612);
- resistenza termica 0,011 mq K/W (DIN 52612);
- stabilità dimensionale 0,07 % in ambedue i sensi, (EN 434);
- diffusione del vapore acqueo inferiore a 1 gr. per metro quadrato al giorno;
- resistenza agli agenti chimici (EN 423).
La posa dovrà avvenire su un supporto idoneo e consistente, perfettamente liscio e complanare, ben
stagionato ed asciutto con un grado di umidità residua inferiore al 2,5%, da compensare a parte. Sono
compresi: gli adesivi suggeriti dalla ditta fornitrice, i tagli, gli sfridi, le saldature e quanto altro occorre
per dare l’opera finita: sguscia perimetrale preformata dal medesimo colore, saldata orizzontalmente

Sguscia in PVC:

Sala Esame TAC 25,60 25,60
Sala Comandi 19,30 19,30
Filtro antistante alla Sala Esame TAC 18,40 18,40

SOMMANO m 63,30

14 / 14 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad
A20.01.010 alta penetrazione

COMMITTENTE: ASL Roma 1
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ASL Roma 1 "Osp. S. Filippo Neri" - Opere propedeutiche per installazione nuova TAC 128 SL
Computo Metrico (Rif. 50 072 25 CMT) pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 

Preparazione alla posa del rivestimento in PVC a parete su sottofondo esistente:

Sala Esame TAC 25,60 2,700 69,12

SOMMANO mq 69,12

15 / 15 Rivestimento in calandrato di cloruro di polivinile con disegno passante su tutto lo spessore e senza
A14.02.007.a alcun rapporto. Lo strato superiore di usura, dello spessore non inferiore a 0,7 mm, sarà ricoperto con

un finish acrilico - poliuretanico. Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- reazione al fuoco di classe 1;
- resistenza alla dispersione elettrica > 10 (elevato a 9) ohm;
- miglioramento acustico è di circa 6 dB (ISO 140/ISO 717);
- resistenza all’impronta 0,05 mm (EN 433);
- resistenza all’usura 0,15 mm ( EN 660-1);
- resistenza alle sedie a rotelle (EN 425);
- resistenza alla luce grado 7/8 scala dei blu (DIN 53389);
- coefficiente di conduzione termica 0,182 W/m K (DIN 52612);
- resistenza termica 0,0085 mq K/W (DIN 52612);
- stabilità dimensionale 0,4% longitudinale, 0,25% trasversale (DIN 51962).
La posa dovrà avvenire su un supporto idoneo e consistente, perfettamente liscio e complanare, ben
stagionato ed asciutto con un grado di umidità residua inferiore al 2,5%, da compensare a parte. Sono
compresi: gli adesivi suggeriti dalla ditta fornitrice, i tagli, gli sfridi, le saldature e quanto altro occorre
per dare l’opera finita: rotoli alti 1,20-1,60 m, spessore di 2,00 mm e del peso di 2,8 kg /mq circa

Vedi voce n° 14 [mq 69.12] 69,12

SOMMANO mq 69,12

16 / 16 Sostituzione parziale di pannelli di fibre minerali presenti sul controsoffitto esistente della Sala Esame
NP.OE.02 TAC, solamente nelle zone ove in precedenza rimossi.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Opere di preinstallazione TAC  (Cat 3)

17 / 17 Modifica delle piastre di ancoraggio esistenti a pavimento per il Gantry TAC ed il Lettino Pazienti,
NP.PT.01 comprendente esclusivamente il prolungamento/ampliamento delle stesse in funzione delle dimensioni

dei nuovi Gantry TAC e Lettino Pazienti, eseguito mediante fornitura di profili piatti in acciaio (avente
gli stessi spessori delle piastre esistenti) posati in opera a saldare sugli elementi esistenti.

Sala Esame TAC 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

18 / 18 Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli,
D05.01.013 traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 200 x 80

Canaletta in PVC a parete per la zona consolles TAC in Sala Comandi (canaletta a zoccolo) 3,00 3,00

SOMMANO m 3,00

19 / 19 Terminali in PVC per canaletta in PVC da installazione a parete, completa di quanto occorra per il
D05.04.013 fissaggio in opera: mm 200 x 80

Per canaletta zona consolles 2,00

SOMMANO cad 2,00

20 / 20 Coperchio in PVC per canaletta in PVC da installare a parete, completo di quanto occorra per il
D05.07.006 fissaggio, in opera: mm 200

Per canaletta zona consolles 1,00

COMMITTENTE: ASL Roma 1
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ASL Roma 1 "Osp. S. Filippo Neri" - Opere propedeutiche per installazione nuova TAC 128 SL
Computo Metrico (Rif. 50 072 25 CMT) pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 1,00

SOMMANO cad 1,00

21 / 21 Centralino da incasso a parete per rilevazione massima temperatura della Sala Esame, completo di:
NP.PT.02 relè, pulsanti (tacitazione e test funzionamento lampade), lampade spia, ronzatore.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

22 / 22 Pulsantiera marcia/arresto, completa di lampada spia.
NP.PT.03 1,00

SOMMANO cadauno 1,00

23 / 23 Termostato ambiente
E01.15.022

Sala Esame TAC 1,00

SOMMANO cad 1,00

Assistenze murarie  (Cat 4)

24 / 24 Opere di assistenza muraria per realizzazione opere di preinstallazione TAC.
NP.AM.01 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

25 / 25 Opere di assistenza muraria per realizzazione impianto elettrico.
NP.AM.02 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Impianto Elettrico  (Cat 5)

26 / 26 Rimontaggio dei componenti a servizio dell'impianto FM sulle pareti della Sala Esame TAC in
NP.IE.01 precedenza smontati (prese elettriche, pulsanti, etc.), riposizionati nelle stesse posizioni precedenti agli

smontaggi e ricollegati ai circuiti di alimentazione esistenti. Il tutto eseguito a cura di operaio
specializzato di livello IV.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

SICUREZZA  (SpCat 2)

27 / 27 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo
S01.01.001.0 Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggio,
7.a smontaggio e nolo primo mese o frazione.

AREA DI CANTIERE ESTERNA 2,00 5,00 4,000 40,00

SOMMANO m 40,00

28 / 28 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo
S01.01.001.0 Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Nolo per ogni mese
7.b successivo o frazione.

Secondo mese:
Vedi voce n° 27 [m 40.00] 40,00

COMMITTENTE: ASL Roma 1
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ASL Roma 1 "Osp. S. Filippo Neri" - Opere propedeutiche per installazione nuova TAC 128 SL
Computo Metrico (Rif. 50 072 25 CMT) pag. 6

Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 40,00

SOMMANO m 40,00

29 / 29 Basi in cemento per recinzione mobile prefabbricata. Nolo per ogni mese o frazione.
S01.01.001.1
0 AREA DI CANTIERE ESTERNA *(par.ug.=2*4,00) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00

30 / 30 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura
S01.01.001.1 con rete metallica elettrosaldata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
5.a

AREA DI CANTIERE ESTERNA 1,50 1,950 2,93

SOMMANO m² 2,93

31 / 31 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura
S01.01.001.1 con rete metallica elettrosaldata. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
5.b

Secondo mese:
Vedi voce n° 30 [m² 2.93] 2,93

SOMMANO m² 2,93

32 / 32 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 75 x
S01.01.004.0 165, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto
2.02.a altro previsto dalle norme vigenti, carico massimo kg 190. Altezza massima piano di lavoro m 2,70.

Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale.

N°2 mesi 2,00

SOMMANO cad 2,00

33 / 33 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 75 x
S01.01.004.0 165, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto
2.02.b altro previsto dalle norme vigenti, carico massimo kg 190. Altezza massima piano di lavoro m 2,70.

Per ogni montaggio e smontaggio in opera.

1,00

SOMMANO cad 1,00

34 / 34 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di
S01.04.006.0 indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese
1.d verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 6 classe 34 A

233 BC.

2,00

SOMMANO cad 2,00

35 / 35 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
S01.04.001.0 adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 700 x 500.
2.h

4,00

SOMMANO cad 4,00

36 / 36 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
S01.04.001.0 adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 700 x 500.
3.d

4,00

COMMITTENTE: ASL Roma 1

A   R I P O R T A R E 4,00

ALLEGATO 3



ASL Roma 1 "Osp. S. Filippo Neri" - Opere propedeutiche per installazione nuova TAC 128 SL
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso

R I P O R T O 4,00

SOMMANO cad 4,00

37 / 37 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10;
S01.04.001.0 monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Monofacciale
7.e.03 fotoluminescente: Dimensioni mm 400 x 400.

4,00

SOMMANO cad 4,00

38 / 38 Posizionamento su supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio.
S01.04.001.0
9 6,00

SOMMANO cad 6,00

39 / 39 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al D. Lgs. 81/
S01.04.001.0 08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione.
8.f Dimensioni mm 500 x 700.

2,00

SOMMANO cad 2,00

40 / 40 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di
S01.04.001.0 alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione.
4.a Dimensioni mm 130 x 133.

4,00

SOMMANO cad 4,00

41 / 41 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere ed il coordinatore per
S01.05.008 l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di

nuova impresa esecutrice o per specifiche esigenze individuate dal coordinatore. Costo medio pro -
capite per ogni riunione.

8,00

SOMMANO pro capite 8,00

     Roma, 04/07/2023
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ASL Roma 1
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Dott. Ing. Fabio Visioli

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma

n. A-33078
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Totale giorni lavorativi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Lavorazioni V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V

Disinstallazione e ritiro vecchia apparecchiatura

Smontaggio e rimozione TAC esistente

Demolizioni, rimozioni e trasporti

Sezionamento impianto elettrico

Rimozione controsoffitto sala esame

Rimozione pavimento e rivestimento in PVC sala esame

Demolizione massetto sala esame

Insacchettamento e trasporto a discarica

Opere di preinstallazione TAC

Opere di preinstallazione TAC e centratori laser

Opere edili ed affini

Massetto sala esame

Pavimento in pvc sala esame

Controsoffitto sala esame

Assistenze murarie

Assistenze murarie

Impianto di condizionamento

Rimontaggio bocchette/diffusori

Impianto elettrico

Adeguamento impianto elettrico sala esame

Impianto di diffusione sonora per pazienti

Strip LED

Installazione nuova TAC

Montaggio meccanico

Power ‐ on

Application

ASL ROMA 1 ‐ Ospedale S. Filippo Neri ‐ Roma
Opere a corredo dell'installazione di n°1 TAC Philips mod. Big Bore 128 SL

Cronoprogramma 
SETTEMBRE OTTOBRE
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1.0 - INTRODUZIONE 
 

A seguito della sottoscrizione in data 10 novembre u.s. della Convenzione relativa alla Gara 

Comunitaria Centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di TC 128 slice per le 

Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio, e del ricevimento degli Ordinativi di Fornitura 

numeri Registro PI156943-22 e PI010286-23 – rispettivamente del 15/12/2022 e del 20/01/2023, 

abbiamo provveduto a verificare gli spazi a nostra disposizione per consentire il posizionamento e 

funzionamento del sistema TAC ed alla stesura della documentazione richiesta. 

 La presente Relazione Tecnica descrive le opere occorrenti all’installazione della TAC 

destinata al all’Osp. S. Filippo Neri di Roma, che si trova nel complesso delle apparecchiature TAC 

interessate dal LOTTO 4. In funzione di ciò, di seguito si riporta lo stralcio planimetrico relativo al 

posizionamento della suddetta TAC Philips (piano -1 UOC Radioterapia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezioni relative al nuovo sistema TAC presso  

Osp. S. Filippo Neri di Roma – piano -1 UOC Radioterapia 
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Stralcio Planimetrico relativo al nuovo sistema TAC presso  

Osp. S. Filippo Neri di Roma – piano -1 UOC Radioterapia 
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2.0 – OPERE DI PREINSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE TAC COMPRESE NELLA FORNITURA 

DEI SISTEMI 

 

In ottemperanza alle indicazioni contenute nel paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico di Gara, 

Allegato n. 2, sono a carico dalla scrivente alcune attività che, in linea di massima, si riferiscono ai 

collegamenti/allacci impiantistici necessari al sistema TAC. 

Tali lavorazioni, i cui oneri sono già ricompresi con la fornitura del sistema, sono nello 

specifico le seguenti: 

- Fornitura e posa in opera di n. 1 contatore di energia elettrica di tipo elettronico; detto 

contatore, dotato di apposito display di lettura, sarà collegato direttamente al circuito di 

alimentazione a servizio del Gantry Philips, e consentirà la lettura dei valori di corrente 

in termini di consumo. Il contatore sarà installato all’interno di apposita scatola in PVC 

da incasso a parete, nelle immediate vicinanze del Quadro Elettrico esistente a servizio 

dell’attuale apparecchiatura TAC; 

- Sono compresi inoltre i collegamenti elettrici occorrenti per l’alimentazione dei seguenti 

circuiti a servizio della TAC Philips, comprensivi dei cavi di alimentazione: Gantry TAC, 

con cavo tipo FG16OM16 avente sezione 4x50 mm2 e lunghezza massima QE TAC – 

Gantry TAC non superiore a 15-20 m; cavi elettrici tipo FG16OM16 aventi sezione pari a 

2x1,5 e 2x2,5 mm2 occorrenti per il collegamento delle lampade RX, microswitch su 

porte e circuiti ausiliari Philips. 

 

Il Quadro Elettrico esistente a servizio dell’attuale apparecchiatura TAC, invece, così come 

specificato in fase di gara, sarà riutilizzato senza modifiche. 
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3.0 – OPERE DI ADEGUAMENTO PROPEDEUTICHE ALL’INSTALLAZIONE DELLA NUOVA 

APPARECCHIATURA TAC 

 

Fatta eccezione per le lavorazioni comprese con la fornitura del nuovo sistema TAC, di cui 

al paragrafo precedente, per l’installazione dell’apparecchiatura saranno necessarie delle ulteriori 

opere di adeguamento. 

 

Tali lavorazioni, come previsto dal capitolato di gara e come formalmente richieste dalla 

Stazione Appaltante con Ordine di Fornitura n. Registro PI010286-23  del 20/01/2023, sono state 

quantificate e dettagliate all’interno del Computo Metrico Estimativo rif. elaborato n. 50 072 

25_REV.1 CME, al quale si rimanda; detti interventi riguardano gli adeguamenti edili ed 

impiantistici strettamente necessari per l’installazione del nuovo sistema TAC, ed interesseranno 

sostanzialmente la Sala Esame. 

 

4.0 – TRASPORTO, MOVIMENTAZIONE ED INTRODUZIONE APPARECCHIATURE TAC 

 

Prima dell’arrivo dell’apparecchiatura, verrà eseguito da parte del trasportatore un 

sopralluogo, preferibilmente congiunto con i referenti tecnici dell’Azienda Ospedaliera, nel quale 

poter definire i percorsi e le modalità di movimentazione dell’apparecchiatura in modo da recare il 

minor disturbo possibile alle normali attività svolte all’interno del reparto. 

L’apparecchiatura verrà trasferita presso l’area di installazione per mezzo di trasporti 

speciali e società qualificate che garantiranno la corretta modalità di carico, trasporto e scarico. 

Successivamente si provvederà alle operazioni di scarico e movimentazione all’interno 

dell’area di intervento per mezzo di specifiche attrezzature occorrenti alla movimentazione del 

gantry e delle componenti del sistema TAC mediante carrelli speciali idonei al trasporto. 

I percorsi interni ed esterni alle proprie strutture dovranno consentire il passaggio 

dell’elemento più voluminoso, ovvero il gantry, fino a destinazione. 
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In funzione di ciò di seguito si riportano alcuni stralci con indicate le misure del gantry in 

assetto di trasporto: 
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Configurazioni di trasporto e spazi minimo di manovra 

Il capitolato di gara, inoltre, prevedeva che le opere edili connesse all’ingresso / uscita dei 

sistemi TAC vecchi / nuovi (come anche le opere strutturali di rinforzo ovvero di apertura / 

chiusura di varchi, il rifacimento dei locali in termini edili che possa prevedere ampliamenti, 

rinforzi, etc.) debbano essere eseguite a carico dell’Azienda Sanitaria. In funzione di questo, 

durante il sopralluogo preliminare è stato riscontrato che occorrerà procedere con le seguenti 

opere: smontaggio di una copertura mobile in lamiera, per apertura di una botola esistente a 

solaio dal quale calare l’apparecchiatura, e successivo rimontaggio della stessa al termine delle 

operazioni; smontaggio e rimontaggio di n. 1 infisso porta a due ante, presente su parete in 

cartongesso in parte da demolire (per realizzare gli spazi di manovra necessari ai Gantry TAC 

vecchio / nuovo); demolizione parziale di parete esistente in cartongesso (dimensioni pari a circa L 

1,00 x H 2,20 m), di fianco all’infisso porta suddetto, e successivo ripristino al termine delle 

operazioni di uscita/ingresso dei Gantry TAC vecchio/nuovo. 

Dette attività, pertanto, sono comprese all’interno Computo Metrico Estimativo descritto 

al paragrafo precedente. 
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5.0 – INSTALLAZIONE SISTEMA TAC 

 

Il presente capitolo descrive le fasi di installazione e la struttura tecnica impiegata per 

l’avviamento del sistema.  

L’installazione delle apparecchiature elettromedicali è generalmente divisa in 3 fasi 

distinte, ognuna delle quali necessita di competenze diverse (Installazione meccanica, Power on e 

Application). 

Il personale tecnico che effettuerà l’installazione è qualificato e specificatamente 

addestrato sul sistema in questione ed è sottoposto a informazione, formazione ed 

addestramento ed è dotato dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) previsti dalle norme di 

legge ed utilizza attrezzature e strumenti rispondenti alle norme di sicurezza nazionali ed 

internazionali e periodicamente controllati. 

 

• 5.1 – Installazione meccanica TAC 

Principali attività svolte: 

- Movimentazione e posizionamento delle varie unità 

- Fissaggio e livellamento del gantry e lettino portapaziente 

- Verifica schemi di collegamento, stesura e collegamento dei cavi 

- Chiusura delle coperture (carteratura). 

 

• 5.2 – Power-On TAC 

Principali attività svolte: 

- Verifica dei movimenti del lettino portapaziente;  

- Controllo e verifica delle sicurezze elettriche e meccaniche;  

- Test delle varie parti dell’apparecchiatura; 

- Taratura dei vari parametri; 

- Installazione delle opzioni software; 

- Controllo della qualità immagine;  
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- Introduzione all’uso operativo del sistema; 

 

• 5.3 – Application 

L’attività è svolta da personale altamente specializzato in applicazioni cliniche, il Clinical 

Application; ha una conoscenza approfondita degli aspetti clinico/applicativi e tecnici dei 

prodotti. La conoscenza dei prodotti avviene attraverso la partecipazione continua a corsi 

di aggiornamento professionale presso i vari Training Center (centri specializzati per la 

formazione del personale a livello mondiale).  

 

6.0 – TEMPI DI INSTALLAZIONE  

 

I tempi occorrenti per l’esecuzione delle opere di adeguamento edile / impiantistico e per 

l’installazione della nuova TAC sono quelli indicati all’interno del Programma Lavori rif. elaborato 

n. 50 072 25 PRL, al quale si rimanda. 

Le tempistiche indicate nel suddetto Programma Lavori, inoltre, rientrano nei termini 

massimi di esecuzione indicati all’interno del Capitolato Tecnico di gara (allegato 2). 

 

7.0 – ALLEGATI  

 

In allegato alla presente Relazione Tecnica, infine, si fornisce il Computo Metrico Estimativo 

relativo agli adeguamenti edili ed impiantistici accennati al paragrafo 3.0, e richiesti dalla Stazione 

Appaltante con Ordinativo di Fornitura numero Registro PI010286-23  del 20/01/2023. 
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Philips S.p.A.

Viale Sarca, 235 - 20126 Milano (MI)

50 072 25 AR-03

A1/A2 1:50

Descrizione Tavola

Opere di adeguamento occorrenti all'installazione della nuova Apparecchiatura TAC:
Planimetrie abaco delle finiture

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata
all’acquisizione di tc 128 slice per le aziende sanitarie e ospedaliere

della REGIONE LAZIO PNRR – MISSIONE 6 SALUTE
M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale

ospedaliero

- Lotto n° 4 -
Lavori di adeguamento impiantistico occorrenti all'installazione di n. 1

TAC 128 SL presso il P.O. S. Filippo Neri di Roma

> Cig: �3087�6578 @

ASL ROMA 1

- Osp. S. Filippo Neri -

Fatta eccezione per le finiture di nuova realizzazione sopraindicate, tutte le altre finiture presenti
all'interno dei locali oggetto d'intervento (porte, visiva, placche a parete, etc.) saranno
mantenute invariate senza modifiche.

LEGENDA ABACO DELLE FINITURE
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Realizzazione di sguscio in PVC omogeneo antistatico con risvolto del
pavimento fino ad h=100 mm, posto in opera termosaldatoF1
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R1
Rivestimento pareti in teli PVC dello spessore di 2,00 mm, di qualunque colore,
liscio o variegato. Altezza: da pavimento fino a controsoffitto. - Colore: a scelta
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Rimozione e sostituzione di alcuni pannelli di fibre minerali dim. 60x60 cm

Pavimento in PVC omogeneo antistatico, strato unico con disegno non
orientato. Colore: a scelta.
Formato: in teli, spessore = 2,00 mm

P1 F1C1

1

R1

Abaco delle finiture

Sala comandi TAC
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P1 F1
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Opere di adeguamento occorrenti all'installazione della nuova Apparecchiatura TAC:

Planimetrie identificazioni demolizioni e ricostruzioni

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata
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Rimozione di pavimento esistente

Rimozione pannelli controsoffitto in fibra ammalorati

LEGENDA GRAFICA DEMOLIZIONI

Sostituzione pannelli controsoffitto in fibra ammalorati

LEGENDA GRAFICA RICOSTRUZIONI

Rimozione rivestimento a parete esistente

Posa in opera nuovo rivestimento in PVC
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Posa in opera nuova pavimentazione in PVC omogeneo
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Opere di adeguamento occorrenti all'installazione della nuova Apparecchiatura TAC:
Planimetria identificazione area d'intervento - Planimetria quotata - Sezioni

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata
all’acquisizione di tc 128 slice per le aziende sanitarie e ospedaliere

della REGIONE LAZIO PNRR – MISSIONE 6 SALUTE
M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale

ospedaliero
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Lavori di adeguamento impiantistico occorrenti all'installazione di n. 1

TAC 128 SL presso il P.O. S. Filippo Neri di Roma
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Progetto Titolo Elaborato

Tac Brilliance Big Bore

P.O. San Filippo Neri

Roma

Sala

Commessa:

Contatti Philips:

Philips S.p.A.
Philips S.p.A - Viale Sarca, 235 - 20126 Milano

Numero

mm

Progetto di installazione

Tabella dei contenuti

N. Denominazione disegni Numero disegno Fogli

1 Layout apparecchiatura 50 072 25 001 01

2 Opere di preinstallazione apparecchiatura 50 072 25 002 01

3 Particolare fissaggi a pavimento 50 072 25 003 01

4 Particolare canaline 50 072 25 004 01

THIS SHEET IS PART OF THE DOCUMENT SET LISTED ON COVER SHEET AND SHOULD

NOT BE SEPARATED.

Elenco elaborati

50 072 25 000

A4 Fogli  1 / 1
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0 04 Feb 2023 arch. E. Tursi M. Apicella P.E.

REV DATA DISEGNATORE VISTO T.P. DESCRIZIONE

THIS SHEET IS PART OF THE DOCUMENT SET LISTED ON COVER SHEET AND SHOULD NOT BE SEPARATED.
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Legenda Tac Big Bore

Resp. Simb. Descrizione Peso (Kg)
Calore diss. in funzione Calore diss. in stand by Rumore ad 1

m (dB) (A)BTU / h Watt BTU / h Watt

Sala esame

$ 1.1 *anWU\ ���� ����� ���� ���� ���� ��

$ 1.2 /eWWino SoUWa Sa]ienWe ��� � � � � �

$ 1.3 7UasIoUmaWoUe (C7 /�0 ��� ���� ��� � � ��

Sala Comandi

$ 2.1 CUF ��� ���� ���� � � ��

$ 2.2 Consolle oSeUaWoUe �� ���� ��� � � �

% 2.3 3XlsanWe di emeUJen]a �3(� � � � � � �

$ 2.4 Consolle 83S �� ��� ��� � � ��

Caratteristiche ambientali richieste per 24 h / 7 gg / settimana - Tac Big Bore

Caratteristiche richieste Sala esame Sala controllo Locale tecnico (opzionale)

7emSeUaWXUa ideale� �� �C �� �C �� �C

7emSeUaWXUa limiWi assolXWi� ���C � ���C ���C � ���C ���C � ���C

SEal]o WeUmiFo massimo� ��� �C dXUanWe l
esame � �C � K � �C � K

8midiWj 5elaWiYa ��non FondensanWe� � �� � �� � �� � �� � �� � �� �

/a\oXW aSSaUeFFKiaWXUa
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Revisioni
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2.2 2.1

2.3

Responsabilità

$ )oUniWXUa e Sosa a FaUiFo 3KiliSs

% )oUniWXUa e Sosa a FaUiFo del FlienWe

C )oUniWXUa 3KiliSs e SUedisSosi]ioni imSianWisWiFKe a FaUiFo del FlienWe

' 2S]ionale

( (sisWenWe

Nb. In caso di fornitura "Chiavi in mano" per le sole voci "B" e "C" le attività si intendono a carico di Philips per mezzo di
imprese in subappalto o associate.
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1�� SUesa 5-�� in sala Fomandi YiFino alla Fonsolle SeU UemoWe seUYiFe

Progetto Titolo Elaborato

Tac Brilliance Big Bore

P.O. San Filippo Neri

Roma
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Contatti Philips:

Philips S.p.A.
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Specifiche alimentazione elettrica -Tac Big Bore
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A1

SO

T2

Opere di preinstallazione

50 072 25 002

A2 1 : 50 Fogli  1 / 1

Revisioni

A
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A Fornitura e posa a carico Philips

B Fornitura e posa a carico del cliente

C Fornitura Philips e predisposizioni impiantistiche a carico del cliente

D Opzionale

E Esistente

imprese in subappalto o associate.

Specifiche alimentazione elettrica -Tac Big Bore

Tensione:

Potenza richiesta linea di alimentazione:

Potenza richiesta in elaborazione: 15 kVA

Potenza in stand by: 3 kVA

Corrente istantanea massima: 190 A

Impedenza di rete massima: 0.16 Ohm

Legenda Tac Big Bore

Resp. Simb. Descrizione

E QE1 Quadro Elettrico esistente

E Nodo equipotenziale di terra. Prevedere barra a 5 morsetti dedicata per apparecchiature Philips

E PE Pulsante di emergenza tipo a palmo con fungo rosso ad H = 1800 mm - Posizione indicativa

B WS

Ingresso cavi al Gantry Tac.

Nb. Per l'alimentazione della Tac sono da predisporre tutti i cavi(cavi flessibili unipolari) come indicato dallo
schema n. 50 072 25 003. Lasciare code di 2.5 m.

B P1 Pozzetto a pavimento dim. 200x200 mm per ispezione cavi

B P2
Pozzetto a pavimento dim. 400x200 mm per ingresso cavi al gantry (parzialmente esterno alla sagoma del

gantry)

B RX
Lampada di segnalazione Raggi X da collegare alla Tac (Gantry) nel punto "WS". Prevedere alimentazione e

cavettidi collegamento al Gantry Tac in tubazione propria di diam. 25 mm

B Mr

Microinterruttore su porta. Prevedere cavetti in tubazione per collegamento Tac fino al Gantry (nel punto

"WS").

Nb. Collegare i micro in serie

B A1

Area con massetto in Cls interessata dai piedini di appoggio e fissaggio Gantry e lettino. Deve essere in
grado di sopportare i carichi indicati e adatta a ricevere i tasselli di ancoraggio del Gantry e del lettino.

Vedere tavola n. 50 072 25 004.

B T1

Tubo in PVC diam. 100 mm sottotraccia per passaggio cavi.

In alternativa prevedere n.2 tubi affiancati in PVC diam 80 mm oppure canalina metallica a pavimento con
divisorio e uscite cavi, ispezionabile per cavi Tac con sezione utile di minimo 200 x 60 mm.
Vedere tavola n. 50 072 25 005. Evitare il passaggio sotto le sagome di gantry e lettino

B T2

Tubo in PVC diam. 32 mm dall'uscita cavi del Gantry (WS) alla consolle per cavi a fibre ottiche.

Vedere tavola n. 50 072 25 005. Evitare il passaggio sotto le sagome di gantry e lettino

B C1
Canalina in PVC a parete sezione 200 x 80 mm, posata ad h.100 mm da filo pavimento per cavi
collegamento consolle e gestione abbondanza cavi. Vedere tavola n. 50 072 25 005.

B C2
Canalina metallica a pavimento con divisorio e uscite cavi, ispezionabile per cavi Tac con sezione utile di 200
x 60 mm

B Gruppo prese di servizio n. 3 bip + T 220V 10 / 16A

B N.1 presa RJ45 in sala comandi vicino alla consolle per remote service

B SO
Termostato per segnalazione acustico-visiva su pannello allarmi al raggiungimento della temperatura

B AL
Pannello allarme acustico-visivo comandato dai termostati per segnalazione raggiungimento della

NET

WS

P2

T1

P1

Progetto Titolo Elaborato

Tac Brilliance Big Bore

P.O. San Filippo Neri

Roma

Sala

Commessa:

Contatti Philips:

Philips S.p.A.
Philips S.p.A - Viale Sarca, 235 - 20126 Milano

Numero

mm

A

Linea 3F + T 380 V

Lunghezza massima 15 m -

Cavo 3 x 50 mmq + Terra
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Area interessata dalla Tac

Detta area, preparata dal cliente, 

fissaggio del Gantry e del lettino e in grado di sopportare i carichi indicati - Vedere specifiche riportate nella tabella "Carichi
a pavimento".

L'eventuale sistema di ripartizione del carico deve essere progettato in base alle strutture esistenti a cura del cliente.

associate.

Carichi a pavimento Tac Big Bore

Peso Gantry: 2043 Kg

Peso lettino: 404 Kg

3
9
0

6
1
0

1
1
3
7

3
6
6
0

610

1
0
0
0

6
2
7

N. 5 fissaggi del lettino al pavimento con
tasselli ad espansione (da fare a cura del

tecnico Philips in fase di installazione)

N. 8 fissaggi Gantry nel pavimento con

tasselli ad espansione (da fare a cura del
tecnico Philips in fase di installazione)

Ingresso cavi al Gantry:
posizione alternativa

6
 m

m
  

to
ta

le

Il dislivello del pavimento della sala esame, tra i due estremi dell'area Tac

(su entrambi gli assi), deve essere inferiore a 6 mm
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L'ondulazione del pavimento della sala esame, nell'area indicata, non deve
superare i 6 mm (misurata ogni 300 mm)

300

Specifiche pavimento per installazione Tac

Nb. Usare eventualmente materiale autolivellante per rispettare le
specifiche richieste.

733

2750 1
0
0
 m

m

Esempio ancoraggio

Ingresso cavi al Gantry:

posizione preferita

Specifiche pavimento - Fissaggio Gantry e
lettino senza piastra. Posizione punti di

ancoraggio con tasselli chimici.
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100

Tubazione per passaggio cavi

per collegamento consolle/gantry e trasformatore/gantry

(collegamento consolle/gantry per fibra ottica)

Finitura a pavimento Finitura a pavimento

B - Pozzetto a pavimento per ispezione cavi

Ingresso tubazione nel pozzetto

200

0 1 2 3 4 5m

1m

B Fornitura e posa a carico del cliente

imprese in subappalto o associate.

Soletta / massetto

Finitura a pavimento

Soletta / massetto

B - Canalina in PVC a parete,

dim. 200 x 80 mm in consolle

2
0
0

80

Canalina ispezionabile a pavimento per cavi

interconnessioni
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Opere di adeguamento occorrenti all'installazione della nuova Apparecchiatura TAC:

Computo Metrico Estimativo

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata

ospedaliero

Lavori di adeguamento impiantistico occorrenti all'installazione di n. 1
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ASL Roma 1 "Osp. S. Filippo Neri" - Opere propedeutiche per installazione nuova TAC 128 SL

Computo Metrico Estimativo (Rif. 50 072 25 CME) pag. 1

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE  (SpCat 1)

Demolizioni, rimozioni e trasporti  (Cat 1)

1 / 1 Sezionamento impianto elettrico esistente esclusivamente a servizio

NP.DM.01 dell'apparecchiatura TAC attualmente installata, comprendente:

smontaggio e rimozione dei cavi elettrici di alimentazione non più

occorrenti per il nuovo sistema TAC; smontaggio e rimozione di

componenti non più occorrenti alla nuova TAC, quali pulsanti, spie,

termostati, etc..

Sono esclusi gli oneri per l'insacchettamento/trasporto dei materiali

nell'ambito del cantiere, il carico sui mezzi di trasporto, il

trasferimento a pubblica discarica ed oneri di smaltimento, quotati

separatamente.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

2 / 2 Rimozione parziale di pannelli in fibre minerali presenti sul

NP.DM.02 controsoffitto della Sala Esame TAC, solamente nelle zone ove

ammalorati.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 200,00 200,00

3 / 3 Smontaggio parziale degli apparati da incasso presenti sulle pareti

NP.DM.03 della Sala Esame TAC a servizio dell'impianto FM (pulsanti,

interruttori, prese elettriche, placche, termostati, etc.), ed

accantonamento temporaneo degli stessi presso l'area di cantiere in

attesa dei successivi ripristini. Compresa messa in sicurezza dei

circuiti elettrici di alimentazione.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 300,00 300,00

4 / 4 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino

A03.01.015.d a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e

l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito del

cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del

materiale inutilizzabile: in gomma o linoleum o prealino e simili

Sala Esame TAC 33,50

Sala Comandi 19,40

Filtro antistante alla Sala Esame TAC 14,20

SOMMANO mq 67,10 8,00 536,80

5 / 5 Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della

A03.01.016.b sottostante malta di allettamento, calo in basso e l’avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il

trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile:

in linoleum o gomma e simili (senza la rimozione dell’intonaco

sottostante)

Sala Esame TAC 25,60 2,700 69,12

SOMMANO mq 69,12 5,61 387,76

6 / 6 Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi

A03.03.002.a natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia

superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su

percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del

trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli:

COMMITTENTE: ASL Roma 1

A   R I P O R T A R E 3´424,56
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ASL Roma 1 "Osp. S. Filippo Neri" - Opere propedeutiche per installazione nuova TAC 128 SL

Computo Metrico Estimativo (Rif. 50 072 25 CME) pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´424,56

valutazione a volume

Sezionamento impianti 3,00

Pavimenti in PVC

Vedi voce n° 4 [mq 67.10] 0,030 2,01

Rivestimenti in PVC

Vedi voce n° 5 [mq 69.12] 0,030 2,07

SOMMANO mc 7,08 68,05 481,79

7 / 7 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno

A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale

proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il

carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico.

Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano

Sezionamento impianti 4,00

Pavimento in PVC

Vedi voce n° 4 [mq 67.10] 0,003 0,20

Rivestimenti in PVC

Vedi voce n° 5 [mq 69.12] 0,003 0,21

SOMMANO ton 4,41 36,66 161,67

8 / 8 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica

A03.03.007. autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti

m secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del

trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato

dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione

sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant’altro

occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a

soggetti autorizzati plastica (EER 17 02 03) a recupero

Pavimenti in PVC

Vedi voce n° 4 [mq 67.10] 3,000 201,30

Rivestimenti in PVC

Vedi voce n° 5 [mq 69.12] 3,000 207,36

SOMMANO  kg 408,66 0,87 355,53

9 / 9 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica

A03.03.007. autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti

w secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del

trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato

dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione

sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant’altro

occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a

soggetti autorizzati pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da

quello di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 07 (EER 17 05 08) a

discarica di rifiuti inerti entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003

tab. 2, 3 e 4

Vedi voce n° 7 [ton 4.41] 4,41

a detrarre pavimenti e rivestimenti in PVC 0,408 -0,41

Sommano positivi  ton 4,41

Sommano negativi  ton -0,41

SOMMANO  ton 4,00 37,64 150,56

COMMITTENTE: ASL Roma 1

A   R I P O R T A R E 4´574,11
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ASL Roma 1 "Osp. S. Filippo Neri" - Opere propedeutiche per installazione nuova TAC 128 SL

Computo Metrico Estimativo (Rif. 50 072 25 CME) pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´574,11

Parziale Demolizioni, rimozioni e trasporti  (Cat 1) euro 4´574,11

Opere edili ed affini  (Cat 2)

10 / 10 Opere propedeutiche per uscita Gantry TAC esistente ed ingresso di

NP.OE.01 quello nuovo, comprendente: demolizione parziale di parete per

realizzazione vano di passaggio Gantry TAC; smontaggio e

rimontaggio di infisso porta.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´700,00 2´700,00

11 / 11 Rasatura autolivellante a rapida essiccazione su sottofondi in cemento

A07.03.009 per lavori di recupero in locali interni a traffico moderato od intenso

(quali abitazioni private, scuole, uffici, palestre, ecc.) dello spessore

massimo di 10 mm, costituita da cemento, resine ridisperdibili, inerti

selezionati ed additivi specifici, ritiro dopo essiccazione 0,3 mm/m,

aderenza su calcestruzzo minimo 1,5 N/mmq, resistenza a flessione

minima 11 N/mmq, resistenza a compressione minima 35 N/mmq,

stesa sul sottofondo con racla di gomma a spatola americana d’acciaio

e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte

Sala Esame TAC 33,50

Sala Comandi 19,40

Filtro antistante alla Sala Esame TAC 14,20

SOMMANO mq 67,10 42,82 2´873,22

12 / 12 Pavimentazione, supervinilica antistatica, eseguita utilizzando in

A14.01.030.a rivestimento pressato e monostrato di cloruro di polivinile in piastrelle

flessibili, 61 x 61 cm, conforme alla norma EN 649 e con disegno,

senza rapporto e senza direzione, passante su tutto lo spessore.

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche da certificare:

- reazione al fuoco di classe 1;

- durezza shore "D" 70 c.a., secondo DIN 53505;

- resistenza elettrica d'attraversamento compresa tra 5 x 10 (elevato a

6) e 5 x 10 (elevato a 2) ohm;

- miglioramento acustico è di circa 4 dB (VII ISO 140/ISO 717);

- resistenza all'impronta 0,04 mm (EN 433);

- resistenza all'usura 0,17 mm (EN 660-1);

- resistenza alle sedie a rotelle (EN 425);

- resistenza alla luce grado 7/8 (ISO 105 B02, metodo 3);

- coefficiente di conduzione termica 0,182 W/m K (DIN 52612);

- resistenza termica 0,011 mq K/W (DIN 52612);

- stabilità dimensionale 0,07 % in ambedue i sensi, (EN 434);

- diffusione del vapore acqueo inferiore a 1 gr. per metro quadrato al

giorno;

- resistenza agli agenti chimici (EN 423).

La posa dovrà avvenire su un supporto idoneo e consistente,

perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto con un

grado di umidità residua inferiore al 2,5%, da compensare a parte.

Sono compresi: gli adesivi suggeriti dalla ditta fornitrice, i tagli, gli

sfridi, le saldature e quanto altro occorre per dare l’opera finita: dello

spessore di 2,0 mm e del peso di 3,2 kg/mq

Sala Esame TAC 33,50

Sala Comandi 19,40

Filtro antistante alla Sala Esame TAC 14,20

SOMMANO mq 67,10 69,25 4´646,68

13 / 13 Pavimentazione, supervinilica antistatica, eseguita utilizzando in

A14.01.030.c rivestimento pressato e monostrato di cloruro di polivinile in piastrelle

flessibili, 61 x 61 cm, conforme alla norma EN 649 e con disegno,

senza rapporto e senza direzione, passante su tutto lo spessore.

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche da certificare:

COMMITTENTE: ASL Roma 1

A   R I P O R T A R E 14´794,01

ALLEGATO 3



ASL Roma 1 "Osp. S. Filippo Neri" - Opere propedeutiche per installazione nuova TAC 128 SL

Computo Metrico Estimativo (Rif. 50 072 25 CME) pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´794,01

- reazione al fuoco di classe 1;

- durezza shore "D" 70 c.a., secondo DIN 53505;

- resistenza elettrica d'attraversamento compresa tra 5 x 10 (elevato a

6) e 5 x 10 (elevato a 2) ohm;

- miglioramento acustico è di circa 4 dB (VII ISO 140/ISO 717);

- resistenza all'impronta 0,04 mm (EN 433);

- resistenza all'usura 0,17 mm (EN 660-1);

- resistenza alle sedie a rotelle (EN 425);

- resistenza alla luce grado 7/8 (ISO 105 B02, metodo 3);

- coefficiente di conduzione termica 0,182 W/m K (DIN 52612);

- resistenza termica 0,011 mq K/W (DIN 52612);

- stabilità dimensionale 0,07 % in ambedue i sensi, (EN 434);

- diffusione del vapore acqueo inferiore a 1 gr. per metro quadrato al

giorno;

- resistenza agli agenti chimici (EN 423).

La posa dovrà avvenire su un supporto idoneo e consistente,

perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto con un

grado di umidità residua inferiore al 2,5%, da compensare a parte.

Sono compresi: gli adesivi suggeriti dalla ditta fornitrice, i tagli, gli

sfridi, le saldature e quanto altro occorre per dare l’opera finita:

sguscia perimetrale preformata dal medesimo colore, saldata

orizzontalmente

Sguscia in PVC:

Sala Esame TAC 25,60 25,60

Sala Comandi 19,30 19,30

Filtro antistante alla Sala Esame TAC 18,40 18,40

SOMMANO m 63,30 19,79 1´252,71

14 / 14 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante

A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

Preparazione alla posa del rivestimento in PVC a parete su sottofondo

esistente:

Sala Esame TAC 25,60 2,700 69,12

SOMMANO mq 69,12 3,16 218,42

15 / 15 Rivestimento in calandrato di cloruro di polivinile con disegno

A14.02.007.a passante su tutto lo spessore e senza alcun rapporto. Lo strato

superiore di usura, dello spessore non inferiore a 0,7 mm, sarà

ricoperto con un finish acrilico - poliuretanico. Il materiale dovrà avere

le seguenti caratteristiche:

- reazione al fuoco di classe 1;

- resistenza alla dispersione elettrica > 10 (elevato a 9) ohm;

- miglioramento acustico è di circa 6 dB (ISO 140/ISO 717);

- resistenza all’impronta 0,05 mm (EN 433);

- resistenza all’usura 0,15 mm ( EN 660-1);

- resistenza alle sedie a rotelle (EN 425);

- resistenza alla luce grado 7/8 scala dei blu (DIN 53389);

- coefficiente di conduzione termica 0,182 W/m K (DIN 52612);

- resistenza termica 0,0085 mq K/W (DIN 52612);

- stabilità dimensionale 0,4% longitudinale, 0,25% trasversale (DIN

51962).

La posa dovrà avvenire su un supporto idoneo e consistente,

perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto con un

grado di umidità residua inferiore al 2,5%, da compensare a parte.

Sono compresi: gli adesivi suggeriti dalla ditta fornitrice, i tagli, gli

sfridi, le saldature e quanto altro occorre per dare l’opera finita: rotoli

alti 1,20-1,60 m, spessore di 2,00 mm e del peso di 2,8 kg /mq circa

Vedi voce n° 14 [mq 69.12] 69,12

SOMMANO mq 69,12 71,13 4´916,51

COMMITTENTE: ASL Roma 1

A   R I P O R T A R E 21´181,65
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ASL Roma 1 "Osp. S. Filippo Neri" - Opere propedeutiche per installazione nuova TAC 128 SL

Computo Metrico Estimativo (Rif. 50 072 25 CME) pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´181,65

16 / 16 Sostituzione parziale di pannelli di fibre minerali presenti sul

NP.OE.02 controsoffitto esistente della Sala Esame TAC, solamente nelle zone

ove in precedenza rimossi.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 780,00 780,00

Parziale Opere edili ed affini  (Cat 2) euro 17´387,54

Opere di preinstallazione TAC  (Cat 3)

17 / 17 Modifica delle piastre di ancoraggio esistenti a pavimento per il

NP.PT.01 Gantry TAC ed il Lettino Pazienti, comprendente esclusivamente il

prolungamento/ampliamento delle stesse in funzione delle dimensioni

dei nuovi Gantry TAC e Lettino Pazienti, eseguito mediante fornitura

di profili piatti in acciaio (avente gli stessi spessori delle piastre

esistenti) posati in opera a saldare sugli elementi esistenti.

Sala Esame TAC 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´920,88 3´920,88

18 / 18 Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed

D05.01.013 accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera:

mm 200 x 80

Canaletta in PVC a parete per la zona consolles TAC in Sala Comandi

(canaletta a zoccolo) 3,00 3,00

SOMMANO m 3,00 40,99 122,97

19 / 19 Terminali in PVC per canaletta in PVC da installazione a parete,

D05.04.013 completa di quanto occorra per il fissaggio in opera: mm 200 x 80

Per canaletta zona consolles 2,00

SOMMANO cad 2,00 10,12 20,24

20 / 20 Coperchio in PVC per canaletta in PVC da installare a parete,

D05.07.006 completo di quanto occorra per il fissaggio, in opera: mm 200

Per canaletta zona consolles 1,00

SOMMANO cad 1,00 9,94 9,94

21 / 21 Centralino da incasso a parete per rilevazione massima temperatura

NP.PT.02 della Sala Esame, completo di: relè, pulsanti (tacitazione e test

funzionamento lampade), lampade spia, ronzatore.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 343,20 343,20

22 / 22 Pulsantiera marcia/arresto, completa di lampada spia.

NP.PT.03 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 66,00 66,00

23 / 23 Termostato ambiente

E01.15.022

Sala Esame TAC 1,00

COMMITTENTE: ASL Roma 1

A   R I P O R T A R E 1,00 26´444,88
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ASL Roma 1 "Osp. S. Filippo Neri" - Opere propedeutiche per installazione nuova TAC 128 SL

Computo Metrico Estimativo (Rif. 50 072 25 CME) pag. 6

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 26´444,88

SOMMANO cad 1,00 49,58 49,58

Parziale Opere di preinstallazione TAC  (Cat 3) euro 4´532,81

Assistenze murarie  (Cat 4)

24 / 24 Opere di assistenza muraria per realizzazione opere di preinstallazione

NP.AM.01 TAC.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´700,00 1´700,00

25 / 25 Opere di assistenza muraria per realizzazione impianto elettrico.

NP.AM.02 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´300,00 1´300,00

Parziale Assistenze murarie  (Cat 4) euro 3´000,00

Impianto Elettrico  (Cat 5)

26 / 26 Rimontaggio dei componenti a servizio dell'impianto FM sulle pareti

NP.IE.01 della Sala Esame TAC in precedenza smontati (prese elettriche,

pulsanti, etc.), riposizionati nelle stesse posizioni precedenti agli

smontaggi e ricollegati ai circuiti di alimentazione esistenti. Il tutto

eseguito a cura di operaio specializzato di livello IV.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 800,00 800,00

Parziale Impianto Elettrico  (Cat 5) euro 800,00

Parziale OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE  (SpCat 1) euro 30´294,46

SICUREZZA  (SpCat 2)

27 / 27 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete

S01.01.001.0 elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o

7.a pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggio, smontaggio e nolo

primo mese o frazione.

AREA DI CANTIERE ESTERNA 2,00 5,00 4,000 40,00

SOMMANO m 40,00 3,01 120,40

28 / 28 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete

S01.01.001.0 elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o

7.b pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Nolo per ogni mese

successivo o frazione.

Secondo mese:

Vedi voce n° 27 [m 40.00] 40,00

SOMMANO m 40,00 0,49 19,60

29 / 29 Basi in cemento per recinzione mobile prefabbricata. Nolo per ogni

S01.01.001.1 mese o frazione.

0

AREA DI CANTIERE ESTERNA *(par.ug.=2*4,00) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 0,17 1,36

COMMITTENTE: ASL Roma 1

A   R I P O R T A R E 30´435,82

ALLEGATO 3



ASL Roma 1 "Osp. S. Filippo Neri" - Opere propedeutiche per installazione nuova TAC 128 SL

Computo Metrico Estimativo (Rif. 50 072 25 CME) pag. 7

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´435,82

30 / 30 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da

S01.01.001.1 ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata.

5.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

AREA DI CANTIERE ESTERNA 1,50 1,950 2,93

SOMMANO m² 2,93 9,34 27,37

31 / 31 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da

S01.01.001.1 ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata.

5.b Nolo per ogni mese successivo o frazione.

Secondo mese:

Vedi voce n° 30 [m² 2.93] 2,93

SOMMANO m² 2,93 5,22 15,29

32 / 32 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in

S01.01.004.0 tubolare di alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro,

2.02.a botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto

altro previsto dalle norme vigenti, carico massimo kg 190. Altezza

massima piano di lavoro m 2,70. Nolo per ogni mese o frazione del

solo materiale.

N°2 mesi 2,00

SOMMANO cad 2,00 32,00 64,00

33 / 33 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in

S01.01.004.0 tubolare di alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro,

2.02.b botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto

altro previsto dalle norme vigenti, carico massimo kg 190. Altezza

massima piano di lavoro m 2,70. Per ogni montaggio e smontaggio in

opera.

1,00

SOMMANO cad 1,00 16,04 16,04

34 / 34 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di

S01.04.006.0 sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica e sistema di

1.d controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese

verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o

frazione. Da kg 6 classe 34 A 233 BC.

2,00

SOMMANO cad 2,00 1,93 3,86

35 / 35 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera

S01.04.001.0 di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni

2.h mese o frazione. Dimensioni mm 700 x 500.

4,00

SOMMANO cad 4,00 1,05 4,20

36 / 36 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera

S01.04.001.0 di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni

3.d mese o frazione. Dimensioni mm 700 x 500.

4,00

COMMITTENTE: ASL Roma 1
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 30´566,58

SOMMANO cad 4,00 1,09 4,36

37 / 37 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lgs. 81/08, in

S01.04.001.0 lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva

7.e.03 rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Monofacciale

fotoluminescente: Dimensioni mm 400 x 400.

4,00

SOMMANO cad 4,00 1,81 7,24

38 / 38 Posizionamento su supporti verticali di cartelli di sicurezza, con

S01.04.001.0 adeguati sistemi di fissaggio.

9

6,00

SOMMANO cad 6,00 7,73 46,38

39 / 39 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e

S01.04.001.0 prescrizione, conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,

8.f con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione.

Dimensioni mm 500 x 700.

2,00

SOMMANO cad 2,00 1,08 2,16

40 / 40 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al D.

S01.04.001.0 Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola

4.a adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm

130 x 133.

4,00

SOMMANO cad 4,00 0,13 0,52

41 / 41 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in

S01.05.008 cantiere ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio

dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova

impresa esecutrice o per specifiche esigenze individuate dal

coordinatore. Costo medio pro - capite per ogni riunione.

8,00

SOMMANO pro capite 8,00 206,31 1´650,48

Parziale SICUREZZA  (SpCat 2) euro 1´983,26

T O T A L E   euro 32´277,72

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE 30´294,46

  002 SICUREZZA 1´983,26

Totale SUPER CATEGORIE euro 32´277,72
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M:001 OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE euro 30´294,46

M:001.001      Demolizioni, rimozioni e trasporti euro 4´574,11

M:001.002      Opere edili ed affini euro 17´387,54

M:001.003      Opere di preinstallazione TAC euro 4´532,81

M:001.004      Assistenze murarie euro 3´000,00

M:001.005      Impianto Elettrico euro 800,00

M:002 SICUREZZA euro 1´983,26

TOTALE  euro 32´277,72

     Roma, 06/06/2023
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A4

Descrizione Tavola

Opere di adeguamento occorrenti all'installazione della nuova Apparecchiatura TAC:
Elenco Prezzi Unitari

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata
all’acquisizione di tc 128 slice per le aziende sanitarie e ospedaliere

della REGIONE LAZIO PNRR – MISSIONE 6 SALUTE

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale
ospedaliero

- Lotto n° 4 -
Lavori di adeguamento impiantistico occorrenti all'installazione di n. 1

TAC 128 SL presso il P.O. S. Filippo Neri di Roma

> Cig: 9308796578 @

ASL ROMA 1

- Osp. S. Filippo Neri -
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unitario

R I P O R T O 

OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE  (SpCat 1)
Demolizioni, rimozioni e trasporti  (Cat 1)

1 / 1 Sezionamento impianto elettrico esistente esclusivamente a servizio dell'apparecchiatura TAC attualmente installata, comprendente: smontaggio e
NP.DM.01 rimozione dei cavi elettrici di alimentazione non più occorrenti per il nuovo sistema TAC; smontaggio e rimozione di componenti non più occorrenti alla

nuova TAC, quali pulsanti, spie, termostati, etc..
Sono esclusi gli oneri per l'insacchettamento/trasporto dei materiali nell'ambito del cantiere, il carico sui mezzi di trasporto, il trasferimento a pubblica
discarica ed oneri di smaltimento, quotati separatamente.

SOMMANO a corpo 2´000,00

2 / 2 Rimozione parziale di pannelli in fibre minerali presenti sul controsoffitto della Sala Esame TAC, solamente nelle zone ove ammalorati.
NP.DM.02 SOMMANO a corpo 200,00

3 / 3 Smontaggio parziale degli apparati da incasso presenti sulle pareti della Sala Esame TAC a servizio dell'impianto FM (pulsanti, interruttori, prese elettriche,
NP.DM.03 placche, termostati, etc.), ed accantonamento temporaneo degli stessi presso l'area di cantiere in attesa dei successivi ripristini. Compresa messa in

sicurezza dei circuiti elettrici di alimentazione.
SOMMANO a corpo 300,00

4 / 4 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l’avvicinamento al
A03.01.015.d luogo di deposito provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in gomma o linoleum

o prealino e simili
Sala Esame TAC
Sala Comandi
Filtro antistante alla Sala Esame TAC

SOMMANO mq 8,00

5 / 5 Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento, calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito
A03.01.016.b provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in linoleum o gomma e simili (senza la

rimozione dell’intonaco sottostante)
Sala Esame TAC

SOMMANO mq 5,61

6 / 6 Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg,
A03.03.002.a se preventivamente autorizzato dalla D.L., su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di

superamento dislivelli: valutazione a volume
Sezionamento impianti
Pavimenti in PVC
Vedi voce n° 4 [mq 67.10]
Rivestimenti in PVC
Vedi voce n° 5 [mq 69.12]

SOMMANO mc 68,05

7 / 7 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme
A03.03.005.a vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano

e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano
Sezionamento impianti
Pavimento in PVC
Vedi voce n° 4 [mq 67.10]
Rivestimenti in PVC
Vedi voce n° 5 [mq 69.12]

SOMMANO ton 36,66

8 / 8 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l’Elenco
A03.03.007. europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica
m autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant’altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti

a soggetti autorizzati plastica (EER 17 02 03) a recupero
Pavimenti in PVC
Vedi voce n° 4 [mq 67.10]
Rivestimenti in PVC
Vedi voce n° 5 [mq 69.12]

SOMMANO  kg 0,87

9 / 9 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l’Elenco
A03.03.007. europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto di recupero o discarica
w autorizzata con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant’altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti

a soggetti autorizzati pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 07 (EER 17 05 08) a discarica di
rifiuti inerti entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4
Vedi voce n° 7 [ton 4.41]
a detrarre pavimenti e rivestimenti in PVC

Sommano positivi  ton
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unitario

R I P O R T O 

Sommano negativi  ton
SOMMANO  ton 37,64

Opere edili ed affini  (Cat 2)

10 / 10 Opere propedeutiche per uscita Gantry TAC esistente ed ingresso di quello nuovo, comprendente: demolizione parziale di parete per realizzazione vano di
NP.OE.01 passaggio Gantry TAC; smontaggio e rimontaggio di infisso porta.

SOMMANO a corpo 2´700,00

11 / 11 Rasatura autolivellante a rapida essiccazione su sottofondi in cemento per lavori di recupero in locali interni a traffico moderato od intenso (quali abitazioni
A07.03.009 private, scuole, uffici, palestre, ecc.) dello spessore massimo di 10 mm, costituita da cemento, resine ridisperdibili, inerti selezionati ed additivi specifici,

ritiro dopo essiccazione 0,3 mm/m, aderenza su calcestruzzo minimo 1,5 N/mmq, resistenza a flessione minima 11 N/mmq, resistenza a compressione
minima 35 N/mmq, stesa sul sottofondo con racla di gomma a spatola americana d’acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte
Sala Esame TAC
Sala Comandi
Filtro antistante alla Sala Esame TAC

SOMMANO mq 42,82

12 / 12 Pavimentazione, supervinilica antistatica, eseguita utilizzando in rivestimento pressato e monostrato di cloruro di polivinile in piastrelle flessibili, 61 x 61
A14.01.030.a cm, conforme alla norma EN 649 e con disegno, senza rapporto e senza direzione, passante su tutto lo spessore.

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche da certificare:
- reazione al fuoco di classe 1;
- durezza shore "D" 70 c.a., secondo DIN 53505;
- resistenza elettrica d'attraversamento compresa tra 5 x 10 (elevato a 6) e 5 x 10 (elevato a 2) ohm;
- miglioramento acustico è di circa 4 dB (VII ISO 140/ISO 717);
- resistenza all'impronta 0,04 mm (EN 433);
- resistenza all'usura 0,17 mm (EN 660-1);
- resistenza alle sedie a rotelle (EN 425);
- resistenza alla luce grado 7/8 (ISO 105 B02, metodo 3);
- coefficiente di conduzione termica 0,182 W/m K (DIN 52612);
- resistenza termica 0,011 mq K/W (DIN 52612);
- stabilità dimensionale 0,07 % in ambedue i sensi, (EN 434);
- diffusione del vapore acqueo inferiore a 1 gr. per metro quadrato al giorno;
- resistenza agli agenti chimici (EN 423).
La posa dovrà avvenire su un supporto idoneo e consistente, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto con un grado di umidità residua
inferiore al 2,5%, da compensare a parte. Sono compresi: gli adesivi suggeriti dalla ditta fornitrice, i tagli, gli sfridi, le saldature e quanto altro occorre per
dare l’opera finita: dello spessore di 2,0 mm e del peso di 3,2 kg/mq
Sala Esame TAC
Sala Comandi
Filtro antistante alla Sala Esame TAC

SOMMANO mq 69,25

13 / 13 Pavimentazione, supervinilica antistatica, eseguita utilizzando in rivestimento pressato e monostrato di cloruro di polivinile in piastrelle flessibili, 61 x 61
A14.01.030.c cm, conforme alla norma EN 649 e con disegno, senza rapporto e senza direzione, passante su tutto lo spessore.

Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche da certificare:
- reazione al fuoco di classe 1;
- durezza shore "D" 70 c.a., secondo DIN 53505;
- resistenza elettrica d'attraversamento compresa tra 5 x 10 (elevato a 6) e 5 x 10 (elevato a 2) ohm;
- miglioramento acustico è di circa 4 dB (VII ISO 140/ISO 717);
- resistenza all'impronta 0,04 mm (EN 433);
- resistenza all'usura 0,17 mm (EN 660-1);
- resistenza alle sedie a rotelle (EN 425);
- resistenza alla luce grado 7/8 (ISO 105 B02, metodo 3);
- coefficiente di conduzione termica 0,182 W/m K (DIN 52612);
- resistenza termica 0,011 mq K/W (DIN 52612);
- stabilità dimensionale 0,07 % in ambedue i sensi, (EN 434);
- diffusione del vapore acqueo inferiore a 1 gr. per metro quadrato al giorno;
- resistenza agli agenti chimici (EN 423).
La posa dovrà avvenire su un supporto idoneo e consistente, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto con un grado di umidità residua
inferiore al 2,5%, da compensare a parte. Sono compresi: gli adesivi suggeriti dalla ditta fornitrice, i tagli, gli sfridi, le saldature e quanto altro occorre per
dare l’opera finita: sguscia perimetrale preformata dal medesimo colore, saldata orizzontalmente
Sguscia in PVC:
Sala Esame TAC
Sala Comandi
Filtro antistante alla Sala Esame TAC

SOMMANO m 19,79

14 / 14 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione
A20.01.010 Preparazione alla posa del rivestimento in PVC a parete su sottofondo esistente:

Sala Esame TAC
SOMMANO mq 3,16
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unitario

R I P O R T O 

15 / 15 Rivestimento in calandrato di cloruro di polivinile con disegno passante su tutto lo spessore e senza alcun rapporto. Lo strato superiore di usura, dello
A14.02.007.a spessore non inferiore a 0,7 mm, sarà ricoperto con un finish acrilico - poliuretanico. Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- reazione al fuoco di classe 1;
- resistenza alla dispersione elettrica > 10 (elevato a 9) ohm;
- miglioramento acustico è di circa 6 dB (ISO 140/ISO 717);
- resistenza all’impronta 0,05 mm (EN 433);
- resistenza all’usura 0,15 mm ( EN 660-1);
- resistenza alle sedie a rotelle (EN 425);
- resistenza alla luce grado 7/8 scala dei blu (DIN 53389);
- coefficiente di conduzione termica 0,182 W/m K (DIN 52612);
- resistenza termica 0,0085 mq K/W (DIN 52612);
- stabilità dimensionale 0,4% longitudinale, 0,25% trasversale (DIN 51962).
La posa dovrà avvenire su un supporto idoneo e consistente, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto con un grado di umidità residua
inferiore al 2,5%, da compensare a parte. Sono compresi: gli adesivi suggeriti dalla ditta fornitrice, i tagli, gli sfridi, le saldature e quanto altro occorre per
dare l’opera finita: rotoli alti 1,20-1,60 m, spessore di 2,00 mm e del peso di 2,8 kg /mq circa
Vedi voce n° 14 [mq 69.12]

SOMMANO mq 71,13

16 / 16 Sostituzione parziale di pannelli di fibre minerali presenti sul controsoffitto esistente della Sala Esame TAC, solamente nelle zone ove in precedenza
NP.OE.02 rimossi.

SOMMANO a corpo 780,00

Opere di preinstallazione TAC  (Cat 3)

17 / 17 Modifica delle piastre di ancoraggio esistenti a pavimento per il Gantry TAC ed il Lettino Pazienti, comprendente esclusivamente il prolungamento/
NP.PT.01 ampliamento delle stesse in funzione delle dimensioni dei nuovi Gantry TAC e Lettino Pazienti, eseguito mediante fornitura di profili piatti in acciaio

(avente gli stessi spessori delle piastre esistenti) posati in opera a saldare sugli elementi esistenti.
Sala Esame TAC

SOMMANO a corpo 3´920,88

18 / 18 Canaletta in PVC per installazione a parete completa di coperchio ed accessori, quali fermagli, traversine, separatori, stop ecc., in opera: mm 200 x 80
D05.01.013 Canaletta in PVC a parete per la zona consolles TAC in Sala Comandi (canaletta a zoccolo)

SOMMANO m 40,99

19 / 19 Terminali in PVC per canaletta in PVC da installazione a parete, completa di quanto occorra per il fissaggio in opera: mm 200 x 80
D05.04.013 Per canaletta zona consolles

SOMMANO cad 10,12

20 / 20 Coperchio in PVC per canaletta in PVC da installare a parete, completo di quanto occorra per il fissaggio, in opera: mm 200
D05.07.006 Per canaletta zona consolles

SOMMANO cad 9,94

21 / 21 Centralino da incasso a parete per rilevazione massima temperatura della Sala Esame, completo di: relè, pulsanti (tacitazione e test funzionamento
NP.PT.02 lampade), lampade spia, ronzatore.

SOMMANO cadauno 343,20

22 / 22 Pulsantiera marcia/arresto, completa di lampada spia.
NP.PT.03 SOMMANO cadauno 66,00

23 / 23 Termostato ambiente
E01.15.022 Sala Esame TAC

SOMMANO cad 49,58

Assistenze murarie  (Cat 4)

24 / 24 Opere di assistenza muraria per realizzazione opere di preinstallazione TAC.
NP.AM.01 SOMMANO a corpo 1´700,00

25 / 25 Opere di assistenza muraria per realizzazione impianto elettrico.
NP.AM.02 SOMMANO a corpo 1´300,00

Impianto Elettrico  (Cat 5)

26 / 26 Rimontaggio dei componenti a servizio dell'impianto FM sulle pareti della Sala Esame TAC in precedenza smontati (prese elettriche, pulsanti, etc.),
NP.IE.01 riposizionati nelle stesse posizioni precedenti agli smontaggi e ricollegati ai circuiti di alimentazione esistenti. Il tutto eseguito a cura di operaio

specializzato di livello IV.
SOMMANO a corpo 800,00

SICUREZZA  (SpCat 2)
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unitario

R I P O R T O 

27 / 27 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc
S01.01.001.0 (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
7.a AREA DI CANTIERE ESTERNA

SOMMANO m 3,01

28 / 28 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc
S01.01.001.0 (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Nolo per ogni mese successivo o frazione.
7.b Secondo mese:

Vedi voce n° 27 [m 40.00]
SOMMANO m 0,49

29 / 29 Basi in cemento per recinzione mobile prefabbricata. Nolo per ogni mese o frazione.
S01.01.001.1 AREA DI CANTIERE ESTERNA *(par.ug.=2*4,00)
0 SOMMANO cad 0,17

30 / 30 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata. Montaggio,
S01.01.001.1 smontaggio e nolo primo mese o frazione.
5.a AREA DI CANTIERE ESTERNA

SOMMANO m² 9,34

31 / 31 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata. Nolo per ogni mese
S01.01.001.1 successivo o frazione.
5.b Secondo mese:

Vedi voce n° 30 [m² 2.93]
SOMMANO m² 5,22

32 / 32 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale di
S01.01.004.0 accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, carico massimo kg 190. Altezza massima piano di lavoro m 2,70.
2.02.a Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale.

N°2 mesi
SOMMANO cad 32,00

33 / 33 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale di
S01.01.004.0 accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, carico massimo kg 190. Altezza massima piano di lavoro m 2,70. Per
2.02.b ogni montaggio e smontaggio in opera.

SOMMANO cad 16,04

34 / 34 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della
S01.04.006.0 pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 6 classe 34 A 233
1.d BC.

SOMMANO cad 1,93

35 / 35 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione.
S01.04.001.0 Dimensioni mm 700 x 500.
2.h SOMMANO cad 1,05

36 / 36 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione.
S01.04.001.0 Dimensioni mm 700 x 500.
3.d SOMMANO cad 1,09

37 / 37 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per
S01.04.001.0 ogni mese o frazione. Monofacciale fotoluminescente: Dimensioni mm 400 x 400.
7.e.03 SOMMANO cad 1,81

38 / 38 Posizionamento su supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio.
S01.04.001.0 SOMMANO cad 7,73
9
39 / 39 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
S01.04.001.0 rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 500 x 700.
8.f SOMMANO cad 1,08

40 / 40 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva
S01.04.001.0 rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 130 x 133.
4.a SOMMANO cad 0,13

41 / 41 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di
S01.05.008 ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice o per specifiche esigenze individuate dal coordinatore. Costo medio pro - capite per

ogni riunione.
SOMMANO pro capite 206,31

     Roma, 04/07/2023
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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PNRR - Missione 6 

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 
(art. 26 D. Lgs del 18/04/2016) 

 

Oggetto: PNRR – Missione 6 Salute - PNRR - Missione 6 SALUTE M6.C2 – 1.1.2 Ammodernamento del parco 

tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie) – Gara comunitaria centralizzata a 

procedura aperta finalizzata all’acquisto di TC 128 slice per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione 

Lazio  

Progetto Esecutivo: Lavori di adeguamento occorrenti all’installazione della nuova apparecchiatura TAC 

necessaria alla U.O.C. Radioterapia del P.O. San Filippo Neri - CUP: J89J21021300002. 

L’anno 2023 il giorno 09 del mese di agosto, il sottoscritto Ing. Silvia Sergio in qualità di Responsabile Unico 

del Procedimento dell’opera sopra descritta 

PREMESSO che 

con il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 

2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” nel quale, in ordine 

all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vengono definiti i ruoli ricoperti 

dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le 

autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto 

del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione; 

nell’ambito del PNRR è prevista la Missione 6 mira a potenziare il Servizio Sanitario Nazionale per migliorarne 

l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle persone a livello locale e in particolare nella 

Componente 2 “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale” è previsto 

l’Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature); 

con Determinazione n. G13762 del 12.10.2022 la Regione Lazio – Direzione Centrale Acquisti – ha aggiudicato 

la Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisto di TC 128 slice per le Aziende 

Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio PNRR - Missione 6 SALUTE M6.C2 – 1.1.2 Ammodernamento del 

parco tecnologico e digitale ospedaliero; 

con Deliberazioni del Direttore Generale n. 316 del 20/12/2022 e n. 366 del 24/03/2023 sono stati recepiti 

gli esiti della procedura di gara ed è stato dato mandato al RUP di procedere con l’emissione degli ordinativi 

per la fornitura delle macchine e per l’attivazione delle “opzioni lavori” come di seguito riportato: 
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 Lotto 2: Aggiudicatario Siemens Healthcare 
TAC Radiologia P.O.  San Filippo Neri – CUP: J89J21021270002 
TAC Radiologia P. Oftalmico – CUP: J89J21021290002  
TAC Radiologia P.O.  Santo Spirito – CUP: J89J21021280002 

 
 Lotto 4: Aggiudicatario Philips S.p.A. 

TAC Radioterapia P.O.  San Filippo Neri - CUP: J89J21021300002 
 

che in relazione alla fornitura della TAC Radioterapia P.O. San Filippo Neri di cui al CUP J89J21021300002, è 

stato acquisito al protocollo aziendale con n. 106903 del 14/07/2023 la documentazione, inviata da Philips 

S.p.A., relativa alla progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento edile ed impiantistico propedeutici 

all’installazione dell’apparecchiatura. 

VISTI 

il progetto esecutivo dei lavori in oggetto dell’importo dei lavori pari ad € 32.277,72 oltre IVA; 
 
i documenti tecnico economici e gli elaborati grafici che costituisco il progetto esecutivo di seguito elencati:  
 

ELABORATI GENERALI 

50 072 25 ELG ELENCO GENERALE DELLA DOCUMENTAZIONE 

50 072 25 CME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI LAVORI  

50 072 25 EPU ELENCO PREZZI UNITARI DEI LAVORI 

50 072 25 CMT COMPUTO METRICO DEI LAVORI 

50 072 25 PRL PROGRAMMA LAVORI  

50 072 25 RTD RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DEI LAVORI  

ELABORATI GRAFICI 

50 072 25 AR-01 PLANIMETRIA AREA D’INTERVENTO - PLANIMETRIA QUOTATA – SEZIONI 

50 072 25 AR-02 PLANIMETRIA IDENTIFICAZIONI DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI 

50 072 25 AR-03 PLANIMETRIA ABACO DELLE FINITURE 

PROGETTO PHILIPS APPERECCHIATURA TAC 

50 072 25 DISTINTA ELABORATI: 

 50 072 25 000 ELENCO ELABORATI 

 50 072 25 001 LAYAOUT APPARECCHIATURA 

 50 072 25 002 OPERE DI PREINSTALLAZIONE APPARECCHIATURA 

 50 072 25 003 PARTICOLARE FISSAGGI A PAVIMENTO 

50 072 25 004 PARTICOLARE  CANALINE 
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Il Responsabile del Procedimento ha proceduto alla verifica di conformità del progetto esecutivo alla 

normativa vigente ai sensi dell’ex art. 26 comma 6 lett. d) del D.Lgs. 50/2016,. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto prevede le seguenti fasi: 

1. Fornitura e posa in opera di n. 1 contatore di energia elettrica di tipo elettronico 

2. Fornitura e posa nuovi collegamenti elettrici occorrenti per l’alimentazione dei seguenti circuiti a 

servizio della TAC Philips, comprensivi dei cavi di alimentazione 

3. Sostituzione della pavimentazione in PVC 

4. Sostituzione del rivestimento in PVC delle pareti 

5. Sostituzione dei soli pannelli in fibra ammalorati. 

Le risorse economiche per la realizzazione degli interventi in progetto saranno attinte dal Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) missione 6 componente 1 Investimento 1.1.2 Ammodernamento del parco 

tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie), finanziato dall'Unione Europea Next 

Generation EU”. 

SCOPO DELLA VERIFICA 

La verifica preordinata alla validazione e finalizzata ad accertare la rispondenza degli elaborati progettuali ai 

documenti di cu all’articolo 23 del D. Lgs. 50/2016 nonché la conformità alla normativa vigente. Ai sensi 

dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016, la verifica accerta in particolare:  

a) la completezza della progettazione;  

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;  

c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;  

d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;  

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;  

i) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;  

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;  

h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;  

i) la manutenibilità delle opere. 
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ESITO FINALE DELLA VERIFICA 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento, esaminato il progetto e stante gli atti amministrativi in conformità 
al dettato normativo sopra riportato esprime esito positivo alla verifica del progetto esecutivo e pertanto 

 
ESPRIME UN GIUDIZIO DI VALIDAZIONE POSITIVA 

del progetto esecutivo per gli interventi di “Adeguamento occorrenti all’installazione della nuova 
apparecchiatura TAC necessaria alla U.O.C. Radioterapia del P.O. San Filippo Neri - CUP: J89J21021300002” 

e pertanto  

LO VALIDA 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Silvia Sergio 
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