

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

OGGETTO: Differimento temporale al 31/12/2025 del contratto di cui alla Delibera n. 577 del 26/05/2025 avente ad oggetto "PNRR M6.C2 - 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II)): Adesione all'Accordo Quadro Consip "Sanità Digitale - sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino - servizi applicativi e di supporto (ID 2365) - Ordine diretto" - Lotto 4 (Cig madre 90305727C2) - per servizi applicativi e di supporto per le esigenze della Asl Roma 1: CUP: J85F23000490006, J85F23000450006, J85F23000530006, J85F23000480006, J85F23000500006, J85F23000440006, J85F2300052000, J85F23000470006, J85F2300051000, J85F23000460006, J85F22000840006, J85F22000850006) sino al 30/09/2025, per un importo complessivo di € 2.556.923,00 iva esclusa pari ad € 3.119.446,06 iva inclusa." - R.T. I. Almaviva S.p.A;

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC SISTEMI E TECNOLOGIE INFORMATICHE DI COMUNICAZIONE

Centro di Costo: BD07 L'Estensore: Dott.ssa SERENA SBRIGLIO Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento	UOC SISTEMI E TECNOLOGIE INFORMATICHE DI COMUNICAZIONE	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
Dott. GIUSEPPE GUARNIERI	Dott. GIUSEPPE GUARNIERI	Ing. PAOLA BRAZZODURO

L'Atto non comporta impegno di spesa

Parere del Direttore Amministrativo Dr. Francesco Quagliariello

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Il presente provvedimento si compone di n.7 pagine di cui n.0 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Quintavalle

IL DIRETTORE SOSTITUTO U.O.C. SISTEMI E TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI COMUNICAZIONE

- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio TOOOO6 del 10 gennaio 2025 con il quale è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, il dott. Giuseppe Quintavalle;
- nelle more della sua completa attuazione che avverrà con opportuna gradualità, l'Atto di Autonomia Aziendale, adottato con Deliberazione n. 377 del 04/04/2025, approvato con Delibera di Giunta Regionale del 8 maggio 2025, n. 296 e pubblicato sul BURL n. 38 del 13/05/2025;
- VISTA** la Delibera n. 138 del 25/02/2025 avente ad oggetto "Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi" con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- VISTO** il D.LGS. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici" nel quale è previsto, all'art. 226 comma 2, che a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso e che per procedimenti in corso, rientrano, tra gli altri, le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
- altresì, l'art. 225 comma 8 del citato D. Lgs. 36/2023 in cui è previsto che in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;

PREMESSO

che con Delibera n. 577 del 26/05/2025 la scrivente Asl ha aderito all'Accordo Quadro Consip "Sanità Digitale - sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino - servizi applicativi e di supporto (ID 2365) – Ordine diretto" - Lotto 4 (Cig madre 90305727C2) - per servizi applicativi e di supporto per le esigenze della Asl Roma 1: CUP: J85F23000490006,J85F23000450006,J85F23000530006,J85F23000480006,J85F23000500006,J85F23000440006,J85F23000520006,J85F23000470006,J85F23000510006,J85F23000460006,J85F22000840006,J85F22000850006) sino al 30/09/2025, per un importo complessivo di € 2.556.923,00 iva esclusa pari ad € 3.119.446,06 iva inclusa nell'ambito del PNRR M6.C2 - 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II));

che, come previsto dall'Accordo Quadro, è stato sottoscritto il Contratto Esecutivo di cui al Registro nr. 1685/2025;

CONSIDERATO

che a partire dalla sua attivazione il contratto ha avuto un decorso regolare in termini di erogazione dei servizi previsti nell'oggetto della fornitura, che ha determinato la regolare fatturazione senza alcuna formale contestazione o rilievo da parte dell'Asl Roma 1;

il Target M6C2-8 "Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA - Dipartimenti di emergenza e accettazione - Livello I e II)" previsto da CIS/POR al T3 2025, nonché le Linee Guida ministeriali allegati alla nota prot. UMPNRR 0001454-18/04/2024 (e trasmesse in rielaborazione regionale ai Soggetti Attuatori delegati con prot. RL n. 0624540-13-05-2024);

che gli Operational Arrangements, così come aggiornati nella versione v1 del novembre 2023 ("ANNEX to the Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION amending Implementing Decision (EU) (ST 10160/21; ST 10160/21 ADD 1 REV 2) of 13 July 2021 on the approval of the assessment of the recovery and resilience plan for Italy"), fissano il soprarichiamato Target M6C2-8 al T4 2025 come termine ultimo di esecuzione e rendicontazione della performance da parte dell'Amministrazione Titolare Ministero della Salute agli Organismi europei sovraordinati;

ALTRESI' CHE

con Ns Nota del 29/09/2025 prot n. 159292 è stata inviata al RTI Al maviva la volontà della Asl Roma 1 di volontà di posticipare la naturale scadenza del contratto esecutivo fino al 31 dicembre 2025, al fine di consentire la conclusione e il perfezionamento degli interventi residuali (All.1);

pertanto, si rende necessario il differimento temporale del contratto di cui alla di cui alla Delibera n. 577 del 26/05/2025 sopra richiamata, sino al 31/12/2025, nell'invarianza del valore totale dello stesso, al fine di consentire la piena esecuzione delle prestazioni ancora in corso e nelle more del completamento del completamento del progetto entro il 31/12/2025, come previsto dal soprarichiamato Target M6C2-8;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dell'art. 1 della legge 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

PROPONE

Per le motivazioni e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di disporre un differimento temporale sino al 31/12/2025 del contratto di cui alla Delibera n. 577 del 26/05/2025 avente ad oggetto "PNRR M6.C2 - 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II)): Adesione all'Accordo Quadro Consip "Sanità Digitale - sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino - servizi applicativi e di supporto (ID 2365) – Ordine diretto" - Lotto 4 (Cig madre 90305727C2) - per servizi applicativi e di supporto per le esigenze della Asl Roma 1: CUP: J85F23000490006,J85F23000450006,J85F23000530006,J85F23000480006,J85F23000500006,J85F23000440006,J85F2300052000,J85F23000470006,J85F23000510006,J85F23000460006,J85F22000840006,J85F22000850006) sino al 30/09/2025, per un importo complessivo di € 2.556.923,00 iva esclusa pari ad € 3.119.446,06 iva inclusa." – R.T. I. Almaviva S.p.A;nell'invarianza del valore totale dello stesso al fine di poter concludere le attività contrattualmente previste;

di incaricare il Dirigente proponente, ad avvenuta adozione della presente delibera, di predisporre tutti gli atti conseguenti e necessari per dare avvio al contenuto di cui al presente provvedimento, ivi comprese le relative notifiche e/o comunicazioni alle società interessate;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione

Il Responsabile del
procedimento

Dott. Giuseppe Guarnieri
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore Sostituto
U.O.C. Sistemi e Tecnologie
Informatiche e di Comunicazione

Dott. Giuseppe Guarnieri
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore
Dipartimento Tecnico
Patrimoniale

Ing. Paola Brazzoduro
FIRMATO DIGITALMENTE

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTÙ dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00006 del 10 gennaio 2025;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

PRESO ATTO che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto *"Differimento temporale al 31/12/2025 del contratto di cui alla Delibera n. 577 del 26/05/2025 avente ad oggetto "PNRR M6.C2 - 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II)): Adesione all'Accordo Quadro Consip "Sanità Digitale - sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino - servizi applicativi e di supporto (ID 2365) – Ordine diretto" - Lotto 4 (Cig madre 90305727C2) - per servizi applicativi e di supporto per le esigenze della Asl Roma 1: CUP: J85F23000490006,J85F23000450006,J85F23000530006,J85F23000480006,J85F23000500006,J85F23000440006,J85F2300052000,J85F23000470006,J85F23000510006,J85F23000460006,J85F22000840006,J85F22000850006) al 30/09/2025, per un importo complessivo di € 2.556.923,00 iva esclusa pari ad € 3.119.446,06 iva inclusa." – R.T. I. Almaviva S.p.A;"* e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di disporre un differimento temporale sino al 31/12/2025 del contratto di cui alla Delibera n. 577 del 26/05/2025 avente ad oggetto *"PNRR M6.C2 - 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA Dipartimenti di Emergenza e Accettazione di Livello I e II)): Adesione all'Accordo Quadro Consip "Sanità Digitale - sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino - servizi applicativi e di supporto (ID 2365) – Ordine diretto" - Lotto 4 (Cig madre 90305727C2) - per servizi applicativi e di supporto per le esigenze della Asl Roma 1: CUP: J85F23000490006,J85F23000450006,J85F23000530006,J85F23000480006,J85F23000500006,J85F23000440006,J85F2300052000,J85F23000470006,J85F23000510006,J85F23000460006,J85F22000840006,J85F22000850006) sino al 30/09/2025, per un importo complessivo di € 2.556.923,00 iva esclusa pari ad € 3.119.446,06 iva inclusa." – R.T. I. Almaviva S.p.A;* nell'invarianza del valore totale dello stesso al fine di poter concludere le attività contrattualmente previste;

di incaricare il Dirigente proponente, ad avvenuta adozione della presente delibera, di predisporre tutti gli atti conseguenti e necessari per dare avvio al contenuto di cui al presente provvedimento, ivi comprese le relative notifiche e/o comunicazioni alle società interessate;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione

Il Responsabile della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Quintavalle
FIRMATO DIGITALMENTE

Al RTI ALMAVIVA

PEC: accordiquadri@pec.almaviva.it

E p.c. CABINA DI REGIA PNRR ASL ROMA 1

UOSD Qualità Appalti

Ufficio Contratti

Ufficio Controlli

Dec. Dott. Giorgio Filippi

OGGETTO: Proroga temporale e addendum al contratto esecutivo relativo all'ordine N°7945521
CUP: J85F23000490006, J85F23000450006, J85F23000530006, J85F23000480006, J85F2300050000
6, J85F23000440006, J85F23000520006, J85F23000470006, J85F23000510006, J85F23000460006, J8
5F22000840006, J85F22000850006 – CIG: DERIVATO B6EC4BA7AB - di cui alla Delibera n.
577 del 26/05/2025.

Con riferimento al piano operativo di cui al contratto esecutivo in oggetto, in considerazione dello stato di avanzamento dei lavori e della possibilità di completare l'esecuzione del progetto entro il 31/12/2025 (termine ultimo di esecuzione e rendicontazione della performance da parte dell'Amministrazione Titolare Ministero della Salute agli Organismi europei sovraordinati per il Target M6.C2 - 1.1.1.), con la presente la scrivente Azienda manifesta la volontà di posticipare la naturale scadenza del contratto esecutivo fino al 31 dicembre 2025, al fine di consentirVi la conclusione e il perfezionamento degli interventi residuali.

Cordiali Saluti.

UOC Sistemi e Tecnologie Informatiche
e di Comunicazione
Il RUP
Dott. Giuseppe Guarnieri