

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

OGGETTO: Modifica, ex art. 106 c. 1 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, del contratto concernente il servizio di mediazione linguistico culturale, affidato alla società Authentic Enterprise Solutions srl giusta Deliberazione n. 182 del 3/03/2020, per un importo complessivo pari a € 17.946,90 iva al 22% esclusa. CIG: 9279215A73 - CUP J8IG18000230005

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Centro di Costo: BD0101 L'Estensore: ALESSANDRA CALIENTO

Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento	UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
Dott.ssa MARIA PIA MAZZOCCO	Dott.ssa CRISTINA FRANCO	Ing. PAOLA BRAZZODURO
<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€21.895,22	2022	CE	502011683	Progetto FARI	Dott. Giancarlo Santone	no

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Dott. Giancarlo Santone

Il Dirigente della UOC Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

Parere del Direttore Amministrativo Dott.ssa Roberta Volpini

Favorevole (con motivazioni allegata al presente atto) Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dott. Mauro Goletti

Favorevole (con motivazioni allegata al presente atto) Non favorevole

Il presente provvedimento si compone di n.23 pagine di cui n.15 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dott. Angelo Tanese

IL RESPONSABILE DELLA UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio T00049 del 28/03/2022 con il quale il è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 nella persona del Dott. Angelo Tanese;
- l'atto di autonomia Aziendale, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019, recepito con DCA U00020 del 27/1/2020 e pubblicato sul BURL del 30/1/2020 n. 9;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 179 del 27/2/2020 avente ad oggetto "*Atto aziendale della ASL ROMA 1 approvato con atto deliberativo n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo*";
- RISCONTRATE** la Circolare ASL n. 5 del 3/09/2018 – *Appalti di servizi – modalità da seguire per la validità delle variazioni nella quantità e nella durata* – con la quale sono disciplinate le modalità da seguire per procedere, in presenza dei necessari supporti normativi, alle variazioni in aumento o in diminuzione degli appalti nella durata e/o negli importi individuando nella figura del RUP 2 il soggetto deputato a predisporre e ad apporre il relativo atto deliberativo;
- la Circolare ASL n. 7 del 7/12/2018 – *Linee guida aziendali per l'esecuzione dei contratti d'appalto – rettifica ed integrazione alla Circolare n. 5 del 3/09/2018 "Appalti di servizi – modalità da seguire per la validità delle variazioni nella quantità e nella durata"* con la quale il compito di adottare il provvedimento deliberativo, a modifica di quanto stabilito nella Circolare n. 5, è ricondotto al RUP 1, sulla base di richiesta adeguatamente motivata e sottoscritta dal RUP 2 e dal DEC;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice degli Appalti pubblici" e ss.mm.ii, nonché la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 c.d. "Decreto semplificazioni" e la legge 29 luglio 2021 n. 108 di conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 c.d. "Decreto Semplificazioni bis";
- il Regolamento UE n. 516/2014 del 16 aprile 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (pubblicato sulla GUUE L 150/168 del 20 maggio 2014) che, tra l'altro, istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI);
- il Regolamento UE n. 514/2014 del 16 aprile 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (pubblicato sulla GUUE L 150/112 del 20 maggio 2014) recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

PREMESSO

che con il Regolamento UE n. 516/2014 è stato istituito il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), allo scopo di *“contribuire allo sviluppo di una politica comune*

dell’Unione in materia di asilo e immigrazione e al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia alla luce dell’applicazione dei principi di solidarietà e ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e della cooperazione con i paesi terzi”;

che il Fondo si connota quale strumento finanziario finalizzato ad offrire supporto agli Stati membri per perseguire i seguenti obiettivi:

- rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna;
- sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri in funzione del loro fabbisogno economico ed occupazionale e promuovere l’effettiva integrazione dei cittadini di Paesi terzi nelle società ospitanti;
- promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri, che contribuiscano a contrastare l’immigrazione illegale, con particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla riammissione effettiva nei paesi di origine e di transito;
- migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo, anche attraverso la cooperazione pratica;

PREMESSO

che con Decreto del Ministero dell’Interno, n. 17611 del 22 dicembre 2017, è stato indetto l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul fondo FAMI – “Obiettivo Specifico 1- Obiettivo nazionale 1 Accoglienza/Asilo – Tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizioni di vulnerabilità”;

che, in risposta all’Avviso sopra citato, la ASL Roma 1, ha presentato il progetto “FARI 2 – Formare Assistere Riabilitare Inserire 2” della durata di 36 mesi, dal 1/1/2019 al 31/12/2021;

che lo stesso ha per oggetto in particolare la tempestiva presa in carico da parte dei servizi sanitari territoriali dei soggetti vulnerabili, dal punto di vista psico-fisico, richiedenti o titolari di protezione internazionale (RTPI), prevedendo tra l’altro: l’avvio di attività di formazione per accrescere le competenze dei professionisti dei servizi pubblici, dei mediatori linguistico-culturali, del privato sociale e dell’associazionismo dal punto di vista sia organizzativo che professionale;

che, il Ministero dell’Interno, con Decreto n. 8099 del 19/06/2018 ha definito la graduatoria finale dei progetti concernenti l’avviso “Tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizioni di vulnerabilità” ed ha ammesso al finanziamento il progetto FARI 2 per un importo complessivo pari ad € 2.896.286,48;

che, conseguentemente, è stata sottoscritta la Convenzione di sovvenzione tra ASL Roma 1 e il Ministero dell’Interno – Autorità Responsabile del Fondo, Asilo, Migrazione, Integrazione 2014-2020 “FAMI” avente ad oggetto il progetto “FARI 2- Formare Assistere Riabilitare Inserire” secondo le modalità indicate nell’Avviso Pubblico adottato con Decreto n. 1176/2017;

che la ASL Roma 1 , con Deliberazione n. 1114 del 15/11/2018, ha preso atto dell'ammissione al finanziamento ed ha approvato il progetto "FARI 2 –Formare, Assistere, Riabilitare, Inserire" dando al dott. Giancarlo Santone, responsabile della UOSD Centro SAMIFO, la gestione e l'attuazione del progetto ed indicandolo quale funzionario delegato per le spese inerenti al progetto stesso;

che la Asl Roma 1, con Deliberazione n. 785 del 10/09/2020, ha ridefinito il finanziamento e prorogato la data conclusiva del progetto FARI2 al 30 Giugno 2022;

DATO ATTO

che, nell'ambito dell'attuazione del progetto "F.A.R.I." con Deliberazione n. 182 del 3/03/2020, è stata disposta l'aggiudicazione della procedura negoziata, esperita tramite MEPA, per l'affidamento del servizio di mediazione linguistico culturale, in favore della Ditta Authentic Enterprise Solutions srl per un importo complessivo pari ad € 59.823,00 iva esclusa;

che il contratto di cui alla Deliberazione n. 182/2020 è stato registrato in data 07/05/2020 al REP n. 938/20;

che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 10/01/2022 è stata disposta la modifica, ex art. 106, co.1 lett. b), del D.Lgs n. 50/2016, del contratto relativo al servizio di mediazione linguistico culturale per il progetto "FARI 2" per la Asl Roma I, di cui alla Deliberazione n. 182/2020, al fine di permettere la gestione del servizio di mediazione anche per il periodo di estensione del progetto FARI 2, per un importo complessivo pari ad € 11.964,60 iva esclusa;

ATTESO

che con nota prot. n. 5619 del 16/05/2022 il Ministero dell'Interno ha comunicato alla Asl Roma 1- Beneficiario Capofila della Convenzione di sovvenzione avente ad oggetto il progetto denominato "FARI 2 –Formare Assistere Riabilitare Inserire 2" – PROG 1797 – la proroga delle attività progettuali al 30/06/2023;

che, in data 13/06/2022, è stato sottoscritto apposito Addendum alla Convenzione di sovvenzione, finalizzato alla formalizzazione della proroga tra l'Autorità Responsabile del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione e il Beneficiario Capofila Asl Roma 1;

che con comunicazione n. 93897 del 13/6/2022 (all. 1) il responsabile del progetto ha trasmesso, ai fini dell'approvazione dell'estensione, la suddetta documentazione integrativa;

DATO ATTO

che fra le attività del Progetto "FARI2" è tuttora in corso l'attività di supporto della mediazione linguistico culturale alle équipes multidisciplinari e multiprofessionali costituite all'interno delle aziende sanitarie con la finalità di erogare servizi sui reali bisogni della singola persona che approccia agli stessi;

RILEVATO

che, con comunicazione pervenuta a mezzo mail in data 13/06/2022, conservata in atti, il Direttore UOSD Centro Samifo ha evidenziato la necessità di assicurare continuità del servizio dato che *"l'interruzione delle attività di assistenza e presa in carico sociosanitaria dei richiedenti e titolari di protezione internazionale vittime di torture e violenze internazionali comporterebbe notevoli disagi e una lievitazione dei costi"*;

che, nella stessa mail del 13/06/2022, il Direttore UOSD Centro Samifo, ha quindi confermato la necessità di estensione del servizio fino al 50% del valore del contratto iniziale, per un ulteriore importo pari ad € 17.946,90 IVA esclusa;

VISTO

l'art. 106 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, a mente del quale:

“Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti...:

lett. b): per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;*
- 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;*

l'art. 106 comma 7, a mente del quale:

“Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice”;

RAVVISATA

la peculiare natura del servizio in parola, come delineata nel Capitolato tecnico di gara, nel quale è scolpita la *“funzione fondamentale di agevolare e favorire l'integrazione sociale in una prospettiva volta a tutelare il diritto al benessere bio-psico-sociale di ogni individuo e l'esercizio dei diritti fondamentali, incluso quello alla salute”;*

CONSIDERATO

che la prestazione richiesta nel caso di specie presenta carattere supplementare rispetto alle obbligazioni assunte dal fornitore originario in sede di stipula e non ricomprese nell'oggetto originario, per di più *“resasi necessaria”* per circostanze insorte successivamente all'originaria aggiudicazione, derivane dalle sopravvenute esigenze dell'amministrazione e correlata alla recente determinazione della Commissione Europea;

che la modifica in argomento soddisfa le condizioni poste dall'art. 106, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto ha riguardo non già prestazioni meramente aggiuntive, bensì prestazioni ulteriori, funzionalmente connesse a quella originaria, che la integrano in quanto necessarie per ragioni sopravvenute tali da legittimare lo *ius variandi* riconosciuto alla Stazione appaltante, quali le sopraggiunte ed non superabili problematiche di natura tecnica legate alla implementazione del servizio e alla corrispondente integrazione di budget, derivanti dalla necessità di dare cogente attuazione alle disposizioni comunitarie;

che tale modifica rispetta altresì il limite imposto dal comma 7 del medesimo articolo;

DATO ATTO che risulta impraticabile, per motivi economici e tecnici, separare tali prestazioni dagli ulteriori servizi relativi all'appalto in corso di esecuzione, atteso che la impellente necessità di assicurare, mediante l'espletamento del servizio in parola, l'ineludibile continuità socio assistenziale in favore dei migranti, risulta tale da non poter essere soddisfatta da un altro contraente secondo condizioni più vantaggiose, in un'ottica di economicità corrispondente alla ottimizzazione del rapporto costi benefici e al fine di evitare una possibile duplicazione dei costi;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di garantire l'espletamento del servizio di mediazione linguistico culturale per l'attuazione del progetto "FARI2" e fino alla data di conclusione del progetto medesimo fissata per il 30/06/2023, di modificare, ai sensi art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, il contratto stipulato giusta Deliberazione n. 182 del 3/03/2020, con la ditta Authentic Enterprise Solutions srl per un importo complessivo pari ad € 17.946,90 iva esclusa;

CONSIDERATO che le parti possono stipulare concordemente un "atto aggiuntivo" al contratto principale che integra il contratto in essere confermando tutte le condizioni originariamente apposte, di cui alla Deliberazione n. 182 del 3/03/2020- affidato alla società Authentic Enterprise Solutions srl, oggetto del presente provvedimento;

RITENUTO necessario, dunque, sottoscrivere un atto aggiuntivo al contratto principale, allegato al presente provvedimento (all.2), il cui modello viene autorizzato e recepito con il presente atto;

ATTESO che la spesa complessiva stimata di € 21.895,22 IVA (22%) compresa, derivante dall'adozione del presente atto, verrà imputata sul conto economico n. 502011683 - *Progetto FARI*, per le annualità 2022;

che in base alle comunicazioni pervenute dalla UOC Bilancio e Contabilità in data 14/06/2022, conservate in atti, l'attuale situazione finanziaria del progetto FARI 2 si presenta come di seguito dettagliata:

FINANZIAMENTO FARI2	
FINANZIAMENTO ASSEGNATO A SEGUITO DI RIMODULAZIONE	€ 3.294.367,64
FINANZIAMENTO GIA' IMPEGNATO	€ 2.738.979,84

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, della legge 241/1990, come modificato dalla Legge 15/2005;

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa, che formano parte integrante del presente atto:

di approvare la modifica, ex art. 106 c.1 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, del contratto concernente il servizio di mediazione linguistico culturale, affidato alla società Authentic Enterprise Solutions srl giusta Deliberazione n. 182 del 3/03/2020, per un importo complessivo pari a € 17.946,90 iva esclusa;

di approvare il modello di atto aggiuntivo allegato alla presente Determinazione;

di dare atto che la spesa complessiva stimata di € 21.895,22 IVA (22%) compresa, derivante dall'adozione del presente atto, verrà imputata sul conto economico n. 502011683- *Progetto FARI* per l'annualità 2022

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Maria Pia Mazzocco

Il Responsabile U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi

Dr.ssa Cristina Franco

Il Direttore Dipartimento Tecnico
Patrimoniale

Ing. Paola Brazzoduro

IL DIRETTORE GENERALE

In Virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- dall'art. 8 della l.r. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00049 del 28 marzo 2022;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità nel frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

DELIBERA

condividendone completamente i presupposti, di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto *"Modifica, ex art. 106 c.1 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, del contratto concernente il servizio di mediazione linguistico culturale, affidato alla società Authentic Enterprise Solutions srl giusta Deliberazione n. 182 del 3/03/2020, per un importo complessivo pari a € 17.946,90 iva al 22% esclusa. CIG: 9279215A73 - CUP J8IG18000230005"* e, conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di approvare la modifica, ex art. 106 c.1 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, del contratto concernente il servizio di mediazione linguistico culturale, affidato alla società Authentic Enterprise Solutions srl giusta Deliberazione n. 182 del 3/03/2020, per un importo complessivo pari a € 17.946,90 iva esclusa;

di approvare il modello di atto aggiuntivo allegato alla presente Determinazione;

di dare atto che la spesa complessiva stimata di € 21.895,22 IVA (22%) compresa, derivante dall'adozione del presente atto, verrà imputata sul conto economico n. 502011683- *Progetto FARI* per l'annualità 2022

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali ed autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica.

Il Responsabile della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

Il DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Tanese

UOSD Centro SAMIFO

*Prot. n° 93897
del 13.06.2022*

Alla c.a. Prefetto Di Lullo
Autorità Responsabile FAMI
Ministero dell'interno.
fami@pecdici.interno.it

Oggetto: trasmissione addendum progetto FARI 2 – N. 1797

Gentilissima Prefetto e Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione – FAMI 2014-2020 - relativamente al progetto FARI 2 - PROG-1797 - con la presente si trasmette l'addendum firmato digitalmente dal Legale Rappresentante, Dr. Angelo Tanese. - Direttore Generale.

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento La saluto cordialmente.

Il Responsabile di progetto
Dr. Giancarlo Santone





Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE
(FAMI) 2014-2020

ACCORDO MODIFICATIVO CONVENZIONE DI SOVVENZIONE FAMI


CODICE PROGETTO: PROG-1797

Beneficiario	Azienda Sanitaria Locale Roma 1
Titolo del progetto	FARI 2- Formare Assistere Riabilitare Inserire 2
Obiettivo specifico e nazionale – Casi speciali	Obiettivo specifico 1 – Asilo – Obiettivo Nazionale 1 – Accoglienza/Asilo – lett. c - Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza - Tutela della salute
Costo del progetto	€ 3.294.367,64
Data conclusione del progetto	30/06/2023



Premesso che

- a) in data 11/07/2018 il Beneficiario Capofila e l'Autorità Responsabile hanno sottoscritto digitalmente la Convenzione di Sovvenzione numero: PROG-1797, avente ad oggetto il progetto denominato "FARI 2- Formare Assistere Riabilitare Inserire 2", finanziato a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020, nell'ambito dell'Avviso "Tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità" adottato con decreto dell'Autorità Responsabile prot. n. 17611 del 22/12/2017;
- b) in data 05/06/2020 e in data 24/09/2020 la Convenzione di Sovvenzione è stata modificata tramite sottoscrizione di Addendum tra le parti, per formalizzare l'aumento della dotazione finanziaria del progetto e successivamente per prorogare la durata delle attività progettuali;
- c) in data 19/01/2022 il Beneficiario Capofila e l'Autorità Responsabile hanno sottoscritto digitalmente un ulteriore Addendum alla Convenzione di Sovvenzione summenzionata, rimodulando al ribasso la dotazione finanziaria a fronte delle economie di progetto riscontrate;
- d) in data 12 aprile 2022 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2022/585 del Parlamento europeo e del Consiglio con il quale, in ragione dell'emergenza umanitaria derivante dal conflitto Russo-Ucraino, viene prorogato di un anno il periodo di vigenza del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020;
- e) con atto prot. 4699 del 03/05/2022, l'Autorità Responsabile ha reso nota ai Soggetti beneficiari la disponibilità dell'Amministrazione a disporre una proroga non onerosa del termine di esecuzione delle attività progettuali previste dall'Avviso, consentendo agli stessi Soggetti Beneficiari di comunicare la propria volontà di avvalersi o meno di tale possibilità;
- f) con PEC del 05/05/2022, il Beneficiario ha inviato all'Amministrazione una richiesta recante il nuovo termine di conclusione delle attività progettuali, proponendone la proroga fino al 30/06/2023;
- g) l'Autorità Responsabile, con Decreto prot n. 5450 del 13/05/2022, ha disposto di prorogare il termine di esecuzione delle attività previste dall'art. 5 dell'Avviso "Tutela



della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità", ferme tutte le altre condizioni e regole ivi previste, fino al 30/09/2023 per le motivazioni indicate nel citato Decreto;

- h) con nota prot. 5619 del 16/05/2022, l'Autorità Responsabile ha autorizzato la proroga delle attività progettuali al 30/06/2023 e ha richiesto al Beneficiario di procedere alla modifica del cronogramma, segnalando eventuali modifiche delle WBS;
- i) in data 31/05/2022 il Beneficiario ha inoltrato il nuovo cronogramma, rimodulato in ragione della proroga, che l'Autorità Responsabile ha valutato positivamente;
- j) le modificazioni di cui sopra richiedono di aggiornare una pluralità di aspetti della Convenzione di Sovvenzione stipulata tra le parti;
- k) l'art. 24 della Convenzione di Sovvenzione summenzionata prevede espressamente che le modifiche siano vincolanti per le parti se fatte per iscritto e debitamente sottoscritte dalle parti

Il Prefetto Mara Di Lullo, in qualità di Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 (di seguito "Amministrazione" o "Autorità Responsabile")

e

il Beneficiario Capofila Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (di seguito, anche, "Beneficiario"), C.F. 13664791004, con sede Borgo Santo Spirito 3 00193 Roma (RM), in persona del Legale Rappresentante


convengono, con il presente atto, di apportare all'Artt. 1 e 8, della Convenzione di Sovvenzione PROG-1797 le modifiche che seguono:

Art. 1 Oggetto, durata e importo massimo della Convenzione

1.1 *Non modificato.*

1.2 *Non modificato.*

1.3 Le attività progettuali avranno inizio a partire dalla data indicata nella comunicazione di avvio attività, inviata da codesto Beneficiario, e dovranno concludersi entro e non oltre il



30/06/2023. La presente Convenzione avrà validità ed efficacia dalla data indicata nella comunicazione di avvio attività fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate e, in ogni caso, alla data di riconoscimento effettivo da parte della Commissione Europea delle spese presentate da parte dell'Autorità Responsabile.

1.4 *Non modificato.*

Art. 8 Attuazione della Convenzione

8.1 *Non modificato.*

8.2 Fermo quanto sopra, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila è tenuto ad inviare all'Autorità Responsabile la documentazione indicata nella tabella seguente, secondo la tempistica stabilita, salvo diversa disposizione dell'Autorità Responsabile. Qualora il Beneficiario non ottemperi ai predetti obblighi, l'Autorità Responsabile si riserva di applicare le sanzioni pecuniarie di cui al successivo articolo 13 e/o di revocare il finanziamento.

Tipologia		Documentazione da presentare	Tempistica
Documentazione propedeutica al finanziamento		► Non modificato	Adempimenti relativi alla convenzione di sovvenzione originaria già espletati
Domanda di Anticipo obbligatorio pari al 60% dell'importo finanziato che risulta dal budget approvato (contributo comunitario e contributo pubblico nazionale)		► Non modificato	Adempimenti relativi alla convenzione di sovvenzione originaria già espletati
Eventuale¹ Prima Domanda di Rimborso Intermedio	Cumulativamente sulla base delle spese rendicontate al netto della corrispondente percentuale del contributo del Beneficiario Finale,	► Modello di Domanda di Rimborso e di Rendicontazione delle spese/Rinuncia. L'importo da richiedere nella Domanda di Rimborso deve essere al netto della corrispondente	Adempimenti relativi alla convenzione di sovvenzione originaria già espletati

¹ Il Beneficiario Finale deve presentare obbligatoriamente almeno una domanda di rimborso intermedio entro il 30 aprile 2020 e/o entro il 31 ottobre 2021. In ogni caso, l'importo che potrà essere erogato cumulativamente o non potrà essere superiore al 20% dell'importo finanziato.



Tipologia	Documentazione da presentare	Tempistica
Eventuale Seconda Domanda di Rimborso Intermedio	percentuale del contributo del Beneficiario Finale ▶ Documentazione di spesa debitamente quietanzata ²	Entro il 31 dicembre 2022
Domanda di Rimborso Finale (relativa al saldo della sovvenzione)	▶ Modello di Domanda di Rimborso e di Rendicontazione delle spese. L'importo da richiedere nella Domanda di Rimborso deve essere al netto della corrispondente percentuale del contributo del Beneficiario Finale ▶ Final Assessment ▶ Documentazione di spesa debitamente quietanzata ³	- Entro 30 (trenta) giorni dal raggiungimento della soglia del 100% della spesa rendicontabile sul totale del progetto ammesso a finanziamento; - Ovvero entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di conclusione delle attività progettuali; - E comunque non oltre il 30 luglio 2023
Verifiche dell'Esperto Legale (ove applicabile)	▶ Non modificato	Non modificato
Verifiche del Revisore Indipendente	▶ Non modificato	Non modificato
Monitoraggio	▶ Non modificato	Non modificato
Valutazione	▶ Non modificato	Non modificato

8.3 *Non modificato.*

8.4 *Non modificato.*


8.5 *Non modificato.*

8.6 *Non modificato.*

8.7 *Non modificato.*

² Le spese oggetto di rendicontazione intermedia devono essere quietanzate entro la data di presentazione della stessa domanda di rimborso intermedio.

³ I costi devono essere sostenuti entro la data di conclusione del progetto, mentre i pagamenti relativi a tali costi possono essere effettuati entro la data di presentazione della stessa domanda di rimborso finale.



Accordo modificativo Convenzione di
Sovvenzione
FAMI



MINISTERO
DELL'INTERNO

Tutte le parti non espressamente modificate della Convenzione numero: PROG-1797 firmata digitalmente in data 11/07/2018 dal Beneficiario Capofila e dall'Autorità Responsabile, e successivi Addendum modificativi del 05/06/2020, 24/09/2020 e 19/01/2022 si ritengono validi ed efficaci.

FIRMA

(Per l'Autorità Responsabile)

FIRMA

(Per il Beneficiario)

Firmato digitalmente da
Angelo Tanese
Data: 2022.06.10 13:25:41
+0200'

Angelo Tanese

DATA

DATA

Modello standard

ATTO AGGIUNTIVO

Al contratto di appalto _____

TRA

La ASL Roma 1 con sede legale in Roma – Borgo S. Spirito n. 3, partita IVA 13664791004, istituita a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015 e come preso atto con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, rappresentata dal _____ in qualità di Direttore Generale giusto Decreto _____ elettivamente domiciliato, ai fine del presente atto, presso la suddetta sede

E

(se impresa singola)

La società _____ (in seguito per brevità Operatore Economico) con sede legale in _____ Via/Piazza _____, n. _____, CAP _____,

C.F. e partita IVA _____ iscritta nel Registro delle Imprese di _____, al n. _____, rappresentata dal Sig. _____ nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante/procuratore *(in caso di procuratore inserire dati procura speciale da conservare in atti)*, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Operatore Economico.

(In caso di RTI):

La società _____ con sede legale in _____

Via/Piazza _____, n. _____, CAP _____, C.F. e partita IVA _____ iscritta nel Registro delle Imprese di _____, al n. _____, tenuto dalla C.C.I.A.A di _____, rappresentata dal Sig. _____ nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante (*in caso di procuratore inserire dati procura speciale da conservare in atti*), domiciliato per il presente atto presso la sede della società stessa.

La predetta società _____ interviene al presente atto in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in seguito denominato Operatore Economico) costituito fra la medesima in qualità di capogruppo, la società _____ con sede legale in _____ Via/Piazza _____, n. _____, CAP _____, C.F. e partita IVA _____ iscritta nel Registro delle Imprese di _____, al n. _____, tenuto dalla C.C.I.A.A di _____,

e la società _____ con sede legale in _____ Via/Piazza _____, n. _____, CAP _____, C.F. e partita IVA _____ iscritta nel Registro delle Imprese di _____, al n. _____, tenuto dalla C.C.I.A.A di _____

giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 (*se per atto pubblico*) ai rogiti del Notaio Dott. _____, n. _____ di Repertorio e n. _____ di Raccolta in data _____ (*se per scrittura privata autenticata*) mediante scrittura privata in data _____ autenticata

dal Notaio Dott. _____, n. _____ Repertorio, conservata in atti.

PREMESSO

che con Deliberazione D.G. n. ____ del _____ l' ASL Roma 1 ha indetto la procedura _____

per un importo complessivo posto a base d'asta pari a Euro _____ oltre IVA di legge, da aggiudicarsi con il criterio _____ (*indicare se prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa*);

che per l'espletamento della suddetta procedura è stato acquisito il CIG (Codice Identificativo Gara) n. _____ (*eventualmente*) CUP _____;

che con deliberazione n _____ del _____ è stata disposta ed approvata l'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi per un importo complessivo di Euro _____ oltre IVA di legge a (*Società, RTI , Consorzio*) _____;

che il contratto d'appalto è stato stipulato in data _____ e registrato _____;

che l'art. 106 del D.lgs. 50/2016, prevede che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi in esso previsti;

che il predetto art. 106 comma (*inserire ipotesi corrispondente*) _____ prevede in particolare che _____;

che la descrizione dei motivi che hanno determinato la necessità della richiesta all'esecutore di una variante in aumento è contenuta nella delibera n. _____ del _____ con la quale la variante è stata approvata e con la quale è stato anche approvato lo schema del presente atto aggiuntivo;

che con lettera prot. n. _____ del _____ è stato chiesto

all'Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto di cui trattasi il consenso ad aumentare la suddetta prestazione e questo ha prestato il proprio consenso con lettera prot. n. _____ del _____.

Tutto ciò premesso, tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto dell'appalto

L'Operato Economico _____, con il presente atto si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire la variazione in aumento del servizio/fornitura _____ in conformità a quanto indicato nel presente atto e stabilito nel contratto originario, principale, di cui il presente atto costituisce atto aggiuntivo, fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato di Euro _____, oltre IVA nei termini di legge, aggiuntivo all'importo originario di Euro _____ oltre IVA nei termini di legge, e comunque non oltre la data di scadenza del contratto di appalto originario del _____. Al raggiungimento dell'importo massimo sopra richiamato il servizio/la fornitura dovrà concludersi.

Art. 3 - Termine esecuzione prestazioni

Le prestazioni aggiuntive di cui al presente atto dovranno essere eseguite nell'arco della durata del contratto originario.

Art. 4 - Prezzo

Il Servizio/La fornitura oggetto del presente atto aggiuntivo sarà eseguito/a agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto originario e in conformità all'offerta presentata dall'Operatore Economico in fase di gara, per un importo massimo stimato di Euro

_____ oltre IVA nei termini di legge. Qualora l'importo massimo di cui sopra venga esaurito prima del termine indicato nel precedente art. 2, l'Azienda comunicherà al contraente che il contratto è concluso senza che quest'ultimo abbia nulla a pretendere a qualsiasi titolo per cessazione anticipata del contratto.

Art. 5 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto si rinvia al contratto di appalto sopra richiamato e al Capitolato cui esso fa riferimento, in particolare per quanto riguarda gli aspetti relativi alla fatturazione previsti all'art. ____, quelli relativi alle penali e alla risoluzione del contratto in ordine alle eventuali difformità delle prestazioni richieste previsti dall'art. ____ e quelli relativi al recesso previsti all'art. ____.

Articolo 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della disposizioni di cui alla Legge 136 del 13 agosto 2010, come successivamente modificata, l'Appaltatore conferma gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 7 – Integrazione cauzione definitiva

L'Operatore Economico ha costituito in ragione degli obblighi assunti con il contratto originario, cauzione definitiva mediante polizza _____ con la quale la Società _____ si costituisce fideiussore, fino alla concorrenza della somma di Euro _____ (_____). L'importo della garanzia della suddetta polizza è stato integrato con appendice _____ per Euro _____ (_____). L'atto suddetto è conservato agli atti dell'Ufficio. La garanzia fideiussoria resterà in vigore sino alla chiusura dell'appalto e comunque sino alla data di emissione del certificato

di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L'Amministrazione, in caso di necessità di recupero di crediti di qualsiasi tipo nei confronti dell'Appaltatore, ha specifico diritto ad escutere la cauzione, senza preventiva intimazione e/o diffida.

Articolo 8 - Risoluzione e recesso

Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni contenute nel contratto originario, nonché le norme previste dal D. Lgs. 50/2016 agli artt. 108 e 109. Resta inteso ed incondizionatamente accettato dall'Appaltatore, che in caso di adesione da parte dell'ASL Roma 1 a contratti o convenzioni di appalto conseguenti alla formalizzazione e messa a regime di gara centralizzata regionale e/o attivazione di convenzione CONSIP, o all'aggiudicazione di gara d'appalto esperita da questa Azienda, la stessa Amministrazione avrà facoltà a proprio insindacabile giudizio, di esercitare il diritto di recesso e disdetta del presente atto, in qualunque momento, tramite invio di semplice comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC).

Articolo 9 - Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Operatore Economico e l'A.S.L. Roma1, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 10 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Operatore Economico tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative ai servizi ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, imposta di bollo, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'ASL Roma 1 per legge.

2. L'Operatore Economico dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che l'Operatore Economico è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Art. 11 - Allegati

Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la stazione appaltante, l'offerta tecnica ed economica dell'Operatore Economico, il contratto di appalto originario, il capitolato tecnico, la cauzione definitiva, (ove previsto) il DUVRI.

Art. 12 - Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 c.c.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2 comma codice civile il sig. _____ dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente atto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto o nel contratto di appalto originario, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili:

Per quanto attiene al presente contratto: Articolo 2 Oggetto dell'appalto, 3 Termine esecuzione prestazioni, 4 Prezzo, 6 Tracciabilità dei flussi finanziari, 8 Risoluzione e recesso, 9 Foro competente, 10 Oneri fiscali e spese contrattuali.

Per quanto attiene al contratto originario:

(Inserire gli articoli già previsti in esso e non ripetuti nel presente atto).

Letto approvato e sottoscritto (con kit di firma digitale in pdf pades).