

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. _____ del _____

OGGETTO: Servizi integrati di gestione e manutenzione delle tecnologie biomediche di alta tecnologia della ASL Roma 1. Differimento temporale e contestuale integrazione in aumento, ex art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, dei contratti stipulati a seguito di deliberazioni n. 930/2021 e n. 957/2021. Importo complessivo € 80.340,66 IVA inclusa.

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC INGEGNERIA CLINICA

Centro di Costo: BD02 L'Estensore: ALESSIA MATALONE Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento Ing. CARLA DE SANTIS <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	UOC INGEGNERIA CLINICA Ing. SILVIA SERGIO <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE Ing. PAOLA BRAZZODURO <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
---	---	---

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€80.340,66	2023	CE	503030101	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	Ing. Silvia Sergio	NO

Il Funzionario addetto al controllo di budget
 Ing. SILVIA SERGIO

Il Dirigente della UOC Pianificazione Strategica, Programmazione e Controllo di Gestione con la sottoscrizione del presente atto attesta la coerenza della dichiarazione riferita alla spesa, di cui al presente provvedimento del "funzionario addetto al controllo del budget", rispetto alla delibera n.23 del 17/01/2023.

Parere del Direttore Amministrativo Dr.ssa Roberta Volpini

Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) Non favorevole

Il presente provvedimento si compone di n.6 pagine di cui n.0 pagine di allegati	Il Commissario Straordinario Dr. Giuseppe Quintavalle	
--	---	--

IL DIRETTORE DELLA UOC INGEGNERIA CLINICA

- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31/12/2015 e dal DCA n. 606 del 30/12/2015;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio T00013 del 5 aprile 2023 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 il dott. Giuseppe Quintavalle;
- VISTO** l'atto di autonomia Aziendale, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019, recepito con DCA U00020 del 27/01/2020 e pubblicato sul BURL del 30/01/2020 n. 9 con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Dipartimento Tecnico Patrimoniale di cui fa parte la UOC Ingegneria Clinica;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 179 del 27/02/2020 avente ad oggetto "*Atto aziendale della ASL ROMA 1 approvato con atto deliberativo n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo*" la quale prevede l'attivazione del sopra citato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricomprese;
- VISTA** la Deliberazione n. 347 del 08/07/2022 avente ad oggetto: "*Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi*", con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- PREMESSO** che con Deliberazione n. 930 del 21/07/2021 è stata aggiudicata la procedura aperta per l'affidamento della fornitura di servizi integrati di gestione e manutenzione delle tecnologie biomediche di alta tecnologia della ASL Roma 1, per la durata di 24 mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 12 mesi, come di seguito indicato:
- LOTTO 3: Servizio per la manutenzione delle apparecchiature biomedicali di produzione SIEMENS (Angiografo) alla Società SIEMENS HEALTHCARE S.R.L., per un importo di € 122.280,00 IVA esclusa, di cui € 3.000,00 IVA esclusa di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 149.181,60 IVA inclusa, con decorrenza dal 01/08/2021 - CIG: 8568003BBD;
 - LOTTO 5: Servizio per la manutenzione delle apparecchiature biomedicali di produzione GE HEALTHCARE (Angiografo, TAC) alla Società GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA, per un importo di € 536.250,00 IVA esclusa, di cui € 16.250,00 IVA esclusa di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 654.225,00 IVA inclusa, con decorrenza dal 01/09/2021 – CIG: 85681125B2;
 - LOTTO 6: Servizio per la manutenzione delle apparecchiature biomedicali di produzione VARIAN (Acceleratori lineari) alla Società VARIAN MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA, per un importo di € 737.500,00 IVA esclusa, di cui € 17.500,00 IVA esclusa di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 899.750,00 IVA inclusa, con decorrenza dal 01/08/2021 – CIG: 856813048D;
- che con Deliberazione n. 957 del 22/07/2021 è stato disposto l'affidamento, ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Società PHILIPS SPA, del servizio per la manutenzione delle apparecchiature biomedicali di produzione PHILIPS MEDICAL SYSTEMS della ASL Roma 1, per la durata di 24 mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 12 mesi, come di seguito indicato:

- Servizio per la manutenzione delle apparecchiature biomedicali di produzione PHILIPS MEDICAL SYSTEMS (Angiografo, RM, TAC) per un importo di € 1.138.500,00 IVA esclusa, di cui € 28.500,00 IVA esclusa di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con decorrenza dal 01/08/2021 – CIG: 8748228220;
- Servizio per la manutenzione delle apparecchiature biomedicali di produzione PHILIPS MEDICAL SYSTEMS (Angiografo INTEGRIS) per un importo di € 138.000,00 IVA esclusa, di cui € 8.000,00 IVA esclusa di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con decorrenza dal 01/08/2021 – CIG: 8748245028;

CONSIDERATO che con Determinazione dirigenziale n. 2116 del 25/10/2021 è stato disposto l'aumento del 10% dell'importo complessivo contrattualizzato di ciascun lotto, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, di cui alla Deliberazione n. 930 del 21/07/2021, al fine di garantire tempestivamente gli interventi di manutenzione straordinaria eventualmente necessari, per un importo complessivo di € 139.630,00 IVA esclusa, pari ad € 170.348,00 IVA inclusa;

che con Determinazione dirigenziale n. 2219 del 03/11/2021 è stato disposto l'aumento del 10%, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, del contratto stipulato con la Società PHILIPS SPA, di cui alla Deliberazione n. 957 del 22/07/2021, al fine di garantire tempestivamente gli interventi di manutenzione straordinaria eventualmente necessari, per un importo complessivo di € 127.650,00 IVA esclusa, pari ad € 155.733,00 IVA inclusa;

DATO ATTO che i contratti stipulati con le suddette Società hanno le scadenze di seguito riportate:

- SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - CIG: 8568003BBD - 31/07/2023;
- GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA - CIG: 85681125B2 - 31/08/2023;
- VARIAN MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA - CIG: 856813048D - 30/11/2023, per avvio posticipato del contratto avvenuto in data 01/12/2021;
- PHILIPS SPA - CIG: 8748228220 - 31/07/2023, fatta eccezione per la parte di contratto relativa alla Risonanza Magnetica mod. SmartPath to dStream for 1.5T – SN 21893 (IT66071901) installata presso la UOC Radiologia del P.O. San Filippo Neri con scadenza aggiornata al 01/11/2023, a seguito di differimento di n. 93 giorni solari per cessazione temporanea dell'attività clinica causata dalla necessità di aggiornamento tecnologico;

che il contratto stipulato con la Società PHILIPS SPA per il servizio di manutenzione delle apparecchiature biomedicali di produzione PHILIPS MEDICAL SYSTEMS (Angiografo INTEGRIS) - CIG: 8748245028 - si è risolto a far data dal 18/05/2023 causa apparecchiatura fuori supporto tecnico e non più riparabile;

VISTO che a seguito di alcune dismissioni di apparecchiature di produzione VARIAN MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA e PHILIPS SPA i relativi contratti trovano copertura economica fino al 31/12/2023;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento/riduzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni di fornitura;

RITENUTA la necessità di assicurare la continuità del servizio, in quanto tutt'ora rispondente alle esigenze aziendali, di aumentare, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, i contratti stipulati con le Società SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. e GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA di un'ulteriore 10% dell'importo complessivo contrattualizzato in aggiunta a quanto già previsto con determinazione n. 2116/2021;

ATTESO che la spesa complessiva di € 80.340,66 IVA inclusa, derivata dall'adozione del presente atto, trova copertura sul C.E. 503030101 - Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche – Bilancio 2023;

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

1. di differire le scadenze temporali ed integrare i contratti, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per i servizi integrati di gestione e manutenzione delle tecnologie biomediche di alta tecnologia della ASL Roma 1, aggiudicati con le deliberazioni n. 930/2021 e n. 957/2021, come di seguito riepilogato:
 - SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - CIG: 8568003BBD – integrazione in aumento di € 14.918,16 IVA inclusa e differimento temporale del contratto fino al 15/12/2023;
 - GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA - CIG: 85681125B2 – integrazione in aumento di € 65.422,50 IVA inclusa e differimento temporale del contratto fino al 15/12/2023
 - VARIAN MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA - CIG: 856813048D - differimento temporale del contratto fino al 31/12/2023;
 - PHILIPS SPA - CIG: 8748228220 - differimento temporale del contratto fino al 31/12/2023;
2. di imputare la spesa complessiva di € 80.340,66 sul C.E. 503030101 - Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche – Bilancio 2023;
3. di nominare quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), l'Ing. Diletta Addessi, collaboratore tecnico in servizio presso la UOC Ingegneria Clinica, in sostituzione dell'Ing. Simona Irti, assente dal servizio per congedo di maternità;
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione.

Il Responsabile del procedimento
UOC Ingegneria Clinica
Ing. Carla De Santis
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore della UOC
Ingegneria Clinica
Ing. Silvia Sergio
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore
Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro
FIRMATO DIGITALMENTE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IN VIRTU' dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00013 del 05/04/2023;

LETTA la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

PRESO ATTO che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto: *“Servizi integrati di gestione e manutenzione delle tecnologie biomediche di alta tecnologia della ASL Roma 1. Differimento temporale e contestuale integrazione in aumento, ex art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, dei contratti stipulati a seguito di deliberazioni n. 930/2021 e n. 957/2021. Importo complessivo € 80.340,66 IVA inclusa.”* e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

1. di differire le scadenze temporali ed integrare i contratti, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per i servizi integrati di gestione e manutenzione delle tecnologie biomediche di alta tecnologia della ASL Roma 1, aggiudicati con le deliberazioni n. 930/2021 e n. 957/2021, come di seguito riepilogato:
 - SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. - CIG: 8568003BBD – integrazione in aumento di € 14.918,16 IVA inclusa e differimento temporale del contratto fino al 15/12/2023;
 - GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA - CIG: 85681125B2 – integrazione in aumento di € 65.422,50 IVA inclusa e differimento temporale del contratto fino al 15/12/2023
 - VARIAN MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA - CIG: 856813048D - differimento temporale del contratto fino al 31/12/2023;
 - PHILIPS SPA - CIG: 8748228220 - differimento temporale del contratto fino al 31/12/2023;
2. di imputare la spesa complessiva di € 80.340,66 sul C.E. 503030101 - Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche – Bilancio 2023;
3. di nominare quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), l'Ing. Diletta Addessi, collaboratore tecnico in servizio presso la UOC Ingegneria Clinica, in sostituzione dell'Ing. Simona Irti, assente dal servizio per congedo di maternità;

4. di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione.

Il Direttore della Struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Giuseppe Quintavalle
FIRMATO DIGITALMENTE