

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

OGGETTO: Realizzazione del nuovo reparto di Gastroenterologia presso il Presidio Nuovo Regina Margherita. Finanziamento di cui alla DGR 358/2016 e DGR 344/2017. Rimodulazione del quadro economico per maggiori costi relativi al SAL 2 bis, derivanti dall'aggiornamento dei prezzi in applicazione del D. L. n. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti)

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI

Centro di Costo: BD0601 L'Estensore: ELEONORA HIRSL Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento	UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
Ing. MARCO BRUSCHI	Ing. MARCO BRUSCHI	Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€29.313,25	2026	CP	101021001	immobilizzazioni materiali in corso	ING. MARCO BRUSCHI	NO

- € 13.819,09 IVA inclusa sul finanziamento di cui alla DGR 358/2016
- € 15.494,16 IVA inclusa sul finanziamento di cui alla DGR 344/2017

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Ing. MARCO BRUSCHI

Il Dirigente della UOC Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

Parere del Direttore Amministrativo Dr. Francesco Quagliariello

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente
Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente
Non favorevole

Il presente provvedimento si compone di n.8 pagine di cui n. 0 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Quintavalle

IL DIRETTORE DELLA UOC PROGETTAZIONE E DIREZIONI LAVORI

VISTA la Deliberazione n. 1 del 1° gennaio 2016 del Commissario Straordinario dell'ASL Roma I, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 e dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00606 del 30 dicembre 2015;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 10 gennaio 2025 n. T00006 con il quale è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I, il dott. Giuseppe Quintavalle;

VISTO nelle more della sua completa attuazione che avverrà con opportuna gradualità, l'Atto di Autonomia Aziendale, adottato con Deliberazione n. 377 del 04.04.2025, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale dell'8 maggio 2025, n. 296 e pubblicato sul BURL n. 38 del 13.05.2025;

VISTA la Deliberazione n. 138 del 25.02.2025 avente ad oggetto "*Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi*", con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;

PREMESSO che con D.G.R. n. 358/2016 la Regione Lazio ha assegnato alla ASL Roma I l'importo complessivo di € 1.390.000,00, per interventi di manutenzione straordinaria e di ottimizzazione dell'offerta di salute nel Lazio in coerenza con i Programmi Operativi;

che con D.G.R. n. 344/2017 la Regione Lazio ha assegnato alla ASL Roma I una quota di finanziamento pari a € 744.947,00, per la manutenzione straordinaria di opere edili ed impianti, finalizzati al mantenimento dei livelli di efficienza ed efficacia nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, di cui € 494.947,00 per l'intervento di "Realizzazione del nuovo reparto di Gastroenterologia presso il Presidio Nuovo Regina Margherita";

che con Deliberazione n. 657/2020 la ASL Roma I ha approvato la rimodulazione del piano degli interventi da realizzare con il finanziamento di cui alla citata DGR 358/2016 che prevede un'ulteriore quota di € 291.000,00 per l'intervento di "Realizzazione del nuovo reparto di Gastroenterologia presso il Presidio Nuovo Regina Margherita";

che la Regione Lazio, con nota acquisita al protocollo ASL Roma I n. 119471 del 28/08/2020, ha dato il nulla osta a tale rimodulazione e che, pertanto, l'importo complessivo del finanziamento del suddetto intervento risulta pari a € 785.947,00 di cui €291.000,00 imputati sulla DGR 358/2016 e € 494.947,00 imputati sulla DGR 344/2017;

che con Deliberazione n. 32/2021 la ASL Roma I ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo reparto di Gastroenterologia presso il Nuovo Regina Margherita;

che con Deliberazione n. 24/2022 è stato rimodulato il quadro economico dell'intervento in oggetto;

che con Determinazione n. G. 10726 del 03/08/2023 la Regione Lazio – Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria ha approvato il progetto esecutivo - Importo complessivo € 785.947,00 di cui ai CUP J87H16001180002 (DGR 358/2016) e CUP J82C17000370002 (DGR 344/2017);

che con Deliberazione n. 947/2023 è stata autorizzata l'indizione della procedura negoziata senza bando, ai sensi del citato art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dei lavori

per la "Realizzazione del nuovo reparto di Gastroenterologia presso il Presidio Nuovo Regina Margherita" – Importo complessivo, oltre IVA è di € 582.886,23;

che con Deliberazione n. 347/2024 la procedura di gara richiamata è stata aggiudicata alla società G. & B. INFRASTRUTTURE SRL, per un importo € 603.849,74, comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA al 22%, di cui € 219.169,74 a valere sul finanziamento di cui alla DGR 358/2016 e € 384.680,00 a valere sul finanziamento di cui alla DGR 334/2017, come da quadro economico di seguito evidenziato:

GASTRO NUOVO REGINA MARGHERITA			
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO			
	<i>(Tariffa Regionale - Lazio 2022)</i>		
a) LAVORI A BASE D'APPALTO	<i>Q.E. di aggiudicazione</i>		
	D.G.R. n. 344 del 20.06.2017	D.G.R. n. 358 del 28.06.2016	Totale
<i>a1) Opere EDILI</i>	€ 159.802,73	€ -	€ 159.802,73
<i>a1b) Opere impiantistiche Elettriche</i>	€ 141.227,01	€ -	€ 141.227,01
<i>a1c) Opere impiantistiche Meccaniche</i>		€ 171.510,36	€ 171.510,36
Importo totale opere edili e impiantistiche	€ 301.029,74	€ 171.510,36	€ 472.540,10
Importo Totale	€ 301.029,74	€ 171.510,36	€ 472.540,10
<i>a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€ 14.281,74	€ 8.136,96	€ 22.418,70
Importo non soggetto a ribasso	€ 14.281,74	€ 8.136,96	€ 22.418,70
Importo totale a)	€ 315.311,48	€ 179.647,32	€ 494.958,80
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
<i>b1) Spese tecniche</i>			
Spese tecniche (incarichi esterni)+ cnpaia IVA inclusa	€ 26.158,88	€ 18.500,00	€ 44.658,88
Art. 113 c.5 - D.Lgs. N. 50/2016 (RUP,DL, collaudo, ecc.) 1,6%	€ 5.941,20	€ 3.384,98	€ 9.326,18
Totale b1)	€ 32.100,08	€ 21.884,98	€ 53.985,06
<i>b2) AVCP</i>			
Contributi gare (professionista + lavori)	€ 225,00	€ 150,00	€ 375,00
Totale b2)	€ 225,00	€ 150,00	€ 375,00
<i>b3) IVA</i>			
IVA 22% su Opere edili e sicurezza	€ 69.368,53	€ 39.522,41	€ 108.890,94
Totale b3)	€ 69.368,53	€ 39.522,41	€ 108.890,94
<i>b4.1) Imprevisti i.c.</i>	€ 9.605,06	€ 10.860,68	€ 20.465,74
<i>b4.2) Economie i.c.</i>	€ 68.336,85	€ 38.934,62	€ 107.271,46
Totale b5)	€ 77.941,91	€ 49.795,30	€ 127.737,20
Totale b)	€ 179.635,52	€ 111.352,68	€ 290.988,20
TOTALE di a) + b)	€ 494.947,00	€ 291.000,00	€ 785.947,00

CONSIDERATO che il contratto d'appalto sottoscritto dalle parti è stato registrato al repertorio aziendale n. 1010/2024;

che con Deliberazione n.1581/2024 la Asl Roma I ha provveduto alla approvazione, liquidazione e pagamento dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale alla società aggiudicataria per una spesa pari ad €120.769,95 comprensiva di iva al 22%;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1313/2025 la ASL Roma I ha provveduto alla approvazione, liquidazione e pagamento del SAL I di cui alla DGR 358/2016 per l'importo complessivo di €89.122,73 e del SAL I di cui alla della DGR 344/2017 per l'importo complessivo di € 56.965,41;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1936/2025 la ASL Roma I ha provveduto alla approvazione, liquidazione e pagamento del SAL I BIS di cui alla DGR 358/2016 per l'importo complessivo di €6.952,18 e del SAL I BIS di cui alla della DGR 344/2017 per l'importo complessivo di € 20.080,49;

che con Determinazione Dirigenziale n. 116/2026 la ASL Roma I ha provveduto alla approvazione, liquidazione e pagamento del SAL 2 di cui alla DGR 358/2016 per l'importo complessivo di €59.514,85e del SAL 2 di cui alla della DGR 344/2017 per l'importo complessivo di € 126.586,08;

DATO ATTO che l'art. 26 del D. L. n. 50/22 (c.d. Decreto Aiuti) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91/22, recante misure straordinarie di adeguamento dei prezzi nei contratti di lavori pubblici è stato prorogato dalla Legge di bilancio 2025, con estensione alle lavorazioni eseguite o contabilizzate fino al 31 dicembre 2025;

che il medesimo art. 26 del D. L. n. 50/2022 prevede, in via prioritaria, l'utilizzo delle risorse disponibili nel quadro economico dell'intervento per la copertura dei maggiori costi derivanti dall'applicazione del c.d. "Decreto Aiuti";

che il Direttore Lavori ha quantificato in € 24.027,25 oltre IVA di legge i maggiori costi relativi al SAL n. 2 BIS, come da computi metrici estimativi agli atti della UOC Progettazione e Direzione Lavori, in applicazione della disciplina di cui all'art. 26 D. L. 50/2022, per un importo di € 29.313,25 IVA inclusa, suddiviso come di seguito evidenziato:

- € 13.819,09 IVA inclusa sul finanziamento di cui alla DGR 358/2016
- € 15.494,16 IVA inclusa sul finanziamento di cui alla DGR 344/2017

ACCERTATA la disponibilità di risorse nel quadro economico dell'intervento di che trattasi da utilizzare per far fronte ai maggiori costi;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla rimodulazione del quadro economico dell'intervento mediante l'impiego delle "Economie da ribasso", come di seguito evidenziato:

GASTRO NUOVO REGINA MARGHERITA						
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO						
a) LAVORI A BASE D'APPALTO	(Tariffa Regionale - Lazio 2022)			(Tariffa Regionale - Lazio 2022 e aggiornamento prezzi all'80%)		
	Q.E. di aggiudicazione			Q.E. Rimodulato al Sal 2 bis		
	D.G.R. n. 344 del 20.06.2017	D.G.R. n. 358 del 28.06.2016	Totale	D.G.R. n. 344 del 20.06.2017	D.G.R. n. 358 del 28.06.2016	Totale
a1) Opere EDILI	€ 159.802,73	€ -	€ 159.802,73	€ 159.802,73	€ -	€ 159.802,73
a1b) Opere impiantistiche Elettriche	€ 141.227,01	€ -	€ 141.227,01	€ 141.227,01	€ -	€ 141.227,01
a1c) Opere impiantistiche Meccaniche		€ 171.510,36	€ 171.510,36		€ 171.510,36	€ 171.510,36
Importo totale opere edili e impiantistiche	€ 301.029,74	€ 171.510,36	€ 472.540,10	€ 301.029,74	€ 171.510,36	€ 472.540,10
importo decreto aiuti sal 1 bis				€ 16.542,13	€ 5.727,15	€ 22.269,28
importo decreto aiuti sal 2 bis				€ 12.700,13	€ 11.327,12	€ 24.027,25
Importo Totale	€ 301.029,74	€ 171.510,36	€ 472.540,10	€ 330.272,00	€ 188.564,63	€ 518.836,63
a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14.281,74	€ 8.136,96	€ 22.418,70	€ 14.281,74	€ 8.136,96	€ 22.418,70
Importo non soggetto a ribasso	€ 14.281,74	€ 8.136,96	€ 22.418,70	€ 14.281,74	€ 8.136,96	€ 22.418,70
Importo totale a)	€ 315.311,48	€ 179.647,32	€ 494.958,80	€ 344.553,74	€ 196.701,59	€ 541.255,33
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
b1) Spese tecniche						
Spese tecniche (incarichi esterni)+ cnpaia IVA inclusa	€ 26.158,88	€ 18.500,00	€ 44.658,88	€ 26.158,88	€ 18.500,00	€ 44.658,88
Art. 113 c.5 - D.Lgs. N. 50/2016 (RUP, DL, collaudo, ecc.) 1,6%	€ 5.941,20	€ 3.384,98	€ 9.326,18	€ 5.941,20	€ 3.384,98	€ 9.326,18
Totale b1)	€ 32.100,08	€ 21.884,98	€ 53.985,06	€ 32.100,08	€ 21.884,98	€ 53.985,06
b2) AVCP						
Contributi gare (professionista + lavori)	€ 225,00	€ 150,00	€ 375,00	€ 225,00	€ 150,00	€ 375,00
Totale b2)	€ 225,00	€ 150,00	€ 375,00	€ 225,00	€ 150,00	€ 375,00
b3) IVA						
IVA 22% su Opere edili e sicurezza	€ 69.368,53	€ 39.522,41	€ 108.890,94	€ 75.801,82	€ 43.274,35	€ 119.076,17
Totale b3)	€ 69.368,53	€ 39.522,41	€ 108.890,94	€ 75.801,82	€ 43.274,35	€ 119.076,17
b4.1) Imprevisti i.c.	€ 9.605,06	€ 10.860,68	€ 20.465,74	€ 9.605,06	€ 10.860,68	€ 20.465,74
b4.2) Economie i.c.	€ 68.336,85	€ 38.934,62	€ 107.271,46	€ 32.661,29	€ 18.128,41	€ 50.789,70
Totale b5)	€ 77.941,91	€ 49.795,30	€ 127.737,20	€ 42.266,35	€ 28.989,09	€ 71.255,44
Totale b)	€ 179.635,52	€ 111.352,68	€ 290.988,20	€ 150.393,26	€ 94.298,41	€ 244.691,67
TOTALE di a) + b)	€ 494.947,00	€ 291.000,00	€ 785.947,00	€ 494.947,00	€ 291.000,01	€ 785.947,00

DATO ATTO che il presente impegno di spesa di € 29.313,25 viene assunto sul c.p. I01021001 "Immobilizzazioni materiali in corso" e trova capienza nei finanziamenti di cui alla DGR 358/2016 e DGR 344/2017;

ATTESO che a seguito dell'adozione del presente atto il finanziamento di cui alla DGR 358/2016 (CUP J87HI6001I80002), presenta la seguente situazione economica:

FINANZIAMENTO	€ 291.000,00
FINANZIAMENTO GIA' IMPEGNATO	€ 244.656,85
IMPORTO IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	€ 13.819,09
FINANZIAMENTO RESIDUO	€ 32.524,06

che a seguito dell'adozione del presente atto il finanziamento di cui alla DGR 344/2017 (CUP J82CI7000370002), presenta la seguente situazione economica:

FINANZIAMENTO	€ 494.947,00
FINANZIAMENTO GIA' IMPEGNATO	€ 431.020,29
IMPORTO IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	€ 15.494,16
FINANZIAMENTO RESIDUO	€ 48.432,55

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20 del 1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

PROPONE

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di dare atto che il Direttore Lavori dell'intervento di "Realizzazione del nuovo reparto di Gastroenterologia presso il Presidio Nuovo Regina Margherita" ha quantificato i costi relativi al SAL n. 2 BIS, in applicazione della disciplina di cui all'art. 26 D. L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), prorogato dalla Legge di bilancio 2025, in € 29.313,25 inclusa IVA di legge;

di approvare la rimodulazione del quadro economico dell'intervento di "Realizzazione del nuovo reparto di Gastroenterologia presso il Presidio Nuovo Regina Margherita", impiegando a copertura dei maggiori costi relativi al SAL 2 BIS le somme disponibili quali "Economie da ribasso", come di seguito evidenziato:

GASTRO NUOVO REGINA MARGHERITA						
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO						
	(Tariffa Regionale - Lazio 2022)			(Tariffa Regionale - Lazio 2022 e aggiornamento prezzi all'80%)		
a) LAVORI A BASE D'APPALTO	Q.E. di aggiudicazione			Q.E. Rimodulato al Sal 2 bis		
	D.G.R. n. 344 del 20.06.2017	D.G.R. n. 358 del 28.06.2016	Totale	D.G.R. n. 344 del 20.06.2017	D.G.R. n. 358 del 28.06.2016	Totale
a1) Opere EDILI	€ 159.802,73	€ -	€ 159.802,73	€ 159.802,73	€ -	€ 159.802,73
a1b) Opere impiantistiche Elettriche	€ 141.227,01	€ -	€ 141.227,01	€ 141.227,01	€ -	€ 141.227,01
a1c) Opere impiantistiche Meccaniche		€ 171.510,36	€ 171.510,36		€ 171.510,36	€ 171.510,36
Importo totale opere edili e impiantistiche	€ 301.029,74	€ 171.510,36	€ 472.540,10	€ 301.029,74	€ 171.510,36	€ 472.540,10
importo decreto aiuti sal 1 bis				€ 16.542,13	€ 5.727,15	€ 22.269,28
importo decreto aiuti sal 2 bis				€ 12.700,13	€ 11.327,12	€ 24.027,25
Importo Totale	€ 301.029,74	€ 171.510,36	€ 472.540,10	€ 330.272,00	€ 188.564,63	€ 518.836,63
a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14.281,74	€ 8.136,96	€ 22.418,70	€ 14.281,74	€ 8.136,96	€ 22.418,70
Importo non soggetto a ribasso	€ 14.281,74	€ 8.136,96	€ 22.418,70	€ 14.281,74	€ 8.136,96	€ 22.418,70
Importo totale a)	€ 315.311,48	€ 179.647,32	€ 494.958,80	€ 344.553,74	€ 196.701,59	€ 541.255,33
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
b1) Spese tecniche						
Spese tecniche (incarichi esterni)+ cnpaia IVA inclusa	€ 26.158,88	€ 18.500,00	€ 44.658,88	€ 26.158,88	€ 18.500,00	€ 44.658,88
Art. 113 c.5 - D.Lgs. N. 50/2016 (RUP, DL, collaudo, ecc.) 1,6%	€ 5.941,20	€ 3.384,98	€ 9.326,18	€ 5.941,20	€ 3.384,98	€ 9.326,18
Totale b1)	€ 32.100,08	€ 21.884,98	€ 53.985,06	€ 32.100,08	€ 21.884,98	€ 53.985,06
b2) AVCP						
Contributi gare (professionista + lavori)	€ 225,00	€ 150,00	€ 375,00	€ 225,00	€ 150,00	€ 375,00
Totale b2)	€ 225,00	€ 150,00	€ 375,00	€ 225,00	€ 150,00	€ 375,00
b3) IVA						
IVA 22% su Opere edili e sicurezza	€ 69.368,53	€ 39.522,41	€ 108.890,94	€ 75.801,82	€ 43.274,35	€ 119.076,17
Totale b3)	€ 69.368,53	€ 39.522,41	€ 108.890,94	€ 75.801,82	€ 43.274,35	€ 119.076,17
b4.1) Imprevisti i.c.	€ 9.605,06	€ 10.860,68	€ 20.465,74	€ 9.605,06	€ 10.860,68	€ 20.465,74
b4.2) Economie i.c.	€ 68.336,85	€ 38.934,62	€ 107.271,46	€ 32.661,29	€ 18.128,41	€ 50.789,70
Totale b5)	€ 77.941,91	€ 49.795,30	€ 127.737,20	€ 42.266,35	€ 28.989,09	€ 71.255,44
Totale b)	€ 179.635,52	€ 111.352,68	€ 290.988,20	€ 150.393,26	€ 94.298,41	€ 244.691,67
TOTALE di a) + b)	€ 494.947,00	€ 291.000,00	€ 785.947,00	€ 494.947,00	€ 291.000,01	€ 785.947,00

di dare atto che l'importo complessivo di € 29.313,25 viene imputato sul c.p. 101021001 "Immobilizzazioni materiali in corso" del Bilancio 2026 e trova capienza nei finanziamenti di cui alla DGR 358/2016 e DGR 344/2017;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione.

Il Responsabile
del Procedimento
Ing. Marco Bruschi
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore della UOC
Progettazione e Direzione Lavori
Ing. Marco Bruschi
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore del
Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro
FIRMATO DIGITALMENTE

IL DIRETTORE GENERALE

In Virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- dall'art. 8 della l.r. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00006 del 10 gennaio 2025;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Realizzazione del nuovo reparto di Gastroenterologia presso il Presidio Nuovo Regina Margherita. *Finanziamento di cui alla DGR 358/2016 e DGR 344/2017. Rimodulazione del quadro economico per maggiori costi relativi al SAL 2 bis, derivanti dall'aggiornamento dei prezzi in applicazione del D. L. n. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti)*" e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di dare atto che il Direttore Lavori dell'intervento di "Realizzazione del nuovo reparto di Gastroenterologia presso il Presidio Nuovo Regina Margherita" ha quantificato i costi relativi al SAL n. 2 BIS, in applicazione della disciplina di cui all'art. 26 D. L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), prorogato dalla Legge di bilancio 2025, in € 29.313,25 inclusa IVA di legge;

di approvare la rimodulazione del quadro economico dell'intervento di "Realizzazione del nuovo reparto di Gastroenterologia presso il Presidio Nuovo Regina Margherita", impiegando a copertura dei maggiori costi relativi al SAL 2 BIS le somme disponibili quali "Economie da ribasso", come di seguito evidenziato:

GASTRO NUOVO REGINA MARGHERITA						
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO						
	<i>(Tariffa Regionale - Lazio 2022)</i>			<i>(Tariffa Regionale - Lazio 2022 e aggiornamento prezzi all'80%)</i>		
a) LAVORI A BASE D'APPALTO	<i>Q.E. di aggiudicazione</i>			<i>Q.E. Rimodulato al Sal 2 bis</i>		
	D.G.R. n. 344 del 20.06.2017	D.G.R. n. 358 del 28.06.2016	Totale	D.G.R. n. 344 del 20.06.2017	D.G.R. n. 358 del 28.06.2016	Totale
<i>a1) Opere EDILI</i>	€ 159.802,73	€ -	€ 159.802,73	€ 159.802,73	€ -	€ 159.802,73
<i>a1b) Opere impiantistiche Elettriche</i>	€ 141.227,01	€ -	€ 141.227,01	€ 141.227,01	€ -	€ 141.227,01
<i>a1c) Opere impiantistiche Meccaniche</i>		€ 171.510,36	€ 171.510,36		€ 171.510,36	€ 171.510,36
Importo totale opere edili e impiantistiche	€ 301.029,74	€ 171.510,36	€ 472.540,10	€ 301.029,74	€ 171.510,36	€ 472.540,10
importo decreto aiuti sal 1 bis				€ 16.542,13	€ 5.727,15	€ 22.269,28
importo decreto aiuti sal 2 bis				€ 12.700,13	€ 11.327,12	€ 24.027,25
Importo Totale	€ 301.029,74	€ 171.510,36	€ 472.540,10	€ 330.272,00	€ 188.564,63	€ 518.836,63
<i>a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€ 14.281,74	€ 8.136,96	€ 22.418,70	€ 14.281,74	€ 8.136,96	€ 22.418,70
Importo non soggetto a ribasso	€ 14.281,74	€ 8.136,96	€ 22.418,70	€ 14.281,74	€ 8.136,96	€ 22.418,70
Importo totale a)	€ 315.311,48	€ 179.647,32	€ 494.958,80	€ 344.553,74	€ 196.701,59	€ 541.255,33
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
<i>b1) Spese tecniche</i>						
Spese tecniche (incarichi esterni)+ cnpaiva IVA inclusa	€ 26.158,88	€ 18.500,00	€ 44.658,88	€ 26.158,88	€ 18.500,00	€ 44.658,88
Art. 113 c.5 - D.Lgs. N. 50/2016 (RUP,DL,collauda, ecc.) 1,6%	€ 5.941,20	€ 3.384,98	€ 9.326,18	€ 5.941,20	€ 3.384,98	€ 9.326,18
Totale b1)	€ 32.100,08	€ 21.884,98	€ 53.985,06	€ 32.100,08	€ 21.884,98	€ 53.985,06
<i>b2) AVCP</i>						
Contributi gare (professionista + lavori)	€ 225,00	€ 150,00	€ 375,00	€ 225,00	€ 150,00	€ 375,00
Totale b2)	€ 225,00	€ 150,00	€ 375,00	€ 225,00	€ 150,00	€ 375,00
<i>b3) IVA</i>						
IVA 22% su Opere edili e sicurezza	€ 69.368,53	€ 39.522,41	€ 108.890,94	€ 75.801,82	€ 43.274,35	€ 119.076,17
Totale b3)	€ 69.368,53	€ 39.522,41	€ 108.890,94	€ 75.801,82	€ 43.274,35	€ 119.076,17
<i>b4.1) Imprevisti i.c.</i>	€ 9.605,06	€ 10.860,68	€ 20.465,74	€ 9.605,06	€ 10.860,68	€ 20.465,74
<i>b4.2) Economie i.c.</i>	€ 68.336,85	€ 38.934,62	€ 107.271,46	€ 32.661,29	€ 18.128,41	€ 50.789,70
Totale b5)	€ 77.941,91	€ 49.795,30	€ 127.737,20	€ 42.266,35	€ 28.989,09	€ 71.255,44
Totale b)	€ 179.635,52	€ 111.352,68	€ 290.988,20	€ 150.393,26	€ 94.298,41	€ 244.691,67
TOTALE di a) + b)	€ 494.947,00	€ 291.000,00	€ 785.947,00	€ 494.947,00	€ 291.000,01	€ 785.947,00

di dare atto che l'importo complessivo di € 29.313,25 viene imputato sul c.p. 101021001 "Immobilizzazioni materiali in corso" del Bilancio 2026 e trova capienza nei finanziamenti di cui alla DGR 358/2016 e DGR 344/2017;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione.

Il Direttore della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Quintavalle
FIRMATO DIGITALMENTE