

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

OGGETTO: Modifica, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.lgs. n. 36/2023 del contratto stipulato in forza della delibera n. 519 del 20/03/2026, per l'affidamento degli arredi occorrenti alla cdc Via Canova. Spesa complessiva € 11.882,80 iva inclusa, finanziata dall'Unione Europea - NextGeneration EU con le risorse assegnate con la DGR n. 581 del 19/07/2022

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC Patrimonio aziendale e Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia

Centro di Costo: BD0503 L'Estensore: GRAZIA MARIA NOVI Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento	UOC Patrimonio aziendale e Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
Dott.ssa MARIA RENATA MESSINA	Ing. PAOLA CASALI	Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€11.882,80	2026	CP	101020601	Mobili e arredi > 516 euro	Ing. Paola Casali	NO

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Ing. PAOLA CASALI

Il Dirigente della UOC Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

Parere del Direttore Amministrativo Dr. Francesco Quagliariello

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente
Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente
Non favorevole

Il presente provvedimento si compone di n.8 pagine di cui n. 0 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Quintavalle

IL DIRETTORE DELLA UOC PATRIMONIO AZIENDALE E COMPLESSO MONUMENTALE SANTO SPIRITO IN SASSIA

VISTI la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;

il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 10 gennaio 2025 n. T00006 con il quale è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 il Dott. Giuseppe Quintavalle;

nelle more della sua completa attuazione che avverrà con opportuna gradualità, l'atto di autonomia aziendale, adottato con Deliberazione n. 377 del 04/04/2025 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del 8 maggio 2025 n. 296 e pubblicata sul BURL n. 38 del 13/05/2025

RICHIAMATA la Deliberazione n. 138 del 25/02/2025 avente ad oggetto "*Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi*", con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;

VISTO il Decreto Legislativo 31/03/2023 n. 36 e in particolare l'art. 50 comma 1 lett. b) che individua l'affidamento diretto quale strumento per le forniture e servizi di importo inferiore a € 140.000,00 Iva esclusa, anche senza la consultazione preliminare di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

PREMESSO che con Deliberazione n. 519 del 20.03.2026 è stata aggiudicata alla ALPHA Medical Srls con sede in Fiumicino (RM), via Marina di Pisa n. 14 – P.I./C.F. 15664011002 la fornitura degli arredi sanitari richiesti dalle Case della Comunità IMRE, via TAGLIAMENTO, CESANO, via MONTE SACRO, via FRENTANI, via BOCCEA 271, via CASSIA 472, NUOVO REGINA MARGHERITA, via CANOVA, SAN ZACCARIA PAPA, SANTA MARIA DELLA PIETA' e LUZZATTI ed inoltre dall'Ospedale della Comunità Nuovo Regina Margherita per un importo totale di € 130.259,00 iva esclusa (All. 1);

che la scrivente UOC ha ricevuto dalla Cdc di via Canova ulteriore richiesta, conservata agli atti, di n. 3 poltrone prelievi meccaniche, altezza regolabile, con poggiatesta e porta rotolo;

RILEVATA la necessità di accogliere ed evadere le richieste di cui sopra;

RITENUTO opportuno dover procedere, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, all'estensione del contratto stipulato con la ditta Alpha Medical Srls, giusta deliberazione n. 519 del 20.03.2026 in scadenza al 30 giugno 2026 e quindi di disporre un supplemento di fornitura per un valore complessivo di € 9.740,00 + iva, al fine di soddisfare i fabbisogni pervenuti;

che la predetta estensione pari ad € 9.740,00 + iva, inferiore al "quinto d'obbligo", consente comunque di contenere l'affidamento alla ditta Alpha Medical Srls entro l'importo previsto dall'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023;

ATTESO che la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari ad € 11.882,80 iva compresa, bilancio 2026, sarà imputata sul CP di seguito indicato:

Conto	Servizio	Annualità	Importo i.c.
101020601	Mobili e arredi > 516 euro	2026	€ 11.882,80

che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento pari ad € 11.882,80 iva inclusa è finanziata dall'Unione Europea - NextGeneration EU con le risorse assegnate con la DGR n. 581 del 19.07.2022;

che a seguito dell'adozione del presente atto il progetto PNRR - Missione M6 - Componente M6.C1 Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (CdC), la CdC di Canova presenta i seguenti prospetti economico-finanziario di sintesi:

CUP J82C23000220001 Casa della Comunità di Via Canova 19					
					BUDGET TOTALE
BUDGET ASSEGNATO					1.564.008,00 €
	anno 2023	anno 2024	anno 2025	anno 2026	TOTALE
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG 9778141936 Del CS 187_11.05.2023	5.339,13 €		11.568,15 €		16.907,28 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG 97451819C2 Del DG 409_30.03.2023	26.622,62 €	2.958,07 €	53.734,10 €		83.314,79 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG 986625425E Del CS 415_23.06.2023			984.408,94 €		984.408,94 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG B9DA0844AD				4.870,24 €	4.870,24 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG B98B65B06E				3.696,60 €	3.696,60 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG B9DAA974EF				2.709,53 €	2.709,53 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BA03703A31 Del 239_10.02.2026				2.183,80 €	2.183,80 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 308_18.02.2026				64.301,12 €	64.301,12 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BA7BF9F422 Del 470_11.03.2026				13.833,75 €	13.833,75 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BAA8C39FD9 Del 443_10.03.2026				35.731,60 €	35.731,60 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BA6F0E1836 Del 477_17.03.2026				2.528,21 €	2.528,21 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 519_20.03.2026				20.332,52 €	20.332,52 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Det 557_23.03.2026				6.338,45 €	6.338,45 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 548_23.03.2026				3.804,06 €	3.804,06 €
BUDGET IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO					11.882,80 €
BUDGET RESIDUO					307.164,37 €

che i beni di cui al presente atto saranno inventariati ed inseriti nel patrimonio della ASL Roma 1, secondo le vigenti disposizioni;

DATO ATTO che la proposta di cui al presente atto è stata visionata e condivisa dalla cabina di regia del PNRR;

DATO ATTO che la modifica contrattuale disposta con il presente atto non altera l'originaria struttura del contratto;

RITENUTO necessario sottoscrivere un atto aggiuntivo al contratto principale allegato al presente provvedimento (Al. 2);

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto

disposto dall' art. 1 della legge 20 del 1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

PROPONE

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: *“Modifica, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.lgs. n. 36/2023 del contratto stipulato in forza della delibera n. n. 519 del 20/03/2026, per l'affidamento degli arredi occorrenti alla cdc Via Canova, Spesa complessiva € 11.882,80 iva inclusa finanziata dall'Unione Europea – NextGeneration EU con le risorse assegnate con la DGR n. 581 del 19.07.2022”;*

di autorizzare, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, l'incremento del contratto stipulato con la ditta Alpha Medical Srls, giusta Deliberazione n. 519 del 20/03/2026 di € 9.740,00 oltre quota iva, consentendo l'estensione per l'importo di € 11.882,80 iva inclusa, al fine di garantire la fornitura degli arredi richiesti;

di richiedere alla ditta Alpha Medical Srls la fornitura delle n. 3 poltrone prelievi destinate alla CdC via Canova;

di coprire la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento pari a € 11.882,80 iva inclusa con i fondi finalizzati della DGR 581/2022 - Unione Europea – NextGeneration EU;

di dare atto che a seguito dell'adozione del presente atto il progetto PNRR - Missione M6 - Componente M6.C1 - Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (CdC), la CdC di via Canova presenta il seguente prospetto economico-finanziario di sintesi:

CUP J82C23000220001 Casa della Comunità di Via Canova 19					
					BUDGET TOTALE
BUDGET ASSEGNATO					1.564.008,00 €
	anno 2023	anno 2024	anno 2025	anno 2026	TOTALE
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG 9778141936 Del CS 187_11.05.2023	5.339,13 €		11.568,15 €		16.907,28 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG 97451819C2 Del DG 409_30.03.2023	26.622,62 €	2.958,07 €	53.734,10 €		83.314,79 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG 986625425E Del CS 415_23.06.2023			984.408,94 €		984.408,94 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG B9DA0844AD				4.870,24 €	4.870,24 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG B98B65B06E				3.696,60 €	3.696,60 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG B9DAA974EF				2.709,53 €	2.709,53 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BA03703A31 Del 239_10.02.2026				2.183,80 €	2.183,80 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 308_18.02.2026				64.301,12 €	64.301,12 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BA7BF9F422 Del 470_11.03.2026				13.833,75 €	13.833,75 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BAA8C39FD9 Del 443_10.03.2026				35.731,60 €	35.731,60 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BA6F0E1836 Del 477_17.03.2026				2.528,21 €	2.528,21 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 519_20.03.2026				20.332,52 €	20.332,52 €

BUDGET GIÀ IMPEGNATO Det 557_23.03.2026				6.338,45 €	6.338,45 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 548_23.03.2026				3.804,06 €	3.804,06 €
BUDGET IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO					11.882,80 €
BUDGET RESIDUO					307.164,37 €

di imputare la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari ad € € 11.882,80 iva compresa, bilancio 2026, sarà imputata sul CP 101020601 Mobili e arredi > 516 euro;

di trasmettere il presente provvedimento alla UOC Bilancio e Contabilità per il seguito di competenza;

di disporre l'inventariazione dei suddetti beni ed il conseguente inserimento nel patrimonio dell'Azienda Asl Roma 1 secondo le vigenti disposizioni;

di approvare il modello di atto aggiuntivo allegato alla presente Deliberazione;

di nominare ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, DEC del presente provvedimento Grazia Maria Novi, in servizio presso la Uoc Patrimonio Aziendale e Complesso Monumentale S. Spirito in Sassia, cui sono demandate le operazioni correlate all'esecuzione dell'estensione discendente dall'adozione del presente atto;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Responsabile del
Procedimento
Dott.ssa M. Renata Messina
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore
UOC Patrimonio Aziendale e
Complesso Monumentale
Santo Spirito in Sassia
Ing. Paola Casali
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore Dipartimento
Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro
FIRMATO DIGITALMENTE

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTÙ dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D. Lgs 502/1992 e ss.mm.ii;
 - dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;
- nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00006 del 10.01.2025;

LETTA la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

PRESO ATTO che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: *“Modifica, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.lgs. n. 36/2023 del contratto stipulato in forza della delibera n. n. 519 del 20/03/2026, per l'affidamento degli arredi occorrenti alla cdc Via Canova, Spesa complessiva € 11.882,80 iva inclusa finanziata dall'Unione Europea – NextGeneration EU con le risorse assegnate con la DGR n. 581 del 19.07.2022”;*

di autorizzare, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, l'incremento del contratto stipulato con la ditta Alpha Medical Srls, giusta Deliberazione n. 519 del 20/03/2026 di € 9.740,00 oltre quota iva, consentendo l'estensione per l'importo di € 11.882,80 iva inclusa, al fine di garantire la fornitura degli arredi richiesti;

di richiedere alla ditta Alpha Medical Srls la fornitura delle n. 3 poltrone prelievi destinate alla CdC via Canova;

di coprire la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento pari a € 11.882,80 iva inclusa con i fondi finalizzati della DGR 581/2022 - Unione Europea – NextGeneration EU;

di dare atto che a seguito dell'adozione del presente atto il progetto PNRR - Missione M6 - Componente M6.C1 - Investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona (CdC), la CdC di via Canova presenta il seguente prospetto economico-finanziario di sintesi:

CUP J82C23000220001 Casa della Comunità di Via Canova 19					
					BUDGET TOTALE
BUDGET ASSEGNATO					1.564.008,00 €
	anno 2023	anno 2024	anno 2025	anno 2026	TOTALE
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG 9778141936 Del CS 187_11.05.2023	5.339,13 €		11.568,15 €		16.907,28 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG 97451819C2 Del DG 409_30.03.2023	26.622,62 €	2.958,07 €	53.734,10 €		83.314,79 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG 986625425E Del CS 415_23.06.2023			984.408,94 €		984.408,94 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG B9DA0844AD				4.870,24 €	4.870,24 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG B98B65B06E				3.696,60 €	3.696,60 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG B9DAA974EF				2.709,53 €	2.709,53 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BA03703A31 Del 239_10.02.2026				2.183,80 €	2.183,80 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 308_18.02.2026				64.301,12 €	64.301,12 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BA7BF9F422 Del 470_11.03.2026				13.833,75 €	13.833,75 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BAA8C39FD9 Del 443_10.03.2026				35.731,60 €	35.731,60 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO CIG BA6F0E1836 Del 477_17.03.2026				2.528,21 €	2.528,21 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 519_20.03.2026				20.332,52 €	20.332,52 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Det 557_23.03.2026				6.338,45 €	6.338,45 €
BUDGET GIÀ IMPEGNATO Del 548_23.03.2026				3.804,06 €	3.804,06 €
BUDGET IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO					11.882,80 €
BUDGET RESIDUO					307.164,37 €

di imputare la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari ad € € 11.882,80 iva compresa, bilancio 2026, sarà imputata sul CP 101020601 Mobili e arredi > 516 euro;

di trasmettere il presente provvedimento alla UOC Bilancio e Contabilità per il seguito di competenza;

di disporre l'inventariazione dei suddetti beni ed il conseguente inserimento nel patrimonio dell'Azienda Asl Roma 1 secondo le vigenti disposizioni;

di approvare il modello di atto aggiuntivo allegato alla presente Deliberazione;

di nominare ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, DEC del presente provvedimento Grazia Maria Novi, in servizio presso la Uoc Patrimonio Aziendale e Complesso Monumentale S. Spirito in Sassia, cui sono demandate le operazioni correlate all'esecuzione dell'estensione discendente dall'adozione del presente atto;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.



Il Dirigente della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati, ivi comprese le relative notifiche e/o comunicazioni agli Operatori Economici interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Quintavalle
FIRMATO DIGITALMENTE