

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

OGGETTO: DGR 861/2017 - Piano decennale in materia di edilizia sanitaria ex art. 20 L. 67/88 III Fase - Scheda di intervento n. 10 relativa ai lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento, ammodernamento tecnologico del Complesso Ospedaliero S. Spirito in Saxia Roma. Rimodulazione della quota a valere sui fondi RRF/PIE con rendicontazione entro il T1/2026.

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - U.O.C. MANUTENZIONI E SICUREZZA IMMOBILI E IMPIANTI

Centro di Costo: BD0401 L'Estensore: FRANCESCA ROMANA HIRSL Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento	U.O.C. MANUTENZIONI E SICUREZZA IMMOBILI E IMPIANTI	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
Ing. ANDREA ANNOSCIA	Ing. FRANCESCO PAOLO MACCHIA	Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€268.400,00	2026	CP	101021001	Immobilizzazioni materiali in corso	Ing. Francesco Paolo Macchia	no

La spesa di cui al presente provvedimento trova copertura economica nel finanziamento di cui alla scheda 10 della DGR 861/2027

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Ing. FRANCESCO PAOLO MACCHIA

Il Dirigente della UOC Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

Parere del Direttore Amministrativo Dr. Francesco Quagliariello

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente
Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente
Non favorevole

Il presente provvedimento si compone di n.8 pagine di cui n. 0 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Quintavalle

IL DIRETTORE DELLA UOC MANUTENZIONI E SICUREZZA IMMOBILI E IMPIANTI

- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio T00006 del 10 gennaio 2025 con il quale è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 il Dr. Giuseppe Quintavalle;
- VISTO** nelle more della sua completa attuazione che avverrà con opportuna gradualità, l'atto di autonomia Aziendale, adottato con Deliberazione n. 377 del 04.04.2025, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del 08 maggio 2025 n. 296 e pubblicata sul BURL n. 38 del 13.05.2025;
- VISTA** la Deliberazione D.G. n. 138 del 25.02.2025 avente ad oggetto "Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi" con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- PREMESSO** che ai sensi della Legge 11.03.1988 n. 67 art. 20 è stato definito un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario;
- che con nota prot. n. U0026969 del 17/01/2018, acquisita al protocollo ASL Roma 1 n. 0006979 del 18.01.2018, la Regione Lazio ha trasmesso la Deliberazione di Giunta Regionale n. 861 del 19/12/2017 riguardante il Piano regionale in materia di edilizia sanitaria ex art. 20 Legge 11 marzo 1988 n. 67 – Investimenti in Edilizia Sanitaria Terza fase - ratifica dell'Accordo di Programma ex art. 5 bis del D.Lgs. 502/92;
- che con nota prot. U0026019 del 17.01.2018, acquisita in pari data al protocollo ASL Roma 1 n. 0006705, la Regione Lazio ha trasmesso una Circolare Esplicativa con la quale ha indicato le modalità operative al fine di impegnare i fondi concessi alla ASL Roma 1 nell'ambito della Terza fase del Piano di Edilizia Sanitaria di cui all'art. 20 della Legge 11 marzo 1988 n. 67;
- che i fondi di cui alla citata DGR 861/2017, concessi alla ASL Roma 1, ammontano complessivamente a € 20.909.230,00 e sono suddivisi in n. 13 schede di intervento;
- che per la scheda di intervento n. 10, avente ad oggetto "Manutenzione straordinaria e consolidamento, ammodernamento tecnologico del Complesso Ospedaliero S. Spirito in Saxia" è stato destinato un importo complessivo di € 4.000.000,00 IVA inclusa;
- che il finanziamento di cui trattasi, per una quota pari ad € 1.794.000,00 oltre iva, è stato inserito nei finanziamenti PNRR M6C2 1.2 10 bis - Verso un ospedale sicuro e sostenibile Progetti in essere art. 20 L. 67/88 con obbligo di rendicontazione del fondo RRF/PIE al 31.03.2026;
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 1235 del 05.05.2020 con la quale è stato affidato alla Soc. Siprec Srl l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva per gli interventi di adeguamento, messa a norma e consolidamento del complesso ospedaliero S. Spirito in Saxia della ASL Roma 1 per un importo di 38.000,00 euro oltre Inarcassa e IVA 22%;
- VISTA** la Deliberazione D.G. n. 309 del 04.03.2021 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo ed il relativo quadro economico per un importo complessivo dei lavori pari a 2.262.409,22 euro, compresi oneri della sicurezza pari a 59.804,49 euro;

VISTA

la Deliberazione D.G. n. 544 del 03.05.2024 con la quale è stata aggiudicata ai sensi dell'art. 50 lett. d) del D.Lgs. 36/2023 la procedura negoziata relativa ai "lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento, ammodernamento tecnologico del Complesso Ospedaliero S. Spirito in Saxia – Roma" all'operatore economico RIGENERIAMO L'ITALIA CONSORZIO STABILE - Lucio Trotto, il quale ha presentato offerta economica con ribasso del 20,50% corrispondente ad un importo di € 1.751.070,76 oltre € 59.804,49 di costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA 22%, per un importo complessivo pari ad € 2.209.267,80 oneri della sicurezza ed IVA compresi;

VERIFICATO

che il relativo contratto è stato sottoscritto e registrato al repertorio aziendale n. 1277 del 07.10.2024;

PRESO ATTO

che il quadro economico di aggiudicazione è quello di seguito riportato:

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO - MESSA A NORMA E ACQUISIZIONE DELLE FORNITURE SANITARIE PER IL COMPLESSO OSPEDALIERO S. SPIRITO IN SAXIA DELLA ASL ROMA 1		
QUADRO ECONOMICO		
<i>(Tariffa Regionale - Lazio 2020)</i>		
	Q.E. approvato con DEL. 309 del 04.03.2021	Q.E. di aggiudicazione DEL. 544 del 03.05.2024
a) LAVORI A BASE D'APPALTO		
a1a) Opere EDILI	1.198.008,60 €	952.416,84 €
a1b) Opere impiantistiche	1.004.596,13 €	798.653,92 €
Importo lavori a base d'asta	2.202.604,73 €	1.751.070,76 €
a1c) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	59.804,49 €	59.804,49 €
Importo Totale Lavori	2.262.409,22 €	1.810.875,25 €
a2) Arredi/Attrezzature	765.000,00 €	765.000,00 €
Importo totale Arredi/Attrezzature	765.000,00 €	765.000,00 €
Importo totale a)	3.027.409,22 €	2.575.875,25 €
b) SOMME A DISPOSIZIONE		
b1) Spese tecniche		
Spese tecniche (incarichi esterni) i.c. + cnpaia+ servizi accessori (Rilievi, accertamenti e indagini) per progettazione esecutiva e PSC	128.599,95 €	128.599,95 €
Art. 113 comma 2 - D.Lgs. N. 50/2016	45.248,18 €	45.248,18 €
Totale b1)	173.848,13 €	173.848,13 €
b2) AVCP	3.500,00 €	3.500,00 €
Contributi gare	3.500,00 €	3.500,00 €
b3) IVA		

IVA 22% su opere edili	497.730,02 €	398.392,55 €
IVA 22% su Arredi e Attrezzature	168.300,00 €	168.300,00 €
IVA 22% su economie da ribasso	0,00 €	99.337,47 €
	666.030,02 €	666.030,02 €
b4) Imprevisti i.c.	129.212,63 €	129.212,63 €
b5) Economie da ribasso	0,00 €	451.533,97 €
Totale b)	972.590,78 €	1.424.124,75 €
TOTALE di a) + b)	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €

CONSIDERATO che con Deliberazione D.G. n. 437 del 18.04.2025 è stato nominato l'ing. Andrea Annoscia quale RUP di fase per l'esecuzione dell'intervento di cui alla DGR 861/2017 Scheda n. 10 "Manutenzione straordinaria e consolidamento, ammodernamento tecnologico del Complesso Ospedaliero S. Spirito in Saxia" in sostituzione del precedente RUP, Ing. Marco Bruschi;

VISTO che con Deliberazione D.G. n. 995 del 01.08.2025 si è proceduto all'affidamento mediante trattativa diretta alla Società SIPREC Srl, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023, del servizio tecnico di Direzione Lavori degli interventi di manutenzione straordinaria e consolidamento, ammodernamento tecnologico del Complesso Ospedaliero S. Spirito in Saxia – Roma, per un importo di € 63.148,78 oltre Inarcassa e IVA, per un importo complessivo pari a € 80.123,17 ed è altresì stato nominato l'Ing. Andrea Annoscia quale RUP per la fase esecutiva del contratto;

PRESO ATTO che stante il considerevole lasso di tempo trascorso dall'aggiudicazione di cui al punto che precede, questa Azienda con la nota prot. 0016212 del 28.01.2026 ha richiesto alla Soc. SIPREC Srl di voler dare immediato avvio ai lavori, o diversamente, di inviare espressa rinuncia all'incarico;

che la Società SIPREC Srl, con nota prot. n. 18633/2026 del 02.02.2026, ha formalmente rinunciato all'incarico con formula consensuale senza nulla a pretendere da entrambe le parti;

VERIFICATO che, per quanto al punto che precede, con Deliberazione D.G. n. 496 del 17.03.2026 si è proceduto a revocare la Deliberazione D.G. n. 995 del 01.08.2025 sopra citata e contestualmente ad affidare il servizio tecnico di Direzione Lavori degli interventi di manutenzione straordinaria e consolidamento, ammodernamento tecnologico del Complesso Ospedaliero S. Spirito in Saxia ad altro professionista;

TENUTO CONTO che a seguito della Legge 77/2020 che ha previsto il riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19, il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ha indetto procedure di gara per la conclusione di Accordi Quadro con operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura ed altri servizi tecnici, e che con tali fondi sono stati finanziati due interventi per l'Ospedale S. Spirito per la realizzazione della Rianimazione e della Terapia Sub-Intensiva;

TENUTO CONTO che, inoltre, il presidio ospedaliero S. Spirito è stato oggetto del programma di realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno

2025, i cui fondi dedicati sono stati utilizzati per la ristrutturazione del Pronto Soccorso, del reparto di Osservazione Breve e del reparto degli isolati;

TENUTO CONTO che il Progetto Esecutivo approvato con Deliberazione D.G. n. 309 del 04.03.2021 prevedeva opere parziali di adeguamento su tutti i livelli dell'edificio ospedaliero in parola e che lo stesso non risulta più congruente con le attuali esigenze sanitarie che richiedono una ristrutturazione integrale di alcuni reparti (Ortopedia, Ostetricia e Ginecologia) e lo stralcio dei reparti di recente ristrutturazione mediante gli altri finanziamenti sopra richiamati intervenuti a posteriori;

TENUTO CONTO inoltre che tale Progetto Esecutivo ed il relativo computo metrico estimativo sono stati redatti con riferimento alle voci di prezzario regionale Lazio del 2020, per cui ad oggi sarebbe necessario attivare la procedura di adeguamento prezzi;

CONSIDERATO inoltre che, al fine di regolarizzare la pratica antincendio del presidio ospedaliero S. Spirito, si è reso necessario presentare una nuova istanza di valutazione progetto presso il Comando dei Vigili del Fuoco per aggiornare allo stato attuale la distribuzione planimetrica di tutte le ristrutturazioni avvenute o in corso, e che tale progetto è stato approvato dal Comando Prov. VV.F. di Roma con Protocollo n. 103838 del 28.10.2025, per cui i futuri adeguamenti antincendio differiranno da quanto previsto nel Progetto Esecutivo redatto dalla Soc. Siprec Srl nel 2020;

TENUTO CONTO che il finanziamento di cui trattasi è stato inserito in quelli PNRR con obbligo di rendicontazione, per la quota parte del fondo RRF/PIE di € 1.494.749,33, entro il T1/2026 (31.03.2026) e che è di assoluta priorità rendicontare la quota lavori pari ad € 220.000,00 oltre IVA entro tale termine;

CONSIDERATO che il concordamento della variante conseguente alle mutate esigenze come sopra rappresentate con l'operatore economico aggiudicatario richiede tempi non compatibili con le necessità sopra elencate e pertanto si è proceduto a formulare un Ordine di Lavoro nell'ambito dell'Accordo Quadro di manutenzione edile dei presidi della ASL Roma 1, aggiudicato al RTI Burlandi Franco Srl Blasi Costruzioni Srl in modo tale da consentire l'esecuzione delle lavorazioni in tempi rapidi per il rispetto della scadenza di rendicontazione come sopra specificato;

DATO ATTO che tale Ordine di Lavoro riguarda l'attivazione dei lavori di ristrutturazione del piano terra Blocco Centrale dell'Osp. S. Spirito in Saxia che ad oggi risulta l'unico libero da persone e cose poiché oggetto di recente adeguamento sismico;

DATO ATTO che la spesa prevista per la ristrutturazione del reparto sopra indicato è pari a 220.000,00 euro IVA esclusa, al netto del ribasso offerto in fase di gara dal RTI Burlandi Franco Srl Blasi Costruzioni Srl e trova copertura nel quadro economico del finanziamento;

DATO ATTO che per quanto sopra premesso, al fine di non esorbitare l'importo complessivo del finanziamento, si rende necessario procedere a stralciare le opere da realizzarsi con l'Ordine di Lavoro e con l'affidamento diretto sopra citati da quelle originariamente affidate all'aggiudicatario andando ad operare, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 una variazione del contratto in diminuzione del 12,15%;

DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento, pari ad € 268.400,00 IVA inclusa, graverà sul c.p. 101021001 Immobilizzazioni materiali in corso del bilancio 2026 e trova copertura economica nel Quadro economico di finanziamento in virtù dello stralcio delle opere precedentemente appaltate all'aggiudicatario nella misura del 12,15%;

RITENUTO necessario approvare, con successivo atto, una Perizia di Variante entro il quinto d'obbligo con la quale si dovrà sia recepire la DGR n. 115 del 05.03.2026 relativa alla riorganizzazione della rete ospedaliera e dei posti letto per gli anni 2026-2028 sia approvare la revisione prezzi in favore dell'operatore economico RIGENERIAMO L'ITALIA CONSORZIO STABILE - Lucio Trotto;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

di dare atto che, per quanto espresso nelle premesse, con successivo provvedimento sarà elaborata una variante al Progetto Esecutivo dell'intervento di cui alla Scheda 10 di cui alla DGR 861/2017 entro il quinto d'obbligo, il cui impegno economico andrà a gravare sui fondi di bilancio anno 2027, tenendo conto:

- delle ristrutturazioni avvenute nel tempo;
- del nuovo progetto antincendio approvato;
- della necessità di aggiornare il computo metrico estimativo al prezzario ad oggi vigente;
- della necessità di soddisfare i requisiti di cui alla DGR n. 115 del 05.03.2026 in tema di riorganizzazione della rete ospedaliera e dei relativi posti letto per gli anni 2026-2028;

di dare atto che il finanziamento di cui trattasi è stato inserito in quelli PNRR con obbligo di rendicontazione, per la quota parte del fondo RRF/PIE di € 1.494.749,33, entro il T1/2026 (31.03.2026) e che è di assoluta priorità rendicontare la quota lavori pari ad € 220.000,00 oltre IVA entro tale termine;

di dare atto che per tale ragione è stato sottoscritto un contratto attuativo con il RTI Burlandi Franco Srl Blasi Costruzioni Srl per la ristrutturazione in urgenza del piano terra per un importo di € 220.000,00 oltre IVA 22% in modo tale da consentire l'esecuzione delle lavorazioni in tempi rapidi per il rispetto della scadenza di rendicontazione come sopra specificato;

di dare atto che, al fine di non esorbitare l'importo complessivo del finanziamento, si rende necessario procedere a stralciare le opere da realizzarsi con l'Ordine di Lavoro citato in premessa da quelle originariamente affidate all'aggiudicatario andando ad operare, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 una variazione del contratto in diminuzione del 12,15%;

di dare atto che, pertanto, l'importo complessivo di € 268.400,00 IVA inclusa, trova copertura economica nel Quadro economico di finanziamento in virtù dello stralcio di parte delle opere precedentemente appaltate all'aggiudicatario nella misura del 12,15% come specificato nelle premesse;

di imputare la spesa di € 268.400,00 IVA inclusa sul c.p. 101021001 Immobilizzazioni materiali in corso del bilancio 2026;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione.

Il Resp.le del Procedimento
(Ing. Andrea Annoscia)

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore della UOC MASI
(Ing. Francesco Paolo Macchia)

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore Dipartimento Tecnico Patrimoniale
(Ing. Paola Brazzoduro)

FIRMATO DIGITALMENTE

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTÚ dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D. Lgs 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00006 del 10.01.2025;

LETTA la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto "DGR 861/2017 - Piano decennale in materia di edilizia sanitaria ex art. 20 L. 67/88 III Fase - Scheda di intervento n. 10 relativa ai lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento, ammodernamento tecnologico del Complesso Ospedaliero S. Spirito in Saxia – Roma. Rimodulazione della quota a valere sui fondi RRF/PIE con rendicontazione entro il T1/2026" e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di dare atto che, per quanto espresso nelle premesse, con successivo provvedimento sarà elaborata una variante al Progetto Esecutivo dell'intervento di cui alla Scheda 10 di cui alla DGR 861/2017 entro il quinto d'obbligo, il cui impegno economico andrà a gravare sui fondi di bilancio anno 2027, tenendo conto:

- delle ristrutturazioni avvenute nel tempo;
- del nuovo progetto antincendio approvato;
- della necessità di aggiornare il computo metrico estimativo al prezzario ad oggi vigente;
- della necessità di soddisfare i requisiti di cui alla DGR n. 115 del 05.03.2026 in tema di riorganizzazione della rete ospedaliera e dei relativi posti letto per gli anni 2026-2028;

di dare atto che il finanziamento di cui trattasi è stato inserito in quelli PNRR con obbligo di rendicontazione, per la quota parte del fondo RRF/PIE di € 1.494.749,33, entro il T1/2026 (31.03.2026) e che è di assoluta priorità rendicontare la quota lavori pari ad € 220.000,00 oltre IVA entro tale termine;

di dare atto che per tale ragione è stato sottoscritto un contratto attuativo con il RTI Burlandi Franco Srl Blasi Costruzioni Srl per la ristrutturazione in urgenza del piano terra per un importo di € 220.000,00 oltre IVA 22% in modo tale da consentire l'esecuzione delle lavorazioni in tempi rapidi per il rispetto della scadenza di rendicontazione come sopra specificato;

di dare atto che, al fine di non esorbitare l'importo complessivo del finanziamento, si rende necessario procedere a stralciare le opere da realizzarsi con l'Ordine di Lavoro citato in premessa da quelle originariamente affidate all'aggiudicatario andando ad operare, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 una variazione del contratto in diminuzione del 12,15%;



di dare atto che, pertanto, l'importo complessivo di € 268.400,00 IVA inclusa, trova copertura economica nel Quadro economico di finanziamento in virtù dello stralcio di parte delle opere precedentemente appaltate all'aggiudicatario nella misura del 12,15% come specificato nelle premesse;

di imputare la spesa di € 268.400,00 IVA inclusa sul c.p. 101021001 Immobilizzazioni materiali in corso del bilancio 2026;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione.

Il Direttore della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe Quintavalle
FIRMATO DIGITALMENTE