

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

OGGETTO: Proroga tecnica del contratto di cui alla Delibera n. 1725 del 18.12.2025 avente ad oggetto "Proroga tecnica del contratto relativo alla fornitura a noleggio di prodotti e servizi per la realizzazione del Sistema Informativo per la Diagnostica per Immagini (RIS/PACS) dell'Asl Roma 1 per un periodo di 60 mesi - Lotto unico - Ditta aggiudicataria RTI: AGFA GEVAERT SPA - BIESSE MEDICA, di cui alla Delibera n. 853 del 11.09.2019" per il periodo dal 01 luglio al 31 dicembre 2026, per un importo di € 636.642,00 iva esclusa, corrispondente ad € 776.703,24 iva inclusa. - CIG: A0655F7DAB.

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC Sistemi e Tecnologie Informatiche

Centro di Costo: _____ L'Estensore:Dott. GIUSEPPE GUARNIERI Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento UOC Sistemi e Tecnologie Informatiche DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE

Dott. GIUSEPPE GUARNIERI

Dott. GIUSEPPE GUARNIERI

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€776.703,24	2026	CE	502020106	Servizi di Assistenza Informatica	Giuseppe Guarnieri	si

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Dott. GIUSEPPE GUARNIERI

Il Dirigente della UOC Pianificazione Strategica, Programmazione e Controllo di Gestione, con la sottoscrizione del presente atto attesta la coerenza della dichiarazione riferita alla spesa di cui al presente provvedimento del funzionario addetto al controllo del budget, rispetto alla Delibera n. 451 del 11/03/2026

Parere del Direttore Amministrativo Dr. Francesco Quagliariello

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente
Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente
Non favorevole

Il presente provvedimento si compone di n.13 pagine di cui n.6 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Quintavalle

IL DIRETTORE U.O.C. SISTEMI E TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI COMUNICAZIONE

- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio TOOOO6 del 10 gennaio 2025 con il quale è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, il dott. Giuseppe Quintavalle;
- nelle more della sua completa attuazione che avverrà con opportuna gradualità, l'Atto di Autonomia Aziendale, adottato con Deliberazione n. 377 del 04/04/2025, approvato con Delibera di Giunta Regionale del 8 maggio 2025, n. 296 e pubblicato sul BURL n. 38 del 13/05/2025;
- VISTA** la Delibera n. 138 del 25/02/2025 avente ad oggetto "Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi" con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- VISTO** il D.LGS. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici" nel quale è previsto, all'art. 226 comma 2, che a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso e che per procedimenti in corso, rientrano, tra gli altri, le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
- PREMESSO CHE** con Deliberazione n. 853 del 11/09/2019 la Asl Roma 1 aggiudicava mediante una Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, la fornitura a noleggio di prodotti e servizi per la realizzazione del Sistema Informativo per la Diagnostica per Immagini (RIS/PACS) dell'Asl Roma 1 per un periodo di 60 mesi - Lotto unico - Ditta aggiudicataria RTI: AGFA GEVAERT SPA_BIESSE MEDICA_Importo complessivo € 5.118.420,00 iva esclusa. CIG: 7658236046;
- con Determina 2689 del 28/12/2021 si procedeva ad una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016 per ampliare, su richiesta dei diversi dipartimenti clinici e dalle UOC dell'Area Diagnostica per Immagini, l'informatizzazione e integrazione delle aree specialistiche di Ginecologia, Ostetricia e Endoscopia, per un importo di € 998.400,00 Iva esclusa pari ad € 1.218.048,00 iva inclusa, corrispondente circa al 19,51% dell'importo del contratto;

che il suindicato contratto è effettivamente partito in data 01/01/2021 ed è terminato il 26/01/2026;

che a partire dalla sua attivazione il contratto ha avuto un decorso regolare in termini di erogazione delle prestazioni previste, che ha determinato la regolare fatturazione senza alcuna formale contestazione o rilievo da parte dell'Asl Roma 1;

con Delibera n. 1163 del 01/10/2024 si procedeva ad una sostituzione e nomina del RUP nella persona del Dott. Giuseppe Guarnieri, afferente alla UOC Sistemi e Tecnologie Informatiche e di Comunicazione;

con Delibera n. 245 del 13/03/2025 questa Asl procedeva, ai sensi dell'art. 106 commi 1 lett. b) e 7 del D.Lgs 50/2016, alla modifica del contratto per un importo aggiuntivo pari ad € 357.000,00 Iva esclusa pari ad € 435,540,00 Iva inclusa, al R.T.I. Costituito AGFA HealthCare Italy S.p.A. (Capogruppo/Mandataria) – BIESSE MEDICA S.r.l. (Mandante) per la realizzazione Flusso Operativo Refertazione TAC/RM presso il Poliambulatorio Montezemolo sito alla Corte dei Conti, un sistema di Intelligenza Artificiale per Area Diagnostica per Immagini ed il service di realizzazione fisica attraverso stampa 3D di Medical Devices Custom Made tridimensionali a riproduzione dell'anatomia e della patologia del singolo paziente per i presidi ospedalieri San Filippo Neri e Santo Spirito in Sassia;

TENUTO CONTO

altresì, che con Deliberazione n. 1325 del 23/10/2025 è stato indetto, tramite piattaforma telematica acquistinretePA, l'Appalto Specifico per la realizzazione di una Piattaforma di Digital Imaging per la ASL Roma 1, per la durata di 48 mesi, da aggiudicarsi con il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., discendente da Accordo Quadro Consip "Servizi Applicativi per le Pubbliche Amministrazioni – Sanità Digitale – sistemi informativi clinico assistenziali 2 - servizi applicativi e di supporto - ID 2601 - lotto 4 (CIG Madre 982094435F) - Enterprise Imaging - CENTRO-SUD"- per un importo a base d'asta di € 9.917.345,60 iva esclusa. Importo di gara, tenuto conto della facoltà di proroga per ulteriori 12 mesi e delle altre opzioni € 14.380.151,12 iva esclusa. - Cig Derivato B8C8F6D800;

nelle more della conclusione dell'Appalto Specifico di cui alla Delibera n. 1325/2025, la Asl Roma1, con Deliberazione n. 1725 del 18/12/2025 ha approvato una proroga tecnica del contratto relativo alla fornitura a noleggio di prodotti e servizi per la realizzazione del Sistema Informativo per la Diagnostica per Immagini (RIS/PACS) dell'Asl Roma 1 per un periodo di 60 mesi - Lotto unico - Ditta aggiudicataria RTI: AGFA GEVAERT SPA-BIESSE MEDICA, di cui alla Delibera n. 853 del 11.09.2019 per un importo pari ad € 636.642,00 iva esclusa pari ad € 776.703,24 iva inclusa. CIG: A0655F7DAB;

che con Determina n. 138 del 23/01/2026 è stata disposta una modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 106 commi 1 lett. b) e 7 D.Lgs. 50/2016, al fine di procedere all'espansione dell'archivio immagini del sistema Enterprise Imaging VNA di AGFA, garantire una gestione centralizzata, scalabile e sicura dei dati iconografici prodotti dai diversi reparti per un importo pari ad € 38.000,00 Iva esclusa pari ad € 46.360,00 Iva inclusa. CIG A0655F7DAB;

che con Delibera n. 541 del 23.03.2026 la Asl Roma 1 ha aggiudicato l'Appalto Specifico per la realizzazione di una Piattaforma di Digital Imaging per la ASL Roma 1, da aggiudicarsi con il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., discendente da Accordo Quadro Consip "Servizi Applicativi per le Pubbliche Amministrazioni - Sanità Digitale - Sistemi Informativi Clinico Assistenziali 2 - Servizi Applicativi E Di Supporto - ID 2601 - lotto 4 (CIG Madre 982094435F) - Enterprise Imaging - CENTRO-SUD", per la durata di 48 mesi (dal 01 luglio 2026 al 30 giugno 2030) per un importo complessivo di € 8.742.490,40 iva esclusa, pari ad € 10.665.838,29 iva inclusa - O.E RTI GPI S.p.A - CIG Derivato B8C8F6D800;

CONSIDERATO

che ad oggi, essendo ancora in corso le procedure e le attività utili alla sua piena attuazione, e che, tenuto conto della necessità di garantire la continuità del servizio senza soluzione di continuità, nelle more del completo avvio del nuovo contratto, continuano ad essere espletate da parte dell'Operatore economico RTI: AGFA GEVAERT SPA-BIESSE MEDICA le attività inerente il noleggio di prodotti e servizi per la realizzazione del Sistema Informativo per la Diagnostica per Immagini (RIS/PACS) della ASL Roma 1;

che il RTI aggiudicatario ha presentato un cronoprogramma (allegato n.1) che prevede il completamento delle attività di implementazione della nuova piattaforma di Digital Imaging entro il 31.12.2026, e che pertanto la prosecuzione dei servizi relativi all'attuale piattaforma RIS/PACS dovrà essere garantita fino a tale data;

che l'Operatore Economico RTI: AGFA GEVAERT SPA-BIESSE MEDICA, con nota prot. AP/MR/MA - IT062026HE0146 del 18/06/2026, ha presentato offerta di prosecuzione del servizio in oggetto per il periodo dal 01/07/2026 al 31/12/2026, alle medesime condizioni tecniche ed economiche, per un importo pari ad € 636.642,00 IVA esclusa, corrispondente ad € 776.703,24 IVA inclusa (All.2);

RITENUTO

di contabilizzare l'importo derivante dal presente provvedimento pari ad € 636.642,00 iva esclusa pari ad € 776.703,24 iva inclusa sul seguente conto di bilancio:

€ 776.703,24 iva inclusa – C.E. n. 502020106 – “Servizi di Assistenza Informatica” – Bilancio 2026

Che, il C.E. 502020106, per l'anno 2026 presenta la seguente situazione economica:

Budget assegnato	€ 24.235.000,00
Budget già impegnato	€ 29.796.199,72
Importo impegnato con il presente atto	€ 776.703,24
Scostamento:	-€ 6.337.902,96

che con riferimento allo scostamento negativo, si precisa che lo stesso deriva dalla contabilizzazione di contratti avviati, la cui spesa, a fronte del budget assegnato ai CCS con Delibera n. 451 del 11/03/2026, non può essere ridotta perché si tratta di contratti non previsti in sede di pianificazione e da un'attenta analisi non si hanno risparmi da altri contratti attivi;

che è necessario procedere a una proroga tecnica del contratto in essere, per un periodo strettamente limitato al tempo occorrente al completamento delle suddette attività e

comunque non superiore a sei mesi, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio;

che, come previsto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, in relazione alla procedura in oggetto si è ottemperato alla generazione del CIG A0655F7DAB;

PRESO ATTESO dello schema di contratto di proroga allegato (All.3);

ATTESTATO CHE il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art., 1, comma 1, della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa che s'intendono integralmente riportati:

di disporre una proroga tecnica del contratto relativo alla fornitura a noleggio di prodotti e servizi per la realizzazione del Sistema Informativo per la Diagnostica per Immagini (RIS/PACS) dell'Asl Roma 1 per un periodo di 60 mesi – Lotto unico – Ditta aggiudicataria RTI: AGFA GEVAERT SPA-BIESSE MEDICA, di cui alla Delibera n. 1725 del 18.12.2025, dal 01 luglio al 31 dicembre 2026, per un importo pari ad € 636.642,00 IVA esclusa pari ad € 776.703,24 iva inclusa. CIG: A0655F7DAB;

di contabilizzare l'importo derivante dal presente provvedimento pari ad € 636.642,00 iva esclusa pari ad € 776.703,24 iva inclusa sul seguente conto di bilancio:

€ 776.703,24 iva inclusa – C.E. n. 502020106 – “Servizi di Assistenza Informatica” – Bilancio 2026

di approvare lo schema di contratto di proroga allegato;

di avvalersi della clausola di recesso anticipato per il periodo strettamente necessario al completamento delle attività propedeutiche all'avvio operativo dell'Appalto Specifico aggiudicato con Delibera n. 541 del 23.03.2026.;

di incaricare il Dirigente proponente, ad avvenuta adozione della presente delibera, di predisporre tutti gli atti conseguenti e necessari per dare avvio al contenuto di cui al presente provvedimento, ivi comprese le relative notifiche e/o comunicazioni all'Operatore Economico interessato;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione;

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore della U.O.C.
Sistemi e Tecnologie Informatiche

Il Direttore
Dipartimento Tecnico Patrimoniale

Dott. Giuseppe Guarnieri

Dott. Giuseppe Guarnieri

Ing. Paola Brazzoduro

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTÙ dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00006 del 10 gennaio 2025;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

PRESO ATTO che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Proroga tecnica del contratto di cui alla Delibera n. 1725 del 18.12.2025 avente ad oggetto "Proroga tecnica del contratto relativo alla fornitura a noleggio di prodotti e servizi per la realizzazione del Sistema Informativo per la Diagnostica per Immagini (RIS/PACS) dell'Asl Roma 1 per un periodo di 60 mesi - Lotto unico - Ditta aggiudicataria RTI: AGFA GEVAERT SPA-BIESSE MEDICA, di cui alla Delibera n. 853 del 11.09.2019 ..." per il periodo dal 01 luglio al 31 dicembre 2026, per un importo di € 636.642,00 iva esclusa, corrispondente ad € 776.703,24 iva inclusa. – CIG: A0655F7DAB." e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di disporre una proroga tecnica del contratto relativo alla fornitura a noleggio di prodotti e servizi per la realizzazione del Sistema Informativo per la Diagnostica per Immagini (RIS/PACS) dell'Asl Roma 1 per un periodo di 60 mesi – Lotto unico – Ditta aggiudicataria RTI: AGFA GEVAERT SPA-BIESSE MEDICA, di cui alla Delibera n. 1725 del 18.12.2025, dal 01 luglio al 31 dicembre 2026, per un importo pari ad € 636.642,00 IVA esclusa pari ad € 776.703,24 iva inclusa. CIG: A0655F7DAB;

di contabilizzare l'importo derivante dal presente provvedimento pari ad € 636.642,00 iva esclusa pari ad € 776.703,24 iva inclusa sul seguente conto di bilancio:

€ 776.703,24 iva inclusa – C.E. n. 502020106 – "Servizi di Assistenza Informatica" – Bilancio 2026

di approvare lo schema di contratto di proroga allegato;

di avvalersi della clausola di recesso anticipato qualora il completamento dell'Appalto Specifico di cui alla Delibera n. 1325/2025 avvenisse prima della scadenza del termine contrattuale della proroga di cui trattasi;

di incaricare il Dirigente proponente, ad avvenuta adozione della presente delibera, di predisporre tutti gli atti conseguenti e necessari per dare avvio al contenuto di cui al presente provvedimento, ivi comprese le relative notifiche e/o comunicazioni all'Operatore Economico interessato;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione;

Il Direttore della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Quintavalle
Firmata digitalmente



AGFA HealthCare Italy S.p.A.
Società per Azioni con Socio Unico
Via Milanese, 20
20099 Sesto San Giovanni (MI) - Italia

www.agfahealthcare.com

T +39.02.3074.219
F +39.02.3074.393
ufficiogare.it@agfa.com

pec: gare@agfahe.telecompost.it

Spettabile
ASL ROMA 1
Borgo Santo Spirito, 3
00193 Roma

c.a. RUP: Ing. Giuseppe Guarnieri
giuseppe.guarnieri@aslroma1.it
protocollo@pec.aslroma1.it

Data 18/06/2026
Ns. riferimento AP/MR/MA - IT062026HE0146
Vs. riferimento Vs. comunicazione del 27/05/2026
Oggetto

Richiesta Prosecuzione servizio - Delibera n. 1725 del 18.12.2025: "Proroga tecnica del contratto relativo alla fornitura a noleggio di prodotti e servizi per la realizzazione del Sistema Informativo per la Diagnostica per Immagini (RIS/PACS) dell'Asl Roma 1 per un periodo di 60 mesi - Lotto unico - Ditta aggiudicataria RTI: AGFA GEVAERT SPA - BIESSE MEDICA, di cui alla Delibera n. 853 del 11.09.2019 e contestuale riscatto dei beni, dal 27/01/2026 e fino al 30/06/2026, per un importo pari ad € 555.535,00 iva esclusa pari ad € 677.752,70 iva inclusa. CIG: A0655F7DAB" – Conferma disponibilità a proseguire il servizio oltre il 30/06/2026

Gentile Cliente,

facendo seguito alla Vs. richiesta di prosecuzione dei seguenti Servizi:

- Fornitura a noleggio di prodotti e servizi per la realizzazione del Sistema Informativo per la Diagnostica per Immagini (RIS/PACS) dell'Asl Roma 1 per un periodo di 60 mesi aggiudicata con deliberazione n.853 del 11.09.2019 - Lotto unico - Ditta aggiudicataria RTI: AGFA GEVAERT SPA - BIESSE MEDICA, per un importo complessivo € 5.118.420,00 iva esclusa. CIG: 7658236046
- Estensione del contratto ai sensi dell'art.106, comma 12, D.Lgs. n 50/2016, per un importo di € 998.400,00 Iva esclusa pari ad € 1.218.048,00 iva inclusa.

oltre l'attuale scadenza 30/06/2026 prevista con Deliberazione n. 1725 del 18/12/2025, si conferma la disponibilità della scrivente a estendere i Servizi in oggetto di **ulteriori 6 mesi per il periodo 01/07/2026 – 31/12/2026**, nelle more del completamento delle attività propedeutiche all'avvio operativo dell'Appalto Specifico per la realizzazione di una Piattaforma di Digital Imaging per la ASL Roma 1 (*Deliberazione n. 541 del 23.03.2026*), alla medesime condizioni tecniche ed economiche di seguito riassunte:



AGFA HealthCare Italy S.p.A.
Società per Azioni con Socio Unico
Via Milanese, 20
20099 Sesto San Giovanni (MI) - Italia

www.agfahealthcare.com

Quota AGFA HealthCare Italy S.p.A. € 346 769.02 IVA esclusa

Quota BIESSE MEDICA S.r.l. € 289 872.98 IVA esclusa

Importo Totale: € 636 642.00 IVA esclusa

All'interno del perimetro economico saranno garantiti gli interventi di potenziamento e messa in sicurezza dell'attuale infrastruttura, necessari al mantenimento in esercizio dei Sistemi durante la fase di migrazione dati ed implementazione della nuova Piattaforma di Digital Imaging.

In merito alla Vs. richiesta di quotazione per il riscatto dei beni attualmente in noleggio:

- come comunicato in ns. precedente offerta IT112025HE0235 del 21/11/2025;
- come già recepito in Vs. Deliberazione n. 1725 del 18/12/2025;

si conferma nuovamente l'importo complessivo di € 25 000.00 IVA esclusa per il riscatto.

In attesa di gentile riscontro, si porgono distinti saluti.

AGFA HealthCare Italy S.p.A.

Andrea Polticchia
Legale Rappresentante

Marco Redaelli
Procuratore

Appalto Specifico per la realizzazione di una Piattaforma di Digital Imaging per la ASL Roma 1 (Deliberazione n. 541 del 23.03.2026)

Inizio contratto: xx/07/2026

La fase di implementazione della nuova piattaforma di Digital Imaging, come da cronoprogramma presentato dal RTI aggiudicatario dell'appalto specifico, richiede un periodo transitorio di sei mesi durante il quale dovranno convivere l'attuale piattaforma RIS/PACS e le attività necessarie alla realizzazione della nuova infrastruttura tecnologica.

I primi tre mesi (luglio-settembre 2026) saranno dedicati alle seguenti attività preliminari:

- Ordine sistemi hardware integrativi (a carico del fornitore) necessario per poter procedere alla migrazione dei dati e supportare l'attuale sistema che è al limite della capienza.
- Procedere alla analisi, progettazione esecutiva, configurazione dell'infrastruttura e predisposizione del piano di migrazione dei dati. In tale fase i sistemi dell' RTI saranno impegnati nella definizione e nell'implementazione delle procedure tecniche necessarie a garantire il trasferimento sicuro e controllato senza alcuna interruzione dei servizi assistenziali e diagnostici.
- I successivi tre mesi (ottobre-dicembre 2026) saranno invece dedicati alle attività di migrazione effettiva dei dati, installazione, configurazione e collaudo delle nuove piattaforme software previste dall'appalto, nonché all'avvio operativo delle nuove soluzioni applicative. In questa fase interverranno, oltre alle figure sistemistiche, anche specialisti software dedicati all'implementazione e all'integrazione dei nuovi applicativi, garantendo nel contempo l'esecutività operativa.

Durante l'intero semestre sarà tuttavia indispensabile mantenere in piena operatività l'attuale piattaforma RIS/PACS attraverso il presidio dei residence già presenti, i quali continueranno a garantire la continuità di esercizio dell'impianto, il supporto agli operatori sanitari e la gestione delle esigenze operative del Dipartimento di Diagnostica per Immagini. Tale attività non può essere assorbita dal personale impegnato nel progetto di migrazione, in quanto quest'ultimo sarà completamente dedicato alla realizzazione della nuova piattaforma. La contemporanea presenza delle due figure operative risulta pertanto una condizione necessaria per evitare qualsiasi rischio di disservizio o rallentamento delle attività cliniche durante la fase di transizione.

Un elemento particolarmente rilevante riguarda inoltre il potenziamento hardware previsto nell'ambito della prosecuzione dei servizi. L'infrastruttura attualmente disponibile non risulta infatti adeguata a sostenere in condizioni di sicurezza ed efficienza l'intero processo di migrazione verso la nuova piattaforma e non consentirebbe di garantire il completamento del progetto nei tempi previsti dal cronoprogramma. Per tanto RTI ti è fatta carico di prevedere, all'interno del perimetro economico della proposta di prosecuzione dei servizi, l'acquisizione e l'installazione di nuove componenti hardware, indispensabili sia per supportare le attività di migrazione sia per assicurare le prestazioni richieste dal nuovo sistema applicativo.

Al termine della fase di implementazione, l'hardware rimarrà interamente di proprietà dell'Ente e costituirà parte integrante dell'infrastruttura tecnologica a supporto della nuova piattaforma di Digital Imaging.

Il RTI ha presentato un cronoprogramma che prevede il completamento di tutte le attività di implementazione entro il 31 dicembre 2026. Conseguentemente, la prosecuzione dei servizi inerenti l'attuale piattaforma RIS/PACS dovrà essere garantita fino a tale data, al fine di assicurare la continuità assistenziale e la piena operatività dei servizi diagnostici aziendali.

È stato inoltre richiesto dal Dr. Pofi, in qualità di Direttore dell'Area Diagnostica per Immagini, di attribuire priorità alla messa in esercizio di alcune delle soluzioni innovative previste dall'appalto, tra cui la piattaforma di Post Processing avanzato Terarecon, la soluzione di intelligenza artificiale SwiftMR per la riduzione dei tempi di scansione della risonanza magnetica e la soluzione AID Plan per la gestione automatizzata dei turni di lavoro in Radiologia.

La messa in produzione di tali sistemi non si sovrappone in alcun modo alla prosecuzione dei servizi relativi all'attuale piattaforma, poiché si tratta di nuove forniture e nuove funzionalità non comprese nel perimetro del contratto vigente.

A decorrere dall'inizio dell'anno 2027, una volta completata la migrazione ed entrata a regime la nuova piattaforma, le attività di presidio e supporto saranno riorganizzate secondo il nuovo modello operativo previsto dall'appalto, con la presenza di n. 3 figure di presidio on-site a tempo pieno dedicate presso l'OC San Filippo Neri, l'OC Santo Spirito e l'OC Oftalmico, garantendo così il supporto continuativo alla nuova infrastruttura e alle esigenze operative delle strutture aziendali.

ATTO SOTTOMISSIONE PER LA PROROGA TECNICA DELLA FORNITURA A NOLEGGIO DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (RIS/PACS) DELL'ASL ROMA 1.

CIG A0655F7DAB

TRA

ASL ROMA 1, con sede in Roma, Borgo Santo Spirito, 3, 00193 Roma RM, C.F. 13664791004, in persona del Dott. Giuseppe Quintavalle, nella sua qualità di Direttore Generale, giusti poteri allo stesso conferiti mediante Decreto del Presidente della Regione Lazio del 10 gennaio 2025, n. T00006 e immesso nelle funzioni a decorrere dal 15 gennaio 2025 (nel seguito per brevità anche "Amministrazione Contraente"),

E

Il RTI AGFA GEVAERT SPA-BIESSE MEDICA (in seguito per brevità Operatore Economico) con sede legale i __), Via __, - CAP __1- codice fiscale, partita IVA e numero di Iscrizione alla CCIAA di __ __, rappresentata dal __ nato a __ il __, in qualità di Consigliere Delegato e Rappresentante della Società, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Operatore Economico.

PREMESSO

che con Deliberazione n. 853 del 11/09/2019 è stata disposta aggiudicazione mediante una Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, la fornitura a noleggio di prodotti e servizi per la realizzazione del Sistema Informativo per la Diagnostica per Immagini (RIS/PACS) dell'Asl Roma 1 per un periodo di 60 mesi - Lotto unico - Ditta aggiudicataria RTI: AGFA GEVAERT SPA_BIESSE MEDICA_Importo complessivo € 5.118.420,00 iva esclusa. CIG: 7658236046;

che con Deliberazione n. __ del __ è stata disposta, previa acquisizione della disponibilità dell'Operatore Economico, la proroga di cui trattasi, ed è stato approvato lo schema del presente atto di sottomissione.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1_Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2- Oggetto

Il RTI AGFA GEVAERT SPA-BIESSE MEDICA con il presente atto di sottomissione si obbliga a prestare il "LA FORNITURA A NOLEGGIO DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (RIS/PACS) ", in proroga tecnica del Contratto d'appalto *Rep. atti pubblici* __.

I servizi citati verranno resi dal RTI AGFA GEVAERT SPA-BIESSE MEDICA a favore dell'Asl Roma 1 agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto d'appalto originario.

Articolo 3 - Durata e Risoluzione del contratto

La proroga in oggetto decorre dal 01.07.2026 con scadenza il 31.12.2026.

Le parti si danno espressamente atto che per quanto qui non modificato restano invariati tutti gli altri elementi del contratto originario.

L'ASL Roma 1 procederà con il recesso anticipato del contratto di proroga con un preavviso di giorni 15 qualora nel corso dell'esecuzione dello stesso intervenga l'aggiudicazione dell'Appalto Specifico di cui alla Delibera n. 1325 del 23/10/2025.

Articolo 4 - Obblighi dell'Appaltatore

Le parti si danno espressamente atto che per quanto qui non modificato restano invariati tutti gli altri elementi del contratto per il servizio di manutenzione, continuità operativa ed evoluzione del Software sistema amministrativo contabile e di gestione di magazzino C4H della ASL Roma 1 per un periodo di 4 mesi CIG B5685AACC7 Rep. atti pubblici n. ____;

Articolo 5 - Corrispettivo

L'importo contrattuale per la proroga tecnica è pari ad € 530.535,00 oltre iva al 22% commisurato al periodo dal 27.01.2026 con scadenza il 30.06.2026.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 del presente atto il corrispettivo verrà rimodulato in base al servizio effettivamente reso.

Articolo 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 136 del 13 agosto 2010, come successivamente modificata, l'Appaltatore conferma gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 7- Integrazione cauzione definitiva

L'Appaltatore a garanzia dell'integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti con il presente Atto ha prodotto cauzione integrativa mediante fidejussione rilasciata dalla _____. Tale garanzia fideiussoria resterà in vigore sino alla chiusura dell'appalto e comunque sino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori dell'appalto. L'amministrazione, in caso di necessità di recupero di crediti di qualsiasi tipo nei confronti dell'Appaltatore, ha specifico diritto ad escutere la cauzione, senza preventiva intimazione e/o diffida.

Articolo 8 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico dell'Operatore Economico tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al servizio ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, bolli, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'ASL Roma 1 per legge.

2. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 9 - Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 c.c.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2 comma codice civile il sig. _____ dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente atto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, nonché tutti gli articoli contenuti nel contratto di appalto originario non in contrasto con il presente atto. In particolare per quanto attiene al presente contratto: Articolo 3 Durata e risoluzione del contratto, 4 Obblighi dell'appaltatore, 5 corrispettivo, 6 Tracciabilità dei flussi finanziari.

letto, confermato e sottoscritto:

Il Legale Rappresentante ASL ROMA 1

L'appaltatore
