

Programmazione lavorazioni settimana del 07/04/2026

Strada tra Pad. 6 / 10 / 41

- 07/04/2026 - fresatura asfalto e sottofondo;
- 08/04/2026 - realizzazione binder;

Strada tra Pad. 32 / 16

- 07/04/2026 - fresatura asfalto e sottofondo;
- 09/04/2026 - realizzazione binder;

Strada tra Pad. 16 / 18

- 08/04/2026 - fresatura asfalto e sottofondo;
- 09/04/2026 - realizzazione binder;

