

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. _____ del _____

OGGETTO: Differimento della scadenza del contratto di cui alla Deliberazione n. 732/2021 "Procedura negoziata mediante accordo quadro con un solo operatore economico, per l'affidamento della fornitura, l'installazione e manutenzione segnaletica interna ed esterna occorrente alla Asl Roma 1".

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Centro di Costo: BD0101

L'Estensore: SARA DI FELICE

Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

DIPARTIMENTO TECNICO
PATRIMONIALE

ASSUNTA CARLOMAGNO

Dott.ssa CRISTINA FRANCO

Ing. PAOLA BRAZZODURO

L'Atto non comporta impegno di spesa

Parere del Direttore Amministrativo Dr.ssa Roberta Volpini

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Il presente provvedimento si compone di n.6 pagine di cui n.2 pagine di allegati

Il Commissario Straordinario
Dr. Giuseppe Quintavalle

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale si è preso atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31 dicembre 2015 e dal Decreto del Commissario ad acta n. 606 del 30 dicembre 2015;
- VISTO** l'atto di autonomia aziendale della ASL Roma 1, adottato con Deliberazione n. 1153 del 17 dicembre 2019, approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00020 del 27 gennaio 2020 e pubblicato sul BURL del 30 gennaio 2020, n. 9, con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Dipartimento Tecnico Patrimoniale, di cui fa parte la UOC Acquisizione Beni e Servizi;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 179 del 27 febbraio 2020 avente ad oggetto *"Atto aziendale adottato con atto deliberativo n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale- Attuazione del nuovo modello organizzativo"* la quale prevede l'attivazione del sopra citato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricomprese;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio T00013 del 5 aprile 2023 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, il dott. Giuseppe Quintavalle;
- VISTA** la Deliberazione n. 347 dell'8 luglio 2022 avente ad oggetto *"Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi"*, con la quale sono state individuate le competenze concernenti l'adozione degli atti amministrativi Aziendali;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;
- l'art. 226, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- PREMESSO** che con Deliberazione n. 732 del 27.05.2021 è stata disposta l'aggiudicazione della procedura negoziata mediante accordo quadro con un solo operatore economico, per l'affidamento della fornitura, l'installazione e manutenzione segnaletica interna ed esterna occorrente alla Asl Roma 1. - Importo complessivo massimo biennale € 203.116,00 i.e. CIG 8594027F6B;
- che l'aggiudicazione è avvenuta a favore dell'Operatore Economico I.S.I. IMPRESA SEGNALETICA INFORMATIVA DI S. MASCIARELLI SNC con sede in Roma, via Giulio Verne n. 20, CAP 00157, C.F/P.IVA 08914001006;
- che la scadenza dell'Accordo quadro è fissata per il 9/11/2023;
- PRESO ATTO** che il Direttore UOC Logistica, con nota prot.n. 158373 del 31/10/2023 (All. 1), ha rappresentato la necessità, vista la disponibilità residua di budget contrattuale, di procedere con il differimento della scadenza del contratto vigente sino al 31.12.2023, al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio;
- RITENUTO** pertanto necessario procedere, in considerazione di quanto sopra rappresentato con il differimento dei termini di efficacia dell'accordo quadro in essere, ex Deliberazione n. 732 del 27.05.2021 avente ad oggetto l'affidamento della fornitura, l'installazione e manutenzione segnaletica interna ed esterna occorrente alla Asl Roma 1, fino al 31.12.2023;

che il suddetto differimento non comporta ulteriore impegno di spesa, non essendosi interamente esaurito il valore contrattuale da esso previsto ed essendo tale residuo stimato come sufficiente alla continuazione del servizio per la durata richiesta;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20 del 1994 e ss.mm.ii., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di differire fino al 31.12.2023, i termini di efficacia dell'accordo quadro concernente l'affidamento fornitura, l'installazione e manutenzione segnaletica interna ed esterna occorrente alla Asl Roma 1, disposto con Deliberazione n. 732 del 27.05.2021 per un importo complessivo massimo biennale di € 203.116,00 i.e. in favore dell'Operatore Economico I.S.I. IMPRESA SEGNALETICA INFORMATIVA DI S. MASCIARELLI SNC con sede in Roma, via Giulio Verne n. 20, CAP 00157, C.F/P.IVA 08914001006;

di dare atto che l'importo residuo risulta già impegnato e disponibile sui seguenti conti per l'annualità 2023:

CE n 501020107	"Altri beni e prodotti non sanitari"
CP n.202020989	"Altri beni inf. € 516"
CP n. 101020996	"Altri beni materiali"

di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul "profilo di committente" della ASL Roma 1, sezione "Amministrazione trasparente";

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati ritenuti non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione;

Il Responsabile del
Procedimento
Dott. ssa Assunta Carlomagno
Firmato digitalmente

Il Direttore UOC
Acquisizione Beni e Servizi
Dott. ssa Cristina Franco
Firmato digitalmente

Il Direttore del Dipartimento
Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro
Firmato digitalmente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In Virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- dall'art. 8 della l.r. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00013 del 5 aprile 2023;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità nel frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente ad oggetto *Differimento della scadenza del contratto di cui alla Deliberazione n. 732/2021 "Procedura negoziata mediante accordo quadro con un solo operatore economico, per l'affidamento della fornitura, l'installazione e manutenzione segnaletica interna ed esterna occorrente alla Asl Roma 1"* e, conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di differire fino al 31.12.2023, i termini di efficacia dell'accordo quadro concernente l'affidamento fornitura, l'installazione e manutenzione segnaletica interna ed esterna occorrente alla Asl Roma 1, disposto con Deliberazione n. 732 del 27.05.2021 per un importo complessivo massimo biennale di € 203.116,00 i.e. in favore dell'Operatore Economico I.S.I. IMPRESA SEGNALETICA INFORMATIVA DI S. MASCIARELLI SNC con sede in Roma, via Giulio Verne n. 20, CAP 00157, C.F/P.IVA 08914001006;

di dare atto che l'importo residuo risulta già impegnato e disponibile sui seguenti conti per l'annualità 2023;

CE n 501020107	"Altri beni e prodotti non sanitari"
CP n.202020989	"Altri beni inf. € 516"
CP n. 101020996	"Altri beni materiali"

di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul "profilo di committente" della ASL Roma 1, sezione "Amministrazione trasparente";

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati ritenuti non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.

La Struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe Quintavalle
Firmato digitalmente



DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
U.O.C. Logistica

ASL Roma 1 n. _____ del _____

UOC Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Cristina Franco

OGGETTO: Delibera n. 732 del 27/05/2021 avente ad oggetto:” aggiudicazione della procedura negoziata, mediante accordo quadro con un solo operatore economico, per l’affidamento della fornitura, installazione e manutenzione della segnaletica interna ed esterna occorrente alla ASL Roma 1. Importo complessivo massimo biennale di € 203.116,00 IVA esclusa – CIG 8594027F6B” – **Richiesta prosecuzione contratto**

In considerazione della prossima scadenza dell’affidamento del servizio in oggetto prevista il data 9/11/2023 e vista la disponibilità residua di budget contrattuale, si chiede il differimento contrattuale al 31 dicembre 2023 al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio.

Si evidenzia che la Ditta ISI S.r.l. in risposta alla nota prot. n. 157761 del 30/10/2023 ha manifestato, con nota prot. n. 157972 del 31/10/2023 (all.1), la disponibilità alla prosecuzione del servizio in oggetto alle stesse condizioni stabilite dalla Deliberazione n. 732 del 27/05/2021, e comunque fino all’esaurimento del budget disponibile

Cordiali saluti

Il Dec del contratto
Dott.ssa Maria Renata Messina

Il Direttore U.O.C. Logistica
Ing. Paola Brazzoduro



Offerta n. 99/23



Spett.le
ASL ROMA 1
Dipartimento Tecnico Patrimoniale
U.O.C. Logistica
Borgo Santo Spirito, 3
00193 - R O M A

=====

c/a: Ing. Paola Brazzoduro
Dott.ssa Maria Renata Messina
email: protocollo@pec.aslroma1.it

Roma, lì 30 Ottobre 2023

Oggetto: Accordo quadro con un solo operatore economico, per l'affidamento della fornitura, installazione e manutenzione della segnaletica interna ed esterna occorrente alla ASL ROMA 1. Importo complessivo biennale di € 203.116,00.= IVA esclusa – CIG. 5894027F6B (Deliberazione n. 732 del 27/05/2021). Vs/ Nota di richiesta disponibilità a prosecuzione contratto, via PEC Email protocollo n. 157761 del 30/10/2023.

=====

Con riferimento alla Vs/ nota in oggetto, con la presente Vi comunichiamo la nostra disponibilità a proseguire l'erogazione del servizio in oggetto alle stesse condizioni in essere per un ulteriore periodo fino al 31 dicembre 2023 e comunque fino all'esaurimento del budget disponibile.

Nel ringraziarVi per la fiducia accordata, porgiamo cordiali saluti

(Stefano Masciarelli)

SM:sm