
N. ______  del _____________

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Costo previsto Eserciz. CE/CP Numero conto Descrizione conto Addetto al controllo Scostamento

€801.416,33 2025 CP 101021001 Immobilizzazioni materiali in corso Ing. Marco Bruschi no

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta
uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Responsabile del Procedimento U.O.C. MANUTENZIONI E SICUREZZA
IMMOBILI E IMPIANTI

DIPARTIMENTO TECNICO
PATRIMONIALE

Ing. ANDREA ANNOSCIA Ing. MARCO BRUSCHI Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria
effettuata, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

L'Estensore: FRANCESCA ROMANA HIRSL

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - U.O.C. MANUTENZIONI E SICUREZZA IMMOBILI
E IMPIANTI

OGGETTO: GIUBILEO della Chiesa Cattolica anno 2025 - Intervento ID/191 Ristrutturazione del Pronto Soccorso e del
Blocco Operatorio dell'Ospedale Santo Spirito e acquisizioni di  attrezzature elettromedicali a potenziamento
dell'offerta diagnostica del DEA - CUP n. J82C23000320001 CIG B26CF98E23.  Approvazione della Perizia di
Variante dei lavori in parola ad integrazione delle opere appaltate, approvazione del documento di Analisi Nuovi
Prezzi ed approvazione dello Schema di Atto Aggiuntivo.

Centro di Costo: BD0401

Ing. MARCO BRUSCHI

La spesa di cui al presente provvedimento trova copertura economica nel finanziamento ex DGR 22 del 18.01.2024

Parere del Direttore Amministrativo Dr. Francesco Quagliariello

Favorevole Non favorevole
(con motivazioni allegate al presente atto)

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole Non favorevole
(con motivazioni allegate al presente atto)

Il presente provvedimento si
compone di n.347 pagine di cui
n.335 pagine di allegati

Il Direttore Generale

Dr. Giuseppe Quintavalle

Il Dirigente della UOC Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto
attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente
provvedimento



                                                                                  

 

 

                                     IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA U.O.C. MANUTENZIONI E SICUREZZA IMPIANTI ED IMMOBILI 

 
 

VISTA  la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale si è provveduto 
a prendere atto dell’avvenuta istituzione dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a far data dal 1° gennaio 
2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 10 gennaio 2025 n. T00006 con il quale è stato 

nominato Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 il Dott. Giuseppe Quintavalle; 
 
VISTO l’atto di autonomia Aziendale, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019, recepito con DCA 

U00020 del 27/01/2020 e pubblicato sul BURL del 30/01/2020 n. 9 con il quale, tra l’altro, è stato 
istituito il Dipartimento Tecnico Patrimoniale di cui fa parte la UOC Manutenzioni e Sicurezza Immobili 
ed Impianti; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 179 del 27/02/2020 avente ad oggetto “Atto aziendale della ASL ROMA  1 

approvato con atto deliberativo n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d’atto dell’esito positivo del 
procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo” la quale prevede 
l’attivazione del sopra citato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricomprese;  

 
VISTA la Deliberazione D.G. n. 138 del 25.02.2025 avente ad oggetto: “Sistema aziendale di deleghe e 

conseguente individuazione delle competenze nell’adozione degli atti amministrativi”, con la quale, 
tra l’altro, sono state individuate le competenze nell’adozione degli atti amministrativi;  

 
PREMESSO  che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 09 ottobre 2023 è stato approvato il Piano 

degli Interventi della Regione Lazio per il Giubileo della Chiesa Cattolica per l’anno 2025 per l’importo 

complessivo di € 155.000.000,00 interamente a valere sulla quota statale delle risorse di cui all’art. 

20 Legge n. 67/88 assegnate alla Regione; 

 
  che con Deliberazione C.S. n. 841 del 11.10.2023 l’Ing. Andrea Annoscia, dirigente della UOC MASI, è 

stato nominato RUP (Responsabile Unico di Progetto) degli interventi per il Giubileo della Chiesa 
Cattolica 2025;  

 

DATO ATTO       che la Regione Lazio, in data 18.01.2024, ha adottato la DGR n. 22 per mezzo della quale: 
 

ha assegnato alla Aziende del SSR le risorse per la realizzazione degli interventi giubilari in essa 
individuati per l’importo complessivo di € 155.000.000,00 
 
ha approvato lo schema di convenzione che disciplina i rapporti e gli obblighi tra le parti (Soc. Giubileo 
2025, Regione Lazio ed Enti del SSR) per l’erogazione delle risorse di cui all’art. 43 comma 4 bis del 
D.L. 75/2023 e s.m.i. definendo le procedure di monitoraggio, rendicontazione e pagamento; 
 
ha stabilito le modalità con cui la Soc. Giubileo 2025 espleterà il ruolo di Stazione appaltante per 
l’affidamento dei lavori su richiesta della Regione stessa; 

 

VERIFICATO  che la Regione Lazio, con la D.G.R. n. 22/2024, ha assegnato alla Asl Roma 1 l’importo complessivo di 
€ 12.013.990,80 per gli interventi giubilari da realizzarsi, così suddiviso: 

 
- quanto ad € 6.480.993,80 per l’intervento ID/190 “Ampliamento del Pronto Soccorso 
dell’Ospedale S. Filippo Neri, con la realizzazione di nuovi fabbricati esterni e acquisizioni di 
attrezzature elettromedicali a potenziamento dell'offerta diagnostica del DEA”; 
- quanto ad € 5.532.997,00 per l’intervento ID/191 “Ristrutturazione del Pronto Soccorso e del 
Blocco Operatorio dell’Ospedale Santo Spirito e acquisizioni di attrezzature elettromedicali a 
potenziamento dell'offerta diagnostica del DEA”; 
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DATO ATTO che con Deliberazione C.S. n. 150 del 09.02.2024 questa Azienda, nel recepire la DGR  sopra citata, ha 

dato atto di  aver manifestato alla Regione Lazio il proprio interesse ad aderire a una procedura di 
gara centralizzata per servizi di ingegneria e architettura e lavori relativamente  all’intervento ID 190 
“Ampliamento del Pronto Soccorso dell’Ospedale S. Filippo Neri, con la realizzazione di nuovi 
fabbricati esterni e acquisizioni di attrezzature elettromedicali a potenziamento dell'offerta 
diagnostica del DEA”, e di voler procedere in maniera autonoma per l’intervento ID/191 
“Ristrutturazione del Pronto Soccorso e del Blocco Operatorio dell’Ospedale Santo Spirito e 
acquisizioni di attrezzature elettromedicali a potenziamento dell'offerta diagnostica del DEA”; 
 

 
   DATO ATTO che in riferimento all’intervento ID/191  “Ristrutturazione del Pronto Soccorso e del Blocco Operatorio 

dell’Ospedale Santo Spirito e acquisizioni di attrezzature elettromedicali a potenziamento dell'offerta 
diagnostica del DEA”, questa Azienda con Deliberazione C.S. n. 840 del 10.07.2024  ha indetto una 
procedura negoziata senza bando per l’affidamento dei relativi lavori;  

 
 
   DATO ATTO che con Deliberazione C.S. n. 1054 del 05.09.2024 è stata disposta l’aggiudicazione in favore 

dell'operatore economico RTI MC RESTAURI S.R.L. - G.I. GENERAL IMPIANTI S.R.L per un importo 
complessivo pari ad € 2.043.658,83 oltre iva e oneri per la sicurezza e cantierizzazione (compresi oneri 
per attuazione DUVRI) non soggetti a ribasso pari a € 45.615,99; 

 
 

VISTO il Verbale di Consegna dei Lavori parziale del 20.09.2024 redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Filippo 
Tulimieri, Collaboratore Tecnico Professionale in servizio presso la UOC MASI, agli atti della UOC 
medesima; 

 
 

PRESO ATTO  che nel corso dei lavori in parola ed a seguito di sopralluoghi in cantiere, l’Ing. Filippo Tulimieri, ha 

constatato l’effettiva esigenza di eseguire del lavori supplemetari non inclusi nell’appalto iniziale, oltre 

alla variazione di quantità di alcune lavorazioni, in modo da adeguare e migliorare l’esecuzione e 
soprattutto le funzionalità delle opere di progetto, come da Perizia di Variante redatta ai sensi e nei 
limiti dell’art. 120, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 36/2023 e sottoscritta in data 29.04.2024, agli atti 
della UOC MASI; 

 
   

PRESO ATTO che detti lavori descritti al punto che precede non comportano sostanziali modifiche alla natura del 
progetto e sono motivati da esigenze non previste nella fase progettuale, ma ritenute necessarie 
poiché finalizzate a migliorare le condizioni di sicurezza del Pronto Soccorso oltre ad una migliore 
fruibilità, accoglienza e soggiorno dei degenti; 

 
 
PRESO ATTO che, a seguito della perizia di variante in parola, il Quadro Economico dell’intervento viene a 

modificarsi come segue: 
 
 

                 QE DI GARA  
 QE CON 
RIBASSO  

 QE DI 

PERIZIA 

CON 
RIBASSO  

A
. I

M
P

O
R

TO
 

P
ER

 F
O

R
N

IT
U

R
E 

E 
LA

V
O

R
I 

A. Importo dei 
lavori e forniture 

            

rif. MOP   Totale Totale Totale 

A.1   Importo dei lavori       
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a.1.1 Lavori 

 €              
2.731.799,00  

 €            
2.043.658,83  

 €       
2.700.557,46  

  
a.1.2 

Forniture 

              
1.032.162,76 €  

            
1.032.162,76 

€  

       
1.032.162,76 

€  

A.2   
Oneri per la sicurezza e cantierizzazione non 
soggetti a ribasso 

                   
45.615,99 €  

                 
45.615,99 €  

            
45.615,99 €  

 TOTALE A) - IMPORTO  3.809.577,75 € 
3.121.437,58 

€ 
3.778.336,21 

€ 
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B. Somme a disposizione dell'Amministrazione        

      Totale Totale Totale 

B.1   
lavori in amministrazione diretta previsti in 
progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B.2   Rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 

B.3   Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B.4   Imprevisti (max 10%) 162.165,63 € 162.165,63 € 162.165,63 € 

B.5   
Acquisizione aree o immobili e pertinenti 
indennizzi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B.6   
per accantonamento per penali ed adeguamento 
prezzi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B.7   per spese di servizi di progettazione  469.325,90 € 469.325,90 € 469.325,90 € 

  b.7.1 Attività propedeutiche  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  b.7.2 
Progetto di fattibilità tecnico economica 
(comprensiva di CSP) 

144.546,98 € 144.546,98 € 144.546,98 € 

  b.7.3 Progettazione definitiva (comprensiva di CSP) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  b.7.4 Progettazione esecutiva (comprensiva di CSP) 88.825,68 € 88.825,68 € 88.825,68 € 

  b.7.5 Relazione geologica  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  b.7.6 Direzione lavori e contabilità 108.500,00 € 108.500,00 € 108.500,00 € 

  b.7.7 
Coordinamento della Sicurezza in fase di 
esecuzione 

66.500,00 € 66.500,00 € 66.500,00 € 

  
b.7.8 Compenso per il collegio consultivo tecnico  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

b.7.9 Attività di supporto al RUP  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  b.7.10 Spese legali per eventuali contenziosi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  b.7.11 Incentivi per funzioni tecniche  60.953,24 € 60.953,24 € 60.953,24 € 

  b.7.12 
Polizze professionali personale dipendente e spese 
di carattere strumentale 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B.8   

per spese  per  attivita'   tecnico  amministrative  
connesse   alla progettazione, di supporto al 
responsabile  del   procedimento,  e  di verifica e 
validazione 

8.976,12 € 8.976,12 € 8.976,12 € 

  b.8.1 
Supporto e Verifica nella Fase di Progettazione di 
Fattibilità Tecnico Eeconomica 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  b.8.2 
Supporto e Verifica nella Fase di Progettazione 
Definitiva 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  b.8.3 
Supporto e Verifica nella Fase di Progettazione 
Esecutiva 

8.976,12 € 8.976,12 € 8.976,12 € 

B.9   per eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B.10   
per spese per pubblicita' e, ove previsto, per 
opere artistiche 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B.11   

per spese per accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 
d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

56.000,00 € 56.000,00 € 56.000,00 € 
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  b.11.1 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  b.11.2 Collaudo  statico e tecnico amministrativo 56.000,00 € 56.000,00 € 56.000,00 € 

B.14   Mitigazioni 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B.15   Interferenze 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B.16   Opere compensative 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B.17   Altro 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  b.17.1 Accordo bonario (art. 210/211 D.Lgs. 36/2023) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

            

 Sommano  706.467,65 € 706.467,65 € 706.467,65 € 

            

          Totale Totale Totale 

B.13    Oneri di investimento  11.043,91 €   11.043,91 €   11.043,91 €  

    
 Oneri di investimento (Percentuale per le attività 
della Società Giubileo2025 calcolate su tolale 
quadro A e B) 

      

  b.13.a 
0,20 per cento per l’attività di rendicontazione e 
monitoraggio 

                   
11.043,91 €  

                 
11.043,91 €  

            
11.043,91 €  

  b.13.b 
0,60 per cento in caso di attribuzione ruolo di 
stazione appaltante 

                                
-   €  

                              
-   €  

                         
-   €  

  b.13.c 
1,80 per cento in caso di attribuzione ruolo di 
soggetto attuatore 

                                
-   €  

                              
-   €  

                         
-   €  

  b.13.d 
Oneri di investimento per attività soggetto 
attuatore (da calcolare su quadro A, esclusa IVA) 

                                
-   €  

                              
-   €  

                         
-   €  

          Totale Totale Totale 

B.12   
IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti 
per legge 

 1.005.907,69 €  
 854.516,86 
€  

 999.034,55 
€  

  b.12.a 
Cassa Previdenziale (4 % su B.2, B.7, B.8, B.9 e 
B.11) 

                   
19.333,95 €  

                 
19.333,95 €  

            
19.333,95 €  

  b.12.b 
IVA su Spese Tecniche e Cassa (22 % su B.2, B.7, 
B.8, B.9, B,11 e b.12.a) 

                 
110.590,20 €  

               
110.590,20 €  

          
110.590,20 €  

  b.12.c IVA su B.14, B.15, B.16 e B.17 
                     

2.200,00 €  
                   

2.200,00 €  
              

2.200,00 €  

  b.12.d 
IVA su Lavori, Lavori in Economia e Imprevisti (10 / 
22% su A, B.1, B.4) 

                 
873.783,54 €  

               
722.392,71 €  

          
866.910,40 €  

  b.12.e IVA su b.13.d 
                                

-   €  
                              

-   €  
                         

-   €  

  b.12.f Contributo ANAC 
                                

-   €  
                              

-   €  
                         

-   €  

    RIBASSI DI GARA COMPRESA IVA   839.531,00 € 38.114,68 € 

      TOTALE B) - IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE  1.723.419,25 € 
2.411.559,42 

€ 
1.754.660,79 

€ 

        
   

    

      
TOTALE QUADRO ECONOMICO  5.532.997,00 € 

5.532.997,00 
€ 

5.532.997,00 
€ 

 
 
VERIFICATO che la spesa di € 656.898,63 iva esclusa ed al netto del ribasso di gara, relativa ai lavori di variante, 

pari ad una percentuale del 31,44% dell’importo contrattuale e ricadente pertanto nella fattispecie di 
cui all’art. 120 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, trova completa copertura economica nelle economie da 
ribasso, come si evince nel Quadro Economico che precede;  

 
 
DATO ATTO che la spesa di cui alla Perizia di Variante, pari a complessivi € 801.416,33 iva inclusa, derivante 

dall’adozione del presente atto, viene imputata sul c.p. 101021001 “immobilizzazioni materiali in 
corso” del bilancio 2025;  
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DATO ATTO  che in data 11.04.2025 il Direttore dei Lavori ha sottoscritto congiuntamente all’Impresa il documento 

di Analisi Nuovi Prezzi relativo ai lavori in variante; 
  
DATO ATTO dello schema di Atto Aggiuntivo relativo ai lavori in variante; 
  
ATTESTATO  che il presente provvedimento a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è 

totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 
dall’art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità 
e di efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
 
 

         PROPONE 
 

 
per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto: 
 

 
di approvare, relativamente all’intervento ID/191 “Ristrutturazione del Pronto Soccorso e del Blocco Operatorio 
dell’Ospedale Santo Spirito e acquisizioni di attrezzature elettromedicali a potenziamento dell'offerta diagnostica del DEA” 
CUP J82C23000320001 - CIG B26CF98E23, la Perizia di Variante dei lavori in parola ad integrazione delle opere appaltate in 
modo da adeguare e migliorare l'esecuzione e soprattutto le funzionalità delle opere di progetto redatta dal Direttore dei 
Lavori Ing. Filippo Tulimieri ai sensi e nei limiti dell’art. 120, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 36/2023 (circostanze impreviste 
ed imprevedibili), la quale allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale; 
 
di approvare il documento di Analisi Nuovi Prezzi relativo ai lavori in variante sottoscritto dal Direttore dei Lavori  
congiuntamente all’Impresa in data 11.04.2025, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e 
sostanziale; 
 
di approvare lo Schema di Atto Aggiuntivo relativo ai lavori di variante in parola che allegato al presente provvedimento ne 
forma parte integrante e sostanziale; 
 
di prendere atto che, a seguito dell’adozione della Perizia di Variante, il Quadro Economico viene a modificarsi come segue: 
 
  

                 QE DI GARA  
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I A. Importo dei 
lavori e forniture 

            

rif. MOP   Totale Totale Totale 

A.1   Importo dei lavori       

  
a.1.1 Lavori 

 €              
2.731.799,00  

 €            
2.043.658,83  

 €       
2.700.557,46  

  
a.1.2 

Forniture 

              
1.032.162,76 €  

            
1.032.162,76 

€  

       
1.032.162,76 

€  

A.2   
Oneri per la sicurezza e cantierizzazione non 
soggetti a ribasso 

                   
45.615,99 €  

                 
45.615,99 €  

            
45.615,99 €  

 TOTALE A) - IMPORTO  3.809.577,75 € 
3.121.437,58 

€ 
3.778.336,21 

€ 
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      Totale Totale Totale 
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B.1   
lavori in amministrazione diretta previsti in 
progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B.2   Rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 

B.3   Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B.4   Imprevisti (max 10%) 162.165,63 € 162.165,63 € 162.165,63 € 

B.5   
Acquisizione aree o immobili e pertinenti 
indennizzi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B.6   
per accantonamento per penali ed adeguamento 
prezzi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B.7   per spese di servizi di progettazione  469.325,90 € 469.325,90 € 469.325,90 € 

  b.7.1 Attività propedeutiche  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  b.7.2 
Progetto di fattibilità tecnico economica 
(comprensiva di CSP) 

144.546,98 € 144.546,98 € 144.546,98 € 

  b.7.3 Progettazione definitiva (comprensiva di CSP) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  b.7.4 Progettazione esecutiva (comprensiva di CSP) 88.825,68 € 88.825,68 € 88.825,68 € 

  b.7.5 Relazione geologica  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  b.7.6 Direzione lavori e contabilità 108.500,00 € 108.500,00 € 108.500,00 € 

  b.7.7 
Coordinamento della Sicurezza in fase di 
esecuzione 

66.500,00 € 66.500,00 € 66.500,00 € 

  
b.7.8 Compenso per il collegio consultivo tecnico  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

b.7.9 Attività di supporto al RUP  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  b.7.10 Spese legali per eventuali contenziosi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  b.7.11 Incentivi per funzioni tecniche  60.953,24 € 60.953,24 € 60.953,24 € 

  b.7.12 
Polizze professionali personale dipendente e spese 
di carattere strumentale 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B.8   

per spese  per  attivita'   tecnico  amministrative  
connesse   alla progettazione, di supporto al 
responsabile  del   procedimento,  e  di verifica e 
validazione 

8.976,12 € 8.976,12 € 8.976,12 € 

  b.8.1 
Supporto e Verifica nella Fase di Progettazione di 
Fattibilità Tecnico Eeconomica 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  b.8.2 
Supporto e Verifica nella Fase di Progettazione 
Definitiva 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  b.8.3 
Supporto e Verifica nella Fase di Progettazione 
Esecutiva 

8.976,12 € 8.976,12 € 8.976,12 € 

B.9   per eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B.10   
per spese per pubblicita' e, ove previsto, per 
opere artistiche 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B.11   

per spese per accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 
d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

56.000,00 € 56.000,00 € 56.000,00 € 

  b.11.1 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  b.11.2 Collaudo  statico e tecnico amministrativo 56.000,00 € 56.000,00 € 56.000,00 € 

B.14   Mitigazioni 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B.15   Interferenze 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B.16   Opere compensative 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B.17   Altro 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  b.17.1 Accordo bonario (art. 210/211 D.Lgs. 36/2023) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

            

 Sommano  706.467,65 € 706.467,65 € 706.467,65 € 
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          Totale Totale Totale 

B.13    Oneri di investimento  11.043,91 €   11.043,91 €   11.043,91 €  

    
 Oneri di investimento (Percentuale per le attività 
della Società Giubileo2025 calcolate su tolale 
quadro A e B) 

      

  b.13.a 
0,20 per cento per l’attività di rendicontazione e 
monitoraggio 

                   
11.043,91 €  

                 
11.043,91 €  

            
11.043,91 €  

  b.13.b 
0,60 per cento in caso di attribuzione ruolo di 
stazione appaltante 

                                
-   €  

                              
-   €  

                         
-   €  

  b.13.c 
1,80 per cento in caso di attribuzione ruolo di 
soggetto attuatore 

                                
-   €  

                              
-   €  

                         
-   €  

  b.13.d 
Oneri di investimento per attività soggetto 
attuatore (da calcolare su quadro A, esclusa IVA) 

                                
-   €  

                              
-   €  

                         
-   €  

          Totale Totale Totale 

B.12   
IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti 
per legge 

 1.005.907,69 €  
 854.516,86 
€  

 999.034,55 
€  

  b.12.a 
Cassa Previdenziale (4 % su B.2, B.7, B.8, B.9 e 
B.11) 

                   
19.333,95 €  

                 
19.333,95 €  

            
19.333,95 €  

  b.12.b 
IVA su Spese Tecniche e Cassa (22 % su B.2, B.7, 
B.8, B.9, B,11 e b.12.a) 

                 
110.590,20 €  

               
110.590,20 €  

          
110.590,20 €  

  b.12.c IVA su B.14, B.15, B.16 e B.17 
                     

2.200,00 €  
                   

2.200,00 €  
              

2.200,00 €  

  b.12.d 
IVA su Lavori, Lavori in Economia e Imprevisti (10 / 
22% su A, B.1, B.4) 

                 
873.783,54 €  

               
722.392,71 €  

          
866.910,40 €  

  b.12.e IVA su b.13.d 
                                

-   €  
                              

-   €  
                         

-   €  

  b.12.f Contributo ANAC 
                                

-   €  
                              

-   €  
                         

-   €  

    RIBASSI DI GARA COMPRESA IVA   839.531,00 € 38.114,68 € 

      TOTALE B) - IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE  1.723.419,25 € 
2.411.559,42 

€ 
1.754.660,79 

€ 

        
   

    

      
TOTALE QUADRO ECONOMICO  5.532.997,00 € 

5.532.997,00 
€ 

5.532.997,00 
€ 

 
 
di dare atto che la spesa relativa ai lavori di variante, ammontante ad € 656.968,63 iva esclusa, pari ad una percentuale del 
31,44% dell’importo contrattuale e ricadente pertanto nella fattispecie di cui all’art. 120 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, 
trova completa copertura economica nelle economie da ribasso, come si evince nel Quadro Economico che precede;  
 
di imputare la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a complessivi € 801.416,33 Iva inclusa, sul 
c.p. 101021001 “immobilizzazioni materiali in corso” del bilancio 2025;  

 
di trasmettere il presente provvedimento a tutto il personale e/o professionisti esterni cui sono stati conferiti incarichi per 
i conseguenti adempimenti a norma di legge; 

 
di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell’Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell’art. 
32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e 
autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione.  
 
   
 
 
 Il Resp.le del Procedimento                                           Il Direttore ad interim UOC MASI                                Il Direttore Dipartimento Tecnico Patrimoniale    
    (Ing. Andrea Annoscia)                                                            (Ing. Marco Bruschi)                                                             (Ing. Paola Brazzoduro)                                              
FIRMATO DIGITALMENTE                                                      FIRMATO DIGITALMENTE                                                       FIRMATO DIGITALMENTE 

 
 
 



 

8 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
 
IN VIRTÚ dei poteri previsti: 
 

- dall’art. 3 del D. Lgs 502/1992 e ss.mm.ii; 
- dall’art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii; 

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00006 del 10.01.2025; 
 

 
LETTA la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell’Unità in frontespizio indicata; 
 
 
PRESO ATTO che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo 
stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il 
servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche 
nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio; 
 
 

 
 

DELIBERA 
 
 
 
 

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto: “ GIUBILEO della Chiesa Cattolica anno 2025 - Intervento 
ID/191 Ristrutturazione del Pronto Soccorso e del Blocco Operatorio dell'Ospedale Santo Spirito e acquisizioni di 
attrezzature elettromedicali a potenziamento dell'offerta diagnostica del DEA - CUP n. J82C23000320001 CIG B26CF98E23.  
Approvazione della Perizia di Variante dei lavori in parola ad integrazione delle opere appaltate, approvazione del 
documento di Analisi Nuovi Prezzi ed approvazione dello Schema di Atto Aggiuntivo” e conseguentemente, per i motivi e 
le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto: 
 
 
di approvare, relativamente all’intervento ID/191 “Ristrutturazione del Pronto Soccorso e del Blocco Operatorio 
dell’Ospedale Santo Spirito e acquisizioni di attrezzature elettromedicali a potenziamento dell'offerta diagnostica del DEA” 
CUP J82C23000320001 - CIG B26CF98E23, la Perizia di Variante dei lavori in parola ad integrazione delle opere appaltate in 
modo da adeguare e migliorare l'esecuzione e soprattutto le funzionalità delle opere di progetto redatta dal Direttore dei 
Lavori Ing. Filippo Tulimieri ai sensi e nei limiti dell’art. 120, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 36/2023 (circostanze impreviste 
ed imprevedibili), la quale allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale; 
 
di approvare il documento di Analisi Nuovi Prezzi relativo ai lavori in variante sottoscritto dal Direttore dei Lavori  
congiuntamente all’Impresa in data 11.04.2025, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e 
sostanziale; 
 
di approvare lo Schema di Atto Aggiuntivo relativo ai lavori di variante in parola che allegato al presente provvedimento ne 
forma parte integrante e sostanziale; 
 
 
di prendere atto che, a seguito dell’adozione della Perizia di Variante, il Quadro Economico viene a modificarsi come segue: 
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                 QE DI GARA  
 QE CON 
RIBASSO  

 QE DI 

PERIZIA 

CON 
RIBASSO  

A
. I

M
P

O
R

TO
 P

ER
 F

O
R

N
IT

U
R

E 
E 

LA
V

O
R

I A. Importo dei 
lavori e forniture 

            

rif. MOP   Totale Totale Totale 

A.1   Importo dei lavori       

  
a.1.1 Lavori 

 €              
2.731.799,00  

 €            
2.043.658,83  

 €       
2.700.557,46  

  
a.1.2 

Forniture 

              
1.032.162,76 €  

            
1.032.162,76 

€  

       
1.032.162,76 

€  

A.2   
Oneri per la sicurezza e cantierizzazione non 
soggetti a ribasso 

                   
45.615,99 €  

                 
45.615,99 €  

            
45.615,99 €  

 TOTALE A) - IMPORTO  3.809.577,75 € 
3.121.437,58 

€ 
3.778.336,21 

€ 

        
       

B
. S

O
M

M
E 

A
 D

IS
P

O
SI

ZI
O

N
E 

D
EL

L'
A

M
M

IN
IS

TR
A

ZI
O

N
E 

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione        

      Totale Totale Totale 

B.1   
lavori in amministrazione diretta previsti in 
progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B.2   Rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 

B.3   Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B.4   Imprevisti (max 10%) 162.165,63 € 162.165,63 € 162.165,63 € 

B.5   
Acquisizione aree o immobili e pertinenti 
indennizzi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B.6   
per accantonamento per penali ed adeguamento 
prezzi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B.7   per spese di servizi di progettazione  469.325,90 € 469.325,90 € 469.325,90 € 

  b.7.1 Attività propedeutiche  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  b.7.2 
Progetto di fattibilità tecnico economica 
(comprensiva di CSP) 

144.546,98 € 144.546,98 € 144.546,98 € 

  b.7.3 Progettazione definitiva (comprensiva di CSP) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  b.7.4 Progettazione esecutiva (comprensiva di CSP) 88.825,68 € 88.825,68 € 88.825,68 € 

  b.7.5 Relazione geologica  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  b.7.6 Direzione lavori e contabilità 108.500,00 € 108.500,00 € 108.500,00 € 

  b.7.7 
Coordinamento della Sicurezza in fase di 
esecuzione 

66.500,00 € 66.500,00 € 66.500,00 € 

  
b.7.8 Compenso per il collegio consultivo tecnico  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

b.7.9 Attività di supporto al RUP  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  b.7.10 Spese legali per eventuali contenziosi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  b.7.11 Incentivi per funzioni tecniche  60.953,24 € 60.953,24 € 60.953,24 € 

  b.7.12 
Polizze professionali personale dipendente e spese 
di carattere strumentale 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B.8   

per spese  per  attivita'   tecnico  amministrative  
connesse   alla progettazione, di supporto al 
responsabile  del   procedimento,  e  di verifica e 
validazione 

8.976,12 € 8.976,12 € 8.976,12 € 

  b.8.1 
Supporto e Verifica nella Fase di Progettazione di 
Fattibilità Tecnico Eeconomica 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  b.8.2 
Supporto e Verifica nella Fase di Progettazione 
Definitiva 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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  b.8.3 
Supporto e Verifica nella Fase di Progettazione 
Esecutiva 

8.976,12 € 8.976,12 € 8.976,12 € 

B.9   per eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B.10   
per spese per pubblicita' e, ove previsto, per 
opere artistiche 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B.11   

per spese per accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 
d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

56.000,00 € 56.000,00 € 56.000,00 € 

  b.11.1 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  b.11.2 Collaudo  statico e tecnico amministrativo 56.000,00 € 56.000,00 € 56.000,00 € 

B.14   Mitigazioni 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B.15   Interferenze 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B.16   Opere compensative 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

B.17   Altro 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  b.17.1 Accordo bonario (art. 210/211 D.Lgs. 36/2023) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

            

 Sommano  706.467,65 € 706.467,65 € 706.467,65 € 

            

          Totale Totale Totale 

B.13    Oneri di investimento  11.043,91 €   11.043,91 €   11.043,91 €  

    
 Oneri di investimento (Percentuale per le attività 
della Società Giubileo2025 calcolate su tolale 
quadro A e B) 

      

  b.13.a 
0,20 per cento per l’attività di rendicontazione e 
monitoraggio 

                   
11.043,91 €  

                 
11.043,91 €  

            
11.043,91 €  

  b.13.b 
0,60 per cento in caso di attribuzione ruolo di 
stazione appaltante 

                                
-   €  

                              
-   €  

                         
-   €  

  b.13.c 
1,80 per cento in caso di attribuzione ruolo di 
soggetto attuatore 

                                
-   €  

                              
-   €  

                         
-   €  

  b.13.d 
Oneri di investimento per attività soggetto 
attuatore (da calcolare su quadro A, esclusa IVA) 

                                
-   €  

                              
-   €  

                         
-   €  

          Totale Totale Totale 

B.12   
IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti 
per legge 

 1.005.907,69 €  
 854.516,86 
€  

 999.034,55 
€  

  b.12.a 
Cassa Previdenziale (4 % su B.2, B.7, B.8, B.9 e 
B.11) 

                   
19.333,95 €  

                 
19.333,95 €  

            
19.333,95 €  

  b.12.b 
IVA su Spese Tecniche e Cassa (22 % su B.2, B.7, 
B.8, B.9, B,11 e b.12.a) 

                 
110.590,20 €  

               
110.590,20 €  

          
110.590,20 €  

  b.12.c IVA su B.14, B.15, B.16 e B.17 
                     

2.200,00 €  
                   

2.200,00 €  
              

2.200,00 €  

  b.12.d 
IVA su Lavori, Lavori in Economia e Imprevisti (10 / 
22% su A, B.1, B.4) 

                 
873.783,54 €  

               
722.392,71 €  

          
866.910,40 €  

  b.12.e IVA su b.13.d 
                                

-   €  
                              

-   €  
                         

-   €  

  b.12.f Contributo ANAC 
                                

-   €  
                              

-   €  
                         

-   €  

    RIBASSI DI GARA COMPRESA IVA   839.531,00 € 38.114,68 € 

      TOTALE B) - IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE  1.723.419,25 € 
2.411.559,42 

€ 
1.754.660,79 

€ 

        
   

    

      
TOTALE QUADRO ECONOMICO  5.532.997,00 € 

5.532.997,00 
€ 

5.532.997,00 
€ 
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di dare atto che la spesa relativa ai lavori di variante, ammontante ad € 656.968,63 iva esclusa, pari ad una percentuale del 
31,44% dell’importo contrattuale e ricadente pertanto nella fattispecie di cui all’art. 120 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, 
trova completa copertura economica nelle economie da ribasso, come si evince nel Quadro Economico che precede;  
 
di imputare la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a complessivi € 801.416,33 Iva inclusa, sul 
c.p. 101021001 “immobilizzazioni materiali in corso” del bilancio 2025;  

 
di trasmettere il presente provvedimento a tutto il personale e/o professionisti esterni cui sono stati conferiti incarichi per 
i conseguenti adempimenti a norma di legge; 

 
di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell’Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell’art. 
32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e 
autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione. 

 
Il Direttore della Struttura proponente provvederà all’attuazione della presente deliberazione curandone altresì la 
relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Giuseppe Quintavalle 
FIRMATO DIGITALMENTE 

 



         
                    

          
     
ASL Roma 1  
Borgo S. Spirito, 3 
00193 Roma 

t. +39.06.68351  
www.aslroma1.it  
p. iva 13664791004 

UOC Manutenzioni e Sicurezza Immobili ed Impianti 
t. +39.06. 6835.2457 
email atp@aslroma1.it 

                                                                                                                                                                    

 
Dipartimento Tecnico Patrimoniale 
U.O.C. Manutenzioni e Sicurezza Immobili ed Impianti 
 
 
OGGETTO DELL’APPALTO: GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025 – D.L. 75/2023 Ristrutturazione del 

Pronto Soccorso e del Blocco Operatorio dell’Ospedale Santo Spirito e 
acquisizioni di attrezzature elettromedicali a potenziamento dell'offerta 
diagnostica del DEA.  

LOCALITÀ: ASL Roma 1 – Borgo Santo Spirito, Roma 

CIG B26CF98E23 

CUP J82C23000320001 

AGGIUDICATARIO: RTI MC Restauri srl – G.I. General Impianti Srl 

COMMITTENTE:  ASL Roma 1 

CONTRATTO: Delibera di aggiudicazione del CS n.1054 del 05.09.2024. 

Contratto in data 06/11/2024 al n. 176521 di repertorio 

IMPORTO CONTRATTUALE: € 2.089.274,82 compresi € 45.615,99 per oneri della sicurezza, escusa IVA 

 
 

RELAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 
 
Il progetto 

Le opere previste dal presente appalto riguardano la riqualificazione, il miglioramento ed il 
potenziamento della piastra DEA dell’Ospedale Santo Spirito di Roma, al fine di renderla qualificata 
strutturalmente ed accogliente attraverso la ristrutturazione del Pronto Soccorso e del blocco 
degenze nell’ambito degli interventi del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 (DL 75/2023) -ID191. 

La redazione del progetto esecutivo, a cura dello studio tecnico Studio Marche, è stata completata in 
data 20/06/2024 (data dell’ultimo aggiornamento registrato) ed approvato  con deliberazione del CS 
n. 840 del 10/07/2024,  con quadro economico nell’importo complessivo di € 2.777.414,99 così 
suddiviso: 
- per lavori a base d'asta  (esclusi oneri sicurezza) € 2.731.799,00 
- oneri per la sicurezza € 45.615,99; 
-per forniture € 1.032.162,76 
- per somme a disposizione dell'amministrazione € 1.005.910,29 
TOTALE € 5.532.997,00 
 
 



 
 

Con delibera n. 1024 del 22/08/2024 è stata recepita la  conclusione positiva della Conferenza di 
Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14 comma 2 L. 241/1990 per 
l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso e del Blocco 
Operatorio dell'Ospedale S. Spirito in occasione del Giubileo della Chiesa Cattolica anno 2025. 
 
 
La verifica e validazione del progetto 

Il progetto esecutivo è stato verificato da Progetto Costruzione Qualità (PCQ Srl) in data 27/06/2024, 
prot. ASL Roma 1 n. 103884 del 27/06/2024. 
Il progetto esecutivo è stato validato dal responsabile del procedimento in data 27/06/2024 con 
verbale in pari data. 

La gara di appalto 

Con delibera n. 840 del 10/07/2024, venivano approvati gli atti ed indetta la progedura negoziata 
senza bando  ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, avente  ad oggetto l’Intervento n. 
191 “Ristrutturazione del Pronto Soccorso e del Blocco Operatorio dell’Ospedale Santo Spirito e 
acquisizioni di attrezzature elettromedicali a potenziamento dell'offerta diagnostica del DEA” incluso 
nel Programma dettagliato degli interventi del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, per un importo 
complessivo pari a € 2.777.414,99. 
 
Dopo le risultanze della gara si procedeva all’aggiudicazione dell’appalto al RTI MC RESTAURI S.R.L. - 
G.I. GENERAL IMPIANTI S.R.L, con deliberazione del CS  n. 1054 del 05/09/2024. con un ribasso del 
25,19 % sul costo previsto a base d’asta di € 2.731.799,00. 
Successivamente si è proceduto alla stipula del relativo contratto di appalto registrato con rep. al n. 
176521 del 06/11/2024 per l’importo, al netto del ribasso d’asta, di € 2.043.658,83 oltre oneri della 
sicurezza pari a € 45.615,99 ed IVA (per un totale pari a € 2.089.274,82 oltre IVA). 
 
Di seguito si riporta il QE di a seguito dell’aggiudicazione: 
 
 
 

QE DI GARA QE CON RIBASSO

A. Importo dei lavori e forniture
rif. MOP Totale Totale

A.1
a.1.1 2.731.799,00€              2.043.658,83€             
a.1.2 1.032.162,76 €             1.032.162,76 €            

A.2                    45.615,99 €                  45.615,99 € 

3.809.577,75 € 3.121.437,58 €

Importo dei lavori
Lavori

Forniture
Oneri per la sicurezza e cantierizzazione non soggetti a ribasso

TOTALE A) - IMPORTO  

 

 



 
 

 

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione 
Totale Totale

B.1 0,00 € 0,00 €
B.2 10.000,00 € 10.000,00 €
B.3 0,00 € 0,00 €
B.4 162.165,63 € 162.165,63 €
B.5 0,00 € 0,00 €
B.6 0,00 € 0,00 €
B.7 469.325,90 € 469.325,90 €

b.7.1 0,00 € 0,00 €
b.7.2 144.546,98 € 144.546,98 €
b.7.3 0,00 € 0,00 €
b.7.4 88.825,68 € 88.825,68 €
b.7.5 0,00 € 0,00 €
b.7.6 108.500,00 € 108.500,00 €
b.7.7 66.500,00 € 66.500,00 €
b.7.8 0,00 € 0,00 €
b.7.9 0,00 € 0,00 €

b.7.10 0,00 € 0,00 €
b.7.11 60.953,24 € 60.953,24 €
b.7.12 0,00 € 0,00 €

B.8 8.976,12 € 8.976,12 €
b.8.1 0,00 € 0,00 €
b.8.2 0,00 € 0,00 €
b.8.3 8.976,12 € 8.976,12 €

B.9 0,00 € 0,00 €
B.10 0,00 € 0,00 €
B.11 56.000,00 € 56.000,00 €

b.11.1 0,00 € 0,00 €
b.11.2 56.000,00 € 56.000,00 €

B.14 0,00 € 0,00 €
B.15 0,00 € 0,00 €
B.16 0,00 € 0,00 €
B.17 0,00 € 0,00 €

b.17.1 0,00 € 0,00 €

706.467,65 € 706.467,65 €

Totale Totale

B.13  11.043,91 €  11.043,91 € 

b.13.a 11.043,91 €                  11.043,91 €                 
b.13.b -  €                             -  €                            
b.13.c -  €                             -  €                            
b.13.d -  €                             -  €                            

Totale Totale

B.12  1.005.907,69 €  854.516,86 € 
b.12.a 19.333,95 €                  19.333,95 €                 
b.12.b 110.590,20 €                110.590,20 €               
b.12.c 2.200,00 €                    2.200,00 €                   
b.12.d 873.783,54 €                722.392,71 €               
b.12.e -  €                             -  €                            
b.12.f -  €                             -  €                            

839.531,00 €
1.723.419,25 € 2.411.559,42 €

5.532.997,00 € 5.532.997,00 €
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per accantonamento per revisione prezzi
per spese per servizi di progettazione

Attività propedeutiche 
Progetto di fattibilità tecnico economica (comprensiva di CSP)

Compenso per il collegio consultivo tecnico 
Attività di supporto al RUP 

lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi 
Rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti (max 10%)
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

Progettazione definitiva (comprensiva di CSP)
Progettazione esecutiva (comprensiva di CSP)

Relazione geologica 

0,20 per cento per l’attività di rendicontazione e monitoraggio

Direzione lavori e contabilità
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

Collaudo  statico e tecnico amministrativo

Spese legali per eventuali contenziosi
Incentivi per funzioni tecniche 

Polizze professionali personale dipendente e spese di carattere strumentale
per spese  per  attivita'   tecnico  amministrative  connesse   alla 
Supporto e Verifica nella Fase di Progettazione di Fattibilità Tecnico Eeconomica

Supporto e Verifica nella Fase di Progettazione Definitiva
Supporto e Verifica nella Fase di Progettazione Esecutiva

per eventuali spese per commissioni giudicatrici
per spese per pubblicita' e, ove previsto, per opere artistiche
per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

Sommano

 Oneri di investimento
 Oneri di investimento (Percentuale per le attività della Società Giubileo2025 

Mitigazioni
Interferenze
Opere compensative
Altro

Accordo bonario (art. 210/211 D.Lgs. 36/2023)

IVA su Lavori, Lavori in Economia e Imprevisti (10 / 22% su A, B.1, B.4)
IVA su b.13.d

Contributo ANAC
RIBASSI DI GARA COMPRESA IVA

     TOTALE B) - IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE QUADRO ECONOMICO 

1,80 per cento in caso di attribuzione ruolo di soggetto attuatore
Oneri di investimento per attività soggetto attuatore (da calcolare su quadro A, esclusa IVA)

IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
Cassa Previdenziale (4 % su B.2, B.7, B.8, B.9 e B.11)

IVA su Spese Tecniche e Cassa (22 % su B.2, B.7, B.8, B.9, B,11 e b.12.a)
IVA su B.14, B.15, B.16 e B.17

0,60 per cento in caso di attribuzione ruolo di stazione appaltante

 

 

 



 
 

 

L’esame del progetto approvato 

In relazione alla nomina di direzione dei lavori avvenuta con deliberazione del CS n. 1054 del 
05/09/2024 all’ing. Filippo Tulimieri, Collaboratore tecnico presso la UOC Manutenzioni e Sicurezza 
Immobili, veniva eseguito un esame complessivo del progetto prima della consegna dell’area (in data 
20/09/2024, 07/10/2024, 15/11/2024 vennero consegnati parzialmente e  il 06/03/2025 
totalmente); l’esame della documentazione d’appalto è stato svolto sulla base degli elaborati forniti 
dal RUP ing Andrea Annoscia e relativi al progetto approvato con la delibera n.. 840 del 10/07/2024 
sopraindicata. 
Nel seguente elenco sono riportati tutti gli elaborati esaminati: 
1) tavole di progetto architettonico, impianti neccanici, impianti eletteici e speciali, prevenzione 
incendi; 
2) relazioni generale e tecniche e di calcolo 
3) elenco prezzi unitari ed analisi prezzi 
4) capitolato speciale d’appalto  
5) Piano di sicurezza e coordinamento. 

L’esame dei documenti indicati è stato condotto allo scopo di accertare la completa conformità del 
progetto indicato alla normativa vigente; tale lavoro di verifica ha riguardato anche gli aspetti 
normativi più generali (barriere architettoniche, impianti) oltre ad elementi di natura economica e 
tecnico-costruttiva. 
 

Modifiche introdotte dalla perizia di variante 

Durante il corso dei lavori ed a seguito di sopralluoghi in cantiere il D.L. constatava l’effettiva 
esigenza lavori supplementari non inclusi nell’appalto iniziale, oltre alla variazione di quantità di 
alcune lavorazioni in modo da adeguare e migliorare l'esecuzione e soprattutto le funzionalità delle 
opere di progetto.  

Tanto premesso e considerato, il sottoscritto Direttore dei Lavori, ha provveduto a redigere la 
presente Perizia di Variante, per la quale trova applicazione l'art. 120 c.1 lettera  b) del Decreto 
legislativo 36/2023. 

Detti lavori di variante che non comportano sostanziali modifiche alla natura del progetto, sono 
motivate da esigenze non previste nella fase progettuale, ma ritenute necessarie poiché finalizzate a 
migliorare le condizioni di sicurezza del pronto soccorso oltre a  una migliore fruibilità, accoglienza e 
soggiorno dei degenti. 

Più nel dettaglio i lavori hanno subìto le seguenti variazioni ed integrazioni: 

 Maggiorazione tubi di scarico per allaccio alle colonne e tracce (bagno OBI, Corridoio, Triage); 

 Impianto Chiamate antiaggressione (punti e collegamento vigilanza ospedale); 

 Telecamere aggiuntive per maggiore sicurezza interne ed esterne; 



 
 

 Rettifiche intonaco a seguito di intervento di miglioramento sismico; 

 Massetto antiumidità in OBI; 

 Regolatore di intensità dellimpianto di illuminazione in tutte le sale; 

 Doccia per disabili in OBI; 

 Linee gas medicali (nuovi tratti esterni ed interni con coibentazione antincendio); 

 N.4 Totem in sostituzione dei testaletto previsti in progetto e prese aggiuntive; 

 Installazione in corridoio di carica barelle elettriche; 

 Opere idrauliche per allaccio a parete di vuotatoio (quello previsto era a pavimento); 

 Tracce aggiuntive e demolizione parziale di tratti murari per passaggi degli impianti; 

 Canalizzazioni aggiuntive per maggiorazione passaggi cavi elettrici e dati; 

 Prese FM e Dati aggiuntivi; 

 Nuovo Rack impianti speciali; 

 Rettifiche e velette di cartongesso (stanze, corridoi, Triage); 

 Adeguamento normativo del quadro Radiologia per assenza di pulsante di sgancio; 

 Telai in alluminio all’introddoso del cartongesso nell’OBI per installazione di tende 
motorizzate; 

 Maggiorazione per sigillatura PVC verticale ed orizzontale; 

 Assistenza opere murarie (bancone Triage, testaletto, Videocamere); 

 Sistema antincendio (serrande aggiuntive, nuove compartimentazioni). In particolare della 
Sala rossa in fase di demolizione del controsoffitto esistente è emersa la presenza di una 
camera a canne, la quale veniva demolita e sostituita con pannelli prefabbricati antincendio. 

 Diversa distribuzione degli ambienti interni, in particolare la stanza che originariamente era 
destinata alla centrale dei quadri elettrici, risultava insufficiente a contenere tutti i quadri, la 
nuova centrale quadri è stata ricavata e compartimentata in un locale limitrofo. 

 Posizionamento di nuova porta REI. 

 Sistema di controsoffittatura antisimica. In caso di evento sismico, il controsoffitto 
deve resistere all’azione sismica e agli spostamenti della struttura a cui sono vincolati 
e garantire tenuta in caso di crolli o cedimenti di porzioni di solai, senza subire danni di tipo 
fragile, evitando così l'espulsione di materiale o il crollo del controsoffitto stesso, garantendo, 
quindi, l’incolumità dei degenti. 

 Pavimentazione in resina della Camera Calda, controsoffittatura e tinteggiatura. 

Per il dettaglio di quanto previsto nella Perizia di Variante si rimanda al computo metrico estimativo 
e al quadro comparativo allegati. 

 



 
 

 

Quadro Econonomico Generale 

L’importo complessivo della perizia di variante ammonta a: 
1) Lavori 
– Lavori da eseguire (intero appalto) € 3.609.888,33 
– deduzione per ribasso d’asta (25,19%)  € 909. 330,87 
– oneri per la sicurezza € 45.615,99. 
– Totale € 2.746.173,45 

2) Forniture 1.032.162,76 € 
3) Somme a disposizione dell’amministrazione 1.754.660,79 € 
Totale 1), 2) e 3)  € 5.532.997,00 
 
Importo complessivo netto della perizia  2.746.173,45 - 2.089.274,82 = € 656.898,63 oltre IVA 
 
Si riporta di seguito il QE di assestamento: 
 
 

QE DI GARA QE CON RIBASSO
 QE DI PERIZIA 
CON RIBASSO 

A. Importo dei lavori e forniture
rif. MOP Totale Totale Totale

A.1
a.1.1 2.731.799,00€              2.043.658,83€             2.700.557,46€       
a.1.2 1.032.162,76 €             1.032.162,76 €            1.032.162,76 €      

A.2                    45.615,99 €                  45.615,99 €             45.615,99 € 

3.809.577,75 € 3.121.437,58 € 3.778.336,21 €
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Importo dei lavori
Lavori

Forniture
Oneri per la sicurezza e cantierizzazione non soggetti a ribasso

TOTALE A) - IMPORTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione 
Totale Totale Totale

B.1 0,00 € 0,00 € 0,00 €
B.2 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
B.3 0,00 € 0,00 € 0,00 €
B.4 162.165,63 € 162.165,63 € 162.165,63 €
B.5 0,00 € 0,00 € 0,00 €
B.6 0,00 € 0,00 € 0,00 €
B.7 469.325,90 € 469.325,90 € 469.325,90 €

b.7.1 0,00 € 0,00 € 0,00 €
b.7.2 144.546,98 € 144.546,98 € 144.546,98 €
b.7.3 0,00 € 0,00 € 0,00 €
b.7.4 88.825,68 € 88.825,68 € 88.825,68 €
b.7.5 0,00 € 0,00 € 0,00 €
b.7.6 108.500,00 € 108.500,00 € 108.500,00 €
b.7.7 66.500,00 € 66.500,00 € 66.500,00 €
b.7.8 0,00 € 0,00 € 0,00 €
b.7.9 0,00 € 0,00 € 0,00 €

b.7.10 0,00 € 0,00 € 0,00 €
b.7.11 60.953,24 € 60.953,24 € 60.953,24 €
b.7.12 0,00 € 0,00 € 0,00 €

B.8 8.976,12 € 8.976,12 € 8.976,12 €
b.8.1 0,00 € 0,00 € 0,00 €
b.8.2 0,00 € 0,00 € 0,00 €
b.8.3 8.976,12 € 8.976,12 € 8.976,12 €

B.9 0,00 € 0,00 € 0,00 €
B.10 0,00 € 0,00 € 0,00 €
B.11 56.000,00 € 56.000,00 € 56.000,00 €

b.11.1 0,00 € 0,00 € 0,00 €
b.11.2 56.000,00 € 56.000,00 € 56.000,00 €

B.14 0,00 € 0,00 € 0,00 €
B.15 0,00 € 0,00 € 0,00 €
B.16 0,00 € 0,00 € 0,00 €
B.17 0,00 € 0,00 € 0,00 €

b.17.1 0,00 € 0,00 € 0,00 €

706.467,65 € 706.467,65 € 706.467,65 €

Totale Totale Totale

B.13  11.043,91 €  11.043,91 €  11.043,91 € 

b.13.a 11.043,91 €                  11.043,91 €                 11.043,91 €           
b.13.b -  €                             -  €                            -  €                      
b.13.c -  €                             -  €                            -  €                      
b.13.d -  €                             -  €                            -  €                      

Totale Totale Totale

B.12  1.005.907,69 €  854.516,86 €  999.034,55 € 
b.12.a 19.333,95 €                  19.333,95 €                 19.333,95 €           
b.12.b 110.590,20 €                110.590,20 €               110.590,20 €         
b.12.c 2.200,00 €                    2.200,00 €                   2.200,00 €             
b.12.d 873.783,54 €                722.392,71 €               866.910,40 €         
b.12.e -  €                             -  €                            -  €                      
b.12.f -  €                             -  €                            -  €                      

839.531,00 € 38.114,68 €
1.723.419,25 € 2.411.559,42 € 1.754.660,79 €

5.532.997,00 € 5.532.997,00 € 5.532.997,00 €
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per accantonamento per revisione prezzi
per spese per servizi di progettazione

Attività propedeutiche 
Progetto di fattibilità tecnico economica (comprensiva di CSP)

Compenso per il collegio consultivo tecnico 
Attività di supporto al RUP 

lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi 
Rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti (max 10%)
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

Progettazione definitiva (comprensiva di CSP)
Progettazione esecutiva (comprensiva di CSP)

Relazione geologica 

0,20 per cento per l’attività di rendicontazione e monitoraggio

Direzione lavori e contabilità
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

Collaudo  statico e tecnico amministrativo

Spese legali per eventuali contenziosi
Incentivi per funzioni tecniche 

Polizze professionali personale dipendente e spese di carattere strumentale
per spese  per  attivita'   tecnico  amministrative  connesse   alla 
Supporto e Verifica nella Fase di Progettazione di Fattibilità Tecnico Eeconomica

Supporto e Verifica nella Fase di Progettazione Definitiva
Supporto e Verifica nella Fase di Progettazione Esecutiva

per eventuali spese per commissioni giudicatrici
per spese per pubblicita' e, ove previsto, per opere artistiche
per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

Sommano

 Oneri di investimento
 Oneri di investimento (Percentuale per le attività della Società Giubileo2025 

Mitigazioni
Interferenze
Opere compensative
Altro

Accordo bonario (art. 210/211 D.Lgs. 36/2023)

IVA su Lavori, Lavori in Economia e Imprevisti (10 / 22% su A, B.1, B.4)
IVA su b.13.d

Contributo ANAC
RIBASSI DI GARA COMPRESA IVA

     TOTALE B) - IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE QUADRO ECONOMICO 

1,80 per cento in caso di attribuzione ruolo di soggetto attuatore
Oneri di investimento per attività soggetto attuatore (da calcolare su quadro A, esclusa IVA)

IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
Cassa Previdenziale (4 % su B.2, B.7, B.8, B.9 e B.11)

IVA su Spese Tecniche e Cassa (22 % su B.2, B.7, B.8, B.9, B,11 e b.12.a)
IVA su B.14, B.15, B.16 e B.17

0,60 per cento in caso di attribuzione ruolo di stazione appaltante

 

 

 

 

 



 
 

 

Nuovi prezzi 

Nella redazione della perizia è stato necessario introdurre n. 21 nuovi prezzi come da verbale 
concordamento nuovi prezzi allegato allegato alla presente perizia; tutti questi prezzi sono stati 
assoggettati allo stesso ribasso d’asta del contratto di appalto. 

Tempo di ultimazione 

Il tempo utile di ultimazione, contrattualmente fissato, è stato prorogato di 45 giorni solari e 
consecutivi 

Modalità di finanziamento 

Sulla base delle somme computate nei punti precedenti si è determinato un aumento dell’importo 
previsto da contratto pari a: 

Importo complessivo netto della perizia  2.746.173,45 - 2.089.274,82 = € 656.898,63 oltre IVA (pari a 
801.416,33 IVA compresa) 

Il succitato importo trova capienza nelle somme a disposizione dell’amministrazione nel  
finanziamento che risulta invariato pari a € 5.532.997,00 come da quadro economico generale 
riportato nei punti precedenti. 

 

Infine:  
 
- considerando che il cambiamento del contraente, risulterebbe impraticabile per motivi economici 
nonchè comporterebbe per l’ASL Roma 1 notevoli disguidi (slittamento dei tempi rispetto alle 
scadenze prefissate degli eventi del Giubileo 2025 e della conseguente rendicontazione) oltre una 
consistente duplicazione dei costi (attivazione di nuove procedure di affidamento dei lavori ecc.); 

- che l’esecuzione di tali opere non alterano la natura del contratto e trovano completa copertura 
finanziaria nello stesso capitolo di spesa. 

- si propone di affidare la realizzazione delle suddette opere della presente perizia di variante al fine 
di assicurare un immediato inizio delle relative attività e trattandosi di opere necessarie per il 
completamento di quelle appaltate, all’Impresa appaltatrice del contratto originario " RTI MC 
Restauri srl – G.I. General Impianti Srl agli stessi patti e condizioni ,  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
Si allegano: 
- Verbale concordamento nuovi prezzi per la definizione delle clausole tecniche inerenti le 
nuove lavorazioni inserite in Computo metrico estimativo; 
- analisi nuovi prezzi ; 
- computo metrico estimativo di variante; 
- quadro comparativo; 
- atto aggiuntivo; 
- elenco prezzi 
 

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 
Ing. Filippo TULIMIERI 

 
 

Il RUP 
Ing. Andrea Annoscia 

 
 
 
 

 

 



         
                    

          
     
ASL Roma 1  
Borgo S. Spirito, 3 
00193 Roma 

t. +39.06.68351  
www.aslroma1.it  
p. iva 13664791004 

UOC Manutenzioni e Sicurezza Immobili ed Impianti 
t. +39.06. 6835.2457 
email atp@aslroma1.it 

                                                                                                                                                                    

Verbale Concordamento Nuovi Prezzi  

Al Contratto di Appalto  n. repertorio 176521 del 06/11/2024 tra l’ASL Roma 1 e il sig. MASSIMO 
CECCA, nato a Roma il 17/07/1959 e residente a Roma, cod.fisc. CCCMSM59L17HL1T, nella sua 
qualità di legale rappresentante, che agisce per giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza 
e procura quale capogruppo Mandatario della Società M.C. Restauri srl cod.fisc. e partita Iva 
07726201002, con sede nel comune di Roma in via Di Valle Aurelia n.132/E del raggruppamento 
temporaneo di imprese costituto ai sensi  degli art. 68 del D. lvo n. 36/2023, con atto autenticato 
nelle firme in data 12/09/2024, ai rogiti del Dr. Mario D’Alessandro, notaio in Roma, rep. 
9261/racc.n.3434, tra essa medesima e la seguente impresa mandante G.I. General Impianti srl 
(Mandante), con sede in Roma via Campobello 1°, Pomezia, partita IVA 04788971002,  
 
L'anno duemilaventicinqua (2025), addì 31 (trentuno) del mese di Marzo, presso l'Ufficio della 
U.O.C. Ma.Si dell’ASL Roma 1, sito in via Ariosto 1, Roma, sono convenuti l’ing. Filippo Tulimieri, 
Direttore dei Lavori dell’appalto in titolo, ed il legale rappresentante della RTI, per concordare 
quanto segue. 
 

P R E M E S S O : 
 
 che durante l’esecuzione dei lavori sono emerse varie vicissitudini tecniche, come da perizia di 

variante del D.L. in data 31.03.2025, che hanno comportato maggiori importi delle opere da eseguire 

trovando applicazione l'art. 120 c.1 lettera  b) del Decreto legislativo 36/2023, ; 

- che si sono vericati lavori supplementari non inclusi nell’appalto iniziale, oltre alla variazione di 

quantità di alcune lavorazioni per definire meglio aspetti di dettaglio al fine di migliorare la qualità 

complessiva delle opere inizialmente appaltate; 

- che, l’esecuzione delle nuove opere in aggiunta non muta l’oggetto contrattuale e non comporta 
oneri aggiunti all’impegno di spesa originario; 

-      che i prezzi riportati nelle nuove analisi prezzi sono riferiti: 
o per le vecchie voci rimaste, al progetto originario di gara; 
o per le nuove voci sono stati desunti, come previsto dalle norme vigenti, sulla base dei prezzi 

unitari riportati nelle Tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio; 
o in assenza dei prezzi unitari della tariffa citata, si sono adottati prezzi desunti da indagini di 

mercato. 
- che per ogni ulteriore dettaglio tecnico si farà riferimento agli allegati: 

- A1 – computo metrico  (di variante) in aumento; 
- A2 – quadro comparativo allegato al presente atto. 
-  



 
 

TUTTO CIO' PREMESSO 
CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 
 

ARTICOLO 1 
Le opere relative ai nuovi articoli, sono stati desunti, sulla base dei prezzi unitari riportati nella 
“Tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio” approvatata con delibera 
della Giunta regionale del Lazio n.101 del 14.04.2023. 
 

ARTICOLO 2 

ESTIMATIVO DI RIEPILOGO PER IL V.C.N.P. 

                                                                            TAB.1 

  

 
QUADRO ECONOMICO D'APPALTO 

LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICO 
 

A SOMME A BASE D'APPALTO         
1 a corpo         
2 a misura      2.731.799,00   
3 TOTALE LAVORI       2.731.799,00 

4 

oneri per l'attuazione dei Piani di 
sicururezza e coordinamento non 
soggetti ribasso   45.615,99  

5 TOTALE LAVORI + sicurezza    2 777 414,99 
6 a detrarre il ribasso d'asta offerto 25,19% 688.140,16     

7 
Importo dei lavori al netto del ribasso 
d'asta offerto     2.043.658,84   

8 

oneri per l'attuazione dei Piani di 
sicururezza e coordinamento non 
soggetti ribasso      45.615,99   

9 
IMPORTO NETTO CONTRATTUALE 
COMPRESO ONERI SICUREZZA       2 089.274,83 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TAB.2 

  
 

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE 
LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICO 

A IMPORTO DEI LAVORI        
1 a corpo         
2 a misura      3.655.504,32   
3 TOTALE LAVORI       3.655.504,32 

4 

oneri per l'attuazione dei Piani di 
sicururezza e coordinamento non 
soggetti ribasso      45.615,99   

5 TOTALE LAVORI + sicurezza     3.609.888,33   

6 
a detrarre il ribasso d'asta offerto su 
A3 25,19% 909. 330,87     

7 
Importo dei lavori al netto del 
ribasso d'asta offerto     2.700.557,46   

8 

oneri per l'attuazione dei Piani di 
sicururezza e coordinamento non 
soggetti ribasso      45.615,99   

9 
IMPORTO NETTO CONTRATTUALE 
COMPRESO ONERI SICUREZZA        2.746.173,45 

  
TOTALE GENERALE AL NETTO DEL 
RIBASSO D'ASTA       2.746.173,45 

 
IMPORTO A BASE D’ASTA 
Intervento 191, All. 1     2.777.419,99 

 

 

ARTICOLO 3 
Gli articoli contabili indicati nell’estimativo di cui al successivo art. 5 sono da computarsi a misura e 
sono soggetti al ribasso d’appalto del 25,19%, secondo le medesime previsioni di contratto. 

 

ARTICOLO 4 
Per l’esecuzione dei lavori in variante  non si necessita di giornate aggiuntive a quelle contrattuali 
previste nel contratto base.  

ARTICOLO 5 

L’Impresa contraente si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni così come riportato nelle condizioni 
di cui al contratto, nonché al rispetto delle nuove quantità delle voci di seguito elencate rientranti 
nel computo metrico delle lavorazioni in variante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TARIFFA  DESCRIZIONE ARTICOLO U.M. P.U. 
NP 001 Vedi analisi nuovi prezzi pag. 1  Fornitura e posa di trave testaletto verticale 

"STAND ALONE" per doppio posto letto. 
Dotazione per posto letto: - N.8 prese 
elettriche schuko UNEL singolarmente 
protette da fusibile; N.2 prese giallo/verde per 
collegamento equipotenziale; N.2 prese dati 
RJ45 Cat. 6; N.1 predisposizione chiamata; N.3 
prese gas medicali (O2-AIR-VAC) UNI; N.1 
mensola porta strumentazione con barre 
porta accessori laterale, dimensioni standard 
mm 440x440; N.1 asta porta pompe con aste 
porta fleboa 4 ganci. Dotazione per TDV: - N.1 
mensola porta strumentazione con cassetto e 
con barreporta accessori laterali, dimensioni 
standard mm 440x440. 
 

cad 23.836,40 

NP 002 Vedi analisi nuovi prezzi pag. 2 Fornitura e posa di trave testaletto a parete 
per un posto letto. Dotazione: - luceindiretta 
2x20 W accenzione tramite ON/OFF a bordo 
trave ; luce visita 2x10 W Led accenzione 
tramite ON/OFF a bordo trave; luce lettura 
1X10 W Led accenzione tramite tastiera 
pensile; N.1 predisposizione chiamata 
infermiera; N.2 prese dati RJ45 Cat. 6; N.2 
prese equipotenziali; N.1 tappo predisposto 
per futuri utilizzi; N.8 prese elettriche schuko 
UNEL singolarmente protetta da fusibile; N.3 
prese gas complete (O2-AIR4BAR-VAC) UNI; 
N.1 barra porta accessori integrata 
 

cad 5.529,95 

NP 011 Vedi analisi nuovi prezzi pag. 3 Pittura intumescente monocomponente 
bianca in emulsione acquosa a base di resine 
sintetiche per la protezione al fuoco di 
elementi in acciaio, calcestruzzo e muratura, 
applica a mano o aspruzzo. 

mq 83,69 

NP 015 Vedi analisi nuovi prezzi pag. 4 Fornitura e posa di resina epossidica per 
pavimenti, sono comprese le seguenti 
lavorazioni:- Pulizia ed aspirazione con sistema 
industriale- Applicazione, mediante rasatura, 
di primer epossidico bicomponente- Spolvero 
a rifiuto di quarzo- Ad indurimento avvenuto, 
recupero del quarzo non aderito, ed 
aspirazione con sistema industriale- 
Applicazione, a rasare, di resina epossidica 
bicomponente- Spolvero a rifiuto di quarzo- 
Ad indurimento avvenuto, recupero del 
quarzo non aderito, ed aspirazione con 
sistema industriale- Applicazione finale, a 
rasare, di resina epossidica bicomponente nel 
colore rosso o altro daconcordare 
 mq 129,26 

NP 010 Vedi analisi nuovi prezzi pag. 5 Bonifica di tutti gli impianti passanti nel 
soffitto della Camera calda 
 mq 10,22 

NP 004 Vedi analisi nuovi prezzi pag. 6 Piastra per ancoraggio monitor su TOTEM - 
tipo PIASTRA BERMAN 
 cad 991,21 

NP 005 Vedi analisi nuovi prezzi pag. 7 Piastra per ancoraggio Scialitica RIMSA a muro cad 1.120,87 



 
 

 

NP 006 Vedi analisi nuovi prezzi pag. 8 Piastra per ancoraggio Scialitica Pentaled 
RIMSA su TOTEM - tipo PIASTRA BERMAN 
 cad 1.120,87 

NP 009 Vedi analisi nuovi prezzi pag. 9 Protezione antincendio mediante 
coibentazione interna di attraversamenti 
orizzonatli e verticali (solai, pareti) di tubi in 
tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, 
polipropilene, etc.) nei diaframma 
tagliafiamma, effettuata con nastro 
termoespandente alla temperatura di circa 
150 °C, con resistenza al fuoco REI 120, in 
strisce di larghezza 50 mm, spessore 2,5 mm e 
lunghezza rapportata al Ø esterno del tubo da 
rivestire, applicato internamente al foro di 
attraversamento e dal lato fuoco[055094] 
Protezione antincendio mediante 
coibentazione interna di attraversamenti 
orizzontali e verticali (solai, pareti) di tubi in 
tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, 
polipropilene, etc.) nei diaframma 
tagliafiamma, effettuata con nastro 
termoespandente alla temperatura di circa 
150 °C, con resistenza al fuoco REI 120, in 
strisce di larghezza 50 mm, spessore 2,5 mm e 
lunghezza rapportata al Ø esterno del tubo da 
rivestire, applicato internamente al foro di 
attraversamento e dal lato fuoco 
 

cad 43.563,18 

NP 007 Vedi analisi nuovi prezzi pag. 10 Realizzazione di diversa rete di adduzione e 
scarico acque bianche nell'OBI - 
ORDINE DI SERVIZIO DEL 08.10.2024.A 
 
 A corpo 1.946,30 

NP 008 Vedi analisi nuovi prezzi pag. 11 Realizzazione di diversa rete di adduzione e 
scarico fornitacque bianche nella zona codice 
rosso 
 cad 3.145,57 

NP 014 Vedi analisi nuovi prezzi pag. 12 Fornitura e posa in opera di presidio 
antisfondellamento di messa in sicurezza 
lasciato a vista, costituito da una rete di 
acciaio zincato tipo ARMANET, avente resi-
stenza minima a trazione di 300 N/mm2, 
modulo elastico pari a 210 GPa e una maglia 
da 19x19 mm. Il sistema permette la messa in 
sicurezza dei solai im-pedendo lo 
sfondellamento dei blocchi inseriti nei solai in 
laterocemento. Preparazione delle superfici e 
applicazione del sistema secondo le indicazioni 
del produttore. 

mq 67,64 

NP 003 Vedi analisi nuovi prezzi pag. 13 Staffaggi statici e sismici per canalizzazioni 
impianti meccanici - costi per servizi tecnici 
Hilti. PS 
 A corpo 68.998,55 

NP 016 Vedi analisi nuovi prezzi pag. 16 Staffaggi statici e sismici per canalizzazioni 
impianti meccanici - costi per servizi tecnici 
Hilti. Sale Degenza 
 cad 43.811,08 



 
 

NP 018 Vedi analisi nuovi prezzi pag. 19 Fornitura e posa di tende motorizzate tipo a 
rullo elettriche. Sono comprese: - la 
realizzazione di ancoraggi al solaio completo di 
barre filettate e contropiastra apposita; - 
l'installazione della tenda motorizzata previo 
opportuno collegamento di alimentazione nel 
sito di installazione; - l'installazione su 
totem/trave dei comandi di scorrimento della 
tenda 

cad 5.208,76 

UM.15.03.0220.006 PREZZARIO REGIONE UMBRIA 2023 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO 
PER PRESA TRASMISSIONE DATI. Incremento al 
punto presa di servizio per presa trasmissione 
dati. Sono compresi la quota di cavo fino al 
box di derivazione di piano o di zona fino ad 
un massimo di 60 m misurati in pianta in linea 
d’aria, il connettore, il contenitore, la placca. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare l'opera finita. Con connettore tipo RJ45 
cavo UTP cat. 6. 

cad 100,00 

D.02.02.007d PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA 
TERMOPLASTICA QUALITA' M16 
Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti 
previsti dalla Normativa Europea Regolamento 
UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di 
rame ricotto isolato con materiale isolante in 
gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, 
guaina termoplastica di qualità M16, norme di 
riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 
0,6/1 kv unipolari conduttori: 1 - sezione 35 
mm² 

m 19,89 

D.02.02.011e PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA 
TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo 
unipolare flessibile, conforme ai requisiti 
previsti dalla Normativa Europea Regolamento 
UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di 
rame ricotto isolato con materiale isolante in 
gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, 
guaina termoplastica di qualità M16, norme di 
riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 
0,6/1 pentapolari conduttori: 5 - sezione 10 
mm² m 31,07 

D.02.05.001b PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023 Cavi per trasmissione dati rispondenti alle 
normative IEC 15801 EN50173 con guaina a 
bassa emissione di fumi con conduttori 
twistati a filo unico o corda flessibile con 
isolamento centrale in polietilene e guaina in 
PVC a bassa emissione di fumi CAVI per 
trasmissione dati twistati, non schermatti 
Cavo per trasmissione dati UTP - categoria 6 
24 AWG, conforme ISO-IEC 11801:4 cp 

m 3,80 

D.02.02.013.01I PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023 CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE 
ǪUALITA'  10 A NORMA CEI 20- 45 Cavo 
isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV ,CEI 
20-45 con conduttore flessibile isolato in 
gomma G10, sotto guaina in materiale 
termoplastico, non propagante incendio (CEI 
20-22/3) e a ridottissima emissione di gas 
tossici e a totale assenza di gas corrosivi (CEI 
20-37/2, CEI 20-38), completo di morsetti e 
capicorda, in opera: Unipolari conduttori: 1 - 
sezione 70 mm² 

m  39,03 



 
 

E.02.110d PREZZARIO REGIONE LAZIO 2023 Saracinesca flangiata in ghisa grigia GG-25, con 
vite interna, in opera compresa la saldatura 
delle controflange a collarino a norma UNI 
2282 complete di bulloni, controdadi e 
guarnizioni: corpo piatto, PN 10: diametro 80 
mm 

cad 414,33 

 

ARTICOLO 6 
Ad eccezione di quanto modificato con i precedenti articoli restano invariate tutte le altre clausole, 
condizioni tecniche ed amministrative del contratto purché non in contrasto con quelle del presente 
atto. 

ARTICOLO 7 
Il presente atto e gli allegati si dichiara far parte integrante del contratto originario. 

ARTICOLO 8 
Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il 1° comma dell’art. 
1664 del Codice Civile. 

ARTICOLO 9 
Le clausole di pagamento rimangono le medesime del contratto originario. 
 

ARTICOLO 10 
Le clausole IVA rimangono le medesime di contratto. 
 

ARTICOLO 11 
Le spese di bollo, di registrazione fiscale e tutte le altre spese inerenti al presente atto, sono a carico 
dell’Appaltatore, in conformità con quanto previsto dagli artt. 16/bis 16/ter del R.D. 10.11.1923 n. 
2440, così come modificati dalla Legge 27 Dicembre 1975 n°790.  

         

 

  
IL DIRETTORE DEI LAVORI 

Ing. Filippo Tulimieri 
(Documento firmato digitalmente) 

 

RTI 

MC Restauri  S.r.l 

G.I. General Impianti srl 

sig. Massimo Cecca 
(Documento firmato digitalmente) 

 

Visto: 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

Ing. Andrea Annoscia 
(Documento firmato digitalmente) 

 



Articolo di elenco

Descrizione della voce

Costo unitario Costo totale inc. %

Valuta in € Valuta in € %

A) Materiali

n 1 18 300,00 € 18 300,00 € 76,77%

18 300,00 € 76,77%

B) Manodopera

ore 4 31,45 € 125,80 € 0,53%

ore 4 29,30 € 117,20 € 0,49%

243,00 € 1,02%

c) Noli e trasporti

corpo 1 300,00 € 300,00 € 1,26%

300,00 € 1,26%

18 843,00 € 79,05%

% 15,00% 2 826,45 € 11,86%

E) Utili % 10,00% 2 166,95 € 9,09%

23 836,40 € 100,00%

17 832,01 €A detrarre ribasso di gara del 25,19 % resta l'importo netto pari ad euro:

Totale noli e trasporti

Totale generale (A+B+C)

D) Spese generali

Totale complessivo (A+B+C+D+E)

Operaio specializato

Operaio qualificato 

Totale manodopera

Trasporto

Trave testaletto verticale "STAND ALONE" per doppio 
posto letto 

Totale materiali

ANALISI NUOVI PREZZI

NP.001 - TRAVI TESTALETTO VERTICALE

Fornitura e posa di trave testaletto verticale "STAND ALONE" per doppio posto letto.  Dotazione per 
posto letto: - N.8 prese elettriche schuko UNEL singolarmente protette da fusibile; N.2 prese 
giallo/verde per collegamento equipotenziale; N.2 prese dati RJ45 Cat. 6; N.1 predisposizione 
chiamata; N.3 prese gas medicali (O2-AIR-VAC) UNI; N.1 mensola porta strumentazione con barre 
porta accessori laterale, dimensioni standard mm 440x440; N.1 asta porta pompe con aste porta flebo 
a 4 ganci.                 Dotazione per TDV: - N.1 mensola porta strumentazione con cassetto e con barre 
porta accessori laterali, dimensioni standard mm 440x440.                                                                                                 

Descrizione della voce U.M. Q.tà

1
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Articolo di elenco

Descrizione della voce

Costo unitario Costo totale inc. %

Valuta in € Valuta in € %

A) Materiali

n 1 3 950,00 € 3 950,00 € 71,43%

3 950,00 € 71,43%

B) Manodopera

ore 2 31,45 € 62,90 € 1,14%

ore 2 29,30 € 58,60 € 1,06%

121,50 € 2,20%

c) Noli e trasporti

corpo 1 300,00 € 300,00 € 5,43%

300,00 € 5,43%

4 371,50 € 79,05%

% 15,00% 655,73 € 11,86%

E) Utili % 10,00% 502,72 € 9,09%

5 529,95 € 100,00%

4 136,95 €A detrarre ribasso di gara del 25,19 % resta l'importo netto pari ad euro:

Totale noli e trasporti

Totale generale (A+B+C)

D) Spese generali

Totale complessivo (A+B+C+D+E)

Operaio specializato

Operaio qualificato

Totale manodopera

Trasporto

Trave testaletto a parete per un posto letto 

Totale materiali

ANALISI NUOVI PREZZI

NP.002 - TRAVI TESTALETTO A PARETE PER UN POSTO LETTO

Fornitura e posa di trave testaletto a parete per un posto letto.                          Dotazione: - luce 
indiretta 2x20 W accenzione tramite ON/OFF a bordo trave ; luce visita 2x10 W Led  accenzione 
tramite ON/OFF a bordo trave; luce lettura 1X10 W Led  accenzione tramite tastiera pensile; N.1 
predisposizione chiamata infermiera; N.2 prese dati RJ45 Cat. 6; N.2 prese equipotenziali; N.1 tappo 
predisposto per futuri utilizzi; N.8 prese elettriche schuko UNEL singolarmente protetta da fusibile; N.3 
prese gas complete (O2-AIR4BAR-VAC) UNI;  N.1 barra porta accessori integrata               

Descrizione della voce U.M. Q.tà
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Articolo di elenco

Descrizione della voce

Costo unitario Costo totale inc. %

Valuta in € Valuta in € %

A) Materiali

kg 7 5,41 € 37,87 € 26,09%

37,87 € 26,09%

B) Manodopera

ore 1,25 31,45 € 39,31 € 27,08%

ore 1,25 29,30 € 36,63 € 25,23%

75,94 € 52,31%

c) Noli e trasporti

% 2,5 37,87 € 0,95 € 0,65%

0,95 € 0,65%

114,75 € 79,05%

% 15,00% 17,21 € 11,86%

E) Utili % 10,00% 13,20 € 9,09%

145,16 € 100,00%

108,60 €A detrarre ribasso di gara del 25,19 % resta l'importo netto pari ad euro:

Totale noli e trasporti

Totale generale (A+B+C)

D) Spese generali

Totale complessivo (A+B+C+D+E)

Operaio specializato 

Operaio qualificato 

Totale manodopera

Trasporto

Pittura intumescente monocomponente bianca

Totale materiali

ANALISI NUOVI PREZZI

NP.011 - PITTURA INTUMISCENTE

Pittura intumescente monocomponente bianca in emulsione acquosa a base di resine sintetiche per 
la protezione al fuoco di elementi in acciaio, calcestruzzo e muratura, applica a mano o aspruzzo.

Descrizione della voce U.M. Q.tà
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Articolo di elenco

Descrizione della voce

Costo unitario Costo totale inc. %

Valuta in € Valuta in € %

A) Materiali

kg 3 24,34 € 73,02 € 56,49%

73,02 € 56,49%

B) Manodopera

ore 0,45 31,45 € 14,15 € 10,95%

ore 0,45 29,30 € 13,19 € 10,20%

27,34 € 21,15%

c) Noli e trasporti

% 2,5 73,02 € 1,83 € 1,41%

1,83 € 1,41%

102,18 € 79,05%

% 15,00% 15,33 € 11,86%

E) Utili % 10,00% 11,75 € 9,09%

129,26 € 100,00%

96,70 €A detrarre ribasso di gara del 25,19 % resta l'importo netto pari ad euro:

Totale noli e trasporti

Totale generale (A+B+C)

D) Spese generali

Totale complessivo (A+B+C+D+E)

Operaio specializato 

Operaio qualificato 

Totale manodopera

Trasporto

Resina 3KG al MQ

Totale materiali

ANALISI NUOVI PREZZI

NP.015 - RESINA

Fornitura e posa di resina epossidica per pavimenti, sono comprese le seguenti lavorazioni:
- Pulizia ed aspirazione con sistema industriale
- Applicazione, mediante rasatura, di primer epossidico bicomponente
- Spolvero a rifiuto di quarzo
- Ad indurimento avvenuto, recupero del quarzo non aderito, ed aspirazione con sistema industriale
- Applicazione, a rasare, di resina epossidica bicomponente
- Spolvero a rifiuto di quarzo
- Ad indurimento avvenuto, recupero del quarzo non aderito, ed aspirazione con sistema industriale
- Applicazione finale, a rasare, di resina epossidica bicomponente nel colore rosso o altro da 
concordare

Descrizione della voce U.M. Q.tà
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Articolo di elenco

Descrizione della voce

Costo unitario Costo totale inc. %

Valuta in € Valuta in € %

A) Materiali

mq 1 0,47 € 0,47 € 4,63%

0,47 € 4,63%

B) Manodopera

ore 0,125 31,45 € 3,93 € 38,47%

ore 0,125 29,30 € 3,66 € 35,84%

7,59 € 74,31%

c) Noli e trasporti

% 2,5 0,47 € 0,01 € 0,12%

0,01 € 0,12%

8,08 € 79,05%

% 15,00% 1,21 € 11,86%

E) Utili % 10,00% 0,93 € 9,09%

10,22 € 100,00%

7,65 €A detrarre ribasso di gara del 25,19 % resta l'importo netto pari ad euro:

Totale noli e trasporti

Totale generale (A+B+C)

D) Spese generali

Totale complessivo (A+B+C+D+E)

Operaio specializato 

Operaio qualificato 

Totale manodopera

Trasporto

Smontaggio impianti 

Totale materiali

ANALISI NUOVI PREZZI

NP.010 - DEMOLIZIONE IMPIANTI IN GENERALE

Demolizione impianti in generale

Descrizione della voce U.M. Q.tà
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Articolo di elenco

Descrizione della voce

Costo unitario Costo totale inc. %

Valuta in € Valuta in € %

A) Materiali

n 1 720,00 € 720,00 € 72,64%

720,00 € 72,64%

B) Manodopera

ore 0,75 31,45 € 23,59 € 2,38%

ore 0,75 29,30 € 21,98 € 2,22%

45,56 € 4,60%

c) Noli e trasporti

% 2,5 720,00 € 18,00 € 1,82%

18,00 € 1,82%

783,56 € 79,05%

% 15,00% 117,53 € 11,86%

E) Utili % 10,00% 90,11 € 9,09%

991,21 € 100,00%

741,52 €A detrarre ribasso di gara del 25,19 % resta l'importo netto pari ad euro:

Totale noli e trasporti

Totale generale (A+B+C)

D) Spese generali

Totale complessivo (A+B+C+D+E)

Operaio specializato 

Operaio qualificato 

Totale manodopera

Trasporto

Piastra per ancoraggio monitor su totem 

Totale materiali

ANALISI NUOVI PREZZI

NP.004 - PIASTRA MONITOR

Piastra per ancoraggio monitor su TOTEM - tipo PIASTRA BERMAN        

Descrizione della voce U.M. Q.tà
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Articolo di elenco

Descrizione della voce

Costo unitario Costo totale inc. %

Valuta in € Valuta in € %

A) Materiali

n 1 820,00 € 820,00 € 73,16%

820,00 € 73,16%

B) Manodopera

ore 0,75 31,45 € 23,59 € 2,10%

ore 0,75 29,30 € 21,98 € 1,96%

45,56 € 4,06%

c) Noli e trasporti

% 2,5 820,00 € 20,50 € 1,83%

20,50 € 1,83%

886,06 € 79,05%

% 15,00% 132,91 € 11,86%

E) Utili % 10,00% 101,90 € 9,09%

1 120,87 € 100,00%

838,52 €A detrarre ribasso di gara del 25,19 % resta l'importo netto pari ad euro:

Totale noli e trasporti

Totale generale (A+B+C)

D) Spese generali

Totale complessivo (A+B+C+D+E)

Operaio specializato 

Operaio qualificato 

Totale manodopera

Trasporto

Piastra per ancoraggio Scialitica RIMSA a muro

Totale materiali

ANALISI NUOVI PREZZI

NP.005 - PIASTRA SCIALITICA A MURO

Piastra per ancoraggio Scialitica RIMSA a muro.      

Descrizione della voce U.M. Q.tà
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Articolo di elenco

Descrizione della voce

Costo unitario Costo totale inc. %

Valuta in € Valuta in € %

A) Materiali

n 1 820,00 € 820,00 € 73,16%

820,00 € 73,16%

B) Manodopera

ore 0,75 31,45 € 23,59 € 2,10%

ore 0,75 29,30 € 21,98 € 1,96%

45,56 € 4,06%

c) Noli e trasporti

% 2,5 820,00 € 20,50 € 1,83%

20,50 € 1,83%

886,06 € 79,05%

% 15,00% 132,91 € 11,86%

E) Utili % 10,00% 101,90 € 9,09%

1 120,87 € 100,00%

838,52 €A detrarre ribasso di gara del 25,19 % resta l'importo netto pari ad euro:

Totale noli e trasporti

Totale generale (A+B+C)

D) Spese generali

Totale complessivo (A+B+C+D+E)

Operaio specializato 

Operaio qualificato 

Totale manodopera

Trasporto

Piastra per ancoraggio Scialitica Pentaled RIMSA su 
totem

Totale materiali

ANALISI NUOVI PREZZI

NP.006 - PIASTRA SCIALITICA SU TOTEM

Piastra per ancoraggio Scialitica Pentaled RIMSA su TOTEM - tipo PIASTRA BERMAN.      

Descrizione della voce U.M. Q.tà
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Articolo di elenco

Descrizione della voce

Costo unitario Costo totale inc. %

Valuta in € Valuta in € %

A) Materiali

mq 194 97,80 € 18 973,20 € 43,55%

Pz 99 25,60 € 2 534,40 € 5,82%

m 65 12,50 € 812,50 € 1,87%

22 320,10 € 51,24%

B) Manodopera

ore 183 31,45 € 5 755,35 € 13,21%

ore 183 29,30 € 5 361,90 € 12,31%

11 117,25 € 25,52%

c) Noli e trasporti

cad 2 220,97 € 441,94 € 1,01%

% 2,5 22 320,10 € 558,00 € 1,28%

999,94 € 2,30%

34 437,29 € 79,05%

% 15,00% 5 165,59 € 11,86%

E) Utili % 10,00% 3 960,29 € 9,09%

43 563,18 € 100,00%

32 589,61 €

D) Spese generali

Totale complessivo (A+B+C+D+E)

A detrarre ribasso di gara del 25,19 % resta l'importo netto pari ad euro:

Trabattello
Trasporto

Totale noli e trasporti

Totale generale (A+B+C)

Operaio specializato 

Operaio qualificato 

Totale manodopera

RIVESTIMENTO KM-FC120/180 COVER 
5000X1200X30 mm 6 mq/cfz                                    Cod. 
15500027

CINGHIA KM-CGH m 5 per un totale di 99 pezzi               
Cod. 15500040

Nastro

Totale materiali

ANALISI NUOVI PREZZI

NP.009 - PROTEZIONE REI TUBAZIONI GAS MEDICALI

Protezione REI tubazioni gas medicali

Descrizione della voce U.M. Q.tà
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Articolo di elenco

Descrizione della voce

Costo unitario Costo totale inc. %

Valuta in € Valuta in € %

A) Materiali

pz 14 31,97 € 447,58 € 23,00%

pz 12 4,76 € 57,12 € 2,93%

ml 24 1,53 € 36,72 € 1,89%

pz 18 0,63 € 11,34 € 0,58%

552,76 € 28,40%

B) Manodopera

ore 16 31,45 € 503,20 € 25,85%

ore 16 29,30 € 468,80 € 24,09%

972,00 € 49,94%

c) Noli e trasporti

% 2,5 552,76 € 13,82 € 0,71%

13,82 € 0,71%

1 538,58 € 79,05%

% 15,00% 230,79 € 11,86%

E) Utili % 10,00% 176,94 € 9,09%

1 946,30 € 100,00%

1 456,03 €

D) Spese generali

Totale complessivo (A+B+C+D+E)

A detrarre ribasso di gara del 25,19 % resta l'importo netto pari ad euro:

Trasporto

Totale noli e trasporti

Totale generale (A+B+C)

Totale materiali

Operaio specializato 

Operaio qualificato 

Totale manodopera

Tubo scarico in PVC diametro ᴓ 100 spessore 3 mm - 
prezzo barre da 3 metri lineari per un totale di 48 ml 
Tubo PVC diam (DEI 24 SETT 2024)

Curve diametro ᴓ 100 spessore 3 mm - prezzo al pezzo 
per un totale di 5 pz (DEI 24 SETT 2024)

Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua 
sanitaria calda e fredda, rispondente alla norma UNI EN 
15874, SDR 6, colore verde, in barre da 4,00 m per un 
totale di 96 ml (DEI 24 SETT 2024)

Raccordi a saldare mediante polifusione, per tubi in 
polipropilene PP-R: (DEI 24 SETT 2024)

ANALISI NUOVI PREZZI

NP.007 - RETE ADDUZIONE E SCARICO OBI

Realizzazione di diversa rete di adduzione e scarico acque bianche nell'OBI - ORDINE DI SERVIZIO DEL 
08.10.2024.A

Descrizione della voce U.M. Q.tà
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Articolo di elenco

Descrizione della voce

Costo unitario Costo totale inc. %

Valuta in € Valuta in € %

A) Materiali

pz 26 31,97 € 831,22 € 26,43%

pz 22 4,76 € 104,72 € 3,33%

ml 31 1,53 € 47,43 € 1,51%

pz 32 0,63 € 20,16 € 0,64%

1 003,53 € 31,90%

B) Manodopera

ore 24 31,45 € 754,80 € 24,00%

ore 24 29,30 € 703,20 € 22,36%

1 458,00 € 46,35%

c) Noli e trasporti

% 2,5 1 003,53 € 25,09 € 0,80%

25,09 € 0,80%

2 486,62 € 79,05%

% 15,00% 372,99 € 11,86%

E) Utili % 10,00% 285,96 € 9,09%

3 145,57 € 100,00%

2 353,20 €

D) Spese generali

Totale complessivo (A+B+C+D+E)

A detrarre ribasso di gara del 25,19 % resta l'importo netto pari ad euro:

Trasporto

Totale noli e trasporti

Totale generale (A+B+C)

Totale materiali

Operaio specializato 

Operaio qualificato 

Totale manodopera

Tubo scarico in PVC diametro ᴓ 100 spessore 3 mm - 
prezzo barre da 3 metri lineari per un totale di 78 ml 
Tubo PVC diam (DEI 24 SETT 2024)

Curve diametro ᴓ 100 spessore 3 mm - prezzo al pezzo 
per un totale di 22 pz (DEI 24 SETT 2024)

Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua 
sanitaria calda e fredda, rispondente alla norma UNI EN 
15874, SDR 6, colore verde, in barre da 4,00 m per un 
totale di 124 ml (DEI 24 SETT 2024)

Raccordi a saldare mediante polifusione, per tubi in 
polipropilene PP-R: (DEI 24 SETT 2024)

ANALISI NUOVI PREZZI

NP.008 - RETE ADDUZIONE E SCARICO CR

Realizzazione di diversa rete di adduzione e scarico acque bianche nella zona codice rosso

Descrizione della voce U.M. Q.tà
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Articolo di elenco

Descrizione della voce

Costo unitario Costo totale inc. %

Valuta in € Valuta in € %

A) Materiali

mq 1 12,90 € 12,90 € 19,07%

cadauno 6 2,65 € 15,90 € 23,51%

cadauno 6 0,43 € 2,57 € 3,81%

31,37 € 46,38%

B) Manodopera

ore 0,25 26,64 € 6,66 € 9,85%

ore 0,25 28,68 € 7,17 € 10,60%

ore 0,25 28,68 € 7,17 € 10,60%

21,00 € 31,04%

c) Noli e trasporti

cad 2 0,45 € 0,90 € 1,33%

Trasporto corpo 1 0,20 € 0,20 € 0,30%

1,10 € 1,63%

53,47 € 79,05%

% 15,00% 8,02 €

E) Utili % 10,00% 6,15 €

67,64 €

50,52 €

D) Spese generali

Totale complessivo (A+B+C+D+E)

A detrarre ribasso di gara del 25,31 % resta l'importo netto pari ad euro:

Trabattello

Totale noli e trasporti

Totale generale (A+B+C)

Operaio comune

Operaio specializzato

Operaio spacializzato

Totale manodopera

Rete elettrosaldata zincata per presidi di 
antisfondellamento

Fissaggi meccanici - ANCORANTE W-FA/S ACC.Z.B. 
M10X145

Fissaggi meccanici - ROND-GREMB-TOLDIN522-(A2K)-
10,5X40X2

Totale materiali

ANALISI NUOVI PREZZI

NP.014_RETE ANTISFONDELLAMENTO

Rete elettrosaldata zincata per presidi di antisfondellamento dei solai esistenti                         
Fornitura e posa in opera di presidio antisfondellamento di messa in sicurezza lasciato a vista, 
costituito da una rete di acciaio zincato tipo ARMANET, avente resi-stenza minima a trazione di 300 
N/mm2, modulo elastico pari a 210 GPa e una maglia da 19x19 mm. Il sistema permette la messa in 
sicurezza dei solai im-pedendo lo sfondellamento dei blocchi inseriti nei solai in laterocemento. 
Preparazione delle superfici e applicazione del sistema secondo le indicazioni del produttore.

Descrizione U.M. Q.tà
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Articolo di elenco

Descrizione della voce

Costo unitario Costo totale inc. %

Valuta in € Valuta in € %

A) Materiali

Pz 36 52,83 € 1 901,88 € 2,76%

Pz 31 252,58 € 7 829,98 € 11,35%

Pz 2 83,34 € 166,68 € 0,24%

Pz 2 24,96 € 49,92 € 0,07%

Pz 150 49,03 € 7 354,50 € 10,66%

Pz 1 221,37 € 221,37 € 0,32%

Pz 12 26,48 € 317,76 € 0,46%

Pz 6 57,65 € 345,90 € 0,50%

Pz 6 129,95 € 779,70 € 1,13%

Pz 2 100,19 € 200,38 € 0,29%

Pz 5 189,08 € 945,40 € 1,37%

Pz 1 682,26 € 682,26 € 0,99%

Pz 1 1 210,57 € 1 210,57 € 1,75%

Collare pesante MP-MI-F 2" - n.5 confezioni da 10 Pz 
per un totale di 50 Pz                                          (Cod. art. 
304264)

Supporto angolare MQK-SL-F - n.1 confezioni da 10 Pz 
per un totale di 10 Pz                                          (Cod. art. 
304128)

Mensola MQK-41 D/1000-F - n.1 confezioni da 6 Pz per 
un totale di 6 Pz                                          (Cod. art. 
304127)

Binario di montaggio MQ-21.5 3m - lunghezza 3m a Pz - 
per un totale di 450 m                             (Cod. art. 
2184772)

Collare pesante MP-MI-F 3"  - n.1 confezioni da 10 Pz 
per un totale di 10 Pz                                         (Cod. art. 
304268)

Rondella piana 10,5x40x3 A2K - Sim.ISO7089 - n.12 
confezione da 50 Pz per un totale di 600 Pz                                           
(Cod. art. 2184517)

Binario di montaggio MQ-41 3m - lunghezza 3m a Pz - 
per un totale di 18 m                                     (Cod. art. 
369591)

Ancorante a vite HUS4-H 10x90 35/15/5 - n.6 
confezioni da 50 Pz per un totale di 300 Pz                                     
(Cod. art. 2293555)

Binario di montaggio MQ-41-F 3m - lunghezza 3m a Pz - 
per un totale di 6 m                                     (Cod. art. 
304099)

Binario di montaggio MQ-41 - lunghezza 3m a Pz - per 
un totale di 108 m                                       (Cod. art. 
2141965)

Piastra autobloccante MQA-S-M10 - n.31 confezioni da 
50 Pz  per un totale di 1550 Pz                        (Cod. art. 
2141907)

Piastra forata MQZ-L11-F - n.2 confezione da 20 Pz per 
un totale di 40 Pz                                      (Cod. art. 
304197)

Dado esagonale M10-F DIN 934 8 - n.2 confezioni da 
100 Pz per un totale di 200 Pz                        (Cod. art. 
2184525)

ANALISI NUOVI PREZZI

NP.003_STAFFAGGIO ANTISISMICO

Staffaggi statici e sismici per canalizzazioni impianti meccanici - costi per servizi tecnici Hilti.                                                                                                                                        

Descrizione U.M. Q.tà
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Pz 7 102,68 € 718,76 € 1,04%

Pz 1 413,55 € 413,55 € 0,60%

Pz 150 6,25 € 937,50 € 1,36%

Pz 1 32,31 € 32,31 € 0,05%

Pz 6 227,65 € 1 365,90 € 1,98%

Pz 1 160,61 € 160,61 € 0,23%

Pz 1 770,32 € 770,32 € 1,12%

Pz 1 618,39 € 618,39 € 0,90%

Pz 1 490,42 € 490,42 € 0,71%

Pz 3 191,50 € 574,50 € 0,83%

Pz 6 279,96 € 1 679,76 € 2,43%

Pz 1 189,26 € 189,26 € 0,27%

Pz 7 23,18 € 162,26 € 0,24%

Pz 12 86,35 € 1 036,20 € 1,50%

Pz 12 164,77 € 1 977,24 € 2,87%

Pz 3 179,89 € 539,67 € 0,78%

Pz 3 78,03 € 234,09 € 0,34%

Clip MW-C - n.3 confezioni da 50 Pz per un totale di 
150 Pz                                                            (Cod. art. 
2287563)

Ancorante a vite HUS4-H 8x85 45/25/15 - n.3 
confezioni da 50 Pz per un totale di 150 Pz                                                            
(Cod. art. 2293138)

Supporto binario MQV-2/2 D-14 - n.3 confezione da 10 
Pz per un totale di 30 Pz                               (Cod. art. 
369639)

Binario di montaggio MQ-41 D-F 3m - lunghezza 3m a 
Pz - per un totale di 18 m                                       (Cod. 
art. 304109)

Collare MP-PI 87-92 3" M8/M10 - n.1 confezione da 50 
Pz per un totale di 50 Pz                                       (Cod. art. 
2073473)

Dado esagonale M10 Zn DIN 934 8 - n.7 confezioni da 
100 Pz per un totale di 700 Pz                        (Cod. art. 
2184505)

Cerniera MT-S-HR-10 - n.12 confezioni da 10 Pz per un 
totale di 120 Pz                                        (Cod. art. 
2330878)

Kit MW-LP L 3.0/2m - n.12 confezioni da 1 Pz per un 
totale di 12 Pz                                              
(Cod.art.2280083)                                                                                                              
- Cavo con anello MW - P3.0/2m  -  Morsetto MW-L 3.0                                                              

Rondella piana 10,5x28x2 A2K Sim.ISO7089 - n.1 
confezione da 100 Pz per un totale di 100 Pz  (Cod. art. 
2184368)

Piastra autobloccante MQA-M10-F - n.6 confezione da 
25 Pz per un totale di 150 Pz              (Cod. art. 304139)

Barra filettata AM10x1000-F 4.8 - n.1 confezione da 20 
Pz per un totale di 20 Pz                          (Cod. art. 
304773)

Supporto binario MQP-21-72-F - n.1 confezione da 12 
Pz per un totale di 12 Pz                                (Cod. art. 
304165)

Supporto angolare MQK-SL lungo - n.1 confezione da 
10 Pz per un totale di 10 Pz                                (Cod. art. 
369621)

Supporto angolare MQK-SL corto - n.1 confezione da 
10 Pz per un totale di 10 Pz                                (Cod. art. 
369622)

Barra filettata AM10x1000 4.8 zinc. - n.7 confezione da 
20 Pz per un totale di 140 Pz                   (Cod. art. 
339795)

Bullone di collegamento MQN-C HDG - n.1 confezioni 
da 50 Pz per un totale di 50 Pz              (Cod. art. 
2184369)

Bullone di collegamento MQN-C - n. 150 confezioni da 
1 Pz per un totale di 150 Pz          (Cod. art. 2184517)
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Pz 2 242,60 € 485,20 € 0,70%

Pz 5 926,30 € 4 631,50 € 6,71%

Pz 4 360,74 € 1 442,96 € 2,09%

Pz 8 44,14 € 353,12 € 0,51%

Pz 1 148,40 € 148,40 € 0,22%

n 1 1 450,00 € 1 450,00 € 2,10%

42 418,22 € 61,48%

B) Manodopera

ore 128 26,39 € 3 377,92 € 4,90%

ore 128 29,30 € 3 750,40 € 5,44%

ore 128 31,45 € 4 025,60 € 5,83%

11 153,92 € 16,17%

c) Noli e trasporti

cad 2 220,97 € 441,94 € 0,64%

% 1,25 42 418,22 € 530,23 € 0,77%

972,17 € 1,41%

54 544,31 € 79,05%

% 15,00% 8 181,65 € 11,86%

E) Utili % 10,00% 6 272,60 € 9,09%

68 998,55 € 100,00%

51 617,81 €A detrarre ribasso di gara del 25,19 % resta l'importo netto pari ad euro:

Trasporto

  

Totale generale (A+B+C)

D) Spese generali

Totale complessivo (A+B+C+D+E)

Operaio qualificato

Operaio specializzato

Totale manodopera

Trabattello

Ancorante a vite HUS3-I 6x55 M8/M10 -  n.1 
confezione da 100 Pz per un totale di 100 Pz                                                            
(Cod. art. 423180)

Costo servizi tecnici:  relazione di calcolo dettagliata 
con firma di tecnico abilitato

Totale materiali

Operaio comune

Angolare 8-fori MQW-8/90 - n.2 confezioni da 10 Pz 
per un totale di 20 Pz                                                            
(Cod. art. 369659)

Benda antifuoco CFS-B - n.5 confezioni da 1 Pz per un 
totale di 5 Pz                                                            (Cod. 
art. 429557)

Mensola MQK-41/450 - n.4 confezioni da 10 Pz per un 
totale di 40 Pz                                                            (Cod. 
art. 369610)

Collare resid. MP-H 31-38 M8/M10 -  n.8 confezioni da 
25 Pz per un totale di 200 Pz                                                            
(Cod. art. 386427)

15

ASL RM/1
Prot. n. 65195/2025 del 14/04/2025

Firmato da: CECCA MASSIMO



Articolo di elenco

Descrizione della voce

Costo unitario Costo totale inc. %

Valuta in € Valuta in € %

A) Materiali

Pz 21 52,83 € 1 109,43 € 2,53%

Pz 13 252,58 € 3 283,54 € 7,49%

Pz 1 83,34 € 83,34 € 0,19%

Pz 1 24,96 € 24,96 € 0,06%

Pz 80 49,03 € 3 922,40 € 8,95%

Pz 1 221,37 € 221,37 € 0,51%

Pz 6 26,48 € 158,88 € 0,36%

Pz 4 57,65 € 230,60 € 0,53%

Pz 4 129,95 € 519,80 € 1,19%

Pz 2 100,19 € 200,38 € 0,46%

Pz 4 189,08 € 756,32 € 1,73%

Pz 1 682,26 € 682,26 € 1,56%

Pz 1 1 210,57 € 1 210,57 € 2,76%

Collare pesante MP-MI-F 2" - n.4 confezioni da 10 Pz 
per un totale di 40 Pz                                          (Cod. art. 
304264)

Supporto angolare MQK-SL-F - n.1 confezioni da 10 Pz 
per un totale di 10 Pz                                          (Cod. art. 
304128)

Mensola MQK-41 D/1000-F - n.1 confezioni da 6 Pz per 
un totale di 6 Pz                                          (Cod. art. 
304127)

Binario di montaggio  - lunghezza 3m a Pz - per un 
totale di 240 m                             (Cod. art. 2184772)

Collare pesante MP-MI-F 3"  - n.1 confezioni da 10 Pz 
per un totale di 10 Pz                                         (Cod. art. 
304268)

Rondella piana 10,5x40x3 A2K - Sim.ISO7089 - n.6 
confezione da 50 Pz per un totale di 300 Pz                                           
(Cod. art. 2184517)

Binario di montaggio MQ-41 3m - lunghezza 3m a Pz - 
per un totale di 12 m                                     (Cod. art. 
369591)

Ancorante a vite HUS4-H 10x90 35/15/5 - n.4 
confezioni da 50 Pz per un totale di 200 Pz                                     
(Cod. art. 2293555)

Binario di montaggio MQ-41-F 3m - lunghezza 3m a Pz - 
per un totale di 6 m                                     (Cod. art. 
304099)

Binario di montaggio MQ-41 - lunghezza 3m a Pz - per 
un totale di 63 m                                       (Cod. art. 
2141965)

Piastra autobloccante MQA-S-M10 - n.13 confezioni da 
50 Pz  per un totale di 650 Pz                        (Cod. art. 
2141907)

Piastra forata MQZ-L11-F - n.1 confezione da 20 Pz per 
un totale di 20 Pz                                      (Cod. art. 
304197)

Dado esagonale M10-F DIN 934 8 - n.1 confezioni da 
100 Pz per un totale di 100 Pz                        (Cod. art. 
2184525)

ANALISI NUOVI PREZZI

NP.016_STAFFAGGIO ANTISISMICO

Staffaggi statici e sismici per canalizzazioni impianti meccanici - costi per servizi tecnici Hilti.                                                                                                                                        

Descrizione U.M. Q.tà
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Pz 5 102,68 € 513,40 € 1,17%

Pz 1 413,55 € 413,55 € 0,94%

Pz 150 6,25 € 937,50 € 2,14%

Pz 1 32,31 € 32,31 € 0,07%

Pz 3 227,65 € 682,95 € 1,56%

Pz 1 160,61 € 160,61 € 0,37%

Pz 1 770,32 € 770,32 € 1,76%

Pz 1 618,39 € 618,39 € 1,41%

Pz 1 490,42 € 490,42 € 1,12%

Pz 3 191,50 € 574,50 € 1,31%

Pz 3 279,96 € 839,88 € 1,92%

Pz 1 189,26 € 189,26 € 0,43%

Pz 2 23,18 € 46,36 € 0,11%

Pz 5 86,35 € 431,75 € 0,99%

Pz 7 164,77 € 1 153,39 € 2,63%

Pz 2 179,89 € 359,78 € 0,82%

Pz 2 78,03 € 156,06 € 0,36%

Clip MW-C - n.2 confezioni da 50 Pz per un totale di 
100 Pz                                                            (Cod. art. 
2287563)

Ancorante a vite HUS4-H 8x85 45/25/15 - n.2 
confezioni da 50 Pz per un totale di 100 Pz                                                            
(Cod. art. 2293138)

Supporto binario MQV-2/2 D-14 - n.3 confezione da 10 
Pz per un totale di 30 Pz                               (Cod. art. 
369639)

Binario di montaggio MQ-41 D-F 3m - lunghezza 3m a 
Pz - per un totale di 9 m                                       (Cod. art. 
304109)

Collare MP-PI 87-92 3" M8/M10 - n.1 confezione da 50 
Pz per un totale di 50 Pz                                       (Cod. art. 
2073473)

Dado esagonale M10 Zn DIN 934 8 - n.2 confezioni da 
100 Pz per un totale di 200 Pz                        (Cod. art. 
2184505)

Cerniera MT-S-HR-10 - n.5 confezioni da 10 Pz per un 
totale di 50 Pz                                        (Cod. art. 
2330878)

Kit MW-LP L 3.0/2m - n.7 confezioni da 1 Pz per un 
totale di 7 Pz                                              
(Cod.art.2280083)                                                                                                              
- Cavo con anello MW - P3.0/2m  -  Morsetto MW-L 3.0                                                              

Rondella piana 10,5x28x2 A2K Sim.ISO7089 - n.1 
confezione da 100 Pz per un totale di 100 Pz  (Cod. art. 
2184368)

Piastra autobloccante MQA-M10-F - n.3 confezione da 
25 Pz per un totale di 75 Pz              (Cod. art. 304139)

Barra filettata AM10x1000-F 4.8 - n.1 confezione da 20 
Pz per un totale di 20 Pz                          (Cod. art. 
304773)

Supporto binario MQP-21-72-F - n.1 confezione da 12 
Pz per un totale di 12 Pz                                (Cod. art. 
304165)

Supporto angolare MQK-SL lungo - n.1 confezione da 
10 Pz per un totale di 10 Pz                                (Cod. art. 
369621)

Supporto angolare MQK-SL corto - n.1 confezione da 
10 Pz per un totale di 10 Pz                                (Cod. art. 
369622)

Barra filettata AM10x1000 4.8 zinc. - n.5 confezione da 
20 Pz per un totale di 100 Pz                   (Cod. art. 
339795)

Bullone di collegamento MQN-C HDG - n.1 confezioni 
da 50 Pz per un totale di 50 Pz              (Cod. art. 
2184369)

Bullone di collegamento MQN-C - n. 150 confezioni da 
1 Pz per un totale di 150 Pz          (Cod. art. 2184517)

17

ASL RM/1
Prot. n. 65195/2025 del 14/04/2025

Firmato da: CECCA MASSIMO



Pz 2 242,60 € 485,20 € 1,11%

Pz 3 926,30 € 2 778,90 € 6,34%

Pz 3 360,74 € 1 082,22 € 2,47%

Pz 4 44,14 € 176,56 € 0,40%

Pz 1 148,40 € 148,40 € 0,34%

n 1 750,00 € 750,00 € 1,71%

26 195,56 € 59,79%

B) Manodopera

ore 88 26,39 € 2 322,32 € 5,30%

ore 88 29,30 € 2 578,40 € 5,89%

ore 88 31,45 € 2 767,60 € 6,32%

7 668,32 € 17,50%

c) Noli e trasporti

cad 2 220,97 € 441,94 € 1,01%

% 1,25 26 195,56 € 327,44 € 0,75%

769,38 € 1,76%

34 633,26 € 79,05%

% 15,00% 5 194,99 € 11,86%

E) Utili % 10,00% 3 982,83 € 9,09%

43 811,08 € 100,00%

32 775,07 €A detrarre ribasso di gara del 25,19 % resta l'importo netto pari ad euro:

Trasporto

  

Totale generale (A+B+C)

D) Spese generali

Totale complessivo (A+B+C+D+E)

Operaio qualificato

Operaio specializzato

Totale manodopera

Trabattello

Ancorante a vite HUS3-I 6x55 M8/M10 -  n.1 
confezione da 100 Pz per un totale di 100 Pz                                                            
(Cod. art. 423180)

Costo servizi tecnici:  relazione di calcolo dettagliata 
con firma di tecnico abilitato

Totale materiali

Operaio comune

Angolare 8-fori MQW-8/90 - n.2 confezioni da 10 Pz 
per un totale di 20 Pz                                                            
(Cod. art. 369659)

Benda antifuoco CFS-B - n.3 confezioni da 1 Pz per un 
totale di 3 Pz                                                            (Cod. 
art. 429557)

Mensola MQK-41/450 - n.3 confezioni da 10 Pz per un 
totale di 30 Pz                                                            (Cod. 
art. 369610)

Collare resid. MP-H 31-38 M8/M10 -  n.4 confezioni da 
25 Pz per un totale di 100 Pz                                                            
(Cod. art. 386427)
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Articolo di elenco

Descrizione della voce

Costo unitario Costo totale inc. %

Valuta in € Valuta in € %

A) Materiali

cadauno 1 3 000,00 € 3 000,00 € 57,60%

cadauno 1 1 117,60 € 1 117,60 € 21,46%

4 117,60 € 79,05%

B) Manodopera

0,00 € 0,00%

c) Noli e trasporti

0,00 € 0,00%

4 117,60 € 79,05%

% 15,00% 617,64 € 11,86%

E) Utili % 10,00% 473,52 € 9,09%

5 208,76 € 100,00%

3 896,68 €

Totale generale (A+B+C)

D) Spese generali

Totale complessivo (A+B+C+D+E)

A detrarre ribasso di gara del 25,19 % resta l'importo netto pari ad euro:

Totale manodopera

Totale noli e trasporti

Tenda a rullo elettrica

Installazione tenda motorizzata

Totale materiali

ANALISI NUOVI PREZZI

NP.018 - TENDE MOTORIZZATE

Fornitura e posa di tende motorizzate tipo a rullo elettriche. Sono comprese: - la realizzazione di 

ancoraggi al solaio completo di barre filettate e contropiastra apposita; -  l'installazione della tenda 

motorizzata previo opportuno collegamento di alimentazione nel sito di installazione; - l'installazione 

su totem/trave dei comandi di scorrimento della tenda                                                                                               

Descrizione della voce U.M. Q.tà
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Nota introduttiva  (SpCat 1)

1 Il presente documento è stato redatto utilizzando i seguenti prezzari:
00.00 - Prezzario OO.PP. Regione Lazio anno 2023, voci il cui codice inizia con

una lettera A, B, D, E, S.
- ove  ... rezzi utilizzando listini prezzi ufficiali o indagini di mercato, prezzi
che hanno la "Z" come prima lettera del codice;
SpCat 1 - Nota introduttiva
-

SOMMANO 0,00 0,00 0,00

Opere Edili - PRONTO SOCCORSO  (SpCat 2)
Demolizioni e rimozioni  (Cat 17)

2 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, forma e spessore nonché di
A.03.01.002/ volte e volticine compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di
a qualsiasi natura (canalizzazioni i ... razione, escluso il trasporto a rifiuto in

discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in mattoni pieni
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni
- Pareti in laterizio 20 cm *(lung.=9,42*0,20) 1,88 1,88
- Pareti in laterizio 25 cm *(lung.=4,00*0,25) 1,00 1,00
- Pareti in laterizio 30 cm *(lung.=33,70*0,30) 10,11 10,11
- Pareti in laterizio 40 cm *(lung.=34,74*0,40) 13,90 13,90
- Pareti in laterizio 50 cm *(lung.=14,48*0,50) 7,24 7,24
- Pareti in laterizio 110 cm *(lung.=4,03*1,10) 4,43 4,43
- Pareti in laterizio 115 cm *(lung.=5,14*1,15) 5,91 5,91

SOMMANO mc 44,47 157,23 6 9́92,02

3 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A.03.01.009/ intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni
c idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata

del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni
- Pareti in laterizio 8 cm 28,82 28,82
- Pareti in laterizio 10 cm 350,79 350,79
- Pareti in laterizio 15 cm 200,13 200,13

SOMMANO mq 579,74 12,01 6 9́62,68

4 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: gesso e
A.03.01.010/ relativo supporto
a SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO

Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

- PS-01 72,72 72,72
- PS-02 3,04 3,04
- PS-03 5,13 5,13
- PS-04 8,45 8,45
- PS-05 20,22 20,22
- PS-06 2,72 2,72
- PS-07 2,83 2,83
- PS-08 14,89 14,89
- PS-09 2,77 2,77
- PS-10 2,41 2,41
- PS-11 5,41 5,41
- PS-12 20,72 20,72
- PS-13 2,41 2,41
- PS-14 2,75 2,75
- PS-15 72,30 72,30
- PS-16/17 *(lung.=26,56+17,10) 43,66 43,66
- PS-18 3,16 3,16
- PS-19 8,94 8,94

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 294,53 13 9́54,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 294,53 13 9́54,70

- PS-20 33,62 33,62
- PS-21 10,16 10,16
- PS-22 4,99 4,99
- PS-23 12,39 12,39
- PS-30 7,52 7,52
- PS-33 6,66 6,66
- PS-37 27,47 27,47
- PS-38 6,25 6,25
- PS-39 11,30 11,30
- PS-44 6,95 6,95
- PS-45 4,49 4,49
- PS-46 16,43 16,43
- PS-47 13,95 13,95
- PS-48 21,09 21,09
- PS-51 6,41 6,41
- PS-52 74,30 74,30
- PS-53/54 *(lung.=7,46+24,06) 31,52 31,52
- PS-56 20,88 20,88
- PS-57 26,37 26,37
- PS-58 21,62 21,62
- PS-59 2,92 2,92
- PS-60 9,28 9,28
- PS-61 2,53 2,53
- PS-62 1,78 1,78
- PS-63 1,88 1,88
- PS-64 3,55 3,55
- PS-65 21,82 21,82
- PS-66 12,75 12,75
- PS-67 2,40 2,40
- PS-68/69 *(lung.=3,10+24,27) 27,37 27,37
- PS-70 2,40 2,40
- PS-71/72 *(lung.=3,10+16,65) 19,75 19,75
- PS-73 2,59 2,59
- PS-74 2,59 2,59
- PS-75 17,15 17,15
- PS-76 28,48 28,48
- PS-77 2,63 2,63
- PS-78 3,07 3,07
- PS-79 47,51 47,51

SOMMANO mq 871,35 10,80 9 4́10,58

5 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5
A.03.01.015/ cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l’avvicinamento
d al luogo di deposito provvisor ... so il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: in gomma o linoleum o prealino e
simili
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

Aree degenze

- PS64 10,55 10,55
- PS65 34,59 34,59
- PS66 12,75 12,75
- PS68+69 *(lung.=3,10+24,27) 27,37 27,37
- PS71+72 *(lung.=3,10+16,65) 19,75 19,75
- PS75 17,15 17,15
- PS76 28,48 28,48
- PS78 3,07 3,07
- PS79+80 *(lung.=34,63+13,04) 47,67 47,67

Aree diagnostica

- PS39 11,30 11,30
- PS40 9,70 9,70
- PS41 8,15 8,15
- PS42 24,77 24,77
- PS43 6,49 6,49
- PS46 16,43 16,43

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 278,22 23 3́65,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 278,22 23 3́65,28

SOMMANO mq 278,22 8,00 2 2́25,76

6 Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della
A.03.01.016/ sottostante malta di allettamento, calo in basso e l’avvicinamento al luogo di
b deposito provvisorio nell’ambito ... ca autorizzata del materiale

inutilizzabile: in linoleum o gomma e simili (senza la rimozione
dell’intonaco sottostante)
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

- PS-39 *(lung.=(16,02-1,60-1,83-0,85-0,85)*1,80) 19,60 19,60
- PS-40 *(lung.=(14,02-0,85-0,85-0,85)*1,10) 12,62 12,62
- PS-41 *(lung.=(11,51-0,85-0,90-0,85)*1,80) 16,04 16,04
- PS-42 *(lung.=(24,77-0,85-1,20)*1,80) 40,90 40,90
- PS-43 *(lung.=(10,84-0,85-0,85)*1,80) 16,45 16,45
- PS-46 *(lung.=(20,44-1,50-1,20)*1,10) 19,51 19,51
- PS-64 *(lung.=(14,63-1,50-1,50-1,80)*1,10) 10,81 10,81
- PS-65 *(lung.=(38,37-0,85-1,50-5*1,20)*1,10) 33,02 33,02
- PS-66 *(lung.=(16,77-1,60-1,20)*1,10) 15,37 15,37
- PS-68+69 *(lung.=(19,08+5,78-2,80-0,85-1,20)*1,80) 36,02 36,02
- PS-72+72 *(lung.=(16,65+5,74-2,80-0,85-1,20)*1,80) 31,57 31,57
- PS-75 *(lung.=(18,95-1,20-0,85)*1,80) 30,42 30,42
- PS-76 *(lung.=(28,48-0,85-1,20)*1,80) 47,57 47,57
- PS-78 *(lung.=(7,91-0,90)*1,10) 7,71 7,71
- PS-79+80 *(lung.=(36,89+17,50-3,60-2*1,50-0,90)*1,10) 51,58 51,58

SOMMANO mq 389,19 5,61 2 1́83,36

7 Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della
A.03.01.016/ sottostante malta di allettamento, calo in basso e l’avvicinamento al luogo di
f deposito provvisorio nell’ambito ... o il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: battiscopa, cornici o mantovane in
legno
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

- Rimozione sguscie

- PS-39 *(lung.=(16,02-1,60-1,83-0,85-0,85)) 10,89 10,89
- PS-40 *(lung.=(14,02-0,85-0,85-0,85)) 11,47 11,47
- PS-41 *(lung.=(11,51-0,85-0,90-0,85)) 8,91 8,91
- PS-42 *(lung.=(24,77-0,85-1,20)) 22,72 22,72
- PS-43 *(lung.=(10,84-0,85-0,85)) 9,14 9,14
- PS-46 *(lung.=(20,44-1,50-1,20)) 17,74 17,74
- PS-64 *(lung.=(14,63-1,50-1,50-1,80)) 9,83 9,83
- PS-65 *(lung.=(38,37-0,85-1,50-5*1,20)) 30,02 30,02
- PS-66 *(lung.=(16,77-1,60-1,20)) 13,97 13,97
- PS-68+69 *(lung.=(19,08+5,78-2,80-0,85-1,20)) 20,01 20,01
- PS-72+72 *(lung.=(16,65+5,74-2,80-0,85-1,20)) 17,54 17,54
- PS-75 *(lung.=(18,95-1,20-0,85)) 16,90 16,90
- PS-76 *(lung.=(28,48-0,85-1,20)) 26,43 26,43
- PS-78 *(lung.=(7,91-0,90)) 7,01 7,01
- PS-79+80 *(lung.=(36,89+17,50-3,60-2*1,50-0,90)) 46,89 46,89

SOMMANO m 269,47 1,36 366,48

8 Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi,
A.03.02.012/ evitando di arrecare danno a murature e impianti sottostanti, compresi
d l’onere eventuale della ripulitura,  ... mento del materiale che resta a

disposizione dell’Amministrazione, escluso il solo calo in basso: piastrelle
di ceramica
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

- PS-01 *(lung.=47,85*1,50) 71,78 71,78
- a detrarre porte *(lung.=-2*1,20*1,50) -3,60 -3,60
- PS-05 *(lung.=20,39*1,50) 30,59 30,59
- a detrarre porte *(lung.=(-2*1,20-0,85)*1,50) -4,88 -4,88
- PS-08 16,28 16,28
- a detrarre porte *(lung.=-2*1,20*1,50) -3,60 -3,60

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 106,57 28 1́40,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 106,57 28 1́40,88

- PS-06 *(lung.=6,60*2,25) 14,85 14,85
- a detrarre porta *(lung.=-0,85*2,10) -1,79 -1,79
- PS-07 *(lung.=6,73*2,25) 15,14 15,14
- a detrarre porta *(lung.=-0,85*2,10) -1,79 -1,79
- PS-12 *(lung.=21,16*1,50) 31,74 31,74
- a detrarre porte *(lung.=(-2*1,20-0,85)*1,50) -4,88 -4,88
- PS-15 *(lung.=55,02*1,50) 82,53 82,53
- a detrarre porte *(lung.=-2*1,20*1,50) -3,60 -3,60
- PS-18 *(lung.=7,19*2,25) 16,18 16,18
- a detrarre porta *(lung.=-0,80*2,10) -1,68 -1,68
- PS-16+17 *(lung.=(26,30+18,82)*1,50) 67,68 67,68
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-3*0,85-0,80-1,20-1,60-2*1,80)*1,50) -14,63 -14,63
- PS-13 *(lung.=6,30*2,25) 14,18 14,18
- a detrarre porte *(lung.=-2*0,85*2,10) -3,57 -3,57
- PS-14 *(lung.=6,78*2,25) 15,26 15,26
- a detrarre porta *(lung.=-0,85*2,10) -1,79 -1,79
- PS-10 *(lung.=6,31*2,25) 14,20 14,20
- a detrarre porta *(lung.=-2*0,85*2,10) -3,57 -3,57
- PS-09 *(lung.=6,44*2,25) 14,49 14,49
- a detrarre porta *(lung.=-0,85*2,10) -1,79 -1,79
- PS-04 *(lung.=13,19*1,50) 19,79 19,79
- a detrarre porte *(lung.=(-2*1,20-1,00)*1,50) -5,10 -5,10
- PS-03 *(lung.=9,10*1,50) 13,65 13,65
- a detrarre porte *(lung.=(-0,85-3*1,20)*1,50) -6,68 -6,68
- PS-02 *(lung.=6,98*2,25) 15,71 15,71
- a detrarre porta *(lung.=-0,85*2,10) -1,79 -1,79
- PS-19 *(lung.=13,25*1,50) 19,88 19,88
- a detrarre porte *(lung.=(-2*1,50-0,85)*1,50) -5,78 -5,78
- PS-21 *(lung.=13,66*1,50) 20,49 20,49
- a detrarre porte *(lung.=-2*0,85*1,50) -2,55 -2,55
- PS-22 *(lung.=9,05*2,25) 20,36 20,36
- a detrarre porta *(lung.=-0,85*2,10) -1,79 -1,79
- PS-33 *(lung.=10,81*1,50) 16,22 16,22
- a detrarre porte *(lung.=(-2*0,85-2*1,60)*1,50) -7,35 -7,35
- PS-51 *(lung.=11,78*1,50) 17,67 17,67
- a detrarre porte *(lung.=(-1,20-1,50)*1,50) -4,05 -4,05
- PS-52+53+54+58 *(lung.=(40,10+13,61+25,78+20,09)*1,50) 149,37 149,37
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-1,80-2*1,30-2*1,30-2*3,03-3*1,20-2*
1,50-2*0,80-3,20-2,90)*1,50) -41,04 -41,04
- PS-59 *(lung.=8,20*2,25) 18,45 18,45
- a detrarre porta *(lung.=-0,70*2,10) -1,47 -1,47
- PS-60 *(lung.=12,21*1,50) 18,32 18,32
- a detrarre porta *(lung.=-2,90*1,50) -4,35 -4,35
- PS-62 *(lung.=5,40*2,25) 12,15 12,15
- a detrarre porte *(lung.=-2*0,85*2,10) -3,57 -3,57
- PS-63 *(lung.=5,53*2,25) 12,44 12,44
- a detrarre porta *(lung.=-0,85*2,10) -1,79 -1,79
- PS-67 *(lung.=6,20*2,25) 13,95 13,95
- a detrarre porta *(lung.=-0,85*2,10) -1,79 -1,79
- PS-70 *(lung.=6,20*2,25) 13,95 13,95
- a detrarre porta *(lung.=-0,85*2,10) -1,79 -1,79
- PS-73 *(lung.=6,45*2,25) 14,51 14,51
- a detrarre porta *(lung.=-0,85*2,10) -1,79 -1,79
- PS-74 *(lung.=6,45*2,25) 14,51 14,51
- a detrarre porta *(lung.=-0,85*2,10) -1,79 -1,79
- PS-77 *(lung.=7,26*2,25) 16,34 16,34
- a detrarre porta *(lung.=-0,85*2,10) -1,79 -1,79
- PS-57 *(lung.=23,01*1,50) 34,52 34,52
- a detrarre porte *(lung.=(-0,85-1,20)*1,50) -3,08 -3,08
- PS-56 *(lung.=19,30*1,50) 28,95 28,95
- a detrarre porte *(lung.=(-0,85-1,20)*1,50) -3,08 -3,08
- PS-46 *(lung.=20,44*1,50) 30,66 30,66
- a detrarre porta *(lung.=(-1,20-1,50)*1,50) -4,05 -4,05
- PS-20 *(lung.=33,03*1,50) 49,55 49,55
- a detrarre porte *(lung.=-6*1,50*1,50) -13,50 -13,50
- PS-23 *(lung.=19,46*1,50) 29,19 29,19
- a detrarre porte *(lung.=(-1,50-1,20-0,85)*1,50) -5,33 -5,33
- PS-30 *(lung.=11,02*1,50) 16,53 16,53
- a detrarre porta *(lung.=(-2*1,50-1,60-0,70-1,00)*1,50) -9,45 -9,45
- PS-37 *(lung.=27,51*1,50) 41,27 41,27
- a detrarre porte *(lung.=(-2*0,90-1,50-1,60-2,70-0,85-0,85)*1,50) -13,95 -13,95
- PS-38 *(lung.=10,38*1,50) 15,57 15,57
- a detrarre porte *(lung.=(-2,70-0,95-1,50)*1,50) -7,73 -7,73

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 871,30 28 1́40,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 871,30 28 1́40,88

- PS-48 *(lung.=28,31*1,50) 42,47 42,47
- a detrarre porta *(lung.=(-3*1,50-1,20-0,90)*1,50) -9,90 -9,90
- PS-44 *(lung.=15,27*2,25) 34,36 34,36
- a detrarre porta *(lung.=-0,90*2,10) -1,89 -1,89
- PS-45 *(lung.=8,43*2,25) 18,97 18,97
- a detrarre porta *(lung.=-0,85*2,10) -1,79 -1,79

- Rimozione fascia vano scala *(lung.=13,90*0,05) 0,70 0,70

- Rimozione rivestimento esterno *(lung.=8,90*2,20) 19,58 19,58

Sommano positivi mq 1́ 194,98
Sommano negativi mq -221,18

SOMMANO mq 973,80 9,61 9 3́58,22

9 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno
A.03.02.013/ spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e
a l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale numerazione delle

lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3
cm
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

- Ingresso *(lung.=3,05*0,25) 0,76 0,76
- PS-19 *(lung.=1,80*0,16) 0,29 0,29
- PS-66 *(lung.=1,70*0,16) 0,27 0,27

SOMMANO mq 1,32 25,62 33,82

10 Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla
A.03.02.029 superficie, inclusa l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,

smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione
degli elementi
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

- Infissi Interni

- E-PI-01 *(lung.=1*2,10*0,70) 1,47 1,47
- E-PI-02 *(lung.=2*2,10*0,80) 3,36 3,36
- E-PI-03 *(lung.=1*2,10*0,85) 1,79 1,79
- E-PI-04 *(lung.=18*2,10*0,85) 32,13 32,13
- E-PI-05 *(lung.=1*2,10*0,85) 1,79 1,79
- E-PI-06 *(lung.=3*2,10*0,90) 5,67 5,67
- E-PI-07 *(lung.=7*2,10*1,20) 17,64 17,64
- E-PI-08 *(lung.=3*2,10*0,80) 5,04 5,04
- E-PI-09 *(lung.=2*2,10*0,75) 3,15 3,15
- E-PI-10 *(lung.=1*2,10*1,20) 2,52 2,52
- E-PI-11 *(lung.=1*2,10*1,20) 2,52 2,52
- E-PI-13 *(lung.=1*2,10*1,60) 3,36 3,36
- E-PI-15 *(lung.=3*2,10*1,50) 9,45 9,45
- E-PR-01 *(lung.=2*2,10*0,85) 3,57 3,57
- E-PR-02 *(lung.=3*2,10*0,85) 5,36 5,36
- E-PR-03 *(lung.=2*2,10*0,90) 3,78 3,78
- E-PR-04 *(lung.=2*2,10*1,20) 5,04 5,04
- E-PR-05 *(lung.=2*2,10*1,20) 5,04 5,04
- E-PR-06 *(lung.=3*2,10*1,20) 7,56 7,56
- E-PR-07 *(lung.=7*2,10*1,50) 22,05 22,05
- E-PR-08 *(lung.=2*2,10*1,60) 6,72 6,72
- E-PR-09 *(lung.=1*2,10*1,60) 3,36 3,36
- E-PR-10 *(lung.=2*2,10*1,80) 7,56 7,56
- E-FI-02 *(lung.=1*0,80*0,80) 0,64 0,64

- Infissi esterni

- E-PVE-01 3,77 3,77
- E-PVE-03 3,36 3,36
- E-FE-02 *(lung.=3*1,40*1,80) 7,56 7,56
- E-FE-03 *(lung.=3*1,40*2,35) 9,87 9,87

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 185,13 37 5́32,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 185,13 37 5́32,92

- E-FE-04 *(lung.=3*1,50*1,85) 8,33 8,33
- E-FE-06 *(lung.=3*1,70*1,85) 9,44 9,44
- E-FE-09 *(lung.=3*1,70*0,50) 2,55 2,55
- E-FE-13 *(lung.=3*1,80*0,80) 4,32 4,32
- E-FE-14 *(lung.=3*0,50*2,15) 3,23 3,23
- E-FE-15 *(lung.=3*0,80*2,15) 5,16 5,16

SOMMANO mq 218,16 24,82 5 4́14,73

11 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di
A.03.03.003/ materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l’ambito dell’area di
a cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m

SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

- Controsoffitti
Vedi voce n° 4 [mq 871.35] 0,10 87,14

- Soglie
Vedi voce n° 9 [mq 1.32] 0,04 0,05

- Infissi
Vedi voce n° 10 [mq 218.16] 0,10 21,82

- Vernici *(lung.=744,65*0,01) 7,45 7,45

- Pavimenti PVC e Gomma
Vedi voce n° 5 [mq 278.22] 0,05 13,91

- Rivestimenti PVC
Vedi voce n° 6 [mq 389.19] 0,05 19,46

- Rivestimento gres
Vedi voce n° 7 [m 269.47] 0,02 5,39
Vedi voce n° 8 [mq 973.80] 0,02 19,48

Tracce per impianti 21,59

Scassi su muraturea portante 1,89

Demolizione muro in mattoni  *(par.ug.=(3,70*1*,24)) 0,89 0,89

SOMMANO mc 199,07 37,62 7 4́89,01

12 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A.03.03.005/ vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
a secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o

a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il
carico a mano
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

Vedi voce n° 11 [mc 199.07] 1,60 318,51

SOMMANO ton 318,51 36,66 11́ 676,58

13 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A.03.03.005/ vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
e secondo le norme vigenti, con qualunqu ... compenso viene corrisposto

qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10
km dal cantiere
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

Vedi voce n° 12 [ton 318.51] 10,00 3 1́85,10

SOMMANO ton 3 1́85,10 1,10 3 5́03,61

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 65 6́16,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65 6́16,85

14 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica
A.03.03.007/ autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
b.1 l’Elenco europeo dei rifiuti ( ... ali da costruzione a base di gesso diversi da

quelli di cui alla voce codice CEER/EER 17 08 01 (EER 17 08 02) a
recupero
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

- Controsoffitti
Vedi voce n° 4 [mq 871.35] 4,00 3 4́85,40

SOMMANO kg 3 4́85,40 1,29 4 4́96,17

15 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica
A.03.03.007/ autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
c l’Elenco europeo dei rifiuti ( ... documentare il regolare conferimento dei

rifiuti a soggetti autorizzati mattonelle e ceramiche (EER 17 01 03) a
recupero
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

- Ceramiche
Vedi voce n° 8 [mq 973.80] 0,05 48,69

SOMMANO ton 48,69 24,84 1́ 209,46

16 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica
A.03.03.007/ autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
e.1 l’Elenco europeo dei rifiuti ( ...  e 17 09 03 (EER 17 09 04) a discarica per

rifiuti inerti entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

- Tramezzature
Vedi voce n° 3 [mq 579.74] 0,20 115,95

- Murature
Vedi voce n° 2 [mc 44.47] 1,80 80,05

- Tinteggiature *(lung.=685,13*0,03) 20,55 20,55

SOMMANO ton 216,55 37,64 8 1́50,94

17 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica
A.03.03.007/ autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
h l’Elenco europeo dei rifiuti ( ... o occorrente per documentare il regolare

conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati vetro (EER 17 02 02) a
recupero
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

Vedi voce n° 10 [mq 218.16] 20,00 4 3́63,20

SOMMANO kg 4 3́63,20 0,61 2 6́61,55

18 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica
A.03.03.007/ autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
j l’Elenco europeo dei rifiuti ( ... ccorrente per documentare il regolare

conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati plastica (EER 17 02 03) a
recupero
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

- Pavimentazioni PVC e Gomma
Vedi voce n° 5 [mq 278.22] 10,00 2 7́82,20

- Rivestimenti PVC
Vedi voce n° 6 [mq 389.19] 10,00 3 8́91,90

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 6 6́74,10 82 1́34,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6 6́74,10 82 1́34,97

SOMMANO kg 6 6́74,10 0,87 5 8́06,47

19 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e
A.20.01.001 soffitti

SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

685,13 685,13

Parziale mq 685,13
- Opere esterne
- PS-77+81 (porzione sopra rivestimenti) *(lung.=(23,00+14,20)*1,60) 59,52 59,52

Parziale mq 59,52

La vorazione similare - raschiatura colla da pavimenti

Aree degenze OBI

- PS64 10,55 10,55
- PS65 34,59 34,59
- PS66 12,75 12,75
- PS68+69 *(lung.=3,10+24,27) 27,37 27,37
- PS71+72 *(lung.=3,10+16,65) 19,75 19,75
- PS75 17,15 17,15
- PS76 28,48 28,48
- PS78 3,07 3,07
- PS79+80 *(lung.=34,63+13,04) 47,67 47,67

Parziale mq 201,38

Aree diagnostica

- PS39 11,30 11,30
- PS40 9,70 9,70
- PS41 8,15 8,15
- PS42 24,77 24,77
- PS43 6,49 6,49
- PS46 16,43 16,43

Parziale mq 76,84

SOMMANO mq 1́ 022,87 5,42 5 5́43,96

Murature, tramezzature, pareti REI  (Cat 19)

20 Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi di laterizio
A.09.02.006. alveolato, di cui alla norma UNI 1745 con valori di trasmittanza termica non
b/01 adeguati alla normativa vigente, r ...  altro si renda con blocchi aventi

giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura pari al 50÷55%: spessore
25 cm
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 19 - Murature, tramezzature, pareti REI
- MI4 - 55,5 dB 7,03 7,03

SOMMANO mq 7,03 122,61 861,95

21 Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco,
A.09.04.001/ fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo
a spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il

fissaggio dei serramenti. mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 19 - Murature, tramezzature, pareti REI
- MR2 - 55,5 dB 76,45 76,45

-76,45

PARETE MR2 -
 
controparete

PARETE MR2 -
 
controparete

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 94 3́47,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 94 3́47,35

PS-36/PS-38 3,25 3,81 12,38
PS-45 *(lung.=1+0,25+1) 2,25 3,79 8,53
PS-42 1,42 3,78 5,37
PS-43 1,53 3,78 5,78
PS-66 6,14 3,68 22,60
PS-67/70 2,32 3,68 8,54
PS-69 1,40 3,68 5,15
PS-70 2,20 3,68 8,10

Sommano positivi mq 152,90
Sommano negativi mq -76,45

SOMMANO mq 76,45 43,61 3 3́33,98

22 Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco,
A.09.04.001/ fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo
d spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il

fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 19 - Murature, tramezzature, pareti REI

- MI1 - 55,5 dB 485,93 485,93
-485,93

PARETE MI1

PARETE MI1

PS-01/PS-03 1,23 2,92 3,59
PS-01/PS-02 *(lung.=1,88+1,35) 3,23 3,62 11,69
PS-03/PS-06 *(lung.=2,2+0,8) 3,00 3,70 11,10
PS-03/PS-05 5,06 2,92 14,78
PS-03/PS-05 5,01 2,92 14,63
PS-05/PS-06 2,20 2,92 6,42
PS-05/PS-07 2,52 2,92 7,36
PS-05/PS-07 2,90 2,92 8,47
PS-07/PS-10 2,20 3,70 8,14
PS-10/PS-11 2,80 3,70 10,36
PS-10/PS-09 4,24 3,70 15,69
PS-09/PS-11 2,26 3,70 8,36
PS-09/PS-08 4,24 3,70 15,69
PS-11/PS-08 3,56 3,70 13,17
PS-13/PS-14 1,96 3,81 7,47
PS-13/PS-15 1,69 3,81 6,44
PS-14/PS-15/16 2,84 3,81 10,82
PS-15/PS-16 1,98 3,81 7,54
PS-47/PS-54 1,86 3,68 6,84
PS-47/PS-48 *(lung.=1,65-,2) 1,45 3,68 5,34
PS-47/PS-49 0,97 3,68 3,57
PS-48/PS-49 *(lung.=0,86+0,3) 1,16 3,68 4,27
PS-48/PS-50 1,40 3,68 5,15
PS-49/PS-47 1,00 3,68 3,68
PS-49/PS-54 1,98 3,68 7,29
PS-49/PS-54 1,32 3,68 4,86
PS-49/PS-50 1,00 3,68 3,68
PS-49/PS-51 1,00 3,68 3,68
PS-50/PS-51 1,40 3,68 5,15
PS-51/PS-54 0,20 3,68 0,74
PS-51/PS-53 1,45 3,68 5,34
PS-52/PS-54 4,10 3,68 15,09
PS-52/PS-53 *(lung.=2,00+2) 4,00 3,68 14,72
PS-53/PS-54 *(lung.=3,43+2,84) 6,27 3,68 23,07
PS-54/PS-57 1,30 2,92 3,80
PS-57/PS-58 4,26 2,92 12,44
PS-57/PS-59 1,00 2,92 2,92
PS-59/PS-58 1,05 2,92 3,07
PS-54/PS-58 1,12 2,92 3,27
PS-61/PS-54/58 3,10 2,92 9,05
PS-61/PS-62/63 2,97 2,62 7,78
PS-62/PS-54 2,46 2,92 7,18
PS-62/PS-63/64 2,46 2,62 6,45
PS-55/PS-56 4,99 3,76 18,76
PS-70/PS-67/68/69 6,18 3,62 22,37
PS-68/PS-69 1,47 3,62 5,32

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 396,60 97 6́81,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 396,60 97 6́81,33

PS-69/PS-70 1,35 3,62 4,89
PS-69/PS-66 *(lung.=1,55+1,47) 3,02 3,62 10,93
PS-70/PS-66 7,11 3,62 25,74
PS-66/PS-72 1,50 3,62 5,43
PS-70/PS-72 4,35 3,62 15,75
PS-70/PS-71 *(lung.=1,83+3,16) 4,99 3,62 18,06
PS-72/PS-71 *(lung.=1,83+3,16) 4,99 3,62 18,06
PS-72/PS-73 *(lung.=1,6+2,6) 4,20 3,62 15,20

Parziale mq 510,66

- MI3 - 55,5 dB 37,21 37,21
-37,21

PARETE MI3 -
 
controparete

PARETE MI3 -
 
controparete

PS-06 *(lung.=1,6+,3+,3) 2,20 3,70 8,14
PS-06 0,80 3,70 2,96
PS-03 1,24 2,92 3,62
PS-05 1,32 2,92 3,85
PS-05 *(lung.=0,2+0,5) 0,70 2,92 2,04
PS-05 0,50 2,92 1,46
PS-05/07 *(lung.=0,5+0,3) 0,80 2,92 2,34
PS-03 *(lung.=0,37+0,73) 1,10 3,70 4,07
PS-03 *(lung.=1,06+0,68) 1,74 3,70 6,44
PS-47 *(lung.=0,2+0,35) 0,55 3,68 2,02
PS-61 3,10 2,62 8,12
PS-63 1,17 2,62 3,07
PS-64 1,17 2,62 3,07
PS-55 4,45 3,76 16,73
PS-56 4,45 3,76 16,73
PS-72 6,07 3,62 21,97
PS-73 1,60 3,62 5,79
PS-71 1,80 3,62 6,52
PS-58 1,32 3,62 4,78

rivestimento pilastri tipo cavedio
PS-03 1,12 3,68 4,12

Chiusura varco
PS-03 1,23 3,68 4,53

Parziale mq 132,37

- MR1 - 55,5 dB 166,79 166,79
-166,79

PARETE MR1

PARETE MR1

PS-16/PS-31 1,90 3,68 6,99
PS-31/PS-34 2,20 3,68 8,10
PS-35/PS-36 *(lung.=1,3+1,58) 2,88 3,68 10,60
PS-35/PS-37 1,48 3,68 5,45
PS-35/PS-36 1,68 3,68 6,18
PS-36/37/PS-41 2,74 3,68 10,08
PS-41/PS-45 2,74 3,68 10,08
PS-45/PS-46 2,74 3,68 10,08
PS-46/PS-33 2,56 3,68 9,42
PS-39/PS-42 1,14 3,68 4,20
PS-39/PS-43 0,73 3,68 2,69
PS-42/PS-43/44 3,55 3,68 13,06
PS-43/PS-44 1,53 3,68 5,63
PS-33/PS-54 1,60 3,68 5,89
PS-33/PS-54 2,10 3,68 7,73
PS-60/PS-54 *(lung.=1,49+2,80+2,56) 6,85 3,68 25,21
PS-60/PS-59 1,93 3,68 7,10
PS-65/PS-54/62 4,33 3,65 15,80
PS-64/PS-66 1,65 3,65 6,02
PS-67/PS-66 2,41 3,65 8,80
PS-67/PS-68 1,39 3,65 5,07
PS-68/PS-66 2,30 3,65 8,40

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 835,61 97 6́81,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 835,61 97 6́81,33

Parziale mq 192,58

Sommano positivi mq 1́ 525,54
Sommano negativi mq -689,93

SOMMANO mq 835,61 48,90 40 8́61,33

23 Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco,
A.09.04.001/ fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo
j spessore delle lastre) co ... o posti sui lati dell'apertura per garantire il

fissaggio dei serramenti. mm 50x150x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 19 - Murature, tramezzature, pareti REI
- MI2 - 55,5 dB 26,07 26,07

-26,07

PARETE MI2

PARETE MI2

PS-13/PS-14 2,84 3,82 10,85
PS-48/PS-52 2,11 3,70 7,81
PS-50/PS-52 1,00 3,71 3,71
PS-51/PS-53 1,00 3,70 3,70

Parziale mq 26,07

tamponature finestre e soprafinestra

PS-73 1,00 1,80 1,00 1,80
PS-66 3,00 1,80 1,00 5,40
PS-72 1,00 1,80 0,60 1,08
PS-71 2,00 1,80 0,60 2,16
PS-70 1,00 1,80 0,60 1,08
PS-55 1,00 1,80 0,90 1,62
PS-56 1,00 1,80 0,90 1,62
PS-58 1,00 1,67 3,70 6,18
PS-1 3,00 1,90 0,90 5,13

Parziale mq 26,07

Controparete  PS 39 *(lung.=1,59+2,09+0,35+1,12) 5,15 3,62 18,64

Parziale mq 18,64

Sommano positivi mq 96,85
Sommano negativi mq -26,07

SOMMANO mq 70,78 64,38 4 5́56,82

24 Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di
A.09.04.004/ spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti
e all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

. Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 19 - Murature, tramezzature, pareti REI

- MI1 - 55,5 dB *(lung.=2*511,66) 1023,32 1́ 023,32
1023,32 -1́ 023,32

PARETE MI1

PARETE MI1

PS-01/PS-03 *(H/peso=3,2+0,3) 2,00 1,23 3,50 8,61
PS-01/PS-02 *(lung.=1,88+1,35)*(H/peso=3,2+0,3) 2,00 3,23 3,50 22,61
PS-03/PS-06 *(lung.=2,2+0,8)*(H/peso=3,2+0,3) 2,00 3,00 3,50 21,00
PS-03/PS-05 *(H/peso=3,2+0,3) 2,00 5,06 3,50 35,42
PS-03/PS-05 *(H/peso=3,2+0,3) 2,00 5,01 3,50 35,07
PS-05/PS-06 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 2,20 3,00 13,20
PS-05/PS-07 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 2,52 3,00 15,12
PS-05/PS-07 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 2,90 3,00 17,40
PS-07/PS-10 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 2,20 3,00 13,20
PS-10/PS-11 *(H/peso=3,2+0,3) 2,00 2,80 3,50 19,60
PS-10/PS-09 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 4,24 3,00 25,44

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 226,67 143 0́99,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 226,67 143 0́99,48

PS-09/PS-11 *(H/peso=3,2+0,3) 2,00 2,26 3,50 15,82
PS-09/PS-08 *(H/peso=3,2+0,3) 2,00 4,24 3,50 29,68
PS-11/PS-08 *(H/peso=3,2+0,3) 2,00 3,56 3,50 24,92
PS-13/PS-14 *(H/peso=3,2+0,3) 2,00 1,96 3,50 13,72
PS-13/PS-15 *(H/peso=3,2+0,3) 2,00 1,69 3,50 11,83
PS-14/PS-15/16 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 2,84 3,00 17,04
PS-15/PS-16 *(H/peso=2,4+0,3) 2,00 1,98 2,70 10,69
PS-47/PS-54 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 1,86 3,00 11,16
PS-47/PS-48 *(lung.=1,65-,2)*(H/peso=2,7+0,3) 2,00 1,45 3,00 8,70
PS-47/PS-49 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 0,97 3,00 5,82
PS-48/PS-49 *(lung.=0,86+0,3)*(H/peso=2,7+0,3) 2,00 1,16 3,00 6,96
PS-48/PS-50 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 1,40 3,00 8,40
PS-49/PS-47 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 1,00 3,00 6,00
PS-49/PS-54 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 1,98 3,00 11,88
PS-49/PS-54 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 1,32 3,00 7,92
PS-49/PS-50 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 1,00 3,00 6,00
PS-49/PS-51 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 1,00 3,00 6,00
PS-50/PS-51 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 1,40 3,00 8,40
PS-51/PS-54 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 0,20 3,00 1,20
PS-51/PS-53 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 1,45 3,00 8,70
PS-52/PS-54 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 4,10 3,00 24,60
PS-52/PS-53 *(lung.=2,00+2)*(H/peso=2,7+0,3) 2,00 4,00 3,00 24,00
PS-53/PS-54 *(lung.=3,43+2,84)*(H/peso=2,7+0,3) 2,00 6,27 3,00 37,62
PS-54/PS-57 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 1,30 3,00 7,80
PS-57/PS-58 *(H/peso=2,70+0,3) 2,00 4,26 3,00 25,56
PS-57/PS-59 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 1,00 3,00 6,00
PS-59/PS-58 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 1,05 3,00 6,30
PS-54/PS-58 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 1,12 3,00 6,72
PS-61/PS-54/58 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 3,10 3,00 18,60
PS-61/PS-62/63 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 2,97 3,00 17,82
PS-62/PS-54 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 2,46 3,00 14,76
PS-62/PS-63/64 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 2,46 3,00 14,76
PS-55/PS-56 *(H/peso=2,9+0,3) 2,00 4,99 3,20 31,94
PS-70/PS-67/68/69 *(H/peso=3+0,3) 2,00 6,18 3,30 40,79
PS-68/PS-69 *(H/peso=3+0,3) 2,00 1,47 3,30 9,70
PS-69/PS-70 *(H/peso=3+0,3) 2,00 1,35 3,30 8,91
PS-69/PS-66 *(lung.=1,55+1,47)*(H/peso=3,0+0,3) 2,00 3,02 3,30 19,93
PS-70/PS-66 *(H/peso=3+0,3) 2,00 7,11 3,30 46,93
PS-66/PS-72 *(H/peso=3+0,3) 2,00 1,50 3,30 9,90
PS-70/PS-72 *(H/peso=3+0,3) 2,00 4,35 3,30 28,71
PS-70/PS-71 *(lung.=1,83+3,16)*(H/peso=3+0,3) 2,00 4,99 3,30 32,93
PS-72/PS-71 *(lung.=1,83+3,16)*(H/peso=3+0,3) 2,00 4,99 3,30 32,93
PS-72/PS-73 *(lung.=1,6+2,6)*(H/peso=3+0,3) 2,00 4,20 3,30 27,72

Chiusura varco
PS-01 porta 2,00 2,10 3,20 13,44

Parziale mq 955,88

- MI2 - 55,5 dB *(lung.=2*26,07) 52,14 52,14
-52,14

PARETE MI2

PARETE MI2

PS-13/PS-14 *(H/peso=3,2+0,3) 2,84 3,50 9,94
PS-48/PS-52 *(H/peso=2,7+,3) 2,11 3,00 6,33
PS-50/PS-52 *(H/peso=2,7+0,3) 1,00 3,00 3,00
PS-51/PS-53 *(H/peso=2,7+0,3) 1,00 3,00 3,00

tamponature finestre e soprafinestra

PS-73 1,00 1,80 1,00 1,80
PS-66 3,00 1,80 1,00 5,40
PS-72 1,00 1,80 0,60 1,08
PS-71 2,00 1,80 0,60 2,16
PS-70 1,00 1,80 0,60 1,08
PS-55 1,00 1,80 0,90 1,62
PS-56 1,00 1,80 0,90 1,62
PS-58 1,00 1,67 3,25 5,43
PS-1 3,00 1,90 0,90 5,13

rivestimento pilastri

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 1́ 003,47 143 0́99,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 003,47 143 0́99,48

PS-03 *(par.ug.=2,00*4) 8,00 0,42 3,20 10,75
PS-07 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,46 3,20 5,89

Controparete  PS 39 *(lung.=1,59+2,09+0,35+1,12) 5,15 3,00 15,45

Parziale mq 79,68

- MI3 - 55,5 dB 124,17 124,17
-124,17

PARETE MI3 -
 
controparete

PARETE MI3 -
 
controparete

PS-06 *(lung.=1,6+,3+,3)*(H/peso=2,7+,3) 2,20 3,00 6,60
PS-06 *(H/peso=3,2+0,3) 0,80 3,50 2,80
PS-03 *(H/peso=3,2+0,3) 1,24 3,50 4,34
PS-05 *(H/peso=2,5+0,3) 1,32 2,80 3,70
PS-05 *(lung.=0,2+0,5)*(H/peso=3,2+0,3) 0,70 3,50 2,45
PS-05 *(H/peso=2,7+0,3) 0,50 3,00 1,50
PS-05/07 *(lung.=0,5+0,3)*(H/peso=2,7+0,3) 0,80 3,00 2,40
PS-03 *(lung.=0,37+0,73)*(H/peso=3,2+0,3) 1,10 3,50 3,85
PS-03 *(lung.=1,06+0,68)*(H/peso=3,2+0,3) 1,74 3,50 6,09
PS-47 *(lung.=0,2+0,35)*(H/peso=2,7+0,3) 0,55 3,00 1,65
PS-61 *(H/peso=2,7+0,3) 3,10 3,00 9,30
PS-63 *(H/peso=2,7+0,3) 1,17 3,00 3,51
PS-64 *(H/peso=2,7+0,3) 1,17 3,00 3,51
PS-55 *(H/peso=2,9+0,3) 4,45 3,20 14,24
PS-56 *(H/peso=2,9+0,3) 4,45 3,20 14,24
PS-72 *(H/peso=3+0,3) 6,07 3,30 20,03
PS-73 *(H/peso=3+0,3) 1,60 3,30 5,28
PS-71 *(H/peso=3+0,3) 1,80 3,30 5,94
PS-58 *(H/peso=2,95+0,3) 1,32 3,25 4,29

rivestimento pilastri tipo cavedio
PS-03 1,12 3,20 3,58

Rivestimento intradosso scala 2,42 1,80 4,36
0,80 1,80 1,44

PS-01 1,20 2,10 2,52
PS-03 1,23 3,20 3,94

Parziale mq 131,56

- MR1 - 55,5 dB *(lung.=2*166,79) 333,58 333,58
-333,58

PARETE MR1

PARETE MR1

PS-16/PS-31 2,00 1,90 3,70 14,06
PS-31/PS-34 2,00 2,20 3,70 16,28
PS-35/PS-36 *(lung.=1,3+1,58) 2,00 2,88 3,70 21,31
PS-35/PS-37 2,00 1,48 3,70 10,95
PS-35/PS-36 2,00 1,68 3,70 12,43
PS-36/37/PS-41 2,00 2,74 3,72 20,39
PS-41/PS-45 2,00 2,74 3,72 20,39
PS-45/PS-46 2,00 2,74 3,72 20,39
PS-46/PS-33 2,00 2,56 3,70 18,94
PS-39/PS-42 2,00 1,14 3,70 8,44
PS-39/PS-43 2,00 0,73 3,70 5,40
PS-42/PS-43/44 2,00 3,55 3,70 26,27
PS-43/PS-44 2,00 1,53 3,70 11,32
PS-33/PS-54 2,00 1,60 3,70 11,84
PS-33/PS-54 2,00 2,10 3,70 15,54
PS-60/PS-54 *(lung.=1,49+2,80+2,56) 2,00 6,85 3,70 50,69
PS-60/PS-59 2,00 1,93 3,70 14,28
PS-65/PS-54/62 2,00 4,33 3,65 31,61
PS-64/PS-66 2,00 1,65 3,65 12,05
PS-67/PS-66 2,00 2,41 3,65 17,59
PS-67/PS-68 2,00 1,39 3,65 10,15
PS-68/PS-66 2,00 2,30 3,65 16,79

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 1́ 554,23 143 0́99,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 554,23 143 0́99,48

Parziale mq 387,11
- a detrarre locali umidi -372,95 -372,95

Parziale mq -372,95

Sommano positivi mq 3 0́87,44
Sommano negativi mq -1́ 906,16

SOMMANO mq 1́ 181,28 15,76 18 6́16,97

25 Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di
A.09.04.004/ spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti
f all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra

lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 19 - Murature, tramezzature, pareti REI

- MI1 - 55,5 dB *(lung.=2*511,66) 1023,32 1́ 023,32
-1́ 023,32

PARETE MI1

PARETE MI1

PS-01/PS-03 *(H/peso=3,2+0,3) 2,00 1,23 3,50 8,61
PS-01/PS-02 *(lung.=1,88+1,35)*(H/peso=3,2+0,3) 2,00 3,23 3,50 22,61
PS-03/PS-06 *(lung.=2,2+0,8)*(H/peso=3,2+0,3) 2,00 3,00 3,50 21,00
PS-03/PS-05 *(H/peso=3,2+0,3) 2,00 5,06 3,50 35,42
PS-03/PS-05 *(H/peso=3,2+0,3) 2,00 5,01 3,50 35,07
PS-05/PS-06 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 2,20 3,00 13,20
PS-05/PS-07 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 2,52 3,00 15,12
PS-05/PS-07 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 2,90 3,00 17,40
PS-07/PS-10 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 2,20 3,00 13,20
PS-10/PS-11 *(H/peso=3,2+0,3) 2,00 2,80 3,50 19,60
PS-10/PS-09 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 4,24 3,00 25,44
PS-09/PS-11 *(H/peso=3,2+0,3) 2,00 2,26 3,50 15,82
PS-09/PS-08 *(H/peso=3,2+0,3) 2,00 4,24 3,50 29,68
PS-11/PS-08 *(H/peso=3,2+0,3) 2,00 3,56 3,50 24,92
PS-13/PS-14 *(H/peso=3,2+0,3) 2,00 1,96 3,50 13,72
PS-13/PS-15 *(H/peso=3,2+0,3) 2,00 1,69 3,50 11,83
PS-14/PS-15/16 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 2,84 3,00 17,04
PS-15/PS-16 *(H/peso=2,4+0,3) 2,00 1,98 2,70 10,69
PS-47/PS-54 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 1,86 3,00 11,16
PS-47/PS-48 *(lung.=1,65-,2)*(H/peso=2,7+0,3) 2,00 1,45 3,00 8,70
PS-47/PS-49 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 0,97 3,00 5,82
PS-48/PS-49 *(lung.=0,86+0,3)*(H/peso=2,7+0,3) 2,00 1,16 3,00 6,96
PS-48/PS-50 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 1,40 3,00 8,40
PS-49/PS-47 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 1,00 3,00 6,00
PS-49/PS-54 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 1,98 3,00 11,88
PS-49/PS-54 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 1,32 3,00 7,92
PS-49/PS-50 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 1,00 3,00 6,00
PS-49/PS-51 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 1,00 3,00 6,00
PS-50/PS-51 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 1,40 3,00 8,40
PS-51/PS-54 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 0,20 3,00 1,20
PS-51/PS-53 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 1,45 3,00 8,70
PS-52/PS-54 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 4,10 3,00 24,60
PS-52/PS-53 *(lung.=2,00+2)*(H/peso=2,7+0,3) 2,00 4,00 3,00 24,00
PS-53/PS-54 *(lung.=3,43+2,84)*(H/peso=2,7+0,3) 2,00 6,27 3,00 37,62
PS-54/PS-57 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 1,30 3,00 7,80
PS-57/PS-58 *(H/peso=2,70+0,3) 2,00 4,26 3,00 25,56
PS-57/PS-59 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 1,00 3,00 6,00
PS-59/PS-58 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 1,05 3,00 6,30
PS-54/PS-58 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 1,12 3,00 6,72
PS-61/PS-54/58 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 3,10 3,00 18,60
PS-61/PS-62/63 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 2,97 3,00 17,82
PS-62/PS-54 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 2,46 3,00 14,76
PS-62/PS-63/64 *(H/peso=2,7+0,3) 2,00 2,46 3,00 14,76
PS-55/PS-56 *(H/peso=2,9+0,3) 2,00 4,99 3,20 31,94
PS-70/PS-67/68/69 *(H/peso=3+0,3) 2,00 6,18 3,30 40,79
PS-68/PS-69 *(H/peso=3+0,3) 2,00 1,47 3,30 9,70
PS-69/PS-70 *(H/peso=3+0,3) 2,00 1,35 3,30 8,91
PS-69/PS-66 *(lung.=1,55+1,47)*(H/peso=3,0+0,3) 2,00 3,02 3,30 19,93
PS-70/PS-66 *(H/peso=3+0,3) 2,00 7,11 3,30 46,93

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 810,25 161́ 716,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 810,25 161́ 716,45

PS-66/PS-72 *(H/peso=3+0,3) 2,00 1,50 3,30 9,90
PS-70/PS-72 *(H/peso=3+0,3) 2,00 4,35 3,30 28,71
PS-70/PS-71 *(lung.=1,83+3,16)*(H/peso=3+0,3) 2,00 4,99 3,30 32,93
PS-72/PS-71 *(lung.=1,83+3,16)*(H/peso=3+0,3) 2,00 4,99 3,30 32,93
PS-72/PS-73 *(lung.=1,6+2,6)*(H/peso=3+0,3) 2,00 4,20 3,30 27,72

Chiusura varco
PS-01 porta 2,00 2,10 3,20 13,44

Parziale mq 955,88

- MI2 - 55,5 dB *(lung.=2*26,07) 52,14 52,14
-52,14

PARETE MI2

PARETE MI2

PS-13/PS-14 *(H/peso=3,2+0,3) 2,84 3,50 9,94
PS-48/PS-52 *(H/peso=2,7+0,3) 2,11 3,00 6,33
PS-50/PS-52 *(H/peso=2,7+0,3) 1,00 3,00 3,00
PS-51/PS-53 *(H/peso=2,7+0,3) 1,00 3,00 3,00

tamponature finestre e soprafinestra

PS-73 1,00 1,80 1,20 2,16
PS-66 3,00 1,80 1,20 6,48
PS-72 1,00 1,80 0,76 1,37
PS-71 2,00 1,80 0,76 2,74
PS-70 1,00 1,80 0,76 1,37
PS-55 1,00 1,80 1,00 1,80
PS-56 1,00 1,80 1,00 1,80
PS-58 1,00 1,67 3,25 5,43
PS-1 3,00 1,90 1,00 5,70

rivestimento pilastri

PS-03 4,00 0,44 3,20 5,63
PS-07 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,46 3,20 5,89

Controparete  PS 39 *(lung.=1,59+2,09+0,35+1,12) 5,15 3,00 15,45

Parziale mq 78,09

- MI3 - 55,5 dB 124,17 124,17
-124,17

PARETE MI3 -
 
controparete

PARETE MI3 -
 
controparete

PS-06 *(lung.=1,6+,3+,3)*(H/peso=2,7+,3) 2,20 3,00 6,60
PS-06 *(H/peso=3,2+0,3) 0,80 3,50 2,80
PS-03 *(H/peso=3,2+0,3) 1,24 3,50 4,34
PS-05 *(H/peso=2,5+0,3) 1,32 2,80 3,70
PS-05 *(lung.=0,2+0,5)*(H/peso=3,2+0,3) 0,70 3,50 2,45
PS-05 *(H/peso=2,7+0,3) 0,50 3,00 1,50
PS-05/07 *(lung.=0,5+0,3)*(H/peso=2,7+0,3) 0,80 3,00 2,40
PS-03 *(lung.=0,37+0,73)*(H/peso=3,2+0,3) 1,10 3,50 3,85
PS-03 *(lung.=1,06+0,68)*(H/peso=3,2+0,3) 1,74 3,50 6,09
PS-47 *(lung.=0,2+0,35)*(H/peso=2,7+0,3) 0,55 3,00 1,65
PS-61 *(H/peso=2,7+0,3) 3,10 3,00 9,30
PS-63 *(H/peso=2,7+0,3) 1,17 3,00 3,51
PS-64 *(H/peso=2,7+0,3) 1,17 3,00 3,51
PS-55 *(H/peso=2,9+0,3) 4,45 3,20 14,24
PS-56 *(H/peso=2,9+0,3) 4,45 3,20 14,24
PS-72 *(H/peso=3+0,3) 6,07 3,30 20,03
PS-73 *(H/peso=3+0,3) 1,60 3,30 5,28
PS-71 *(H/peso=3+0,3) 1,80 3,30 5,94
PS-58 *(H/peso=2,95+0,3) 1,32 3,25 4,29

rivestimento pilastri tipo cavedio
PS-03 1,00 1,12 3,20 3,58

rivestimento sotto scala 1,00 1,76 2,16 3,80

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 1́ 157,07 161́ 716,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 157,07 161́ 716,45

Chiusura varco
PS-03 1,00 1,40 3,20 4,48

Parziale mq 127,58

- MR1 - 55,5 dB *(lung.=2*166,79) 333,58 333,58
-333,58

PARETE MR1

PARETE MR1

PS-16/PS-31 2,00 1,90 3,70 14,06
PS-31/PS-34 2,00 2,20 3,70 16,28
PS-35/PS-36 *(lung.=1,3+1,58) 2,00 2,88 3,70 21,31
PS-35/PS-37 2,00 1,48 3,70 10,95
PS-35/PS-36 2,00 1,68 3,70 12,43
PS-36/37/PS-41 2,00 2,74 3,72 20,39
PS-41/PS-45 2,00 2,74 3,72 20,39
PS-45/PS-46 2,00 2,74 3,72 20,39
PS-46/PS-33 2,00 2,56 3,70 18,94
PS-39/PS-42 2,00 1,14 3,70 8,44
PS-39/PS-43 2,00 0,73 3,70 5,40
PS-42/PS-43/44 2,00 3,55 3,70 26,27
PS-43/PS-44 2,00 1,53 3,70 11,32
PS-33/PS-54 2,00 1,60 3,70 11,84
PS-33/PS-54 2,00 2,10 3,70 15,54
PS-60/PS-54 *(lung.=1,49+2,80+2,56) 2,00 6,85 3,70 50,69
PS-60/PS-59 2,00 1,93 3,70 14,28
PS-65/PS-54/62 2,00 4,33 3,65 31,61
PS-64/PS-66 2,00 1,65 3,65 12,05
PS-67/PS-66 2,00 2,41 3,65 17,59
PS-67/PS-68 2,00 1,39 3,65 10,15
PS-68/PS-66 2,00 2,30 3,65 16,79

Parziale mq 387,11

Sommano positivi mq 3 0́81,87
Sommano negativi mq -1́ 533,21

SOMMANO mq 1́ 548,66 7,36 11́ 398,14

26 Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di
A.09.04.004/ spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti
k all' interno degli edifici ...  quanto altro occorre per dare l'opera finita .

Lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm.
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 19 - Murature, tramezzature, pareti REI

- PS-02 *(lung.=6,43*3,90) 25,08 25,08
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,75)*2,10) -1,58 -1,58
- PS-06 *(lung.=7,60*3,90) 29,64 29,64
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,90)*2,10) -1,89 -1,89
- PS-14 *(lung.=7,63*3,90) 29,76 29,76
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85)*2,10) -1,79 -1,79
- PS-39 *(lung.=10,66*3,90) 41,57 41,57
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,90)*2,10) -1,89 -1,89
- PS-40 *(lung.=8,43*3,90) 32,88 32,88
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,90)*2,10) -1,89 -1,89
- PS-48 *(lung.=7,51*3,90) 29,29 29,29
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85)*2,10) -1,79 -1,79
- PS-49 *(lung.=8,08*3,90) 31,51 31,51
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85-0,75-0,75)*2,10) -4,94 -4,94
- PS-50 *(lung.=4,80*3,90) 18,72 18,72
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,75)*2,10) -1,58 -1,58
- PS-51 *(lung.=4,80*3,90) 18,72 18,72
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,75)*2,10) -1,58 -1,58
- PS-59 *(lung.=5,90*3,90) 23,01 23,01
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,75)*2,10) -1,58 -1,58
- PS-62 *(lung.=7,70*3,90) 30,03 30,03
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85-0,85-0,85)*2,10) -5,36 -5,36

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 284,34 173 1́14,59



pag. 18

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 284,34 173 1́14,59

- PS-63 *(lung.=5,23*3,90) 20,40 20,40
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85)*2,10) -1,79 -1,79
- PS-64 *(lung.=5,24*3,90) 20,44 20,44
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85)*2,10) -1,79 -1,79
- PS-69 *(lung.=5,64*3,90) 22,00 22,00
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,90)*2,10) -1,89 -1,89
- PS-73 *(lung.=8,47*3,90) 33,03 33,03
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85)*2,10) -1,79 -1,79

Sommano positivi mq 406,08
Sommano negativi mq -33,13

SOMMANO mq 372,95 20,49 7 6́41,75

27 Lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco di spessore
A.09.04.007/ variabile, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di
a pareti, contropareti, cont ...  occorre per dare l'opera finita. Lastra

prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5
mm.
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 19 - Murature, tramezzature, pareti REI
- MR2 - 55,5 dB 76,45 76,45

-76,45

PARETE MR2 -
 
controparete

PARETE MR2 -
 
controparete

PS-36/PS-38 3,25 3,81 12,38
PS-45 *(lung.=1+0,25+1) 2,25 3,79 8,53

3,60 3,00 10,80
deposito attrezzi 2,63 4,00 10,52

2,10 3,00 6,30
PS-42 1,42 3,78 5,37
PS-43 1,53 3,78 5,78
PS-66 6,14 3,68 22,60
PS-67/70 2,32 3,68 8,54
PS-69 1,40 3,68 5,15
PS-70 2,20 3,68 8,10
PS-41 *(lung.=3,02+1,2) 4,22 3,58 15,11
PS-37 *(lung.=0,97+2,04) 3,01 3,59 10,81

0,97 2,44 2,37

Sommano positivi mq 208,81
Sommano negativi mq -76,45

SOMMANO mq 132,36 23,67 3 1́32,96

28 Lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco di spessore
A.09.04.007/ variabile, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di
b pareti, contropareti, cont ... per lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra

lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 19 - Murature, tramezzature, pareti REI
- MR2 - 55,5 dB 76,45 76,45

-76,45

PARETE MR2 -
 
controparete

PARETE MR2 -
 
controparete

PS-36/PS-38 3,25 3,81 12,38
PS-45 *(lung.=1+0,25+1) 2,25 3,79 8,53

3,60 3,00 10,80
deposito attrezzi 2,63 4,00 10,52

2,10 3,00 6,30
PS-42 1,42 3,78 5,37
PS-43 1,53 3,78 5,78
PS-66 6,14 3,68 22,60
PS-67/70 2,32 3,68 8,54
PS-69 1,40 3,68 5,15
PS-70 2,20 3,68 8,10
PS-41 *(lung.=3,02+1,2) 4,22 3,58 15,11
PS-37 *(lung.=0,97+2,04) 3,01 3,59 10,81

0,97 2,44 2,37

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 132,36 183 8́89,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 132,36 183 8́89,30

Sommano positivi mq 208,81
Sommano negativi mq -76,45

SOMMANO mq 132,36 16,37 2 1́66,73

29 Fornitura e posa in opera di accessori per il supporto dei sanitari sospesi e di
A.09.04.011/ rinforzi da installare all'interno della struttura composta da orditura metallica
a di pareti in cart ... upporto per lavabo sospeso con resistenza al carico

statico sul sanitario di kg. 200 oltre il peso del sanitario stesso.
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 19 - Murature, tramezzature, pareti REI

11,00 11,00
15,00 15,00

SOMMANO cad 26,00 222,87 5 7́94,62

30 Fornitura e posa in opera di accessori per il supporto dei sanitari sospesi e di
A.09.04.011/ rinforzi da installare all'interno della struttura composta da orditura metallica
b di pareti in cart ...  Supporto per bidet sospeso con resistenza al carico

statico sul sanitario di kg. 400 oltre il peso del sanitario stesso
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 19 - Murature, tramezzature, pareti REI

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 267,36 267,36

31 Fornitura e posa in opera di accessori per il supporto dei sanitari sospesi e di
A.09.04.011/ rinforzi da installare all'interno della struttura composta da orditura metallica
c di pareti in cart ... a. Supporto per wc sospeso con resistenza al carico

statico sul sanitario di kg. 400 oltre il peso del sanitario stesso.
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 19 - Murature, tramezzature, pareti REI

5,00 5,00
21,00 21,00

SOMMANO cad 26,00 341,59 8 8́81,34

32 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI
UM.07.02.44 OTTENUTE DA ROCCE FELDSPATICHE [MW – EN 13162].
0/01 PANNELLI SEMIRIGIDI. Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e

tetti in ... telli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 3.
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 19 - Murature, tramezzature, pareti REI

- MI1 - 55,5 dB *(lung.=485,93+(2*2,7)+(4,4*2,4)+(1,92*2,4)+(2,15*2,4)) 511,66 511,66
-511,66

PARETE MI1

PARETE MI1

PS-01/PS-03 *(H/peso=3,2+0,3) 1,23 3,50 4,31
PS-01/PS-02 *(lung.=1,88+1,35)*(H/peso=3,2+0,3) 3,23 3,50 11,31
PS-03/PS-06 *(lung.=2,2+0,8)*(H/peso=3,2+0,3) 3,00 3,50 10,50
PS-03/PS-05 *(H/peso=3,2+0,3) 5,06 3,50 17,71
PS-03/PS-05 *(H/peso=3,2+0,3) 5,01 3,50 17,54
PS-05/PS-06 *(H/peso=2,7+0,3) 2,20 3,00 6,60
PS-05/PS-07 *(H/peso=2,7+0,3) 2,52 3,00 7,56
PS-05/PS-07 *(H/peso=2,7+0,3) 2,90 3,00 8,70
PS-07/PS-10 *(H/peso=2,7+0,3) 2,20 3,00 6,60
PS-10/PS-11 *(H/peso=3,2+0,3) 2,80 3,50 9,80
PS-10/PS-09 *(H/peso=2,7+0,3) 4,24 3,00 12,72
PS-09/PS-11 *(H/peso=3,2+0,3) 2,26 3,50 7,91
PS-09/PS-08 *(H/peso=3,2+0,3) 4,24 3,50 14,84
PS-11/PS-08 *(H/peso=3,2+0,3) 3,56 3,50 12,46
PS-13/PS-14 *(H/peso=3,2+0,3) 1,96 3,50 6,86
PS-13/PS-15 *(H/peso=3,2+0,3) 1,69 3,50 5,92
PS-14/PS-15/16 *(H/peso=2,7+0,3) 2,84 3,00 8,52

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 169,86 200 9́99,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 169,86 200 9́99,35

PS-15/PS-16 *(H/peso=2,4+0,3) 1,98 2,70 5,35
PS-47/PS-54 *(H/peso=2,7+0,3) 1,86 3,00 5,58
PS-47/PS-48 *(lung.=1,65-,2)*(H/peso=2,7+0,3) 1,45 3,00 4,35
PS-47/PS-49 *(H/peso=2,7+0,3) 0,97 3,00 2,91
PS-48/PS-49 *(lung.=0,86+0,3)*(H/peso=2,7+0,3) 1,16 3,00 3,48
PS-48/PS-50 *(H/peso=2,7+0,3) 1,40 3,00 4,20
PS-49/PS-47 *(H/peso=2,7+0,3) 1,00 3,00 3,00
PS-49/PS-54 *(H/peso=2,7+0,3) 1,98 3,00 5,94
PS-49/PS-54 *(H/peso=2,7+0,3) 1,32 3,00 3,96
PS-49/PS-50 *(H/peso=2,7+0,3) 1,00 3,00 3,00
PS-49/PS-51 *(H/peso=2,7+0,3) 1,00 3,00 3,00
PS-50/PS-51 *(H/peso=2,7+0,3) 1,40 3,00 4,20
PS-51/PS-54 *(H/peso=2,7+0,3) 0,20 3,00 0,60
PS-51/PS-53 *(H/peso=2,7+0,3) 1,45 3,00 4,35
PS-52/PS-54 *(H/peso=2,7+0,3) 4,10 3,00 12,30
PS-52/PS-53 *(lung.=2,00+2)*(H/peso=2,7+0,3) 4,00 3,00 12,00
PS-53/PS-54 *(lung.=3,43+2,84)*(H/peso=2,7+0,3) 6,27 3,00 18,81
PS-54/PS-57 *(H/peso=2,7+0,3) 1,30 3,00 3,90
PS-57/PS-58 *(H/peso=2,70+0,3) 4,26 3,00 12,78
PS-57/PS-59 *(H/peso=2,7+0,3) 1,00 3,00 3,00
PS-59/PS-58 *(H/peso=2,7+0,3) 1,05 3,00 3,15
PS-54/PS-58 *(H/peso=2,7+0,3) 1,12 3,00 3,36
PS-61/PS-54/58 *(H/peso=2,7+0,3) 3,10 3,00 9,30
PS-61/PS-62/63 *(H/peso=2,7+0,3) 2,97 3,00 8,91
PS-62/PS-54 *(H/peso=2,7+0,3) 2,46 3,00 7,38
PS-62/PS-63/64 *(H/peso=2,7+0,3) 2,46 3,00 7,38
PS-55/PS-56 *(H/peso=2,9+0,3) 4,99 3,20 15,97
PS-70/PS-67/68/69 *(H/peso=3+0,3) 6,18 3,30 20,39
PS-68/PS-69 *(H/peso=3+0,3) 1,47 3,30 4,85
PS-69/PS-70 *(H/peso=3+0,3) 1,35 3,30 4,46
PS-69/PS-66 *(lung.=1,55+1,47)*(H/peso=3,0+0,3) 3,02 3,30 9,97
PS-70/PS-66 *(H/peso=3+0,3) 7,11 3,30 23,46
PS-66/PS-72 *(H/peso=3+0,3) 1,50 3,30 4,95
PS-70/PS-72 *(H/peso=3+0,3) 4,35 3,30 14,36
PS-70/PS-71 *(lung.=1,83+3,16)*(H/peso=3+0,3) 4,99 3,30 16,47
PS-72/PS-71 *(lung.=1,83+3,16)*(H/peso=3+0,3) 4,99 3,30 16,47
PS-72/PS-73 *(lung.=1,6+2,6)*(H/peso=3+0,3) 4,20 3,30 13,86

Parziale mq 471,26

- MI2 - 55,5 dB *(lung.=2*26,07) 52,14 52,14
-52,14

PARETE MI2

PARETE MI2

PS-13/PS-14 *(H/peso=3,2+0,3) 2,84 3,50 9,94
PS-48/PS-52 *(H/peso=2,7+0,3) 2,11 3,00 6,33
PS-50/PS-52 *(H/peso=2,7+0,3) 1,00 3,00 3,00
PS-51/PS-53 *(H/peso=2,7+0,3) 1,00 3,00 3,00

tamponature finestre e soprafinestra

PS-73 1,00 1,80 1,00 1,80
PS-66 3,00 1,80 1,00 5,40
PS-72 1,00 1,80 0,60 1,08
PS-71 2,00 1,80 0,60 2,16
PS-70 1,00 1,80 0,60 1,08
PS-55 1,00 1,80 0,90 1,62
PS-56 1,00 1,80 0,90 1,62
PS-58 1,00 1,67 3,25 5,43
PS-1 3,00 1,90 0,90 5,13

rivestimento pilastri
PS-03 *(par.ug.=2,00*4) 8,00 0,42 3,20 10,75
PS-07 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,46 3,20 5,89

Parziale mq 64,23

- MI3 - 55,5 dB *(lung.=37,21+(3,32*2,7)+(7,93*3,2)+(4,45*2,9)+(4,45*
2,9)+(1,45*2,95)+(6,07*3)+(1,6*2,7)) 124,17 124,17

-124,17

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 535,49 200 9́99,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 535,49 200 9́99,35

PARETE MI3 -
 
controparete

PARETE MI3 -
 
controparete

PS-06 *(lung.=1,6+,3+,3)*(H/peso=2,7+0,3) 2,20 3,00 6,60
PS-06 *(H/peso=3,2+0,3) 0,80 3,50 2,80
PS-03 *(H/peso=3,2+0,3) 1,24 3,50 4,34
PS-05 *(H/peso=2,5+0,3) 1,32 2,80 3,70
PS-05 *(lung.=0,2+0,5)*(H/peso=3,2+0,3) 0,70 3,50 2,45
PS-05 *(H/peso=2,7+0,3) 0,50 3,00 1,50
PS-05/07 *(lung.=0,5+0,3)*(H/peso=2,7+0,3) 0,80 3,00 2,40
PS-03 *(lung.=0,37+0,73)*(H/peso=3,2+0,3) 1,10 3,50 3,85
PS-03 *(lung.=1,06+0,68)*(H/peso=3,2+0,3) 1,74 3,50 6,09
PS-47 *(lung.=0,2+0,35)*(H/peso=2,7+0,3) 0,55 3,00 1,65
PS-61 *(H/peso=2,7+0,3) 3,10 3,00 9,30
PS-63 *(H/peso=2,7+0,3) 1,17 3,00 3,51
PS-64 *(H/peso=2,7+0,3) 1,17 3,00 3,51
PS-55 *(H/peso=2,9+0,3) 4,45 3,20 14,24
PS-56 *(H/peso=2,9+0,3) 4,45 3,20 14,24
PS-72 *(H/peso=3+0,3) 6,07 3,30 20,03
PS-73 *(H/peso=3+0,3) 1,60 3,30 5,28
PS-71 *(H/peso=3+0,3) 1,80 3,30 5,94
PS-58 *(H/peso=2,95+0,3) 1,32 3,25 4,29

rivestimento pilastri tipo cavedio
PS-03 1,00 1,12 3,20 3,58

Chiusura varco
PS-03 1,00 1,23 3,20 3,94

Parziale mq 123,24

- MR1 - 55,5 dB 166,79 166,79
-166,79

PARETE MR1

PARETE MR1

PS-16/PS-31 1,90 3,70 7,03
PS-31/PS-34 2,20 3,70 8,14
PS-35/PS-36 *(lung.=1,3+1,58) 2,88 3,70 10,66
PS-35/PS-37 1,48 3,70 5,48
PS-35/PS-36 1,68 3,70 6,22
PS-36/37/PS-41 2,74 3,72 10,19
PS-41/PS-45 2,74 3,72 10,19
PS-45/PS-46 2,74 3,72 10,19
PS-46/PS-33 2,56 3,70 9,47
PS-39/PS-42 1,14 3,70 4,22
PS-39/PS-43 0,73 3,70 2,70
PS-42/PS-43/44 3,55 3,70 13,14
PS-43/PS-44 1,53 3,70 5,66
PS-33/PS-54 1,60 3,70 5,92
PS-33/PS-54 2,10 3,70 7,77
PS-60/PS-54 *(lung.=1,49+2,80+2,56) 6,85 3,70 25,35
PS-60/PS-59 1,93 3,70 7,14
PS-65/PS-54/62 4,33 3,65 15,80
PS-64/PS-66 1,65 3,65 6,02
PS-67/PS-66 2,41 3,65 8,80
PS-67/PS-68 1,39 3,65 5,07
PS-68/PS-66 2,30 3,65 8,40

Parziale mq 193,56

- MR2 - 55,5 dB 76,45 76,45
-76,45

PARETE MR2 -
 
controparete

PARETE MR2 -
 
controparete

PS-36/PS-38 3,25 3,81 12,38
PS-45 *(lung.=1+0,25+1) 2,25 3,79 8,53

3,60 3,00 10,80
deposito attrezzi 2,63 4,00 10,52

2,10 3,00 6,30
PS-42 1,42 3,78 5,37
PS-43 1,53 3,78 5,78

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 911,97 200 9́99,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 911,97 200 9́99,35

PS-66 6,14 3,68 22,60
PS-67/70 2,32 3,68 8,54
PS-69 1,40 3,68 5,15
PS-70 2,20 3,68 8,10
PS-41 *(lung.=3,02+1,2) 4,22 3,58 15,11
PS-37 *(lung.=0,97+2,04) 3,01 3,59 10,81

0,97 2,44 2,37

Parziale mq 132,36

Sommano positivi mq 1́ 915,86
Sommano negativi mq -931,21

SOMMANO mq 984,65 8,17 8 0́44,59

33 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI
UM.07.02.44 OTTENUTE DA ROCCE FELDSPATICHE [MW – EN 13162].
0/02 PANNELLI SEMIRIGIDI. Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e

tetti in ...  in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Per ogni cm in più.
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 19 - Murature, tramezzature, pareti REI

- MI1 - 55,5 dB *(lung.=485,93+(2*2,7)+(4,4*2,4)+(1,92*2,4)+(2,15*2,4)) 3,00 511,66 1́ 534,98
(par.ug.=511,66*3) 1534,98 -1́ 534,98

PARETE MI1

PARETE MI1

PS-01/PS-03 *(H/peso=3,2+0,3) 3,00 1,23 3,50 12,92
PS-01/PS-02 *(lung.=1,88+1,35)*(H/peso=3,2+0,3) 3,00 3,23 3,50 33,92
PS-03/PS-06 *(lung.=2,2+0,8)*(H/peso=3,2+0,3) 3,00 3,00 3,50 31,50
PS-03/PS-05 *(H/peso=3,2+0,3) 3,00 5,06 3,50 53,13
PS-03/PS-05 *(H/peso=3,2+0,3) 3,00 5,01 3,50 52,61
PS-05/PS-06 *(H/peso=2,7+0,3) 3,00 2,20 3,00 19,80
PS-05/PS-07 *(H/peso=2,7+0,3) 3,00 2,52 3,00 22,68
PS-05/PS-07 *(H/peso=2,7+0,3) 3,00 2,90 3,00 26,10
PS-07/PS-10 *(H/peso=2,7+0,3) 3,00 2,20 3,00 19,80
PS-10/PS-11 *(H/peso=3,2+0,3) 3,00 2,80 3,50 29,40
PS-10/PS-09 *(H/peso=2,7+0,3) 3,00 4,24 3,00 38,16
PS-09/PS-11 *(H/peso=3,2+0,3) 3,00 2,26 3,50 23,73
PS-09/PS-08 *(H/peso=3,2+0,3) 3,00 4,24 3,50 44,52
PS-11/PS-08 *(H/peso=3,2+0,3) 3,00 3,56 3,50 37,38
PS-13/PS-14 *(H/peso=3,2+0,3) 3,00 1,96 3,50 20,58
PS-13/PS-15 *(H/peso=3,2+0,3) 3,00 1,69 3,50 17,75
PS-14/PS-15/16 *(H/peso=2,7+0,3) 3,00 2,84 3,00 25,56
PS-15/PS-16 *(H/peso=2,4+0,3) 3,00 1,98 2,70 16,04
PS-47/PS-54 *(H/peso=2,7+0,3) 3,00 1,86 3,00 16,74
PS-47/PS-48 *(lung.=1,65-,2)*(H/peso=2,7+0,3) 3,00 1,45 3,00 13,05
PS-47/PS-49 *(H/peso=2,7+0,3) 3,00 0,97 3,00 8,73
PS-48/PS-49 *(lung.=0,86+0,3)*(H/peso=2,7+0,3) 3,00 1,16 3,00 10,44
PS-48/PS-50 *(H/peso=2,7+0,3) 3,00 1,40 3,00 12,60
PS-49/PS-47 *(H/peso=2,7+0,3) 3,00 1,00 3,00 9,00
PS-49/PS-54 *(H/peso=2,7+0,3) 3,00 1,98 3,00 17,82
PS-49/PS-54 *(H/peso=2,7+0,3) 3,00 1,32 3,00 11,88
PS-49/PS-50 *(H/peso=2,7+0,3) 3,00 1,00 3,00 9,00
PS-49/PS-51 *(H/peso=2,7+0,3) 3,00 1,00 3,00 9,00
PS-50/PS-51 *(H/peso=2,7+0,3) 3,00 1,40 3,00 12,60
PS-51/PS-54 *(H/peso=2,7+0,3) 3,00 0,20 3,00 1,80
PS-51/PS-53 *(H/peso=2,7+0,3) 3,00 1,45 3,00 13,05
PS-52/PS-54 *(H/peso=2,7+0,3) 3,00 4,10 3,00 36,90
PS-52/PS-53 *(lung.=2,00+2)*(H/peso=2,7+0,3) 3,00 4,00 3,00 36,00
PS-53/PS-54 *(lung.=3,43+2,84)*(H/peso=2,7+0,3) 3,00 6,27 3,00 56,43
PS-54/PS-57 *(H/peso=2,7+0,3) 3,00 1,30 3,00 11,70
PS-57/PS-58 *(H/peso=2,70+0,3) 3,00 4,26 3,00 38,34
PS-57/PS-59 *(H/peso=2,7+0,3) 3,00 1,00 3,00 9,00
PS-59/PS-58 *(H/peso=2,7+0,3) 3,00 1,05 3,00 9,45
PS-54/PS-58 *(H/peso=2,7+0,3) 3,00 1,12 3,00 10,08
PS-61/PS-54/58 *(H/peso=2,7+0,3) 3,00 3,10 3,00 27,90
PS-61/PS-62/63 *(H/peso=2,7+0,3) 3,00 2,97 3,00 26,73
PS-62/PS-54 *(H/peso=2,7+0,3) 3,00 2,46 3,00 22,14
PS-62/PS-63/64 *(H/peso=2,7+0,3) 3,00 2,46 3,00 22,14

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 978,10 209 0́43,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 978,10 209 0́43,94

PS-55/PS-56 *(H/peso=2,9+0,3) 3,00 4,99 3,20 47,90
PS-70/PS-67/68/69 *(H/peso=3+0,3) 3,00 6,18 3,30 61,18
PS-68/PS-69 *(H/peso=3+0,3) 3,00 1,47 3,30 14,55
PS-69/PS-70 *(H/peso=3+0,3) 3,00 1,35 3,30 13,37
PS-69/PS-66 *(lung.=1,55+1,47)*(H/peso=3,0+0,3) 3,00 3,02 3,30 29,90
PS-70/PS-66 *(H/peso=3+0,3) 3,00 7,11 3,30 70,39
PS-66/PS-72 *(H/peso=3+0,3) 3,00 1,50 3,30 14,85
PS-70/PS-72 *(H/peso=3+0,3) 3,00 4,35 3,30 43,07
PS-70/PS-71 *(lung.=1,83+3,16)*(H/peso=3+0,3) 3,00 4,99 3,30 49,40
PS-72/PS-71 *(lung.=1,83+3,16)*(H/peso=3+0,3) 3,00 4,99 3,30 49,40
PS-72/PS-73 *(lung.=1,6+2,6)*(H/peso=3+0,3) 3,00 4,20 3,30 41,58

Parziale mq 1́ 413,69

- MI2 - 55,5 dB *(lung.=2*26,07) 3,00 52,14 156,42
(par.ug.=52,14*3) 156,42 -156,42

PARETE MI2

PARETE MI2

PS-13/PS-14 *(H/peso=3,2+0,3) 3,00 2,84 3,50 29,82
PS-48/PS-52 *(H/peso=2,7+0,3) 3,00 2,11 3,00 18,99
PS-50/PS-52 *(H/peso=2,7+0,3) 3,00 1,00 3,00 9,00
PS-51/PS-53 *(H/peso=2,7+0,3) 3,00 1,00 3,00 9,00
tamponature finestre e soprafinestra

PS-73 *(par.ug.=3*1,00) 3,00 1,80 1,00 5,40
PS-66 *(par.ug.=3*3,00) 9,00 1,80 1,00 16,20
PS-72 *(par.ug.=3*1,00) 3,00 1,80 0,60 3,24
PS-71 *(par.ug.=3*2,00) 6,00 1,80 0,60 6,48
PS-70 *(par.ug.=3*1,00) 3,00 1,80 0,60 3,24
PS-55 *(par.ug.=3*1,00) 3,00 1,80 0,90 4,86
PS-56 *(par.ug.=3*1,00) 3,00 1,80 0,90 4,86
PS-58 *(par.ug.=3*1,00) 3,00 1,67 3,25 16,28
PS-1 *(par.ug.=3*3,00) 9,00 1,90 0,90 15,39

Parziale mq 142,76

- MI3 - 55,5 dB *(lung.=37,21+(3,32*2,7)+(7,93*3,2)+(4,45*2,9)+(4,45*
2,9)+(1,45*2,95)+(6,07*3)+(1,6*2,7)) 3,00 124,17 372,51
(par.ug.=124,17*3) 372,51 -372,51

PARETE MI3 -
 
controparete

PARETE MI3 -
 
controparete

PS-06 *(lung.=1,6+,3+,3)*(H/peso=2,7+0,3) 3,00 2,20 3,00 19,80
PS-06 *(H/peso=3,2+0,3) 3,00 0,80 3,50 8,40
PS-03 *(H/peso=3,2+0,3) 3,00 1,24 3,50 13,02
PS-05 *(H/peso=2,5+0,3) 3,00 1,32 2,80 11,09
PS-05 *(lung.=0,2+0,5)*(H/peso=3,2+0,3) 3,00 0,70 3,50 7,35
PS-05 *(H/peso=2,7+0,3) 3,00 0,50 3,00 4,50
PS-05/07 *(lung.=0,5+0,3)*(H/peso=2,7+0,3) 3,00 0,80 3,00 7,20
PS-03 *(lung.=0,37+0,73)*(H/peso=3,2+0,3) 3,00 1,10 3,50 11,55
PS-03 *(lung.=1,06+0,68)*(H/peso=3,2+0,3) 3,00 1,74 3,50 18,27
PS-47 *(lung.=0,2+0,35)*(H/peso=2,7+0,3) 3,00 0,55 3,00 4,95
PS-61 *(H/peso=2,7+0,3) 3,00 3,10 3,00 27,90
PS-63 *(H/peso=2,7+0,3) 3,00 1,17 3,00 10,53
PS-64 *(H/peso=2,7+0,3) 3,00 1,17 3,00 10,53
PS-55 *(H/peso=2,9+0,3) 3,00 4,45 3,20 42,72
PS-56 *(H/peso=2,9+0,3) 3,00 4,45 3,20 42,72
PS-72 *(H/peso=3+0,3) 3,00 6,07 3,30 60,09
PS-73 *(H/peso=3+0,3) 3,00 1,60 3,30 15,84
PS-71 *(H/peso=3+0,3) 3,00 1,80 3,30 17,82
PS-58 *(H/peso=2,95+0,3) 3,00 1,32 3,25 12,87

rivestimento pilastri tipo cavedio
PS-03 3,00 1,12 3,20 10,75

Chiusura varco
PS-03 3,00 1,23 3,20 11,81

Parziale mq 369,71

- MR1 - 55,5 dB 3,00 166,79 500,37

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 2 4́26,53 209 0́43,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 4́26,53 209 0́43,94

(par.ug.=166,79*3) 500,37 -500,37

PARETE MR1

PARETE MR1

PS-16/PS-31 3,00 1,90 3,70 21,09
PS-31/PS-34 3,00 2,20 3,70 24,42
PS-35/PS-36 *(lung.=1,3+1,58) 3,00 2,88 3,70 31,97
PS-35/PS-37 3,00 1,48 3,70 16,43
PS-35/PS-36 3,00 1,68 3,70 18,65
PS-36/37/PS-41 3,00 2,74 3,72 30,58
PS-41/PS-45 3,00 2,74 3,72 30,58
PS-45/PS-46 3,00 2,74 3,72 30,58
PS-46/PS-33 3,00 2,56 3,70 28,42
PS-39/PS-42 3,00 1,14 3,70 12,65
PS-39/PS-43 3,00 0,73 3,70 8,10
PS-42/PS-43/44 3,00 3,55 3,70 39,41
PS-43/PS-44 3,00 1,53 3,70 16,98
PS-33/PS-54 3,00 1,60 3,70 17,76
PS-33/PS-54 3,00 2,10 3,70 23,31
PS-60/PS-54 *(lung.=1,49+2,80+2,56) 3,00 6,85 3,70 76,04
PS-60/PS-59 3,00 1,93 3,70 21,42
PS-65/PS-54/62 3,00 4,33 3,65 47,41
PS-64/PS-66 3,00 1,65 3,65 18,07
PS-67/PS-66 3,00 2,41 3,65 26,39
PS-67/PS-68 3,00 1,39 3,65 15,22
PS-68/PS-66 3,00 2,30 3,65 25,19

Parziale mq 580,67

- MR2 - 55,5 dB 3,00 76,45 229,35
(par.ug.=76,45*3) 229,35 -229,35

PARETE MR2 -
 
controparete

PARETE MR2 -
 
controparete

PS-36/PS-38 3,00 3,25 3,81 37,15
PS-45 *(lung.=1+0,25+1) 3,00 2,25 3,79 25,58

3,00 3,60 3,00 32,40
deposito attrezzi 3,00 2,63 4,00 31,56

3,00 2,10 3,00 18,90
PS-42 3,00 1,42 3,78 16,10
PS-43 3,00 1,53 3,78 17,35
PS-66 3,00 6,14 3,68 67,79
PS-67/70 3,00 2,32 3,68 25,61
PS-69 3,00 1,40 3,68 15,46
PS-70 3,00 2,20 3,68 24,29
PS-41 *(lung.=3,02+1,2) 3,00 4,22 3,58 45,32
PS-37 *(lung.=0,97+2,04) 3,00 3,01 3,59 32,42

3,00 0,97 2,44 7,10

Parziale mq 397,03

Sommano positivi mq 5 6́97,49
Sommano negativi mq -2 7́93,63

SOMMANO mq 2 9́03,86 1,35 3 9́20,21

Sottofondi e vespai  (Cat 20)

34 Rasatura autolivellante a rapida essiccazione su sottofondi in cemento per
A.07.03.009 lavori di recupero in locali interni a traffico moderato od intenso (quali

abitazioni private, scuole, uf ... ondo con racla di gomma a spatola
americana d'acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 20 - Sottofondi e vespai

- PS-01 85,22 85,22
- PS-02 2,52 2,52
- PS-03 48,44 48,44
- PS-05 42,64 42,64

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 178,82 212 9́64,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 178,82 212 9́64,15

- PS-06 3,52 3,52
- PS-07 11,02 11,02
- PS-08 44,03 44,03
- PS-09 9,43 9,43
- PS-10 11,90 11,90
- PS-11 20,44 20,44
- PS-12 8,94 8,94
- PS-13 15,61 15,61
- PS-14 3,63 3,63
- PS-15 6,96 6,96
- PS-26 6,66 6,66
- PS-31 10,40 10,40
- PS-32 33,84 33,84
- PS-33 21,09 21,09
- PS-34 11,30 11,30
- PS-35 11,86 11,86
- PS-36 13,14 13,14
- PS-37 2,49 2,49
- PS-38 6,49 6,49
- PS-39 5,74 5,74
- PS-40 4,44 4,44
- PS-41 9,89 9,89
- PS-42 6,35 6,35
- PS-43 1,93 1,93
- PS-44 6,42 6,42
- PS-45 9,61 9,61
- PS-46 9,85 9,85
- PS-47 8,50 8,50
- PS-48 3,47 3,47
- PS-49 3,32 3,32
- PS-50 1,40 1,40
- PS-51 1,40 1,40
- PS-52 8,40 8,40
- PS-53 11,89 11,89
- PS-54 59,90 59,90
- PS-55 23,66 23,66
- PS-56 23,53 23,53
- PS-57 11,13 11,13
- PS-58 15,28 15,28
- PS-59 2,00 2,00
- PS-60 6,00 6,00
- PS-61 9,20 9,20
- PS-62 3,42 3,42
- PS-63 1,69 1,69
- PS-64 1,69 1,69
- PS-65 9,75 9,75
- PS-66 34,00 34,00
- PS-67 3,21 3,21
- PS-68 3,06 3,06
- PS-69 1,98 1,98
- PS-70 43,15 43,15
- PS-71 13,32 13,32
- PS-72 49,22 49,22
- PS-73 4,25 4,25
- PS-74 3,07 3,07
- PS-75 34,63 34,63
- PS-76 11,76 11,76

SOMMANO mq 893,08 42,82 38 2́41,69

Pavimenti  (Cat 23)

35 Pavimentazione di cloruro di polivinile, in rotoli di altezza pari a 2,00 m, di
A.14.01.031/ 2 mm di spessore e del peso di 2,8 kg/mq, composto di 3 strati
b indelaminabili senza rapporto né dire ... nsionale 0,10% in ambedue i sensi,

(EN 434). sguscia perimetrale preformata dal medesimo colore, saldata
orizzontalmente
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 23 - Pavimenti

- PS-01 42,66 42,66

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 42,66 251́ 205,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 42,66 251́ 205,84

- PS-02 6,43 6,43
- PS-03 29,65 29,65
- PS-05 39,68 39,68
- PS-06 7,60 7,60
- PS-07 14,97 14,97
- PS-08 30,87 30,87
- PS-09-10-11 42,62 42,62

- PS-13 18,76 18,76
- PS-15 11,49 11,49

- PS-26 10,81 10,81
- PS-31 14,08 14,08
- PS-32 32,62 32,62
- PS-33 28,31 28,31
- PS-34 16,02 16,02
- PS-35 17,05 17,05
- PS-36 19,91 19,91
- PS-37 6,32 6,32
- PS-38 10,84 10,84
- PS-41 12,70 12,70
- PS-42 12,08 12,08
- PS-43 5,58 5,58
- PS-44 11,71 11,71
- PS-45 14,58 14,58
- PS-46 13,34 13,34
- PS-47 13,40 13,40
- PS-52 12,47 12,47
- PS-53 14,78 14,78
- PS-54 62,60 62,60
- PS-55 20,45 20,45
- PS-56 21,94 21,94
- PS-57 17,03 17,03
- PS-58 23,24 23,24
- PS-60 10,69 10,69
- PS-61 12,14 12,14
- PS-65 14,24 14,24
- PS-66 42,70 42,70
- PS-67 7,40 7,40
- PS-68 7,18 7,18
- PS-70 28,95 28,95
- PS-71 18,25 18,25

- PS-72 31,78 31,78
- PS-73 8,47 8,47
- PS-74 3,07 3,07
- PS-75 36,89 36,89
- PS-76 15,60 15,60

sguscia a fascia con doppia saldatura orizzontale con una maggiorazione del
30% 0,30 893,95 268,19

SOMMANO m 1́ 162,14 17,82 20 7́09,33

36 F.p.o. di pavimentazione in PVC realizzata con in i seguenti prodotti tipo
Z.43.200 Gerflor.

1) tipo TARAFLEX ISOLSPORT.
Membrana impermeabilizzante contro l’umidità residua di risalita, ... tion;
• è provvisto di certificazione Floorscore;
• ha una rispondenza d'emissione TVOC inferiore a 10 microgrammi/mc;
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 23 - Pavimenti

- PS-01 85,22 85,22
- PS-02 2,52 2,52
- PS-03 48,44 48,44

- PS-05 42,64 42,64
- PS-06 3,52 3,52
- PS-07 11,02 11,02
- PS-08 44,03 44,03
- PS-09 9,43 9,43

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 246,82 271́ 915,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 246,82 271́ 915,17

- PS-10 11,90 11,90
- PS-11 20,44 20,44
- PS-12 8,94 8,94
- PS-13 15,61 15,61
- PS-14 3,63 3,63
- PS-15 6,96 6,96
- PS-16 33,62 33,62

- PS-26 6,66 6,66

- PS-31 10,40 10,40
- PS-32 33,84 33,84
- PS-33 21,09 21,09
- PS-34 11,30 11,30
- PS-35 11,86 11,86
- PS-36 13,14 13,14
- PS-37 2,49 2,49
- PS-38 6,49 6,49
- PS-39 5,74 5,74
- PS-40 4,44 4,44
- PS-41 9,89 9,89
- PS-42 6,35 6,35
- PS-43 1,93 1,93
- PS-44 6,42 6,42
- PS-45 9,61 9,61
- PS-46 9,85 9,85
- PS-47 8,50 8,50
- PS-48 3,47 3,47
- PS-49 3,32 3,32
- PS-50 1,40 1,40
- PS-51 1,40 1,40
- PS-52 8,40 8,40
- PS-53 11,89 11,89
- PS-54 59,90 59,90
- PS-55 23,66 23,66
- PS-56 23,53 23,53
- PS-57 11,13 11,13
- PS-58 15,28 15,28
- PS-59 2,00 2,00
- PS-60 6,00 6,00
- PS-61 9,20 9,20
- PS-62 3,42 3,42
- PS-63 1,69 1,69
- PS-64 1,69 1,69
- PS-65 9,75 9,75
- PS-66 34,00 34,00
- PS-67 3,21 3,21
- PS-68 3,06 3,06
- PS-69 1,98 1,98
- PS-70 43,15 43,15
- PS-71 13,32 13,32
- PS-72 49,22 49,22
- PS-73 4,25 4,25
- PS-74 3,07 3,07
- PS-75 34,63 34,63
- PS-76 11,76 11,76

SOMMANO mq 926,70 112,01 103 7́99,67

Parziale LAVORI A MISURA euro 375 7́14,84

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 375 7́14,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 375 7́14,84

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

Opere Edili - PRONTO SOCCORSO  (SpCat 2)
Pavimenti  (Cat 23)

37 Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per
S01.01.003.1 segregazione di ponteggi di facciata o di recinzioni, continui, almeno una
5 legatura ogni metro quadro di rete. Fornitura e posa in opera.

SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 23 - Pavimenti

SOMMANO m² 0,00 2,20 0,00

38 Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per
S01.01.003.1 segregazione di ponteggi di facciata o di recinzioni, continui, almeno una
5 legatura ogni metro quadro di rete. Fornitura e posa in opera.

SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 23 - Pavimenti

SOMMANO m² 0,00 2,20 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 0,00

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 375 7́14,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 375 7́14,84

LAVORI A MISURA

Opere Edili - PRONTO SOCCORSO  (SpCat 2)
Pavimenti  (Cat 23)

39 Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo
A14.02.016.c collante: altezza 10 cm, con raccordo a pavimento

SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 23 - Pavimenti

Voce similare per realizzazione sguscio in PVC

- PS-01 42,66 42,66
- PS-02 6,43 6,43
- PS-03 29,65 29,65
- PS-05 39,68 39,68
- PS-06 7,60 7,60
- PS-07 14,97 14,97
- PS-08 30,87 30,87
- PS-09-10-11 42,62 42,62
- PS-12 13,25 13,25
- PS-13 18,76 18,76
- PS-15 11,49 11,49
- PS-16 33,03 33,03
- PS-26 10,81 10,81
- PS-31 14,08 14,08

- PS-33 28,31 28,31
- PS-34 16,02 16,02
- PS-35 17,05 17,05
- PS-36 19,91 19,91
- PS-37 6,32 6,32
- PS-38 10,84 10,84
- PS-41 12,70 12,70
- PS-42 12,08 12,08
- PS-43 5,58 5,58
- PS-44 11,71 11,71
- PS-45 14,58 14,58
- PS-46 13,34 13,34
- PS-47 13,40 13,40
- PS-52 12,47 12,47
- PS-53 14,78 14,78
- PS-54 62,60 62,60
- PS-55 20,45 20,45
- PS-56 21,94 21,94
- PS-57 17,03 17,03
- PS-58 23,24 23,24
- PS-60 10,69 10,69
- PS-61 12,14 12,14
- PS-65 14,24 14,24
- PS-66 42,70 42,70
- PS-67 7,40 7,40
- PS-68 7,18 7,18
- PS-70 28,95 28,95
- PS-71 18,25 18,25
- PS-72 31,78 31,78
- PS-73 8,47 8,47
- PS-74 3,07 3,07
- PS-75 36,89 36,89
- PS-76 15,60 15,60

SOMMANO m 907,61 13,96 12 6́70,24

40 Sovrapprezzo per la realizzazione delle pavimentazione in PVC a disegno
Z.43.100 come da progetto esecutivo.

SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 23 - Pavimenti

Vedi voce n° 36 [mq 926.70] 926,70

SOMMANO mq 926,70 28,18 26 1́14,41

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 414 4́99,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 414 4́99,49

41 Forniture e posa in opera di soglia di transizione in alluminio con bordo
Z.43.300 autoadesivo per pendenza di soglia di 10 mm massimi, larghezza varco

massimo 2 m
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 23 - Pavimenti
- PS-02 1,00 1,00
- PS-06 1,00 1,00
- PS-13 1,00 1,00
- PS-14 1,00 1,00
- PS-39 1,00 1,00
- PS-40 1,00 1,00
- PS-48 1,00 1,00
- PS-49 1,00 1,00
- PS-59 1,00 1,00
- PS-62 1,00 1,00
- PS-69 1,00 1,00
- PS-73 1,00 1,00

SOMMANO cad 12,00 28,82 345,84

Impermeabilizzazioni  (Cat 21)

42 Strato impermeabile non pedonabile in guaina liquida (non autolivellante)
A.10.01.023/ spessore 1,2 mm
b SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO

Cat 21 - Impermeabilizzazioni
- PS-02 2,52 2,52
- PS-06 3,52 3,52
- PS-13 15,61 15,61
- PS-14 3,63 3,63
- PS-39 5,74 5,74
- PS-40 4,44 4,44
- PS-48 3,47 3,47
- PS-49 3,32 3,32
- PS-50 1,40 1,40
- PS-51 1,40 1,40
- PS-59 2,00 2,00
- PS-62 3,42 3,42
- PS-63 1,69 1,69
- PS-64 1,69 1,69
- PS-69 1,98 1,98
- PS-73 4,25 4,25

SOMMANO mq 60,08 19,46 1́ 169,16

Rivestimenti e soglie  (Cat 24)

43 Rivestimento in calandrato di cloruro di polivinile con disegno passante su
A.14.02.007/ tutto lo spessore e senza alcun rapporto. Lo strato superiore di usura, dello
a spessore non inferiore a 0 ... ongitudinale, 0,25% trasversale (DIN 51962).

rotoli alti 1,20-1,60 m, spessore di 2,00 mm e del peso di 2,8 kg /mq circa
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 24 - Rivestimenti e soglie

- PS-01 42,66 2,10 89,59
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-1,20-1,20-0,75)) -3,15 2,10 -6,62
- PS-02 6,43 2,70 17,36
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,75)) -0,75 2,10 -1,58
- PS-03 29,65 2,10 62,27
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-1,50)) -1,50 2,10 -3,15
- PS-03 muro centrale *(lung.=(4,76+4,76+0,38)) 9,90 2,10 20,79
- a detrarre vano finestra interna 1,30 1,50 -1,95

- PS-05 39,68 1,40 55,55
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-1,50-1,80-1,20-0,85-1,60-0,90-1,20-
1,48)) -10,53 1,40 -14,74
- PS-06 7,60 2,70 20,52

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 238,04 416 0́14,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 238,04 416 0́14,49

- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,90)) -0,90 2,10 -1,89
- PS-07 14,97 2,10 31,44
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-1,20-1,20)) -2,40 2,10 -5,04
- PS-08 30,87 2,10 64,83
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-1,48-1,20)) -2,68 2,10 -5,63
- PS-09-10-11 42,42 1,10 46,66
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-1,20-0,90)) -2,10 1,10 -2,31
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,90-1,20-1,20)) -3,30 1,10 -3,63
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-1,20-1,55-1,85)) -4,60 1,10 -5,06
- PS-13 18,76 2,10 39,40
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85)) -0,85 2,10 -1,79
- PS-14 7,63 2,70 20,60
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85)) -0,85 2,10 -1,79
- PS-15 11,49 1,00 11,49
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-1,60-0,85-0,85-1,20)) -4,50 1,00 -4,50

- PS-26 10,81 1,00 10,81
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-1,60-1,60-0,90-0,90)) -5,00 1,00 -5,00

- PS-31 14,08 1,00 14,08
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-1,60-1,20-1,60-0,70-1,00)) -6,10 1,00 -6,10
- PS-32 32,62 1,00 32,62
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-1,60-1,55-0,85-1,60-0,85-0,80-1,60-
0,90-1,20)) -10,95 1,00 -10,95
- PS-33 28,31 1,00 28,31
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-1,60-1,00-0,70-1,60-0,90-0,80)) -6,60 1,00 -6,60
- PS-34 16,02 2,10 33,64
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-1,20-0,90-0,90-0,85)) -3,85 2,10 -8,09
- PS-35 17,05 2,10 35,81
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,90-0,90-1,00)) -2,80 2,10 -5,88
- PS-36 19,91 1,00 19,91
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,90-1,20-0,90-0,80-0,80-0,90)) -5,50 1,00 -5,50

- PS-38 10,84 2,10 22,76
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,90-0,90)) -1,80 2,10 -3,78
- PS-39 *(lung.=10,66*2,10) 22,39 22,39
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,90)*2,10) -1,89 -1,89
- PS-40 *(lung.=8,43*2,10) 17,70 17,70
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,90)*2,10) -1,89 -1,89

- PS-44 11,71 1,00 11,71
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,80-0,80-0,80-0,80)) -3,20 1,00 -3,20

- PS-47 13,40 1,00 13,40
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-1,55-0,85-0,85-1,50)) -4,75 1,00 -4,75
- PS-48 7,51 2,70 20,28
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85)) -0,85 2,10 -1,79
- PS-49 8,08 2,70 21,82
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85-0,75-0,75)) -2,35 2,10 -4,94
- PS-50 4,80 2,70 12,96
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,75)) -0,75 2,10 -1,58
- PS-51 4,80 2,70 12,96
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,75)) -0,75 2,10 -1,58
- PS-52 12,47 2,10 26,19
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85)) -0,85 2,10 -1,79
- PS-53 14,78 2,10 31,04
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-1,20)) -1,20 2,10 -2,52
- PS-54 62,60 1,00 62,60
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-1,50-1,20-0,85-1,20-0,85-0,90-0,85-
0,85-0,85-1,60-1,20-1,20-1,60)) -14,65 1,00 -14,65
- PS-55 20,45 2,10 42,95
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,90-1,20)) -2,10 2,10 -4,41
- PS-56 21,94 2,10 46,07
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,90-1,20)) -2,10 2,10 -4,41
- PS-57 17,03 2,10 35,76
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85-0,85)) -1,70 2,10 -3,57
- PS-58 23,24 2,10 48,80
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,75-0,85-0,85)) -2,45 2,10 -5,15
- PS-59 5,90 2,70 15,93
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,75)) -0,75 2,10 -1,58

- PS-61 12,14 2,10 25,49
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85)) -0,85 2,10 -1,79

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 973,42 416 0́14,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 973,42 416 0́14,49

- PS-62 7,70 2,70 20,79
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85-0,85-0,85)) -2,55 2,10 -5,36
- PS-63 5,23 2,70 14,12
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85)) -0,85 2,10 -1,79
- PS-64 5,24 2,70 14,15
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85)) -0,85 2,10 -1,79

- PS-65 14,24 1,00 14,24
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-1,60-1,60-1,60)) -4,80 1,00 -4,80
- PS-66 42,70 1,00 42,70
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-1,60-1,60-0,90-0,90-0,90-1,50-1,20)) -8,60 1,00 -8,60

- PS-69 5,64 2,10 11,84
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,90)) -0,90 2,10 -1,89
- PS-70 28,95 2,10 60,80
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85-1,50)) -2,35 2,10 -4,94
- PS-71 18,25 2,10 38,33
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85-0,85)) -1,70 2,10 -3,57
- PS-72 31,78 2,10 66,74
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85-0,85-1,20)) -2,90 2,10 -6,09
- PS-73 8,47 2,10 17,79
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85)) -0,85 2,10 -1,79
- PS-75 36,89 1,00 36,89
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,90-1,60-1,80)) -4,30 1,00 -4,30
- PS-76 15,60 1,00 15,60
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-1,50-1,80)) -3,30 1,00 -3,30

Sommano positivi mq 1́ 500,48
Sommano negativi mq -221,29

SOMMANO mq 1́ 279,19 71,13 90 9́88,78

44 Fornitura, trasporto e posa in opera di fascia paracolpi ellittica pesante ad
Z.42.1000 assorbimento elastico d’urto, non tossica, antibatterica, con altezza non

inferiore a 200 mm. Costitui ... tterica per uso medicale. Il tutto
comprensivo di ogni oenere e magistero per dare l' opera compiuta a regola
dell'arte.
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 24 - Rivestimenti e soglie
- Fasce paracolpi R1 108,86 108,86

SOMMANO m 108,86 88,46 9 6́29,76

Intonaci e tinteggiature  (Cat 25)

45 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo
A.12.01.004/ strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e fratazzato,
a applicato con le necessarie post ...  occorre per dare l’opera finita a regola

d'arte, compreso l'uso del trabattello. Esclusi i ponteggi con base di cemento
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 25 - Intonaci e tinteggiature
- MI4 *(lung.=2*26,55) 53,10 53,10

Ripresa parte bassa perimetro murature ( h variabile da 5 a 20 cm )

- PS 01-02 *(lung.=(7,92+10,43+7,92+10,43)+(0,76*6))*(H/peso=(0,05+
0,2)/2) 41,26 0,13 5,36
- PS 03 *(lung.=(7,06+7+1,06))*(H/peso=(0,05+0,2)/2) 15,12 0,13 1,97

facce pilastri

facce pilastri 8,00 0,40 3,20 10,24
- PS 05 *(lung.=(6,5+2,15+7,25+2,80))*(H/peso=(0,05+0,20)/2) 18,70 0,13 2,43
- PS 07 *(lung.=(3,53+1,06))*(H/peso=(0,05+0,20)/2) 4,59 0,13 0,60
- PS 08 *(lung.=(4,97+4,97))*(H/peso=(0,05+0,20)/2) 9,94 0,13 1,29
- PS 09 *(H/peso=(0,05+0,20)/2) 2,26 0,13 0,29
- PS 10 *(lung.=(2,6+4,24+1,06+1,06))*(H/peso=(0,05+0,20)/2) 8,96 0,13 1,16
- PS 11 *(lung.=(5,19+3,56))*(H/peso=(0,05+0,20)/2) 8,75 0,13 1,14
- PS 13 *(lung.=(3,25+0,77+4,6+2,84))*(H/peso=(0,05+0,20)/2) 11,46 0,13 1,49
- PS 14 *(H/peso=(0,05+0,20)/2) 1,98 0,13 0,26
- PS 15 *(lung.=(2,81+1,98))*(H/peso=(0,05+0,20)/2) 4,79 0,13 0,62
- PS 26 *(lung.=(1,90+3,51+1,90+3,51))*(H/peso=(0,05+0,20)/2) 10,82 0,13 1,41
- PS 31 *(lung.=(3,85+2,51+3,85+2,51))*(H/peso=(0,05+0,20)/2) 12,72 0,13 1,65

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 83,01 516 6́33,03
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 83,01 516 6́33,03

- PS 32 *(lung.=(11,82+2,7+11,82+2,7))*(H/peso=(0,05+0,20)/2) 29,04 0,13 3,78
- PS 33 *(lung.=(3,93+7,87+2,05+3,39+1,25+2,3+1,25+2,4)+(1,06*3))*(H/
peso=(0,05+0,20)/2) 27,62 0,13 3,59
- PS 39 *(lung.=(2,79+1,59))*(H/peso=(0,05+0,20)/2) 4,38 0,13 0,57
- PS 42 *(lung.=(1,32+1,28+1,59+0,85+0,87))*(H/peso=(0,05+0,20)/2) 5,91 0,13 0,77
- PS 43 *(H/peso=(0,05+0,20)/2) 1,23 0,13 0,16
- PS 44 *(lung.=(1,53+2,97)+(1,06*2))*(H/peso=(0,05+0,20)/2) 6,62 0,13 0,86
- PS 45 *(lung.=3,61+3,61)*(H/peso=(0,05+0,20)/2) 7,22 0,13 0,94
- PS 46 *(lung.=(2,74+3,56+1,16))*(H/peso=(0,05+0,20)/2) 7,46 0,13 0,97
- PS 47 *(lung.=(7,91+1,86++1,06))*(H/peso=(0,05+0,20)/2) 10,83 0,13 1,41
- PS 48 *(H/peso=(0,05+0,20)/2) 1,65 0,13 0,21
- PS 52 *(lung.=(0,87+0,28))*(H/peso=(0,05+0,20)/2) 1,15 0,13 0,15
- PS 54 *(lung.=(1,16+2,08+9,02+7,74+1,86))*(H/peso=(0,05+0,20)/2) 21,86 0,13 2,84
- PS 55 *(lung.=(4,99+4,45))*(H/peso=(0,05+0,20)/2) 9,44 0,13 1,23
- PS 56 *(lung.=(4,99+4,45))*(H/peso=(0,05+0,20)/2) 9,44 0,13 1,23
- PS 57 *(lung.=(2,06+4,26+2,06+4,26)+(0,86*4))*(H/peso=(0,05+0,20)/2) 16,08 0,13 2,09
- PS 58 *(lung.=(2,29+1,60+0,37))*(H/peso=(0,05+0,20)/2) 4,26 0,13 0,55
- PS 59 *(lung.=(1,05+1,56))*(H/peso=(0,05+0,20)/2) 2,61 0,13 0,34
- PS 60 *(lung.=(1,89+1,06))*(H/peso=(0,05+0,20)/2) 2,95 0,13 0,38
- PS 61 *(lung.=(2,97+3,10))*(H/peso=(0,05+0,20)/2) 6,07 0,13 0,79
- PS 65 *(lung.=(4,33+1,56+2))*(H/peso=(0,05+0,20)/2) 7,89 0,13 1,03
- PS 66 *(lung.=(13,02+2))*(H/peso=(0,05+0,20)/2) 15,02 0,13 1,95
- PS 67 *(H/peso=(0,05+0,20)/2) 1,39 0,13 0,18
- PS 70 *(lung.=4,36+(0,85*2))*(H/peso=(0,05+0,20)/2) 6,06 0,13 0,79
- PS 71 *(lung.=6,33+(0,84*4))*(H/peso=(0,05+0,20)/2) 9,69 0,13 1,26
- PS 72 *(lung.=(4,36+4,71)+(0,84*2))*(H/peso=(0,05+0,20)/2) 10,75 0,13 1,40

SOMMANO mq 112,48 38,92 4 3́77,72

46 Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni
A.12.01.008 costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in

polvere e 60 parti di gess ... e non inferiore a 5 mm; su pareti verticali e
quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 25 - Intonaci e tinteggiature

- Locali rivestimento gres - sostituiti in PVC

- PS-02 6,43 2,70 17,36
- PS-06 7,60 2,70 20,52
- PS-14 7,63 2,70 20,60
- PS-39 10,66 2,50 26,65
- PS-40 8,43 2,40 20,23
- PS-48 7,51 2,70 20,28
- PS-49 8,08 2,70 21,82
- PS-50 4,80 2,70 12,96
- PS-51 4,80 2,70 12,96
- PS-59 5,90 2,70 15,93
- PS-62 7,70 2,70 20,79
- PS-63 5,23 2,70 14,12
- PS-64 5,24 2,70 14,15
- PS-69 5,64 2,70 15,23
- PS-73 8,47 2,70 22,87

Parziale mq 276,47

- Locali rivestimento PVC

- PS-01 42,66 3,20 136,51
- PS-03 29,65 3,20 94,88

facce pilastri

facce pilastri 8,00 0,40 3,20 10,24
- PS-05 39,68 2,60 103,17
- PS-07 14,97 2,70 40,42
- PS-08 30,87 3,20 98,78
- PS-09 12,86 2,70 34,72
- PS-10 15,72 2,70 42,44
- PS-11 19,23 3,20 61,54
- PS-13 18,76 3,20 60,03
- PS-15 11,49 2,40 27,58

- PS-26 10,81 2,50 27,03
- PS-31 14,08 2,40 33,79

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 1́ 047,60 521́ 010,75
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R I P O R T O 1́ 047,60 521́ 010,75

- PS-32 32,62 2,40 78,29
- PS-33 28,31 2,40 67,94
- PS-34 16,02 2,70 43,25
- PS-35 17,05 2,70 46,04
- PS-36 19,91 2,40 47,78

- PS-38 10,84 2,70 29,27

- PS-44 11,71 2,40 28,10
- PS-47 13,40 2,70 36,18
- PS-52 12,47 2,70 33,67
- PS-53 14,78 2,70 39,91
- PS-54 62,60 2,40 150,24
- PS-55 20,45 2,90 59,31
- PS-56 21,94 2,90 63,63
- PS-57 17,03 2,95 50,24
- PS-58 23,24 2,95 68,56

- PS-61 12,14 2,70 32,78

- PS-65 14,24 2,70 38,45
- PS-66 42,70 2,40 102,48

- PS-70 28,95 3,00 86,85
- PS-71 18,25 3,00 54,75
- PS-72 31,78 3,00 95,34

- PS-75 36,89 2,40 88,54
- PS-76 15,60 2,40 37,44

Parziale mq 2 1́50,17

- Locali tinteggiati

- PS-37 6,32 2,70 17,06

- PS-41 12,70 2,70 34,29
- PS-42 12,08 2,70 32,62
- PS-43 5,58 2,70 15,07

- PS-45 14,58 2,70 39,37
- PS-46 13,34 2,70 36,02

- PS-60 10,69 2,70 28,86

- PS-67 7,40 2,70 19,98
- PS-68 7,18 2,70 19,39

- PS-74 7,91 2,40 18,98

Parziale mq 261,64

controsoffitto TIPO - CX2 - cartongesso

PS-01   *(larg.=(0,29+0,56)/2) 42,66 0,43 18,34
PS-05 *(larg.=(0,20+0,44)/2) 39,68 0,32 12,70
PS-08 *(larg.=(0,06+0,45)/2) 30,87 0,26 8,03
PS-09/10/11 34,11 0,50 17,06
PS-12 *(larg.=(0,15+0,48)/2) 13,25 0,32 4,24
PS-13 16,25 0,20 3,25
PS-32 *(larg.=(0,20+0,3)/2) 32,62 0,25 8,16
PS-54 *(larg.=(0,10+0,2)/2) 62,60 0,15 9,39
PS-66 *(larg.=(0,06+0,15)/2) 42,70 0,11 4,70
PS-70 *(larg.=(0,07+0,26)/2) 28,95 0,17 4,92
PS-71 18,25 0,35 6,39
PS-72 *(larg.=(0,14+0,45)/2) 31,78 0,30 9,53
PS-75 36,89 0,16 5,90
PS-76 15,60 0,16 2,50

Parziale mq 115,11

SOMMANO mq 2 8́03,39 11,68 32 7́43,60

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 553 7́54,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 553 7́54,35

47 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A.20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 25 - Intonaci e tinteggiature

- Locali rivestimento gres - sostituiti in PVC

- PS-02 6,43 2,70 17,36
- PS-06 7,60 2,70 20,52
- PS-14 7,63 2,70 20,60
- PS-39 10,66 2,50 26,65
- PS-40 8,43 2,40 20,23
- PS-48 7,51 2,70 20,28
- PS-49 8,08 2,70 21,82
- PS-50 4,80 2,70 12,96
- PS-51 4,80 2,70 12,96
- PS-59 5,90 2,70 15,93
- PS-62 7,70 2,70 20,79
- PS-63 5,23 2,70 14,12
- PS-64 5,24 2,70 14,15
- PS-69 5,64 2,70 15,23
- PS-73 8,47 2,70 22,87

Parziale mq 276,47

- Locali rivestimento PVC

- PS-01 42,66 3,20 136,51
- PS-03 29,65 3,20 94,88

facce pilastri

facce pilastri 8,00 0,40 3,20 10,24
- PS-05 39,68 2,60 103,17
- PS-07 14,97 2,70 40,42
- PS-08 30,87 3,20 98,78
- PS-09 12,86 2,70 34,72
- PS-10 15,72 2,70 42,44
- PS-11 19,23 3,20 61,54
- PS-13 18,76 3,20 60,03
- PS-15 11,49 2,40 27,58

- PS-26 10,81 2,50 27,03
- PS-31 14,08 2,40 33,79
- PS-32 32,62 2,40 78,29
- PS-33 28,31 2,40 67,94
- PS-34 16,02 2,70 43,25
- PS-35 17,05 2,70 46,04
- PS-36 19,91 2,40 47,78

- PS-38 10,84 2,70 29,27

- PS-44 11,71 2,40 28,10
- PS-47 13,40 2,70 36,18
- PS-52 12,47 2,70 33,67
- PS-53 14,78 2,70 39,91
- PS-54 62,60 2,40 150,24
- PS-55 20,45 2,90 59,31
- PS-56 21,94 2,90 63,63
- PS-57 17,03 2,95 50,24
- PS-58 23,24 2,95 68,56

- PS-61 12,14 2,70 32,78

- PS-65 14,24 2,70 38,45
- PS-66 42,70 2,40 102,48

- PS-70 28,95 3,00 86,85
- PS-71 18,25 3,00 54,75
- PS-72 31,78 3,00 95,34

- PS-75 36,89 2,40 88,54
- PS-76 15,60 2,40 37,44

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 2 4́26,64 553 7́54,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 4́26,64 553 7́54,35

Parziale mq 2 1́50,17

- Locali tinteggiati

- PS-04 39,86 3,20 127,55

- PS-37 6,32 2,70 17,06

- PS-41 12,70 2,70 34,29
- PS-42 12,08 2,70 32,62
- PS-43 5,58 2,70 15,07

- PS-45 14,58 2,70 39,37
- PS-46 13,34 2,70 36,02

- PS-60 10,69 2,70 28,86

- PS-67 7,40 2,70 19,98
- PS-68 7,18 2,70 19,39

- PS-74 7,91 2,40 18,98

Parziale mq 389,19

controsoffitto TIPO - CX2 - cartongesso

PS-01   *(larg.=(0,29+0,56)/2) 42,66 0,43 18,34
PS-05 *(larg.=(0,20+0,44)/2) 39,68 0,32 12,70
PS-08 *(larg.=(0,06+0,45)/2) 30,87 0,26 8,03
PS-09/10/11 34,11 0,50 17,06
PS-12 *(larg.=(0,15+0,48)/2) 13,25 0,32 4,24
PS-13 16,25 0,20 3,25
PS-32 *(larg.=(0,20+0,3)/2) 32,62 0,25 8,16
PS-54 *(larg.=(0,10+0,2)/2) 62,60 0,15 9,39
PS-66 *(larg.=(0,06+0,15)/2) 42,70 0,11 4,70
PS-70 *(larg.=(0,07+0,26)/2) 28,95 0,17 4,92
PS-71 18,25 0,35 6,39
PS-72 *(larg.=(0,14+0,45)/2) 31,78 0,30 9,53
PS-75 36,89 0,16 5,90
PS-76 15,60 0,16 2,50

Parziale mq 115,11

SOMMANO mq 2 9́30,94 3,16 9 2́61,77

48 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A.20.01.013. (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni,
a/01 la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su

superfici interne: con pitture viniliche
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 25 - Intonaci e tinteggiature

- Locali rivestimento PVC

- PS-01 *(H/peso=3,20-2,1) 42,66 1,10 46,93
- PS-03 *(H/peso=3,20-2,1) 29,65 1,10 32,62

facce pilastri

facce pilastri 8,00 0,40 3,20 10,24
- PS-04 39,86 3,20 127,55
- PS-05 *(H/peso=2,60-1,4) 39,68 1,20 47,62
- PS-07 *(H/peso=2,70-2,1) 14,97 0,60 8,98
- PS-08 *(H/peso=3,20-2,1) 30,87 1,10 33,96
- PS-09 *(H/peso=2,70-1,1) 12,86 1,60 20,58
- PS-10 *(H/peso=2,70-1,1) 15,72 1,60 25,15
- PS-11 *(H/peso=3,20-1,1) 19,23 2,10 40,38
- PS-13 *(H/peso=3,20-2,1) 18,76 1,10 20,64
- PS-15 *(H/peso=2,40-1) 11,49 1,40 16,09

- PS-26 *(H/peso=2,50-1) 10,81 1,50 16,22
- PS-31 *(H/peso=2,40-1) 14,08 1,40 19,71
- PS-32 *(H/peso=2,40-1) 32,62 1,40 45,67
- PS-33 *(H/peso=2,40-1) 28,31 1,40 39,63

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 551,97 563 0́16,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 551,97 563 0́16,12

- PS-34 *(H/peso=2,70-2,1) 16,02 0,60 9,61
- PS-35 *(H/peso=2,70-1) 17,05 1,70 28,99
- PS-36 *(H/peso=2,40-1) 19,91 1,40 27,87

- PS-38 *(H/peso=2,70-1) 10,84 1,70 18,43

- PS-44 *(H/peso=2,40-1) 11,71 1,40 16,39

- PS-47 *(H/peso=2,70-1) 13,40 1,70 22,78

- PS-52 *(H/peso=2,70-2,1) 12,47 0,60 7,48
- PS-53 *(H/peso=2,70-2,1) 14,78 0,60 8,87
- PS-54 *(H/peso=2,40-1) 62,60 1,40 87,64
- PS-55 *(H/peso=2,90-2,1) 20,45 0,80 16,36
- PS-56 *(H/peso=2,90-2,1) 21,94 0,80 17,55
- PS-57 *(H/peso=2,95-2,1) 17,03 0,85 14,48
- PS-58 *(H/peso=2,95-2,1) 23,24 0,85 19,75

- PS-61 *(H/peso=2,70-2,1) 12,14 0,60 7,28

- PS-65 *(H/peso=2,70-1) 14,24 1,70 24,21
- PS-66 *(H/peso=2,40-1) 42,70 1,40 59,78

- PS-69 *(H/peso=2,7-2,1) 5,64 0,60 3,38
- PS-70 *(H/peso=3,00-1) 28,95 2,00 57,90
- PS-71 *(H/peso=3,00-1) 18,25 2,00 36,50
- PS-72 *(H/peso=3,00-1) 31,78 2,00 63,56

- PS-75 *(H/peso=2,40-1) 36,89 1,40 51,65
- PS-76 *(H/peso=2,40-1) 15,60 1,40 21,84

Parziale mq 1́ 174,27

- Locali tinteggiati

- PS-37 6,32 2,70 17,06

- PS-41 12,70 2,70 34,29
- PS-42 12,08 2,70 32,62
- PS-43 5,58 2,70 15,07

- PS-45 14,58 2,70 39,37
- PS-46 13,34 2,70 36,02

- PS-60 10,69 2,70 28,86

- PS-67 7,40 2,70 19,98
- PS-68 7,18 2,70 19,39

- PS-74 7,91 2,40 18,98

Parziale mq 261,64

controsoffitto TIPO - CX2 - cartongesso

PS-01   *(larg.=(0,29+0,56)/2) 42,66 0,43 18,34
PS-05 *(larg.=(0,20+0,44)/2) 39,68 0,32 12,70
PS-08 *(larg.=(0,06+0,45)/2) 30,87 0,26 8,03
PS-09/10/11 34,11 0,50 17,06
PS-12 *(larg.=(0,15+0,48)/2) 13,25 0,32 4,24
PS-13 16,25 0,20 3,25
PS-32 *(larg.=(0,20+0,3)/2) 32,62 0,25 8,16
PS-54 *(larg.=(0,10+0,2)/2) 62,60 0,15 9,39
PS-66 *(larg.=(0,06+0,15)/2) 42,70 0,11 4,70
PS-70 *(larg.=(0,07+0,26)/2) 28,95 0,17 4,92
PS-71 18,25 0,35 6,39
PS-72 *(larg.=(0,14+0,45)/2) 31,78 0,30 9,53
PS-75 36,89 0,16 5,90
PS-76 15,60 0,16 2,50

Parziale mq 115,11

Maggiorazioni per utilizzo di idrosmalto per ambienti sanitari, antibatterico,

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 1́ 551,02 563 0́16,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 551,02 563 0́16,12

certificato (35%) 0,35 1551,02 542,86

Parziale mq 542,86

SOMMANO mq 2 0́93,88 11,70 24 4́98,40

Controsoffitti  (Cat 26)

49 Struttura metallica per controsoffitti in cartongesso, realizzata con profilati
A.13.01.001/ zincati dello spessore di 0,6 mm, costituita da: 1) orditura perimetrale con
b profilati guida a U 28/ ... saggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita

Struttura con orditura primaria posta ad interasse di cm. 60 o 80.
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 26 - Controsoffitti

Tipo CX2

PS-01   *(larg.=(0,29+0,56)/2) 42,66 0,43 18,34
PS-05 *(larg.=(0,20+0,44)/2) 39,68 0,32 12,70
PS-08 *(larg.=(0,06+0,45)/2) 30,87 0,26 8,03
PS-09/10/11 34,11 0,50 17,06
PS-12 *(larg.=(0,15+0,48)/2) 13,25 0,32 4,24
PS-13 16,25 0,20 3,25
PS-32 *(larg.=(0,20+0,3)/2) 32,62 0,25 8,16
PS-54 *(larg.=(0,10+0,2)/2) 62,60 0,15 9,39
PS-66 *(larg.=(0,06+0,15)/2) 42,70 0,11 4,70
PS-70 *(larg.=(0,07+0,26)/2) 28,95 0,17 4,92
PS-71 18,25 0,35 6,39
PS-72 *(larg.=(0,14+0,45)/2) 31,78 0,30 9,53
PS-75 36,89 0,16 5,90
PS-76 15,60 0,16 2,50

Parziale mq 115,11

strutture varie per chiusura varchi, finestre, contropareti, cavedi e passaggi
impianti
(par.ug.=178,82-115,11) 63,71 63,71

Parziale mq 63,71

SOMMANO mq 178,82 66,11 11́ 821,79

50 Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di
A.13.01.003/ spessore variabile, per la realizzazione di controsoffitti all' interno degli
c edifici. Sono compresi: il tra ... usa la rasatura e la tinteggiatura. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . spessore 12,5 mm.
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 26 - Controsoffitti

Tipo CX2

PS-01   *(larg.=(0,29+0,56)/2) 42,66 0,43 18,34
PS-05 *(larg.=(0,20+0,44)/2) 39,68 0,32 12,70
PS-08 *(larg.=(0,06+0,45)/2) 30,87 0,26 8,03
PS-09/10/11 34,11 0,50 17,06
PS-12 *(larg.=(0,15+0,48)/2) 13,25 0,32 4,24
PS-13 16,25 0,20 3,25
PS-32 *(larg.=(0,20+0,3)/2) 32,62 0,25 8,16
PS-54 *(larg.=(0,10+0,2)/2) 62,60 0,15 9,39
PS-66 *(larg.=(0,06+0,15)/2) 42,70 0,11 4,70
PS-70 *(larg.=(0,07+0,26)/2) 28,95 0,17 4,92
PS-71 18,25 0,35 6,39
PS-72 *(larg.=(0,14+0,45)/2) 31,78 0,30 9,53
PS-75 36,89 0,16 5,90
PS-76 15,60 0,16 2,50

SOMMANO mq 115,11 22,86 2 6́31,41

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 601́ 967,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 601́ 967,72

51 Fornitura e posa in opera di controsoffitto a membrana E.I 45’/120’ di solai,
A.13.01.012/ composta da pannelli prefabbricati in gesso ceramico fibrorinforzato, con
b incastri maschio – femmina s ... soprastante con pendinatura rigida e tasselli

metallici. con doppia lastra spessore 25+25 mm resistenza al fuoco E.I 120
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 26 - Controsoffitti

Tipo CR1

PS-03 9,60 9,60
PS-26 6,66 6,66
PS- 31 10,40 10,40
PS-33 21,09 21,09
PS-36 13,14 13,14
PS-37 4,09 4,09
PS-41 9,89 9,89
PS-42 6,35 6,35
PS-43 1,93 1,93
PS-45 22,00 22,00
PS-46 9,85 9,85
PS-60 6,00 6,00
PS-65 9,75 9,75
PS-67 3,21 3,21
PS-68 3,06 3,06

- Cassettone REI gas medicali *(lung.=16,00*(0,20+0,50+0,20)) 14,40 14,40

SOMMANO mq 151,42 114,23 17 2́96,71

52 Controsoffitto realilzzato con pannelli di fibre minerali componibili,
A.13.01.015 decorati, spess. 15-17 mm, ignifighi di classe 1, montati ad incastro su

struttura in acciaio zincato nascost ... tura muraria sovrastante, ad una
distanza non maggiore di 60 cm, tramite raccordi e agganci metallici;
pannelli 60x60 cm
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 26 - Controsoffitti

Tipo CX1

PS-01 85,22 85,22
- da sottrarre fascia di compensazione -18,34
PS-02 2,52 2,52
PS-03 48,44 48,44
- da detrarre controsoffitto REI -9,60
- da detrarre fascia in silicato *(par.ug.=5,6*,5) 2,80 -2,80
PS.04 62,78 62,78
PS-05 42,64 42,64
- da sottrarre fascia di compensazione -12,70
- da controsoffitto autoportante in silicato -21,56
PS-06 3,52 3,52
PS-07 11,02 11,02
PS-08 44,03 44,03
- da sottrarre fascia di compensazione -8,03
PS-09 9,43 9,43
PS-10 11,90 11,90
PS-11 20,44 20,44
PS-12 (Smontato e rimontato) 2,00 8,94 17,88
- da sottrarre fascia di compensazione -4,24
PS-13 15,61 15,61
PS-14 3,63 3,63
PS-15 6,96 6,96
PS-16 (Smontato 6 rimontato) 2,00 33,62 67,24

PS-32 33,84 33,84
- da sottrarre fascia di compensazione -8,16
PS-34 11,30 11,30
PS-35 11,86 11,86
PS-38 6,49 6,49
PS-39 5,74 5,74
PS-40 4,44 4,44
PS-44 6,42 6,42

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 447,92 619 2́64,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 447,92 619 2́64,43

PS-47 8,50 8,50
PS-48 3,47 3,47
PS-49 3,32 3,32
PS-50 1,40 1,40
PS-51 1,40 1,40
PS-52 8,40 8,40
PS-53 11,89 11,89
PS-54 59,90 59,90
- da sottrarre fascia di compensazione -9,39
PS-55 23,66 23,66
PS-56 23,53 23,53
PS-57 11,13 11,13
PS-58 15,28 15,28
PS-59 2,00 2,00
PS-61 9,20 9,20
PS-62 3,42 3,42
PS-63 1,69 1,69
PS-64 1,69 1,69
PS-66 34,00 34,00
- da sottrarre fascia di compensazione -4,70
PS-69 1,98 1,98
PS-70 43,15 43,15
- da sottrarre fascia di compensazione -4,92
PS-71 13,32 13,32
PS-72 49,22 49,22
- da sottrarre fascia di compensazione -9,53
PS-73 4,25 4,25
PS-74 3,07 3,07
PS-75 34,63 34,63
- da sottrarre fascia di compensazione -5,90
PS-76 11,76 11,76
- da sottrarre fascia di compensazione -2,50
INGRESSO TAC 19,81 19,81
PS-68 10,62 10,62

Sommano positivi mq 949,04
Sommano negativi mq -122,37

SOMMANO mq 826,67 54,14 44 7́55,91

53 Profilo perimetrale per controsoffitti a pannelli di fibra minerale in acciaio
A.13.01.016/ preverniciato, con bordi interni in opera: Profilo ad L bianco
a SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO

Cat 26 - Controsoffitti

Tipo CX1

- PS-01 42,66 42,66
- PS-02 6,43 6,43
- PS-03 29,65 29,65
- PS-05 39,68 39,68
- PS-06 7,60 7,60
- PS-07 14,97 14,97
- PS-08 30,87 30,87
- PS-09 12,86 12,86
- PS-10 15,72 15,72
- PS-11 19,23 19,23
- PS-12 13,25 13,25
- PS-13 18,76 18,76
- PS-14 7,63 7,63
- PS-15 11,49 11,49
- PS-16 33,03 33,03

- PS-32 33,64 33,64
- PS-34 16,02 16,02
- PS-35 17,05 17,05
- PS-38 10,84 10,84
- PS-39 10,66 10,66
- PS-40 8,43 8,43
- PS-44 11,71 11,71
- PS-47 13,40 13,40

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 425,58 664 0́20,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 425,58 664 0́20,34

- PS-48 7,51 7,51
- PS-49 8,08 8,08
- PS-50 4,80 4,80
- PS-51 4,80 4,80
- PS-52 12,47 12,47
- PS-53 14,78 14,78

- PS-54 62,60 62,60
- PS-55 20,45 20,45
- PS-56 21,94 21,94

- PS-57 17,03 17,03
- PS-58 23,24 23,24
- PS-59 5,90 5,90
- PS-60 10,69 10,69
- PS-61 12,14 12,14
- PS-62 7,70 7,70
- PS-63 5,23 5,23
- PS-64 5,24 5,24

- PS-66 42,70 42,70
- PS-69 5,64 5,64
- PS-70 28,95 28,95
- PS-71 18,25 18,25
- PS-72 31,78 31,78
- PS-73 8,47 8,47
- PS-74 7,91 7,91
- PS-75 36,89 36,89
- PS-76 15,60 15,60

SOMMANO m 866,37 5,82 5 0́42,27

Infissi esterni  (Cat 27)

54 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio
A.17.03.001/ anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili
a 65-75 mm. Profili a giunto aperto  ... minimo da contabilizzare 1,50 mq)

Serramento ad un battente. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione
e cerniere.
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 27 - Infissi esterni
- FE-01 *(lung.=3*1,00*0,60) 1,80 1,80
- FE-09 *(lung.=5*1,70*0,50) 4,25 4,25

SOMMANO mq 6,05 914,42 5 5́32,24

55 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio
A.17.03.001/ anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili
b 65-75 mm. Profili a giunto aperto  ... minimo da contabilizzare 1,50 mq)

Serramento a due battenti. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione
e cerniere.
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 27 - Infissi esterni
- FE-02 *(lung.=4*1,40*1,85) 10,36 10,36
- FE-03 *(lung.=1*1,40*2,35) 3,29 3,29
- FE-04 *(lung.=2*1,50*1,85) 5,55 5,55
- FE-06 *(lung.=4*1,70*1,85) 12,58 12,58
- FE-13 *(lung.=2*1,80*0,80) 2,88 2,88
- FE-14 *(lung.=3*0,50*2,15) 3,23 3,23
- FE-15 *(lung.=2*0,80*2,15) 3,44 3,44

SOMMANO mq 41,33 933,26 38 5́71,64

56 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio
A.17.03.001/ anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili
d 65-75 mm. Profili a giunto aperto  ... bilizzare 1,50 mq) Serramento porta

finestra a due battenti. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e
cerniere.

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 713 1́66,49
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 713 1́66,49

SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 27 - Infissi esterni
- PE-01 *(lung.=2*1,20*2,10) 5,04 5,04
- PE-02 *(lung.=2*1,60*2,10) 6,72 6,72

SOMMANO mq 11,76 714,18 8 3́98,76

57 Sovrapprezzo per finiture dell'alluminio diverse da quelle previste:
A.17.03.004/ verniciatura RAL classe spessore 50 micron
c SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO

Cat 27 - Infissi esterni
- 6% costo infissi *(lung.=(5532,24+38571,64+8398,18)/100) 525,02 525,02

SOMMANO a 525,02 6,00 3 1́50,12

58 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di
E.04.01.005/ copertura in alluminio e barra orizzontale in acciaio cromato, serratura
a specifica incassata senza aste i ... iglia tubolare in anima di acciaio e

rivestita in isolante completa di placche e cilindro tipo Yale per apertura
esterna
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 27 - Infissi esterni
- PE-01 2,00 2,00
- PE-02 2,00 2,00

SOMMANO cad 4,00 241,50 966,00

59 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di
E.04.01.005/ copertura in alluminio e barra orizzontale in acciaio cromato, serratura
b specifica incassata senza aste i ... per ante secondarie di porte a due battenti,

con asta verticale integrata nel battente, senza funzionamento dall'esterno
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 27 - Infissi esterni
- PE-01 2,00 2,00
- PE-02 2,00 2,00

SOMMANO cad 4,00 362,25 1́ 449,00

60 MAGGIORI COSTI. Maggiori costi per finiture particolari di vetri
UM.09.05.01 stratificati. Per ogni foglio interposto in PVB acustico da 0.38 mm in più,
4/02 incolore, del tipo fonoassorbente.

SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 27 - Infissi esterni
- Ulteriori PVB acustici per maggiori prestazioni come da progetto
esecutivo
- FE-01 - 42 dB *(lung.=3*1,00*0,60) 1,80 1,80
- FE-02 - 42 dB *(lung.=4*1,40*1,85) 10,36 10,36
- FE-03 - 42 dB *(lung.=1*1,40*2,35) 3,29 3,29
- FE-04 - 42 dB *(lung.=2*1,50*1,85) 5,55 5,55
- FE-06 - 42 dB *(lung.=4*1,70*1,85) 12,58 12,58
- FE-09 - 42 dB *(lung.=5*1,70*0,50) 4,25 4,25
- FE-13 - 42 dB *(lung.=2*1,80*0,80) 2,88 2,88
- FE-14 - 42 dB *(lung.=3*0,50*2,15) 3,23 3,23
- FE-15 - 42 dB *(lung.=2*0,80*2,15) 3,44 3,44

SOMMANO mq 47,38 16,51 782,24

61 MAGGIORI COSTI. Maggiori costi per finiture particolari di vetri
UM.09.05.01 stratificati. Per ogni foglio interposto in PVB da 0.38 mm in più con
4/04 colorazione bianco opalescente.

SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 27 - Infissi esterni
- FE-01 *(lung.=3*1,00*0,60) 1,80 1,80
- FE-03 *(lung.=1*1,40*2,35) 3,29 3,29
- FE-09 *(lung.=5*1,70*0,50) 4,25 4,25
- FE-13 *(lung.=2*1,80*0,80) 2,88 2,88
- FE-14 *(lung.=3*0,50*2,15) 3,23 3,23
- FE-15 *(lung.=2*0,80*2,15) 3,44 3,44

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 18,89 727 9́12,61
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R I P O R T O 18,89 727 9́12,61

SOMMANO mq 18,89 18,07 341,34

62 Fornitura e posa in opera di porta automatica scorrevole con antipanico a
Z.31.200 sfondamento integrato a riarmo automatico, dimensioni 180x210 cm.

Ante in profilati estrusi in lega di al ... erno e 33.1 spessore mm 6/7 interno.
Speciali guarnizioni con i relativi contro-profilati per la tenuta termo-
acustica.
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 27 - Infissi esterni
- PVE-1 2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 8 0́80,28 16 1́60,56

Infissi interni  (Cat 28)

63 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio
A.17.03.001/ anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili
j 65-75 mm. Profili a giunto aperto  ... .67 W/m2k (zona D) Uw < 1.30W/

m2k (zona E); Rw > 40Db (minimo da contabilizzare 1,50 mq) Serramento
fisso. Telaio fisso:
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 28 - Infissi interni
- FI-02 *(lung.=4*1,50*1,20) 7,20 7,20
- FI-03 *(lung.=2*1,80*1,50) 5,40 5,40

SOMMANO mq 12,60 488,12 6 1́50,31

64 Sovrapprezzo per finiture dell'alluminio diverse da quelle previste:
A.17.03.004/ verniciatura RAL classe spessore 50 micron
c SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO

Cat 28 - Infissi interni
- 6% costo infissi *(lung.=(6150,31)/100) 61,50 61,50

SOMMANO a 61,50 6,00 369,00

65 Sovrapprezzo per finestratura rettangolare omologata e certificata su porte
E.018.040.05 tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120, per dimensioni finestratura- 400x600
0.c mm REI 60

SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 28 - Infissi interni
- PR-04a *(lung.=2*5) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 340,60 3 4́06,00

66 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di
E.04.01.005/ copertura in alluminio e barra orizzontale in acciaio cromato, serratura
a specifica incassata senza aste i ... iglia tubolare in anima di acciaio e

rivestita in isolante completa di placche e cilindro tipo Yale per apertura
esterna
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 28 - Infissi interni
- PR-03a 1,00 1,00
- PR-04a 5,00 5,00
- PR-04b 4,00 4,00

SOMMANO cad 10,00 241,50 2 4́15,00

67 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di
E.04.01.005/ copertura in alluminio e barra orizzontale in acciaio cromato, serratura
b specifica incassata senza aste i ... per ante secondarie di porte a due battenti,

con asta verticale integrata nel battente, senza funzionamento dall'esterno
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 28 - Infissi interni
- PR-03a 1,00 1,00
- PR-04a 5,00 5,00

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 6,00 756 7́54,82
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R I P O R T O 6,00 756 7́54,82

- PR-04b 4,00 4,00

SOMMANO cad 10,00 362,25 3 6́22,50

68 Porta cieca tagliafuoco ad un battente con struttura in acciaio, omologata a
E.04.022/e norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio

pressopiegato spessore 2 mm, sagomato  ... arte, con esclusione del
rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza
muro 800 x 2.150 mm
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 28 - Infissi interni
- PR-02 7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 530,14 3 7́10,98

69 Porta cieca tagliafuoco ad un battente con struttura in acciaio, omologata a
E.04.022/f norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio

pressopiegato spessore 2 mm, sagomato  ... arte, con esclusione del
rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza
muro 900 x 2.150 mm
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 28 - Infissi interni
- PR-01 11,00 11,00

SOMMANO cad 11,00 549,92 6 0́49,12

70 Porta cieca tagliafuoco a due battenti con struttura in acciaio, omologata a
E.04.024/i norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio

pressopiegato spessore 2 mm, sagomato  ... te, con esclusione del
rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza
muro 1.200 x 2.150 mm
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 28 - Infissi interni
- PR-03a 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 945,99 945,99

71 Porta cieca tagliafuoco a due battenti con struttura in acciaio, omologata a
E.04.024/n norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio

pressopiegato spessore 2 mm, sagomato  ... te, con esclusione del
rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza
muro 1.600 x 2.150 mm
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 28 - Infissi interni
- PR-04a 5,00 5,00
- PR-04b 4,00 4,00

SOMMANO cad 9,00 1́ 036,18 9 3́25,62

72 PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in alluminio anodizzato
UM.09.03.06 o verniciate RAL a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono esclusi il
1/01 controtelaio, da murare, le opere mur ... petto delle specifiche di cui alla

norma UNI EN 14351-2 Porte interne in alluminio con profilo piccolo e
telaio semplice
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 28 - Infissi interni
- PI-01 *(lung.=4*0,75*2,10) 6,30 6,30
- PI-02 *(lung.=16*0,85*2,10) 28,56 28,56
- PI-03 *(lung.=3*0,90*2,10) 5,67 5,67
- PI-04 *(lung.=2*1,20*2,10) 5,04 5,04
- PI-06a *(lung.=5*1,20*2,10) 12,60 12,60
- PI-06b *(lung.=2*1,20*2,10) 5,04 5,04
- PI-07 *(lung.=2*1,50*2,10) 6,30 6,30
- PI-08 *(lung.=1*1,60*2,10) 3,36 3,36

SOMMANO mq 72,87 340,00 24 7́75,80

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 805 1́84,83
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R I P O R T O 805 1́84,83

73 PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in alluminio anodizzato
UM.09.03.06 o verniciate RAL a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono esclusi il
1/02 controtelaio, da murare, le opere mur ... o delle specifiche di cui alla norma

UNI EN 14351-2 Maggiorazione alle porte interne in alluminio per profilo
maggiorato
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 28 - Infissi interni

77,87 77,87

SOMMANO mq 77,87 15,00 1́ 168,05

74 PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in alluminio anodizzato
UM.09.03.06 o verniciate RAL a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono esclusi il
1/03 controtelaio, da murare, le opere mur ... , il rispetto delle specifiche di cui

alla norma UNI EN 14351-2 Maggiorazione alle porte interne in alluminio
per mostra
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 28 - Infissi interni

77,87 77,87

SOMMANO mq 77,87 57,50 4 4́77,53

75 PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in alluminio anodizzato
UM.09.03.06 o verniciate RAL a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono esclusi il
1/07 controtelaio, da murare, le opere mur ... UNI EN 14351-2 Maggiorazione

per tamburatura con doppio laminato plastico a una faccia ad interposto
materiale isolante.
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 28 - Infissi interni

77,18 77,18
- detrazione infissi vetrati -16,38 -16,38

Sommano positivi mq 77,18
Sommano negativi mq -16,38

SOMMANO mq 60,80 82,50 5 0́16,00

76 VETRO STRATIFICATO DI SICUREZZA. Vetro stratificato di sicurezza
UM.09.05.01 costituito da due lastra di vetro unite con  un  film  plastico  interposto  in
2/02 polivinilbutirrale  (PVB),  fornit ... nto altro occorre per dare l’opera finita.

Vetro spessore 44.1 mm (con uno strato di PVB 0.38 mm) – Peso lastra 20
kg/mq
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 28 - Infissi interni
- PI-04 *(lung.=2*1,20*2,10) 5,04 5,04
- PI-06b *(lung.=2*1,20*2,10) 5,04 5,04
- PI-07 *(lung.=2*1,50*2,10) 6,30 6,30

SOMMANO mq 16,38 45,63 747,42

77 Fornitura e posa in opera di porta interna ad un' unica anta scorrevole con
Z.32.1000 telaio in alluminio anodizzato colore naturale, pannello in laminato, binario

e carter - Dim. 90x210 cm
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 28 - Infissi interni
- PI-09 4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1́ 746,48 6 9́85,92

78 Fornitura e posa in opera di porta ad un' unica anta scorrevole
Z.32.1005 AUTOMATICA costituita da un'unica specchiatura apribile

automaticamente. La porta è completa di imbotte su tre lati, ... to - completa
con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte - Dim. 120x210 cm
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 28 - Infissi interni
- PI-10 1,00 1,00

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 1,00 823 5́79,75
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R I P O R T O 1,00 823 5́79,75

SOMMANO cadauno 1,00 8 6́81,71 8 6́81,71

79 Fornitura e posa in opera di porta ad un' unica anta scorrevole
Z.32.1010 AUTOMATICA costituita da un'unica specchiatura apribile

automaticamente. La porta è completa di imbotte su tre lati, ... to - completa
con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte - Dim. 150x210 cm
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 28 - Infissi interni
- PI-11 2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 9 1́54,21 18 3́08,42

Sistemazioni esterne  (Cat 29)

80 Massetto premiscelato pronto all’impiego per lavori di recupero, costituito
A.07.03.006/ da malta premiscelata per la realizzazione di sottofondi esterni ed interni ad
a asciugamento rapido e rit ... nte del massetto e quanto altro occorre per dare

il lavoro compiuto a regola d’arte: per uno spessore fino a 20 mm circa
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 29 - Sistemazioni esterne

Massetto di riempimento - Rif. stato di fatto

- PS-77 2,63
- PS-74 2,59
- PS-73 2,59
- PS-70 2,40
- PS-67 2,40
- PS-63 1,88
- PS-62 1,78
- PS-61 2,53
- PS-59 2,92
- PS-45 4,44
- PS-44 6,95
- PS-22 4,99
- PS-18 3,16
- PS-14 2,75
- PS-13 2,41
- PS-10 2,41
- PS-09 2,77
- PS.02 3,04

Parziale mq 54,64

Massetto a basso spessore  - Rif. architettonico

- PS-73 4,25
- PS-72 49,22
- PS-71 13,32
- PS-70 43,15
- PS-69 1,98
- PS-68 3,06
- PS-67 3,21
- PS-66 34,00

Parziale mq 152,19

Riempimento parte bassa perimetro vani ( L variabile da 10 a 20 cm ) -
compreso riempimento vani di passaggio

- PS 01-02 *(lung.=(7,92+10,43+7,92+10,43)+(0,76*6))*(H/peso=(0,1+
0,2)/2) 41,26 0,15 6,19
- PS 03 *(lung.=(7,06+7+1,06)+(0,42*8))*(H/peso=(0,1+0,2)/2) 18,48 0,15 2,77
- PS 05 *(lung.=(6,5+2,15+7,25+2,80))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 18,70 0,15 2,81
- PS 07 *(lung.=(3,53+1,06))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 4,59 0,15 0,69
- PS 08 *(lung.=(4,97+4,97))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 9,94 0,15 1,49
- PS 09 *(H/peso=(0,1+0,20)/2) 2,26 0,15 0,34
- PS 10 *(lung.=(2,6+4,24+1,06+1,06))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 8,96 0,15 1,34
- PS 11 *(lung.=(5,19+3,56))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 8,75 0,15 1,31

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 223,77 850 5́69,88
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R I P O R T O 223,77 850 5́69,88

- PS 12 *(lung.=(2,01+4,6+2,01+4,6))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 13,22 0,15 1,98
- PS 13 *(lung.=(3,25+0,77+4,6+2,84))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 11,46 0,15 1,72
- PS 14 *(H/peso=(0,1+0,20)/2) 1,98 0,15 0,30
- PS 15 *(lung.=(2,81+1,98))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 4,79 0,15 0,72
- PS 26 *(lung.=(1,90+3,51+1,90+3,51))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 10,82 0,15 1,62
- PS 31 *(lung.=(3,85+2,51+3,85+2,51))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 12,72 0,15 1,91
- PS 32 *(lung.=(11,82+2,7+11,82+2,7))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 29,04 0,15 4,36
- PS 33 *(lung.=(3,93+7,87+2,05+3,39+1,25+2,3+1,25+2,4)+(1,06*3))*(H/
peso=(0,1+0,20)/2) 27,62 0,15 4,14
- PS 39 *(lung.=(2,79+1,59))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 4,38 0,15 0,66
- PS 42 *(lung.=(1,32+1,28+1,59+0,85+0,87))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 5,91 0,15 0,89
- PS 43 *(H/peso=(0,1+0,20)/2) 1,23 0,15 0,18
- PS 44 *(lung.=(1,53+2,97)+(1,06*2))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 6,62 0,15 0,99
- PS 45 *(lung.=3,61+3,61)*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 7,22 0,15 1,08
- PS 46 *(lung.=(2,74+3,56+1,16))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 7,46 0,15 1,12
- PS 47 *(lung.=(7,91+1,86++1,06))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 10,83 0,15 1,62
- PS 48 *(H/peso=(0,1+0,20)/2) 1,65 0,15 0,25
- PS 52 *(lung.=(0,87+0,28))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 1,15 0,15 0,17
- PS 54 *(lung.=(1,16+2,08+9,02+7,74+1,86))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 21,86 0,15 3,28
- PS 55 *(lung.=(4,99+4,45))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 9,44 0,15 1,42
- PS 56 *(lung.=(4,99+4,45))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 9,44 0,15 1,42
- PS 57 *(lung.=(2,06+4,26+2,06+4,26)+(0,86*4))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 16,08 0,15 2,41
- PS 58 *(lung.=(2,29+1,60+0,37))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 4,26 0,15 0,64
- PS 59 *(lung.=(1,05+1,56))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 2,61 0,15 0,39
- PS 60 *(lung.=(1,89+1,06))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 2,95 0,15 0,44
- PS 61 *(lung.=(2,97+3,10))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 6,07 0,15 0,91
- PS 65 *(lung.=(4,33+1,56+2))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 7,89 0,15 1,18
- PS 66 *(lung.=(13,02+2))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 15,02 0,15 2,25
- PS 67 *(H/peso=(0,1+0,20)/2) 1,39 0,15 0,21
- PS 70 *(lung.=4,36+(0,85*2))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 6,06 0,15 0,91
- PS 71 *(lung.=6,33+(0,84*4))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 9,69 0,15 1,45
- PS 72 *(lung.=(4,36+4,71)+(0,84*2))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 10,75 0,15 1,61

Parziale mq 59,17

SOMMANO mq 266,00 35,03 9 3́17,98

Opere in ferro  (Cat 30)

81 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (seire
A.17.01.001/ IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità
a alle norme CNR 10011, comprese pi ... e fori, le opere provvisionali, le

opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero: in
acciaio Fe360B
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 30 - Opere in ferro
- Travi HEA 120 +25% per bullonature e piastre *(lung.=4*5,30*19,90*
1,25) 527,35 527,35
- Travi IPE 140 +25% per bullonature e piastre *(lung.=2,20*12,9*1,25) 35,48 35,48

SOMMANO kg 562,83 5,02 2 8́25,41

82 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi tipo, sezione e dimensione,
A.17.01.002/ per tralicci, capriate, travi composte in genere, fornito e posto in opera in
a conformità alle norme CNR ... tagli, le opere provvisionali, le opere murarie

per la posa in opera, ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe360B
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 30 - Opere in ferro
- HEA100 - Tralicetto per canalizzazione di espulsione +50% per
bullonature e piastre *(lung.=2*3,20*16,7*1,50) 160,32 160,32
- Scatolari quadri 40x40x3,2 - Tralicetto per canalizzazione di espulsione +
50% per bullonature e piastre *(lung.=4,50*3,72*1,50) 25,11 25,11
- Travi IPE 120 +25% per bullonature e piastre *(lung.=2*2,30*10,4*1,25) 59,80 59,80

SOMMANO kg 245,23 7,28 1́ 785,27

83 Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti, portanti e a maglia delle
A.17.01.006/ dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall’interasse delle travi
b portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori vari, forniti e posti in

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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opera compreso ogni onere e magistero: acciaio zincato a caldo
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 30 - Opere in ferro

- Grigliato zona UTA 29 kg/mq *(lung.=1,20*3,75*29,00) 130,50 130,50

SOMMANO kg 130,50 11,27 1́ 470,74

84 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la
A.17.02.015 corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla

temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro
necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 30 - Opere in ferro

562,35 562,35
245,23 245,23
130,50 130,50

SOMMANO kg 938,08 1,30 1́ 219,50

85 ARCHITRAVI. Architravi da montare in murature di qualunque spessore,
MA.04.05.03 forniti e posti in opera. Sono compresi: le riprese delle murature con
3/001 materiale di recupero o nuovo; l'idonea  ... in proiezione orizzontale del

vano comprendendo anche le ammorsature fino a 30 cm. per ogni lato. In
c.a. prefabbricati.
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 30 - Opere in ferro

- architravi larghezza 100 cm (+30 cm di ammorsamento per lato) - FE01 *
(lung.=3*0,30*1,60) 1,44 1,44

- architravi finestre *(par.ug.=6,00*2) 12,00 2,40 0,12 3,46

SOMMANO m² 4,90 581,09 2 8́47,34

Assistenze murarie  (Cat 31)

86 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura
A.03.01.019. delle tracce e l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito
b/01 provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di

petrame tenero locale o mattoni pieni: della sezione fino a 100 cmq
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 31 - Assistenze murarie

- Forza motrice (3 metri di discesa dal controsoffitto) - al 50% per presenza
blocchi presa *(lung.=(186+12)*3,00*0,50) 297,00 297,00
- Travi testaletto 28,00 28,00
- Cablaggio strutturato (3 metri di discesa dal controsoffitto) *(lung.=(64)*
3,00) 192,00 192,00
- Serrature elettriche per controllo accessi (3 metri di discesa dal
controsoffitto) *(lung.=12,00*3,00) 36,00 36,00
- Luci notturne (3 metri di discesa dal controsoffitto) *(lung.=4*3,00) 12,00 12,00
- Rivelazione incendi, magneti, pulsanti e cassonetti ottico acustici (3 metri
di discesa dal controsoffitto) *(lung.=(24+9+14)*3,00) 141,00 141,00
- Gas medicali (3 metri di discesa dal controsoffitto) *(lung.=64*3,00) 192,00 192,00
- Tracce termostati (3 metri di discesa dal controsoffitto) *(lung.=(54)*3,00) 162,00 162,00
- detrazione per tracce su forati -515,00 -515,00

Sommano positivi m 1́ 060,00
Sommano negativi m -515,00

SOMMANO m 545,00 30,43 16 5́84,35

87 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura
A.03.01.019. delle tracce e l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito
c/01 provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di

mattoni forati: della sezione fino a 100 cmq
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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Cat 31 - Assistenze murarie
515,00 515,00

SOMMANO m 515,00 15,21 7 8́33,15

88 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura
A.03.01.019. delle tracce e l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito
d/01 provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce di piccola sezione:

in muratura di mattoni pieni
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 31 - Assistenze murarie

- Tracce impianti meccanici 418,00 418,00
- Tracce impianti telecamere 324,00 324,00

SOMMANO m 742,00 8,80 6 5́29,60

89 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura
A.03.01.019. delle tracce e l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito
d/02 provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce di piccola sezione:

in muratura di mattoni forati
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 31 - Assistenze murarie

- Tracce impianti meccanici 286,00 286,00
- Tracce impianti telecamere 122,00 122,00

SOMMANO m 408,00 6,40 2 6́11,20

Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO  (SpCat 3)
Fognature  (Cat 9)

90 Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per
E.01.012/c impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia

all'interno che all'esterno di  ...  materiali accessori per il montaggio, esclusi
eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 50 mm
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 9 - Fognature

17,50 17,50

SOMMANO m 17,50 18,06 316,05

91 Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per
E.01.012/d impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia

all'interno che all'esterno di  ...  materiali accessori per il montaggio, esclusi
eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 63 mm
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 9 - Fognature

4,00 4,00
- allacci 9,85 9,85

SOMMANO m 13,85 19,88 275,34

92 Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per
E.01.012/g impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia

all'interno che all'esterno di  ... materiali accessori per il montaggio, esclusi
eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 110 mm
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 9 - Fognature

8,00 8,00
- allacci 10,00 10,00
- ripristino rete 23,50 23,50

SOMMANO m 41,50 31,69 1́ 315,14

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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Idricosanitario  (Cat 10)

93 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A.03.02.016/ dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura
a derivazioni con tappi filettati, eventua ... uogo di deposito provvisorio: rete

di alimentazione e scarico (incidenza per ogni singolo apparecchio sanitario
rimosso)
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 10 - Idricosanitario

33,00 33,00

SOMMANO cad 33,00 16,01 528,33

94 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A.03.02.016/ dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura
b derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 10 - Idricosanitario

11,00 11,00

SOMMANO cad 11,00 44,04 484,44

95 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A.03.02.016/ dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura
c derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 10 - Idricosanitario

19,00 19,00

SOMMANO cad 19,00 28,02 532,38

96 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A.03.02.016/ dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura
f derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio: piatto doccia
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 10 - Idricosanitario

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 44,04 88,08

97 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari,
A.03.02.017/ comprese opere murarie: per gruppo di rubinetti sino al diametro 3/4''
b SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO

Cat 10 - Idricosanitario
33,00 33,00

SOMMANO cad 33,00 21,61 713,13

98 Rimozione rete e accessori per impianto di smaltimento acque nere
A.03.02.018/ costituita da tubazioni di fognatura diametro 125-200 mm, pozzetti di
a ispezione etc. escluso demolizioni di muratura o scavi nel caso di tubazioni

interrate o cassonettate: tubo di plastica pesante (PVC-PEAD)
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 10 - Idricosanitario

30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 8,00 240,00

99 Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda,
E.01.019/b rispondente alla norma UNI EN 15874, SDR 6, colore verde, in opera

comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti
dimensioni: diametro 20 x 3,4 mm
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 10 - Idricosanitario

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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- AFS 31,00 31,00
- ACS 31,00 31,00
- ACSR 77,00 77,00
diffrenza in più *(lung.=20,50+22,5) 43,00 43,00

SOMMANO m 182,00 10,66 1́ 940,12

100 Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda,
E.01.019/c rispondente alla norma UNI EN 15874, SDR 6, colore verde, in opera

comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti
dimensioni: diametro 25 x 4,2 mm
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 10 - Idricosanitario
- AFS 56,00 56,00
- ACS 56,00 56,00
- ACSR 22,00 22,00
differenza in più *(lung.=61,35+15,25) 76,60 76,60

SOMMANO m 210,60 12,82 2 6́99,89

101 Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda,
E.01.019/d rispondente alla norma UNI EN 15874, SDR 6, colore verde, in opera

comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti
dimensioni: diametro 32 x 5,4 mm
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 10 - Idricosanitario
- AFS 37,55 37,55
- ACS 37,00 37,00
- ACSR 37,00 37,00
- allacci alla rete esistente ACSR 8,00 8,00

SOMMANO m 119,55 15,18 1́ 814,77

102 Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda,
E.01.019/e rispondente alla norma UNI EN 15874, SDR 6, colore verde, in opera

comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti
dimensioni: diametro 40 x 6,7 mm
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 10 - Idricosanitario
- AFS 25,00 25,00
- ACS 25,00 25,00
- allacci alla rete esistente *(lung.=8+8+35) 51,00 51,00

SOMMANO m 101,00 19,68 1́ 987,68

103 Valvola d'arresto a sfera cromata, con maniglia a farfalla rossa, attacchi FF,
E.01.044/b passaggio a norma, data in opera comprese le guarnizioni e lavorazione,

nonché ogni altro onere e magistero: diametro 1/2"
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 10 - Idricosanitario
- ACS, AFS *(lung.=10+10) 20,00 20,00
differenza in più 8,00 8,00

SOMMANO cad 28,00 13,37 374,36

104 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto
E.01.058/a in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di

intercettazione ubicate ... minimo della tubazione di scarico mm 40 -
diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15
(1/2").
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 10 - Idricosanitario

19,00 19,00

SOMMANO cad 19,00 197,80 3 7́58,20

105 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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E.01.058/b in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di
intercettazione ubicate ... inimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro
minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 10 - Idricosanitario

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 223,10 223,10

106 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto
E.01.058/k in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di

intercettazione ubicate ... minimo della tubazione di scarico mm 50 -
diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 20
(3/4").
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 10 - Idricosanitario

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 223,10 446,20

107 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto
E.01.058/m in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di

intercettazione ubicate ... sanitarie con le relative rubinetterie. Allaccio per
vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 90.
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 10 - Idricosanitario

11,00 11,00
differenza in più 3,00 3,00

SOMMANO cad 14,00 111,55 1́ 561,70

108 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto
E.01.058/o in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di

intercettazione ubicate ... ico - diametro minimo della tubazione di scarico
mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2").
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 10 - Idricosanitario

11,00 11,00
differenza in più 3,00 3,00

SOMMANO cad 14,00 111,55 1́ 561,70

109 Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca
E.01.065/c (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e

borchie, collegato alla rete di sc ...  con esclusione delle opere murarie:
sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in
plastica
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 10 - Idricosanitario

7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 462,99 3 2́40,93

110 Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa
E.01.077/a smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione

d'acqua calda e fredda, completo  ... sante compresi morsetti, bulloni, viti
cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x
55 cm
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 10 - Idricosanitario

19,00 19,00

SOMMANO cad 19,00 486,23 9 2́38,37

111 Lavello per cucina in fire-clay con troppo pieno, dato in opera collegato alla
E.01.078/a rete idrica e fognatizia completo di mensole di sostegno, gruppo due

rubinetti con bocca di erogazion ... catenella, con esclusione delle opere

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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murarie: a due bacinelle e scolapiatti unito delle dimensioni di circa 120 x
50 cm
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 10 - Idricosanitario

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 567,64 567,64

112 Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di
E.01.081/c piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra

diametro 1/2", braccio doccia  ... n sistema anticalcare, con esclusione delle
opere murarie: in acrilico colore bianco delle dimensioni di: 80 x 80 x 4 cm
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 10 - Idricosanitario

1,00 1,00
PS 73 1,00 1,00

SOMMANO cad 2,00 500,43 1́ 000,86

113 Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi,
E.01.102/a miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con

bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile,
dimensioni 700 x con mensole fisse in acciaio verniciato
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 10 - Idricosanitario

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 592,72 2 3́70,88

114 Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino
E.01.103/b allungato, sedile rimuovile in plastica antiscivolo, apertura anteriore,

completo di cassetta a zaino, batteria e comando di scarico di tipo agevolato,
in opera con esclusione delle opere murarie: installato a parete
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 10 - Idricosanitario

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 917,19 3 6́68,76

115 Piatto doccia accessibile, a filo pavimento, in metacrilato con finiture
E.01.104/a antisdrucciolo in rilievo, completo di piletta con griglia un acciaio inox e

sifone ultrapiatto, in opera con esclusione delle opere murarie: dimensioni
90 x 90 cm, griglia diametro 70 mm
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 10 - Idricosanitario

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 460,18 460,18

116 Sedile per doccia con struttura di sostegno in tubo di alluminio rivestito in
E.01.106/a nylon, diametro esterno 35 mm, in opera con attacco: ribaltabile a parete,

completo di piastre
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 10 - Idricosanitario

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 411,91 411,91

117 Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio
E.01.107/b rivestito in nylon, Ø esterno 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio:

interasse degli agganci a muro 405 mm
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 10 - Idricosanitario

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 79,35 317,40

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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118 Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc.
E.01.109/b in alluminio rivestito in nylon, diametro a muro, profondità 78 cm

SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 10 - Idricosanitario

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 163,14 652,56

119 Gruppo doccia cromato con soffione a getto fisso snodato e sistema
E.01.137/b anticalcare, due rubinetti da incasso diritti o a squadra del tipo: normale

SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 10 - Idricosanitario

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 116,81 233,62

120 Cassetta di risciacquamento, regolabile da 6 a 9 litri, bassa posizione, isolata
E.01.185 contro la trasudazione, comando incorporato nel coperchio, allacciamento

alla rete idrica da 1/2" c ... nterruzione, comprese grappe e quanto altro
necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 10 - Idricosanitario

7,00 7,00
differenza in più 6,00 6,00

SOMMANO cad 13,00 188,84 2 4́54,92

121 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI
UM.13.16.07 ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA -
0/04 40° A +105° C, SPESSORE 100% CONFORME ALLA VIGENTE

NORMATIVA. Isolante per tubaz ...  superficie esterna. Spessore
dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D =
32 x 34 (1").
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 10 - Idricosanitario

8,00 8,00
differenza in più *(lung.=87,55+15,50) 103,05 103,05

SOMMANO m 111,05 12,40 1́ 377,02

122 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI
UM.13.16.07 ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA -
0/05 40° A +105° C, SPESSORE 100% CONFORME ALLA VIGENTE

NORMATIVA. Isolante per tubaz ... erna. Spessore dell'isolante: s (mm).
Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 50 x 42 (1"1/4) (in
lastra).
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 10 - Idricosanitario

16,00 16,00
9,00 9,00

SOMMANO m 25,00 37,32 933,00

123 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI
UM.13.16.08 ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA -
0/04 40° A +105° C, SPESSORE 50% CONFORME ALLA VIGENTE

NORMATIVA. Isolante costituito ... ficie  esterna.  Spessore  dell'isolante:
s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 19 x 22 (1/
2").
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 10 - Idricosanitario

159,50 159,50

SOMMANO m 159,50 5,27 840,57

124 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 952 2́23,65
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R I P O R T O 952 2́23,65

UM.13.16.08 ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA -
0/05 40° A +105° C, SPESSORE 50% CONFORME ALLA VIGENTE

NORMATIVA. Isolante costituito ... ficie  esterna.  Spessore  dell'isolante:
s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 19 x 27 (3/
4").
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 10 - Idricosanitario

195,35 195,35
25,00 25,00

SOMMANO m 220,35 6,15 1́ 355,15

125 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI
UM.13.16.08 ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA -
0/06 40° A +105° C, SPESSORE 50% CONFORME ALLA VIGENTE

NORMATIVA. Isolante costituito ... erficie  esterna.  Spessore
dell'isolante:  s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D
= 19 x 34 (1").
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 10 - Idricosanitario

111,00 111,00
39,55 39,55

SOMMANO m 150,55 6,57 989,11

126 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI
UM.13.16.08 ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA -
0/07 40° A +105° C, SPESSORE 50% CONFORME ALLA VIGENTE

NORMATIVA. Isolante costituito ... icie  esterna.  Spessore  dell'isolante:  s
(mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 32 x 42 (1"1/
4).
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 10 - Idricosanitario

60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 15,25 915,00

127 COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A 2 TUBI
UM.13.17.12 O MONOTUBO. Collettore doppio di distribuzione  per  impianti  di
0/01 riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile,  ... di rame o

polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/
2"). A = 3/4" D = 1/2" 2 + 2.
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 10 - Idricosanitario

3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 79,20 237,60

128 COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A 2 TUBI
UM.13.17.12 O MONOTUBO. Collettore doppio di distribuzione  per  impianti  di
0/02 riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile,  ... di rame o

polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/
2"). A = 3/4" D = 1/2" 3 + 3.
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 10 - Idricosanitario

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 98,40 393,60

129 COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A 2 TUBI
UM.13.17.12 O MONOTUBO. Collettore doppio di distribuzione  per  impianti  di
0/03 riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile,  ... di rame o

polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/
2"). A = 3/4” D = 1/2” 4 + 4.
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 10 - Idricosanitario

2,00 2,00

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 2,00 956 1́14,11



pag. 56

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 2,00 956 1́14,11

SOMMANO cad 2,00 118,80 237,60

130 COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A 2 TUBI
UM.13.17.12 O MONOTUBO. Collettore doppio di distribuzione  per  impianti  di
0/09 riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile,  ... i di rame o

polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/
2"). A = 1” D = 1/2” 8 + 8.
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 10 - Idricosanitario

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 291,60 291,60

Idrico Antincendio  (Cat 11)

131 Naspo UNI 25 in cassetta in acciaio preverniciata completa di tubo
E.04.015/c semirigido di colore rosso con raccordi e manicotti, erogatore in ottone con

portello con lastra trasparente in m ... escluse le opere murarie ed il
ripristino dell'intonaco o della finitura montata: manichetta da 25 m, 650 x
700 x 200 mm
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 11 - Idrico Antincendio

8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 583,02 4 6́64,16

132 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, per reti
E.04.026/d antincendio, rivestimento esterno con polveri epossidiche, di colore rosso,

serie media: diametro nominale 1"1/4, spessore 3,2 mm, peso 3,11 kg/m
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 11 - Idrico Antincendio

57,00 57,00

SOMMANO m 57,00 27,45 1́ 564,65

133 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, per reti
E.04.026/e antincendio, rivestimento esterno con polveri epossidiche, di colore rosso,

serie media: diametro nominale 1"1/2, spessore 3,2 mm, peso 3,58 kg/m
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 11 - Idrico Antincendio

7,60 7,60

SOMMANO m 7,60 30,83 234,31

134 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, per reti
E.04.026/f antincendio, rivestimento esterno con polveri epossidiche, di colore rosso,

serie media: diametro nominale 2", spessore 3,6 mm, peso 5,05 kg/m
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 11 - Idrico Antincendio

47,00 47,00
- allaccio alla rete esistente 8,00 8,00

SOMMANO m 55,00 41,26 2 2́69,30

Gas Medicali  (Cat 12)

135 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di
A.03.02.024. impianto di riscaldamento compreso ogni onere e magistero per chiusura
d1 delle tubazioni di adduzione e sca ... riale inutilizzabile nell'ambito del

cantiere e quanto altro occorre: piastre radianti in acciaio: rete di
alimentazione
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 12 - Gas Medicali
- smantellamento impianto gas medicali esistente 1000,00 1́ 000,00

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 1́ 000,00 965 3́75,73
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R I P O R T O 1́ 000,00 965 3́75,73

SOMMANO m 1́ 000,00 5,29 5 2́90,00

136 GUAINA DI PROTEZIONE GUAINA di tipo spiralata, flessibile in PVC
VE.N.04.22/ con spirale rinforzata, superficie interna liscia, autoestinguente. Compresi: -
01 guaina di protezione con diametri m ... e vario di consumo e quant'altro

necessarrio per l'installazione a regola d'arte. GUAINA DI PROTEZIONE
per ogni diametro
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 12 - Gas Medicali
- discese a muro *(lung.=66*3,00) 198,00 198,00

SOMMANO m 198,00 5,43 1́ 075,14

137 PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO UNI PRESA rapida a
VE.N.04.23/ muro per utenza di gas medicali quali ossigeno - vuoto - protossido - aria
01 compressa, completa di blocco base, unità terminale ... nsumo e quant'altro

necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. PRESA GAS
MEDICALEDA INCASSO TIPO UNI ossigeno
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 12 - Gas Medicali
- codici rossi 4,00 4,00
- ambulatori 3,00 3,00
- obi 10,00 10,00
- attesa barellati 5,00 5,00

SOMMANO cad 22,00 123,00 2 7́06,00

138 PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO UNI PRESA rapida a
VE.N.04.23/ muro per utenza di gas medicali quali ossigeno - vuoto - protossido - aria
03 compressa, completa di blocco base, unità terminale ...  consumo e

quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. PRESA GAS
MEDICALEDA INCASSO TIPO UNI vuoto
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 12 - Gas Medicali
- codici rossi 4,00 4,00
- ambulatori 3,00 3,00
- obi 10,00 10,00
- attesa barellati 5,00 5,00

SOMMANO cad 22,00 123,00 2 7́06,00

139 PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO UNI PRESA rapida a
VE.N.04.23/ muro per utenza di gas medicali quali ossigeno - vuoto - protossido - aria
04 compressa, completa di blocco base, unità terminale ...  e quant'altro

necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. PRESA GAS
MEDICALEDA INCASSO TIPO UNI aria medicale
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 12 - Gas Medicali
- codici rossi 4,00 4,00
- ambulatori 3,00 3,00
- obi 10,00 10,00
- attesa barellati 5,00 5,00

SOMMANO cad 22,00 111,65 2 4́56,30

140 QUADRO ALLARMI E VISUALIZZATORE CON DISPLAY LCD
VE.N.04.28/ QUADRO ALLARMI E VISUALIZZATORE CON DISPLAY LCD da
01 usare come allarme medicale di centrale o per riportare gli allarmi dalla

central ... tallazione ultimata a regola d'arte; QUADRO ALLARMI E
VISUALIZZATORE CON DISPLAY LCD con 5 ingressi 4...20 mA e 8
on-off
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 12 - Gas Medicali

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 881,60 1́ 763,20

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 981́ 372,37
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R I P O R T O 981́ 372,37

141 QUADRO DI RIDUZIONE DI PRESSIONE GAS MEDICALI Cassetta da
VE.N.04.30/ incasso completa di coperchio a perdere di protezione in fase cantieristica
04 avente portello apribile di completamento con  ... installazione ultimata a

regola d'arte. QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS
MEDICALI Tipo doppio per n° 2 gas + vuoto
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 12 - Gas Medicali

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 2 3́65,88 4 7́31,76

142 QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA QUADRO da incasso per il
VE.N.04.31/ contenimento di valvole di blocco area. Cassetta da incasso completa di
02 coperchio a perdere di protezione in fase cantieristica ...  e quant'altro

necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. QUADRO DI
SEZIONAMENTO AREA Per n° 2 gas + vuoto
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 12 - Gas Medicali

3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 2 0́74,23 6 2́22,69

143 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame di
VE.N.04.32/ qualità senza saldature, adatta per la distribuzione dei gas medicali secondo
01 le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ...  quant'altro necessario

per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE IN RAME
PER GAS MEDICALI D=8/10 mm
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 12 - Gas Medicali
- A4 240,00 240,00
- OX 240,00 240,00

SOMMANO m 480,00 26,89 12 9́07,20

144 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame di
VE.N.04.32/ qualità senza saldature, adatta per la distribuzione dei gas medicali secondo
02 le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ... quant'altro necessario

per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE IN RAME
PER GAS MEDICALI D=10/12 mm
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 12 - Gas Medicali
- A4 18,00 18,00
- OX 18,00 18,00
- VU 129,00 129,00

SOMMANO m 165,00 27,49 4 5́35,85

145 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame di
VE.N.04.32/ qualità senza saldature, adatta per la distribuzione dei gas medicali secondo
03 le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ... quant'altro necessario

per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE IN RAME
PER GAS MEDICALI D=12/14 mm
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 12 - Gas Medicali
- A4 55,00 55,00
- OX 55,00 55,00
- VU 90,00 90,00

SOMMANO m 200,00 30,00 6 0́00,00

146 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame di
VE.N.04.32/ qualità senza saldature, adatta per la distribuzione dei gas medicali secondo
04 le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ... quant'altro necessario

per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE IN RAME
PER GAS MEDICALI D=14/16 mm
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 12 - Gas Medicali

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 1́ 015 7́69,87
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R I P O R T O 1́ 015 7́69,87

- A4 13,50 13,50
- OX 13,50 13,50
- VU 50,00 50,00

SOMMANO m 77,00 33,15 2 5́52,55

147 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame di
VE.N.04.32/ qualità senza saldature, adatta per la distribuzione dei gas medicali secondo
05 le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ... quant'altro necessario

per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE IN RAME
PER GAS MEDICALI D=16/18 mm
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 12 - Gas Medicali
- A4 55,00 55,00
- OX 55,00 55,00
- VU 47,50 47,50

SOMMANO m 157,50 33,78 5 3́20,35

148 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame di
VE.N.04.32/ qualità senza saldature, adatta per la distribuzione dei gas medicali secondo
06 le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ... quant'altro necessario

per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE IN RAME
PER GAS MEDICALI D=18/20 mm
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 12 - Gas Medicali
- A4 3,00 3,00
- OX 3,00 3,00
- VU 15,50 15,50

SOMMANO m 21,50 35,01 752,72

149 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame di
VE.N.04.32/ qualità senza saldature, adatta per la distribuzione dei gas medicali secondo
07 le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ... quant'altro necessario

per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE IN RAME
PER GAS MEDICALI D=20/22 mm
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 12 - Gas Medicali

- VU 207,75 207,75

SOMMANO m 207,75 36,27 7 5́35,09

150 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame di
VE.N.04.32/ qualità senza saldature, adatta per la distribuzione dei gas medicali secondo
08 le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ... quant'altro necessario

per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE IN RAME
PER GAS MEDICALI D=26/28 mm
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 12 - Gas Medicali
- VU 70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 41,27 2 8́88,90

151 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame di
VE.N.04.32/ qualità senza saldature, adatta per la distribuzione dei gas medicali secondo
10 le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ... quant'altro necessario

per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE IN RAME
PER GAS MEDICALI D=39/42 mm
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 12 - Gas Medicali

- VU 120,75 120,75

SOMMANO m 120,75 69,97 8 4́48,88

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 1́ 043 2́68,36
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R I P O R T O 1́ 043 2́68,36

152 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame di
VE.N.04.32/ qualità senza saldature, adatta per la distribuzione dei gas medicali secondo
11 le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ... quant'altro necessario

per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE IN RAME
PER GAS MEDICALI D=50/54 mm
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 12 - Gas Medicali
- VU 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 77,45 1́ 161,75

153 VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI Valvole a
VE.N.04.33/ sfera sgrassate in impianto ad ultrasuoni, complete di codoli a saldare e
01 guarnizioni idonee all'utilizzo con gas medicinali; ... 'altro necessario per

l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. VALVOLE A SFERA
INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI 16 mm
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 12 - Gas Medicali
- sezionamento stacco OX e A4 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 132,50 1́ 060,00

154 VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI Valvole a
VE.N.04.33/ sfera sgrassate in impianto ad ultrasuoni, complete di codoli a saldare e
05 guarnizioni idonee all'utilizzo con gas medicinali; ... 'altro necessario per

l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. VALVOLE A SFERA
INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI 54 mm
SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 12 - Gas Medicali
- sezionamento stacco VU 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 448,08 896,16

Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO  (SpCat 4)
Centrale termica  (Cat 13)

155 Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda,
E.01.019/b rispondente alla norma UNI EN 15874, SDR 6, colore verde, in opera

comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti
dimensioni: diametro 20 x 3,4 mm
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 13 - Centrale termica

- tubazione alimentazione produtore di vapore 25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 10,66 266,50

156 Vaso di espansione in acciaio saldato, per utilizzo acqua con soluzioni
E.02.057/b glicolate, pressione massima di esercizio 6 bar, precarica 1,5 bar, campo di

temperatura sistema -10 ÷ 120 °C; campo di temperatura membrana -10 ÷
70 °C, della capacità di: 50 l
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 13 - Centrale termica
- CF 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 135,64 135,64

157 Vaso di espansione in acciaio saldato, per utilizzo acqua con soluzioni
E.02.057/f glicolate, pressione massima di esercizio 6 bar, precarica 1,5 bar, campo di

temperatura sistema -10 ÷ 120 °C; campo di temperatura membrana -10 ÷
70 °C, della capacità di: 200 l
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 13 - Centrale termica
- CT 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 384,16 384,16

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 1́ 047 1́72,57
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R I P O R T O 1́ 047 1́72,57

158 Valvola di sicurezza a membrana, taratura 2,25 ÷ 6 bar con attacco F,
E.02.059/a qualificata e tarata INAIL: diametro 1/2" x 3/4"

SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 13 - Centrale termica

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 170,91 341,82

159 Termometro con attacco radiale e scala graduata di temperatura 0 ÷ 120 °C,
E.02.071 diametro del quadrante 80 mm, attacco posteriore 1/2" M, conforme INAIL,

in opera escluso collegamento elettrico
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 13 - Centrale termica

28,00 28,00

SOMMANO cad 28,00 66,29 1́ 856,12

160 Manometro con quadrante del diametro di 80 mm, conforme INAIL,
E.02.072/b completo di riccio di isolamento, rubinetto portamanometro con flangia di

controllo, in opera su tubazione predisposta: radiale: diametro 80 mm,
attacco 3/8"
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 13 - Centrale termica

28,00 28,00

SOMMANO cad 28,00 60,10 1́ 682,80

161 Tubo in acciaio non legato di base senza saldatura, a norma UNI EN 10216-
E.02.078/j 1, con estremità lisce, per trasporto di fluidi ed altri usi generici per i quali è

richiesta la tenuta sta ... cc.), verniciatura, opere provvisionali e staffe di
sostegno: diametro esterno 168,3 mm, spessore 4,5 mm, peso 18,2 kg/m
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 13 - Centrale termica
- collettore freddo 6,00 6,00
- collettore caldo 6,00 6,00

SOMMANO m 12,00 120,39 1́ 444,68

162 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio
E.02.090/a fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di

riscaldamento e condizionamento, e ...  comprese saldature dei giunti per
polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: diametro
32 x 3,7 mm
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 13 - Centrale termica
- circuito recupero di calore a fluido intermedio 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 12,42 248,40

163 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio
E.02.090/f fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di

riscaldamento e condizionamento, e ...  comprese saldature dei giunti per
polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: diametro
90 x 8,2 mm
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 13 - Centrale termica
- stacco idronico caldo *(lung.=15+15) 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 44,63 1́ 338,90

164 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio
E.02.090/g fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di

riscaldamento e condizionamento, e ... omprese saldature dei giunti per
polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: diametro
110 x 10,0 mm
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 1́ 054 0́85,29
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Cat 13 - Centrale termica
- stacco idronico freddo *(lung.=15+15) 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 63,00 1́ 890,00

165 Saracinesca flangiata in ghisa grigia GG-25, con vite interna, in opera
E.02.110/d compresa la saldatura delle controflange a collarino a norma UNI 2282

complete di bulloni, controdadi e guarnizioni: corpo piatto, PN 10: diametro
80 mm
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 13 - Centrale termica

35,00 35,00
differenza in più *(lung.=56-35,00) 21,00 21,00

SOMMANO cad 56,00 414,33 23 2́02,48

166 Saracinesca flangiata in ghisa grigia GG-25, con vite interna, in opera
E.02.110/e compresa la saldatura delle controflange a collarino a norma UNI 2282

complete di bulloni, controdadi e guarnizioni: corpo piatto, PN 10: diametro
100 mm
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 13 - Centrale termica

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 552,26 1́ 104,52

167 Valvola di ritegno a clapet tipo wafer, PN16, per inserimento tra flange
E.02.116/a UNI-DIN, corpo, disco e albero in acciaio inox AISI 316, guarnizioni di

tenuta in EPDM in opera completa di controflange a collarino con bulloni e
guarnizioni nei seguenti diametri: 50 mm
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 13 - Centrale termica

6,00 6,00
- DN40 1,00 1,00

SOMMANO cad 7,00 270,36 1́ 892,52

168 Valvola di ritegno a clapet tipo wafer, PN16, per inserimento tra flange
E.02.116/c UNI-DIN, corpo, disco e albero in acciaio inox AISI 316, guarnizioni di

tenuta in EPDM in opera completa di controflange a collarino con bulloni e
guarnizioni nei seguenti diametri: 80 mm
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 13 - Centrale termica

6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 448,43 2 6́90,58

169 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi
E.02.124/f filettati, passaggio standard: diametro 1"1/4

SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 13 - Centrale termica

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 24,62 49,24

170 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi
E.02.124/h filettati, passaggio standard: diametro 2"

SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 13 - Centrale termica

33,00 33,00

SOMMANO cad 33,00 45,33 1́ 495,89

171 Filtro raccoglitore d'impurità del tipo a Y, PN 16, realizzato in ottone
E.02.128/e filettato, con cestello in acciaio inox, attacchi filettati, in opera completo

seguenti diametri: 40 mm

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 1́ 086 4́10,52
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R I P O R T O 1́ 086 4́10,52

SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 13 - Centrale termica

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 77,03 77,03

172 Filtro raccoglitore d'impurità del tipo a Y, PN 16, realizzato in ottone
E.02.128/f filettato, con cestello in acciaio inox, attacchi filettati, in opera completo

seguenti diametri: 50 mm
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 13 - Centrale termica

3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 93,21 279,63

173 Filtro raccoglitore d'impurità del tipo a Y, PN 16, realizzato in ottone
E.02.128/h filettato, con cestello in acciaio inox, attacchi filettati, in opera completo

seguenti diametri: 80 mm
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 13 - Centrale termica

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 223,22 892,88

174 Filtro raccoglitore d'impurità del tipo a Y, PN 16, realizzato in ottone
E.02.128/i filettato, con cestello in acciaio inox, attacchi filettati, in opera completo

seguenti diametri: 100 mm
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 13 - Centrale termica

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 381,06 762,12

175 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in
E.02.130/b opera: diametro 40 mm

SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 13 - Centrale termica

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 138,39 276,78

176 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in
E.02.130/c opera: diametro 50 mm

SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 13 - Centrale termica

12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 149,90 1́ 798,80

177 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in
E.02.130/e opera: diametro 80 mm

SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 13 - Centrale termica

12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 182,33 2 1́87,96

178 Valvola a globo a tre vie per la termoregolazione di impianti di
E.02.150/e riscaldamento centralizzati e unità di trattamento aria, corpo in ottone DN 1/

2"; in ghisa DN 3/4"-2", parti intern ... uale: corpo valvola con
servocomando a regolazione proporzionale a variazione di tensione:
diametro 2", 40,0 kVs al mc/h
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 13 - Centrale termica

4,00 4,00

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 4,00 1́ 092 6́85,72
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R I P O R T O 4,00 1́ 092 6́85,72

SOMMANO cad 4,00 829,36 3 3́17,44

179 Valvola a globo a tre vie, corpo in ghisa, parti interne in ottone, attacchi
E.02.152/e flangiati PN 16, temperatura fluido -10 ÷ 120 °C, corsa 16,5 ÷ 45 mm,

regolazione equipercentuale: corpo valvola con servocomando a regolazione
proporzionale a variazione di tensione: diametro 80 mm, 130 kVs al mc/h
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 13 - Centrale termica

3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 1́ 524,70 4 5́74,10

180 Elettropompa in-line singola elettronica. Elettropompa in-line singola
MA.13.12.02 elettronica attacchi flangiati in linea per impianti di riscaldamento da -10°C
1*/001 a +110°C pressione massima des ... minale: DN (mm). Prestazioni

idrauliche riferite alla massima velocità. Q = 1,0/6,0/12,0 H = 28,0/ 25,0/
13,0 DN = mm 32
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 13 - Centrale termica
- P2-F *(lung.=1*2) 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 5 3́81,13 10 7́62,26

181 Elettropompa in-line singola elettronica. Elettropompa in-line singola
MA.13.12.02 elettronica attacchi flangiati in linea per impianti di riscaldamento da -10°C
1*/002 a +110°C pressione massima des ... nominale: DN (mm). Prestazioni

idrauliche riferite alla massima velocità. Q = 1,0/8,0/20,0 H = 11,2/ 10,4/
3,5 DN = mm 40
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 13 - Centrale termica
- P3-C *(lung.=1*2) 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 4 0́76,08 8 1́52,16

182 Elettropompa in-line singola elettronica. Elettropompa in-line singola
MA.13.12.02 elettronica attacchi flangiati in linea per impianti di riscaldamento da -10°C
1*/006 a +110°C pressione massima des ... inale: DN (mm). Prestazioni idrauliche

riferite alla massima velocità. Q = 10,0/20,0/50,0 H = 13,5/ 12,4/ 5,9 DN =
mm 65
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 13 - Centrale termica
- P3-F *(lung.=1*2) 2,00 2,00
- P1-C *(lung.=1*2) 2,00 2,00

SOMMANO cad 4,00 5 2́89,14 21́ 156,56

183 Umidificatore a vapore con elettrodi, regolazione elettronica a
MA.13.22.00 microprocessore, pannello visualizzatore. Umidificatore a vapore costituito
5*/010 da caldaia ad elettrodi, regolatore elet ... ore e scarico condensa. Produzione

vapore max: PV(kg/h). Potenza elettrica max: PE(KW). PV=90,0
PE=34,2x2 Trifase 380 V.
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 13 - Centrale termica

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 5 0́65,79 5 0́65,79

184 Umidificatore a vapore con elettrodi, regolazione elettronica a
MA.13.22.00 microprocessore, pannello visualizzatore. Umidificatore a vapore costituito
5*/011 da caldaia ad elettrodi, regolatore elet ...  scarico condensa. Produzione

vapore max: PV(kg/h). Potenza elettrica max: PE(KW). Adattatore per
regolazione modulante.
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 13 - Centrale termica

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 327,30 327,30

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 1́ 146 0́41,33
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R I P O R T O 1́ 146 0́41,33

185 CIRCOLATORE SINGOLO PER ACQUA DI CIRCUITO PER MEDI E
UM.13.12.01 GRANDI IMPIANTI. Circolatore singolo a  rotore  immerso  ad  elevata
6/02 efficienza  energetica  secondo  la  direttiva  ErP  2015 ...  H (bar).

Diametro nominale: DN (mm). Potenza nominale motore: P (kW). Q=1,0/
5,0/9,0 - H=0,80/0,51/0,18 – DN 25 - P=0,12
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 13 - Centrale termica
- P-REC 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 1́ 060,80 2 1́21,60

186 ELETTROPOMPA SINGOLA MONOSTADIO IN LINEA, PN6/PN10,
UM.13.12.05 VELOCITA' VARIABILE, PER ACQUA DI  CIRCUITO  PER  MEDI  E
1/03 GRANDI IMPIANTI CON INVERTER INCORPORATO. Elettropompa

singola monosta ... H (bar). Diametro nominale: DN (mm). Potenza
nominale motore: P (kW). Q=2,0/8,0/14,0 – H=1,70/1,50/1,07 – DN 32 -
P=0,55
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 13 - Centrale termica
- P2-C *(lung.=1*2) 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 4 0́86,00 8 1́72,00

187 ELETTROPOMPA SINGOLA MONOSTADIO IN LINEA, PN6/PN10,
UM.13.12.05 VELOCITA' VARIABILE, PER ACQUA DI  CIRCUITO  PER  MEDI  E
1/08 GRANDI IMPIANTI CON INVERTER INCORPORATO. Elettropompa

singola monosta ...  (bar). Diametro nominale: DN (mm). Potenza nominale
motore: P (kW). Q=4,0/13,0/22,0 – H=2,26/2,12/1,42 – DN 40 - P=1,10
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 13 - Centrale termica
- P1-F *(lung.=1*2) 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 4 7́32,80 9 4́65,60

188 DISPOSITIVO ELETTRICO DI COMANDO PER UNA O DUE
UM.13.12.20 ELETTROPOMPE, COMPLETO DI QUADRO ELETTRICO. Dispositivo
0/01 elettrico per comando elettropompe, composto da quadro elettrico con

interrut ... redisposto per comando esterno a galleggiante, esclusi i
collegamenti elettrici. Quadro per pompa singola fino a 0,6 kW.
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 13 - Centrale termica
(lung.=5*2) 10,00 10,00

1,00 1,00

SOMMANO cad 11,00 458,40 5 0́42,40

189 DISPOSITIVO ELETTRICO DI COMANDO PER UNA O DUE
UM.13.12.20 ELETTROPOMPE, COMPLETO DI QUADRO ELETTRICO. Dispositivo
0/02 elettrico per comando elettropompe, composto da quadro elettrico con

interrut ... disposto per comando esterno a galleggiante, esclusi i
collegamenti elettrici. Quadro per pompa singola da 0,8 a 1,3 kW.
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 13 - Centrale termica
(lung.=1*2) 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 458,40 916,80

190 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI
UM.13.16.07 ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA -
0/02 40° A +105° C, SPESSORE 100% CONFORME ALLA VIGENTE

NORMATIVA. Isolante per tubaz ... uperficie esterna. Spessore
dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D =
32 x 22 (1/2").
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 13 - Centrale termica

30,00 30,00

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 30,00 1́ 171́ 759,73
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R I P O R T O 30,00 1́ 171́ 759,73

20,00 20,00
differenza in più 175,06 175,06

SOMMANO m 225,06 10,66 2 3́99,14

191 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI
UM.13.16.07 ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA -
0/09 40° A +105° C, SPESSORE 100% CONFORME ALLA VIGENTE

NORMATIVA. Isolante per tubaz ... esterna. Spessore dell'isolante: s (mm).
Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 64 x 88 (3") (in
lastra).
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 13 - Centrale termica

30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 64,48 1́ 934,40

192 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI
UM.13.16.07 ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA -
0/10 40° A +105° C, SPESSORE 100% CONFORME ALLA VIGENTE

NORMATIVA. Isolante per tubaz ... sterna. Spessore dell'isolante: s (mm).
Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 64 x 114 (4") (in
lastra).
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 13 - Centrale termica
- De110 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 71,92 2 1́57,60

193 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI
UM.13.16.07 ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA -
0/12 40° A +105° C, SPESSORE 100% CONFORME ALLA VIGENTE

NORMATIVA. Isolante per tubaz ... sterna. Spessore dell'isolante: s (mm).
Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 64 x 168 (6") (in
lastra).
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 13 - Centrale termica
- isolamento collettore 9,00 9,00

SOMMANO m 9,00 89,28 803,52

194 RIVESTIMENTO   SUPERFICIALE   PER   ISOLAMENTI   DI
UM.13.16.18 TUBAZIONI,   VALVOLE   ED   ACCESSORI. Rivestimento  superficiale
0/02 per  ricopertura  dell'isolamento  di  tubazioni, valvole e ... ed accessori è

conteggiato con il doppio della superficie esterna. Rivestimento in alluminio
liscio spessore mm 0,6/0,8.
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 13 - Centrale termica
- rivestimento collettore *(lung.=1,04*1,3*9) 12,17 12,17
- De90 *(lung.=0,85*1,3*30) 33,15 33,15
- De110 *(lung.=0,92*1,3*30) 35,88 35,88

SOMMANO mq 81,20 83,08 6 7́46,10

195 Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria in esecuzione
Z.56.400 sanificabile tipo Roccheggiani serie CTA modello 15.11.

Pannelli interni: AISI 304
Pannelli esterni: Zinca ... one filtri assoluti H14 separata
Comprensiva di posa in opera, collegamenti elettrici, quadro di potenza e
regolazione.
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 13 - Centrale termica

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 57 5́77,62 57 5́77,62

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 1́ 243 3́78,11
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R I P O R T O 1́ 243 3́78,11

Impianto di climatizzazione  (Cat 14)

196 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di
A.03.02.024. impianto di riscaldamento compreso ogni onere e magistero per chiusura
b/03 delle tubazioni di adduzione e sca ... nell’ambito del cantiere e quanto altro

occorre: radiatori in ghisa e/o in alluminio: da 13 a 20 elementi, per
radiatore
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione

160,00 160,00

SOMMANO cad 160,00 16,82 2 6́91,20

197 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di
A.03.02.024. impianto di riscaldamento compreso ogni onere e magistero per chiusura
d delle tubazioni di adduzione e sca ... iuto del materiale inutilizzabile

nell'ambito del cantiere e quanto altro occorre: piastre radianti in acciaio:
fan-coil
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione

80,00 80,00

SOMMANO cad 80,00 17,61 1́ 408,80

198 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di
A.03.02.024. impianto di riscaldamento compreso ogni onere e magistero per chiusura
d1 delle tubazioni di adduzione e sca ... riale inutilizzabile nell'ambito del

cantiere e quanto altro occorre: piastre radianti in acciaio: rete di
alimentazione
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione

1500,00 1́ 500,00

SOMMANO m 1́ 500,00 5,29 7 9́35,00

199 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio
E.02.089/b fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di

riscaldamento e condizionamento, e ... comprese saldature dei giunti per
polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 7,4: diametro
25 x 3,5 mm
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione
- idronico caldo *(lung.=31+51) 82,00 82,00
- idronico freddo *(lung.=26,5+55,5) 82,00 82,00

SOMMANO m 164,00 9,76 1́ 600,64

200 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio
E.02.090/a fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di

riscaldamento e condizionamento, e ...  comprese saldature dei giunti per
polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: diametro
32 x 3,7 mm
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione
- idronico caldo *(lung.=57,5+104,5) 162,00 162,00
- idronico freddo *(lung.=71,53+88,47) 160,00 160,00

SOMMANO m 322,00 12,42 3 9́99,24

201 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio
E.02.090/b fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di

riscaldamento e condizionamento, e ...  comprese saldature dei giunti per
polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: diametro
40 x 3,7 mm
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione
- idronico caldo *(lung.=13,8+60,2) 74,00 74,00
- idronico freddo *(lung.=13,8+60,2) 74,00 74,00

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 148,00 1́ 261́ 012,99
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R I P O R T O 148,00 1́ 261́ 012,99

SOMMANO m 148,00 14,42 2 1́34,16

202 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio
E.02.090/c fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di

riscaldamento e condizionamento, e ...  comprese saldature dei giunti per
polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: diametro
50 x 4,6 mm
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione
- idronico caldo *(lung.=51,75+2,25) 54,00 54,00
- idronico freddo *(lung.=51,75+2,25) 54,00 54,00

SOMMANO m 108,00 19,28 2 0́82,24

203 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio
E.02.090/d fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di

riscaldamento e condizionamento, e ...  comprese saldature dei giunti per
polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: diametro
63 x 5,8 mm
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione
- idronico caldo *(lung.=26,9+23,1) 50,00 50,00
- idronico freddo *(lung.=26,9+23,1) 50,00 50,00
- idronico caldo circuito UTA *(lung.=47+47) 94,00 94,00

SOMMANO m 194,00 25,22 4 8́92,68

204 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio
E.02.090/e fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di

riscaldamento e condizionamento, e ...  comprese saldature dei giunti per
polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: diametro
75 x 6,8 mm
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione
- idronico caldo *(lung.=9+9) 18,00 18,00
- idronico freddo *(lung.=9+9) 18,00 18,00
Differenza in più 33,00 33,00

SOMMANO m 69,00 33,02 2 2́78,38

205 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio
E.02.090/f fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di

riscaldamento e condizionamento, e ...  comprese saldature dei giunti per
polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: diametro
90 x 8,2 mm
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione
- idronico freddo circuito UTA *(lung.=95+95) 190,00 190,00
- idornico caldo interno *(lung.=15+15) 30,00 30,00
- idornico freddo interno *(lung.=15+15) 30,00 30,00
- idronico caldo esterno *(lung.=25+25) 50,00 50,00
- idronico freddo esterno *(lung.=70+70) 140,00 140,00

SOMMANO m 440,00 44,63 19 6́37,20

206 Valvola a globo per ventilconvettori e per la termoregolazione di impianti di
E.02.133/e riscaldamento individuali, corpo valvol in ottone PN 16, otturatore guarnito

in gomma, attacchi filett ... massimo 30%: a tre vie con servocomando a
due posizioni, alimentazione 24 V: diametro nominale 1/2", kVs 1,6 via
diretta
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione
- per VL tipo FCLI 32 16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 165,48 2 6́47,68

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 1́ 294 6́85,33
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R I P O R T O 1́ 294 6́85,33

207 Valvola a globo per ventilconvettori e per la termoregolazione di impianti di
E.02.133/f riscaldamento individuali, corpo valvol in ottone PN 16, otturatore guarnito

in gomma, attacchi filett ... massimo 30%: a tre vie con servocomando a
due posizioni, alimentazione 24 V: diametro nominale 3/4", kVs 2,5 via
diretta
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione
- per VL tipo FCLI 42 9,00 9,00

SOMMANO cad 9,00 167,59 1́ 508,31

208 Valvola a globo per ventilconvettori e per la termoregolazione di impianti di
E.02.134/e riscaldamento individuali, corpo valvol in ottone PN 16, otturatore guarnito

in gomma, attacchi filett ... e massimo 30%: a tre vie con servocomando
proporzionale, alimentazione 24 V: diametro nominale 1/2", kVs 1,6 via
diretta
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione
- per batteria tipo VBC 125/160 2,00 2,00
- per batteria tipo CWK 125/160 2,00 2,00

SOMMANO cad 4,00 222,39 889,56

209 Valvola a globo per ventilconvettori e per la termoregolazione di impianti di
E.02.134/f riscaldamento individuali, corpo valvol in ottone PN 16, otturatore guarnito

in gomma, attacchi filett ... e massimo 30%: a tre vie con servocomando
proporzionale, alimentazione 24 V: diametro nominale 3/4", kVs 2,5 via
diretta
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione
- per batteria tipo VBC 250/315 4,00 4,00
- per batteria tipo CWK 250/315 4,00 4,00

SOMMANO cad 8,00 224,49 1́ 795,92

210 Ventilconvettore a cassetta installato a controsoffitto con ventilatore radiale
E.03.051/a a singola aspirazione e motore elettrico, scheda inverter, struttura portante

in acciaio zincato, ba ... C, aria entrante a 27 °C b.s./19 °C b.u.: con due
batterie a quattro tubi resa frigorifera 2,33 kW, resa termica 3,03 kW
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione
- tipo FCLI 32 16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 1́ 458,07 23 3́29,12

211 Ventilconvettore a cassetta installato a controsoffitto con ventilatore radiale
E.03.051/b a singola aspirazione e motore elettrico, scheda inverter, struttura portante

in acciaio zincato, ba ... C, aria entrante a 27 °C b.s./19 °C b.u.: con due
batterie a quattro tubi resa frigorifera 2,70 kW, resa termica 3,46 kW
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione
- tipo FCLI 42 9,00 9,00

SOMMANO cad 9,00 1́ 558,71 14 0́28,39

212 ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE DAL COLLETTORE DI
E.03.054/a DISTRIBUZIONE OPPURE DALLA RETE PRINCIPALE DI

DISTRIBUZIONE. Allaccio di ventilconvettore dal collettore di
distribuzione oppure dall ... tribuzione, la rete principale di adduzione e la
rete principale di scarico. Per allaccio 2 tubi senza scarico condensa.
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione
- batteia caldo 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 272,61 1́ 635,66

213 ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE DAL COLLETTORE DI

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 1́ 337 8́72,29
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R I P O R T O 1́ 337 8́72,29

E.03.054/b DISTRIBUZIONE OPPURE DALLA RETE PRINCIPALE DI
DISTRIBUZIONE. Allaccio di ventilconvettore dal collettore di
distribuzione oppure dall ... istribuzione, la rete principale di adduzione e la
rete principale di scarico. Per allaccio 2 tubi con scarico condensa.
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione
- batteria freddo 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 343,98 2 0́63,88

214 ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE DAL COLLETTORE DI
E.03.054/c DISTRIBUZIONE OPPURE DALLA RETE PRINCIPALE DI

DISTRIBUZIONE. Allaccio di ventilconvettore dal collettore di
distribuzione oppure dall ... istribuzione, la rete principale di adduzione e la
rete principale di scarico. Per allaccio 4 tubi con scarico condensa.
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione

25,00 25,00

SOMMANO cad 25,00 597,87 14 9́46,75

215 Sigillatura di attraversamenti di tubi in tecnopolimero combustibili (pvc,
E.04.041/a polietilene, polipropilene, etc.) mediante posa in opera di collare antincendio

intumescente, classe di r ... ternamente o esternamente al foro passatubi con
tasselli metallici ad espansione: per tubo con diametro esterno di 50 mm
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione

76,00 76,00

SOMMANO cad 76,00 62,33 4 7́37,08

216 Sigillatura di attraversamenti di tubi in tecnopolimero combustibili (pvc,
E.04.041/c polietilene, polipropilene, etc.) mediante posa in opera di collare antincendio

intumescente, classe di r ... ternamente o esternamente al foro passatubi con
tasselli metallici ad espansione: per tubo con diametro esterno di 75 mm
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione

8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 68,62 548,96

217 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI
UM.13.16.07 ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA -
0/07 40° A +105° C, SPESSORE 100% CONFORME ALLA VIGENTE

NORMATIVA. Isolante per tubaz ... esterna. Spessore dell'isolante: s (mm).
Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 64 x 60 (2") (in
lastra).
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione

94,00 94,00

SOMMANO m 94,00 56,05 5 2́68,70

218 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI
UM.13.16.07 ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA -
0/08 40° A +105° C, SPESSORE 100% CONFORME ALLA VIGENTE

NORMATIVA. Isolante per tubaz ... erna. Spessore dell'isolante: s (mm).
Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 64 x 76 (2"1/2) (in
lastra).
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione

140,00 140,00

SOMMANO m 140,00 62,00 8 6́80,00

219 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI
UM.13.16.07 ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA -

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 1́ 374 1́17,66
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R I P O R T O 1́ 374 1́17,66

0/09 40° A +105° C, SPESSORE 100% CONFORME ALLA VIGENTE
NORMATIVA. Isolante per tubaz ... esterna. Spessore dell'isolante: s (mm).
Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 64 x 88 (3") (in
lastra).
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione

378,00 378,00

SOMMANO m 378,00 64,48 24 3́73,44

220 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI
UM.13.16.08 ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA -
0/05 40° A +105° C, SPESSORE 50% CONFORME ALLA VIGENTE

NORMATIVA. Isolante costituito ... ficie  esterna.  Spessore  dell'isolante:
s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 19 x 27 (3/
4").
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione

164,00 164,00

SOMMANO m 164,00 6,15 1́ 008,60

221 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI
UM.13.16.08 ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA -
0/06 40° A +105° C, SPESSORE 50% CONFORME ALLA VIGENTE

NORMATIVA. Isolante costituito ... erficie  esterna.  Spessore
dell'isolante:  s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D
= 19 x 34 (1").
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione

322,00 322,00

SOMMANO m 322,00 6,57 2 1́15,54

222 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI
UM.13.16.08 ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA -
0/07 40° A +105° C, SPESSORE 50% CONFORME ALLA VIGENTE

NORMATIVA. Isolante costituito ... icie  esterna.  Spessore  dell'isolante:  s
(mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 32 x 42 (1"1/
4).
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione

148,00 148,00

SOMMANO m 148,00 15,25 2 2́57,00

223 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI
UM.13.16.08 ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA -
0/08 40° A +105° C, SPESSORE 50% CONFORME ALLA VIGENTE

NORMATIVA. Isolante costituito ... icie  esterna.  Spessore  dell'isolante:  s
(mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 32 x 48 (1"1/
2).
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione

108,00 108,00

SOMMANO m 108,00 16,62 1́ 794,96

224 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI
UM.13.16.08 ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA -
0/09 40° A +105° C, SPESSORE 50% CONFORME ALLA VIGENTE

NORMATIVA. Isolante costituito ... erficie  esterna.  Spessore
dell'isolante:  s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D
= 32 x 60 (2").
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione

100,00 100,00

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 100,00 1́ 405 6́67,20
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R I P O R T O 100,00 1́ 405 6́67,20

SOMMANO m 100,00 20,46 2 0́46,00

225 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI
UM.13.16.08 ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA -
0/10 40° A +105° C, SPESSORE 50% CONFORME ALLA VIGENTE

NORMATIVA. Isolante costituito ... icie  esterna.  Spessore  dell'isolante:  s
(mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 32 x 76 (2"1/
2).
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione

36,00 36,00
differenza in più 33,00 33,00

SOMMANO m 69,00 24,68 1́ 702,92

226 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI
UM.13.16.08 ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA -
0/11 40° A +105° C, SPESSORE 50% CONFORME ALLA VIGENTE

NORMATIVA. Isolante costituito ... erficie  esterna.  Spessore
dell'isolante:  s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D
= 32 x 88 (3").
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione
- idronico caldo *(lung.=15+15) 30,00 30,00
- idronico freddo *(lung.=15+15) 30,00 30,00
differenza in più 190,00 190,00

SOMMANO m 250,00 27,78 6 9́45,00

227 RIVESTIMENTO   SUPERFICIALE   PER   ISOLAMENTI   DI
UM.13.16.18 TUBAZIONI,   VALVOLE   ED   ACCESSORI. Rivestimento  superficiale
0/02 per  ricopertura  dell'isolamento  di  tubazioni, valvole e ... ed accessori è

conteggiato con il doppio della superficie esterna. Rivestimento in alluminio
liscio spessore mm 0,6/0,8.
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione
- De75 *(lung.=0,80*1,1*140) 123,20 123,20
- De63 *(lung.=0,76*1,1*94) 78,58 78,58
- De90 *(lung.=0,85*1,1*378) 353,43 353,43

SOMMANO mq 555,21 83,08 46 1́26,85

228 VALVOLA STABILIZZATRICE AUTOMATICA DI PORTATA PER
UM.13.18.23 CIRCUITI IDRAULICI, PN 25, CAMPO DI PRESSIONE 0,14 - 2,20
0/02 BAR. Valvola stabilizzatrice automatica di portata per acqua fino a +135 ...

ata minima selezionabile: P min (mc/h). Portata massima selezionabile: P
max (mc/h). DN 20 (3/4") P min 0,45 P max 1,82.
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione
- per VL tipo FCLI 32 16,00 16,00
- per batteria tipo VBC 125/160 2,00 2,00
- per batteria tipo CWK 125/160 2,00 2,00

SOMMANO cad 20,00 217,20 4 3́44,00

229 VALVOLA STABILIZZATRICE AUTOMATICA DI PORTATA PER
UM.13.18.23 CIRCUITI IDRAULICI, PN 25, CAMPO DI PRESSIONE 0,14 - 2,20
0/03 BAR. Valvola stabilizzatrice automatica di portata per acqua fino a +135 ...

rtata minima selezionabile: P min (mc/h). Portata massima selezionabile: P
max (mc/h). DN 25 (1") P min 0,91 P max 4,31.
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione
- per VL tipo FCLI 42 9,00 9,00
- per batteria tipo VBC 250/315 4,00 4,00
- per batteria tipo CWK 250/315 4,00 4,00

SOMMANO cad 17,00 316,80 5 3́85,60

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 1́ 472 2́17,57
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R I P O R T O 1́ 472 2́17,57

230 Fornitura e posa in opera di batteria da canale circolare tipo System Air
Z.56.300/02 VBC.

Batteria di riscaldamento ad acqua in sistemi di ventilazione con
canalizzazioni circolari. Involucr ...  operativa 150 °C
Max pressione operativa 1,6 MPa (16Bar)
Batteria a due ranghi.
Delle seguenti dimensioni: VBC 125-2
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 976,26 976,26

231 Fornitura e posa in opera di batteria da canale circolare tipo System Air
Z.56.300/04 VBC.

Batteria di riscaldamento ad acqua in sistemi di ventilazione con
canalizzazioni circolari. Involucr ...  operativa 150 °C
Max pressione operativa 1,6 MPa (16Bar)
Batteria a due ranghi.
Delle seguenti dimensioni: VBC 200-2
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 128,06 1́ 128,06

232 Fornitura e posa in opera di batteria da canale circolare tipo System Air
Z.56.300/05 VBC.

Batteria di riscaldamento ad acqua in sistemi di ventilazione con
canalizzazioni circolari. Involucr ...  operativa 150 °C
Max pressione operativa 1,6 MPa (16Bar)
Batteria a due ranghi.
Delle seguenti dimensioni: VBC 250-2
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 1́ 564,49 3 1́28,98

233 Fornitura e posa in opera di batteria da canale circolare tipo System Air
Z.56.300/06 VBC.

Batteria di riscaldamento ad acqua in sistemi di ventilazione con
canalizzazioni circolari. Involucr ...  operativa 150 °C
Max pressione operativa 1,6 MPa (16Bar)
Batteria a due ranghi.
Delle seguenti dimensioni: VBC 315-2
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 726,41 1́ 726,41

234 Fornitura e posa in opera di batteria da canale circolare tipo System Air
Z.56.300/07 VBC.

Batteria di riscaldamento ad acqua in sistemi di ventilazione con
canalizzazioni circolari. Involucr ...  operativa 150 °C
Max pressione operativa 1,6 MPa (16Bar)
Batteria a due ranghi.
Delle seguenti dimensioni: VBC 400-2
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 2 0́17,36 2 0́17,36

235 Fornitura e posa in opera di batteria da canale circolare tipo System Air
Z.56.310/02 CWK.
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Batteria di raffreddamento e riscaldamento ad acqua in sistemi di
ventilazione con canalizzazioni ci ... rativa 150 °C
Max pressione operativa 1,6 MPa (16Bar)
Batteria a tre ranghi.
Delle seguenti dimensioni: CWK 125-3-2,5
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 788,39 1́ 788,39

236 Fornitura e posa in opera di batteria da canale circolare tipo System Air
Z.56.310/04 CWK.

Batteria di raffreddamento e riscaldamento ad acqua in sistemi di
ventilazione con canalizzazioni ci ... rativa 150 °C
Max pressione operativa 1,6 MPa (16Bar)
Batteria a tre ranghi.
Delle seguenti dimensioni: CWK 200-3-2,5
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 2 4́71,49 2 4́71,49

237 Fornitura e posa in opera di batteria da canale circolare tipo System Air
Z.56.310/05 CWK.

Batteria di raffreddamento e riscaldamento ad acqua in sistemi di
ventilazione con canalizzazioni ci ... rativa 150 °C
Max pressione operativa 1,6 MPa (16Bar)
Batteria a tre ranghi.
Delle seguenti dimensioni: CWK 250-3-2,5
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 2 8́62,38 5 7́24,76

238 Fornitura e posa in opera di batteria da canale circolare tipo System Air
Z.56.310/06 CWK.

Batteria di raffreddamento e riscaldamento ad acqua in sistemi di
ventilazione con canalizzazioni ci ... rativa 150 °C
Max pressione operativa 1,6 MPa (16Bar)
Batteria a tre ranghi.
Delle seguenti dimensioni: CWK 315-3-2,5
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 3 4́54,40 3 4́54,40

239 Fornitura e posa in opera di batteria da canale circolare tipo System Air
Z.56.310/07 CWK.

Batteria di raffreddamento e riscaldamento ad acqua in sistemi di
ventilazione con canalizzazioni ci ... rativa 150 °C
Max pressione operativa 1,6 MPa (16Bar)
Batteria a tre ranghi.
Delle seguenti dimensioni: CWK 400-3-2,5
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 14 - Impianto di climatizzazione

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 3 8́32,63 3 8́32,63

Impianto aeraulico  (Cat 15)

240 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di
A.03.02.024. impianto di riscaldamento compreso ogni onere e magistero per chiusura
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d delle tubazioni di adduzione e sca ... iuto del materiale inutilizzabile
nell'ambito del cantiere e quanto altro occorre: piastre radianti in acciaio:
fan-coil
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 15 - Impianto aeraulico
- bocchette/diffusori 200,00 200,00

SOMMANO cad 200,00 17,61 3 5́22,00

241 Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincata, lunghezza
E.03.079/a standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di

tenuta A secondo norma UNI EN 12237,  ... on esclusione dei pezzi
speciali, dello staffaggio e del trasporto: al mq: spessore lamiera 6/10,
diametro da 0 a 300 mm
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 15 - Impianto aeraulico
- D150 *(lung.=(31+44)*1,3) 97,50 97,50
- D200 *(lung.=(8+6)*1,3) 18,20 18,20
- D250 *(lung.=(1+1)*1,3+6,7) 9,30 9,30

SOMMANO mq 125,00 58,52 7 3́15,00

242 Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in
E.03.084/b classe A di tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento,

lunghezza standard alla produzione,  ... ida AICARR, esclusi gli staffaggi e
il trasporto: al mq: spessore lamiera 8/10, dimensioni lato maggiore da 310
a 750 mm
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 15 - Impianto aeraulico
- condotta EXP 70,00 70,00

SOMMANO mq 70,00 47,15 3 3́00,50

243 Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata
E.03.091/b con pannelli sandwich di spessore 20,5 mm, con trattamento autopulente e

antimicrobico, ad effetto loto ...  per ambienti interni, densità 50 ÷ 54 kg/
mc, spessore pannello 20,5 mm: spessore alluminio interno 80 µ ed esterno
80 µ
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 15 - Impianto aeraulico
(lung.=(214+196)*1,3) 533,00 533,00

SOMMANO mq 533,00 70,54 37 5́97,82

244 Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata
E.03.092/b con pannelli sandwich di spessore 20,5 mm, con trattamento autopulente e

antimicrobico, ad effetto loto ... latazioni termiche e ai raggi ultravioletti,
spessore pannello 30,5 mm: spessore alluminio interno 80 µ ed esterno 200
µ
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 15 - Impianto aeraulico
(lung.=(52+48)*1,3) 130,00 130,00

SOMMANO mq 130,00 97,22 12 6́38,60

245 Condotta flessibile in alluminio triplo strato ricoperto esternamente da uno
E.03.113/e strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato conforme alla

norma EN 13180, temperat ... ette di fissaggio con esclusione del costo dei
raccordi di giunzione e di eventuale staffaggio: diametro nominale 203 mm
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 15 - Impianto aeraulico

100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 21,56 2 1́56,00

246 Coibentazione esterna di canale in alluminio posto ad una altezza massima
E.03.115 di 3 m, realizzata con materassino in lana minerale fermata con filo
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d'acciaio zincato, rivestito esternam ... posti (altezza rivestimento circa 3 cm
e fissati con viti autofilettanti, in opera compresa siliconatura delle giunzioni
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 15 - Impianto aeraulico
- D150 *(lung.=119*1,3) 154,70 154,70
- D200 *(lung.=25*1,3) 32,50 32,50
- D250 *(lung.=9*1,3) 11,70 11,70

SOMMANO mq 198,90 67,37 13 3́99,89

247 Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di
E.03.145/a taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio

delle dimensioni di: 200 x 100 mm
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 15 - Impianto aeraulico
- mandata 3,00 3,00
- ripresa 13,00 13,00

SOMMANO cad 16,00 71,92 1́ 150,72

248 Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di
E.03.145/b taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio

delle dimensioni di: 300 x 100 mm
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 15 - Impianto aeraulico
- ripresa 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 75,54 226,62

249 Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di
E.03.145/e taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio

delle dimensioni di: 300 x 160 mm
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 15 - Impianto aeraulico
- 200x200 ripresa 14,00 14,00

SOMMANO cad 14,00 84,57 1́ 183,98

250 Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di
E.03.145/j taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio

delle dimensioni di: 400 x 200 mm
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 15 - Impianto aeraulico
- ripresa 5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 111,81 559,05

251 Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con profilo antiluce, installata
E.03.146/a su porta, data in opera a perfetta regola d'arte, con esclusione delle opere

murarie o da falegname, delle dimensioni di: 300 x 160 mm
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 15 - Impianto aeraulico

15,00 15,00

SOMMANO cad 15,00 95,80 1́ 437,00

252 Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di
E.03.180/b ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e

riscaldamento, realizzato in lamiera ... tteristiche: diffusore di aspirazione:
dimensione esterna 450 x 450 mm, diametro nominale attacco tubo
flessibile 200 mm
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 15 - Impianto aeraulico
- tipo DB210-400 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 193,86 193,86
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253 Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di
E.03.180/d ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e

riscaldamento, realizzato in lamiera ... tteristiche: diffusore di aspirazione:
dimensione esterna 595 x 595 mm, diametro nominale attacco tubo
flessibile 250 mm
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 15 - Impianto aeraulico
- tipo DB210-500 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 224,08 2 2́40,80

254 Diffusore quadrato vorticoso ad alta induzione, in acciaio verniciato con vite
E.03.181/a di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e

deflettori regolabili in mate ... ura regolabile dall'ambiente e plenum interno,
delle seguenti dimensioni: dimensione esterna 400 x 400 mm, 16 deflettori
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 15 - Impianto aeraulico
- tipo WT100_300/6, plenum isolato *(lung.=22*1,25) 27,50 27,50
- tipo WT100_400/6, plenum isolato *(lung.=3*1,3) 3,90 3,90

SOMMANO cad 31,40 163,06 5 1́20,08

255 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, munita di marcatura CE
E.03.187/d conforme alla norma EN 15650:2010, certificata secondo EN 1366-2,

classificata secondo EN 13501-3, classifica ... perfetta regola d'arte con
esclusione delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, delle
dimensioni di: 355 mm
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 15 - Impianto aeraulico

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 480,17 1́ 920,68

256 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, munita di marcatura CE
E.03.187/f conforme alla norma EN 15650:2010, certificata secondo EN 1366-2,

classificata secondo EN 13501-3, classifica ... perfetta regola d'arte con
esclusione delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, delle
dimensioni di: 450 mm
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 15 - Impianto aeraulico

8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 509,17 4 0́73,36

257 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, munita di marcatura CE
E.03.187/g conforme alla norma EN 15650:2010, certificata secondo EN 1366-2,

classificata secondo EN 13501-3, classifica ... perfetta regola d'arte con
esclusione delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, delle
dimensioni di: 500 mm
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 15 - Impianto aeraulico

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 526,37 2 1́05,48

258 Griglia di aspirazione/espulsione in alluminio con rete di protezione, alette
E.03.220/b orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, data in opera a perfetta

regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza
850 mm: base 800 mm
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 15 - Impianto aeraulico
- griglie UTA 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 441,28 882,56

259 Sistema di pressurizzazione da collocarsi all'interno di locali filtro fumo con
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LO.1M.08.04 aspirazione connessa a cielo libero o a zona sicura tramite apposite
0.10/b canalizzazioni certificate EI 1 ...  parte). - quadro di comando con unità

ventilante, attivazione primaria manuale e/o automatica, portata a 280Pa
3200m³/h
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 15 - Impianto aeraulico

7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 4 6́82,08 32 7́74,56

260 Condotti di ventilazione con resistenza al fuoco EI 120 per sistemi di
LO.1M.08.04 pressurizzazione adatti per locali a rischio incendio, realizzati mediante
0.30/b miscela a base di silicati in modo ... teriale del 03 agosto 2015, Decreto

ministeriale del 30 novembre 1983, Norma UNI-EN 1366-1: - tubazione Ø
interno 270 mm
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 15 - Impianto aeraulico

100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 233,92 23 3́92,00

261 Condotti di ventilazione con resistenza al fuoco EI 120 per sistemi di
LO.1M.08.04 pressurizzazione adatti per locali a rischio incendio, realizzati mediante
0.30/d miscela a base di silicati in modo ... del 03 agosto 2015, Decreto

ministeriale del 30 novembre 1983, Norma UNI-EN 1366-1: - curva a 45° o
90° Ø interno 270 mm
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 15 - Impianto aeraulico

16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 172,34 2 7́57,44

262 RIVESTIMENTO  SUPERFICIALE PER ISOLAMENTI DI CANALI DI
UM.13.16.22 DISTRIBUZIONE ARIA. Rivestimento per canali di distribuzione aria
0/02 realizzato con lamierino di acciaio zincato o alluminio con ... ono essere

sigillate con opportuno mastice affinché sia garantita l'impermeabilità
all'acqua. Rivestimento in alluminio.
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 15 - Impianto aeraulico
- rivestimento canali esterni con lamierino colorato *(lung.=4,4*30) 132,00 132,00

SOMMANO mq 132,00 78,12 10 3́11,84

263 SONDA    DI    TEMPERATURA    PER    IL   COMANDO   DI
UM.13.19.30 REGOLATORI   E   APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.  Sonda  di
0/06 temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con  ...  avere

incorporato il potenziometro di taratura. Sono esclusi i collegamenti
elettrici. Sonda da canale scala -32/40° C.
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 15 - Impianto aeraulico
- controllo temperatura mandata aria post batterie 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 304,80 1́ 828,80

264 SONDA    DI    TEMPERATURA    PER    IL   COMANDO   DI
UM.13.19.30 REGOLATORI   E   APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.  Sonda  di
0/11 temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con  ... di avere

incorporato il potenziometro di taratura. Sono esclusi i collegamenti
elettrici. Sonda per fumi scala 0/500° C.
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 15 - Impianto aeraulico

5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 304,80 1́ 524,00

265 SISTEMA  CON  DISTRIBUZIONE  ARIA  A PORTATA  VARIABILE
UM.13.24.03 O COSTANTE  TRAMITE  CASSETTE TERMINALI  DI
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1/04 REGOLAZIONE.  Sistema  di  distribuzione  aria  a portata variabile o
costante ... ra finita, montata e funzionante compreso gli staffaggi. Cassetta
terminale con diametro 200 mm e portata max 1350 mc/h.
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 15 - Impianto aeraulico
- VAV 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 1́ 297,40 5 1́89,60

266 SISTEMA  CON  DISTRIBUZIONE  ARIA  A PORTATA  VARIABILE
UM.13.24.03 O COSTANTE  TRAMITE  CASSETTE TERMINALI  DI
1/05 REGOLAZIONE.  Sistema  di  distribuzione  aria  a portata variabile o

costante ... ra finita, montata e funzionante compreso gli staffaggi. Cassetta
terminale con diametro 250 mm e portata max 2100 mc/h.
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 15 - Impianto aeraulico
- VAV 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 1́ 318,20 7 9́09,20

267 SISTEMA  CON  DISTRIBUZIONE  ARIA  A PORTATA  VARIABILE
UM.13.24.03 O COSTANTE  TRAMITE  CASSETTE TERMINALI  DI
1/06 REGOLAZIONE.  Sistema  di  distribuzione  aria  a portata variabile o

costante ... ra finita, montata e funzionante compreso gli staffaggi. Cassetta
terminale con diametro 315 mm e portata max 3300 mc/h.
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 15 - Impianto aeraulico
- VAV 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 1́ 418,30 5 6́73,20

268 PORTINA  DI  ISPEZIONE  PER CANALIZZAZIONI D’ARIA. Portina
UM.13.24.06 d'ispezione per canalizzazioni d'aria di dimensioni  variabili  e comunque
1/01 fino  ad  un  massimo  di  cm  60  x 60,  rea ... opera è conteggiata

singolarmente per ciascuna portina. Portina d'ispezione con lato massimo (o
diametro massimo) 300 mm
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 15 - Impianto aeraulico

30,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 51,04 1́ 531,20

269 PORTINA  DI  ISPEZIONE  PER CANALIZZAZIONI D’ARIA. Portina
UM.13.24.06 d'ispezione per canalizzazioni d'aria di dimensioni  variabili  e comunque
1/02 fino  ad  un  massimo  di  cm  60  x 60,  rea ... opera è conteggiata

singolarmente per ciascuna portina. Portina d'ispezione con lato massimo (o
diametro massimo) 400 mm
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 15 - Impianto aeraulico

30,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 78,10 2 3́43,00

270 PORTINA  DI  ISPEZIONE  PER CANALIZZAZIONI D’ARIA. Portina
UM.13.24.06 d'ispezione per canalizzazioni d'aria di dimensioni  variabili  e comunque
1/03 fino  ad  un  massimo  di  cm  60  x 60,  rea ... opera è conteggiata

singolarmente per ciascuna portina. Portina d'ispezione con lato massimo (o
diametro massimo) 500 mm
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 15 - Impianto aeraulico

15,00 15,00

SOMMANO cad 15,00 105,60 1́ 584,00

271 PORTINA  DI  ISPEZIONE  PER CANALIZZAZIONI D’ARIA. Portina
UM.13.24.06 d'ispezione per canalizzazioni d'aria di dimensioni  variabili  e comunque
1/04 fino  ad  un  massimo  di  cm  60  x 60,  rea ... opera è conteggiata
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singolarmente per ciascuna portina. Portina d'ispezione con lato massimo (o
diametro massimo) 600 mm
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 15 - Impianto aeraulico

20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 138,60 2 7́72,00

272 DIFFUSORE  A  SOFFITTO  CON  CASSONE  PORTAFILTRO  E
UM.13.24.37 FILTRO  ASSOLUTO,  IDONEO  PER CAMERE BIANCHE, SALE
0/02 OPERATORIE E SIMILI. Cassone filtrante a soffitto per camere bianche e

sal ... l diffusore: LxH (mm). Diametro raccordo circolare: D (mm). Portata
d'aria nominale: Q (mc/h). LxH=587x587 D=180 Q= 570.
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 15 - Impianto aeraulico
- tipo DIF-A-WT43 19,00 19,00

SOMMANO cad 19,00 848,10 16 1́13,90

273 DIFFUSORE  A  SOFFITTO  CON  CASSONE  PORTAFILTRO  E
UM.13.24.37 FILTRO  ASSOLUTO,  IDONEO  PER CAMERE BIANCHE, SALE
0/03 OPERATORIE E SIMILI. Cassone filtrante a soffitto per camere bianche e

sal ... l diffusore: LxH (mm). Diametro raccordo circolare: D (mm). Portata
d'aria nominale: Q (mc/h). LxH=740x740 D=250 Q=1050.
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 15 - Impianto aeraulico
- tipo DIF-A-WT44 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 084,60 1́ 084,60

274 SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE AD ALETTE
UM.13.24.40 CONTRAPPOSTE IN ACCIAIO ZINCATO. Serranda di regolazione
0/01 rettangolare con telaio in acciaio zincato ed alette contrapposte in acciaio ...

e lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di
riferimento). Fino a 8,5 dmq (400 x 210).
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 15 - Impianto aeraulico
- 150x150 *(lung.=2*2,25) 4,50 4,50
- 200x150 *(lung.=1*3) 3,00 3,00

SOMMANO dmq 7,50 10,78 80,85

275 SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE AD ALETTE
UM.13.24.40 CONTRAPPOSTE IN ACCIAIO ZINCATO. Serranda di regolazione
0/02 rettangolare con telaio in acciaio zincato ed alette contrapposte in acciaio ...

orda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di
riferimento). Da 8,5 a 12,5 dmq (500 x 210).
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 15 - Impianto aeraulico
- 350x250 *(lung.=1*8,75) 8,75 8,75
- 400x250 *(lung.=1*10) 10,00 10,00

SOMMANO dmq 18,75 9,57 179,44

276 SERRANDA  DI  REGOLAZIONE  CIRCOLARE  A  PALA  UNICA  IN
UM.13.24.41 ACCIAIO  ZINCATO.  Serranda  di regolazione circolare a pala unica in
0/03 acciaio zincato, perni passanti su bussole in teflon ... iametri maggiori,

attacchi lisci fino al diametro 700, attacchi flangiati per diametri maggiori.
Diametro = 150 L = 300.
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 15 - Impianto aeraulico

9,00 9,00

SOMMANO cad 9,00 67,10 603,90

277 SERRANDA  DI  REGOLAZIONE  CIRCOLARE  A  PALA  UNICA  IN
UM.13.24.41 ACCIAIO  ZINCATO.  Serranda  di regolazione circolare a pala unica in
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0/05 acciaio zincato, perni passanti su bussole in teflon ... iametri maggiori,
attacchi lisci fino al diametro 700, attacchi flangiati per diametri maggiori.
Diametro = 200 L = 300.
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 15 - Impianto aeraulico

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 88,00 88,00

278 ACCESSORI PER SERRANDE DI REGOLAZIONE. Accessori per
UM.13.24.42 serrande di regolazione da aggiungere al prezzo della serranda, comprensivi
0/01 di fornitura e posa in opera. Comando manuale fino a 50 dmq.

SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 15 - Impianto aeraulico

33,00 33,00

SOMMANO cad 33,00 29,48 972,84

279 MODULO DI REGOLAZIONE A PORTATA D'ARIA COSTANTE
UM.13.24.42 TARABILE CON PRESSIONI A MONTE DA 50 A 250 PA. Modulo di
4/05 regolazione a portata costante di aria, utilizzabile per immissione ed estr ... e

mantenuta costante al variare della pressione a monte. Diametro 150/160
mm. Portata d'aria tarabile da 110 a 240 mc/h.
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 15 - Impianto aeraulico

55,00 55,00

SOMMANO cad 55,00 90,20 4 9́61,00

280 MODULO DI REGOLAZIONE A PORTATA D'ARIA COSTANTE
UM.13.24.42 TARABILE CON PRESSIONI A MONTE DA 50 A 250 PA. Modulo di
4/06 regolazione a portata costante di aria, utilizzabile per immissione ed estr ...

viene mantenuta costante al variare della pressione a monte. Diametro 200
mm. Portata d'aria tarabile da 225 a 400 mc/h.
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 15 - Impianto aeraulico

6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 106,70 640,20

281 SERRANDA  TAGLIAFUOCO  CON  CASSA  QUADRATA  ED
UM.13.24.53 IMBOCCO CIRCOLARE, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco a
0/01 pala unica con imbocco per canali circolari, lunghezza max mm 400,

completa di disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120.
Diametro = 200 mm.
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 15 - Impianto aeraulico

32,00 32,00

SOMMANO cad 32,00 399,30 12 7́77,60

282 Rimozione canalizzazioni di distribuzione e accessori (serrande, ecc.), di
Z.56.100 impianto di ventilazione compreso ogni onere e magistero per dare l'opera

compiuta a regola d'arte, trasporto  a rifiuto del materiale inutilizzabile
nell'ambito del cantiere e quanto altro occorre.
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 15 - Impianto aeraulico

600,00 600,00

SOMMANO m 600,00 26,55 15 9́30,00

283 Griglia tagliafuoco di passaggio aria, omologata REI 60. Griglia con
Z.56.200/01 resistenza al fuoco fino a REI 60 installabile in diverse applicazioni murarie

e certificata secondo EN 1634-1, ... a 100°C, fornita di cornice e
controcornice. Dimensioni max L x H = mm 800 x mm 400. Dimensioni L
x H = mm 200 x mm 100.
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
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Cat 15 - Impianto aeraulico
7,00 7,00

SOMMANO Cad. 7,00 337,07 2 3́59,49

Regolazione  (Cat 16)

284 Termostato ambiente con regolazione a due posizioni per montaggio a
E.02.181 parete in cassetta con grado di protezione IP 30, con manopole per

regolazione ventilatori a 3 velocità, commutazione estate inverno e On-Off,
elemento sensibile bimetallico, scala 5 ÷ 35 °C, a due relè 3 A
alimentazione 230 V
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 16 - Regolazione
- per VL 23,00 23,00

SOMMANO cad 23,00 82,54 1́ 898,42

285 Termostato ambiente con regolazione proporzionale 0-10 V, in cassetta a
E.02.182 parete con grado di protezione IP 30, con manopole per regolazione

temperatura, elemento sensibile bimetallico, scala 5 ÷ 30 °C, alimentazione
24 V
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 16 - Regolazione
- per batterie 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 140,49 842,94

286 Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto per medi e
MA.13.19.05 grandi impianti. Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto
9*/003 (DDC) per servizi tecnolog ... olazione e gli elementi in campo quali sonde,

valvole, servomotori, contattori, relais, ecc Modulo autonomo da 16 punti.
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 16 - Regolazione
- elementi Centrale Termica 1,00 1,00
- elementi Centrale Frigorifera 1,00 1,00

SOMMANO cad 2,00 2 5́77,95 5 1́55,90

287 Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto per medi e
MA.13.19.05 grandi impianti. Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto
9*/007 (DDC) per servizi tecnolog ...  fra quadri di regolazione e gli elementi in

campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori, relais, ecc Linea bus.
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 16 - Regolazione

1100,00 1́ 100,00

SOMMANO m 1́ 100,00 11,99 13 1́89,00

288 Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto per medi e
MA.13.19.05 grandi impianti. Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto
9*/011 (DDC) per servizi tecnolog ... adri di regolazione e gli elementi in campo

quali sonde, valvole, servomotori, contattori, relais, ecc SoftWare grafico.
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 16 - Regolazione

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 5 0́60,06 5 0́60,06

289 Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto per medi e
MA.13.19.05 grandi impianti. Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto
9*/012 (DDC) per servizi tecnolog ... enti in campo quali sonde, valvole,

servomotori, contattori, relais, ecc Punti controllati (programmazione non
grafica).
SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 16 - Regolazione
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- termostati 29,00 29,00
- sensori di pressione 6,00 6,00
- uta 1,00 1,00

SOMMANO cad 36,00 255,99 9 2́15,64

Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO  (SpCat 5)
Quadri elettrici  (Cat 1)

Modifiche in cabina  (SbCat 1)

290 Interruttore automatico magnetotermico a struttura scatolata, tensione
D.03.18.003/ nominale Vn 690V e la possibilita' di motorizzazione (esclusa):, potere di
v interruzione secondo le norme CEI  ... tatti ausiliari, in esecuzione fissa in

opera: Potere di interruzione 85 kA quadripolare fino a 160A attacchi
posteriori
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 1 - Modifiche in cabina
- Partenze cabina 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 2 3́15,53 6 9́46,59

291 Sganciatore differenziale con soglia di intervento REGOLABILE Idn da
D.03.24.002/ 0,03A a 3A tempo di intervento regolabile da 0 Sec. a 1,5Sec. con
c indicazione di preallarme al 50% della soglia impostata, in opera: abbinabile

agli interruttori con tensione nominale Vn 690V fino a 160A
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 1 - Modifiche in cabina
- Partenze cabina 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 885,08 2 6́55,24

QGEN - Quadro Generale  (SbCat 2)

292 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o
D.03.01.002/ similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente
e protetti, con doppio sistema di serrag ...  intervento B, C, D, completo di

ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V bipolare
fino a 32 A
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 2 - QGEN - Quadro Generale
- FM - P 16,00 16,00
- LUCE - P 16,00 16,00
- RISERVE - P 3,00 3,00
- FM - C 15,00 15,00
- RISERVE - C 3,00 3,00

SOMMANO cad 53,00 99,75 5 2́86,75

293 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o
D.03.01.002/ similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente
k protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni

accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V quadripolare
fino a 32 A
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 2 - QGEN - Quadro Generale
- P 2,00 2,00
- C 1,00 1,00

SOMMANO cad 3,00 170,28 510,84

294 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o
D.03.01.003/ similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente
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h protetti, con doppio sistema di serrag ... ento B, C, D, completo di ogni
accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V
quadripolare fino a 63 A
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 2 - QGEN - Quadro Generale
- GENERALE PS - P 1,00 1,00
- PARTENZE - P 2,00 2,00
- GENERALE PS - C 1,00 1,00
- PARTENZE - C 4,00 4,00

SOMMANO cad 8,00 253,01 2 0́24,08

295 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o
D.03.01.003/ similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente
j protetti, con doppio sistema di serrag ... nto B, C, D, completo di ogni

accessorio in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V
quadripolare fino a 100 A
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 2 - QGEN - Quadro Generale
- GENERALE - P 1,00 1,00
- GENERALE - C 1,00 1,00

SOMMANO cad 2,00 260,03 520,06

296 Amperometro da quadro ad indicazione digitale, ad inserzione diretta o ad
D.07.10 inserzione tramite trasformatore amperometrico (escluso), del tipo da

pannello o modulare per guida DIN, completo di cablaggio
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 2 - QGEN - Quadro Generale

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 114,53 114,53

297 Voltmetro da quadro ad indicazione digitale, del tipo da pannello o
D.07.12 modulare per guida DIN, completo di cablaggio

SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 2 - QGEN - Quadro Generale

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 114,53 114,53

298 Lampada spia da quadro con gemma colorata completa di portalampada ed
D.07.14 ogni altro accessorio per renderla funzionante, compreso il cablaggio, anche

del tipo modulare da quadro per attacco su guida DIN
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 2 - QGEN - Quadro Generale

6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 17,24 103,44

299 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SPROVVISTO DI
UM.15.06.05 PROTEZIONE MAGNETOTERMICA CEI EN 61008.  Interruttore
0/02 differenziale  puro  sprovvisto  di  protezione  magnetotermica  CEI EN

61008,  ... corre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di carpenteria.
Bipolare da 25A con Id: 0,03A per c.p. e c.c. tipo A.
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 2 - QGEN - Quadro Generale
- FM - P 16,00 16,00
- LUCE - P 16,00 16,00
- RISERVE - P 3,00 3,00
- FM - C 15,00 15,00
- RISERVE - C 3,00 3,00
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SOMMANO cad 53,00 112,20 5 9́46,60

300 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SPROVVISTO DI
UM.15.06.05 PROTEZIONE MAGNETOTERMICA CEI EN 61008.  Interruttore
0/30 differenziale  puro  sprovvisto  di  protezione  magnetotermica  CEI EN

61008,  ... ro occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di
carpenteria. Tetrapolare da 63A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo.
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 2 - QGEN - Quadro Generale
- P 2,00 2,00
- C 4,00 4,00

SOMMANO cad 6,00 225,50 1́ 353,00

301 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SPROVVISTO DI
UM.15.06.05 PROTEZIONE MAGNETOTERMICA CEI EN 61008.  Interruttore
0/37 differenziale  puro  sprovvisto  di  protezione  magnetotermica  CEI EN

61008,  ... tro occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di
carpenteria. Tetrapolare da 63A con Id: 0,03/0,3A di tipo B.
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 2 - QGEN - Quadro Generale
- UTA 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 936,10 936,10

302 ACCESSORI  PER  INTERRUTTORI  AUTOMATICI  IN  SCATOLA
UM.15.06.07 ISOLANTE  AD  ESECUZIONE  FISSA. Accessori  per  interruttori
0/01 automatici  in  scatola  isolante  ad  esecuzione  fissa,  for ... corporati nel

magnetotermico. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sganciatore di apertura.
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 2 - QGEN - Quadro Generale
- P 2,00 2,00
- C 2,00 2,00

SOMMANO cad 4,00 123,20 492,80

303 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO.
UM.15.06.17 Apparecchi modulari da inserire su quadro  elettrico  con  attacco  DIN,
0/59 forniti  e  posti  in  opera.  Sono  compresi:  il  c ... o occorre per dare

l'opera finita. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bobina di sgancio a
distanza o di minima tensione
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 2 - QGEN - Quadro Generale
- sganci VVF 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 30,80 123,20

304 ARMADIO  COMPONIBILE  IN  LAMIERA  In:  400A.  Armadio  in
UM.15.06.19 lamiera  completo  di  pannelli,  guide  DIN, barrature fino a 400 A,
5/04 profondità max 200mm. Conforme alla normativa CEI  ... ro per dare

l'opera finita, esclusi i dispositivi di comando e di protezione. Misure
assimilabili a (hxl): 2000 x 850 mm
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 2 - QGEN - Quadro Generale

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 2 1́79,10 4 3́58,20

305 ARMADIO  COMPONIBILE  IN  LAMIERA  In:  400A.  Armadio  in
UM.15.06.19 lamiera  completo  di  pannelli,  guide  DIN, barrature fino a 400 A,
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5/12 profondità max 200mm. Conforme alla normativa CEI  ... ta, esclusi i
dispositivi di comando e di protezione. Porta in vetro piano di misure
assimilabili a (hxl): 2000 x 850 mm
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 2 - QGEN - Quadro Generale

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 564,30 1́ 128,60

306 LIMITATORE  DI  SOVRATENSIONI  SPD  (SURGE  PROTECTIVE
UM.15.07.20 DEVICE)  TIPO  2  .  Limitatore  di sovratensioni (SPD) Tipo 2 secondo
4/01 CEI EN 61643-11, per la protezione da sovratensioni d ... nto altro occorre

per dare l'opera finita a regola d’arte. Per ogni polo di fase protetto.
Quadripolare per reti TN(C) S
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 2 - QGEN - Quadro Generale
- P 1,00 1,00
- C 1,00 1,00

SOMMANO cad 2,00 249,70 499,40

QTRI - Quadro Triage  (SbCat 3)

307 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o
D.03.01.002/ similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente
e protetti, con doppio sistema di serrag ...  intervento B, C, D, completo di

ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V bipolare
fino a 32 A
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 3 - QTRI - Quadro Triage
- FM - P 10,00 10,00
- LUCE - P 5,00 5,00
- RISERVE - P 3,00 3,00
- FM - C 8,00 8,00
- RISERVE - C 3,00 3,00

SOMMANO cad 29,00 99,75 2 8́92,75

308 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o
D.03.01.002/ similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente
k protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni

accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V quadripolare
fino a 32 A
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 3 - QTRI - Quadro Triage
- P 2,00 2,00
- C 1,00 1,00

SOMMANO cad 3,00 170,28 510,84

309 Interruttore di manovra di manovra - sezionatore, tensione nominale Vn
D.03.26/18 690V con correnti di breve durata ammissibile nominale(Icw) per 1 sec.

pari a 6,5kA e potere di chiusura nominale (valore di cresta Icm) di 10kA,
in opera: quadripolare fino a 100A attacchi posteriori
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 3 - QTRI - Quadro Triage

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 424,95 849,90

310 Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento alle sbarre
D.07.03/01 omibus, isolatori di sostegno, uscita con barre di rame, al polo: fino a 160A

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 1́ 827 6́02,38
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R I P O R T O 1́ 827 6́02,38

con conduttori in rame
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 3 - QTRI - Quadro Triage

30,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 7,88 236,40

311 Lampada spia da quadro con gemma colorata completa di portalampada ed
D.07.14 ogni altro accessorio per renderla funzionante, compreso il cablaggio, anche

del tipo modulare da quadro per attacco su guida DIN
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 3 - QTRI - Quadro Triage

6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 17,24 103,44

312 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SPROVVISTO DI
UM.15.06.05 PROTEZIONE MAGNETOTERMICA CEI EN 61008.  Interruttore
0/02 differenziale  puro  sprovvisto  di  protezione  magnetotermica  CEI EN

61008,  ... corre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di carpenteria.
Bipolare da 25A con Id: 0,03A per c.p. e c.c. tipo A.
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 3 - QTRI - Quadro Triage
- FM - P 10,00 10,00
- LUCE - P 5,00 5,00
- RISERVE - P 3,00 3,00
- FM - C 8,00 8,00
- RISERVE - C 3,00 3,00

SOMMANO cad 29,00 112,20 3 2́53,80

313 CARPENTERIA  PER  QUADRO  ELETTRICO  DA  PARETE  IN
UM.15.06.18 LAMIERA  160A.  Carpenteria  per  quadro elettrico da parete in lamiera
2/05 completo di pannelli, guide DIN, barrature fino a 160 A ... clusi i dispositivi

di comando e di protezione. Misure assimilabili a (lxh): 515 x 1000 mm
fino a 144 moduli senza porta
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 3 - QTRI - Quadro Triage

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 628,10 628,10

314 PORTA IN VETRO PER QUADRI 160A IN CARPENTERIA IN PVC O
UM.15.06.18 IN LAMIERA . Porta in VETRO per la chiusura dei quadri 160A in lamiera
4/05 ed in PVC, da parte o da incasso. Sono inclusi gli acc ... io e di chiusura

(serratura, maniglia) e quant'altro per dare l'opera finita. Misure assimilabili
a (lxh): 515 x 1000 mm
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 3 - QTRI - Quadro Triage

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 242,00 242,00

QCDR - Quadro Codici Rossi  (SbCat 4)

315 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o
D.03.01.002/ similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente
e protetti, con doppio sistema di serrag ...  intervento B, C, D, completo di

ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V bipolare
fino a 32 A
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 1́ 832 0́66,12
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R I P O R T O 1́ 832 0́66,12

SbCat 4 - QCDR - Quadro Codici Rossi
- FM - C 3,00 3,00
- RISERVE - C 3,00 3,00

SOMMANO cad 6,00 99,75 598,50

316 Interruttore di manovra di manovra - sezionatore, tensione nominale Vn
D.03.26/18 690V con correnti di breve durata ammissibile nominale(Icw) per 1 sec.

pari a 6,5kA e potere di chiusura nominale (valore di cresta Icm) di 10kA,
in opera: quadripolare fino a 100A attacchi posteriori
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 4 - QCDR - Quadro Codici Rossi

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 424,95 424,95

317 Lampada spia da quadro con gemma colorata completa di portalampada ed
D.07.14 ogni altro accessorio per renderla funzionante, compreso il cablaggio, anche

del tipo modulare da quadro per attacco su guida DIN
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 4 - QCDR - Quadro Codici Rossi

6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 17,24 103,44

318 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SPROVVISTO DI
UM.15.06.05 PROTEZIONE MAGNETOTERMICA CEI EN 61008.  Interruttore
0/02 differenziale  puro  sprovvisto  di  protezione  magnetotermica  CEI EN

61008,  ... corre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di carpenteria.
Bipolare da 25A con Id: 0,03A per c.p. e c.c. tipo A.
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 4 - QCDR - Quadro Codici Rossi
- FM - C 3,00 3,00
- RISERVE - C 3,00 3,00

SOMMANO cad 6,00 112,20 673,20

319 QUADRO ELETTRICO IN CONTENITORE METALLICO PER LOCALI
UM.15.06.14 DI CHIRURGIA.  Quadro elettrico in contenitore metallico per locali di
0/02 chirurgia, completo di trasformatore di isolamento monof ... A in curva C.

E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Per potenza
7,5kVA con otto circuiti in uscita.
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 4 - QCDR - Quadro Codici Rossi

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 8 5́06,30 17 0́12,60

320 CARPENTERIA  PER  QUADRO  ELETTRICO  DA  PARETE  IN
UM.15.06.18 LAMIERA  160A.  Carpenteria  per  quadro elettrico da parete in lamiera
2/01 completo di pannelli, guide DIN, barrature fino a 160 A ... esclusi i

dispositivi di comando e di protezione. Misure assimilabili a (lxh): 515 x
400 mm fino a 48 moduli senza porta
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 4 - QCDR - Quadro Codici Rossi

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 342,10 342,10

321 PORTA IN VETRO PER QUADRI 160A IN CARPENTERIA IN PVC O
UM.15.06.18 IN LAMIERA . Porta in VETRO per la chiusura dei quadri 160A in lamiera
4/01 ed in PVC, da parte o da incasso. Sono inclusi gli acc ... gio e di chiusura

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 1́ 851́ 220,91
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R I P O R T O 1́ 851́ 220,91

(serratura, maniglia) e quant'altro per dare l'opera finita. Misure assimilabili
a (lxh): 515 x 400 mm
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 4 - QCDR - Quadro Codici Rossi

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 152,90 152,90

QCDA - Quadro Codici Arancioni  (SbCat 5)

322 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o
D.03.01.002/ similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente
e protetti, con doppio sistema di serrag ...  intervento B, C, D, completo di

ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V bipolare
fino a 32 A
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 5 - QCDA - Quadro Codici Arancioni
- FM - C 4,00 4,00
- RISERVE - C 3,00 3,00

SOMMANO cad 7,00 99,75 698,25

323 Interruttore di manovra di manovra - sezionatore, tensione nominale Vn
D.03.26/18 690V con correnti di breve durata ammissibile nominale(Icw) per 1 sec.

pari a 6,5kA e potere di chiusura nominale (valore di cresta Icm) di 10kA,
in opera: quadripolare fino a 100A attacchi posteriori
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 5 - QCDA - Quadro Codici Arancioni

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 424,95 424,95

324 Lampada spia da quadro con gemma colorata completa di portalampada ed
D.07.14 ogni altro accessorio per renderla funzionante, compreso il cablaggio, anche

del tipo modulare da quadro per attacco su guida DIN
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 5 - QCDA - Quadro Codici Arancioni

6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 17,24 103,44

325 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SPROVVISTO DI
UM.15.06.05 PROTEZIONE MAGNETOTERMICA CEI EN 61008.  Interruttore
0/02 differenziale  puro  sprovvisto  di  protezione  magnetotermica  CEI EN

61008,  ... corre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di carpenteria.
Bipolare da 25A con Id: 0,03A per c.p. e c.c. tipo A.
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 5 - QCDA - Quadro Codici Arancioni
- FM - C 4,00 4,00
- RISERVE - C 3,00 3,00

SOMMANO cad 7,00 112,20 785,40

326 QUADRO ELETTRICO IN CONTENITORE METALLICO PER LOCALI
UM.15.06.14 DI CHIRURGIA.  Quadro elettrico in contenitore metallico per locali di
0/02 chirurgia, completo di trasformatore di isolamento monof ... A in curva C.

E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Per potenza
7,5kVA con otto circuiti in uscita.
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 5 - QCDA - Quadro Codici Arancioni

3,00 3,00

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 3,00 1́ 853 3́85,85
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R I P O R T O 3,00 1́ 853 3́85,85

SOMMANO cad 3,00 8 5́06,30 25 5́18,90

327 CARPENTERIA  PER  QUADRO  ELETTRICO  DA  PARETE  IN
UM.15.06.18 LAMIERA  160A.  Carpenteria  per  quadro elettrico da parete in lamiera
2/01 completo di pannelli, guide DIN, barrature fino a 160 A ... esclusi i

dispositivi di comando e di protezione. Misure assimilabili a (lxh): 515 x
400 mm fino a 48 moduli senza porta
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 5 - QCDA - Quadro Codici Arancioni

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 342,10 342,10

328 PORTA IN VETRO PER QUADRI 160A IN CARPENTERIA IN PVC O
UM.15.06.18 IN LAMIERA . Porta in VETRO per la chiusura dei quadri 160A in lamiera
4/01 ed in PVC, da parte o da incasso. Sono inclusi gli acc ... gio e di chiusura

(serratura, maniglia) e quant'altro per dare l'opera finita. Misure assimilabili
a (lxh): 515 x 400 mm
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 5 - QCDA - Quadro Codici Arancioni

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 152,90 152,90

QOBI - Quadro OBI  (SbCat 6)

329 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o
D.03.01.002/ similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente
e protetti, con doppio sistema di serrag ...  intervento B, C, D, completo di

ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V bipolare
fino a 32 A
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 6 - QOBI - Quadro OBI
- FM - P 15,00 15,00
- LUCE - P 6,00 6,00
- RISERVE - P 3,00 3,00
- FM - C 11,00 11,00
- RISERVE - C 3,00 3,00

SOMMANO cad 38,00 99,75 3 7́90,50

330 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o
D.03.01.002/ similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente
k protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni

accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V quadripolare
fino a 32 A
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 6 - QOBI - Quadro OBI
- P 3,00 3,00
- C 2,00 2,00

SOMMANO cad 5,00 170,28 851,40

331 Interruttore di manovra di manovra - sezionatore, tensione nominale Vn
D.03.26/18 690V con correnti di breve durata ammissibile nominale(Icw) per 1 sec.

pari a 6,5kA e potere di chiusura nominale (valore di cresta Icm) di 10kA,
in opera: quadripolare fino a 100A attacchi posteriori
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 6 - QOBI - Quadro OBI

2,00 2,00

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 2,00 1́ 884 0́41,65
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R I P O R T O 2,00 1́ 884 0́41,65

SOMMANO cad 2,00 424,95 849,90

332 Lampada spia da quadro con gemma colorata completa di portalampada ed
D.07.14 ogni altro accessorio per renderla funzionante, compreso il cablaggio, anche

del tipo modulare da quadro per attacco su guida DIN
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 6 - QOBI - Quadro OBI

6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 17,24 103,44

333 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SPROVVISTO DI
UM.15.06.05 PROTEZIONE MAGNETOTERMICA CEI EN 61008.  Interruttore
0/02 differenziale  puro  sprovvisto  di  protezione  magnetotermica  CEI EN

61008,  ... corre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di carpenteria.
Bipolare da 25A con Id: 0,03A per c.p. e c.c. tipo A.
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 6 - QOBI - Quadro OBI
- FM - P 15,00 15,00
- LUCE - P 6,00 6,00
- RISERVE - P 3,00 3,00
- FM - C 11,00 11,00
- RISERVE - C 3,00 3,00

SOMMANO cad 38,00 112,20 4 2́63,60

334 CARPENTERIA  PER  QUADRO  ELETTRICO  DA  PARETE  IN
UM.15.06.18 LAMIERA  160A.  Carpenteria  per  quadro elettrico da parete in lamiera
2/05 completo di pannelli, guide DIN, barrature fino a 160 A ... clusi i dispositivi

di comando e di protezione. Misure assimilabili a (lxh): 515 x 1000 mm
fino a 144 moduli senza porta
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 6 - QOBI - Quadro OBI

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 628,10 628,10

335 PORTA IN VETRO PER QUADRI 160A IN CARPENTERIA IN PVC O
UM.15.06.18 IN LAMIERA . Porta in VETRO per la chiusura dei quadri 160A in lamiera
4/05 ed in PVC, da parte o da incasso. Sono inclusi gli acc ... io e di chiusura

(serratura, maniglia) e quant'altro per dare l'opera finita. Misure assimilabili
a (lxh): 515 x 1000 mm
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 6 - QOBI - Quadro OBI

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 242,00 242,00

Distribuzione  (Cat 2)

336 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA
D.02.02.007/ QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti
b dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... 7; sigla di

designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1 kv
unipolari conduttori: 1 - sezione 16 mm²
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 2 - Distribuzione

62,00 62,00
84,00 84,00

(lung.=5*72) 360,00 360,00
76,00 76,00

SOMMANO m 582,00 11,24 6 5́41,68

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 1́ 896 6́70,37
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R I P O R T O 1́ 896 6́70,37

337 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA
D.02.02.007/ QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti
c dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... 7; sigla di

designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1 kv
unipolari conduttori: 1 - sezione 25 mm²
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 2 - Distribuzione
(lung.=4*68) 272,00 272,00
(lung.=98+44) 142,00 142,00

62,00 62,00

SOMMANO m 476,00 15,74 7 4́92,24

338 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA
D.02.02.007/ QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti
d dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... 7; sigla di

designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1 kv
unipolari conduttori: 1 - sezione 35 mm²
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 2 - Distribuzione
(lung.=5*34,50) 172,50 172,50
(lung.=5*15) 75,00 75,00

SOMMANO m 247,50 19,89 4 9́22,78

339 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA
D.02.02.009/ QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti
a dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ...  67; sigla

di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1
tripolari conduttori: 3 - sezione 1,5 mm²
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 2 - Distribuzione

207,00 207,00
31,00 31,00

SOMMANO m 238,00 5,28 1́ 256,64

340 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA
D.02.02.009/ QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti
b dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ...  67; sigla

di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1
tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 2 - Distribuzione

2018,25 2 0́18,25
302,75 302,75

SOMMANO m 2 3́21,00 6,22 14 4́36,62

341 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA
D.02.02.009/ QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti
c dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... 0- 67;

sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16
0,6/1 tripolari conduttori: 3 - sezione 4 mm²
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 2 - Distribuzione

1115,50 1́ 115,50
167,50 167,50

SOMMANO m 1́ 283,00 8,39 10 7́64,37

342 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA
D.02.02.011/ QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti
d dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ...  67; sigla

di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1
pentapolari conduttori: 5 - sezione 6 mm²

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 1́ 935 5́43,02
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R I P O R T O 1́ 935 5́43,02

SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 2 - Distribuzione

62,00 62,00
10,50 10,50

SOMMANO m 72,50 17,41 1́ 262,23

343 CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITA' G10 A
D.02.02.013. NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV ,CEI
001/g 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guain ...

corrosivi (CEI 20-37/2, CEI 20-38), completo di morsetti e capicorda, in
opera: Unipolari conduttori: 1 - sezione 25 mm²
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 2 - Distribuzione
- FTG18M16 *(lung.=38,5+38,5+107,5) 184,50 184,50
- FTG18M16 27,70 27,70

SOMMANO m 212,20 19,05 4 0́42,41

344 CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITA' G10 A
D.02.02.013. NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV ,CEI
001/h 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guain ...

corrosivi (CEI 20-37/2, CEI 20-38), completo di morsetti e capicorda, in
opera: Unipolari conduttori: 1 - sezione 35 mm²
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 2 - Distribuzione
- FTG18M16 *(lung.=37+37+102,2) 176,20 176,20
- FTG18M16 26,40 26,40

SOMMANO m 202,60 23,24 4 7́08,42

345 CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITA' G10 A
D.02.02.013. NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV ,CEI
001/l 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guain ...

corrosivi (CEI 20-37/2, CEI 20-38), completo di morsetti e capicorda, in
opera: Unipolari conduttori: 1 - sezione 70 mm²
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 2 - Distribuzione

Tipo FTG18M16

(lung.=172+172+576) 920,00 920,00
138,00 138,00
150,00 150,00

SOMMANO m 1́ 208,00 39,03 47 1́48,24

346 Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir)
D.05.20/01 completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre

superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro
accessorio, in opera: mm 100 x 75
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 2 - Distribuzione

- energia 58,00 58,00
- energia 8,70 8,70

SOMMANO m 66,70 68,75 4 5́85,63

347 Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir)
D.05.20/02 completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre

superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro
accessorio, in opera: mm 200 x 75
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 2 - Distribuzione

- energia 120,00 120,00
- energia 18,00 18,00

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 138,00 1́ 997 2́89,95
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R I P O R T O 138,00 1́ 997 2́89,95

SOMMANO m 138,00 76,50 10 5́57,00

348 Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir)
D.05.20/03 completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre

superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro
accessorio, in opera: mm 300 x 75
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 2 - Distribuzione

- energia 77,00 77,00
11,50 11,50

- speciali 118,50 118,50
17,80 17,80

SOMMANO m 224,80 86,51 19 4́47,45

349 Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir)
D.05.20/04 completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre

superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro
accessorio, in opera: mm 400 x 75
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 2 - Distribuzione

- energia 12,00 12,00
6,00 6,00

SOMMANO m 18,00 97,50 1́ 755,00

350 Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, completa di
D.05.28.002/ coperchio a vite, compreso il taglio, l'incassatura e la ripresa della muratura,
a in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45

SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 2 - Distribuzione

150,00 150,00
30,00 30,00

SOMMANO cad 180,00 20,05 3 6́09,00

351 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ
D.05.37/02 (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al

massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve,
manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 20
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 2 - Distribuzione
- chiusura loop rivelazione incendi su percorso diverso da canalina 574,00 574,00

86,10 86,10
- energia 177,50 177,50

26,60 26,60
- speciali 168,50 168,50

25,30 25,30

SOMMANO m 1́ 058,00 5,23 5 5́33,34

352 Sigillatura di attraversamenti di tubi in tecnopolimero combustibili (pvc,
E.04.041/a polietilene, polipropilene, etc.) mediante posa in opera di collare antincendio

intumescente, classe di r ... ternamente o esternamente al foro passatubi con
tasselli metallici ad espansione: per tubo con diametro esterno di 50 mm
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 2 - Distribuzione

50,00 50,00
8,00 8,00

SOMMANO cad 58,00 62,33 3 6́15,14

353 Pannello per passaggio cavi e/o tubi a sigillatura stagna IP 66/67, resistenza
E.04.045/a al fuoco EI 60-120 in accordo alla norma EN 1366-3, antiroditore,

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 2 0́41́ 806,88
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R I P O R T O 2 0́41́ 806,88

riaccessibile, modificabile in futu ... attabilità di 1 mm, privi di alogeni, non
emananti gas tossici: dimensioni 210 x 280 mm, con 16 moduli diametro
10-25 mm
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 2 - Distribuzione

15,00 15,00

SOMMANO cad 15,00 572,68 8 5́90,20

354 PANNELLO  REMOTO PER LA SEGNALAZIONE SUL CONTROLLO
UM.15.06.15 DI ISOLAMENTO.   Pannello remoto per la segnalazione sul controllo di
0 isolamento locali di chirurgia, fornito e posto in opera. S ... mento al quadro

per locale di chirurgia; il fissaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l’opera finita.
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 2 - Distribuzione

5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 158,40 792,00

Forza motrice  (Cat 3)

355 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di
D.01.02.001/ derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori
b del tipo FS17 di sezione ... o ogni onere e quanto altro occorra per dare

l'opera finita a regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 3 - Forza motrice
- trave testaletto; cavo FG17 76,00 76,00
- prese a muro; cavo FG17 182,00 182,00

SOMMANO cad 258,00 5,04 1́ 300,32

356 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di
D.01.02.001/ derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori
d del tipo FS17 di sezione ...  occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per

allaccio elettrico trifase escluso il collegamento all’apparecchio
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 3 - Forza motrice
- cavo FG17 10,00 10,00
- porte con serratura elettrica; cavo FG17 14,00 14,00

SOMMANO cad 24,00 24,01 576,24

357 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di
D.01.02.001/ derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori
e del tipo FS17 di sezione ... dare l'opera finita a regola d'arte. per allaccio

ventilconvettore o termostato, incluso il collegamento all’apparecchio
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 3 - Forza motrice
- cavo FG17 *(lung.=25+27+2) 54,00 54,00
- Elettroserrature e lettori badge *(lung.=11+13) 24,00 24,00

SOMMANO cad 78,00 20,14 1́ 570,92

358 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di
D.01.02.001/ derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori
f del tipo FS17 di sezione ... rarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra

per dare l'opera finita a regola d'arte. per presa UNEL 16A e 10/16 A+T
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 3 - Forza motrice
- trave testaletto; cavo FG17 76,00 76,00
- prese a muro; cavo FG17 182,00 182,00

SOMMANO cad 258,00 27,11 6 9́94,38

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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R I P O R T O 2 0́61́ 630,94

359 Presa interbloccata con interruttore automatico magnetotermico
D.04.03.003/ differenziale Presa interbloccata con interruttore differenziale 2P+T Presa
c interbloccata con interruttore differenziale 2P+T 16 A tipo Schuko

SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 3 - Forza motrice
- preferenziale; cavo FG17 7,00 7,00
- continuità; cavo FG17 2,00 2,00

SOMMANO cad 9,00 294,66 2 6́51,94

Impianto di illuminazione  (Cat 4)

360 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale
D.01.01.001/ comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori
a del tipo FS17 di sezione minima di fa ... ltro occorra per dare l'opera finita a

regola d'arte. punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato
(semplice)
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 4 - Impianto di illuminazione

1,00 1,00
22,00 22,00

3,00 3,00

SOMMANO cad 26,00 19,36 503,36

361 Illuminazione a vista e da incasso.Apparecchiature di illuminazione a LED
D.17.01.001 conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per

installazione da soffitto/parete con corpo  ... le ed autoestinguente V2,
cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo
modulo fino a 13 W
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 4 - Impianto di illuminazione
- L01 9,00 9,00
- N01 4,00 4,00

SOMMANO cad 13,00 103,65 1́ 347,45

362 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi
D.17.01.016 alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi A LED

potenza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 3 h
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 4 - Impianto di illuminazione
- EM1 12,00 12,00
- E01 108,00 108,00

SOMMANO cad 120,00 126,75 15 2́10,00

363 Apparecchio illuminante per montaggio a incasso,tipo LED Panel, corpo in
D.17.01.161 lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore

in tecnopolimero prismatizzato  ... Fattore di abbagliamento UGR<19. Con
reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 596x596x12 mm. Potenza 33
W - 3300 lm
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 4 - Impianto di illuminazione
- Q01 cont 16,00 16,00
- Q01 pref 132,00 132,00
- Q02 cont 8,00 8,00
- Q02 pref 15,00 15,00

SOMMANO cad 171,00 108,70 18 5́87,70

364 Faretto a LED circolare a incasso, corpo: In alluminio pressofuso, diffusore
D.17.01.168 in materiale termoplastico resistente alle alte temperature.Verniciatura a

polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Diametro 245 mm.Potenza 29 W - 2900 lm
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 4 - Impianto di illuminazione

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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R I P O R T O 2 0́99 9́31,39

- F01 23,00 23,00

SOMMANO cad 23,00 90,91 2 0́90,93

365 Router Cat.1 Fornitura, posa in opera e configurazione di router fascia base
MA.29.2.03. /home office con connettività xDSL, IEEE 802.11d,IEEE 802.1Q,IEEE
10 802.1x,IEEE 802.3af, 2 interfacce LAN ... za 3DES,128-bit AES,192-bit

AES,256-bit AES,DES,HTTPS,IPSEC,SSL/TLS ; throughput 150 Mbps,
Encryption throughput 75 Mbps
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 4 - Impianto di illuminazione

5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 1́ 516,08 7 5́80,40

Impianto di rivelazione incendi  (Cat 5)

366 Pulsante di emergenza completo di cassetta, scatola da incasso e martelletto
D.04.02.003 frangivetro, in opera :

SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 5 - Impianto di rivelazione incendi

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 45,19 180,76

367 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ
D.05.37/02 (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al

massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve,
manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 20
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 5 - Impianto di rivelazione incendi
- chiusura anello rivelazione 230,00 230,00

34,50 34,50

SOMMANO m 264,50 5,23 1́ 383,34

368 Cavo antincendio schermato FG29OHM16, isolamento in silicone
E.04.038/e ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in

alluminio, guaina esterna in mescola M1, c ... cat. C, CEI EN 50267, CEI
EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma
CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 5 - Impianto di rivelazione incendi
- per collegamento rivelatori a centrale di rivelazione incendi 1724,50 1́ 724,50

258,60 258,60

SOMMANO m 1́ 983,10 5,26 10 4́31,11

369 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per
MA.16.02.00 ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura;
7/006 l'installazione; le eventuali o ... uanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sono esclusi i collegamenti elettrici. Elettromagnete con fissaggio a muro.
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 5 - Impianto di rivelazione incendi
- magnete fermaporte 22,00 22,00

SOMMANO cad 22,00 106,13 2 3́34,86

370 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile,
PU.A.01.061 per impianti analogici ad indirizzamento individuale, compresa l'attivazione
/b dell'impianto: per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione

da 30 cm
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 5 - Impianto di rivelazione incendi
- canali mandatai 4,00 4,00
- canali ripresa 1,00 1,00

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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R I P O R T O 5,00 2 1́23 9́32,79

SOMMANO cad 5,00 329,21 1́ 646,05

371 LINEA  ELETTRICA  IN CAVO RESISTENTE AL FUOCO FTG18M/
UM.15.04.09 OM16 0,6/1kV.   Linea elettrica in cavo resistente al fuoco, con conduttori
5/35 flessibili isolati con materiale reticolato special ... corre per dare il lavoro

finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere
murarie. 2x2,5 mmq
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 5 - Impianto di rivelazione incendi
- alimentazione circuiti di emergenza 1694,20 1́ 694,20

254,10 254,10

SOMMANO m 1́ 948,30 6,24 12 1́57,39

372 PANNELLO  DI  ALLARME  INCENDIO  Pannello  di  allarme  incendio
UM.15.14.10 per  segnalazione  ottico-acustica  con lampade  da  3W  o  a  tecnologia
0/01 LED,  suono  ed  illuminazione  program ... bazione predisposta. E'

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannello antincendio
autoalimentato 95 dB
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 5 - Impianto di rivelazione incendi
- pannello ottico-acustico 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 168,30 2 0́19,60

373 PULSANTE DI ALLARME RIARMABILE Pulsante di allarme in
UM.15.14.11 contenitore termoplastico di colore rosso di tipo riarmabile dotato di chiave
0/03 speciale di ripristino atto ad azionare un segna ... l tutto fornito e posto in

opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Analogico ad
indirizzamento.
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 5 - Impianto di rivelazione incendi
- pulsanti per segnalazione 9,00 9,00

SOMMANO cad 9,00 122,10 1́ 098,90

374 ALIMENTATORE  SWITCHING  A 24÷27  VOLT C.C. Alimentatore
UM.15.14.12 switching a Volt c.c. 24÷27 su custodia metallica  o isolante,  in  grado  di
0/02 fornire  corrente  fino  a 5A, provvisto di  ...  altro occorre per dare l'opera

finita. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Corrente da
2,1 a 5 A.
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 5 - Impianto di rivelazione incendi
- alimentazione circuiti di emergenza 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 191,40 191,40

375 RILEVATORE DI STATO ANALOGICO INDIRIZZATO. Rilevatore di
UM.15.14.13 stato analogico indirizzato completo di zoccolo,  in  grado  di  fornire  un
0/06 segnale  proporzionale  al  valore  della  gr ... issaggio del rilevatore. E'

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Duale di fumo e di
temperature fissa.
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 5 - Impianto di rivelazione incendi
- rivelatori sopra controsoffitto 62,00 62,00
- rivelatori sotto controsoffitto 62,00 62,00

SOMMANO cad 124,00 195,80 24 2́79,20

376 INCREMENTO PER RIPETITORE OTTICO DI ALLARME PER
UM.15.14.14 RILEVATORI. Incremento per ripetitore ottico di  allarme  comandato
0 direttamente  dal  rilevatore  di  stato  per  la  ripetizione  ... stodia in

materiale isolante e dei collegamenti al rilevatore. E' compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 5 - Impianto di rivelazione incendi

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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R I P O R T O 2 1́65 3́25,33

- per rivelatori sopra controsoffitto 62,00 62,00

SOMMANO cad 62,00 27,50 1́ 705,00

377 CENTRALE  ANALOGICA AD INDIRIZZAMENTO DI RILEVAZIONE
UM.15.14.17 INCENDI FINO AD UN MASSIMO DI 396  RILEVATORI.  Centrale
0/01 analogica  ad  indirizzamento  di  rilevazione  incendi certificata E ... in

opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Ad una linea fino a 99 sensori
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 5 - Impianto di rivelazione incendi
- centrale di rivelazione incendi 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 593,90 1́ 593,90

Impianto di chiamata  (Cat 6)

378 Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata infermieri tipo Sostel
Z.64.10.01/a Aqura essentials. Costituito da: Fornitura e posa in opera di centrale di

controllo tipo Sostel Server Aqura ... tore, monitor 24'' professionale per
server; E' incluso quanto necessario per il corretto funzionamento a regola
d'arte.
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 6 - Impianto di chiamata

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 8 6́86,94 8 6́86,94

379 Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata infermieri tipo Sostel
Z.64.10.01/b Aqura essentials. Costituito da: Fornitura e posa in opera di switch 8 porte

PoE; E' incluso quanto necessario per il corretto funzionamento a regola
d'arte.
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 6 - Impianto di chiamata

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 134,19 134,19

380 Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata infermieri tipo Sostel
Z.64.10.01/c Aqura essentials. Costituito da: Fornitura  eposa in opera di software di

controllo tipo piattaforma Aqura c ...  1 anno e necessarie licenze di
attivazione; E' incluso quanto necessario per il corretto funzionamento a
regola d'arte.
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 6 - Impianto di chiamata

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 11́ 409,32 11́ 409,32

381 Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata infermieri tipo Sostel
Z.64.10.01/d Aqura essentials. Costituito da: Fornitura e posa in opera di dispositivi

centralizzati tipo Sostel Aqura sm ... ura (N.3), fusibili per sistema Aqura
(N.3); E' incluso quanto necessario per il corretto funzionamento a regola
d'arte.
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 6 - Impianto di chiamata

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 2 7́73,83 2 7́73,83

382 Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata infermieri tipo Sostel
Z.64.10.01/e Aqura essentials. Costituito da: Fornitura e posa in opera di terminale per

postazione infermieri tipo Soste ... m con display da 7''; attivazione
terminale; E' incluso quanto necessario per il corretto funzionamento a
regola d'arte.
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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R I P O R T O 2 1́91́ 628,51

Cat 6 - Impianto di chiamata
8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 6 3́44,73 50 7́57,84

383 Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata infermieri tipo Sostel
Z.64.10.01/f Aqura essentials. Costituito da: Fornitura e posa in opera di lampada fuori

porta a 4 campi con hub integrat ... , 4 uscite, buzzer tipo Sostel TEL-
50130031; E' incluso quanto necessario per il corretto funzionamento a
regola d'arte.
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 6 - Impianto di chiamata

34,00 34,00

SOMMANO cad 34,00 387,28 13 1́67,52

384 Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata infermieri tipo Sostel
Z.64.10.01/i Aqura essentials. Costituito da: Fornitura e posa in opera di pulsante di

chiamata per montaggio con attacco ... tico; per degenza; tipo Sostel TEL-
50120030; E' incluso quanto necessario per il corretto funzionamento a
regola d'arte.
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 6 - Impianto di chiamata

30,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 208,73 6 2́61,90

385 Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata infermieri tipo Sostel
Z.64.10.01/l Aqura essentials. Costituito da: Fornitura e posa in opera di perella con

connettore a doppio contatto magne ...  luci; pe degenza; tipo Sostel TEL-
50150031; E' incluso quanto necessario per il corretto funzionamento a
regola d'arte.
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 6 - Impianto di chiamata

30,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 159,39 4 7́81,70

386 Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata infermieri tipo Sostel
Z.64.10.01/m Aqura essentials. Costituito da: Fornitura e posa in opera di unità di

chiamata a tirante tipo Sostel TEL-50100220; E' incluso quanto necessario
per il corretto funzionamento a regola d'arte.
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 6 - Impianto di chiamata

8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 105,18 841,44

387 Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata infermieri tipo Sostel
Z.64.10.01/n Aqura essentials. Costituito da: Fornitura e posa in opera di Unità di annullo

e chiamata smart tipo Sostel TEL-50200020; E' incluso quanto necessario
per il corretto funzionamento a regola d'arte.
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 6 - Impianto di chiamata

35,00 35,00

SOMMANO cad 35,00 136,97 4 7́93,95

388 Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata infermieri tipo Sostel
Z.64.10.01/o Aqura essentials. Costituito da: Fornitura e posa in opera di Relè 24Vcc per

Televic-Aqura tipo Sostel TL-REL-3
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 6 - Impianto di chiamata

34,00 34,00

SOMMANO cad 34,00 19,73 670,82

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 2 2́72 9́03,68
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R I P O R T O 2 2́72 9́03,68

389 Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata infermieri tipo Sostel
Z.64.10.01/p Aqura essentials. Costituito da: Programmazione ed attivazione impianto

SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 6 - Impianto di chiamata

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 4 4́27,50 4 4́27,50

Cablaggio strutturato  (Cat 7)

390 Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173
D02.05.002b con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o

corda flessibile con isolamento  ...  trasmissione dati twistati, schermati
Cavo per trasmissione dati FTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC
11801: 4 cp
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 7 - Cablaggio strutturato
(Prezzario Lazio 2023)

1000,00 1́ 000,00

SOMMANO m 1́ 000,00 4,37 4 3́70,00

EVAC  (Cat 8)

391 Cavo antincendio EVAC FTS29OM16, tensione nominale 100/100 V,
PU.A.01.076 isolamento in vetro- mica e guaina in mescola LSZH qualità S29,
/e conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5,  ... 11 Prodotti da

Costruzione CPR, classe Cca-s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120
secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 8 - EVAC
- cavo EVAC. già incluso nelle casse 576,00 576,00
- integrazione sala1-sala2-connettivi 210,00 210,00

SOMMANO m 786,00 4,97 3 9́06,42

392 UNITA' CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA DI SICUREZZA SU
UM.15.03.57 ARMADIO RACK. Fornitura e posa in opera di sistema integrato “Unità
0/01 Centrale con amplificatore” con Certificazione di conformit ... lata e

funzionante a perfetta regola d'arte compreso il collaudo e la certificazione
di conformità. Per centrale da 500W
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 8 - EVAC

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 10 6́05,10 10 6́05,10

393 UNITA' CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA DI SICUREZZA SU
UM.15.03.57 ARMADIO RACK. Fornitura e posa in opera di sistema integrato “Unità
0/02 Centrale con amplificatore” con Certificazione di conformit ... eso il

collaudo e la certificazione di conformità. Base microfonica di emergenza
con autodiagnosi per chiamata selettiva
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 8 - EVAC

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 897,60 897,60

394 DIFFUSORE SONORO INCASSATO PER MONTAGGIO SU
UM.15.03.57 CONTROSOFFITTO. Fornitura e posa in opera di diffusore acustico di
2 potenza RMS 6 o 9W alimentato a 70/100V, livello di pressione sonora  ... a

centrale  di  diffusione  sonora,  su  tubazione predisposta. E' incluso il
compenso per il foro sul controsoffiitto.
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 8 - EVAC

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 2 2́97 1́10,30
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R I P O R T O 2 2́97 1́10,30

29,00 29,00
- integrazione sala1-sala2-connettivo 3,00 3,00

SOMMANO cad 32,00 201,30 6 4́41,60

Impianto equipotenziale  (Cat 18)

395 Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con corda in
D.01.03.001/ rame di sezione minima pari a 6 mm² da porre in opera all'interno di
b tubazione in vista o sottotraccia, pe ... che, ecc., al nodo o fra le masse

stesse. Posto in opera a regola d'arte. per ogni collegamento incluse le opere
murarie
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 18 - Impianto equipotenziale

56,00 56,00
- subnodi *(lung.=86*5) 430,00 430,00

SOMMANO cad 486,00 30,99 15 0́61,14

396 Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema
D.01.03.002/ analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete
b generale di terra con cavo di sezio ... cavi, i collegamenti alla rete generale

di terra. Posto in opera a regola d'arte: per ogni nodo incluse le opere
murarie
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 18 - Impianto equipotenziale
(lung.=9*3) 27,00 27,00

SOMMANO cad 27,00 97,61 2 6́35,47

Impianto TVCC e controllo accessi  (Cat 33)

397 Alimentatore per impianti citofonici per montaggio a parete con viti, o su
D.08.01.001/ guida per una coppia di citofoni a posto esterno
a SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO

Cat 33 - Impianto TVCC e controllo accessi
1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 63,91 63,91

398 Posto esterno ricetrasmittente composto da: citofono elettronico da parete -
D.08.01.002 pulsantiera ad 1 tasto - visiera - illuminazione - con trasformatore da 18 VA,

in opera
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 33 - Impianto TVCC e controllo accessi
- posizionamento da concordare con direzione lavori 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 134,28 1́ 611,36

399 Citofono intercomunicante, in opera : fino a 8 citofoni da parete
D.08.01.004/ SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
a Cat 33 - Impianto TVCC e controllo accessi

- posizionamento da concordare con direzione lavori 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 102,00 204,00

400 Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n°
D.08.01.006 3 chiavi comprese eventuali opere di fabbro o falegname, in opera

SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 33 - Impianto TVCC e controllo accessi

11,00 11,00

SOMMANO cad 11,00 131,05 1́ 441,55

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 2 3́24 5́69,33
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R I P O R T O 2 3́24 5́69,33

401 Telecamere fisse NPVDC023 Fornitura Posa e connessione Telecamere.
MA.29.1.02. Telecamera fissa di tipo bullet, telecamera IP Megapixel di ultima
01 generazione, con fattore di forma di tipo Bull ... to POE e interfaccia seriale

RS485. Deve disporre di ingresso allarme e 1 uscita allarme, 1 Audio input
+ 1 audio output
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 33 - Impianto TVCC e controllo accessi
- dome camera 16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 579,75 9 2́76,00

402 Lettori di badge Lettore badge in metallo per montaggio a parete
Z.64.00.001/ SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
C Cat 33 - Impianto TVCC e controllo accessi

13,00 13,00

SOMMANO cad 13,00 467,54 6 0́78,02

Ordine di servizio del 17/10/2024  (SpCat 9)
Gas Medicali  (Cat 12)

403 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame di
VE.N.04.32/ qualità senza saldature, adatta per la distribuzione dei gas medicali secondo
10 le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ... quant'altro necessario

per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE IN RAME
PER GAS MEDICALI D=39/42 mm
SpCat 9 - Ordine di servizio del 17/10/2024
Cat 12 - Gas Medicali

Ordine di servizio del 17/10/2024

Tubo rame crudo diametro del 35
- tratto esterno 70,64 70,64
- tratto interno 108,04 108,04

49,47 49,47
- zona filtro 5,70 5,70

SOMMANO m 233,85 69,97 16 3́62,48

404 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame di
VE.N.04.32/ qualità senza saldature, adatta per la distribuzione dei gas medicali secondo
07 le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ... quant'altro necessario

per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE IN RAME
PER GAS MEDICALI D=20/22 mm
SpCat 9 - Ordine di servizio del 17/10/2024
Cat 12 - Gas Medicali

Ordine di servizio del 17/10/2024

Tubo rame crudo diametro del 22
- tratto esterno 70,64 70,64
- tratto interno 108,04 108,04

49,47 49,47
- zona filtro 5,70 5,70

SOMMANO m 233,85 36,27 8 4́81,74

405 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame di
VE.N.04.32/ qualità senza saldature, adatta per la distribuzione dei gas medicali secondo
04 le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ... quant'altro necessario

per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE IN RAME
PER GAS MEDICALI D=14/16 mm
SpCat 9 - Ordine di servizio del 17/10/2024
Cat 12 - Gas Medicali

Ordine di servizio del 17/10/2024

Tubo rame crudo diametro del 16

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 2 3́64 7́67,57
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R I P O R T O 2 3́64 7́67,57

- tratto interno 49,50 49,50
- zona filtro 5,70 5,70

SOMMANO m 55,20 33,15 1́ 829,88

406 Staffaggio costituito da profilato 41 x 41 mm sospeso mediante barra
E01.170.b filettate comprensivo di dadi e rondelle per il fissaggio, sono esclusi i collari

per i fissaggi delle tubazioni: profilato lunghezza 1000 mm e barre filettate
del tipo: M 8
SpCat 9 - Ordine di servizio del 17/10/2024
Cat 12 - Gas Medicali

Ordine di servizio del 17/10/2024

Staffaggio a parete 107,00

SOMMANO cad 107,00 24,13 2 5́81,91

407 Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di spessore di 6/10 mm
A08.01.034.d comunque sagomata, in opera, comprese lavorazioni e saldature, staffe dello

spessore di 2-3 mm dello stesso materiale fissate su caldana o tasselli di
legno: in rame dello sviluppo della sezione di 400 mm
SpCat 9 - Ordine di servizio del 17/10/2024
Cat 12 - Gas Medicali

Ordine di servizio del 17/10/2024

Voce per assimilazione di prezzo - carter alluminio verniciato per tubazioni
in facciata 65,00

SOMMANO m 65,00 128,31 8 3́40,15

408 Protezione antincendio mediante coibentazione interna di attraversamenti
NP.009 orizzontali e verticali (solai, pareti) di tubi in tecnopolimero combustibili

(pvc, polietilene, polipropil ... ghezza rapportata al Ø esterno del tubo da
rivestire, applicato internamente al foro di attraversamento e dal lato fuoco
SpCat 9 - Ordine di servizio del 17/10/2024
Cat 12 - Gas Medicali

Ordine di servizio del 17/10/2024

Rivestimento REI 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 43 5́63,18 43 5́63,18

Ordine di servizio A del 08/10/2024  (SpCat 6)
Sottofondi e vespai  (Cat 20)

409 Massetto premiscelato pronto all’impiego per lavori di recupero, costituito
A07.03.006.b da malta premiscelata per la realizzazione di sottofondi esterni ed interni ad

asciugamento rapido e rit ... etto e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a regola d’arte: maggiorazione per ogni 10 mm in più di spessore
SpCat 6 - Ordine di servizio A del 08/10/2024
Cat 20 - Sottofondi e vespai

Massetto di riempimento - Rif. stato di fatto

- PS-77 2,63 8,00 21,04
- PS-74 2,59 8,00 20,72
- PS-73 2,59 8,00 20,72
- PS-70 2,40 8,00 19,20
- PS-67 2,40 8,00 19,20
- PS-63 1,88 8,00 15,04
- PS-62 1,78 8,00 14,24
- PS-61 2,53 8,00 20,24
- PS-59 2,92 8,00 23,36
- PS-45 4,44 8,00 35,52
- PS-44 6,95 8,00 55,60

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 264,88 2 4́21́ 082,69
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R I P O R T O 264,88 2 4́21́ 082,69

- PS-22 4,99 8,00 39,92
- PS-18 3,16 8,00 25,28
- PS-14 2,75 8,00 22,00
- PS-13 2,41 8,00 19,28
- PS-10 2,41 8,00 19,28
- PS-09 2,77 8,00 22,16
- PS.02 3,04 8,00 24,32

Massetto a basso spessore  - Rif. architettonico

- PS-73 4,25 2,00 8,50
- PS-72 49,22 2,00 98,44
- PS-71 13,32 2,00 26,64
- PS-70 43,15 2,00 86,30
- PS-69 1,98 2,00 3,96
- PS-68 3,06 2,00 6,12
- PS-67 3,21 2,00 6,42
- PS-66 34,00 2,00 68,00

Riempimento parte bassa perimetro vani ( L variabile da 10 a 20 cm ) -
compreso riempimento vani di passaggio

- PS 01-02 *(lung.=(7,92+10,43+7,92+10,43)+(0,76*6))*(H/peso=(0,1+
0,2)/2) 2,00 41,26 0,15 12,38
- PS 03 *(lung.=(7,06+7+1,06)+(0,42*8))*(H/peso=(0,1+0,2)/2) 2,00 18,48 0,15 5,54
- PS 05 *(lung.=(6,5+2,15+7,25+2,80))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 2,00 18,70 0,15 5,61
- PS 07 *(lung.=(3,53+1,06))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 2,00 4,59 0,15 1,38
- PS 08 *(lung.=(4,97+4,97))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 2,00 9,94 0,15 2,98
- PS 09 *(H/peso=(0,1+0,20)/2) 2,00 2,26 0,15 0,68
- PS 10 *(lung.=(2,6+4,24+1,06+1,06))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 2,00 8,96 0,15 2,69
- PS 11 *(lung.=(5,19+3,56))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 2,00 8,75 0,15 2,63
- PS 12 *(lung.=(2,01+4,6+2,01+4,6))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 2,00 13,22 0,15 3,97
- PS 13 *(lung.=(3,25+0,77+4,6+2,84))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 2,00 11,46 0,15 3,44
- PS 14 *(H/peso=(0,1+0,20)/2) 2,00 1,98 0,15 0,59
- PS 15 *(lung.=(2,81+1,98))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 2,00 4,79 0,15 1,44
- PS 26 *(lung.=(1,90+3,51+1,90+3,51))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 2,00 10,82 0,15 3,25
- PS 31 *(lung.=(3,85+2,51+3,85+2,51))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 2,00 12,72 0,15 3,82
- PS 32 *(lung.=(11,82+2,7+11,82+2,7))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 2,00 29,04 0,15 8,71
- PS 33 *(lung.=(3,93+7,87+2,05+3,39+1,25+2,3+1,25+2,4)+(1,06*3))*(H/
peso=(0,1+0,20)/2) 2,00 27,62 0,15 8,29
- PS 39 *(lung.=(2,79+1,59))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 2,00 4,38 0,15 1,31
- PS 42 *(lung.=(1,32+1,28+1,59+0,85+0,87))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 2,00 5,91 0,15 1,77
- PS 43 *(H/peso=(0,1+0,20)/2) 2,00 1,23 0,15 0,37
- PS 44 *(lung.=(1,53+2,97)+(1,06*2))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 2,00 6,62 0,15 1,99
- PS 45 *(lung.=3,61+3,61)*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 2,00 7,22 0,15 2,17
- PS 46 *(lung.=(2,74+3,56+1,16))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 2,00 7,46 0,15 2,24
- PS 47 *(lung.=(7,91+1,86++1,06))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 2,00 10,83 0,15 3,25
- PS 48 *(H/peso=(0,1+0,20)/2) 2,00 1,65 0,15 0,50
- PS 52 *(lung.=(0,87+0,28))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 2,00 1,15 0,15 0,35
- PS 54 *(lung.=(1,16+2,08+9,02+7,74+1,86))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 2,00 21,86 0,15 6,56
- PS 55 *(lung.=(4,99+4,45))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 2,00 9,44 0,15 2,83
- PS 56 *(lung.=(4,99+4,45))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 2,00 9,44 0,15 2,83
- PS 57 *(lung.=(2,06+4,26+2,06+4,26)+(0,86*4))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 2,00 16,08 0,15 4,82
- PS 58 *(lung.=(2,29+1,60+0,37))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 2,00 4,26 0,15 1,28
- PS 59 *(lung.=(1,05+1,56))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 2,00 2,61 0,15 0,78
- PS 60 *(lung.=(1,89+1,06))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 2,00 2,95 0,15 0,89
- PS 61 *(lung.=(2,97+3,10))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 2,00 6,07 0,15 1,82
- PS 65 *(lung.=(4,33+1,56+2))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 2,00 7,89 0,15 2,37
- PS 66 *(lung.=(13,02+2))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 2,00 15,02 0,15 4,51
- PS 67 *(H/peso=(0,1+0,20)/2) 2,00 1,39 0,15 0,42
- PS 70 *(lung.=4,36+(0,85*2))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 2,00 6,06 0,15 1,82
- PS 71 *(lung.=6,33+(0,84*4))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 2,00 9,69 0,15 2,91
- PS 72 *(lung.=(4,36+4,71)+(0,84*2))*(H/peso=(0,1+0,20)/2) 2,00 10,75 0,15 3,23

SOMMANO mq 859,92 4,38 3 7́66,45

Fognature  (Cat 9)

410 Realizzazione di diversa rete di adduzione e scarico acque bianche nell'OBI
NP.007 - ORDINE DI SERVIZIO DEL 08.10.2024.A

SpCat 6 - Ordine di servizio A del 08/10/2024

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 2 4́24 8́49,14
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R I P O R T O 2 4́24 8́49,14

Cat 9 - Fognature
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 946,30 1́ 946,30

VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO  (SpCat 11)
Forza motrice  (Cat 3)

411 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA
D02.02.007d QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti

dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... stica di
qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1 kv
unipolari conduttori: 1 - sezione 35 mm²
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 3 - Forza motrice

Alimentazione umidificatore

450,00 450,00
67,50 67,50

SOMMANO m 517,50 19,89 10 2́93,08

412 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA
D02.02.007c QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti

dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... stica di
qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1 kv
unipolari conduttori: 1 - sezione 25 mm²
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 3 - Forza motrice

Alimentazione umidificatore

150,00 150,00
25,00 25,00

SOMMANO m 175,00 15,74 2 7́54,50

413 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
D02.02.014h Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame

ricotto isolato con materiale isola ...  20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575;
sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale: conduttori: 1 -
sezione 25 mm²
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 3 - Forza motrice

Alimentazione umidificatore

150,00 150,00
25,00 25,00

SOMMANO m 175,00 12,50 2 1́87,50

414 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA
D02.02.011e QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti

dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... astica di
qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1
pentapolari conduttori: 5 - sezione 10 mm²
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 3 - Forza motrice

Alimentazione quadro UTA
90,00 90,00
18,00 18,00

Alimentazione quadro pompe centrale termofrigorifera
105,00 105,00

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 213,00 2 4́42 0́30,52
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 213,00 2 4́42 0́30,52

25,50 25,50

Cavo segnali stato centraline gas medicali
300,00 300,00
45,00 45,00

SOMMANO m 583,50 31,07 18 1́29,35

415 CAVI ISOLAMENTO PVC QUALITA' TI2 Cavi FR0R 500/750 V e 300/
D02.01.004.a 500 V rispondente alle Norme CEI 20-20/1 e2 (p.q.a.), guaina e isolamento

in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e ...  caso di incendio,
completo di morsetti e capicorda, in opera: FR0R 500/750 V quadripolari
conduttori: 4 - sezione 1 mm²
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 3 - Forza motrice

Cavo mod bus ed interconnessione apparecchiature di regolazione
1200,00 1́ 200,00

186,00 186,00

SOMMANO m 1́ 386,00 3,34 4 6́29,24

Impianto TVCC e controllo accessi  (Cat 33)

416 Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173
D02.05.001b con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o

corda flessibile con isolamento  ... smissione dati twistati, non schermatti
Cavo per trasmissione dati UTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC
11801:4 cp
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 33 - Impianto TVCC e controllo accessi

Integrazione impianto di videosorveglianza
800,00 800,00
128,00 128,00

SOMMANO m 928,00 3,80 3 5́26,40

417 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.I., con marchio
D05.36.002 Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno

mm 20
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 33 - Impianto TVCC e controllo accessi

Integrazione impianto di videosorveglianza
100,00 100,00
64,00 64,00

SOMMANO m 164,00 2,78 455,92

418 Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per
095145c armadio da 19", completo di porte per cavi UTP o FTP: con 24 porte tipo

RJ45 cat. 6e, per cavi UTP
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 33 - Impianto TVCC e controllo accessi

Integrazione impianto di videosorveglianza
1,00

SOMMANO cad 1,00 712,75 712,75

419 Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6
095113 conforme ISO IEC 11801 questo incluso

SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 33 - Impianto TVCC e controllo accessi

Integrazione impianto di videosorveglianza

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 2 4́69 4́84,18
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 4́69 4́84,18

18,00

SOMMANO cad 18,00 7,78 140,04

420 Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report
095164 dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN

50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni
tratta misurata
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 33 - Impianto TVCC e controllo accessi

Integrazione impianto di videosorveglianza
18,00

SOMMANO cad 18,00 28,18 507,24

Ordine di servizio B del 15/11/2024  (SpCat 8)
Demolizioni e rimozioni  (Cat 17)

421 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: gesso e
A.03.01.010/ relativo supporto
a SpCat 8 - Ordine di servizio B del 15/11/2024

Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

Rimozione del controsoffitto presente nella camera calda
62,78 62,78

SOMMANO mq 62,78 10,80 678,02

422 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di
A.03.03.003/ materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l’ambito dell’area di
a cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m

SpCat 8 - Ordine di servizio B del 15/11/2024
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

Controsoffitti
Vedi voce n° 421 [mq 62.78] 0,10 6,28

SOMMANO mc 6,28 37,62 236,25

423 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A.03.03.005/ vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
a secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o

a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il
carico a mano
SpCat 8 - Ordine di servizio B del 15/11/2024
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

Vedi voce n° 422 [mc 6.28] 1,60 10,05

SOMMANO ton 10,05 36,66 368,43

424 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A.03.03.005/ vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
e secondo le norme vigenti, con qualunqu ... compenso viene corrisposto

qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10
km dal cantiere
SpCat 8 - Ordine di servizio B del 15/11/2024
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

Vedi voce n° 423 [ton 10.05] 10,00 100,50

SOMMANO ton 100,50 1,10 110,55

425 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica
A.03.03.007/ autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 2 4́71́ 524,71
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 4́71́ 524,71

b.1 l’Elenco europeo dei rifiuti ( ... ali da costruzione a base di gesso diversi da
quelli di cui alla voce codice CEER/EER 17 08 01 (EER 17 08 02) a
recupero
SpCat 8 - Ordine di servizio B del 15/11/2024
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

- Controsoffitti
Vedi voce n° 421 [mq 62.78] 4,00 251,12

SOMMANO kg 251,12 1,29 323,94

426 Bonifica di tutti gli impianti passanti nel soffitto della Camera calda
NP.010 SpCat 8 - Ordine di servizio B del 15/11/2024

Cat 17 - Demolizioni e rimozioni
62,78

SOMMANO mq 62,78 10,22 641,61

Controsoffitti  (Cat 26)

427 Struttura metallica per controsoffitti in cartongesso, realizzata con profilati
A.13.01.001/ zincati dello spessore di 0,6 mm, costituita da: 1) orditura perimetrale con
b profilati guida a U 28/ ... saggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita

Struttura con orditura primaria posta ad interasse di cm. 60 o 80.
SpCat 8 - Ordine di servizio B del 15/11/2024
Cat 26 - Controsoffitti

62,78

SOMMANO mq 62,78 66,11 4 1́50,39

428 Controsoffitto realilzzato con pannelli di fibre minerali componibili,
A.13.01.015 decorati, spess. 15-17 mm, ignifighi di classe 1, montati ad incastro su

struttura in acciaio zincato nascost ... tura muraria sovrastante, ad una
distanza non maggiore di 60 cm, tramite raccordi e agganci metallici;
pannelli 60x60 cm
SpCat 8 - Ordine di servizio B del 15/11/2024
Cat 26 - Controsoffitti

62,78

SOMMANO mq 62,78 54,14 3 3́98,91

Impianto di illuminazione  (Cat 4)

429 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi
D.17.01.016 alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi A LED

potenza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 3 h
SpCat 8 - Ordine di servizio B del 15/11/2024
Cat 4 - Impianto di illuminazione

Lampade 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 126,75 760,50

Intonaci e tinteggiature  (Cat 25)

430 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A.20.01.013. (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni,
a/01 la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su

superfici interne: con pitture viniliche
SpCat 8 - Ordine di servizio B del 15/11/2024
Cat 25 - Intonaci e tinteggiature

62,78

Maggiorazioni per utilizzo di idrosmalto per ambienti sanitari, antibatterico,
certificato (35%) 0,35 62,78 21,97

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 84,75 2 4́80 8́00,06
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 84,75 2 4́80 8́00,06

SOMMANO mq 84,75 11,70 991,58

Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO  (SpCat 5)
Impianto di illuminazione  (Cat 4)

431 Fornitura e posa di trave testaletto a parete per un posto letto. Dotazione: -
NP.002 luce indiretta 2x20 W accenzione tramite ON/OFF a bordo trave ; luce

visita 2x10 W Led  accenzione tr ...  singolarmente protetta da fusibile; N.3
prese gas complete (O2-AIR4BAR-VAC) UNI;  N.1 barra porta accessori
integrata
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 4 - Impianto di illuminazione

Trave testaletto a muro - PRONTO SOCCORSO 22,00

SOMMANO cadauno 22,00 5 5́29,95 121́ 658,90

432 Fornitura e posa di trave testaletto verticale "STAND ALONE" per doppio
NP.001 posto letto.  Dotazione per posto letto: - N.8 prese elettriche schuko UNEL

singolarmente protette da fusibi ...  mensola porta strumentazione con
cassetto e con barre porta accessori laterali, dimensioni standard mm
440x440.
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 4 - Impianto di illuminazione

Trave testaletto a totem 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 23 8́36,40 95 3́45,60

Ordine di servizio A del 15/11/2024  (SpCat 7)
Demolizioni e rimozioni  (Cat 17)

433 Rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso con montanti verticali,
A25083 guide a pavimento e soffitto ed eventuali strati di coibentazione

nell'intercapedine, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, escluso l'eventuale calo in basso ed il trasporto a discarica
SpCat 7 - Ordine di servizio A del 15/11/2024
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

Pareti triage 4,24 3,70 15,69
5,19 3,70 19,20

SOMMANO mq 34,89 10,48 365,65

434 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di
A.03.03.003/ materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l’ambito dell’area di
a cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m

SpCat 7 - Ordine di servizio A del 15/11/2024
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

Pareti triage
Vedi voce n° 433 [mq 34.89] 0,10 3,49

SOMMANO mc 3,49 37,62 131,29

435 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A.03.03.005/ vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
a secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o

a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il
carico a mano
SpCat 7 - Ordine di servizio A del 15/11/2024
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

Vedi voce n° 434 [mc 3.49] 1,60 5,58

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 5,58 2 6́99 2́93,08
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R I P O R T O 5,58 2 6́99 2́93,08

SOMMANO ton 5,58 36,66 204,56

436 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A.03.03.005/ vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
e secondo le norme vigenti, con qualunqu ... compenso viene corrisposto

qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10
km dal cantiere
SpCat 7 - Ordine di servizio A del 15/11/2024
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

Vedi voce n° 435 [ton 5.58] 10,00 55,80

SOMMANO ton 55,80 1,10 61,38

437 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica
A.03.03.007/ autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
b.1 l’Elenco europeo dei rifiuti ( ... ali da costruzione a base di gesso diversi da

quelli di cui alla voce codice CEER/EER 17 08 01 (EER 17 08 02) a
recupero
SpCat 7 - Ordine di servizio A del 15/11/2024
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

Pareti triage
Vedi voce n° 421 [mq 62.78] 4,00 251,12

SOMMANO kg 251,12 1,29 323,94

Murature, tramezzature, pareti REI  (Cat 19)

438 Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco,
A.09.04.001/ fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo
d spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il

fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
SpCat 7 - Ordine di servizio A del 15/11/2024
Cat 19 - Murature, tramezzature, pareti REI

Sala barellati *(lung.=2,24+1,96) 4,20 3,76 15,79
Parete triage *(lung.=5,52+2,26) 7,78 3,76 29,25

SOMMANO mq 45,04 48,90 2 2́02,46

439 Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di
A.09.04.004/ spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti
e all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

. Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
SpCat 7 - Ordine di servizio A del 15/11/2024
Cat 19 - Murature, tramezzature, pareti REI

Sala barellati *(lung.=2,24+1,96) 2,00 4,20 3,76 31,58
Parete triage *(lung.=5,52+2,26) 2,00 7,78 3,76 58,51

SOMMANO mq 90,09 15,76 1́ 419,82

440 Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di
A.09.04.004/ spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti
f all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra

lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.
SpCat 7 - Ordine di servizio A del 15/11/2024
Cat 19 - Murature, tramezzature, pareti REI

Sala barellati *(lung.=2,24+1,96) 2,00 4,20 3,76 31,58
Parete triage *(lung.=5,52+2,26) 2,00 7,78 3,76 58,51

SOMMANO mq 90,09 7,36 663,06

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 2 7́04 1́68,30
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R I P O R T O 2 7́04 1́68,30

RIFERIMENTO N.31/24  (SpCat 12)
Intonaci e tinteggiature  (Cat 25)

441 Pittura intumescente monocomponente bianca in emulsione acquosa a base
NP.011 di resine sintetiche per la protezione al fuoco di elementi in acciaio,

calcestruzzo e muratura, applica a mano o aspruzzo.
SpCat 12 - RIFERIMENTO N.31/24
Cat 25 - Intonaci e tinteggiature

solaio in lamiera gregata (7Kg al mq) 4,73 7,92 37,46

SOMMANO mq 37,46 83,69 3 1́35,03

Controsoffitti  (Cat 26)

442 Rete elettrosaldata zincata per presidi di antisfondellamento dei solai
NP.014 esistenti                         Fornitura e posa in opera di presidio

antisfondellamento di messa in sicur ... i solai in laterocemento.
Preparazione delle superfici e applicazione del sistema secondo le
indicazioni del produttore.
SpCat 12 - RIFERIMENTO N.31/24
Cat 26 - Controsoffitti

6,00 7,92 47,52

SOMMANO mq 47,52 67,64 3 2́14,25

443 Struttura metallica per controsoffitti in cartongesso, realizzata con profilati
A.13.01.001/ zincati dello spessore di 0,6 mm, costituita da: 1) orditura perimetrale con
b profilati guida a U 28/ ... saggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita

Struttura con orditura primaria posta ad interasse di cm. 60 o 80.
SpCat 12 - RIFERIMENTO N.31/24
Cat 26 - Controsoffitti

4,43 7,92 35,09

SOMMANO mq 35,09 66,11 2 3́19,80

444 Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di
A.13.01.003/ spessore variabile, per la realizzazione di controsoffitti all' interno degli
c edifici. Sono compresi: il tra ... usa la rasatura e la tinteggiatura. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . spessore 12,5 mm.
SpCat 12 - RIFERIMENTO N.31/24
Cat 26 - Controsoffitti

4,43 7,92 35,09

SOMMANO mq 35,09 22,86 802,16

445 Fornitura e posa in opera di controsoffitto a membrana E.I 45’/120’ di solai,
A.13.01.012/ composta da pannelli prefabbricati in gesso ceramico fibrorinforzato, con
b incastri maschio – femmina s ... soprastante con pendinatura rigida e tasselli

metallici. con doppia lastra spessore 25+25 mm resistenza al fuoco E.I 120
SpCat 12 - RIFERIMENTO N.31/24
Cat 26 - Controsoffitti

4,43 7,92 35,09

SOMMANO mq 35,09 114,23 4 0́08,33

Demolizioni e rimozioni  (Cat 17)

446 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: gesso e
A.03.01.010/ relativo supporto
a SpCat 12 - RIFERIMENTO N.31/24

Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

10,43 7,92 82,61

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 82,61 2 7́17 6́47,87
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R I P O R T O 82,61 2 7́17 6́47,87

SOMMANO mq 82,61 10,80 892,19

447 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di
A.03.03.003/ materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l’ambito dell’area di
a cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m

SpCat 12 - RIFERIMENTO N.31/24
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

Controsoffitti
Vedi voce n° 446 [mq 82.61] 0,10 8,26

SOMMANO mc 8,26 37,62 310,74

448 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A.03.03.005/ vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
a secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o

a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il
carico a mano
SpCat 12 - RIFERIMENTO N.31/24
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

Vedi voce n° 447 [mc 8.26] 1,60 13,22

SOMMANO ton 13,22 36,66 484,65

449 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A.03.03.005/ vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
e secondo le norme vigenti, con qualunqu ... compenso viene corrisposto

qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10
km dal cantiere
SpCat 12 - RIFERIMENTO N.31/24
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

Vedi voce n° 448 [ton 13.22] 10,00 132,20

SOMMANO ton 132,20 1,10 145,42

450 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica
A.03.03.007/ autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
b.1 l’Elenco europeo dei rifiuti ( ... ali da costruzione a base di gesso diversi da

quelli di cui alla voce codice CEER/EER 17 08 01 (EER 17 08 02) a
recupero
SpCat 12 - RIFERIMENTO N.31/24
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

- Controsoffitti
Vedi voce n° 421 [mq 62.78] 4,00 251,12

SOMMANO kg 251,12 1,29 323,94

Pavimenti  (Cat 23)

451 Fornitura e posa di resina epossidica per pavimenti, sono comprese le
NP.015 seguenti lavorazioni:

- Pulizia ed aspirazione con sistema industriale
- Applicazione, mediante rasatura, di ... a industriale
- Applicazione finale, a rasare, di resina epossidica bicomponente nel colore
rosso o altro da concordare
SpCat 12 - RIFERIMENTO N.31/24
Cat 23 - Pavimenti

camera calda 62,78
corridoio cucine 25,32
corridoio cucine lato uffici 32,40

SOMMANO mq 120,50 129,26 15 5́75,83

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 2 7́35 3́80,64
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R I P O R T O 2 7́35 3́80,64

Opere Edili - PRONTO SOCCORSO  (SpCat 2)
Impianto di illuminazione  (Cat 4)

452 Piastra per ancoraggio monitor su TOTEM - tipo PIASTRA BERMAN
NP.004 SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO

Cat 4 - Impianto di illuminazione
2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 991,21 1́ 982,42

453 Piastra per ancoraggio Scialitica RIMSA a muro.
NP.005 SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO

Cat 4 - Impianto di illuminazione
3,00 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 1́ 120,87 3 3́62,61

454 Piastra per ancoraggio Scialitica Pentaled RIMSA su TOTEM - tipo
NP.006 PIASTRA BERMAN.

SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 4 - Impianto di illuminazione

2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1́ 120,87 2 2́41,74

Controsoffitti  (Cat 26)

455 Realizzazione di velette, riseghe, spigoli, e cassettoni di rivestimento di
A.09.04.009. scarichi, colonne montanti, canne fumarie ecc... con lastre prefabbricate in
a cartongesso di qualsiasi ti ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita .

Realizzazione di velette, riseghe e spigoli su pareti e contropareti.
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 26 - Controsoffitti

Fasce di compensazione (PREZZARIO LAZIO 2023)

fascia di compensazione PS-01 (sp. med. 43 cm) 42,66
fascia di compensazione PS-05 (sp. med. 32 cm) 39,68
fascia di compensazione PS-08 (sp. med. 26 cm) 30,87
fascia di compensazione PS-12 (sp. med. 32 cm) 13,25
fascia di compensazione PS-32 (sp. med. 25 cm) 32,62
fascia di compensazione PS-54 (sp. med. 15 cm) 62,60
fascia di compensazione PS-66 (sp. med. 11 cm) 42,70
fascia di compensazione PS-70 (sp. med. 17 cm) 28,95
fascia di compensazione PS-72 (sp. med. 30 cm) 31,78
fascia di compensazione PS-75 (sp. med. 16 cm) 36,89
fascia di compensazione PS-76 (sp. med. 16 cm) 15,60

Parziale m 377,60

fascia di compensazione 29,65
fascia di compensazione 3,50
Chiusura cassonetti 4,00 1,90 0,68 5,17
Chiusura sottoscala 1,00 1,80 2,15 3,87
INGRESSO TAC 1,00 0,38 1,92 0,73
(lung.=0,50+0,5) 1,00 1,00 4,66 4,66
(lung.=,3+,3+,8) 1,00 1,40 2,66 3,72

1,00 0,40 1,60 0,64
(lung.=,5+,4) 1,00 0,90 2,40 2,16
compensazione finestre PS-73 6,22
compensazione finestre PS-72 2,03

Parziale m 62,35

SOMMANO m 439,95 62,53 27 5́10,07

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 2 7́70 4́77,48
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R I P O R T O 2 7́70 4́77,48

VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO  (SpCat 11)
Distribuzione  (Cat 2)

456 CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITA' G10 A
D02.02.013.0 NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV ,CEI
1l 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guain ...

corrosivi (CEI 20-37/2, CEI 20-38), completo di morsetti e capicorda, in
opera: Unipolari conduttori: 1 - sezione 70 mm²
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

Integrazione per condutture alimentazione quadri elettrici generali

Integrazione per condutture alimentazione quadri elettrici generali

172,50 172,50

SOMMANO m 172,50 39,03 6 7́32,68

457 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ
D05.37.003 (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al

massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve,
manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 25
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

variante impianto elettrico camera calda

variante impianto elettrico camera calda
60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 5,75 345,00

458 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.I., con marchio
D05.36.003 Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno

mm 25
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

variante impianto camera calda

variante impianto camera calda
115,00 115,00

SOMMANO m 115,00 2,98 342,70

459 Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente,
D05.35.001 schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C, compresi

gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

variante impianto elettriuco camera calda

variante impianto elettriuco camera calda
42,00 42,00

SOMMANO m 42,00 11,83 496,86

460 Portapparecchi in resina antiurto da parete del tipo stagno con eventuale
D05.34.002 guaina elastica trasparente, completo di accessori, in opera: fino a tre posti

SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

- prese elettriche triage bancone 4,00

SOMMANO cad 4,00 12,26 49,04

461 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza
D05.33.001.a agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte sfondabili per il

passaggio di tubazioni o cav ... , raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di
giunzione ed eventuali incassature, in opera: rotonda diametro fino a 85 mm
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

variante impianto elettriuco camera calda

variante impianto elettriuco camera calda

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 2 7́78 4́43,76
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R I P O R T O 2 7́78 4́43,76

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 4,53 18,12

462 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza
D05.33.003.a agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte sfondabili per il

passaggio di tubazioni o cav ... di, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione
ed eventuali incassature, in opera: rettangolare fino a mm 150 x 110 x 70
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

variante impianto elettriuco camera calda

variante impianto elettriuco camera calda
2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 9,49 18,98

463 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA
D02.02.009.a QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti

dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... lastica di
qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1
tripolari conduttori: 3 - sezione 1,5 mm²
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

variante impianto elettriuco camera calda

variante impianto elettriuco camera calda
145,00 145,00

SOMMANO m 145,00 5,28 765,60

464 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA
D02.02.009b QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti

dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... lastica di
qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1
tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

variante impianto elettriuco camera calda

variante impianto elettriuco camera calda
66,00 66,00

- prese elettriche triage bancone 120,00 120,00

SOMMANO m 186,00 6,22 1́ 156,92

465 Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione
D17.01.059 conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE

ENERGETICA minima A1, valore UGR compres ...  dimensioni 60x60 cm
completa di alimentatore elettronico/reattore dimmerabile, flusso luminoso
apparecchio min. 3600 lm
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

variante impianto elettriuco camera calda

variante impianto elettriuco camera calda
4,00

SOMMANO cad 4,00 143,89 575,56

466 Illuminazione a vista e da incasso Apparecchiature di illuminazione a LED
D17.01.003 conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per

installazione da soffitto/parete con corpo  ... e ed autoestinguente V2,
cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo
modulo da 25W a 30W
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

variante impianto elettriuco camera calda

variante impianto elettriuco camera calda
8,00

SOMMANO cad 8,00 128,00 1́ 024,00

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 2 7́82 0́02,94
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R I P O R T O 2 7́82 0́02,94

467 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA
UM.15.03.22 TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa
0/04 trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di  ...  la

placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 5E.
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

Prese dati testaletto aggiuntive

Prese dati testaletto aggiuntive

64,00 64,00
Sostituita da voce 15.03.0220.006 64,00 -64,00

Sommano positivi cad 64,00
Sommano negativi cad -64,00

SOMMANO cad 0,00 73,70 0,00

468 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA
15.03.0220.0 TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa
06 trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di  ... , la

placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6.
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

prese dati per centrale evac e centrale antincendio

prese dati per centrale evac e centrale antincendio
(Prezzario Umbria 2023)

64,00 64,00

SOMMANO cad 64,00 100,00 6 4́00,00

469 Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173
D02.05.002a con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o

corda flessibile con isolamento  ... trasmissione dati twistati, schermati
Cavo per trasmissione dati FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC
11801: 4 cp
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

prese dati testaletto aggiuntive

prese dati testaletto aggiuntive
(Prezzario Lazio 2023)

1288,00 1́ 288,00
Sostituita da voce D02.05.001b 1288,00 -1́ 288,00

Sommano positivi m 1́ 288,00
Sommano negativi m -1́ 288,00

SOMMANO m 0,00 4,00 0,00

470 Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173
D02.05.001b con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o

corda flessibile con isolamento  ... smissione dati twistati, non schermatti
Cavo per trasmissione dati UTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC
11801:4 cp
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

prese dati testaletto aggiuntive

prese dati testaletto aggiuntive
1288,00 1́ 288,00

- integrazione prese dati sala 1 e stampanti frigo 240,00 240,00

SOMMANO m 1́ 528,00 3,80 5 8́06,40

471 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA
UM.15.03.22 TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa
0/04 trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di  ...  la

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 2 7́94 2́09,34
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R I P O R T O 2 7́94 2́09,34

placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 5E.
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

prese dati per centrale evac e centrale antincendio

prese dati per centrale evac e centrale antincendio
2,00 2,00

Sostituita da voce 15.03.0220.006 2,00 -2,00

Sommano positivi cad 2,00
Sommano negativi cad -2,00

SOMMANO cad 0,00 73,70 0,00

472 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA
15.03.0220.0 TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa
06 trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di  ... , la

placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6.
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

prese dati per centrale evac e centrale antincendio

prese dati per centrale evac e centrale antincendio
(Prezzario Umbria 2023)

2,00 2,00
- integrazione prese dati sala 1 e stampanti frigo 4,00 4,00

SOMMANO cad 6,00 100,00 600,00

473 Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173
D02.05.002a con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o

corda flessibile con isolamento  ... trasmissione dati twistati, schermati
Cavo per trasmissione dati FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC
11801: 4 cp
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

prese dati per centrale evac e centrale antincendio

prese dati per centrale evac e centrale antincendio
48,00 48,00

Sostituita da voce D02.05.002b 48,00 -48,00

Sommano positivi m 48,00
Sommano negativi m -48,00

SOMMANO m 0,00 4,00 0,00

474 Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173
D02.05.002b con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o

corda flessibile con isolamento  ...  trasmissione dati twistati, schermati
Cavo per trasmissione dati FTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC
11801: 4 cp
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

prese dati per centrale evac e centrale antincendio

prese dati per centrale evac e centrale antincendio
(Prezzario Lazio 2023)

48,00 48,00

SOMMANO m 48,00 4,37 209,76

475 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA
UM.15.03.22 TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa
0/04 trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di  ...  la

placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 5E.
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

prese dati per postazioni TVCC interne

prese dati per postazioni TVCC interne

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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R I P O R T O 2 7́95 0́19,10

44,00 44,00
Sostituita da voce 15.03.0220.006 44,00 -44,00

Sommano positivi cad 44,00
Sommano negativi cad -44,00

SOMMANO cad 0,00 73,70 0,00

476 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA
15.03.0220.0 TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa
06 trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di  ... , la

placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6.
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

prese dati per postazioni TVCC interne

prese dati per postazioni TVCC interne
(Prezzario Umbria 2023)

44,00 44,00

SOMMANO cad 44,00 100,00 4 4́00,00

477 Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173
D02.05.002a con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o

corda flessibile con isolamento  ... trasmissione dati twistati, schermati
Cavo per trasmissione dati FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC
11801: 4 cp
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

prese dati per postazioni TVCC interne

prese dati per postazioni TVCC interne
948,00 948,00

Sostituita da voce D02.05.002b 948,00 -948,00

Sommano positivi m 948,00
Sommano negativi m -948,00

SOMMANO m 0,00 4,00 0,00

478 Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173
D02.05.002b con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o

corda flessibile con isolamento  ...  trasmissione dati twistati, schermati
Cavo per trasmissione dati FTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC
11801: 4 cp
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

prese dati per postazioni TVCC interne

prese dati per postazioni TVCC interne
(Prezzario Lazio 2023)

948,00 948,00

SOMMANO m 948,00 4,37 4 1́42,76

479 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA
UM.15.03.22 TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa
0/04 trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di  ...  la

placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 5E.
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

prese dati per wi-fi access point

prese dati per wi-fi access point
16,00 16,00

Sostituita da voce 15.03.0220.006 16,00 -16,00

Sommano positivi cad 16,00
Sommano negativi cad -16,00

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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R I P O R T O 2 8́03 5́61,86

SOMMANO cad 0,00 73,70 0,00

480 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA
15.03.0220.0 TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa
06 trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di  ... , la

placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6.
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

prese dati per wi-fi access point

prese dati per wi-fi access point
(Prezzario Umbria 2023)

16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 100,00 1́ 600,00

481 Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173
D02.05.002a con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o

corda flessibile con isolamento  ... trasmissione dati twistati, schermati
Cavo per trasmissione dati FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC
11801: 4 cp
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

prese dati per wi-fi access point

prese dati per wi-fi access point
346,00 346,00

Sostituita da voce D02.05.002b 346,00 -346,00

Sommano positivi m 346,00
Sommano negativi m -346,00

SOMMANO m 0,00 4,00 0,00

482 Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173
D02.05.002b con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o

corda flessibile con isolamento  ...  trasmissione dati twistati, schermati
Cavo per trasmissione dati FTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC
11801: 4 cp
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

prese dati per wi-fi access point

prese dati per wi-fi access point
(Prezzario Lazio 2023)

346,00 346,00

SOMMANO m 346,00 4,37 1́ 512,02

483 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA
UM.15.03.22 TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa
0/04 trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di  ...  la

placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 5E.
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

prese dati / telefono per chiamate anti terrorismo

prese dati / telefono per chiamate anti terrorismo
12,00 12,00

Sostituita da voce 15.03.0220.006 12,00 -12,00

Sommano positivi cad 12,00
Sommano negativi cad -12,00

SOMMANO cad 0,00 73,70 0,00

484 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA
15.03.0220.0 TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa
06 trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di  ... , la

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 2 8́06 6́73,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 8́06 6́73,88

placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6.
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

prese dati / telefono per chiamate anti terrorismo

prese dati / telefono per chiamate anti terrorismo
(Prezzario Umbria 2023)

12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 100,00 1́ 200,00

485 Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173
D02.05.002a con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o

corda flessibile con isolamento  ... trasmissione dati twistati, schermati
Cavo per trasmissione dati FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC
11801: 4 cp
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

prese dati / telefono per chiamate anti terrorismo

prese dati / telefono per chiamate anti terrorismo
284,00 284,00

Sostituita da voce D02.05.002b 284,00 -284,00

Sommano positivi m 284,00
Sommano negativi m -284,00

SOMMANO m 0,00 4,00 0,00

486 Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173
D02.05.002b con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o

corda flessibile con isolamento  ...  trasmissione dati twistati, schermati
Cavo per trasmissione dati FTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC
11801: 4 cp
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

prese dati / telefono per chiamate anti terrorismo

prese dati / telefono per chiamate anti terrorismo
(Prezzario Lazio 2023)

284,00 284,00

SOMMANO m 284,00 4,37 1́ 241,08

487 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA
UM.15.03.22 TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa
0/04 trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di  ...  la

placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 5E.
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

Prese dati, prese elettriche e prese tv control room

Prese dati, prese elettriche e prese tv control room
4,00 4,00

Sostituita da voce 15.03.0220.006 4,00 -4,00

Sommano positivi cad 4,00
Sommano negativi cad -4,00

SOMMANO cad 0,00 73,70 0,00

488 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA
15.03.0220.0 TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa
06 trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di  ... , la

placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6.
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

Prese dati, prese elettriche e prese tv control room

Prese dati, prese elettriche e prese tv control room
(Prezzario Umbria 2023)

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 8́09 1́14,96

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 100,00 400,00

489 Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173
D02.05.002a con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o

corda flessibile con isolamento  ... trasmissione dati twistati, schermati
Cavo per trasmissione dati FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC
11801: 4 cp
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

Prese dati, prese elettriche e prese tv control room

Prese dati, prese elettriche e prese tv control room
80,00 80,00

Sostituita da voce D02.05.002b 80,00 -80,00

Sommano positivi m 80,00
Sommano negativi m -80,00

SOMMANO m 0,00 4,00 0,00

490 Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173
D02.05.002b con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o

corda flessibile con isolamento  ...  trasmissione dati twistati, schermati
Cavo per trasmissione dati FTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC
11801: 4 cp
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

Prese dati, prese elettriche e prese tv control room

Prese dati, prese elettriche e prese tv control room
(Prezzario Lazio 2023)

80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 4,37 349,60

491 Cavi antenna TV Cavetto coassiale per ricezione segnale TV satellitare
D02.04.001.b (950-2050 MHz), impedenza 75 Ohm, schermato, con conduttori argentati,

opportunamente fissato, come occorre, o infilato in tubazione, compreso
ogni accessorio, in opera
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

Prese dati, prese elettriche e prese tv control room

Prese dati, prese elettriche e prese tv control room
92,00 92,00

SOMMANO m 92,00 4,16 382,72

492 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA
D02.02.009b QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti

dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... lastica di
qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1
tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

Prese dati, prese elettriche e prese tv control room

Prese dati, prese elettriche e prese tv control room
174,00 174,00

SOMMANO m 174,00 6,22 1́ 082,28

493 Scatola portapparecchi per canaletta in PVC per installazione a parete
D05.02 completa di supporto, eventuale compensatore di altezza, placca e quanto

altro occorra per il fissaggio, fino a 3 moduli, in opera
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

Prese dati, prese elettriche e prese tv control room

Prese dati, prese elettriche e prese tv control room
5,00

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 5,00 2 8́11́ 329,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,00 2 8́11́ 329,56

SOMMANO cad 5,00 16,85 84,25

494 Supporto in materiale isolante atto al fissaggio su scatola da frutto, ad
D05.31.001 attacchi fissi per la installazione di apparecchi componibili, completo di

placca in plastica: fino a n° 3 moduli completo di eventuali tasti copriforo,
in opera
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

Prese dati, prese elettriche e prese tv control room

Prese dati, prese elettriche e prese tv control room
5,00

SOMMANO cad 5,00 7,88 39,40

495 Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione 2.1,
D04.03.001.d norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera : Presa 2x16A+T

UNEL / schuko con contatti di terra laterali e centrali
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

Prese dati, prese elettriche e prese tv control room

Prese dati, prese elettriche e prese tv control room
5,00

- prese elettriche triage bancone 8,00

SOMMANO cad 13,00 18,00 234,00

496 Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione 2.1,
D04.03.001.c norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera : Presa bipasso 2x10-

16A+T
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

Prese dati, prese elettriche e prese tv control room

Prese dati, prese elettriche e prese tv control room
5,00

SOMMANO cad 5,00 16,44 82,20

497 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA
UM.15.03.22 TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa
0/04 trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di  ...  la

placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 5E.
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

Prese dati e prese elettriche schermi-monitor sale attesa

Prese dati e prese elettriche schermi-monitor sale attesa

2,00 2,00
Sostituita da voce 15.03.0220.006 2,00 -2,00

Sommano positivi cad 2,00
Sommano negativi cad -2,00

SOMMANO cad 0,00 73,70 0,00

498 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA
15.03.0220.0 TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa
06 trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di  ... , la

placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6.
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

Prese dati e prese elettriche schermi-monitor sale attesa

Prese dati e prese elettriche schermi-monitor sale attesa
(Prezzario Umbria 2023)

2,00 2,00

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 2 8́11́ 769,41

SOMMANO cad 2,00 100,00 200,00

499 Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173
D02.05.002a con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o

corda flessibile con isolamento  ... trasmissione dati twistati, schermati
Cavo per trasmissione dati FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC
11801: 4 cp
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

Prese dati e prese elettriche schermi-monitor sale attesa

Prese dati e prese elettriche schermi-monitor sale attesa
40,00 40,00

Sostituita da voce D02.05.002b 4,00 -4,00

Sommano positivi m 40,00
Sommano negativi m -4,00

SOMMANO m 36,00 4,00 144,00

500 Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173
D02.05.002b con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o

corda flessibile con isolamento  ...  trasmissione dati twistati, schermati
Cavo per trasmissione dati FTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC
11801: 4 cp
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

Prese dati e prese elettriche schermi-monitor sale attesa

Prese dati e prese elettriche schermi-monitor sale attesa
(Prezzario Lazio 2023)

40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 4,37 174,80

501 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA
D02.02.009b QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti

dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... lastica di
qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1
tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

Prese dati e prese elettriche schermi-monitor sale attesa

Prese dati e prese elettriche schermi-monitor sale attesa
176,00 176,00

SOMMANO m 176,00 6,22 1́ 094,72

502 Scatola portapparecchi per canaletta in PVC per installazione a parete
D05.02 completa di supporto, eventuale compensatore di altezza, placca e quanto

altro occorra per il fissaggio, fino a 3 moduli, in opera
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

Prese dati e prese elettriche schermi-monitor sale attesa

Prese dati e prese elettriche schermi-monitor sale attesa
2,00

SOMMANO cad 2,00 16,85 33,70

503 Supporto in materiale isolante atto al fissaggio su scatola da frutto, ad
D05.31.001 attacchi fissi per la installazione di apparecchi componibili, completo di

placca in plastica: fino a n° 3 moduli completo di eventuali tasti copriforo,
in opera
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

Prese dati e prese elettriche schermi-monitor sale attesa

Prese dati e prese elettriche schermi-monitor sale attesa
2,00

SOMMANO cad 2,00 7,88 15,76

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 2 8́13 4́32,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 8́13 4́32,39

504 Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione 2.1,
D04.03.001.d norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera : Presa 2x16A+T

UNEL / schuko con contatti di terra laterali e centrali
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

Prese dati e prese elettriche schermi-monitor sale attesa

Prese dati e prese elettriche schermi-monitor sale attesa
2,00

SOMMANO cad 2,00 18,00 36,00

505 Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione 2.1,
D04.03.001.c norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera : Presa bipasso 2x10-

16A+T
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

Prese dati e prese elettriche schermi-monitor sale attesa

Prese dati e prese elettriche schermi-monitor sale attesa
2,00

SOMMANO cad 2,00 16,44 32,88

Cablaggio strutturato  (Cat 7)

506 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA
UM.15.03.22 TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa
0/04 trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di  ...  la

placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 5E.
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 7 - Cablaggio strutturato

Prese dati e prese elettriche totem

Prese dati e prese elettriche totem
2,00

Sostituita da voce 15.03.0220.006 2,00 -2,00

Sommano positivi cad 2,00
Sommano negativi cad -2,00

SOMMANO cad 0,00 73,70 0,00

Distribuzione  (Cat 2)

507 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA
15.03.0220.0 TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa
06 trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di  ... , la

placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6.
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

Prese dati e prese elettriche totem

Prese dati e prese elettriche totem
(Prezzario Umbria 2023)

2,00

SOMMANO cad 2,00 100,00 200,00

508 Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173
D02.05.002a con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o

corda flessibile con isolamento  ... trasmissione dati twistati, schermati
Cavo per trasmissione dati FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC
11801: 4 cp
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 8́13 7́01,27

Prese dati e prese elettriche totem

Prese dati e prese elettriche totem
42,00 42,00

Sostituita da voce D02.05.002b 42,00 -42,00

Sommano positivi m 42,00
Sommano negativi m -42,00

SOMMANO m 0,00 4,00 0,00

509 Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173
D02.05.002b con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o

corda flessibile con isolamento  ...  trasmissione dati twistati, schermati
Cavo per trasmissione dati FTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC
11801: 4 cp
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

Prese dati e prese elettriche totem

Prese dati e prese elettriche totem
(Prezzario Lazio 2023)

42,00 42,00

SOMMANO m 42,00 4,37 183,54

510 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA
D02.02.009b QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti

dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... lastica di
qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1
tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

Prese dati e prese elettriche totem

Prese dati e prese elettriche totem
182,00 182,00

SOMMANO m 182,00 6,22 1́ 132,04

511 Scatola portapparecchi per canaletta in PVC per installazione a parete
D05.02 completa di supporto, eventuale compensatore di altezza, placca e quanto

altro occorra per il fissaggio, fino a 3 moduli, in opera
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

Prese dati e prese elettriche totem

Prese dati e prese elettriche totem
2,00

SOMMANO cad 2,00 16,85 33,70

512 Supporto in materiale isolante atto al fissaggio su scatola da frutto, ad
D05.31.001 attacchi fissi per la installazione di apparecchi componibili, completo di

placca in plastica: fino a n° 3 moduli completo di eventuali tasti copriforo,
in opera
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

Prese dati e prese elettriche totem

Prese dati e prese elettriche totem
2,00

SOMMANO cad 2,00 7,88 15,76

513 Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione 2.1,
D04.03.001.d norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera : Presa 2x16A+T

UNEL / schuko con contatti di terra laterali e centrali
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

Prese dati e prese elettriche totem

Prese dati e prese elettriche totem
2,00

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 2,00 2 8́15 0́66,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 2 8́15 0́66,31

SOMMANO cad 2,00 18,00 36,00

514 Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione 2.1,
D04.03.001.c norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera : Presa bipasso 2x10-

16A+T
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

Prese dati e prese elettriche totem

Prese dati e prese elettriche totem
2,00

SOMMANO cad 2,00 16,44 32,88

515 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA
UM.15.03.22 TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa
0/04 trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di  ...  la

placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 5E.
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

Prese dati per citofonia per comunicazione interna pronto soccorso

Prese dati per citofonia per comunicazione interna pronto soccorso
24,00 24,00

Sostituita da voce 15.03.0220.006 24,00 -24,00

Sommano positivi cad 24,00
Sommano negativi cad -24,00

SOMMANO cad 0,00 73,70 0,00

516 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA
15.03.0220.0 TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa
06 trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di  ... , la

placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6.
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

Prese dati per citofonia per comunicazione interna pronto soccorso

Prese dati per citofonia per comunicazione interna pronto soccorso
(Prezzario Umbria 2023)

24,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 100,00 2 4́00,00

517 Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173
D02.05.002a con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o

corda flessibile con isolamento  ... trasmissione dati twistati, schermati
Cavo per trasmissione dati FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC
11801: 4 cp
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

Prese dati per citofonia per comunicazione interna pronto soccorso

Prese dati per citofonia per comunicazione interna pronto soccorso
470,00 470,00

Sostituita da voce D02.05.002b 470,00 -470,00

Sommano positivi m 470,00
Sommano negativi m -470,00

SOMMANO m 0,00 4,00 0,00

518 Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173
D02.05.002b con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o

corda flessibile con isolamento  ...  trasmissione dati twistati, schermati
Cavo per trasmissione dati FTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC
11801: 4 cp
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 2 8́17 5́35,19
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R I P O R T O 2 8́17 5́35,19

Prese dati per citofonia per comunicazione interna pronto soccorso

Prese dati per citofonia per comunicazione interna pronto soccorso
(Prezzario Lazio 2023)

470,00 470,00

SOMMANO m 470,00 4,37 2 0́53,90

519 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA
UM.15.03.22 TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa
0/04 trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di  ...  la

placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 5E.
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

Prese dati scorta (posati entro controsiffitto triage)

Prese dati scorta (posati entro controsiffitto triage)
8,00 8,00

Sostituita da voce 15.03.0220.006 8,00 -8,00

Sommano positivi cad 8,00
Sommano negativi cad -8,00

SOMMANO cad 0,00 73,70 0,00

520 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA
15.03.0220.0 TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa
06 trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di  ... , la

placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6.
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

Prese dati scorta (posati entro controsiffitto triage)

Prese dati scorta (posati entro controsiffitto triage)
(Prezzario Umbria 2023)

8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 100,00 800,00

521 Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173
D02.05.002a con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o

corda flessibile con isolamento  ... trasmissione dati twistati, schermati
Cavo per trasmissione dati FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC
11801: 4 cp
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

Prese dati scorta (posati entro controsiffitto triage)

Prese dati scorta (posati entro controsiffitto triage)
158,00 158,00

Sostituita da voce D02.05.002b 158,00 -158,00

Sommano positivi m 158,00
Sommano negativi m -158,00

SOMMANO m 0,00 4,00 0,00

522 Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173
D02.05.002b con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o

corda flessibile con isolamento  ...  trasmissione dati twistati, schermati
Cavo per trasmissione dati FTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC
11801: 4 cp
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

Prese dati scorta (posati entro controsiffitto triage)

Prese dati scorta (posati entro controsiffitto triage)
(Prezzario Lazio 2023)

158,00 158,00

SOMMANO m 158,00 4,37 690,46

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 2 8́21́ 079,55
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R I P O R T O 2 8́21́ 079,55

523 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA
UM.15.03.22 TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa
0/04 trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di  ...  la

placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 5E.
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

Prese dati pensilina esterna

Prese dati pensilina esterna
6,00

Sostituita da voce 15.03.0220.006 6,00 -6,00

Sommano positivi cad 6,00
Sommano negativi cad -6,00

SOMMANO cad 0,00 73,70 0,00

524 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA
15.03.0220.0 TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa
06 trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di  ... , la

placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6.
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

Prese dati pensilina esterna

Prese dati pensilina esterna
(Prezzario Umbria 2023)

6,00

SOMMANO cad 6,00 100,00 600,00

525 Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173
D02.05.002a con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o

corda flessibile con isolamento  ... trasmissione dati twistati, schermati
Cavo per trasmissione dati FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC
11801: 4 cp
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 2 - Distribuzione

Prese dati pensilina esterna

Prese dati pensilina esterna
122,00 122,00

Sostituita da voce D02.05.002b 122,00 -122,00

Sommano positivi m 122,00
Sommano negativi m -122,00

SOMMANO m 0,00 4,00 0,00

Impianto TVCC e controllo accessi  (Cat 33)

526 Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173
D02.05.002b con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o

corda flessibile con isolamento  ...  trasmissione dati twistati, schermati
Cavo per trasmissione dati FTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC
11801: 4 cp
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 33 - Impianto TVCC e controllo accessi

Prese dati pensilina esterna

Prese dati pensilina esterna
(Prezzario Lazio 2023)

122,00 122,00

SOMMANO m 122,00 4,37 533,14

527 Monitor LCD, formato 16:9, risoluzione 4K 3.840 × 2.160 pixel,
NP.012 16.7milioni di colori, contrasto 1000:1, luminanza 390 cd/m2, ingresso

video 3x HDMI, sintonizzatore TV analogico/dig ... golo di vista 176°,

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 2 8́22 2́12,69
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R I P O R T O 2 8́22 2́12,69

tempo di risposta 5 msec, alimentazione 240 V c.a., compresa l'attivazione
dell'impianto:Schermo 43"
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 33 - Impianto TVCC e controllo accessi

Integrazione impianto videosorveglianza

Integrazione impianto videosorveglianza
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3 0́45,62 3 0́45,62

528 (NVR PER TELECAMERE) - NETWORK VIDEO RECORDER (NVR) 8
RU.15.03.04 CANALI IP
54 SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO

Cat 33 - Impianto TVCC e controllo accessi

Integrazione impianto videosorveglianza

Integrazione impianto videosorveglianza
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2 8́70,70 2 8́70,70

529 Fornitura e posa in opera di kit TX/RX extender attivo su UTP per segnale
NP.013 video HDMI, USB, audio, IR, risoluzione Max 4K, portata Max 150m.

Sono compresi l'installazione , gli accessori, il cavo HDM, i collegamenti e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 11 - VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO
Cat 33 - Impianto TVCC e controllo accessi

Integrazione impianto videosorveglianza

Integrazione impianto videosorveglianza
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1́ 148,14 1́ 148,14

Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO  (SpCat 5)
Cablaggio strutturato  (Cat 7)

530 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA
15.03.0220.0 TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa
06 trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di  ... , la

placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6.
SpCat 5 - Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 7 - Cablaggio strutturato
(Prezzario Umbria 2023)

64,00
2,00

SOMMANO cad 66,00 100,00 6 6́00,00

Opere Edili - DEGENZE  (SpCat 13)
Demolizioni e rimozioni  (Cat 17)

531 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A.03.01.009/ intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni
c idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata

del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni
(lung.=5,87*3,90) 22,89 22,89
- a detrarre porte *(lung.=-2*0,80*2,10) -3,36 -3,36
(lung.=3,63*3,90) 14,16 14,16
- a detrarre porte *(lung.=-0,80*2,10) -1,68 -1,68

Sommano positivi mq 37,05
Sommano negativi mq -5,04

SOMMANO mq 32,01 12,01 384,44

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 2 8́36 2́61,59
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R I P O R T O 2 8́36 2́61,59

532 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: gesso e
A.03.01.010/ relativo supporto
a SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE

Cat 17 - Demolizioni e rimozioni
- BD-01 4,74 4,74
- BD-02 2,71 2,71
- BD-03 19,46 19,46
- BD-04 19,74 19,74
- BD-05 2,68 2,68
- BD-06 2,72 2,72
- BD-07 10,75 10,75
- BD-08 2,76 2,76
- BD-09 2,66 2,66
- BD-10 19,70 19,70
- BD-11 19,74 19,74
- BD-12 2,65 2,65
- BD-13 16,56 16,56
- BD-14 34,90 34,90
- BD-16 15,74 15,74
- BD-17 12,75 12,75
- BD-15+18 *(lung.=29,84+19,83) 49,67 49,67
- BD-19 2,00 2,00
- BD-20 3,38 3,38
- BD-21 2,80 2,80
- BD-22 6,47 6,47

SOMMANO mq 254,58 10,80 2 7́49,46

533 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5
A.03.01.015/ cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l’avvicinamento
d al luogo di deposito provvisor ... so il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: in gomma o linoleum o prealino e
simili
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni
- BD-03 19,99 19,99
- BD-04 19,46 19,46
- BD-07 10,75 10,75
- BD-08 2,76 2,76
- BD-10 19,70 19,70
- BD-11 19,74 19,74
- BD-13 16,56 16,56
- BD-14 34,90 34,90
- BD-15+18 *(lung.=29,84+19,83) 49,67 49,67
- BD-16 15,74 15,74
- BD-17 12,75 12,75

SOMMANO mq 222,02 8,00 1́ 776,16

534 Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della
A.03.01.016/ sottostante malta di allettamento, calo in basso e l’avvicinamento al luogo di
b deposito provvisorio nell’ambito ... ca autorizzata del materiale

inutilizzabile: in linoleum o gomma e simili (senza la rimozione
dell’intonaco sottostante)
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni
- BD-03 *(lung.=18,94*1,80) 34,09 34,09
- a detrarre porte *(lung.=-0,80*1,80-1,20*1,80) -3,60 -3,60
- BD-07 *(lung.=13,34*2,20) 29,35 29,35
- a detrarre porte *(lung.=-0,80*2,10-1,20*2,10) -4,20 -4,20
- BD-08 *(lung.=6,73*2,20) 14,81 14,81
- a detrarre porte *(lung.=-2*1,20*2,10) -5,04 -5,04
- BD-10 *(lung.=18,83*2,20) 41,43 41,43
- a detrarre porte *(lung.=-0,80*2,10-1,20*2,10) -4,20 -4,20
- BD-11 *(lung.=18,81*2,20) 41,38 41,38
- a detrarre porte *(lung.=-0,80*2,10-1,20*2,10) -4,20 -4,20

Sommano positivi mq 161,06
Sommano negativi mq -21,24

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 139,82 2 8́40 7́87,21
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R I P O R T O 139,82 2 8́40 7́87,21

SOMMANO mq 139,82 5,61 784,39

535 Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della
A.03.01.016/ sottostante malta di allettamento, calo in basso e l’avvicinamento al luogo di
f deposito provvisorio nell’ambito ... o il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: battiscopa, cornici o mantovane in
legno
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni
- BD-03 *(lung.=18,94-0,80-1,20) 16,94 16,94
- BD-04 *(lung.=17,49-0,80-1,20) 15,49 15,49
- BD-07 *(lung.=13,34-0,80-1,20) 11,34 11,34
- BD-08 *(lung.=6,73-1,20-1,20) 4,33 4,33
- BD-10 *(lung.=18,83-0,80-1,20) 16,83 16,83
- BD-11 *(lung.=18,81-0,80-1,20) 16,81 16,81
- BD-13 *(lung.=19,60-0,80) 18,80 18,80
- BD-14 *(lung.=35,02-1,80-0,90-1,20-1,20-1,20-1,65) 27,07 27,07
- BD-15+18 *(lung.=30,97+24,17-1,65-1,20-1,20-0,80-2,30-2,30-1,20-
0,80-0,80-0,80-1,20) 40,89 40,89
- BD-16 *(lung.=15,74-0,80) 14,94 14,94
- BD-17 *(lung.=12,75-1,20-1,20-0,80) 9,55 9,55

SOMMANO m 192,99 1,36 262,47

536 Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi,
A.03.02.012/ evitando di arrecare danno a murature e impianti sottostanti, compresi
d l’onere eventuale della ripulitura,  ... mento del materiale che resta a

disposizione dell’Amministrazione, escluso il solo calo in basso: piastrelle
di ceramica
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni
- BD-01 *(lung.=9,04*2,70) 24,41 24,41
- a detrarre porte *(lung.=-0,85*2,10) -1,79 -1,79
- BD-02 *(lung.=6,59*2,70) 17,79 17,79
- a detrarre porte *(lung.=-0,80*2,10) -1,68 -1,68
- BD-05 *(lung.=6,87*2,70) 18,55 18,55
- a detrarre porte *(lung.=-0,80*2,10) -1,68 -1,68
- BD-06 *(lung.=6,93*2,70) 18,71 18,71
- a detrarre porte *(lung.=-0,80*2,10) -1,68 -1,68
- BD-09 *(lung.=6,53*2,70) 17,63 17,63
- a detrarre porte *(lung.=-0,80*2,10) -1,68 -1,68
- BD-12 *(lung.=6,51*2,70) 17,58 17,58
- a detrarre porte *(lung.=-0,80*2,10) -1,68 -1,68
- BD-19 *(lung.=5,64*2,70) 15,23 15,23
- a detrarre porte *(lung.=-0,80*2,10) -1,68 -1,68
- BD-20 *(lung.=7,52*2,70) 20,30 20,30
- a detrarre porte *(lung.=-2*0,80*2,10) -3,36 -3,36
- BD-21 *(lung.=7,39*2,70) 19,95 19,95
- a detrarre porte *(lung.=-0,80*2,10) -1,68 -1,68
- BD-22 *(lung.=12,69*2,70) 34,26 34,26
- a detrarre porte *(lung.=-0,80*2,10-0,90*2,10) -3,57 -3,57

Sommano positivi mq 204,41
Sommano negativi mq -20,48

SOMMANO mq 183,93 9,61 1́ 767,57

537 Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla
A.03.02.029 superficie, inclusa l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,

smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione
degli elementi
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni
- Infissi interni
- E-PI-02 *(lung.=10*2,10*0,80) 16,80 16,80
- E-PI-06 *(lung.=1*2,10*0,90) 1,89 1,89
- E-PI-07 *(lung.=8*2,10*1,20) 20,16 20,16
- E-PI-12 *(lung.=1*2,10*1,20) 2,52 2,52
- E-PI-14 *(lung.=1*2,10*0,85) 1,79 1,79
- E-FI-04 *(lung.=1*1,20*1,50) 1,80 1,80

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 44,96 2 8́43 6́01,64
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R I P O R T O 44,96 2 8́43 6́01,64

- Infissi esterni
- E-FE-05 *(lung.=1*1,45*2,15) 3,12 3,12
- E-FE-07 *(lung.=4*1,83*2,15) 15,74 15,74
- E-FE-08 *(lung.=1*1,80*2,15) 3,87 3,87
- E-FE-10 *(lung.=1*1,46*0,80) 1,17 1,17
- E-FE-11 *(lung.=1*1,62*0,80) 1,30 1,30
- E-FE-12 *(lung.=1*1,80*0,50) 0,90 0,90
- E-FE-13 *(lung.=1*1,8*0,80) 1,44 1,44

SOMMANO mq 72,50 24,82 1́ 799,45

538 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di
A.03.03.003/ materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l’ambito dell’area di
a cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m

SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni
- Rivestimenti ceramici *(lung.=183,93*0,02) 3,68 3,68
- Controsoffitti *(lung.=254,58*0,10) 25,46 25,46
- Infissi *(lung.=72,50*0,07) 5,08 5,08
- Tinteggiature *(lung.=466,38*0,01) 4,66 4,66
- Pavimenti *(lung.=222,02*0,05) 11,10 11,10
- Tramezzi *(lung.=32,00*0,15) 4,80 4,80
- Tracce *(lung.=(139,50+100+100)*0,15*0,1) 5,09 5,09

SOMMANO mc 59,87 37,62 2 2́52,31

539 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A.03.03.005/ vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
a secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o

a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il
carico a mano
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni
(lung.=59,87*1,6) 95,79 95,79

SOMMANO ton 95,79 36,66 3 5́11,66

540 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A.03.03.005/ vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
e secondo le norme vigenti, con qualunqu ... compenso viene corrisposto

qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10
km dal cantiere
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni
(lung.=95,79*10) 957,90 957,90

SOMMANO ton 957,90 1,10 1́ 053,69

541 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica
A.03.03.007/ autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
b.1 l’Elenco europeo dei rifiuti ( ... ali da costruzione a base di gesso diversi da

quelli di cui alla voce codice CEER/EER 17 08 01 (EER 17 08 02) a
recupero
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni
- Controsoffitti *(lung.=254,58*4) 1018,32 1́ 018,32

SOMMANO kg 1́ 018,32 1,29 1́ 313,63

542 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica
A.03.03.007/ autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
c l’Elenco europeo dei rifiuti ( ... documentare il regolare conferimento dei

rifiuti a soggetti autorizzati mattonelle e ceramiche (EER 17 01 03) a
recupero
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni
- Ceramiche *(lung.=183,93*0,05) 9,20 9,20

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 9,20 2 8́53 5́32,38
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9,20 2 8́53 5́32,38

SOMMANO ton 9,20 24,84 228,53

543 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica
A.03.03.007/ autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
e.1 l’Elenco europeo dei rifiuti ( ...  e 17 09 03 (EER 17 09 04) a discarica per

rifiuti inerti entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni
- Tramezzi *(lung.=32,01*0,10*1,6) 5,12 5,12
- Tinteggiature *(lung.=416,38*0,03) 12,49 12,49
- Tracce *(lung.=(139,50+100+100)*0,15*0,1) 5,09 5,09

SOMMANO ton 22,70 37,64 854,43

544 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica
A.03.03.007/ autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
h l’Elenco europeo dei rifiuti ( ... o occorrente per documentare il regolare

conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati vetro (EER 17 02 02) a
recupero
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni
(lung.=72,50*10,00) 725,00 725,00

SOMMANO kg 725,00 0,61 442,25

545 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica
A.03.03.007/ autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo
j l’Elenco europeo dei rifiuti ( ... ccorrente per documentare il regolare

conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati plastica (EER 17 02 03) a
recupero
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni
- Pavimenti PVC *(lung.=222,02*10,00) 2220,20 2 2́20,20
- Rivestimenti PVC *(lung.=139,82*10,00) 1398,20 1́ 398,20
- Sguscia PVC *(lung.=192,99*0,02) 3,86 3,86

SOMMANO kg 3 6́22,26 0,87 3 1́51,37

546 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e
A.20.01.001 soffitti

SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

466,38 466,38

Lavorazione necessaria per eliminare la vecchia colla

- Pavimenti PVC 222,02 222,02
- Rivestimenti PVC 139,82 139,82

SOMMANO mq 828,22 5,42 4 4́88,95

Murature, tramezzature, pareti REI  (Cat 19)

547 Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco,
A.09.04.001/ fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo
a spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il

fissaggio dei serramenti. mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 19 - Murature, tramezzature, pareti REI
- MR2 17,78 17,78

SOMMANO mq 17,78 43,61 775,39

548 Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco,
A.09.04.001/ fornita e posta in opera, di spessore variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo
d spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 2 8́63 4́73,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 8́63 4́73,30

fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 19 - Murature, tramezzature, pareti REI
- MI1 2,46 2,46
- MR1 5,77 5,77

SOMMANO mq 8,23 48,90 402,45

549 Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di
A.09.04.004/ spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti
e all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

. Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 19 - Murature, tramezzature, pareti REI
- MI1 *(lung.=2*2,46) 4,92 4,92
- MR1 5,77 5,77

SOMMANO mq 10,69 15,76 168,47

550 Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di
A.09.04.004/ spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti
f all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra

lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 19 - Murature, tramezzature, pareti REI
- MI1 *(lung.=2*2,46) 4,92 4,92
- MR1 5,77 5,77

SOMMANO mq 10,69 7,36 78,68

551 Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di
A.09.04.004/ spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti
k all' interno degli edifici ...  quanto altro occorre per dare l'opera finita .

Lastra prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm.
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 19 - Murature, tramezzature, pareti REI
- MR1 5,77 5,77

SOMMANO mq 5,77 20,49 118,23

552 Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di
A.09.04.004/l spessore variabile, per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti

all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra
lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 19 - Murature, tramezzature, pareti REI
- MR1 5,77 5,77

SOMMANO mq 5,77 19,36 111,71

553 Lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco di spessore
A.09.04.007/ variabile, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di
a pareti, contropareti, cont ...  occorre per dare l'opera finita. Lastra

prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5
mm.
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 19 - Murature, tramezzature, pareti REI
- MR2 17,78 17,78

SOMMANO mq 17,78 23,67 420,85

554 Lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco di spessore
A.09.04.007/ variabile, completa di certificato delle caratteristiche, per la realizzazione di
b pareti, contropareti, cont ... per lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra

lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 19 - Murature, tramezzature, pareti REI

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 8́64 7́73,69

- MR2 17,78 17,78

SOMMANO mq 17,78 16,37 291,06

555 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI
UM.07.02.44 OTTENUTE DA ROCCE FELDSPATICHE [MW – EN 13162].
0/01 PANNELLI SEMIRIGIDI. Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e

tetti in ... telli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 3.
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 19 - Murature, tramezzature, pareti REI
- MI1 2,46 2,46
- MR1 5,77 5,77
- MR2 17,78 17,78

SOMMANO mq 26,01 8,17 212,50

556 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI
UM.07.02.44 OTTENUTE DA ROCCE FELDSPATICHE [MW – EN 13162].
0/02 PANNELLI SEMIRIGIDI. Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e

tetti in ...  in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Per ogni cm in più.
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 19 - Murature, tramezzature, pareti REI
- MI1 *(lung.=3*2,46) 7,38 7,38
- MR1 *(lung.=3*5,77) 17,31 17,31
- MR2 *(lung.=1*17,78) 17,78 17,78

SOMMANO mq 42,47 1,35 57,33

Sottofondi e vespai  (Cat 20)

557 Massetto premiscelato pronto all’impiego per lavori di recupero, costituito
A.07.03.006/ da malta premiscelata per la realizzazione di sottofondi esterni ed interni ad
a asciugamento rapido e rit ... nte del massetto e quanto altro occorre per dare

il lavoro compiuto a regola d’arte: per uno spessore fino a 20 mm circa
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 20 - Sottofondi e vespai

- BD-01 9,49 9,49
- BD-02 4,33 4,33
- BD-03 19,99 19,99
- BD-04 19,46 19,46
- BD-05 2,68 2,68
- BD-06 2,72 2,72
- BD-07 10,75 10,75
- BD-08 2,76 2,76
- BD-09 2,66 2,66
- BD-10 19,70 19,70
- BD-11 19,74 19,74
- BD-12 2,65 2,65
- BD-13 16,56 16,56
- BD-14 34,90 34,90
- BD-15 29,84 29,84
- BD-16 15,74 15,74
- BD-17 12,75 12,75
- BD-18 19,83 19,83
- BD-19 2,00 2,00
- BD-20 3,38 3,38
- BD-21 2,80 2,80

SOMMANO mq 254,73 35,03 8 9́23,19

Pavimenti  (Cat 23)

558 Pavimentazione di cloruro di polivinile, in rotoli di altezza pari a 2,00 m, di
A.14.01.031/ 2 mm di spessore e del peso di 2,8 kg/mq, composto di 3 strati

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 8́74 2́57,77

b indelaminabili senza rapporto né dire ... nsionale 0,10% in ambedue i sensi,
(EN 434). sguscia perimetrale preformata dal medesimo colore, saldata
orizzontalmente
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 23 - Pavimenti

- BD-01 15,99 15,99
- BD-03 18,94 18,94
- BD-04 17,49 17,49
- BD-07 13,34 13,34
- BD-08 6,73 6,73
- BD-10 18,83 18,83
- BD-11 18,81 18,81
- BD-12 6,51 6,51
- BD-13 19,60 19,60
- BD-14 35,02 35,02
- BD-15 30,97 30,97
- BD-16 16,68 16,68
- BD-17 16,35 16,35
- BD-18 24,17 24,17
pavinento sostituito da grees a PVC

- BD-02 4,33 4,33
- BD-05 2,68 2,68
- BD-06 2,72 2,72
- BD-09 2,66 2,66
- BD-12 2,65 2,65
- BD-19 2,00 2,00
- BD-20 3,38 3,38
- BD-21 2,80 2,80

Parziale m 282,65

sguscia a fascia con doppia saldatura orizzontale con una maggiorazione del
30% 0,30 282,65 84,80

Parziale m 84,80

SOMMANO m 367,45 17,82 6 5́47,96

559 F.p.o. di pavimentazione in PVC realizzata con in i seguenti prodotti tipo
Z.43.200 Gerflor.

1) tipo TARAFLEX ISOLSPORT.
Membrana impermeabilizzante contro l’umidità residua di risalita, ... tion;
• è provvisto di certificazione Floorscore;
• ha una rispondenza d'emissione TVOC inferiore a 10 microgrammi/mc;
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 23 - Pavimenti

- BD-01 9,49 9,49
- BD-03 19,99 19,99
- BD-04 19,46 19,46
- BD-07 10,75 10,75
- BD-08 2,76 2,76
- BD-10 19,70 19,70
- BD-11 19,74 19,74
- BD-13 16,56 16,56
- BD-14 34,90 34,90
- BD-15 29,84 29,84
- BD-16 15,74 15,74
- BD-17 12,75 12,75
- BD-18 19,83 19,83

Parziale mq 231,51

- BD-02 4,33 4,33
- BD-05 2,68 2,68
- BD-06 2,72 2,72
- BD-09 2,66 2,66
- BD-12 2,65 2,65
- BD-19 2,00 2,00
- BD-20 3,38 3,38

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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pag. 138

Num.Ord.
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 251,93 2 8́80 8́05,73

- BD-21 2,80 2,80

Parziale mq 23,22

SOMMANO mq 254,73 112,01 28 5́32,31

560 Forniture e posa in opera di soglia di transizione in alluminio con bordo
Z.43.300 autoadesivo per pendenza di soglia di 10 mm massimi, larghezza varco

massimo 2 m
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 23 - Pavimenti

- BD-02 1,00 1,00
- BD-05 1,00 1,00
- BD-06 1,00 1,00
- BD-09 1,00 1,00
- BD-12 1,00 1,00
- BD-19 1,00 1,00
- BD-20 1,00 1,00

SOMMANO cad 7,00 28,82 201,74

Impermeabilizzazioni  (Cat 21)

561 Strato impermeabile non pedonabile in guaina liquida (non autolivellante)
A.10.01.023/ spessore 1,2 mm
b SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE

Cat 21 - Impermeabilizzazioni
- BD-02 4,33 4,33
- BD-05 2,68 2,68
- BD-06 2,72 2,72
- BD-09 2,66 2,66
- BD-12 2,65 2,65
- BD-19 2,00 2,00
- BD-20 3,38 3,38
- BD-21 2,80 2,80

SOMMANO mq 23,22 19,46 451,86

Rivestimenti e soglie  (Cat 24)

562 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di grés con superficie liscia,
A.14.02.002/ poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, di malta bastarda,
a compresi l'allettamento con l ... o idoneo sigillante, i pezzi speciali, i

terminali, gli zoccoli e la pulitura: grés ceramico a colori chiari 7,5 x 15 cm
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 24 - Rivestimenti e soglie
- BD-02 *(lung.=8,54*2,10) 17,93 17,93
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85)*2,10) -1,79 -1,79
- BD-05 *(lung.=6,87*2,10) 14,43 14,43
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85)*2,10) -1,79 -1,79
- BD-06 *(lung.=6,93*2,10) 14,55 14,55
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85)*2,10) -1,79 -1,79
- BD-09 *(lung.=6,53*2,10) 13,71 13,71
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85)*2,10) -1,79 -1,79
- BD-12 *(lung.=6,51*2,10) 13,67 13,67
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85)*2,10) -1,79 -1,79
- BD-19 *(lung.=5,64*2,10) 11,84 11,84
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85)*2,10) -1,79 -1,79
- BD-20 *(lung.=7,52*2,10) 15,79 15,79
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85-0,85)*2,10) -3,57 -3,57
- BD-21 *(lung.=7,39*2,10) 15,52 15,52
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85)*2,10) -1,79 -1,79

LAVORAZIONE SOSTITUITA -101,34

Sommano positivi mq 117,44
Sommano negativi mq -117,44

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,00 2 9́09 9́91,64

SOMMANO mq 0,00 63,83 0,00

563 Rivestimento in calandrato di cloruro di polivinile con disegno passante su
A.14.02.007/ tutto lo spessore e senza alcun rapporto. Lo strato superiore di usura, dello
a spessore non inferiore a 0 ... ongitudinale, 0,25% trasversale (DIN 51962).

rotoli alti 1,20-1,60 m, spessore di 2,00 mm e del peso di 2,8 kg /mq circa
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 24 - Rivestimenti e soglie
- BD-03 18,94 2,10 39,77
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85-1,20)) -2,05 2,10 -4,31
- BD-04 17,49 2,10 36,73
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85-1,20)) -2,05 2,10 -4,31
- BD-07 13,34 2,10 28,01
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85-1,20)) -2,05 2,10 -4,31
- BD-08 6,73 2,10 14,13
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-1,20-1,20)) -2,40 2,10 -5,04
- BD-10 18,83 2,10 39,54
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85-1,20)) -2,05 2,10 -4,31
- BD-11 18,81 2,10 39,50
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85-1,20)) -2,05 2,10 -4,31
- BD-12 6,51 2,10 13,67
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85)*2,00) -1,70 2,10 -3,57
- BD-13 *(lung.=19,60*2,00) 39,20 2,10 82,32
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-1,20)) -1,20 2,10 -2,52
- BD-14 35,02 1,00 35,02
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-1,20-1,20-1,20-1,20-1,65-0,90)) -7,35 1,00 -7,35
- BD-15 30,97 1,00 30,97
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-1,65-1,20-1,20-1,20-2,00)) -7,25 1,00 -7,25
- BD-16 16,68 2,10 35,03
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85)) -0,85 2,10 -1,79
- BD-17 16,35 1,00 16,35
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-1,20-0,85-1,20)) -3,25 1,00 -3,25
- BD-18 *(lung.=24,17*1,00) 24,17 1,00 24,17
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-2,00-1,20-1,20-0,85-0,85)) -6,10 1,00 -6,10

Parziale mq 376,79

Rivestimento sostituita da grees a PVC

- BD-02 8,54 2,55 21,78
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85)) -0,85 2,10 -1,79
- BD-05 *(lung.=6,87*2,10) 14,43 2,68 38,67
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85)) -0,85 2,10 -1,79
- BD-06 6,93 2,72 18,85
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85)) -0,85 2,10 -1,79
- BD-09 6,53 2,95 19,26
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85)) -0,85 2,10 -1,79
- BD-12 6,51 2,65 17,25
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85)) -0,85 2,10 -1,79
- BD-19 5,64 2,70 15,23
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85)) -0,85 2,10 -1,79
- BD-20 7,52 2,70 20,30
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85-0,85)*2,10) -3,57 2,10 -7,50
- BD-21 7,39 2,70 19,95
- a detrarre porte e varchi *(lung.=(-0,85)) -0,85 2,10 -1,79

Parziale mq 151,26

Sommano positivi mq 606,50
Sommano negativi mq -78,45

SOMMANO mq 528,05 71,13 37 5́60,20

564 Fornitura, trasporto e posa in opera di fascia paracolpi ellittica pesante ad
Z.42.1000 assorbimento elastico d’urto, non tossica, antibatterica, con altezza non

inferiore a 200 mm. Costitui ... tterica per uso medicale. Il tutto
comprensivo di ogni oenere e magistero per dare l' opera compiuta a regola
dell'arte.
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 24 - Rivestimenti e soglie

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 9́47 5́51,84

- Fasce R1 58,97 58,97

SOMMANO m 58,97 88,46 5 2́16,49

Intonaci e tinteggiature  (Cat 25)

565 Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni
A.12.01.008 costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in

polvere e 60 parti di gess ... e non inferiore a 5 mm; su pareti verticali e
quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 25 - Intonaci e tinteggiature
- Locali rivestimento gres sostituiti in PVC
- BD-02 *(lung.=8,54*2,55) 21,78 21,78
- BD-05 *(lung.=6,87*2,75) 18,89 18,89
- BD-06 *(lung.=6,93*2,72) 18,85 18,85
- BD-09 *(lung.=6,53*2,95) 19,26 19,26
- BD-12 *(lung.=6,51*2,65) 17,25 17,25
- BD-19 *(lung.=5,64*2) 11,28 11,28
- BD-20 *(lung.=7,52*2,7) 20,30 20,30
- BD-21 *(lung.=7,39*2,8) 20,69 20,69

Parziale mq 148,30

- Locali rivestimento PVC
- BD-03 *(lung.=18,94*2,7) 51,14 51,14
- BD-04 *(lung.=17,49*2,7) 47,22 47,22
- BD-07 *(lung.=13,34*2,75) 36,69 36,69
- BD-08 *(lung.=6,73*2,76) 18,57 18,57
- BD-10 *(lung.=18,83*2,95) 55,55 55,55
- BD-11 *(lung.=18,81*3,1) 58,31 58,31
- BD-12 *(lung.=6,51*2,65) 17,25 17,25
- BD-13 *(lung.=19,60*3,25) 63,70 63,70
- BD-14 *(lung.=35,02*2,37) 83,00 83,00
- BD-15 *(lung.=30,97*3) 92,91 92,91
- BD-16 *(lung.=16,68*3,55) 59,21 59,21
- BD-17 *(lung.=16,35*3,55) 58,04 58,04
- BD-18 *(lung.=24,17*3) 72,51 72,51

Parziale mq 714,10

- Locali tinteggiati
- BD-01 *(lung.=15,99*3,20) 51,17 51,17
- Soffitti
- BD-01 9,49 9,49
- BD-03 19,99 19,99
- BD-04 19,46 19,46
- BD-08 2,76 2,76
- BD-10 19,70 19,70
- BD-11 19,74 19,74
- BD-13 16,56 16,56

Parziale mq 158,87

Controsoffitti in cartongesso
- CX2 44,67 44,67

Parziale mq 44,67

SOMMANO mq 1́ 065,94 11,68 12 4́50,18

566 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A.20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione

SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 25 - Intonaci e tinteggiature
- Locali rivestimento gres sostituiti in PVC
- BD-02 *(lung.=8,54*2,55) 21,78 21,78
- BD-05 *(lung.=6,87*2,75) 18,89 18,89
- BD-06 *(lung.=6,93*2,72) 18,85 18,85
- BD-09 *(lung.=6,53*2,95) 19,26 19,26

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 78,78 2 9́65 2́18,51
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R I P O R T O 78,78 2 9́65 2́18,51

- BD-12 *(lung.=6,51*2,65) 17,25 17,25
- BD-19 *(lung.=5,64*2) 11,28 11,28
- BD-20 *(lung.=7,52*2,7) 20,30 20,30
- BD-21 *(lung.=7,39*2,8) 20,69 20,69

Parziale mq 148,30

- Locali rivestimento PVC
- BD-03 *(lung.=18,94*2,7) 51,14 51,14
- BD-04 *(lung.=17,49*2,7) 47,22 47,22
- BD-07 *(lung.=13,34*2,75) 36,69 36,69
- BD-08 *(lung.=6,73*2,76) 18,57 18,57
- BD-10 *(lung.=18,83*2,95) 55,55 55,55
- BD-11 *(lung.=18,81*3,1) 58,31 58,31
- BD-12 *(lung.=6,51*2,65) 17,25 17,25
- BD-13 *(lung.=19,60*3,25) 63,70 63,70
- BD-14 *(lung.=35,02*2,37) 83,00 83,00
- BD-15 *(lung.=30,97*3) 92,91 92,91
- BD-16 *(lung.=16,68*3,55) 59,21 59,21
- BD-17 *(lung.=16,35*3,55) 58,04 58,04
- BD-18 *(lung.=24,17*3) 72,51 72,51

Parziale mq 714,10

- Locali tinteggiati
- BD-01 *(lung.=15,99*3,20) 51,17 51,17
- Soffitti
- BD-01 9,49 9,49
- BD-03 19,99 19,99
- BD-04 19,46 19,46
- BD-08 2,76 2,76
- BD-10 19,70 19,70
- BD-11 19,74 19,74
- BD-13 16,56 16,56

Parziale mq 158,87

Controsoffitti in cartongesso
- CX2 44,67 44,67

Parziale mq 44,67

SOMMANO mq 1́ 065,94 3,16 3 3́68,37

567 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A.20.01.013. (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni,
a/01 la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su

superfici interne: con pitture viniliche
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 25 - Intonaci e tinteggiature

- Locali rivestimento PVC
- BD-03 *(lung.=18,94*1,00) 18,94 18,94
- BD-04 *(lung.=17,49*1,00) 17,49 17,49
- BD-07 *(lung.=13,34*1,00) 13,34 13,34
- BD-08 *(lung.=6,73*1,00) 6,73 6,73
- BD-10 *(lung.=18,83*1,00) 18,83 18,83
- BD-11 *(lung.=18,81*1,00) 18,81 18,81
- BD-12 *(lung.=6,51*1,00) 6,51 6,51
- BD-13 *(lung.=19,60*1,00) 19,60 19,60
- BD-14 *(lung.=35,02*2,00) 70,04 70,04
- BD-15 *(lung.=30,97*2,00) 61,94 61,94
- BD-16 *(lung.=16,68*1,00) 16,68 16,68
- BD-17 *(lung.=16,35*2,00) 32,70 32,70
- BD-18 *(lung.=24,17*2,00) 48,34 48,34

Parziale mq 349,95

- Locali tinteggiati
- BD-01 *(lung.=15,99*3,20) 51,17 51,17
- Soffitti
- BD-01 9,49 9,49

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 410,61 2 9́68 5́86,88
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R I P O R T O 410,61 2 9́68 5́86,88

- BD-03 19,99 19,99
- BD-04 19,46 19,46
- BD-08 2,76 2,76
- BD-10 19,70 19,70
- BD-11 19,74 19,74
- BD-13 16,56 16,56

Parziale mq 158,87

- controsoffitti e velette 44,67

Parziale mq 44,67

Maggiorazioni per utilizzo di idrosmalto per ambienti sanitari, antibatterico,
certificato (35%) 0,35 553,49 193,72

Parziale mq 193,72

SOMMANO mq 747,21 11,70 8 7́42,36

Controsoffitti  (Cat 26)

568 Realizzazione di velette, riseghe, spigoli, e cassettoni di rivestimento di
A.09.04.009. scarichi, colonne montanti, canne fumarie ecc... con lastre prefabbricate in
a cartongesso di qualsiasi ti ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita .

Realizzazione di velette, riseghe e spigoli su pareti e contropareti.
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 26 - Controsoffitti
- Velette 18,35 18,35

SOMMANO m 18,35 62,53 1́ 147,43

569 Struttura metallica per controsoffitti in cartongesso, realizzata con profilati
A.13.01.001/ zincati dello spessore di 0,6 mm, costituita da: 1) orditura perimetrale con
b profilati guida a U 28/ ... saggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita

Struttura con orditura primaria posta ad interasse di cm. 60 o 80.
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 26 - Controsoffitti
- CX2 39,16 39,16
- Velette *(lung.=18,35*0,30) 5,51 5,51

SOMMANO mq 44,67 66,11 2 9́53,13

570 Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di
A.13.01.003/ spessore variabile, per la realizzazione di controsoffitti all' interno degli
c edifici. Sono compresi: il tra ... usa la rasatura e la tinteggiatura. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . spessore 12,5 mm.
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 26 - Controsoffitti
- CX2 39,16 39,16
- Velette *(lung.=18,35*0,30) 5,51 5,51

SOMMANO mq 44,67 22,86 1́ 021,16

571 Fornitura e posa in opera di controsoffitto a membrana E.I 45’/120’ di solai,
A.13.01.012/ composta da pannelli prefabbricati in gesso ceramico fibrorinforzato, con
b incastri maschio – femmina s ... soprastante con pendinatura rigida e tasselli

metallici. con doppia lastra spessore 25+25 mm resistenza al fuoco E.I 120
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 26 - Controsoffitti
- CR1 9,44 9,44

SOMMANO mq 9,44 114,23 1́ 078,33

572 Controsoffitto realilzzato con pannelli di fibre minerali componibili,
A.13.01.015 decorati, spess. 15-17 mm, ignifighi di classe 1, montati ad incastro su

struttura in acciaio zincato nascost ... tura muraria sovrastante, ad una

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 2 9́83 5́29,29
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R I P O R T O 2 9́83 5́29,29

distanza non maggiore di 60 cm, tramite raccordi e agganci metallici;
pannelli 60x60 cm
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 26 - Controsoffitti
- CX1 124,46 124,46

SOMMANO mq 124,46 54,14 6 7́38,26

573 Profilo perimetrale per controsoffitti a pannelli di fibra minerale in acciaio
A.13.01.016/ preverniciato, con bordi interni in opera: Profilo ad L bianco
a SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE

Cat 26 - Controsoffitti
- CX1 188,92 188,92

SOMMANO m 188,92 5,82 1́ 099,51

Infissi esterni  (Cat 27)

574 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio
A.17.03.001/ anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili
b 65-75 mm. Profili a giunto aperto  ... minimo da contabilizzare 1,50 mq)

Serramento a due battenti. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione
e cerniere.
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 27 - Infissi esterni
- FE-05 *(lung.=1*1,45*2,15) 3,12 3,12
- FE-07 *(lung.=4*1,85*2,15) 15,91 15,91
- FE-08 *(lung.=1*1,80*2,15) 3,87 3,87
- FE-10 *(lung.=1*1,45*0,80) 1,16 1,16
- FE-11 *(lung.=1*1,60*0,80) 1,28 1,28
- FE-12 *(lung.=3*1,80*0,50) 2,70 2,70
- FE-13 *(lung.=2*1,80*0,80) 2,88 2,88

SOMMANO mq 30,92 933,26 28 8́56,40

575 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio
A.17.03.001/ anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili
d 65-75 mm. Profili a giunto aperto  ... bilizzare 1,50 mq) Serramento porta

finestra a due battenti. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e
cerniere.
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 27 - Infissi esterni
- PE-01 *(lung.=1*1,20*2,10) 2,52 2,52

SOMMANO mq 2,52 714,18 1́ 799,73

576 Sovrapprezzo per finiture dell'alluminio diverse da quelle previste:
A.17.03.004/ verniciatura RAL classe spessore 50 micron
c SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE

Cat 27 - Infissi esterni
- 6% costo infissi *(lung.=(28856,40)/100) 288,56 288,56

SOMMANO a 288,56 6,00 1́ 731,36

577 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di
E.04.01.005/ copertura in alluminio e barra orizzontale in acciaio cromato, serratura
a specifica incassata senza aste i ... iglia tubolare in anima di acciaio e

rivestita in isolante completa di placche e cilindro tipo Yale per apertura
esterna
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 27 - Infissi esterni
- PE-01 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 241,50 241,50

578 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 3 0́23 9́96,05
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R I P O R T O 3 0́23 9́96,05

E.04.01.005/ copertura in alluminio e barra orizzontale in acciaio cromato, serratura
b specifica incassata senza aste i ... per ante secondarie di porte a due battenti,

con asta verticale integrata nel battente, senza funzionamento dall'esterno
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 27 - Infissi esterni
- PE-01 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 362,25 362,25

579 MAGGIORI COSTI. Maggiori costi per finiture particolari di vetri
UM.09.05.01 stratificati. Per ogni foglio interposto in PVB acustico da 0.38 mm in più,
4/02 incolore, del tipo fonoassorbente.

SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 27 - Infissi esterni
- Ulteriori PVB acustici per maggiori prestazioni come da progetto
esecutivo
- FE-05 - 42 dB *(lung.=1*1,45*2,15) 3,12 3,12
- FE-07 - 46 dB *(lung.=3*(4*1,85*2,15)) 47,73 47,73
- FE-08 - 42 dB *(lung.=1*1,80*2,15) 3,87 3,87
- FE-10 - 42 dB *(lung.=1*1,45*0,80) 1,16 1,16
- FE-11 - 42 dB *(lung.=1*1,60*0,80) 1,28 1,28
- FE-12 - 42 dB *(lung.=3*1,80*0,50) 2,70 2,70
- FE-13 - 42 dB *(lung.=2*1,80*0,80) 2,88 2,88

SOMMANO mq 62,74 16,51 1́ 035,84

580 MAGGIORI COSTI. Maggiori costi per finiture particolari di vetri
UM.09.05.01 stratificati. Per ogni foglio interposto in PVB da 0.38 mm in più con
4/04 colorazione bianco opalescente.

SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 27 - Infissi esterni
- FE-05 *(lung.=1*1,45*2,15) 3,12 3,12
- FE-07 *(lung.=4*1,85*2,15) 15,91 15,91
- FE-08 *(lung.=1*1,80*2,15) 3,87 3,87
- FE-10 *(lung.=1*1,45*0,80) 1,16 1,16
- FE-11 *(lung.=1*1,60*0,80) 1,28 1,28
- FE-12 *(lung.=3*1,80*0,50) 2,70 2,70
- FE-13 *(lung.=2*1,80*0,80) 2,88 2,88

SOMMANO mq 30,92 18,07 558,72

Infissi interni  (Cat 28)

581 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio
A.17.03.001/ anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili
j 65-75 mm. Profili a giunto aperto  ... .67 W/m2k (zona D) Uw < 1.30W/

m2k (zona E); Rw > 40Db (minimo da contabilizzare 1,50 mq) Serramento
fisso. Telaio fisso:
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 28 - Infissi interni
- FI-01 *(lung.=1*1,20*1,50) 1,80 1,80

SOMMANO mq 1,80 488,12 878,62

582 Sovrapprezzo per finiture dell'alluminio diverse da quelle previste:
A.17.03.004/ verniciatura RAL classe spessore 50 micron
c SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE

Cat 28 - Infissi interni
- 6% costo infissi *(lung.=(878,62)/100) 8,79 8,79

SOMMANO a 8,79 6,00 52,74

583 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di
E.04.01.005/ copertura in alluminio e barra orizzontale in acciaio cromato, serratura
a specifica incassata senza aste i ... iglia tubolare in anima di acciaio e

rivestita in isolante completa di placche e cilindro tipo Yale per apertura
esterna

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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R I P O R T O 3 0́26 8́84,22

SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 28 - Infissi interni
- PI-06c 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 241,50 724,50

584 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di
E.04.01.005/ copertura in alluminio e barra orizzontale in acciaio cromato, serratura
b specifica incassata senza aste i ... per ante secondarie di porte a due battenti,

con asta verticale integrata nel battente, senza funzionamento dall'esterno
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 28 - Infissi interni
- PI-06c 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 362,25 1́ 086,75

585 Porta cieca tagliafuoco ad un battente con struttura in acciaio, omologata a
E.04.022/f norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata con telaio

pressopiegato spessore 2 mm, sagomato  ... arte, con esclusione del
rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza
muro 900 x 2.150 mm
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 28 - Infissi interni
- PR-01 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 549,92 549,92

586 PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in alluminio anodizzato
UM.09.03.06 o verniciate RAL a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono esclusi il
1/01 controtelaio, da murare, le opere mur ... petto delle specifiche di cui alla

norma UNI EN 14351-2 Porte interne in alluminio con profilo piccolo e
telaio semplice
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 28 - Infissi interni
- PI-02 *(lung.=9*0,85*2,10) 16,07 16,07
- PI-06a *(lung.=5*1,20*2,10) 12,60 12,60
- PI-06c *(lung.=3*1,20*2,10) 7,56 7,56

SOMMANO mq 36,23 340,00 12 3́18,20

587 PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in alluminio anodizzato
UM.09.03.06 o verniciate RAL a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono esclusi il
1/02 controtelaio, da murare, le opere mur ... o delle specifiche di cui alla norma

UNI EN 14351-2 Maggiorazione alle porte interne in alluminio per profilo
maggiorato
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 28 - Infissi interni

36,23 36,23

SOMMANO mq 36,23 15,00 543,45

588 PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in alluminio anodizzato
UM.09.03.06 o verniciate RAL a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono esclusi il
1/03 controtelaio, da murare, le opere mur ... , il rispetto delle specifiche di cui

alla norma UNI EN 14351-2 Maggiorazione alle porte interne in alluminio
per mostra
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 28 - Infissi interni

36,23 36,23

SOMMANO mq 36,23 57,50 2 0́83,23

589 PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in alluminio anodizzato
UM.09.03.06 o verniciate RAL a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono esclusi il
1/07 controtelaio, da murare, le opere mur ... UNI EN 14351-2 Maggiorazione

per tamburatura con doppio laminato plastico a una faccia ad interposto
materiale isolante.

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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R I P O R T O 3 0́44 1́90,27

SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 28 - Infissi interni

36,23 36,23
- per specchiatura vetro -7,56 -7,56

Sommano positivi mq 36,23
Sommano negativi mq -7,56

SOMMANO mq 28,67 82,50 2 3́65,28

590 VETRO STRATIFICATO DI SICUREZZA. Vetro stratificato di sicurezza
UM.09.05.01 costituito da due lastra di vetro unite con  un  film  plastico  interposto  in
2/02 polivinilbutirrale  (PVB),  fornit ... nto altro occorre per dare l’opera finita.

Vetro spessore 44.1 mm (con uno strato di PVB 0.38 mm) – Peso lastra 20
kg/mq
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 28 - Infissi interni
- PI-06c *(lung.=3*1,20*2,10) 7,56 7,56

SOMMANO mq 7,56 45,63 344,96

591 Fornitura e posa in opera di porta ad un' unica anta scorrevole
Z.32.1005 AUTOMATICA costituita da un'unica specchiatura apribile

automaticamente. La porta è completa di imbotte su tre lati, ... to - completa
con ogni altro onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte - Dim. 120x210 cm
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 28 - Infissi interni
- PI-10 2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 8 6́81,71 17 3́63,42

Opere in ferro  (Cat 30)

592 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, forma e spessore nonché di
A.03.01.002/ volte e volticine compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di
a qualsiasi natura (canalizzazioni i ... razione, escluso il trasporto a rifiuto in

discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in mattoni pieni
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 30 - Opere in ferro
- Apertura varchi cerchiati (larghezza x profondità x altezza) *(lung.=7*
0,60*0,50*0,40) 0,84 0,84

SOMMANO mc 0,84 157,23 132,07

593 Architrave in acciaio formata da almeno due putrelle entro murature
A.21.01.109 portanti per creazione o allargamento di passaggio, eseguita mediante:

breccia nella muratura per l'alloggiament ... tura e mezzi e provvedimenti
necessari per non arrecare danni ad opere non interessate al lavoro.
Compenso minimo: 40 kg
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 30 - Opere in ferro
- Architravi per passaggi impiantistici
- architrave composta da 3 HEA140 di lunghezza 120 cm (30 cm di
ammorsamento per lato) *(lung.=7*3*24,7*1,20) 622,44 622,44

SOMMANO kg 622,44 26,48 16 4́82,21

Assistenze murarie  (Cat 31)

594 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura
A.03.01.019. delle tracce e l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito
b/01 provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di

petrame tenero locale o mattoni pieni: della sezione fino a 100 cmq
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 31 - Assistenze murarie

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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- Forza motrice (3 metri di discesa dal controsoffitto) - al 50% per presenza
blocchi presa *(lung.=(42+1)*3,00*0,50) 64,50 64,50
- Travi testaletto (3 metri di discesa dal controsoffitto) *(lung.=(10,00)*
3,00) 30,00 30,00
- Cablaggio strutturato (3 metri di discesa dal controsoffitto) *(lung.=(4)*
3,00) 12,00 12,00
- Luci notturne (3 metri di discesa dal controsoffitto) *(lung.=5*3,00) 15,00 15,00
- Rivelazione incendi, pulsanti e cassonetti ottico acustici (3 metri di discesa
dal controsoffitto) *(lung.=(2+4)*3,00) 18,00 18,00
- Gas medicali (3 metri di discesa dal controsoffitto) *(lung.=(27)*3,00) 81,00 81,00
- Tracce termostati (3 metri di discesa dal controsoffitto) *(lung.=(18)*3,00) 54,00 54,00
- detrazione per tracce su forati -135,00 -135,00

Sommano positivi m 274,50
Sommano negativi m -135,00

SOMMANO m 139,50 30,43 4 2́44,99

595 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura
A.03.01.019. delle tracce e l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito
c/01 provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di

mattoni forati: della sezione fino a 100 cmq
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 31 - Assistenze murarie

135,00 135,00

SOMMANO m 135,00 15,21 2 0́53,35

596 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura
A.03.01.019. delle tracce e l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito
d/01 provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce di piccola sezione:

in muratura di mattoni pieni
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 31 - Assistenze murarie
- Stima ulteriori tracce impianti meccanici 175,00 175,00

SOMMANO m 175,00 8,80 1́ 540,00

597 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura
A.03.01.019. delle tracce e l’avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito
d/02 provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce di piccola sezione:

in muratura di mattoni forati
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 31 - Assistenze murarie
- Stima ulteriori tracce impianti meccanici 225,00 225,00

SOMMANO m 225,00 6,40 1́ 440,00

Impianti idrici - DEGENZE  (SpCat 14)
Fognature  (Cat 9)

598 Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per
E.01.012/d impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia

all'interno che all'esterno di  ...  materiali accessori per il montaggio, esclusi
eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 63 mm
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 9 - Fognature
- ripristino rete 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 19,88 198,80

599 Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per
E.01.012/g impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia

all'interno che all'esterno di  ... materiali accessori per il montaggio, esclusi
eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 110 mm
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 9 - Fognature

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 3 0́90 3́55,35
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- ripristino rete 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 31,69 633,80

Idricosanitario  (Cat 10)

600 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A.03.02.016/ dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura
a derivazioni con tappi filettati, eventua ... uogo di deposito provvisorio: rete

di alimentazione e scarico (incidenza per ogni singolo apparecchio sanitario
rimosso)
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 10 - Idricosanitario

21,00 21,00

SOMMANO cad 21,00 16,01 336,21

601 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A.03.02.016/ dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura
b derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 10 - Idricosanitario

6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 44,04 264,24

602 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A.03.02.016/ dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura
c derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 10 - Idricosanitario

9,00 9,00

SOMMANO cad 9,00 28,02 252,18

603 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A.03.02.016/ dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura
f derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio: piatto doccia
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 10 - Idricosanitario

5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 44,04 220,20

604 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari,
A.03.02.017/ comprese opere murarie: per gruppo di rubinetti sino al diametro 3/4''
b SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE

Cat 10 - Idricosanitario
21,00 21,00

SOMMANO cad 21,00 21,61 453,81

605 Rimozione rete e accessori per impianto di smaltimento acque nere
A.03.02.018/ costituita da tubazioni di fognatura diametro 125-200 mm, pozzetti di
a ispezione etc. escluso demolizioni di muratura o scavi nel caso di tubazioni

interrate o cassonettate: tubo di plastica pesante (PVC-PEAD)
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 10 - Idricosanitario

30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 8,00 240,00

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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606 Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda,
E.01.019/a rispondente alla norma UNI EN 15874, SDR 6, colore verde, in opera

comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti
dimensioni: diametro 16 x 2,7 mm
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 10 - Idricosanitario
- ripristino rete 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 10,81 216,20

607 Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda,
E.01.019/b rispondente alla norma UNI EN 15874, SDR 6, colore verde, in opera

comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle seguenti
dimensioni: diametro 20 x 3,4 mm
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 10 - Idricosanitario
- ripristino rete 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 10,66 213,20

608 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto
E.01.058/a in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di

intercettazione ubicate ... minimo della tubazione di scarico mm 40 -
diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15
(1/2").
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 10 - Idricosanitario

9,00 9,00

SOMMANO cad 9,00 197,80 1́ 780,20

609 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto
E.01.058/b in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di

intercettazione ubicate ... inimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro
minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 10 - Idricosanitario

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 223,10 223,10

610 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto
E.01.058/k in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di

intercettazione ubicate ... minimo della tubazione di scarico mm 50 -
diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 20
(3/4").
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 10 - Idricosanitario

5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 223,10 1́ 115,50

611 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto
E.01.058/m in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di

intercettazione ubicate ... sanitarie con le relative rubinetterie. Allaccio per
vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 90.
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 10 - Idricosanitario

6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 111,55 669,30

612 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto
E.01.058/o in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di

intercettazione ubicate ... ico - diametro minimo della tubazione di scarico
mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2").
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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Cat 10 - Idricosanitario
6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 111,55 669,30

613 Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca
E.01.065/c (vetrochina) dato in opera, allettato con cemento bianco e fissato con viti e

borchie, collegato alla rete di sc ...  con esclusione delle opere murarie:
sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in
plastica
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 10 - Idricosanitario

5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 462,99 2 3́14,95

614 Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa
E.01.077/a smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione

d'acqua calda e fredda, completo  ... sante compresi morsetti, bulloni, viti
cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x
55 cm
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 10 - Idricosanitario

9,00 9,00

SOMMANO cad 9,00 486,23 4 3́76,07

615 Lavello per cucina in fire-clay con troppo pieno, dato in opera collegato alla
E.01.078/a rete idrica e fognatizia completo di mensole di sostegno, gruppo due

rubinetti con bocca di erogazion ... catenella, con esclusione delle opere
murarie: a due bacinelle e scolapiatti unito delle dimensioni di circa 120 x
50 cm
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 10 - Idricosanitario

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 567,64 567,64

616 Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di
E.01.081/c piletta a griglia, gruppo ad incasso composto da due rubinetti di manovra

diametro 1/2", braccio doccia  ... n sistema anticalcare, con esclusione delle
opere murarie: in acrilico colore bianco delle dimensioni di: 80 x 80 x 4 cm
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 10 - Idricosanitario

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 500,43 2 0́01,72

617 Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi,
E.01.102/a miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con

bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile,
dimensioni 700 x con mensole fisse in acciaio verniciato
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 10 - Idricosanitario

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 592,72 592,72

618 Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino
E.01.103/b allungato, sedile rimuovile in plastica antiscivolo, apertura anteriore,

completo di cassetta a zaino, batteria e comando di scarico di tipo agevolato,
in opera con esclusione delle opere murarie: installato a parete
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 10 - Idricosanitario

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 917,19 917,19

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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619 Piatto doccia accessibile, a filo pavimento, in metacrilato con finiture
E.01.104/a antisdrucciolo in rilievo, completo di piletta con griglia un acciaio inox e

sifone ultrapiatto, in opera con esclusione delle opere murarie: dimensioni
90 x 90 cm, griglia diametro 70 mm
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 10 - Idricosanitario

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 460,18 460,18

620 Sedile per doccia con struttura di sostegno in tubo di alluminio rivestito in
E.01.106/a nylon, diametro esterno 35 mm, in opera con attacco: ribaltabile a parete,

completo di piastre
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 10 - Idricosanitario

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 411,91 411,91

621 Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio
E.01.107/b rivestito in nylon, Ø esterno 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio:

interasse degli agganci a muro 405 mm
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 10 - Idricosanitario

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 79,35 79,35

622 Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc.
E.01.109/b in alluminio rivestito in nylon, diametro a muro, profondità 78 cm

SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 10 - Idricosanitario

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 163,14 163,14

623 Gruppo doccia cromato con soffione a getto fisso snodato e sistema
E.01.137/b anticalcare, due rubinetti da incasso diritti o a squadra del tipo: normale

SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 10 - Idricosanitario

5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 116,81 584,05

624 Cassetta di risciacquamento, regolabile da 6 a 9 litri, bassa posizione, isolata
E.01.185 contro la trasudazione, comando incorporato nel coperchio, allacciamento

alla rete idrica da 1/2" c ... nterruzione, comprese grappe e quanto altro
necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 10 - Idricosanitario

5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 188,84 944,20

625 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI
UM.13.16.08 ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA -
0/03 40° A +105° C, SPESSORE 50% CONFORME ALLA VIGENTE

NORMATIVA. Isolante costituito ... ficie  esterna.  Spessore  dell'isolante:
s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 13 x 17 (3/
8").
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 10 - Idricosanitario

20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 2,90 58,00

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 3 1́11́ 113,71
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626 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI
UM.13.16.08 ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA -
0/04 40° A +105° C, SPESSORE 50% CONFORME ALLA VIGENTE

NORMATIVA. Isolante costituito ... ficie  esterna.  Spessore  dell'isolante:
s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 19 x 22 (1/
2").
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 10 - Idricosanitario

20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 5,27 105,40

Idrico Antincendio  (Cat 11)

627 Naspo UNI 25 in cassetta in acciaio preverniciata completa di tubo
E.04.015/c semirigido di colore rosso con raccordi e manicotti, erogatore in ottone con

portello con lastra trasparente in m ... escluse le opere murarie ed il
ripristino dell'intonaco o della finitura montata: manichetta da 25 m, 650 x
700 x 200 mm
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 11 - Idrico Antincendio

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 583,02 1́ 166,04

628 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, per reti
E.04.026/d antincendio, rivestimento esterno con polveri epossidiche, di colore rosso,

serie media: diametro nominale 1"1/4, spessore 3,2 mm, peso 3,11 kg/m
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 11 - Idrico Antincendio

8,00 8,00
- allacci nuovi naspi *(lung.=10*2) 20,00 20,00

SOMMANO m 28,00 27,45 768,60

629 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, per reti
E.04.026/f antincendio, rivestimento esterno con polveri epossidiche, di colore rosso,

serie media: diametro nominale 2", spessore 3,6 mm, peso 5,05 kg/m
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 11 - Idrico Antincendio
- ripristino montante 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 41,26 825,20

Gas Medicali  (Cat 12)

630 GUAINA DI PROTEZIONE GUAINA di tipo spiralata, flessibile in PVC
VE.N.04.22/ con spirale rinforzata, superficie interna liscia, autoestinguente. Compresi: -
01 guaina di protezione con diametri m ... e vario di consumo e quant'altro

necessarrio per l'installazione a regola d'arte. GUAINA DI PROTEZIONE
per ogni diametro
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 12 - Gas Medicali

150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 5,43 814,50

631 PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO UNI PRESA rapida a
VE.N.04.23/ muro per utenza di gas medicali quali ossigeno - vuoto - protossido - aria
01 compressa, completa di blocco base, unità terminale ... nsumo e quant'altro

necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. PRESA GAS
MEDICALEDA INCASSO TIPO UNI ossigeno
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 12 - Gas Medicali

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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- OX 9,00 9,00

SOMMANO cad 9,00 123,00 1́ 107,00

632 PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO UNI PRESA rapida a
VE.N.04.23/ muro per utenza di gas medicali quali ossigeno - vuoto - protossido - aria
03 compressa, completa di blocco base, unità terminale ...  consumo e

quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. PRESA GAS
MEDICALEDA INCASSO TIPO UNI vuoto
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 12 - Gas Medicali
- VU 9,00 9,00

SOMMANO cad 9,00 123,00 1́ 107,00

633 PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO UNI PRESA rapida a
VE.N.04.23/ muro per utenza di gas medicali quali ossigeno - vuoto - protossido - aria
04 compressa, completa di blocco base, unità terminale ...  e quant'altro

necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. PRESA GAS
MEDICALEDA INCASSO TIPO UNI aria medicale
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 12 - Gas Medicali
-A4 9,00 9,00

SOMMANO cad 9,00 111,65 1́ 004,85

634 QUADRO ALLARMI E VISUALIZZATORE CON DISPLAY LCD
VE.N.04.28/ QUADRO ALLARMI E VISUALIZZATORE CON DISPLAY LCD da
01 usare come allarme medicale di centrale o per riportare gli allarmi dalla

central ... tallazione ultimata a regola d'arte; QUADRO ALLARMI E
VISUALIZZATORE CON DISPLAY LCD con 5 ingressi 4...20 mA e 8
on-off
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 12 - Gas Medicali

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 881,60 881,60

635 QUADRO DI RIDUZIONE DI PRESSIONE GAS MEDICALI Cassetta da
VE.N.04.30/ incasso completa di coperchio a perdere di protezione in fase cantieristica
04 avente portello apribile di completamento con  ... installazione ultimata a

regola d'arte. QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS
MEDICALI Tipo doppio per n° 2 gas + vuoto
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 12 - Gas Medicali

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 2 3́65,88 2 3́65,88

636 QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA QUADRO da incasso per il
VE.N.04.31/ contenimento di valvole di blocco area. Cassetta da incasso completa di
02 coperchio a perdere di protezione in fase cantieristica ...  e quant'altro

necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. QUADRO DI
SEZIONAMENTO AREA Per n° 2 gas + vuoto
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 12 - Gas Medicali

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 2 0́74,23 2 0́74,23

637 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame di
VE.N.04.32/ qualità senza saldature, adatta per la distribuzione dei gas medicali secondo
01 le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ...  quant'altro necessario

per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE IN RAME
PER GAS MEDICALI D=8/10 mm
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 12 - Gas Medicali

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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- A4 60,00 60,00
- OX 60,00 60,00

SOMMANO m 120,00 26,89 3 2́26,80

638 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame di
VE.N.04.32/ qualità senza saldature, adatta per la distribuzione dei gas medicali secondo
02 le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ... quant'altro necessario

per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE IN RAME
PER GAS MEDICALI D=10/12 mm
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 12 - Gas Medicali
- A4 6,00 6,00
- OX 6,00 6,00
- VU 11,00 11,00

SOMMANO m 23,00 27,49 632,27

639 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame di
VE.N.04.32/ qualità senza saldature, adatta per la distribuzione dei gas medicali secondo
03 le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ... quant'altro necessario

per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE IN RAME
PER GAS MEDICALI D=12/14 mm
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 12 - Gas Medicali
- A4 6,00 6,00
- OX 6,00 6,00
- VU 34,00 34,00

SOMMANO m 46,00 30,00 1́ 380,00

640 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame di
VE.N.04.32/ qualità senza saldature, adatta per la distribuzione dei gas medicali secondo
04 le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ... quant'altro necessario

per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE IN RAME
PER GAS MEDICALI D=14/16 mm
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 12 - Gas Medicali
- A4 8,00 8,00
- OX 8,00 8,00

SOMMANO m 16,00 33,15 530,40

641 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame di
VE.N.04.32/ qualità senza saldature, adatta per la distribuzione dei gas medicali secondo
05 le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ... quant'altro necessario

per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE IN RAME
PER GAS MEDICALI D=16/18 mm
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 12 - Gas Medicali
- A4 5,00 5,00
- OX 5,00 5,00
- VU 18,00 18,00

SOMMANO m 28,00 33,78 945,84

642 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame di
VE.N.04.32/ qualità senza saldature, adatta per la distribuzione dei gas medicali secondo
08 le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ... quant'altro necessario

per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE IN RAME
PER GAS MEDICALI D=26/28 mm
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 12 - Gas Medicali
- VU 12,00 12,00

SOMMANO m 12,00 41,27 495,24

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 3 1́30 5́44,56
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 1́30 5́44,56

643 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame di
VE.N.04.32/ qualità senza saldature, adatta per la distribuzione dei gas medicali secondo
10 le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ... quant'altro necessario

per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE IN RAME
PER GAS MEDICALI D=39/42 mm
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 12 - Gas Medicali
- VU 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 69,97 1́ 049,55

644 VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI Valvole a
VE.N.04.33/ sfera sgrassate in impianto ad ultrasuoni, complete di codoli a saldare e
01 guarnizioni idonee all'utilizzo con gas medicinali; ... 'altro necessario per

l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. VALVOLE A SFERA
INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI 16 mm
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 12 - Gas Medicali
- OX 1,00 1,00
- A4 1,00 1,00

SOMMANO cad 2,00 132,50 265,00

645 VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI Valvole a
VE.N.04.33/ sfera sgrassate in impianto ad ultrasuoni, complete di codoli a saldare e
04 guarnizioni idonee all'utilizzo con gas medicinali; ... 'altro necessario per

l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. VALVOLE A SFERA
INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI 42 mm
SpCat 14 - Impianti idrici - DEGENZE
Cat 12 - Gas Medicali
- VU 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,30 289,30

Impianti Meccanici - DEGENZE  (SpCat 15)
Impianto di climatizzazione  (Cat 14)

646 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di
A.03.02.024. impianto di riscaldamento compreso ogni onere e magistero per chiusura
b/03 delle tubazioni di adduzione e sca ... nell’ambito del cantiere e quanto altro

occorre: radiatori in ghisa e/o in alluminio: da 13 a 20 elementi, per
radiatore
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 14 - Impianto di climatizzazione

30,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 16,82 504,60

647 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di
A.03.02.024. impianto di riscaldamento compreso ogni onere e magistero per chiusura
d delle tubazioni di adduzione e sca ... iuto del materiale inutilizzabile

nell'ambito del cantiere e quanto altro occorre: piastre radianti in acciaio:
fan-coil
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 14 - Impianto di climatizzazione

20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 17,61 352,20

648 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di
A.03.02.024. impianto di riscaldamento compreso ogni onere e magistero per chiusura
d1 delle tubazioni di adduzione e sca ... riale inutilizzabile nell'ambito del

cantiere e quanto altro occorre: piastre radianti in acciaio: rete di
alimentazione
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 14 - Impianto di climatizzazione

400,00 400,00

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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R I P O R T O 400,00 3 1́33 0́05,21

SOMMANO m 400,00 5,29 2 1́16,00

649 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio
E.02.089/b fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di

riscaldamento e condizionamento, e ... comprese saldature dei giunti per
polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 7,4: diametro
25 x 3,5 mm
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 14 - Impianto di climatizzazione
- idronico caldo *(lung.=10+10) 20,00 20,00
- idronico freddo *(lung.=11+11) 22,00 22,00

SOMMANO m 42,00 9,76 409,92

650 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio
E.02.090/a fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di

riscaldamento e condizionamento, e ...  comprese saldature dei giunti per
polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: diametro
32 x 3,7 mm
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 14 - Impianto di climatizzazione
- idronico caldo *(lung.=11+11) 22,00 22,00
- idronico freddo *(lung.=8+8) 16,00 16,00

SOMMANO m 38,00 12,42 471,96

651 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio
E.02.090/b fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di

riscaldamento e condizionamento, e ...  comprese saldature dei giunti per
polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: diametro
40 x 3,7 mm
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 14 - Impianto di climatizzazione
- idronico caldo *(lung.=13+13) 26,00 26,00
- idronico freddo *(lung.=13+13) 26,00 26,00

SOMMANO m 52,00 14,42 749,84

652 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio
E.02.090/c fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di

riscaldamento e condizionamento, e ...  comprese saldature dei giunti per
polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: diametro
50 x 4,6 mm
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 14 - Impianto di climatizzazione
- idronico caldo *(lung.=17+17) 34,00 34,00
- idronico freddo *(lung.=17+17) 34,00 34,00

SOMMANO m 68,00 19,28 1́ 311,04

653 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio
E.02.090/d fibrorinforzato (contenuto di fibre rinforzanti 18% ±2%) per impianti di

riscaldamento e condizionamento, e ...  comprese saldature dei giunti per
polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: diametro
63 x 5,8 mm
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 14 - Impianto di climatizzazione
- idronico caldo *(lung.=2+2) 4,00 4,00
- idronico freddo *(lung.=2+2) 4,00 4,00
- idronico caldo esterno *(lung.=65+65) 130,00 130,00
- idronico freddo esterno *(lung.=110+110) 220,00 220,00

SOMMANO m 358,00 25,22 9 0́28,76

654 Valvola a globo per ventilconvettori e per la termoregolazione di impianti di
E.02.133/e riscaldamento individuali, corpo valvol in ottone PN 16, otturatore guarnito

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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R I P O R T O 3 1́47 0́92,73

in gomma, attacchi filett ... massimo 30%: a tre vie con servocomando a
due posizioni, alimentazione 24 V: diametro nominale 1/2", kVs 1,6 via
diretta
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 14 - Impianto di climatizzazione
- per VL tipo FCZI 200 5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 165,48 827,40

655 Valvola a globo per ventilconvettori e per la termoregolazione di impianti di
E.02.133/f riscaldamento individuali, corpo valvol in ottone PN 16, otturatore guarnito

in gomma, attacchi filett ... massimo 30%: a tre vie con servocomando a
due posizioni, alimentazione 24 V: diametro nominale 3/4", kVs 2,5 via
diretta
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 14 - Impianto di climatizzazione
- per VL tipo FCLI 42 5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 167,59 837,95

656 Valvola a globo per ventilconvettori e per la termoregolazione di impianti di
E.02.134/e riscaldamento individuali, corpo valvol in ottone PN 16, otturatore guarnito

in gomma, attacchi filett ... e massimo 30%: a tre vie con servocomando
proporzionale, alimentazione 24 V: diametro nominale 1/2", kVs 1,6 via
diretta
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 14 - Impianto di climatizzazione
- per batteria tipo VBC 160 1,00 1,00
- per batteria tipo CWK 160 1,00 1,00

SOMMANO cad 2,00 222,39 444,78

657 Ventilconvettore con ventilatore centrifugo e motore elettrico e scheda
E.03.049/a inverter, struttura portarte in acciaio zincato, batteria di scambio termico a

pacco alettato con alette in  ... er installazione orizzontale e verticale: resa
frigorifera 1,33 kW, resa termica 1,63 kW velocità media portata 210 mc/h
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 14 - Impianto di climatizzazione
- tipo FCZI 200 5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 876,58 4 3́82,90

658 Ventilconvettore a cassetta installato a controsoffitto con ventilatore radiale
E.03.051/b a singola aspirazione e motore elettrico, scheda inverter, struttura portante

in acciaio zincato, ba ... C, aria entrante a 27 °C b.s./19 °C b.u.: con due
batterie a quattro tubi resa frigorifera 2,70 kW, resa termica 3,46 kW
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 14 - Impianto di climatizzazione
- tipo FCLI 42 5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 1́ 558,71 7 7́93,55

659 ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE DAL COLLETTORE DI
E.03.054/a DISTRIBUZIONE OPPURE DALLA RETE PRINCIPALE DI

DISTRIBUZIONE. Allaccio di ventilconvettore dal collettore di
distribuzione oppure dall ... tribuzione, la rete principale di adduzione e la
rete principale di scarico. Per allaccio 2 tubi senza scarico condensa.
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 14 - Impianto di climatizzazione
- batteria caldo 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 272,61 272,61

660 ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE DAL COLLETTORE DI
E.03.054/b DISTRIBUZIONE OPPURE DALLA RETE PRINCIPALE DI

DISTRIBUZIONE. Allaccio di ventilconvettore dal collettore di
distribuzione oppure dall ... istribuzione, la rete principale di adduzione e la

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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R I P O R T O 3 1́61́ 651,92

rete principale di scarico. Per allaccio 2 tubi con scarico condensa.
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 14 - Impianto di climatizzazione
- batteria freddo 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 343,98 343,98

661 ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE DAL COLLETTORE DI
E.03.054/c DISTRIBUZIONE OPPURE DALLA RETE PRINCIPALE DI

DISTRIBUZIONE. Allaccio di ventilconvettore dal collettore di
distribuzione oppure dall ... istribuzione, la rete principale di adduzione e la
rete principale di scarico. Per allaccio 4 tubi con scarico condensa.
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 14 - Impianto di climatizzazione

10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 597,87 5 9́78,70

662 ACCESSORI  DEI  VENTILCONVETTORI  CON  POTENZIALITÀ
UM.13.04.05 TERMICA FINO A KW 9,0. Accessori dei ventilconvettori per grandezze
0/07 con potenzialità termica fino a kW 9,0, valutati come aggiu ... vi delle opere

murarie e dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Raccordo
mandata o aspirazione diritto.
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 14 - Impianto di climatizzazione
- mandata per FCZI200 5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 34,94 174,70

663 ACCESSORI  DEI  VENTILCONVETTORI  CON  POTENZIALITÀ
UM.13.04.05 TERMICA FINO A KW 9,0. Accessori dei ventilconvettori per grandezze
0/08 con potenzialità termica fino a kW 9,0, valutati come aggiu ...  delle opere

murarie e dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Raccordo
mandata o aspirazione ad angolo.
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 14 - Impianto di climatizzazione
- aspirazione per FCZI200 5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 53,38 266,90

664 ACCESSORI  DEI  VENTILCONVETTORI  CON  POTENZIALITÀ
UM.13.04.05 TERMICA FINO A KW 9,0. Accessori dei ventilconvettori per grandezze
0/10 con potenzialità termica fino a kW 9,0, valutati come aggiu ... delle opere

murarie e dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Griglia di
mandata con alette orientabili.
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 14 - Impianto di climatizzazione
- per FCZI200 5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 74,24 371,20

665 ACCESSORI  DEI  VENTILCONVETTORI  CON  POTENZIALITÀ
UM.13.04.05 TERMICA FINO A KW 9,0. Accessori dei ventilconvettori per grandezze
0/11 con potenzialità termica fino a kW 9,0, valutati come aggiu ... ttori,

comprensivi delle opere murarie e dei collegamenti elettrici escluso le linee
elettriche. Griglia di aspirazione.
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 14 - Impianto di climatizzazione
- per FCZI200 5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 83,20 416,00

666 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI
UM.13.16.07 ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA -
0/07 40° A +105° C, SPESSORE 100% CONFORME ALLA VIGENTE

NORMATIVA. Isolante per tubaz ... esterna. Spessore dell'isolante: s (mm).
Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 64 x 60 (2") (in

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 3 1́69 2́03,40



pag. 159

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 1́69 2́03,40

lastra).
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 14 - Impianto di climatizzazione

350,00 350,00

SOMMANO m 350,00 56,05 19 6́17,50

667 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI
UM.13.16.08 ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA -
0/05 40° A +105° C, SPESSORE 50% CONFORME ALLA VIGENTE

NORMATIVA. Isolante costituito ... ficie  esterna.  Spessore  dell'isolante:
s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 19 x 27 (3/
4").
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 14 - Impianto di climatizzazione

42,00 42,00

SOMMANO m 42,00 6,15 258,30

668 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI
UM.13.16.08 ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA -
0/06 40° A +105° C, SPESSORE 50% CONFORME ALLA VIGENTE

NORMATIVA. Isolante costituito ... erficie  esterna.  Spessore
dell'isolante:  s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D
= 19 x 34 (1").
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 14 - Impianto di climatizzazione

38,00 38,00

SOMMANO m 38,00 6,57 249,66

669 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI
UM.13.16.08 ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA -
0/07 40° A +105° C, SPESSORE 50% CONFORME ALLA VIGENTE

NORMATIVA. Isolante costituito ... icie  esterna.  Spessore  dell'isolante:  s
(mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 32 x 42 (1"1/
4).
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 14 - Impianto di climatizzazione

52,00 52,00

SOMMANO m 52,00 15,25 793,00

670 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI
UM.13.16.08 ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA -
0/08 40° A +105° C, SPESSORE 50% CONFORME ALLA VIGENTE

NORMATIVA. Isolante costituito ... icie  esterna.  Spessore  dell'isolante:  s
(mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 32 x 48 (1"1/
2).
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 14 - Impianto di climatizzazione

68,00 68,00

SOMMANO m 68,00 16,62 1́ 130,16

671 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI
UM.13.16.08 ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA -
0/09 40° A +105° C, SPESSORE 50% CONFORME ALLA VIGENTE

NORMATIVA. Isolante costituito ... erficie  esterna.  Spessore
dell'isolante:  s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D
= 32 x 60 (2").
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 14 - Impianto di climatizzazione

8,00 8,00

SOMMANO m 8,00 20,46 163,68

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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R I P O R T O 3 1́91́ 415,70

672 RIVESTIMENTO   SUPERFICIALE   PER   ISOLAMENTI   DI
UM.13.16.18 TUBAZIONI,   VALVOLE   ED   ACCESSORI. Rivestimento  superficiale
0/02 per  ricopertura  dell'isolamento  di  tubazioni, valvole e ... ed accessori è

conteggiato con il doppio della superficie esterna. Rivestimento in alluminio
liscio spessore mm 0,6/0,8.
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 14 - Impianto di climatizzazione
- De63 *(lung.=0,76*1,1*350) 292,60 292,60

SOMMANO mq 292,60 83,08 24 3́09,21

673 VALVOLA STABILIZZATRICE AUTOMATICA DI PORTATA PER
UM.13.18.23 CIRCUITI IDRAULICI, PN 25, CAMPO DI PRESSIONE 0,14 - 2,20
0/02 BAR. Valvola stabilizzatrice automatica di portata per acqua fino a +135 ...

ata minima selezionabile: P min (mc/h). Portata massima selezionabile: P
max (mc/h). DN 20 (3/4") P min 0,45 P max 1,82.
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 14 - Impianto di climatizzazione
- per VL tipo FCZI 200 5,00 5,00
- per batteria tipo VBC 160 1,00 1,00
- per batteria tipo CWK 160 1,00 1,00

SOMMANO cad 7,00 217,20 1́ 520,40

674 VALVOLA STABILIZZATRICE AUTOMATICA DI PORTATA PER
UM.13.18.23 CIRCUITI IDRAULICI, PN 25, CAMPO DI PRESSIONE 0,14 - 2,20
0/03 BAR. Valvola stabilizzatrice automatica di portata per acqua fino a +135 ...

rtata minima selezionabile: P min (mc/h). Portata massima selezionabile: P
max (mc/h). DN 25 (1") P min 0,91 P max 4,31.
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 14 - Impianto di climatizzazione
- per VL tipo FCLI 42 5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 316,80 1́ 584,00

675 Fornitura e posa in opera di batteria da canale circolare tipo System Air
Z.56.300/03 VBC.

Batteria di riscaldamento ad acqua in sistemi di ventilazione con
canalizzazioni circolari. Involucr ...  operativa 150 °C
Max pressione operativa 1,6 MPa (16Bar)
Batteria a due ranghi.
Delle seguenti dimensioni: VBC 160-2
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 14 - Impianto di climatizzazione

1,00 1,00

SOMMANO Cad. 1,00 1́ 043,31 1́ 043,31

676 Fornitura e posa in opera di batteria da canale circolare tipo System Air
Z.56.310/03 CWK.

Batteria di raffreddamento e riscaldamento ad acqua in sistemi di
ventilazione con canalizzazioni ci ... rativa 150 °C
Max pressione operativa 1,6 MPa (16Bar)
Batteria a tre ranghi.
Delle seguenti dimensioni: CWK 160-3-2,5
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 14 - Impianto di climatizzazione

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 849,11 1́ 849,11

Impianto aeraulico  (Cat 15)

677 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di
A.03.02.024. impianto di riscaldamento compreso ogni onere e magistero per chiusura
d delle tubazioni di adduzione e sca ... iuto del materiale inutilizzabile

nell'ambito del cantiere e quanto altro occorre: piastre radianti in acciaio:

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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fan-coil
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 15 - Impianto aeraulico
- bocchette/diffusori 30,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 17,61 528,30

678 Estrattore d'aria tipo cassonato a trasmissione realizzato con pannelli
E.03.069/a coibentati in lamiera zincata con profili in acciaio, ventilatore centrifugo a

doppia aspirazione montato su ...  alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle
seguenti caratteristiche: portata aria media 1.450 mc/h, Hst 110 Pa, potenza
0,06 kW
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 15 - Impianto aeraulico
- Q=580 mc/h 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 856,92 856,92

679 Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincata, lunghezza
E.03.079/a standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di

tenuta A secondo norma UNI EN 12237,  ... on esclusione dei pezzi
speciali, dello staffaggio e del trasporto: al mq: spessore lamiera 6/10,
diametro da 0 a 300 mm
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 15 - Impianto aeraulico
- D150 *(lung.=(6+13)*1,3) 24,70 24,70
- D200 *(lung.=(5+6)*1,3) 14,30 14,30

SOMMANO mq 39,00 58,52 2 2́82,28

680 Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata
E.03.091/b con pannelli sandwich di spessore 20,5 mm, con trattamento autopulente e

antimicrobico, ad effetto loto ...  per ambienti interni, densità 50 ÷ 54 kg/
mc, spessore pannello 20,5 mm: spessore alluminio interno 80 µ ed esterno
80 µ
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 15 - Impianto aeraulico
(lung.=(60+60)*1,3) 156,00 156,00

SOMMANO mq 156,00 70,54 11́ 004,24

681 Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata
E.03.092/b con pannelli sandwich di spessore 20,5 mm, con trattamento autopulente e

antimicrobico, ad effetto loto ... latazioni termiche e ai raggi ultravioletti,
spessore pannello 30,5 mm: spessore alluminio interno 80 µ ed esterno 200
µ
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 15 - Impianto aeraulico
(lung.=(25+25)*1,3) 65,00 65,00

SOMMANO mq 65,00 97,22 6 3́19,30

682 Condotta flessibile in alluminio triplo strato ricoperto esternamente da uno
E.03.113/e strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato conforme alla

norma EN 13180, temperat ... ette di fissaggio con esclusione del costo dei
raccordi di giunzione e di eventuale staffaggio: diametro nominale 203 mm
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 15 - Impianto aeraulico

4,00 4,00

SOMMANO m 4,00 21,56 86,24

683 Coibentazione esterna di canale in alluminio posto ad una altezza massima
E.03.115 di 3 m, realizzata con materassino in lana minerale fermata con filo

d'acciaio zincato, rivestito esternam ... posti (altezza rivestimento circa 3 cm
e fissati con viti autofilettanti, in opera compresa siliconatura delle giunzioni
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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Cat 15 - Impianto aeraulico
- D150 *(lung.=26*1,3) 33,80 33,80
- D200 *(lung.=11*1,3) 14,30 14,30

SOMMANO mq 48,10 67,37 3 2́40,50

684 Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di
E.03.145/e taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio

delle dimensioni di: 300 x 160 mm
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 15 - Impianto aeraulico
- ripresa 200x200 10,00 10,00
- mandata 200x200 5,00 5,00

SOMMANO cad 15,00 84,57 1́ 268,55

685 Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di
E.03.145/g taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio

delle dimensioni di: 500 x 160 mm
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 15 - Impianto aeraulico
- mandata 400x200 6,00 6,00
- ripresa 400x200 5,00 5,00

SOMMANO cad 11,00 105,15 1́ 156,65

686 Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con profilo antiluce, installata
E.03.146/a su porta, data in opera a perfetta regola d'arte, con esclusione delle opere

murarie o da falegname, delle dimensioni di: 300 x 160 mm
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 15 - Impianto aeraulico

16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 95,80 1́ 532,80

687 Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di
E.03.180/b ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e

riscaldamento, realizzato in lamiera ... tteristiche: diffusore di aspirazione:
dimensione esterna 450 x 450 mm, diametro nominale attacco tubo
flessibile 200 mm
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 15 - Impianto aeraulico
- tipo DB210-400 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 193,86 387,72

688 Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di
E.03.180/d ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e

riscaldamento, realizzato in lamiera ... tteristiche: diffusore di aspirazione:
dimensione esterna 595 x 595 mm, diametro nominale attacco tubo
flessibile 250 mm
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 15 - Impianto aeraulico
- tipo DB210-500 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 224,08 224,08

689 Diffusore quadrato vorticoso ad alta induzione, in acciaio verniciato con vite
E.03.181/a di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e

deflettori regolabili in mate ... ura regolabile dall'ambiente e plenum interno,
delle seguenti dimensioni: dimensione esterna 400 x 400 mm, 16 deflettori
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 15 - Impianto aeraulico
- tipo WT100_300/6, plenum isolato *(lung.=3*1,25) 3,75 3,75

SOMMANO cad 3,75 163,06 611,48

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 3 2́51́ 220,79



pag. 163

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 2́51́ 220,79

690 SONDA    DI    TEMPERATURA    PER    IL   COMANDO   DI
UM.13.19.30 REGOLATORI   E   APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.  Sonda  di
0/06 temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con  ...  avere

incorporato il potenziometro di taratura. Sono esclusi i collegamenti
elettrici. Sonda da canale scala -32/40° C.
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 15 - Impianto aeraulico
- controllo temperatura mandata aria post batterie 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 304,80 304,80

691 SONDA    DI    TEMPERATURA    PER    IL   COMANDO   DI
UM.13.19.30 REGOLATORI   E   APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.  Sonda  di
0/11 temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con  ... di avere

incorporato il potenziometro di taratura. Sono esclusi i collegamenti
elettrici. Sonda per fumi scala 0/500° C.
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 15 - Impianto aeraulico

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 304,80 609,60

692 VENTILATORE  CASSONATO  PER  MONTAGGIO  DIRETTO  SU
UM.13.23.08 CANALI  RETTANGOLARI.  Ventilatore cassonato in linea per portate
0/08 fino a 3200 mc/h, motore monofase, idoneo per montaggio diret ...

collegamento: D (larghezza mm x altezza mm). Potenza assorbita: P (W). Q
= 1550/3100 H = 5,3/3,2 D = 600 x 300 P =1100.
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 15 - Impianto aeraulico
- Q=340 mc/h; H=4,4 mbar 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 611,60 1́ 611,60

693 ACCESSORI PER I VENTILATORI CASSONATI. Accessori per
UM.13.23.09 ventilatori cassonati costituiti da regolatori di velocità, serrande di
0/03 sovrapressione, silenziatori, giunti flessibili. Sono esclusi i collegamenti

elettrici. Regolatore monofase a 5 velocità fino a 1500 W.
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 15 - Impianto aeraulico
- per aspiratore 1,00 1,00
- per ventilatore 1,00 1,00

SOMMANO cad 2,00 516,00 1́ 032,00

694 ACCESSORI PER I VENTILATORI CASSONATI. Accessori per
UM.13.23.09 ventilatori cassonati costituiti da regolatori di velocità, serrande di
0/05 sovrapressione, silenziatori, giunti flessibili. Sono esclusi i collegamenti

elettrici. Serranda a sovrappressione L x H = 400 x 200 mm.
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 15 - Impianto aeraulico

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 139,20 139,20

695 ACCESSORI PER I VENTILATORI CASSONATI. Accessori per
UM.13.23.09 ventilatori cassonati costituiti da regolatori di velocità, serrande di
0/17 sovrapressione, silenziatori, giunti flessibili. Sono esclusi i collegamenti

elettrici. Giunto flessibile in tela L x H = 400 x 200 mm.
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 15 - Impianto aeraulico

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 111,60 223,20

696 SISTEMA  CON  DISTRIBUZIONE  ARIA  A PORTATA  VARIABILE
UM.13.24.03 O COSTANTE  TRAMITE  CASSETTE TERMINALI  DI

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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1/04 REGOLAZIONE.  Sistema  di  distribuzione  aria  a portata variabile o
costante ... ra finita, montata e funzionante compreso gli staffaggi. Cassetta
terminale con diametro 200 mm e portata max 1350 mc/h.
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 15 - Impianto aeraulico
- VAV 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 297,40 1́ 297,40

697 PORTINA  DI  ISPEZIONE  PER CANALIZZAZIONI D’ARIA. Portina
UM.13.24.06 d'ispezione per canalizzazioni d'aria di dimensioni  variabili  e comunque
1/01 fino  ad  un  massimo  di  cm  60  x 60,  rea ... opera è conteggiata

singolarmente per ciascuna portina. Portina d'ispezione con lato massimo (o
diametro massimo) 300 mm
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 15 - Impianto aeraulico

26,00 26,00

SOMMANO cad 26,00 51,04 1́ 327,04

698 DIFFUSORE  A  SOFFITTO  CON  CASSONE  PORTAFILTRO  E
UM.13.24.37 FILTRO  ASSOLUTO,  IDONEO  PER CAMERE BIANCHE, SALE
0/02 OPERATORIE E SIMILI. Cassone filtrante a soffitto per camere bianche e

sal ... l diffusore: LxH (mm). Diametro raccordo circolare: D (mm). Portata
d'aria nominale: Q (mc/h). LxH=587x587 D=180 Q= 570.
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 15 - Impianto aeraulico
- tipo DIF-A-WT43 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 848,10 1́ 696,20

699 MODULO DI REGOLAZIONE A PORTATA D'ARIA COSTANTE
UM.13.24.42 TARABILE CON PRESSIONI A MONTE DA 50 A 250 PA. Modulo di
4/05 regolazione a portata costante di aria, utilizzabile per immissione ed estr ... e

mantenuta costante al variare della pressione a monte. Diametro 150/160
mm. Portata d'aria tarabile da 110 a 240 mc/h.
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 15 - Impianto aeraulico

18,00 18,00

SOMMANO cad 18,00 90,20 1́ 623,60

700 MODULO DI REGOLAZIONE A PORTATA D'ARIA COSTANTE
UM.13.24.42 TARABILE CON PRESSIONI A MONTE DA 50 A 250 PA. Modulo di
4/06 regolazione a portata costante di aria, utilizzabile per immissione ed estr ...

viene mantenuta costante al variare della pressione a monte. Diametro 200
mm. Portata d'aria tarabile da 225 a 400 mc/h.
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 15 - Impianto aeraulico

3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 106,70 320,10

701 SERRANDA  TAGLIAFUOCO  CON  CASSA  QUADRATA  ED
UM.13.24.53 IMBOCCO CIRCOLARE, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco a
0/01 pala unica con imbocco per canali circolari, lunghezza max mm 400,

completa di disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120.
Diametro = 200 mm.
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 15 - Impianto aeraulico

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 399,30 798,60

702 Rimozione canalizzazioni di distribuzione e accessori (serrande, ecc.), di
Z.56.100 impianto di ventilazione compreso ogni onere e magistero per dare l'opera

compiuta a regola d'arte, trasporto  a rifiuto del materiale inutilizzabile

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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nell'ambito del cantiere e quanto altro occorre.
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 15 - Impianto aeraulico

200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 26,55 5 3́10,00

Regolazione  (Cat 16)

703 Termostato ambiente con regolazione a due posizioni per montaggio a
E.02.181 parete in cassetta con grado di protezione IP 30, con manopole per

regolazione ventilatori a 3 velocità, commutazione estate inverno e On-Off,
elemento sensibile bimetallico, scala 5 ÷ 35 °C, a due relè 3 A
alimentazione 230 V
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 16 - Regolazione
- per VL 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 82,54 660,32

704 Termostato ambiente con regolazione proporzionale 0-10 V, in cassetta a
E.02.182 parete con grado di protezione IP 30, con manopole per regolazione

temperatura, elemento sensibile bimetallico, scala 5 ÷ 30 °C, alimentazione
24 V
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 16 - Regolazione
- per batterie 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 140,49 140,49

705 Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto per medi e
MA.13.19.05 grandi impianti. Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto
9*/007 (DDC) per servizi tecnolog ...  fra quadri di regolazione e gli elementi in

campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori, relais, ecc Linea bus.
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 16 - Regolazione

300,00 300,00

SOMMANO m 300,00 11,99 3 5́97,00

706 Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto per medi e
MA.13.19.05 grandi impianti. Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto
9*/012 (DDC) per servizi tecnolog ... enti in campo quali sonde, valvole,

servomotori, contattori, relais, ecc Punti controllati (programmazione non
grafica).
SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 16 - Regolazione
- termostati 9,00 9,00
- VAV 1,00 1,00
- Estrattore isolato 1,00 1,00
- Ventilatore isolato 1,00 1,00

SOMMANO cad 12,00 255,99 3 0́71,88

Impianti Elettrici - DEGENZE  (SpCat 16)
Quadri elettrici  (Cat 1)

QBDE - Quadro Blocco Degenze  (SbCat 7)

707 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o
D.03.01.002/ similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente
e protetti, con doppio sistema di serrag ...  intervento B, C, D, completo di

ogni accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V bipolare
fino a 32 A
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 7 - QBDE - Quadro Blocco Degenze

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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- FM - P 10,00 10,00
- LUCE - P 9,00 9,00
- RISERVE - P 3,00 3,00
- FM - C 9,00 9,00
- RISERVE - C 3,00 3,00
- UTENZE ESISTENTI - P 3,00 3,00

SOMMANO cad 37,00 99,75 3 6́90,75

708 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o
D.03.01.002/ similare, involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente
k protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni

accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V quadripolare
fino a 32 A
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 7 - QBDE - Quadro Blocco Degenze
- P 3,00 3,00
- C 2,00 2,00
- UTENZE ESISTENTI - P 1,00 1,00

SOMMANO cad 6,00 170,28 1́ 021,68

709 Lampada spia da quadro con gemma colorata completa di portalampada ed
D.07.14 ogni altro accessorio per renderla funzionante, compreso il cablaggio, anche

del tipo modulare da quadro per attacco su guida DIN
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 7 - QBDE - Quadro Blocco Degenze

6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 17,24 103,44

710 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SPROVVISTO DI
UM.15.06.05 PROTEZIONE MAGNETOTERMICA CEI EN 61008.  Interruttore
0/02 differenziale  puro  sprovvisto  di  protezione  magnetotermica  CEI EN

61008,  ... corre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di carpenteria.
Bipolare da 25A con Id: 0,03A per c.p. e c.c. tipo A.
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 7 - QBDE - Quadro Blocco Degenze
- FM - P 10,00 10,00
- LUCE - P 9,00 9,00
- RISERVE - P 3,00 3,00
- FM - C 9,00 9,00
- RISERVE - C 3,00 3,00
- UTENZE ESISTENTI - P 3,00 3,00

SOMMANO cad 37,00 112,20 4 1́51,40

711 ACCESSORI  PER  INTERRUTTORI  AUTOMATICI  IN  SCATOLA
UM.15.06.07 ISOLANTE  AD  ESECUZIONE  FISSA. Accessori  per  interruttori
0/01 automatici  in  scatola  isolante  ad  esecuzione  fissa,  for ... corporati nel

magnetotermico. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sganciatore di apertura.
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 7 - QBDE - Quadro Blocco Degenze
- P 1,00 1,00
- C 1,00 1,00

SOMMANO cad 2,00 123,20 246,40

712 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO.
UM.15.06.17 Apparecchi modulari da inserire su quadro  elettrico  con  attacco  DIN,
0/59 forniti  e  posti  in  opera.  Sono  compresi:  il  c ... o occorre per dare

l'opera finita. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bobina di sgancio a
distanza o di minima tensione

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 7 - QBDE - Quadro Blocco Degenze
- sganci VVF 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 30,80 61,60

713 CARPENTERIA  PER  QUADRO  ELETTRICO  DA  PARETE  IN
UM.15.06.18 LAMIERA  160A.  Carpenteria  per  quadro elettrico da parete in lamiera
2/05 completo di pannelli, guide DIN, barrature fino a 160 A ... clusi i dispositivi

di comando e di protezione. Misure assimilabili a (lxh): 515 x 1000 mm
fino a 144 moduli senza porta
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 7 - QBDE - Quadro Blocco Degenze

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 628,10 1́ 256,20

714 PORTA IN VETRO PER QUADRI 160A IN CARPENTERIA IN PVC O
UM.15.06.18 IN LAMIERA . Porta in VETRO per la chiusura dei quadri 160A in lamiera
4/05 ed in PVC, da parte o da incasso. Sono inclusi gli acc ... io e di chiusura

(serratura, maniglia) e quant'altro per dare l'opera finita. Misure assimilabili
a (lxh): 515 x 1000 mm
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 7 - QBDE - Quadro Blocco Degenze

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 242,00 484,00

715 LIMITATORE  DI  SOVRATENSIONI  SPD  (SURGE  PROTECTIVE
UM.15.07.20 DEVICE)  TIPO  2  .  Limitatore  di sovratensioni (SPD) Tipo 2 secondo
4/01 CEI EN 61643-11, per la protezione da sovratensioni d ... nto altro occorre

per dare l'opera finita a regola d’arte. Per ogni polo di fase protetto.
Quadripolare per reti TN(C) S
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 1 - Quadri elettrici
SbCat 7 - QBDE - Quadro Blocco Degenze
- P 1,00 1,00
- C 1,00 1,00

SOMMANO cad 2,00 249,70 499,40

Distribuzione  (Cat 2)

716 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA
D.02.02.007/ QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti
b dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... 7; sigla di

designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1 kv
unipolari conduttori: 1 - sezione 16 mm²
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 2 - Distribuzione
(lung.=320*5) 1600,00 1́ 600,00

SOMMANO m 1́ 600,00 11,24 17 9́84,00

717 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA
D.02.02.009/ QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti
a dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ...  67; sigla

di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1
tripolari conduttori: 3 - sezione 1,5 mm²
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 2 - Distribuzione

70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 5,28 369,60

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 3 3́04 8́52,29
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R I P O R T O 3 3́04 8́52,29

718 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA
D.02.02.009/ QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti
b dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ...  67; sigla

di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1
tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 2 - Distribuzione

270,00 270,00

SOMMANO m 270,00 6,22 1́ 679,40

719 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA
D.02.02.009/ QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti
c dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... 0- 67;

sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16
0,6/1 tripolari conduttori: 3 - sezione 4 mm²
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 2 - Distribuzione

30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 8,39 251,70

720 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA
D.02.02.009/ QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti
d dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... 0- 67;

sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16
0,6/1 tripolari conduttori: 3 - sezione 6 mm²
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 2 - Distribuzione

165,00 165,00

SOMMANO m 165,00 11,48 1́ 894,20

721 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA
D.02.02.009/ QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti
e dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... - 67; sigla

di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1
tripolari conduttori: 3 - sezione 10 mm²
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 2 - Distribuzione

110,00 110,00

SOMMANO m 110,00 19,81 2 1́79,10

722 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA
D.02.02.011/ QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti
d dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ...  67; sigla

di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1
pentapolari conduttori: 5 - sezione 6 mm²
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 2 - Distribuzione

130,00 130,00

SOMMANO m 130,00 17,41 2 2́63,30

723 Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir)
D.05.20/01 completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre

superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro
accessorio, in opera: mm 100 x 75
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 2 - Distribuzione
- energia 60,00 60,00
- speciali 55,00 55,00

SOMMANO m 115,00 68,75 7 9́06,25

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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R I P O R T O 3 3́21́ 026,24

724 Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir)
D.05.20/02 completa di: coperchi, mensole, sostegni, piastre di giunzione, piastre

superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro
accessorio, in opera: mm 200 x 75
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 2 - Distribuzione
- energia 45,00 45,00
- speciali 55,00 55,00

SOMMANO m 100,00 76,50 7 6́50,00

725 Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, completa di
D.05.28.002/ coperchio a vite, compreso il taglio, l'incassatura e la ripresa della muratura,
a in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45

SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 2 - Distribuzione

60,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 20,05 1́ 203,00

726 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ
D.05.37/02 (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al

massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve,
manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 20
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 2 - Distribuzione
- energia 100,00 100,00
- speciali 100,00 100,00
- chiusura loop rivelazione incendi su percorso diverso da canalina 100,00 100,00

SOMMANO m 300,00 5,23 1́ 569,00

727 Sigillatura di attraversamenti di tubi in tecnopolimero combustibili (pvc,
E.04.041/a polietilene, polipropilene, etc.) mediante posa in opera di collare antincendio

intumescente, classe di r ... ternamente o esternamente al foro passatubi con
tasselli metallici ad espansione: per tubo con diametro esterno di 50 mm
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 2 - Distribuzione

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 62,33 124,66

728 Pannello per passaggio cavi e/o tubi a sigillatura stagna IP 66/67, resistenza
E.04.045/a al fuoco EI 60-120 in accordo alla norma EN 1366-3, antiroditore,

riaccessibile, modificabile in futu ... attabilità di 1 mm, privi di alogeni, non
emananti gas tossici: dimensioni 210 x 280 mm, con 16 moduli diametro
10-25 mm
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 2 - Distribuzione

3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 572,68 1́ 718,04

Forza motrice  (Cat 3)

729 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di
D.01.02.001/ derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori
b del tipo FS17 di sezione ... o ogni onere e quanto altro occorra per dare

l'opera finita a regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 3 - Forza motrice
- trave testaletto; cavo FG17 20,00 20,00
- prese a muro; cavo FG17 42,00 42,00

SOMMANO cad 62,00 5,04 312,48

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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R I P O R T O 3 3́33 6́03,42

730 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di
D.01.02.001/ derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori
d del tipo FS17 di sezione ...  occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per

allaccio elettrico trifase escluso il collegamento all’apparecchio
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 3 - Forza motrice
- cavo FG17 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 24,01 48,02

731 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di
D.01.02.001/ derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori
e del tipo FS17 di sezione ... dare l'opera finita a regola d'arte. per allaccio

ventilconvettore o termostato, incluso il collegamento all’apparecchio
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 3 - Forza motrice
- ventilconvettore; cavo FG17 9,00 9,00
- termostato; cavo FG17 9,00 9,00

SOMMANO cad 18,00 20,14 362,52

732 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di
D.01.02.001/ derivazione incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori
f del tipo FS17 di sezione ... rarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra

per dare l'opera finita a regola d'arte. per presa UNEL 16A e 10/16 A+T
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 3 - Forza motrice
- trave testaletto; cavo FG17 20,00 20,00
- prese a muro; cavo FG17 42,00 42,00

SOMMANO cad 62,00 27,11 1́ 680,82

733 Presa interbloccata con interruttore automatico magnetotermico
D.04.03.003/ differenziale Presa interbloccata con interruttore differenziale 2P+T Presa
c interbloccata con interruttore differenziale 2P+T 16 A tipo Schuko

SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 3 - Forza motrice
- preferenziale; cavo FG17 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 294,66 294,66

Impianto di illuminazione  (Cat 4)

734 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale
D.01.01.001/ comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori
a del tipo FS17 di sezione minima di fa ... ltro occorra per dare l'opera finita a

regola d'arte. punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato
(semplice)
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 4 - Impianto di illuminazione

4,00 4,00
12,00 12,00

1,00 1,00

SOMMANO cad 17,00 19,36 329,12

735 Illuminazione a vista e da incasso.Apparecchiature di illuminazione a LED
D.17.01.001 conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per

installazione da soffitto/parete con corpo  ... le ed autoestinguente V2,
cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo
modulo fino a 13 W
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 4 - Impianto di illuminazione
- L01 7,00 7,00
- N01 5,00 5,00

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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R I P O R T O 12,00 3 3́36 3́18,56

SOMMANO cad 12,00 103,65 1́ 243,80

736 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi
D.17.01.016 alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi A LED

potenza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 3 h
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 4 - Impianto di illuminazione
- EM1 3,00 3,00
- E01 28,00 28,00

SOMMANO cad 31,00 126,75 3 9́29,25

737 Apparecchio illuminante per montaggio a incasso,tipo LED Panel, corpo in
D.17.01.161 lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore

in tecnopolimero prismatizzato  ... Fattore di abbagliamento UGR<19. Con
reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 596x596x12 mm. Potenza 33
W - 3300 lm
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 4 - Impianto di illuminazione
- Q01 35,00 35,00

SOMMANO cad 35,00 108,70 3 8́04,50

738 Faretto a LED circolare a incasso, corpo: In alluminio pressofuso, diffusore
D.17.01.168 in materiale termoplastico resistente alle alte temperature.Verniciatura a

polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Diametro 245 mm.Potenza 29 W - 2900 lm
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 4 - Impianto di illuminazione
- F01 9,00 9,00

SOMMANO cad 9,00 90,91 818,19

739 Router Cat.1 Fornitura, posa in opera e configurazione di router fascia base
MA.29.2.03. /home office con connettività xDSL, IEEE 802.11d,IEEE 802.1Q,IEEE
10 802.1x,IEEE 802.3af, 2 interfacce LAN ... za 3DES,128-bit AES,192-bit

AES,256-bit AES,DES,HTTPS,IPSEC,SSL/TLS ; throughput 150 Mbps,
Encryption throughput 75 Mbps
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 4 - Impianto di illuminazione

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 1́ 516,08 3 0́32,16

Impianto di rivelazione incendi  (Cat 5)

740 Pulsante di emergenza completo di cassetta, scatola da incasso e martelletto
D.04.02.003 frangivetro, in opera :

SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 5 - Impianto di rivelazione incendi

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 45,19 90,38

741 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ
D.05.37/02 (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al

massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve,
manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 20
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 5 - Impianto di rivelazione incendi
- chiusura anello rivelazione 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 5,23 523,00

742 Cavo antincendio schermato FG29OHM16, isolamento in silicone

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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E.04.038/e ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in
alluminio, guaina esterna in mescola M1, c ... cat. C, CEI EN 50267, CEI
EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma
CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 5 - Impianto di rivelazione incendi
- per collegamento rivelatori a centrale di rivelazione incendi 400,00 400,00

SOMMANO m 400,00 5,26 2 1́04,00

743 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile,
PU.A.01.061 per impianti analogici ad indirizzamento individuale, compresa l'attivazione
/b dell'impianto: per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione

da 30 cm
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 5 - Impianto di rivelazione incendi
- canali ripresa 1,00 1,00
- canali mandata 1,00 1,00

SOMMANO cad 2,00 329,21 658,42

744 LINEA  ELETTRICA  IN CAVO RESISTENTE AL FUOCO FTG18M/
UM.15.04.09 OM16 0,6/1kV.   Linea elettrica in cavo resistente al fuoco, con conduttori
5/35 flessibili isolati con materiale reticolato special ... corre per dare il lavoro

finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere
murarie. 2x2,5 mmq
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 5 - Impianto di rivelazione incendi
- alimentazione circuiti di emergenza 400,00 400,00

SOMMANO m 400,00 6,24 2 4́96,00

745 PANNELLO  DI  ALLARME  INCENDIO  Pannello  di  allarme  incendio
UM.15.14.10 per  segnalazione  ottico-acustica  con lampade  da  3W  o  a  tecnologia
0/01 LED,  suono  ed  illuminazione  program ... bazione predisposta. E'

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannello antincendio
autoalimentato 95 dB
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 5 - Impianto di rivelazione incendi
- pannello ottico-acustico 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 168,30 673,20

746 PULSANTE DI ALLARME RIARMABILE Pulsante di allarme in
UM.15.14.11 contenitore termoplastico di colore rosso di tipo riarmabile dotato di chiave
0/03 speciale di ripristino atto ad azionare un segna ... l tutto fornito e posto in

opera. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Analogico ad
indirizzamento.
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 5 - Impianto di rivelazione incendi
- pulsanti per segnalazione 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 122,10 244,20

747 ALIMENTATORE  SWITCHING  A 24÷27  VOLT C.C. Alimentatore
UM.15.14.12 switching a Volt c.c. 24÷27 su custodia metallica  o isolante,  in  grado  di
0/02 fornire  corrente  fino  a 5A, provvisto di  ...  altro occorre per dare l'opera

finita. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Corrente da
2,1 a 5 A.
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 5 - Impianto di rivelazione incendi
- alimentazione circuiti di emergenza 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 191,40 191,40

748 RILEVATORE DI STATO ANALOGICO INDIRIZZATO. Rilevatore di
UM.15.14.13 stato analogico indirizzato completo di zoccolo,  in  grado  di  fornire  un

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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0/06 segnale  proporzionale  al  valore  della  gr ... issaggio del rilevatore. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Duale di fumo e di
temperature fissa.
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 5 - Impianto di rivelazione incendi
- rivelatori sopra controsoffitto 15,00 15,00
- rivelatori sotto controsoffitto 15,00 15,00

SOMMANO cad 30,00 195,80 5 8́74,00

749 INCREMENTO PER RIPETITORE OTTICO DI ALLARME PER
UM.15.14.14 RILEVATORI. Incremento per ripetitore ottico di  allarme  comandato
0 direttamente  dal  rilevatore  di  stato  per  la  ripetizione  ... stodia in

materiale isolante e dei collegamenti al rilevatore. E' compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 5 - Impianto di rivelazione incendi
- per rivelatori sopra controsoffitto 15,00 15,00

SOMMANO cad 15,00 27,50 412,50

750 CENTRALE  ANALOGICA AD INDIRIZZAMENTO DI RILEVAZIONE
UM.15.14.17 INCENDI FINO AD UN MASSIMO DI 396  RILEVATORI.  Centrale
0/01 analogica  ad  indirizzamento  di  rilevazione  incendi certificata E ... in

opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Ad una linea fino a 99 sensori
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 5 - Impianto di rivelazione incendi
- centrale di rivelazione incendi 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 593,90 1́ 593,90

Impianto di chiamata  (Cat 6)

751 Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata infermieri tipo Sostel
Z.64.10.01/f Aqura essentials. Costituito da: Fornitura e posa in opera di lampada fuori

porta a 4 campi con hub integrat ... , 4 uscite, buzzer tipo Sostel TEL-
50130031; E' incluso quanto necessario per il corretto funzionamento a
regola d'arte.
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 6 - Impianto di chiamata

6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 387,28 2 3́23,68

752 Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata infermieri tipo Sostel
Z.64.10.01/g Aqura essentials. Costituito da: Fornitura e posa in opera di modulo touch

screen a colori per degenza per v ... abili; per degenza; tpo Sostel TEL-
50210010; E' incluso quanto necessario per il corretto funzionamento a
regola d'arte.
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 6 - Impianto di chiamata

5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 423,87 2 1́19,35

753 Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata infermieri tipo Sostel
Z.64.10.01/h Aqura essentials. Costituito da: Fornitura e posa in opera di unità interna

con interfono e microfono altopa ... ante; per degenza; tipo Sostel TEL-
50300010, E' incluso quanto necessario per il corretto funzionamento a
regola d'arte.
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 6 - Impianto di chiamata

5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 337,85 1́ 689,25

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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R I P O R T O 3 3́70 1́39,74

754 Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata infermieri tipo Sostel
Z.64.10.01/i Aqura essentials. Costituito da: Fornitura e posa in opera di pulsante di

chiamata per montaggio con attacco ... tico; per degenza; tipo Sostel TEL-
50120030; E' incluso quanto necessario per il corretto funzionamento a
regola d'arte.
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 6 - Impianto di chiamata

10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 208,73 2 0́87,30

755 Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata infermieri tipo Sostel
Z.64.10.01/l Aqura essentials. Costituito da: Fornitura e posa in opera di perella con

connettore a doppio contatto magne ...  luci; pe degenza; tipo Sostel TEL-
50150031; E' incluso quanto necessario per il corretto funzionamento a
regola d'arte.
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 6 - Impianto di chiamata

10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 159,39 1́ 593,90

756 Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata infermieri tipo Sostel
Z.64.10.01/m Aqura essentials. Costituito da: Fornitura e posa in opera di unità di

chiamata a tirante tipo Sostel TEL-50100220; E' incluso quanto necessario
per il corretto funzionamento a regola d'arte.
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 6 - Impianto di chiamata

6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 105,18 631,08

757 Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata infermieri tipo Sostel
Z.64.10.01/n Aqura essentials. Costituito da: Fornitura e posa in opera di Unità di annullo

e chiamata smart tipo Sostel TEL-50200020; E' incluso quanto necessario
per il corretto funzionamento a regola d'arte.
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 6 - Impianto di chiamata

5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 136,97 684,85

758 Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata infermieri tipo Sostel
Z.64.10.01/o Aqura essentials. Costituito da: Fornitura e posa in opera di Relè 24Vcc per

Televic-Aqura tipo Sostel TL-REL-3
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 6 - Impianto di chiamata

6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 19,73 118,38

Cablaggio strutturato  (Cat 7)

759 Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173
D.02.05.002/ con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o
a corda flessibile con isolamento  ...  trasmissione dati twistati schermati

Cavo per trasmissione dati FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC
11801: 4 cp
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 7 - Cablaggio strutturato

200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 4,00 800,00

760 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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R I P O R T O 3 3́76 0́55,25

UM.15.03.22 TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa
0/04 trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di  ...  la

placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 5E.
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 7 - Cablaggio strutturato

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 73,70 294,80

EVAC  (Cat 8)

761 Cavo antincendio EVAC FTS29OM16, tensione nominale 100/100 V,
PU.A.01.076 isolamento in vetro- mica e guaina in mescola LSZH qualità S29,
/e conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5,  ... 11 Prodotti da

Costruzione CPR, classe Cca-s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120
secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 8 - EVAC
- cavo EVAC. già incluso nelle casse 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 4,97 497,00

762 DIFFUSORE SONORO INCASSATO PER MONTAGGIO SU
UM.15.03.57 CONTROSOFFITTO. Fornitura e posa in opera di diffusore acustico di
2 potenza RMS 6 o 9W alimentato a 70/100V, livello di pressione sonora  ... a

centrale  di  diffusione  sonora,  su  tubazione predisposta. E' incluso il
compenso per il foro sul controsoffiitto.
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 8 - EVAC

10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 201,30 2 0́13,00

Impianto equipotenziale  (Cat 18)

763 Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con corda in
D.01.03.001/ rame di sezione minima pari a 6 mm² da porre in opera all'interno di
b tubazione in vista o sottotraccia, pe ... che, ecc., al nodo o fra le masse

stesse. Posto in opera a regola d'arte. per ogni collegamento incluse le opere
murarie
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 18 - Impianto equipotenziale

42,00 42,00
- subnodi *(lung.=39*5) 195,00 195,00

SOMMANO cad 237,00 30,99 7 3́44,63

764 Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema
D.01.03.002/ analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete
b generale di terra con cavo di sezio ... cavi, i collegamenti alla rete generale

di terra. Posto in opera a regola d'arte: per ogni nodo incluse le opere
murarie
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 18 - Impianto equipotenziale
(lung.=5*3) 15,00 15,00

SOMMANO cad 15,00 97,61 1́ 464,15

Impianto TV  (Cat 32)

765 Cavi antenna TV Cavetto coassiale per ricezione segnale TV terrestre (40-
D.02.04.001/ 860 MHz), impedenza 75 Ohm, schermato, con conduttori argentati,
a opportunamente fissato, come occorre, o infilato in tubazione, compreso

ogni accessorio, in opera

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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R I P O R T O 3 3́87 6́68,83

SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 32 - Impianto TV

280,00 280,00

SOMMANO m 280,00 3,64 1́ 019,20

766 Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a
D.04.04.007 1750 MHz, in opera

SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 32 - Impianto TV

5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 21,03 105,15

Impianto TVCC e controllo accessi  (Cat 33)

767 Telecamere fisse NPVDC023 Fornitura Posa e connessione Telecamere.
MA.29.1.02. Telecamera fissa di tipo bullet, telecamera IP Megapixel di ultima
01 generazione, con fattore di forma di tipo Bull ... to POE e interfaccia seriale

RS485. Deve disporre di ingresso allarme e 1 uscita allarme, 1 Audio input
+ 1 audio output
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 33 - Impianto TVCC e controllo accessi
- dome camera 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 579,75 1́ 739,25

Opere Edili - PRONTO SOCCORSO  (SpCat 2)
Rivestimenti e soglie  (Cat 24)

768 PANNELLI STRATIFICATI IN SCAGLIE DI LEGNO ORIENTATI
11.04.0130.0 (OSB). Fornitura e posa in opera di tavolato di impalcato o posato
02 verticalmente formato da pannelli di legno stratificati con s ... orto

nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato.
Pannello dello spessore nominale di 18 mm
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 24 - Rivestimenti e soglie

(Prezzario Umbria 2023)

Pannelli a protezione del rivestimento a terra in PVC 150,00

SOMMANO mq 150,00 21,40 3 2́10,00

Opere Edili - DEGENZE  (SpCat 13)
Demolizioni e rimozioni  (Cat 17)

769 Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e
A03.03.002.a consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30

kg, se preventivamente a ...  luogo di deposito, in attesa del trasporto allo
scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

(Prezzario Lazio 2023)

- Rivestimenti ceramici *(lung.=183,93*0,02) 3,68 3,68
- Controsoffitti *(lung.=254,58*0,10) 25,46 25,46
- Infissi *(lung.=72,50*0,07) 5,08 5,08
- Tinteggiature *(lung.=466,38*0,01) 4,66 4,66
- Pavimenti *(lung.=222,02*0,05) 11,10 11,10
- Tramezzi *(lung.=32,00*0,15) 4,80 4,80
- Tracce *(lung.=(139,50+100+100)*0,15*0,1) 5,09 5,09

SOMMANO mc 59,87 68,05 4 0́74,15

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 3 3́97 8́16,58
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R I P O R T O 3 3́97 8́16,58

770 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di
A03.03.003.b materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l’ambito dell’area di

cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per ogni 10,00 ml o
frazione di 10,00 successivi ai primi
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

(Prezzario Lazio 2023)

- Rivestimenti ceramici *(lung.=183,93*0,02) 5,00 3,68 18,40
- Controsoffitti *(lung.=254,58*0,10) 5,00 25,46 127,30
- Infissi *(lung.=72,50*0,07) 5,00 5,08 25,40
- Tinteggiature *(lung.=466,38*0,01) 5,00 4,66 23,30
- Pavimenti *(lung.=222,02*0,05) 5,00 11,10 55,50
- Tramezzi *(lung.=32,00*0,15) 5,00 4,80 24,00
- Tracce *(lung.=(139,50+100+100)*0,15*0,1) 5,00 5,09 25,45

SOMMANO mc 299,35 2,00 598,70

Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO  (SpCat 4)
Distribuzione  (Cat 2)

771 Staffaggi statici e sismici per canalizzazioni impianti meccanici - costi per
NP.003 servizi tecnici Hilti, Pronto Soccorso

SpCat 4 - Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO
Cat 2 - Distribuzione

Staffaggio statici e sismici per locali pronto soccorso 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 68 9́98,55 68 9́98,55

Impianti Meccanici - DEGENZE  (SpCat 15)

772 Staffaggi statici e sismici per canalizzazioni impianti meccanici - costi per
NP.016 servizi tecnici Hilti, Degenze

SpCat 15 - Impianti Meccanici - DEGENZE
Cat 2 - Distribuzione

Staffaggi statici e sismici per locali degenze 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 43 8́11,08 43 8́11,08

Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO  (SpCat 3)

773 Realizzazione di diversa rete di adduzione e scarico acque bianche nella
NP.008 zona codice rosso

SpCat 3 - Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO
Cat 2 - Distribuzione

nuova linea aduzione e scarico zona CR 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3 1́45,57 3 1́45,57

Opere Edili - DEGENZE  (SpCat 13)
Pavimenti  (Cat 23)

774 Sovrapprezzo per la realizzazione delle pavimentazione in PVC a disegno
Z.43.100 come da progetto esecutivo.

SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 23 - Pavimenti

Vedi voce n° 559 [mq 254.73] 254,73

SOMMANO mq 254,73 28,18 7 1́78,29

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 3 5́21́ 548,77



pag. 178

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 5́21́ 548,77

Controsoffitti  (Cat 26)

775 Realizzazione di velette, riseghe, spigoli, e cassettoni di rivestimento di
A.09.04.009. scarichi, colonne montanti, canne fumarie ecc... con lastre prefabbricate in
a cartongesso di qualsiasi ti ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita .

Realizzazione di velette, riseghe e spigoli su pareti e contropareti.
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 26 - Controsoffitti

Fasce di compensazione (PREZZARIO LAZIO 2023)

- fascia di compensazione 13,34 13,34
- fascia di compensazione 18,83 18,83
- fascia di compensazione 18,81 18,81
- fascia di compensazione 19,60 19,60
- fascia di compensazione 35,02 35,02
- fascia di compensazione 30,97 30,97

SOMMANO m 136,57 62,53 8 5́39,72

Parziale LAVORI A MISURA euro 3 1́54 3́73,65

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 3 5́30 0́88,49
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R I P O R T O 3 5́30 0́88,49

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

Costi della sicurezza  (SpCat 17)

776 Autogrù telescopica in regola con le vigenti normative in materia
A.04.01.022. infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno
a lavorativo: da 30 t idraulica con sbraccio da 32,00 m

SpCat 17 - Costi della sicurezza
3,64

SOMMANO giorno 3,64 1́ 080,16 3 9́31,78

777 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in
S.1.001.001/ magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o grecata. Compreso il fissaggio
a della lamiera metallica ai t ... o smontaggio e il ripristino dell'area

interessata dalla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione.
SpCat 17 - Costi della sicurezza

200,00

SOMMANO m² 200,00 9,27 1́ 854,00

778 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in
S.1.001.001/ magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o grecata. Compreso il fissaggio
b della lamiera metallica ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area

interessata dalla recinzione. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
SpCat 17 - Costi della sicurezza
nolo per 6 mesi 6,00 200,00 1́ 200,00

SOMMANO m² 1́ 200,00 3,63 4 3́56,00

779 Basi in cemento per recinzione mobile prefabbricata 1.01.1.12. Nolo per
S.1.001.014 ogni mese o frazione.

SpCat 17 - Costi della sicurezza
360,00

SOMMANO cad 360,00 0,44 158,40

780 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da
S.1.001.016/ ponteggio controventati e chiusura totale con lamiera ondulata o grecata.
a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

SpCat 17 - Costi della sicurezza
20,00

SOMMANO m² 20,00 10,33 206,60

781 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da
S.1.001.016/ ponteggio controventati e chiusura totale con lamiera ondulata o grecata.
b Nolo per ogni mese successivo o frazione.

SpCat 17 - Costi della sicurezza
nolo per 6 6,00 20,00 120,00

SOMMANO m² 120,00 6,14 736,80

782 Transenna modulare, per delimitazione provvisoria di zone di lavoro,
S.1.001.019/ costituita da struttura principale in tubolare di ferro, Ø cm 3,3, e barre
a verticali in tondino, Ø cm 0,8, entr ... lementi senza vincoli di orientamento.

Altezza cm 111. Nolo per ogni mese o frazione. Modulo di lunghezza pari a
cm 200.
SpCat 17 - Costi della sicurezza

25,00

SOMMANO cad 25,00 2,94 73,50

783 Transenna modulare, per delimitazione provvisoria di zone di lavoro,

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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R I P O R T O 3 5́41́ 405,57

S.1.001.019/ costituita da struttura principale in tubolare di ferro, Ø cm 3,3, e barre
e verticali in tondino, Ø cm 0,8, entr ... coli di orientamento. Altezza cm 111.

Nolo per ogni mese o frazione. Per ogni montaggio e smontaggio del
singolo modulo.
SpCat 17 - Costi della sicurezza

20,00

SOMMANO cad 20,00 2,38 47,60

784 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,
S.1.002.001/ dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera
a grecata zincata, soffitto in doghe  ... di alimentazione e di scarico (esclusi gli

arredi). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi
arredi).
SpCat 17 - Costi della sicurezza

15,00

SOMMANO m² 15,00 93,02 1́ 395,30

785 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,
S.1.002.001/ dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera
b grecata zincata, soffitto in doghe  ... lle linee di alimentazione e di scarico

(esclusi gli arredi). Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi
arredi).
SpCat 17 - Costi della sicurezza
nolo per 6 mesi 6,00 15,00 90,00

SOMMANO m² 90,00 3,78 340,20

786 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili,
S.1.002.004/ minimo 5 posti. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
a SpCat 17 - Costi della sicurezza

20,00

SOMMANO addetto 20,00 51,26 1́ 025,20

787 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili,
S.1.002.004/ minimo 5 posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
b SpCat 17 - Costi della sicurezza

nolo per 6 mesi 6,00 20,00 120,00

SOMMANO addetto 120,00 1,68 201,60

788 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su area
S.1.002.024/ attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
a SpCat 17 - Costi della sicurezza

20,00

SOMMANO m² 20,00 69,77 1́ 395,40

789 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su area
S.1.002.024/ attrezzata. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
b SpCat 17 - Costi della sicurezza

nolo per 6 mesi 6,00 20,00 120,00

SOMMANO m² 120,00 2,85 342,00

790 Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in materiale plastico antiurto,
S.1.002.025 delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg 75. Montaggio,

smontaggio e nolo per un mese o fraz ... cia a pressione della cabina,
immissione acqua pulita con disgregante chimico, trasporto e smaltimento
rifiuti speciali.
SpCat 17 - Costi della sicurezza

6,00

SOMMANO cad 6,00 107,22 643,32

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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R I P O R T O 3 5́46 7́96,19

791 Telo impermeabile occhiellato in plastica pesante per la protezione dei
S.1.002.041 depositi contro le intemperie.

SpCat 17 - Costi della sicurezza
700,00

SOMMANO m² 700,00 7,34 5 1́38,00

792 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
S.1.004.002. alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale di
2/a accesso ai piani, protezio ... igenti, carico massimo kg 190. Altezza

massima piano di lavoro m 2,70. Nolo per ogni mese o frazione del solo
materiale.
SpCat 17 - Costi della sicurezza

18,00

SOMMANO cad 18,00 32,00 576,00

793 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di
S.1.004.002. alluminio, base cm 75 x 165, completo di piani di lavoro, botole e scale di
2/b accesso ai piani, protezio ...  norme vigenti, carico massimo kg 190. Altezza

massima piano di lavoro m 2,70. Per ogni montaggio e smontaggio in opera.
SpCat 17 - Costi della sicurezza

60,00

SOMMANO cad 60,00 16,04 962,40

794 Scala movibile con piattaforma UNI EN 131, metallica, con piano di lavoro
S.1.006.012/ provvisto di parapetto, scala fissa di accesso, due ruote e maniglie per lo
a spostamento. Nolo per ogni mese o frazione. Piano di lavoro fino a cm 200.

SpCat 17 - Costi della sicurezza
nolo per 6 mesi 6,00 6,00 36,00

SOMMANO cad 36,00 15,17 546,12

795 Dispositivo anticaduta di tipo retrattile con sistema di recupero manuale
S.2.002.089/ integrato, scatola in lega di alluminio, parti per sollevamento di soccorso e
a di freno mobili in acciaio I ... gliamento e autorientrante con connettore di

sicurezza a doppia pressione. Nolo per ogni mese o frazione Lunghezza m
10.
SpCat 17 - Costi della sicurezza

4,00

SOMMANO cad 4,00 129,79 519,16

796 Connettore ad anello in acciaio zincato, peso gr 180, dimensioni: mm 108 x
S.2.002.090 60, Ø apertura mm 18. Resistenza kN 20, chiusura a vite. Fornitura

SpCat 17 - Costi della sicurezza
4,00

SOMMANO cad 4,00 8,92 35,68

797 Impianto di ventilazione della capacità di mc/ora 500, compresa tubazione
S.3.003.003/ flessibile in pvc della lunghezza di m 20, filtro per le polveri. Montaggio,
a smontaggio e nolo primo mese o frazione.

SpCat 17 - Costi della sicurezza
4,00

SOMMANO cad 4,00 387,71 1́ 550,84

798 Impianto di ventilazione della capacità di mc/ora 500, compresa tubazione
S.3.003.003/ flessibile in pvc della lunghezza di m 20, filtro per le polveri. Nolo per ogni
b mese successivo o frazione

SpCat 17 - Costi della sicurezza
nolo per 6 mesi 6,00 4,00 24,00

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 24,00 3 5́56 1́24,39
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R I P O R T O 24,00 3 5́56 1́24,39

SOMMANO mese 24,00 37,41 897,84

799 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di
S.4.001.001/ alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o
c frazione. Dimensioni mm 500 x 330.

SpCat 17 - Costi della sicurezza
nolo per 6 mesi 6,00 10,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 0,53 31,80

800 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di
S.4.001.001/ alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o
d frazione. Triangolare, lato mm 350.

SpCat 17 - Costi della sicurezza
nolo per 6 mesi 6,00 10,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 0,58 34,80

801 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di
S.4.001.002/ alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o
g frazione. Dimensioni mm 500 x 330.

SpCat 17 - Costi della sicurezza
nolo per 6 mesi 6,00 10,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 0,52 31,20

802 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di
S.4.001.003/ alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Nolo per ogni mese o
c frazione. Dimensioni mm 500 x 330.

SpCat 17 - Costi della sicurezza
nolo per 6 mesi 6,00 10,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 0,52 31,20

803 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di
S.4.001.010/ sicurezza, diametro del palo pari a mm 48. Nolo del palo per ogni mese o
a frazione. Altezza m 3.

SpCat 17 - Costi della sicurezza
nolo per 6 mesi 6,00 44,00 264,00

SOMMANO cad 264,00 0,79 208,56

804 Base mobile circolare per pali di Ø mm 48, non inclusi nel prezzo: Nolo per
S.4.001.011/ ogni mese o frazione.
a SpCat 17 - Costi della sicurezza

nolo per 6 mesi 6,00 44,00 264,00

SOMMANO cad 264,00 0,70 184,80

805 Base mobile circolare per pali di Ø mm 48, non inclusi nel prezzo:
S.4.001.011/ Posizionamento in opera e successiva rimozione.
b SpCat 17 - Costi della sicurezza

120,00

SOMMANO cad 120,00 1,04 124,80

806 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento
S.4.002.001/ di attuazione del Codice della strada, fig.II 383-390, 404), in lamiera di
b acciaio spessore mm 10/10. Nolo per ogni mese o frazione. Lato cm 60,

rifrangenza classe II.
SpCat 17 - Costi della sicurezza
nolo per 6 mesi 6,00 2,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 3,86 46,32

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 3 5́57 7́15,71
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R I P O R T O 3 5́57 7́15,71

807 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del
S.4.002.002/ Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 46-75), in lamiera
b di acciaio spessore mm 10/10. Nolo per ogni mese o frazione. Diametro cm

60, rifrangenza classe II.
SpCat 17 - Costi della sicurezza
nolo per 6 mesi 6,00 2,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 5,32 63,84

808 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento
S.4.002.004/ di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla
a composizione di tre cartelli, in l ... re), tra cui uno con luci gialle

lampeggianti di diametro mm 230. Nolo per ogni mese o frazione.
Dimensioni cm 90 x 250.
SpCat 17 - Costi della sicurezza
nolo per 6 mesi 6,00 2,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 20,46 245,52

809 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione
S.4.002.005 del Codice della strada, fig II 382) da apporre in cantieri di durata superiore

ai sette giorni di dimensioni cm 200 x 150, in lamiera di acciaio spessore
mm 10/10 a rifrangenza classe I. Nolo per ogni mese o frazione.
SpCat 17 - Costi della sicurezza
nolo per 6 mesi 6,00 1,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 29,58 177,48

810 Cavalletti con chiusura a libro, in profilato di acciaio zincato per sostegni
S.4.002.012/ mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle,
b pannelli). Nolo per ogni mese o frazione. Per cartelli cm 90 x 135.

SpCat 17 - Costi della sicurezza
nolo per 6 mesi 6,00 6,00 36,00

SOMMANO cad 36,00 4,35 156,60

811 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei
S.4.002.015/ cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità di colore
a giallo lampeggiante, o rosso a ... attivabile) per il solo funzionamento

notturno. Dispositivo con lampada a LED, Nolo per ogni mese successivo o
frazione.
SpCat 17 - Costi della sicurezza
nolo per 6 mesi 6,00 4,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 12,45 298,80

812 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei
S.4.002.015/ cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità di colore
d giallo lampeggiante, o rosso a ... sensore (disattivabile) per il solo

funzionamento notturno. Montaggio in opera, su pali, barriere e successiva
rimozione
SpCat 17 - Costi della sicurezza

8,00

SOMMANO cad 8,00 6,45 51,60

813 Kit leva schegge in valigetta contenente un matita levaschegge Professional,
S.4.004.001 uno specchietto, una lente d íngrandimento, un flacone di soluzione sterile

salina ml 130 con tappo oculare, un bicchierino oculare, una pinza
levaschegge inox cm 11,5, due buste garza sterile cm 18 x 40. Fornitura
SpCat 17 - Costi della sicurezza

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 28,55 285,50

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 3 5́58 9́95,05
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R I P O R T O 3 5́58 9́95,05

814 Kit lava occhi in valigetta contenente una soluzione neutra sterile per
S.4.004.002 lavaggio oculare ml 250, una soluzione salina ml 500, un tappo oculare, due

compresse oculari, due buste gar ... paio di forbici lister, un rotolo cerotto
TNT m 5 x cm 1,25, un pacco di fazzoletti di carta, uno specchietto.
Fornitura
SpCat 17 - Costi della sicurezza

10,00

SOMMANO cad 10,00 133,15 1́ 331,50

815 Confezione di repellente per insetti e aracnidi da applicarsi sulla pelle e/o
S.4.004.021 sul vestiario, in caso di lavoratori operanti in aree fortemente infestate da l

0,5. Fornitura
SpCat 17 - Costi della sicurezza
nolo per 6 mesi 6,00 4,00 24,00

SOMMANO cad 24,00 8,16 195,84

816 Defibrillatore semiautomatico fornito con elettrodi standard, una borsa di
S.4.004.022 trasporto, un pacco batteria al litio. Nolo per ogni mese o frazione.

SpCat 17 - Costi della sicurezza
nolo per 6 mesi 6,00 2,00 12,00

SOMMANO 12,00 34,04 408,48

817 Armadietto per defibrillatore in lamiera d’acciaio al carbonio, zincato, con
S.4.004.023 finitura a polvere ed apribile anta in policarbonato per conservare il

defibrillatore in ambienti interni. Nolo per ogni mese o frazione.
SpCat 17 - Costi della sicurezza
nolo per 6 mesi 6,00 2,00 12,00

SOMMANO cad. 12,00 3,89 46,68

818 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza
S.4.006.001/ a molla, manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della
c pressione tramite valvola di n ... rno, comprese verifiche periodiche, posato

su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 4 classe 8 A 55
BC.
SpCat 17 - Costi della sicurezza
nolo per 6 mesi 6,00 10,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 1,75 105,00

819 Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili
S.4.006.002/ liquidi e gassosi) particolarmente adatto per utilizo su apparecchiature
a elettriche, omologato, con valvola  ... ritorno, comprese verifiche periodiche,

posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 2 classe 34
BC.
SpCat 17 - Costi della sicurezza
nolo per 6 mesi 6,00 10,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 8,88 532,80

820 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in
S.5.008 cantiere ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei

lavori e di ogni nuova fase  ... a impresa esecutrice o per specifiche esigenze
individuate dal coordinatore. Costo medio pro - capite per ogni riunione.
SpCat 17 - Costi della sicurezza
nolo per 6 mesi 6,00 2,00 12,00

SOMMANO pro capi 12,00 206,31 2 4́75,72

821 Costo orario di fermo temporaneo di macchina o lavoratore ove nel PSC sia
S.6.001/a previsto che lavorazioni concomitanti o interferenti non possano essere

eseguite contemporaneamente nello  ... ssario per spostare durante tale

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 3 5́64 0́91,07
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interferenza il personale o le macchine in altra area di lavoro. Operaio
comune 1° liv.
SpCat 17 - Costi della sicurezza
nolo per 6 mesi 6,00 20,00 120,00

SOMMANO ora 120,00 30,35 3 6́42,00

822 Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta
S.7.001/b attuazione delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC da parte dei

soggetti individuati dal cordinatore pe la progettazione. Operaio qualificato
2° liv.
SpCat 17 - Costi della sicurezza
nolo per 6 mesi 6,00 10,00 60,00

SOMMANO ora 60,00 33,70 2 0́22,00

823 INFORMAZIONE E/O FORMAZIONE E/O ADDESTRAMENTO
S.8.033 preposto e/o direttore di cantiere sulle specifiche procedure da adottare in

cantiere
SpCat 17 - Costi della sicurezza
2 Preposto 4,00
2 Direttore tecnico 4,00

SOMMANO cad. 8,00 125,85 1́ 006,80

824 INFORMAZIONE E/O FORMAZIONE E/O ADDESTRAMENTO
S.8.033.a lavoratori sulle specifiche procedure da adottare in cantiere. Fino a 5

lavoratori
SpCat 17 - Costi della sicurezza
5 Edile 20,00
5 Impianti 15,00

SOMMANO cad. 35,00 100,75 3 5́26,25

825 INFORMAZIONE E/O FORMAZIONE E/O ADDESTRAMENTO
S.8.033.b lavoratori sulle specifiche procedure da adottare in cantiere. Per ogni

lavoratore oltre il quinto
SpCat 17 - Costi della sicurezza
15 Edile 25,00
15 Impianti 20,00

SOMMANO cad. 45,00 20,79 935,55

826 Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per
S01.01.003.1 segregazione di ponteggi di facciata o di recinzioni, continui, almeno una
5 legatura ogni metro quadro di rete. Fornitura e posa in opera.

SpCat 17 - Costi della sicurezza

Teli per compartimentazione ambienti di lavoro 218,55

SOMMANO m² 218,55 2,20 480,81

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 45 6́15,99

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 3 5́75 7́04,48
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R I P O R T O 3 5́75 7́04,48

LAVORI A MISURA

Ordine di servizio del 10/01/2025  (SpCat 10)
Quadri elettrici  (Cat 1)

827 Canaletta in PVC per installazione a battiscopa, a cornice o soprapavimento
D05.08 completa di coperchio, accessori e di quanto altro occorre per il fissaggio

(dimensioni fino a circa mm 80 x 20), in opera
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 1 - Quadri elettrici

Ufficio ex tisaneria

Ufficio ex tisaneria

55,00 55,00

SOMMANO m 55,00 20,73 1́ 140,15

828 Accessori per la canaletta in PVC per installazione a battiscopa, quali:
D05.09 angolo esterno (fisso o variabile), angolo interno (fisso o variabile), angolo

piano, incrocio, in opera
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 1 - Quadri elettrici

Ufficio ex tisaneria

Ufficio ex tisaneria

3,00

SOMMANO cad 3,00 7,88 23,64

829 Scatola portapparecchi per canaletta in PVC per installazione a battiscopa,
D05.11.002 compresa di ogni accessorio per il fissaggio, in opera: fino a 6 moduli

SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 1 - Quadri elettrici

Ufficio ex tisaneria

Ufficio ex tisaneria

gruppi prese elettriche 6,00

SOMMANO cad 6,00 41,78 250,68

830 Supporto in materiale isolante atto al fissaggio su scatola da frutto, ad
D05.31.002 attacchi fissi per la installazione di apparecchi componibili, completo di

placca in plastica: fino a n° 6/7 moduli completo di eventuali tasti copriforo,
in opera
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 1 - Quadri elettrici

Ufficio ex tisaneria

Ufficio ex tisaneria

gruppi prese elettriche 6,00

SOMMANO cad 6,00 11,43 68,58

831 Scatola portapparecchi per canaletta in PVC per installazione a battiscopa,
D05.11.001 compresa di ogni accessorio per il fissaggio, in opera: fino a 3 moduli

SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 1 - Quadri elettrici

Ufficio ex tisaneria

Ufficio ex tisaneria

prese dati 3,00

SOMMANO cad 3,00 39,31 117,93

832 Supporto in materiale isolante atto al fissaggio su scatola da frutto, ad
D05.31.001 attacchi fissi per la installazione di apparecchi componibili, completo di

placca in plastica: fino a n° 3 moduli completo di eventuali tasti copriforo,

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 3 5́77 3́05,46
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R I P O R T O 3 5́77 3́05,46

in opera
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 1 - Quadri elettrici

Ufficio ex tisaneria

Ufficio ex tisaneria

prese dati 3,00

SOMMANO cad 3,00 7,88 23,64

833 Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione 2.1,
D04.03.001.d norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera : Presa 2x16A+T

UNEL / schuko con contatti di terra laterali e centrali
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 1 - Quadri elettrici

Ufficio ex tisaneria

Ufficio ex tisaneria
12,00

SOMMANO cad 12,00 18,00 216,00

834 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA
15.03.0220.0 TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa
06 trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di  ... , la

placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6.
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 1 - Quadri elettrici

Ufficio ex tisaneria

Ufficio ex tisaneria
(Prezzario Umbria 2023)

6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 100,00 600,00

835 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.I., con marchio
D05.36.002 Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno

mm 20
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 1 - Quadri elettrici

Ufficio ex tisaneria

Ufficio ex tisaneria
65,00 65,00

SOMMANO m 65,00 2,78 180,70

836 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.I., con marchio
D05.36.003 Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno

mm 25
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 1 - Quadri elettrici

Ufficio ex tisaneria

Ufficio ex tisaneria
104,00 104,00

SOMMANO m 104,00 2,98 309,92

837 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA
D02.02.009b QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti

dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... lastica di
qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1
tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 1 - Quadri elettrici

Ufficio ex tisaneria

Ufficio ex tisaneria

65,00 65,00

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 65,00 3 5́78 6́35,72
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R I P O R T O 65,00 3 5́78 6́35,72

SOMMANO m 65,00 6,22 404,30

838 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA
D02.02.009c QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti

dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... oplastica
di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1
tripolari conduttori: 3 - sezione 4 mm²
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 1 - Quadri elettrici

Ufficio ex tisaneria

Ufficio ex tisaneria

104,00 104,00

SOMMANO m 104,00 8,39 872,56

839 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA
D02.02.009.a QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti

dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... lastica di
qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1
tripolari conduttori: 3 - sezione 1,5 mm²
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 1 - Quadri elettrici

Ufficio ex tisaneria

Ufficio ex tisaneria

152,00 152,00

SOMMANO m 152,00 5,28 802,56

840 Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report
095164 dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN

50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni
tratta misurata
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 1 - Quadri elettrici

Ufficio ex tisaneria

Ufficio ex tisaneria

6,00

SOMMANO cad 6,00 28,18 169,08

Distribuzione  (Cat 2)

841 Scatola da incasso in materiale isolante per serie componibile, atta al
D05.30.002 fissaggio a mezzo viti, compreso il taglio, l'incassatura e la ripresa della

muratura ed eventuale diaframma, nonché idonei morsetti di giunzione, in
opera: fino a sei/sette posti
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 2 - Distribuzione

Nuova tisaneria

Nuova tisaneria

2,00

SOMMANO cad 2,00 7,94 15,88

842 Supporto in materiale isolante atto al fissaggio su scatola da frutto, ad
D05.31.002 attacchi fissi per la installazione di apparecchi componibili, completo di

placca in plastica: fino a n° 6/7 moduli completo di eventuali tasti copriforo,
in opera
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 2 - Distribuzione

Nuova tisaneria

Nuova tisaneria

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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R I P O R T O 3 5́80 9́00,10

2,00

SOMMANO cad 2,00 11,43 22,86

843 Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione 2.1,
D04.03.001.d norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera : Presa 2x16A+T

UNEL / schuko con contatti di terra laterali e centrali
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 2 - Distribuzione

Nuova tisaneria

Nuova tisaneria

4,00

SOMMANO cad 4,00 18,00 72,00

844 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.I., con marchio
D05.36.002 Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno

mm 20
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 2 - Distribuzione

Nuova tisaneria

Nuova tisaneria

30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 2,78 83,40

845 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA
D02.02.009b QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti

dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... lastica di
qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1
tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 2 - Distribuzione

Nuova tisaneria

Nuova tisaneria

66,00 66,00

SOMMANO m 66,00 6,22 410,52

Forza motrice  (Cat 3)

846 Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli con
D03.05.002.a soglia di intervento differenziale di 10 mA o 30 mA, conforme alle norme

CEI EN 61009 involucro modulare, m ... intervento differenziale A-C,
completo di tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 6 kA bipolare
fino a 32 A
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 3 - Forza motrice

Prese interbloccate corridoio

Prese interbloccate corridoio

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,65 183,65

847 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ
D05.37.003 (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo distanti al

massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve,
manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 25
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 3 - Forza motrice

Prese interbloccate corridoio

Prese interbloccate corridoio

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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R I P O R T O 3 5́81́ 672,53

60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 5,75 345,00

848 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA
D02.02.009c QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti

dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... oplastica
di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1
tripolari conduttori: 3 - sezione 4 mm²
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 3 - Forza motrice

Prese interbloccate corridoio

Prese interbloccate corridoio

112,00 112,00

SOMMANO m 112,00 8,39 939,68

849 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA
D02.02.009b QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti

dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... lastica di
qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1
tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 3 - Forza motrice

Prese interbloccate corridoio

Prese interbloccate corridoio

72,00 72,00

SOMMANO m 72,00 6,22 447,84

850 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55,
D01.02.011.a provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in

opera a regola d'arte: 2P+T 16A
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 3 - Forza motrice

Prese interbloccate corridoio

Prese interbloccate corridoio

8,00

SOMMANO cad 8,00 68,18 545,44

Impianto di illuminazione  (Cat 4)

851 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.I., con marchio
D05.36.003 Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno

mm 25
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 4 - Impianto di illuminazione

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

PS41 28,00 28,00

SOMMANO m 28,00 2,98 83,44

852 Scatola da incasso in materiale isolante per serie componibile, atta al
D05.30.001 fissaggio a mezzo viti, compreso il taglio, l'incassatura e la ripresa della

muratura ed eventuale diaframma, nonché idonei morsetti di giunzione, in
opera: fino a tre posti
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 4 - Impianto di illuminazione

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 3 5́84 0́33,93



pag. 191

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 5́84 0́33,93

PS 41 2,00

SOMMANO cad 2,00 5,88 11,76

853 Supporto in materiale isolante atto al fissaggio su scatola da frutto, ad
D05.31.001 attacchi fissi per la installazione di apparecchi componibili, completo di

placca in plastica: fino a n° 3 moduli completo di eventuali tasti copriforo,
in opera
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 4 - Impianto di illuminazione

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

PS41 2,00

SOMMANO cad 2,00 7,88 15,76

854 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA
15.03.0220.0 TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa
06 trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di  ... , la

placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6.
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 4 - Impianto di illuminazione

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati
(Prezzario Umbria 2023)

PS41 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 100,00 200,00

855 Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173
D02.05.002a con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o

corda flessibile con isolamento  ... trasmissione dati twistati, schermati
Cavo per trasmissione dati FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC
11801: 4 cp
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 4 - Impianto di illuminazione

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

PS41 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 4,00 240,00

856 Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report
095164 dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN

50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni
tratta misurata
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 4 - Impianto di illuminazione

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

PS41 2,00

SOMMANO cad 2,00 28,18 56,36

857 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.I., con marchio
D05.36.002 Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno

mm 20
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 4 - Impianto di illuminazione

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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R I P O R T O 3 5́84 5́57,81

PS30 32,00 32,00

SOMMANO m 32,00 2,78 88,96

858 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.I., con marchio
D05.36.003 Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno

mm 25
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 4 - Impianto di illuminazione

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

PS30 32,00 32,00

SOMMANO m 32,00 2,98 95,36

859 Scatola da incasso in materiale isolante per serie componibile, atta al
D05.30.001 fissaggio a mezzo viti, compreso il taglio, l'incassatura e la ripresa della

muratura ed eventuale diaframma, nonché idonei morsetti di giunzione, in
opera: fino a tre posti
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 4 - Impianto di illuminazione

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

PS30 1,00

SOMMANO cad 1,00 5,88 5,88

860 Supporto in materiale isolante atto al fissaggio su scatola da frutto, ad
D05.31.001 attacchi fissi per la installazione di apparecchi componibili, completo di

placca in plastica: fino a n° 3 moduli completo di eventuali tasti copriforo,
in opera
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 4 - Impianto di illuminazione

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

PS30 1,00

SOMMANO cad 1,00 7,88 7,88

861 Scatola da incasso in materiale isolante per serie componibile, atta al
D05.30.002 fissaggio a mezzo viti, compreso il taglio, l'incassatura e la ripresa della

muratura ed eventuale diaframma, nonché idonei morsetti di giunzione, in
opera: fino a sei/sette posti
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 4 - Impianto di illuminazione

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

PS30 1,00

SOMMANO cad 1,00 7,94 7,94

862 Supporto in materiale isolante atto al fissaggio su scatola da frutto, ad
D05.31.002 attacchi fissi per la installazione di apparecchi componibili, completo di

placca in plastica: fino a n° 6/7 moduli completo di eventuali tasti copriforo,
in opera
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 4 - Impianto di illuminazione

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

PS30 1,00

SOMMANO cad 1,00 11,43 11,43

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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R I P O R T O 3 5́84 7́75,26

863 Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione 2.1,
D04.03.001.d norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera : Presa 2x16A+T

UNEL / schuko con contatti di terra laterali e centrali
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 4 - Impianto di illuminazione

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

PS30 2,00

SOMMANO cad 2,00 18,00 36,00

864 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA
D02.02.009b QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti

dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... lastica di
qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1
tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 4 - Impianto di illuminazione

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

PS30 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 6,22 93,30

865 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA
15.03.0220.0 TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa
06 trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di  ... , la

placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6.
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 4 - Impianto di illuminazione

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

(Prezzario Umbria 2023)
PS30 1,00

SOMMANO cad 1,00 100,00 100,00

866 Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173
D02.05.002a con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o

corda flessibile con isolamento  ... trasmissione dati twistati, schermati
Cavo per trasmissione dati FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC
11801: 4 cp
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 4 - Impianto di illuminazione

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

PS30 32,00 32,00

SOMMANO m 32,00 4,00 128,00

867 Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report
095164 dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN

50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni
tratta misurata
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 4 - Impianto di illuminazione

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

PS30 1,00

SOMMANO cad 1,00 28,18 28,18

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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R I P O R T O 3 5́85 1́60,74

868 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.I., con marchio
D05.36.002 Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno

mm 20
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 4 - Impianto di illuminazione

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

PS36 28,00 28,00

SOMMANO m 28,00 2,78 77,84

869 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.I., con marchio
D05.36.003 Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno

mm 25
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 4 - Impianto di illuminazione

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

PS36 28,00 28,00

SOMMANO m 28,00 2,98 83,44

870 Scatola da incasso in materiale isolante per serie componibile, atta al
D05.30.001 fissaggio a mezzo viti, compreso il taglio, l'incassatura e la ripresa della

muratura ed eventuale diaframma, nonché idonei morsetti di giunzione, in
opera: fino a tre posti
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 4 - Impianto di illuminazione

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

PS36 1,00

SOMMANO cad 1,00 5,88 5,88

871 Supporto in materiale isolante atto al fissaggio su scatola da frutto, ad
D05.31.001 attacchi fissi per la installazione di apparecchi componibili, completo di

placca in plastica: fino a n° 3 moduli completo di eventuali tasti copriforo,
in opera
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 4 - Impianto di illuminazione

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

PS36 1,00

SOMMANO cad 1,00 7,88 7,88

872 Scatola da incasso in materiale isolante per serie componibile, atta al
D05.30.002 fissaggio a mezzo viti, compreso il taglio, l'incassatura e la ripresa della

muratura ed eventuale diaframma, nonché idonei morsetti di giunzione, in
opera: fino a sei/sette posti
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 4 - Impianto di illuminazione

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

PS36 1,00

SOMMANO cad 1,00 7,94 7,94

873 Supporto in materiale isolante atto al fissaggio su scatola da frutto, ad
D05.31.002 attacchi fissi per la installazione di apparecchi componibili, completo di

placca in plastica: fino a n° 6/7 moduli completo di eventuali tasti copriforo,
in opera

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 4 - Impianto di illuminazione

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

PS36 1,00

SOMMANO cad 1,00 11,43 11,43

874 Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione 2.1,
D04.03.001.d norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera : Presa 2x16A+T

UNEL / schuko con contatti di terra laterali e centrali
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 4 - Impianto di illuminazione

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

PS36 2,00

SOMMANO cad 2,00 18,00 36,00

875 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA
D02.02.009b QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti

dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... lastica di
qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1
tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 4 - Impianto di illuminazione

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

PS36 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 6,22 93,30

876 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA
15.03.0220.0 TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa
06 trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di  ... , la

placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6.
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 4 - Impianto di illuminazione

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati
(Prezzario Umbria 2023)

PS36 2,00

SOMMANO cad 2,00 100,00 200,00

877 Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173
D02.05.002a con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo unico o

corda flessibile con isolamento  ... trasmissione dati twistati, schermati
Cavo per trasmissione dati FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC
11801: 4 cp
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 4 - Impianto di illuminazione

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

PS36 52,00 52,00

SOMMANO m 52,00 4,00 208,00

878 Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report
095164 dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN

50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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tratta misurata
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 4 - Impianto di illuminazione

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

Integrazione gruppi prese e dati in locali già realizzati

PS36 2,00

SOMMANO cad 2,00 28,18 56,36

Impianto di rivelazione incendi  (Cat 5)

879 Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli con
D03.05.002.a soglia di intervento differenziale di 10 mA o 30 mA, conforme alle norme

CEI EN 61009 involucro modulare, m ... intervento differenziale A-C,
completo di tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 6 kA bipolare
fino a 32 A
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 5 - Impianto di rivelazione incendi

Impianto di alimentazione tende elettriche sala obi

Impianto di alimentazione tende elettriche sala obi

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,65 183,65

880 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA
D02.02.009b QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti

dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... lastica di
qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1
tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 5 - Impianto di rivelazione incendi

Impianto di alimentazione tende elettriche sala obi

Impianto di alimentazione tende elettriche sala obi
120,00 120,00

SOMMANO m 120,00 6,22 746,40

881 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA
D02.02.009.a QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti

dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... lastica di
qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1
tripolari conduttori: 3 - sezione 1,5 mm²
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 5 - Impianto di rivelazione incendi

Impianto di alimentazione tende elettriche sala obi

Impianto di alimentazione tende elettriche sala obi
120,00 120,00

SOMMANO m 120,00 5,28 633,60

882 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza
D05.33.003.b agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte sfondabili per il

passaggio di tubazioni o cav ... di, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione
ed eventuali incassature, in opera: rettangolare fino a mm 240 x 190 x 90
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 5 - Impianto di rivelazione incendi

Impianto di alimentazione tende elettriche sala obi

Impianto di alimentazione tende elettriche sala obi
2,00

SOMMANO cad 2,00 21,30 42,60

883 Pressacavo con serracavo per serie civile componibile, in opera
D04.01.003 SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025

Cat 5 - Impianto di rivelazione incendi

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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Impianto di alimentazione tende elettriche sala obi

Impianto di alimentazione tende elettriche sala obi
30,00

SOMMANO cad 30,00 1,88 56,40

884 Morsetto a mantello per connessioni volanti per due o più conduttori in
D12.06.003.b policarbonato trasparente viti imperdibili acciaio zincato-ottone nichelato -

morsetto femmina, in opera: fino a 10 mm²
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 5 - Impianto di rivelazione incendi

Impianto di alimentazione tende elettriche sala obi

Impianto di alimentazione tende elettriche sala obi
20,00

SOMMANO cad 20,00 1,74 34,80

Impianto di chiamata  (Cat 6)

885 CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITA' G10 A
D02.02.013.0 NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV ,CEI
2.a 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guain ...

corrosivi (CEI 20-37/2, CEI 20-38), completo di morsetti e capicorda, in
opera: Bipolari conduttori: 2 - sezione 1,5 mm²
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 6 - Impianto di chiamata

Sgancio  emergenza sala tac

Sgancio  emergenza sala tac
55,00 55,00

SOMMANO m 55,00 8,29 455,95

886 ELEMENTI AUSILIARI di segnalazione e comando per interruttori
D03.30.001a automatici scatolati, aperti , magnetotermici e differenziali ecc. completi di

cavi, canalizzazioni, morsetti, siglatu ... ci scatolati, completo di tutti gli
accessori e parti elettromeccaniche in opera: per interruttori fino a 160A
scatolati
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 6 - Impianto di chiamata

Sgancio  emergenza sala tac

Sgancio  emergenza sala tac
1,00

SOMMANO cad 1,00 68,43 68,43

887 ELEMENTI AUSILIARI di segnalazione e comando per interruttori
D03.30.002 automatici scatolati, aperti , magnetotermici e differenziali ecc. completi di

cavi, canalizzazioni, morsetti, siglatura, capicorda e ogni accessorio, in
opera Contatto ausiliario aperto/chiuso o scattato per interruttore scatolato
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 6 - Impianto di chiamata

Sgancio  emergenza sala tac

Sgancio  emergenza sala tac
1,00

SOMMANO cad 1,00 121,25 121,25

888 Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per attacco rapido su
D03.14.002 profilato DIN EN 50022, completo dei fusibili stessi, e di ogni altro

accessorio in opera: bipolare fino a 32 A
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 6 - Impianto di chiamata

Sgancio  emergenza sala tac

Sgancio  emergenza sala tac
1,00

SOMMANO cad 1,00 48,94 48,94

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 3 5́88 3́40,83



pag. 198

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 5́88 3́40,83

889 Pulsante di emergenza completo di cassetta, scatola da incasso e martelletto
D04.02.003 frangivetro, in opera :

SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 6 - Impianto di chiamata

Sgancio  emergenza sala tac

Sgancio  emergenza sala tac
1,00

SOMMANO cad 1,00 45,19 45,19

890 Manodopera per Modifica qiuadro elettrico alimentazione : Quadro Sala
N.P.IE01 Tac

SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 6 - Impianto di chiamata

Sgancio  emergenza sala tac

Sgancio  emergenza sala tac
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 85,00 85,00

Cablaggio strutturato  (Cat 7)

891 Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli con
D03.05.002.a soglia di intervento differenziale di 10 mA o 30 mA, conforme alle norme

CEI EN 61009 involucro modulare, m ... intervento differenziale A-C,
completo di tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 6 kA bipolare
fino a 32 A
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 7 - Cablaggio strutturato

Allarme per atti vandalici

Allarme per atti vandalici
1,00

SOMMANO cad 1,00 183,65 183,65

892 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.I., con marchio
D05.36.002 Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno

mm 20
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 7 - Cablaggio strutturato

Allarme per atti vandalici

Allarme per atti vandalici
25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 2,78 69,50

893 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA
D02.02.009b QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti

dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... lastica di
qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1
tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 7 - Cablaggio strutturato

Allarme per atti vandalici

Allarme per atti vandalici
85,00 85,00

SOMMANO m 85,00 6,22 528,70

894 Centrale Allarme Wireless, completa di Batteria per gestione N.04 ingressi
NP.IS01 "allarme Vandalismo", tipo Ajax articolo 7561

SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 7 - Cablaggio strutturato

Allarme per atti vancalici

Allarme per atti vancalici

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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1,00

SOMMANO cadauno 1,00 850,00 850,00

895 Alimentatore per centrale allarme 230Vca/12Vdc - 1,5A per Centrale
NP.IS02 allarme c.s.

SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 7 - Cablaggio strutturato

Allarme per atti vancalici

Allarme per atti vancalici
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 95,00 95,00

896 Sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale WIRELESS,
NP.IS03 autoalimentata ed autoprotetta, completa di batteria Tampone , tipo Ajax

articolo 8697
SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 7 - Cablaggio strutturato

Allarme per atti vancalici

Allarme per atti vancalici
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 350,00 350,00

897 Ripetitore ottico 12/24Vdc led ø 20 mm colore rosso, completo di Buzzer
NP.IS04 SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025

Cat 7 - Cablaggio strutturato

Allarme per atti vancalici

Allarme per atti vancalici
4,00

SOMMANO cadauno 4,00 110,00 440,00

898 Pulsante Wireless, autonomia 5 anni, da applicare in zona Nascosta (sotto
NP.IS05 tavolo scrivania) per comando allarme atto vandalismo

SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 7 - Cablaggio strutturato

Allarme per atti vancalici

Allarme per atti vancalici
4,00

SOMMANO cadauno 4,00 105,00 420,00

899 Modulo uscita WIRELESS, per comando sirena e ripetitore Ottico, con
NP.IS06 Buzzer

SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025
Cat 7 - Cablaggio strutturato

Allarme per atti vancalici

Allarme per atti vancalici
4,00

SOMMANO cadauno 4,00 105,00 420,00

900 Programmazione e messa in Funzione Sistema Impianto Atto Vandalismo
NP.IS07 SpCat 10 - Ordine di servizio del 10/01/2025

Cat 7 - Cablaggio strutturato

Allarme per atti vancalici

Allarme per atti vancalici
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 600,00 600,00

Opere Edili - PRONTO SOCCORSO  (SpCat 2)
Demolizioni e rimozioni  (Cat 17)

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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901 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.004.b altezza e profondità, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune

cautele per evitare danni a c ... oni della D.L. Misurato per ogni millimetro
di diametro, per il primo metro di lunghezza: muratura in pietrame e
mattoni
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

Perforazioni su muri portanti -
 
pronto soccorso

Perforazioni su muri portanti -
 
pronto soccorso

- passaggio condense (diametro foro 50) 8,00 1,10 5,00 44,00
- passaggio tubazioni impianto idrico e termico (diametro foro 100) 4,00 1,10 10,00 44,00
- passaggio tubazioni impianto idrico e termico (diametro foro 150) 2,00 1,10 15,00 33,00

SOMMANO m/mm 121,00 2,60 314,60

902 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.004.d altezza e profondità, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune

cautele per evitare danni a c ... metro, per il primo metro di lunghezza:
compenso alle perforazioni per esecuzione di fori di diametro superiore ad
80 mm
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

Perforazioni su muri portanti -
 
pronto soccorso

Perforazioni su muri portanti -
 
pronto soccorso

- passaggio tubazioni impianto idrico e termico (diametro foro 100) 4,00
- passaggio tubazioni impianto idrico e termico (diametro foro 150) 2,00

SOMMANO cad 6,00 211,33 1́ 267,98

903 Compenso per perforazioni eccedenti al primo metro di lunghezza. Per ogni
A21.01.005.b millimetro di diametro, per ogni metro di lunghezza: murature in pietrame e

mattoni
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

Perforazioni su muri portanti -
 
pronto soccorso

Perforazioni su muri portanti -
 
pronto soccorso

- passaggio condense (diametro foro 50) 8,00 0,10 5,00 4,00
- passaggio tubazioni impianto idrico e termico (diametro foro 100) 4,00 0,10 10,00 4,00
- passaggio tubazioni impianto idrico e termico (diametro foro 150) 2,00 0,10 15,00 3,00

SOMMANO m/mm 11,00 1,22 13,42

904 Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche voltata, di spessore
A03.01.003.c superiore ad una testa, eseguito a mano con l’ausilio di martello demolitore,

per ripresa in breccia, a ... inistrazione, escluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura di pietrame
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

Taglio muri portanti pronto soccorso

Taglio muri portanti pronto soccorso
- Passaggio impianti corridoio-sala gessi 1,00 1,00 0,50 1,10 0,55
- Passaggio gas medicali 1,00 1,00 0,50 1,10 0,55
- Passaggio impianti sala codice rosso-corridoio 1,00 0,80 0,50 1,10 0,44

SOMMANO mc 1,54 364,23 560,91

905 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di
A03.03.003.a materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l’ambito dell’area di

cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

Taglio muri portanti pronto soccorso

Taglio muri portanti pronto soccorso
- Passaggio impianti corridoio-sala gessi 1,00 1,00 0,50 1,10 0,55
- Passaggio gas medicali 1,00 1,00 0,50 1,10 0,55
- Passaggio impianti sala codice rosso-corridoio 1,00 0,80 0,50 1,10 0,44

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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Materiale di risulta dalle perforazioni 0,36

SOMMANO mc 1,90 37,62 71,48

906 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o
a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il
carico a mano
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni
Vedi voce n° 905 [mc 1.90] 1,80 3,42

SOMMANO ton 3,42 36,66 125,38

907 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A.03.03.005/ vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
e secondo le norme vigenti, con qualunqu ... compenso viene corrisposto

qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10
km dal cantiere
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni
Vedi voce n° 906 [ton 3.42] 10,00 34,20

SOMMANO ton 34,20 1,10 37,62

908 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica
A03.03.007.a autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo

l’Elenco europeo dei rifiuti ( ... occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati cemento (EER 17 01 01) a
recupero
SpCat 2 - Opere Edili - PRONTO SOCCORSO
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni
Vedi voce n° 906 [ton 3.42] 3,42

SOMMANO ton 3,42 13,55 46,34

Opere Edili - DEGENZE  (SpCat 13)

909 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.004.b altezza e profondità, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune

cautele per evitare danni a c ... oni della D.L. Misurato per ogni millimetro
di diametro, per il primo metro di lunghezza: muratura in pietrame e
mattoni
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

Perforazioni su muri portanti -
 
degenze (stimati)

Perforazioni su muri portanti -
 
degenze (stimati)

- passaggio condense (diametro foro 50) 5,00 1,10 5,00 27,50
- passaggio tubazioni impianto idrico e termico (diametro foro 100) 2,00 1,10 10,00 22,00
- passaggio tubazioni impianto idrico e termico (diametro foro 150) 2,00 1,10 15,00 33,00

SOMMANO m/mm 82,50 2,60 214,50

910 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.004.d altezza e profondità, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune

cautele per evitare danni a c ... metro, per il primo metro di lunghezza:
compenso alle perforazioni per esecuzione di fori di diametro superiore ad
80 mm
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

Perforazioni su muri portanti -
 
degenze (stimati)

Perforazioni su muri portanti -
 
degenze (stimati)

- passaggio tubazioni impianto idrico e termico (diametro foro 100) 2,00
- passaggio tubazioni impianto idrico e termico (diametro foro 150) 2,00

SOMMANO cad 4,00 211,33 845,32

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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911 Compenso per perforazioni eccedenti al primo metro di lunghezza. Per ogni
A21.01.005.b millimetro di diametro, per ogni metro di lunghezza: murature in pietrame e

mattoni
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

Perforazioni su muri portanti -
 
degenze (stimati)

Perforazioni su muri portanti -
 
degenze (stimati)

- passaggio condense (diametro foro 50) 5,00 0,10 5,00 2,50
- passaggio tubazioni impianto idrico e termico (diametro foro 100) 2,00 0,10 10,00 2,00
- passaggio tubazioni impianto idrico e termico (diametro foro 150) 2,00 0,10 15,00 3,00

SOMMANO m/mm 7,50 1,22 9,15

912 Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche voltata, di spessore
A03.01.003.c superiore ad una testa, eseguito a mano con l’ausilio di martello demolitore,

per ripresa in breccia, a ... inistrazione, escluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura di pietrame
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

Taglio muri portanti degenze

Taglio muri portanti degenze
- Stimato 1,20 0,80 0,50 1,10 0,53

SOMMANO mc 0,53 364,23 193,04

913 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di
A03.03.003.a materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l’ambito dell’area di

cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni

Taglio muri portanti degenze

Taglio muri portanti degenze
- Stimato 1,20 0,80 0,50 1,10 0,53

Materiale di risulta dalle perforazioni 0,36

SOMMANO mc 0,89 37,62 33,48

914 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o
a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il
carico a mano
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni
Vedi voce n° 913 [mc 0.89] 1,80 1,60

SOMMANO ton 1,60 36,66 58,66

915 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
A.03.03.005/ vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
e secondo le norme vigenti, con qualunqu ... compenso viene corrisposto

qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10
km dal cantiere
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 17 - Demolizioni e rimozioni
Vedi voce n° 914 [ton 1.60] 10,00 16,00

SOMMANO ton 16,00 1,10 17,60

916 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica
A03.03.007.a autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo

l’Elenco europeo dei rifiuti ( ... occorrente per documentare il regolare
conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati cemento (EER 17 01 01) a
recupero
SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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Cat 17 - Demolizioni e rimozioni
Vedi voce n° 914 [ton 1.60] 1,60

SOMMANO ton 1,60 13,55 21,68

Impianti Elettrici - DEGENZE  (SpCat 16)
Impianto di illuminazione  (Cat 4)

917 Fornitura e posa di trave testaletto a parete per un posto letto. Dotazione: -
NP.002 luce indiretta 2x20 W accenzione tramite ON/OFF a bordo trave ; luce

visita 2x10 W Led  accenzione tr ...  singolarmente protetta da fusibile; N.3
prese gas complete (O2-AIR4BAR-VAC) UNI;  N.1 barra porta accessori
integrata
SpCat 16 - Impianti Elettrici - DEGENZE
Cat 4 - Impianto di illuminazione

Trave testaletto a muro - DEGENZE 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 5 5́29,95 55 2́99,50

Opere Edili - DEGENZE  (SpCat 13)
Pavimenti  (Cat 23)

918 Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo
A14.02.016.c collante: altezza 10 cm, con raccordo a pavimento

SpCat 13 - Opere Edili - DEGENZE
Cat 23 - Pavimenti

- BD-01 15,99 15,99
- BD-03 18,94 18,94
- BD-04 17,49 17,49
- BD-07 13,34 13,34
- BD-08 6,73 6,73
- BD-10 18,83 18,83
- BD-11 18,81 18,81
- BD-12 6,51 6,51
- BD-13 19,60 19,60
- BD-14 35,02 35,02
- BD-15 30,97 30,97
- BD-16 16,68 16,68
- BD-17 16,35 16,35
- BD-18 24,17 24,17
- BD-02 4,33 4,33
- BD-05 2,68 2,68
- BD-06 2,72 2,72
- BD-09 2,66 2,66
- BD-12 2,65 2,65
- BD-19 2,00 2,00
- BD-20 3,38 3,38
- BD-21 2,80 2,80

SOMMANO m 282,65 13,96 3 9́45,79

Parziale LAVORI A MISURA euro 79 7́99,84

T O T A L E   euro 3 6́55 5́04,32

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 Nota introduttiva 0,00 0,000

 
 002 Opere Edili - PRONTO SOCCORSO 944 3́38,99 25,833

 
 003 Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO 145 9́37,42 3,992

 
 004 Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO 812 8́47,21 22,236

 
 005 Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO 773 2́92,92 21,154

 
 006 Ordine di servizio A del 08/10/2024 5 7́12,75 0,156

 
 007 Ordine di servizio A del 15/11/2024 5 3́72,16 0,147

 
 008 Ordine di servizio B del 15/11/2024 11́ 660,18 0,319

 
 009 Ordine di servizio del 17/10/2024 81́ 159,34 2,220

 
 010 Ordine di servizio del 10/01/2025 16 7́23,39 0,457

 
 011 VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO 102 1́35,69 2,794

 
 012 RIFERIMENTO N.31/24 31́ 212,34 0,854

 
 013 Opere Edili - DEGENZE 280 0́09,48 7,660

 
 014 Impianti idrici - DEGENZE 41́ 991,86 1,149

 
 015 Impianti Meccanici - DEGENZE 186 6́46,49 5,106

 
 016 Impianti Elettrici - DEGENZE 170 8́48,11 4,674

 
 017 Costi della sicurezza 45 6́15,99 1,248

Totale SUPER CATEGORIE euro 3 6́55 5́04,32 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 000 <nessuna> 45 6́15,99 1,248

 
 001 Quadri elettrici 116 5́88,37 3,189

 
 002 Distribuzione 375 6́14,57 10,275

 
 003 Forza motrice 56 2́47,58 1,539

 
 004 Impianto di illuminazione 341́ 126,45 9,332

 
 005 Impianto di rivelazione incendi 75 5́79,96 2,068

 
 006 Impianto di chiamata 120 7́79,50 3,304

 
 007 Cablaggio strutturato 16 0́21,65 0,438

 
 008 EVAC 24 3́60,72 0,666

 
 009 Fognature 4 6́85,43 0,128

 
 010 Idricosanitario 71́ 372,32 1,952

 
 011 Idrico Antincendio 11́ 492,26 0,314

 
 012 Gas Medicali 180 3́39,34 4,933

 
 013 Centrale termica 196 9́91,84 5,389

 
 014 Impianto di climatizzazione 344 6́61,52 9,429

 
 015 Impianto aeraulico 302 1́99,06 8,267

 
 016 Regolazione 42 8́31,65 1,172

 
 017 Demolizioni e rimozioni 134 4́12,73 3,677

 
 018 Impianto equipotenziale 26 5́05,39 0,725

 
 019 Murature, tramezzature, pareti REI 126 4́00,76 3,458

 
 020 Sottofondi e vespai 50 9́31,33 1,393

 
 021 Impermeabilizzazioni 1́ 621,02 0,044

 
 022 Isolamento termico 0,00 0,000

 
 023 Pavimenti 225 6́21,41 6,172

 
 024 Rivestimenti e soglie 146 6́05,23 4,011

 
 025 Intonaci e tinteggiature 99 5́69,01 2,724

 
 026 Controsoffitti 149 5́29,54 4,091

 
 027 Infissi esterni 109 9́37,70 3,007

 
 028 Infissi interni 144 4́66,44 3,952

 
 029 Sistemazioni esterne 9 3́17,98 0,255

 
 030 Opere in ferro 26 7́62,54 0,732

 
 031 Assistenze murarie 42 8́36,64 1,172

 
 032 Impianto TV 1́ 124,35 0,031

 
 033 Impianto TVCC e controllo accessi 33 3́54,04 0,912

Totale CATEGORIE euro 3 6́55 5́04,32 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 
 000 <nessuna> 3 5́44 0́95,69 96,952

 
 001 Modifiche in cabina 9 6́01,83 0,263

 
 002 QGEN - Quadro Generale 23 5́12,13 0,643

 
 003 QTRI - Quadro Triage 8 7́17,23 0,238

 
 004 QCDR - Quadro Codici Rossi 19 3́07,69 0,528

 
 005 QCDA - Quadro Codici Arancioni 28 0́25,94 0,767

 
 006 QOBI - Quadro OBI 10 7́28,94 0,294

 
 007 QBDE - Quadro Blocco Degenze 11́ 514,87 0,315

Totale SUB CATEGORIE euro 3 6́55 5́04,32 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 3 6́09 8́88,33 98,752-(100,000)

M:001 Nota introduttiva euro 0,00 0,000-(0,000)
M:002 Opere Edili - PRONTO SOCCORSO euro 944 3́38,99 25,833-(26,160)

M:002.004
 
    Impianto di illuminazione euro 7 5́86,77 0,208-(0,210)

M:002.017
 
    Demolizioni e rimozioni euro 95 9́23,13 2,624-(2,657)

M:002.019
 
    Murature, tramezzature, pareti REI euro 119 4́78,75 3,268-(3,310)

M:002.020
 
    Sottofondi e vespai euro 38 2́41,69 1,046-(1,059)

M:002.021
 
    Impermeabilizzazioni euro 1́ 169,16 0,032-(0,032)

M:002.023
 
    Pavimenti euro 163 6́39,49 4,477-(4,533)

M:002.024
 
    Rivestimenti e soglie euro 103 8́28,54 2,840-(2,876)

M:002.025
 
    Intonaci e tinteggiature euro 70 8́81,49 1,939-(1,964)

M:002.026
 
    Controsoffitti euro 109 0́58,16 2,983-(3,021)

M:002.027
 
    Infissi esterni euro 75 3́51,90 2,061-(2,087)

M:002.028
 
    Infissi interni euro 106 1́55,37 2,904-(2,941)

M:002.029
 
    Sistemazioni esterne euro 9 3́17,98 0,255-(0,258)

M:002.030
 
    Opere in ferro euro 10 1́48,26 0,278-(0,281)

M:002.031
 
    Assistenze murarie euro 33 5́58,30 0,918-(0,930)

M:003 Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO euro 145 9́37,42 3,992-(4,043)

M:003.002
 
    Distribuzione euro 3 1́45,57 0,086-(0,087)

M:003.009
 
    Fognature euro 1́ 906,53 0,052-(0,053)

M:003.010
 
    Idricosanitario euro 51́ 142,36 1,399-(1,417)

M:003.011
 
    Idrico Antincendio euro 8 7́32,42 0,239-(0,242)

M:003.012
 
    Gas Medicali euro 81́ 010,54 2,216-(2,244)

M:004 Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO euro 812 8́47,21 22,236-(22,517)

M:004.002
 
    Distribuzione euro 68 9́98,55 1,888-(1,911)

M:004.013
 
    Centrale termica euro 196 9́91,84 5,389-(5,457)

M:004.014
 
    Impianto di climatizzazione euro 255 0́88,20 6,978-(7,066)

M:004.015
 
    Impianto aeraulico euro 256 4́06,66 7,014-(7,103)

M:004.016
 
    Regolazione euro 35 3́61,96 0,967-(0,980)

M:005 Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO euro 773 2́92,92 21,154-(21,422)

M:005.001
 
    Quadri elettrici euro 99 8́93,76 2,733-(2,767)

M:005.001.001
 
         Modifiche in cabina euro 9 6́01,83 0,263-(0,266)

M:005.001.002
 
         QGEN - Quadro Generale euro 23 5́12,13 0,643-(0,651)

M:005.001.003
 
         QTRI - Quadro Triage euro 8 7́17,23 0,238-(0,241)

M:005.001.004
 
         QCDR - Quadro Codici Rossi euro 19 3́07,69 0,528-(0,535)

M:005.001.005
 
         QCDA - Quadro Codici Arancioni euro 28 0́25,94 0,767-(0,776)

M:005.001.006
 
         QOBI - Quadro OBI euro 10 7́28,94 0,294-(0,297)

M:005.002
 
    Distribuzione euro 161́ 060,39 4,406-(4,462)

M:005.003
 
    Forza motrice euro 13 0́93,80 0,358-(0,363)

M:005.004
 
    Impianto di illuminazione euro 262 3́24,34 7,176-(7,267)

M:005.005
 
    Impianto di rivelazione incendi euro 59 0́21,51 1,615-(1,635)

M:005.006
 
    Impianto di chiamata euro 108 7́06,95 2,974-(3,011)

M:005.007
 
    Cablaggio strutturato euro 10 9́70,00 0,300-(0,304)

M:005.008
 
    EVAC euro 21́ 850,72 0,598-(0,605)

M:005.018
 
    Impianto equipotenziale euro 17 6́96,61 0,484-(0,490)

M:005.033
 
    Impianto TVCC e controllo accessi euro 18 6́74,84 0,511-(0,517)

M:006 Ordine di servizio A del 08/10/2024 euro 5 7́12,75 0,156-(0,158)

M:006.009
 
    Fognature euro 1́ 946,30 0,053-(0,054)

M:006.020
 
    Sottofondi e vespai euro 3 7́66,45 0,103-(0,104)

M:007 Ordine di servizio A del 15/11/2024 euro 5 3́72,16 0,147-(0,149)

M:007.017
 
    Demolizioni e rimozioni euro 1́ 086,82 0,030-(0,030)

M:007.019
 
    Murature, tramezzature, pareti REI euro 4 2́85,34 0,117-(0,119)

M:008 Ordine di servizio B del 15/11/2024 euro 11́ 660,18 0,319-(0,323)

M:008.004
 
    Impianto di illuminazione euro 760,50 0,021-(0,021)
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%
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M:008.017
 
    Demolizioni e rimozioni euro 2 3́58,80 0,065-(0,065)

M:008.025
 
    Intonaci e tinteggiature euro 991,58 0,027-(0,027)

M:008.026
 
    Controsoffitti euro 7 5́49,30 0,207-(0,209)

M:009 Ordine di servizio del 17/10/2024 euro 81́ 159,34 2,220-(2,248)

M:009.012
 
    Gas Medicali euro 81́ 159,34 2,220-(2,248)

M:010 Ordine di servizio del 10/01/2025 euro 16 7́23,39 0,457-(0,463)

M:010.001
 
    Quadri elettrici euro 5 1́79,74 0,142-(0,143)

M:010.002
 
    Distribuzione euro 604,66 0,017-(0,017)

M:010.003
 
    Forza motrice euro 2 4́61,61 0,067-(0,068)

M:010.004
 
    Impianto di illuminazione euro 1́ 998,32 0,055-(0,055)

M:010.005
 
    Impianto di rivelazione incendi euro 1́ 697,45 0,046-(0,047)

M:010.006
 
    Impianto di chiamata euro 824,76 0,023-(0,023)

M:010.007
 
    Cablaggio strutturato euro 3 9́56,85 0,108-(0,110)

M:011 VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO euro 102 1́35,69 2,794-(2,829)

M:011.002
 
    Distribuzione euro 51́ 202,07 1,401-(1,418)

M:011.003
 
    Forza motrice euro 37 9́93,67 1,039-(1,052)

M:011.007
 
    Cablaggio strutturato euro 0,00 0,000-(0,000)

M:011.033
 
    Impianto TVCC e controllo accessi euro 12 9́39,95 0,354-(0,358)

M:012 RIFERIMENTO N.31/24 euro 31́ 212,34 0,854-(0,865)

M:012.017
 
    Demolizioni e rimozioni euro 2 1́56,94 0,059-(0,060)

M:012.023
 
    Pavimenti euro 15 5́75,83 0,426-(0,431)

M:012.025
 
    Intonaci e tinteggiature euro 3 1́35,03 0,086-(0,087)

M:012.026
 
    Controsoffitti euro 10 3́44,54 0,283-(0,287)

M:013 Opere Edili - DEGENZE euro 280 0́09,48 7,660-(7,757)

M:013.017
 
    Demolizioni e rimozioni euro 32 8́87,04 0,900-(0,911)

M:013.019
 
    Murature, tramezzature, pareti REI euro 2 6́36,67 0,072-(0,073)

M:013.020
 
    Sottofondi e vespai euro 8 9́23,19 0,244-(0,247)

M:013.021
 
    Impermeabilizzazioni euro 451,86 0,012-(0,013)

M:013.023
 
    Pavimenti euro 46 4́06,09 1,269-(1,286)

M:013.024
 
    Rivestimenti e soglie euro 42 7́76,69 1,170-(1,185)

M:013.025
 
    Intonaci e tinteggiature euro 24 5́60,91 0,672-(0,680)

M:013.026
 
    Controsoffitti euro 22 5́77,54 0,618-(0,625)

M:013.027
 
    Infissi esterni euro 34 5́85,80 0,946-(0,958)

M:013.028
 
    Infissi interni euro 38 3́11,07 1,048-(1,061)

M:013.030
 
    Opere in ferro euro 16 6́14,28 0,455-(0,460)

M:013.031
 
    Assistenze murarie euro 9 2́78,34 0,254-(0,257)

M:014 Impianti idrici - DEGENZE euro 41́ 991,86 1,149-(1,163)

M:014.009
 
    Fognature euro 832,60 0,023-(0,023)

M:014.010
 
    Idricosanitario euro 20 2́29,96 0,553-(0,560)

M:014.011
 
    Idrico Antincendio euro 2 7́59,84 0,075-(0,076)

M:014.012
 
    Gas Medicali euro 18 1́69,46 0,497-(0,503)

M:015 Impianti Meccanici - DEGENZE euro 186 6́46,49 5,106-(5,170)

M:015.002
 
    Distribuzione euro 43 8́11,08 1,198-(1,214)

M:015.014
 
    Impianto di climatizzazione euro 89 5́73,32 2,450-(2,481)

M:015.015
 
    Impianto aeraulico euro 45 7́92,40 1,253-(1,269)

M:015.016
 
    Regolazione euro 7 4́69,69 0,204-(0,207)

M:016 Impianti Elettrici - DEGENZE euro 170 8́48,11 4,674-(4,733)

M:016.001
 
    Quadri elettrici euro 11́ 514,87 0,315-(0,319)

M:016.001.007
 
         QBDE - Quadro Blocco Degenze euro 11́ 514,87 0,315-(0,319)

M:016.002
 
    Distribuzione euro 46 7́92,25 1,280-(1,296)

M:016.003
 
    Forza motrice euro 2 6́98,50 0,074-(0,075)

M:016.004
 
    Impianto di illuminazione euro 68 4́56,52 1,873-(1,896)

M:016.005
 
    Impianto di rivelazione incendi euro 14 8́61,00 0,407-(0,412)

M:016.006
 
    Impianto di chiamata euro 11́ 247,79 0,308-(0,312)

M:016.007
 
    Cablaggio strutturato euro 1́ 094,80 0,030-(0,030)
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M:016.008
 
    EVAC euro 2 5́10,00 0,069-(0,070)

M:016.018
 
    Impianto equipotenziale euro 8 8́08,78 0,241-(0,244)

M:016.032
 
    Impianto TV euro 1́ 124,35 0,031-(0,031)

M:016.033
 
    Impianto TVCC e controllo accessi euro 1́ 739,25 0,048-(0,048)

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 45 6́15,99 1,248-(100,000)

S:002 Opere Edili - PRONTO SOCCORSO euro 0,00 0,000-(0,000)

S:002.023
 
    Pavimenti euro 0,00 0,000-(0,000)

S:017 Costi della sicurezza euro 45 6́15,99 1,248-(100,000)

TOTALE  euro 3 6́55 5́04,32 100,000

 
    Roma, 05/03/2025

Il Tecnico
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Il presente documento è stato redatto utilizzando i seguenti prezzari:
00.00 - Prezzario OO.PP. Regione Lazio anno 2023, voci il cui codice inizia con una lettera A, B, D, E, S.

- ove  ... rezzi utilizzando listini prezzi ufficiali o indagini di mercato, prezzi che hanno la "Z" come prima
lettera del codice;

Sommano --- --- --- 0,00 --- ---

2 Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO IEC 11801 questo incluso
095113 Sommano cad --- 18,00 18,00 7,78 --- 140,04 140,04

3 Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da 19", completo di porte per
095145c cavi UTP o FTP: con 24 porte tipo RJ45 cat. 6e, per cavi UTP

Sommano cad --- 1,00 1,00 712,75 --- 712,75 712,75

4 Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo
095164 norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta

misurata
Sommano cad --- 18,00 18,00 28,18 --- 507,24 507,24

5 Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo
095164 norme ISO IEC 11801, EN 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta

misurata
Sommano cad --- 11,00 11,00 28,18 --- 309,98 309,98

6 PANNELLI STRATIFICATI IN SCAGLIE DI LEGNO ORIENTATI (OSB). Fornitura e posa in opera di
11.04.0130.0 tavolato di impalcato o posato verticalmente formato da pannelli di legno stratificati con s ... orto nell'ambito di
02 cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato.  Pannello dello spessore nominale di 18 mm

Sommano mq --- 150,00 150,00 21,40 --- 3 2́10,00 3 2́10,00

7 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA TRASMISSIONE DATI. Incremento al
15.03.0220.0 punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di  ... , la placca.
06 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6.

Sommano cad --- 265,00 265,00 100,00 --- 26 5́00,00 26 5́00,00

8 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, forma e spessore nonché di volte e volticine compresi intonaci,
A.03.01.002/ rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni i ... razione, escluso il trasporto a rifiuto in
a discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in mattoni pieni
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Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 31́ 380,01

Sommano mc 45,31 45,31 --- 157,23 7 1́24,09 7 1́24,09

9 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di
A.03.01.009/ qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del
c materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm

Sommano mq 611,75 611,75 --- 12,01 7 3́47,12 7 3́47,12

10 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: gesso e relativo supporto
A.03.01.010/ Sommano mq 1́ 125,93 1́ 271,32 145,39 10,80 12 1́60,04 13 7́30,25 1́ 570,21 12,913
a

11 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso l’onere di esecuzione anche a piccole zone,
A.03.01.014/ la spazzolatura delle superfici il tiro in discesa dei materiali, il  ... arica autorizzata del materiale inutilizzabile:
a massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

Sommano mc 60,00 --- -60,00 112,07 6 7́24,20 --- 6 7́24,20 -100,000

12 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso l’onere di esecuzione anche a piccole zone,
A.03.01.014/ la spazzolatura delle superfici il tiro in discesa dei materiali, il  ...  a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
b inutilizzabile: sottofondi in calcestruzzo con armature anche con rete

Sommano mc 60,00 --- -60,00 160,10 9 6́06,00 --- 9 6́06,00 -100,000

13 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o
A.03.01.015/ colla, calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... so il trasporto a rifiuto in discarica
d autorizzata del materiale inutilizzabile: in gomma o linoleum o prealino e simili

Sommano mq 672,74 500,24 -172,50 8,00 5 3́81,92 4 0́01,92 1́ 380,00 -25,641

14 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o
A.03.01.015/ colla, calo in basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... iscarica autorizzata del materiale
i inutilizzabile: in lastre di pietra di qualunque specie, dello spessore fino a 100 mm

Sommano mq 60,00 --- -60,00 19,20 1́ 152,00 --- 1́ 152,00 -100,000

15 Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento, calo in
A.03.01.016/ basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito ... ca autorizzata del materiale
b inutilizzabile: in linoleum o gomma e simili (senza la rimozione dell’intonaco sottostante)

Sommano mq 529,01 529,01 --- 5,61 2 9́67,75 2 9́67,75

16 Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento, calo in
A.03.01.016/ basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell’ambito ... o il trasporto a rifiuto in discarica
f autorizzata del materiale inutilizzabile: battiscopa, cornici o mantovane in legno

Sommano m 462,46 462,46 --- 1,36 628,95 628,95

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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R I P O R T O 32 9́50,22 18 8́62,20

17 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e l’avvicinamento del
A.03.01.019. materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di
b/01 petrame tenero locale o mattoni pieni: della sezione fino a 100 cmq

Sommano m 658,00 684,50 26,50 30,43 20 0́22,95 20 8́29,34 806,39 4,027

18 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e l’avvicinamento del
A.03.01.019. materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di
c/01 mattoni forati: della sezione fino a 100 cmq

Sommano m 650,00 650,00 --- 15,21 9 8́86,50 9 8́86,50

19 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e l’avvicinamento del
A.03.01.019. materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce di piccola
d/01 sezione: in muratura di mattoni pieni

Sommano m 600,00 917,00 317,00 8,80 5 2́80,00 8 0́69,60 2 7́89,60 52,833

20 Esecuzione di tracce nella muratura, eseguite a mano, compresi la chiusura delle tracce e l’avvicinamento del
A.03.01.019. materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce di piccola
d/02 sezione: in muratura di mattoni forati

Sommano m 400,00 633,00 233,00 6,40 2 5́60,00 4 0́51,20 1́ 491,20 58,250

21 Rimozione di rivestimento, eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, evitando di arrecare danno a murature e
A.03.02.012/ impianti sottostanti, compresi l’onere eventuale della ripulitura,  ... mento del materiale che resta a disposizione
d dell’Amministrazione, escluso il solo calo in basso: piastrelle di ceramica

Sommano mq 1́ 225,29 1́ 157,73 -67,56 9,61 11́ 775,04 11́ 125,79 649,25 -5,514

22 Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il
A.03.02.013/ sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito  ... ita ed eventuale numerazione
a delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm

Sommano mq 1,32 1,32 --- 25,62 33,82 33,82

23 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico sanitario compreso
A.03.02.016/ smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventua ... uogo di deposito provvisorio: rete di
a alimentazione e scarico (incidenza per ogni singolo apparecchio sanitario rimosso)

Sommano cad 54,00 54,00 --- 16,01 864,54 864,54

24 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico sanitario compreso
A.03.02.016/ smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo
b di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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R I P O R T O 38 0́37,41 19 5́11,45

Sommano cad 17,00 17,00 --- 44,04 748,68 748,68

25 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico sanitario compreso
A.03.02.016/ smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo
c di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino

Sommano cad 28,00 28,00 --- 28,02 784,56 784,56

26 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell’impianto idrico sanitario compreso
A.03.02.016/ smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo
f di deposito provvisorio: piatto doccia

Sommano cad 7,00 7,00 --- 44,04 308,28 308,28

27 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, comprese opere murarie: per gruppo
A.03.02.017/ di rubinetti sino al diametro 3/4''
b Sommano cad 54,00 54,00 --- 21,61 1́ 166,94 1́ 166,94

28 Rimozione rete e accessori per impianto di smaltimento acque nere costituita da tubazioni di fognatura diametro
A.03.02.018/ 125-200 mm, pozzetti di ispezione etc. escluso demolizioni di muratura o scavi nel caso di tubazioni interrate o
a cassonettate: tubo di plastica pesante (PVC-PEAD)

Sommano m 60,00 60,00 --- 8,00 480,00 480,00

29 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di impianto di riscaldamento compreso ogni
A.03.02.024. onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e sca ... nell’ambito del cantiere e quanto altro
b/03 occorre: radiatori in ghisa e/o in alluminio: da 13 a 20 elementi, per radiatore

Sommano cad 190,00 190,00 --- 16,82 3 1́95,80 3 1́95,80

30 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di impianto di riscaldamento compreso ogni
A.03.02.024. onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e sca ... iuto del materiale inutilizzabile nell'ambito
d del cantiere e quanto altro occorre: piastre radianti in acciaio: fan-coil

Sommano cad 330,00 330,00 --- 17,61 5 8́11,30 5 8́11,30

31 Rimozione rete di distribuzione e terminali (radiatori, fan-coil ecc.), di impianto di riscaldamento compreso ogni
A.03.02.024. onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e sca ... riale inutilizzabile nell'ambito del cantiere e
d1 quanto altro occorre: piastre radianti in acciaio: rete di alimentazione

Sommano m 2 9́00,00 2 9́00,00 --- 5,29 15 3́41,00 15 3́41,00

32 Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l’eventuale parte
A.03.02.029 vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione

degli elementi

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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R I P O R T O 38 0́37,41 19 5́11,45

Sommano mq 290,66 290,66 --- 24,82 7 2́14,18 7 2́14,18

33 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza,
A.03.03.003/ entro l’ambito dell’area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m
a Sommano mc 234,07 276,97 42,90 37,62 8 8́05,71 10 4́19,60 1́ 613,89 18,328

34 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario
A.03.03.005/ d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici
a o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano

Sommano ton 423,71 443,15 19,44 36,66 15 5́33,21 16 2́45,88 712,67 4,588

35 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario
A.03.03.005/ d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... compenso viene corrisposto
e qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere

Sommano ton 4 2́37,10 4 4́81,70 244,60 1,10 4 6́60,81 4 9́29,87 269,06 5,773

36 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/
A.03.03.007/ smaltimento, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti ( ... ccorrente per documentare il regolare
a conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati  cemento (EER 17 01 01) a recupero

Sommano ton 40,44 --- -40,44 13,55 547,96 --- 547,96 -100,000

37 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/
A.03.03.007/ smaltimento, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti ( ... ali da costruzione a base di gesso diversi
b.1 da quelli di cui alla voce codice CEER/EER 17 08 01 (EER 17 08 02) a recupero

Sommano kg 4 5́03,72 5 2́57,08 753,36 1,29 5 8́09,80 6 7́81,62 971,82 16,727

38 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/
A.03.03.007/ smaltimento, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti ( ... documentare il regolare conferimento dei
c rifiuti a soggetti autorizzati mattonelle e ceramiche (EER 17 01 03) a recupero

Sommano ton 61,27 57,89 -3,38 24,84 1́ 521,95 1́ 437,99 83,96 -5,517

39 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/
A.03.03.007/ smaltimento, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti ( ...  e 17 09 03 (EER 17 09 04) a discarica
e.1 per rifiuti inerti entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4

Sommano ton 234,16 239,25 5,09 37,64 8 8́13,78 9 0́05,37 191,59 2,174

40 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/
A.03.03.007/ smaltimento, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti ( ... o occorrente per documentare il regolare
h conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati vetro (EER 17 02 02) a recupero

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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R I P O R T O 41́ 796,44 20 1́43,37

Sommano kg 5 0́88,20 5 0́88,20 --- 0,61 3 1́03,80 3 1́03,80

41 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/
A.03.03.007/ smaltimento, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti ( ... ccorrente per documentare il regolare
j conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati plastica (EER 17 02 03) a recupero

Sommano kg 12 0́21,36 10 2́96,36 -1́ 725,00 0,87 10 4́58,59 8 9́57,84 1́ 500,75 -14,349

42 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/
A.03.03.007/l smaltimento, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti ( ... voce codice EER 17 03 01 (EER 17 03

02) recupero - proveniente da operazioni di fresatura degli strati di pavimentazione
Sommano ton 8,76 --- -8,76 27,10 237,40 --- 237,40 -100,000

43 PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a
A.06.1.001.0 prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli  ... ella pompa per il getto.
01/b Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck 15 N/mmq

Sommano mc 13,02 --- -13,02 191,96 2 4́99,32 --- 2 4́99,32 -100,000

44 Massetto premiscelato pronto all’impiego per lavori di recupero, costituito da malta premiscelata per la
A.07.03.006/ realizzazione di sottofondi esterni ed interni ad asciugamento rapido e rit ... nte del massetto e quanto altro
a occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte: per uno spessore fino a 20 mm circa

Sommano mq 297,05 520,73 223,68 35,03 10 4́05,66 18 2́41,17 7 8́35,51 75,300

45 Rasatura autolivellante a rapida essiccazione su sottofondi in cemento per lavori di recupero in locali interni a
A.07.03.009 traffico moderato od intenso (quali abitazioni private, scuole, uf ... ondo con racla di gomma a spatola

americana d'acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte
Sommano mq 926,70 893,08 -33,62 42,82 39 6́81,29 38 2́41,69 1́ 439,60 -3,628

46 Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato, di cui alla norma UNI 1745 con
A.09.02.006. valori di trasmittanza termica non adeguati alla normativa vigente, r ...  altro si renda con blocchi aventi
b/01 giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura pari al 50÷55%: spessore 25 cm

Sommano mq 7,03 7,03 --- 122,61 861,95 861,95

47 Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore
A.09.04.001/ variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il
a fissaggio dei serramenti. mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.

Sommano mq 94,23 94,23 --- 43,61 4 1́09,37 4 1́09,37

48 Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore
A.09.04.001/ variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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R I P O R T O 49 6́31,95 25 8́20,44

d fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.
Sommano mq 698,16 888,88 190,72 48,90 34 1́40,03 43 4́66,24 9 3́26,21 27,318

49 Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore
A.09.04.001/ variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... o posti sui lati dell'apertura per garantire il
j fissaggio dei serramenti. mm 50x150x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.

Sommano mq 26,07 70,78 44,71 64,38 1́ 678,39 4 5́56,82 2 8́78,43 171,499

50 Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di
A.09.04.004/ pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita .
e Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.

Sommano mq 1́ 032,53 1́ 282,06 249,53 15,76 16 2́72,67 20 2́05,26 3 9́32,59 24,167

51 Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di
A.09.04.004/ pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra
f e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.

Sommano mq 1́ 405,48 1́ 649,44 243,96 7,36 10 3́44,33 12 1́39,88 1́ 795,55 17,358

52 Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di
A.09.04.004/ pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ...  quanto altro occorre per dare l'opera finita . Lastra
k prefabbricata in gesso cartonato idrorepellente spessore 12,5 mm.

Sommano mq 378,72 378,72 --- 20,49 7 7́59,98 7 7́59,98

53 Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di
A.09.04.004/l pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... er lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra lastra

e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura.
Sommano mq 5,77 5,77 --- 19,36 111,71 111,71

54 Lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco di spessore variabile, completa di certificato delle
A.09.04.007/ caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, cont ...  occorre per dare l'opera finita. Lastra
a prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco dello spessore di 12,5 mm.

Sommano mq 94,23 150,14 55,91 23,67 2 2́30,42 3 5́53,81 1́ 323,39 59,334

55 Lastra prefabbricata in gesso cartonato resistente al fuoco di spessore variabile, completa di certificato delle
A.09.04.007/ caratteristiche, per la realizzazione di pareti, contropareti, cont ... per lato. E' escluso il trattamento dei giunti tra
b lastra e lastra, le stuccature e la preparazione per la tinteggiatura

Sommano mq 94,23 150,14 55,91 16,37 1́ 542,55 2 4́57,79 915,24 59,333

56 Realizzazione di velette, riseghe, spigoli, e cassettoni di rivestimento di scarichi, colonne montanti, canne

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 69 8́03,36 25 8́20,44



pag. 9

Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 69 8́03,36 25 8́20,44

A.09.04.009. fumarie ecc... con lastre prefabbricate in cartongesso di qualsiasi ti ... eso quanto altro occorre per dare l'opera
a finita . Realizzazione di velette, riseghe e spigoli su pareti e contropareti.

Sommano m 18,35 18,35 --- 62,53 1́ 147,43 1́ 147,43

57 Realizzazione di velette, riseghe, spigoli, e cassettoni di rivestimento di scarichi, colonne montanti, canne
A.09.04.009. fumarie ecc... con lastre prefabbricate in cartongesso di qualsiasi ti ... eso quanto altro occorre per dare l'opera
a finita . Realizzazione di velette, riseghe e spigoli su pareti e contropareti.

Sommano m --- 576,52 576,52 62,53 --- 36 0́49,79 36 0́49,79

58 Fornitura e posa in opera di accessori per il supporto dei sanitari sospesi e di rinforzi da installare all'interno
A.09.04.011/ della struttura composta da orditura metallica di pareti in cart ... upporto per lavabo sospeso con resistenza al
a carico statico sul sanitario di kg. 200 oltre il peso del sanitario stesso.

Sommano cad 11,00 26,00 15,00 222,87 2 4́51,57 5 7́94,62 3 3́43,05 136,364

59 Fornitura e posa in opera di accessori per il supporto dei sanitari sospesi e di rinforzi da installare all'interno
A.09.04.011/ della struttura composta da orditura metallica di pareti in cart ...  Supporto per bidet sospeso con resistenza al
b carico statico sul sanitario di kg. 400 oltre il peso del sanitario stesso

Sommano cad 1,00 1,00 --- 267,36 267,36 267,36

60 Fornitura e posa in opera di accessori per il supporto dei sanitari sospesi e di rinforzi da installare all'interno
A.09.04.011/ della struttura composta da orditura metallica di pareti in cart ... a. Supporto per wc sospeso con resistenza al
c carico statico sul sanitario di kg. 400 oltre il peso del sanitario stesso.

Sommano cad 5,00 26,00 21,00 341,59 1́ 707,95 8 8́81,34 7 1́73,39 420,000

61 Strato impermeabile non pedonabile in guaina liquida (non autolivellante) spessore 1,2 mm
A.10.01.023/ Sommano mq 83,30 83,30 --- 19,46 1́ 621,02 1́ 621,02
b

62 Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato di fondo e da uno strato di finitura,
A.12.01.004/ tirato in piano e fratazzato, applicato con le necessarie post ...  occorre per dare l’opera finita a regola d'arte,
a compreso l'uso del trabattello. Esclusi i ponteggi con base di cemento

Sommano mq 53,10 112,48 59,38 38,92 2 0́66,65 4 3́77,72 2 3́11,07 111,827

63 Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle
A.12.01.008 proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gess ... e non inferiore a 5 mm; su pareti verticali e

quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi
Sommano mq 2 1́03,01 3 8́69,33 1́ 766,32 11,68 24 5́63,16 45 1́93,78 20 6́30,62 83,990

64 Struttura metallica per controsoffitti in cartongesso, realizzata con profilati zincati dello spessore di 0,6 mm,
A.13.01.001/ costituita da: 1) orditura perimetrale con profilati guida a U 28/ ... saggio e quanto altro occorre per dare l'opera

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 139 3́11,28 25 8́20,44
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b finita Struttura con orditura primaria posta ad interasse di cm. 60 o 80.
Sommano mq 95,91 321,36 225,45 66,11 6 3́40,61 21́ 245,11 14 9́04,50 235,064

65 Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di
A.13.01.003/ controsoffitti all' interno degli edifici. Sono compresi: il tra ... usa la rasatura e la tinteggiatura. E' inoltre
c compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita . spessore 12,5 mm.

Sommano mq 95,91 194,87 98,96 22,86 2 1́92,51 4 4́54,73 2 2́62,22 103,179

66 Fornitura e posa in opera di controsoffitto a membrana E.I 45’/120’ di solai, composta da pannelli prefabbricati
A.13.01.012/ in gesso ceramico fibrorinforzato, con incastri maschio – femmina s ... soprastante con pendinatura rigida e
b tasselli metallici. con doppia lastra spessore 25+25 mm resistenza al fuoco E.I 120

Sommano mq 130,27 195,95 65,68 114,23 14 8́80,74 22 3́83,37 7 5́02,63 50,418

67 Controsoffitto realilzzato con pannelli di fibre minerali componibili, decorati, spess. 15-17 mm, ignifighi di
A.13.01.015 classe 1, montati ad incastro su struttura in acciaio zincato nascost ... tura muraria sovrastante, ad una distanza

non maggiore di 60 cm, tramite raccordi e agganci metallici; pannelli 60x60 cm
Sommano mq 790,51 1́ 013,91 223,40 54,14 42 7́98,21 54 8́93,08 12 0́94,87 28,260

68 Profilo perimetrale per controsoffitti a pannelli di fibra minerale in acciaio preverniciato, con bordi interni in
A.13.01.016/ opera: Profilo ad L bianco
a Sommano m 936,84 1́ 055,29 118,45 5,82 5 4́52,40 6 1́41,78 689,38 12,644

69 Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su predisposto massetto da
A.14.01.004/ compensarsi a parte, formato da 14 Kg/mq di quarzo e 6 Kg/mq di cemento, compattato e lisciato con
a formazione di giunti fresati a riquadri da 4 x 4 m. colore grigio

Sommano mq 130,18 --- -130,18 14,78 1́ 924,06 --- 1́ 924,06 -100,000

70 Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su predisposto massetto da
A.14.01.004/ compensarsi a parte, formato da 14 Kg/mq di quarzo e 6 Kg/mq di cemento, compattato e lisciato con
e formazione di giunti fresati a riquadri da 4 x 4 m. sovrapprezzo per posa di rete esclusa fornitura

Sommano mq 130,18 --- -130,18 0,62 80,71 --- 80,71 -100,000

71 Pavimento industriale a pastina con manto di usura posato fresco su fresco su predisposto massetto da
A.14.01.004/ compensarsi a parte, formato da 14 Kg/mq di quarzo e 6 Kg/mq di cemento, compa ... ti fresati a riquadri da 4 x
f 4 m. per ogni chilogrammo di acciaio effettivamente impiegato in ogni metro cubo di impasto

Sommano Kg 494,68 --- -494,68 2,78 1́ 375,21 --- 1́ 375,21 -100,000

72 Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo
A.14.01.018. spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 176 7́64,88 29 2́00,42
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c/01 pulitura finale: dimensioni 40 x 40 cm: tinta unita naturale
Sommano mq 83,30 --- -83,30 62,20 5 1́81,26 --- 5 1́81,26 -100,000

73 Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo
A.14.01.018. spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e
d/01 pulitura finale: dimensioni 60 x 60 cm: granigliato naturale

Sommano mq 42,32 --- -42,32 93,29 3 9́48,03 --- 3 9́48,03 -100,000

74 Pavimentazione di cloruro di polivinile, in rotoli di altezza pari a 2,00 m, di 2 mm di spessore e del peso di 2,8
A.14.01.031/ kg/mq, composto di 3 strati indelaminabili senza rapporto né dire ... nsionale 0,10% in ambedue i sensi, (EN
b 434). sguscia perimetrale preformata dal medesimo colore, saldata orizzontalmente

Sommano m 980,00 1́ 529,59 549,59 17,82 17 4́63,60 27 2́57,29 9 7́93,69 56,081

75 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di grés con superficie liscia, poste in opera su intonaco rustico da
A.14.02.002/ pagarsi a parte, di malta bastarda, compresi l'allettamento con l ... o idoneo sigillante, i pezzi speciali, i
a terminali, gli zoccoli e la pulitura: grés ceramico a colori chiari 7,5 x 15 cm

Sommano mq 286,85 --- -286,85 63,83 18 3́09,63 --- 18 3́09,63 -100,000

76 Rivestimento in calandrato di cloruro di polivinile con disegno passante su tutto lo spessore e senza alcun
A.14.02.007/ rapporto. Lo strato superiore di usura, dello spessore non inferiore a 0 ... ongitudinale, 0,25% trasversale (DIN
a 51962). rotoli alti 1,20-1,60 m, spessore di 2,00 mm e del peso di 2,8 kg /mq circa

Sommano mq 1́ 459,53 1́ 807,24 347,71 71,13 103 8́16,36 128 5́48,98 24 7́32,62 23,823

77 Persiane avvolgibili con stecche di spessore di circa 15 mm con serie continua di ganci a doppio agganciamento
A.16.01.014/ fino a completa chiusura con traversa finale in legno duro o in plast ... zza da stecche frangisole per dare sia il
d buio completo che la regolazione dell'aria e della luce nella parte superiore.

Sommano mq 28,49 --- -28,49 129,57 3 6́91,45 --- 3 6́91,45 -100,000

78 Cassonetto ad elevate prestazioni termiche (dim. 30x30 cm), prefabbricato per l'alloggio degli avvolgibili ,
A.16.01.017/ realizzato in materiale isolante, dotato di bordi inferiori rinforzati  ... tro necessario per dare il lavoro fornito a
a regola d'arte. valore di trasmittanza termica del cassonetto U = 0,8 W/mq °K

Sommano m 6,80 --- -6,80 149,49 1́ 016,53 --- 1́ 016,53 -100,000

79 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (seire IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN),
A.17.01.001/ fornito e posto in opera in conformità alle norme CNR 10011, comprese pi ... e fori, le opere provvisionali, le
a opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe360B

Sommano kg 527,35 562,83 35,48 5,02 2 6́47,30 2 8́25,41 178,11 6,728

80 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, per tralicci, capriate, travi composte in

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 211́ 469,30 61́ 347,32
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A.17.01.002/ genere, fornito e posto in opera in conformità alle norme CNR ... tagli, le opere provvisionali, le opere murarie
a per la posa in opera, ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe360B

Sommano kg 185,43 245,23 59,80 7,28 1́ 349,93 1́ 785,27 435,34 32,249

81 Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di
A.17.01.006/ esercizio e dall’interasse delle travi portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori vari, forniti e posti in
b opera compreso ogni onere e magistero: acciaio zincato a caldo

Sommano kg 130,50 130,50 --- 11,27 1́ 470,74 1́ 470,74

82 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in
A.17.02.015 vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro

necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
Sommano kg 712,78 938,08 225,30 1,30 926,61 1́ 219,50 292,89 31,609

83 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e
A.17.03.001/ posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto  ... minimo da contabilizzare 1,50 mq)
a Serramento ad un battente. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere.

Sommano mq 6,05 6,05 --- 914,42 5 5́32,24 5 5́32,24

84 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e
A.17.03.001/ posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto  ... minimo da contabilizzare 1,50 mq)
b Serramento a due battenti. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere.

Sommano mq 72,25 72,25 --- 933,26 67 4́28,04 67 4́28,04

85 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e
A.17.03.001/ posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto  ... bilizzare 1,50 mq) Serramento porta
d finestra a due battenti. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere.

Sommano mq 14,28 14,28 --- 714,18 10 1́98,49 10 1́98,49

86 Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e
A.17.03.001/ posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto  ... .67 W/m2k (zona D) Uw < 1.30W/m2k
j (zona E); Rw > 40Db (minimo da contabilizzare 1,50 mq) Serramento fisso. Telaio fisso:

Sommano mq 14,40 14,40 --- 488,12 7 0́28,93 7 0́28,93

87 Sovrapprezzo per finiture dell'alluminio diverse da quelle previste: verniciatura RAL classe spessore 50 micron
A.17.03.004/ Sommano a 883,87 883,87 --- 6,00 5 3́03,22 5 3́03,22
c

88 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti
A.20.01.001 Sommano mq 1́ 211,03 1́ 851,09 640,06 5,42 6 5́63,78 10 0́32,91 3 4́69,13 52,853

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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89 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta
A.20.01.010 penetrazione

Sommano mq 2 1́03,01 3 9́96,88 1́ 893,87 3,16 6 6́45,51 12 6́30,14 5 9́84,63 90,055

90 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a
A.20.01.013. coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su
a/01 superfici interne: con pitture viniliche

Sommano mq 2 1́03,01 2 9́25,84 822,83 11,70 24 6́05,22 34 2́32,34 9 6́27,12 39,126

91 Architrave in acciaio formata da almeno due putrelle entro murature portanti per creazione o allargamento di
A.21.01.109 passaggio, eseguita mediante: breccia nella muratura per l'alloggiament ... tura e mezzi e provvedimenti

necessari per non arrecare danni ad opere non interessate al lavoro. Compenso minimo: 40 kg
Sommano kg 622,44 622,44 --- 26,48 16 4́82,21 16 4́82,21

92 Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a
A03.01.003.c mano con l’ausilio di martello demolitore, per ripresa in breccia, a ... inistrazione, escluso il trasporto a rifiuto in

discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura di pietrame
Sommano mc --- 2,07 2,07 364,23 --- 753,95 753,95

93 Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni
A03.03.002.a singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ...  luogo di deposito, in attesa del trasporto

allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume
Sommano mc --- 59,87 59,87 68,05 --- 4 0́74,15 4 0́74,15

94 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza,
A03.03.003.a entro l’ambito dell’area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m

Sommano mc --- 2,79 2,79 37,62 --- 104,96 104,96

95 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza,
A03.03.003.b entro l’ambito dell’area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per ogni 10,00 ml o frazione di

10,00 successivi ai primi
Sommano mc --- 299,35 299,35 2,00 --- 598,70 598,70

96 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario
A03.03.005.a d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici

o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano
Sommano ton --- 5,02 5,02 36,66 --- 184,04 184,04

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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97 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/
A03.03.007.a smaltimento, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti ( ... occorrente per documentare il regolare

conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati cemento (EER 17 01 01) a recupero
Sommano ton --- 5,02 5,02 13,55 --- 68,02 68,02

98 Massetto premiscelato pronto all’impiego per lavori di recupero, costituito da malta premiscelata per la
A07.03.006.b realizzazione di sottofondi esterni ed interni ad asciugamento rapido e rit ... etto e quanto altro occorre per dare

il lavoro compiuto a regola d’arte: maggiorazione per ogni 10 mm in più di spessore
Sommano mq --- 859,92 859,92 4,38 --- 3 7́66,45 3 7́66,45

99 Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di spessore di 6/10 mm comunque sagomata, in opera,
A08.01.034.d comprese lavorazioni e saldature, staffe dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale fissate su caldana o

tasselli di legno: in rame dello sviluppo della sezione di 400 mm
Sommano m --- 65,00 65,00 128,31 --- 8 3́40,15 8 3́40,15

100 Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante: altezza 10 cm, con raccordo
A14.02.016.c a pavimento

Sommano m --- 1́ 190,26 1́ 190,26 13,96 --- 16 6́16,03 16 6́16,03

101 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, fino a 80 mm
A21.01.004.b diametro, eseguiti con le opportune cautele per evitare danni a c ... oni della D.L. Misurato per ogni millimetro

di diametro, per il primo metro di lunghezza: muratura in pietrame e mattoni
Sommano m/mm --- 203,50 203,50 2,60 --- 529,10 529,10

102 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, fino a 80 mm
A21.01.004.d diametro, eseguiti con le opportune cautele per evitare danni a c ... metro, per il primo metro di lunghezza:

compenso alle perforazioni per esecuzione di fori di diametro superiore ad 80 mm
Sommano cad --- 10,00 10,00 211,33 --- 2 1́13,30 2 1́13,30

103 Compenso per perforazioni eccedenti al primo metro di lunghezza. Per ogni millimetro di diametro, per ogni
A21.01.005.b metro di lunghezza: murature in pietrame e mattoni

Sommano m/mm --- 18,50 18,50 1,22 --- 22,57 22,57

104 Rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso con montanti verticali, guide a pavimento e soffitto ed
A25083 eventuali strati di coibentazione nell'intercapedine, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,

escluso l'eventuale calo in basso ed il trasporto a discarica
Sommano mq --- 34,89 34,89 10,48 --- 365,65 365,65

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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105 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la
B.01.01.001/ pavimentazione fresata e pulita: per superfici inferiori a 3.000 mq
b Sommano mq/cm 674,00 --- -674,00 1,75 1́ 179,50 --- 1́ 179,50 -100,000

106 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita secondo una sagoma prestabilita con
B.01.01.002 l'impiego di macchine speciali a lama diamantata nel senso longitudinale del pi ... ta segnaletica, del pilotaggio

del traffico e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Sommano m/cm 400,00 --- -400,00 0,73 292,00 --- 292,00 -100,000

107 Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo di qualsiasi specie, con qualunque mezzo compreso il
B.01.01.003/ martello demolitore in presenza di traffico ed eventuali sottoservizi, escluso il trasporto a discarica: cls armato
a spessore da 20 a 30 cm.

Sommano mq 67,40 --- -67,40 116,17 7 8́29,86 --- 7 8́29,86 -100,000

108 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e
D.01.01.001/ morsetti a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fa ... ltro occorra per dare l'opera finita a
a regola d'arte. punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice)

Sommano cad 43,00 43,00 --- 19,36 832,48 832,48

109 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro,
D.01.02.001/ morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione ... o ogni onere e quanto altro occorra per
b dare l'opera finita a regola d'arte. per ogni frutto in più sulla stessa scatola

Sommano cad 320,00 320,00 --- 5,04 1́ 612,80 1́ 612,80

110 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro,
D.01.02.001/ morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione ...  occorra per dare l'opera finita a regola
d d'arte. per allaccio elettrico trifase escluso il collegamento all’apparecchio

Sommano cad 26,00 26,00 --- 24,01 624,26 624,26

111 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro,
D.01.02.001/ morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione ... dare l'opera finita a regola d'arte. per
e allaccio ventilconvettore o termostato, incluso il collegamento all’apparecchio

Sommano cad 96,00 96,00 --- 20,14 1́ 933,44 1́ 933,44

112 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione incassata a muro,
D.01.02.001/ morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo FS17 di sezione ... rarie, incluso ogni onere e quanto altro
f occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. per presa UNEL 16A e 10/16 A+T

Sommano cad 320,00 320,00 --- 27,11 8 6́75,20 8 6́75,20

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 268 8́15,48 70 6́48,68
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113 Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame di sezione minima pari a 6 mm²
D.01.03.001/ da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, pe ... che, ecc., al nodo o fra le masse stesse.
b Posto in opera a regola d'arte. per ogni collegamento incluse le opere murarie

Sommano cad 723,00 723,00 --- 30,99 22 4́05,77 22 4́05,77

114 Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di
D.01.03.002/ derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezio ... cavi, i collegamenti alla rete generale di
b terra. Posto in opera a regola d'arte: per ogni nodo incluse le opere murarie

Sommano cad 42,00 42,00 --- 97,61 4 0́99,62 4 0́99,62

115 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare
D.02.02.007/ flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... 7;
b sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1 kv unipolari conduttori: 1 -

sezione 16 mm²
Sommano m 2 0́40,00 2 1́82,00 142,00 11,24 22 9́29,60 24 5́25,68 1́ 596,08 6,961

116 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare
D.02.02.007/ flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... 7;
c sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1 kv unipolari conduttori: 1 -

sezione 25 mm²
Sommano m 360,00 476,00 116,00 15,74 5 6́66,40 7 4́92,24 1́ 825,84 32,222

117 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare
D.02.02.007/ flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... 7;
d sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1 kv unipolari conduttori: 1 -

sezione 35 mm²
Sommano m 150,00 247,50 97,50 19,89 2 9́83,50 4 9́22,78 1́ 939,28 65,000

118 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare
D.02.02.009/ flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ...  67;
a sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1 tripolari conduttori: 3 -

sezione 1,5 mm²
Sommano m 250,00 308,00 58,00 5,28 1́ 320,00 1́ 626,24 306,24 23,200

119 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare
D.02.02.009/ flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ...  67;
b sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1 tripolari conduttori: 3 -

sezione 2,5 mm²
Sommano m 2 0́25,00 2 5́91,00 566,00 6,22 12 5́95,50 16 1́16,02 3 5́20,52 27,951

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 278 0́03,44 70 6́48,68
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120 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare
D.02.02.009/ flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... 0- 67;
c sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1 tripolari conduttori: 3 -

sezione 4 mm²
Sommano m 1́ 000,00 1́ 313,00 313,00 8,39 8 3́90,00 11́ 016,07 2 6́26,07 31,300

121 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare
D.02.02.009/ flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... 0- 67;
d sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1 tripolari conduttori: 3 -

sezione 6 mm²
Sommano m 165,00 165,00 --- 11,48 1́ 894,20 1́ 894,20

122 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare
D.02.02.009/ flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... - 67;
e sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1 tripolari conduttori: 3 -

sezione 10 mm²
Sommano m 110,00 110,00 --- 19,81 2 1́79,10 2 1́79,10

123 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare
D.02.02.011/ flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ...  67;
d sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale: FG16OM16 0,6/1 pentapolari conduttori: 5 -

sezione 6 mm²
Sommano m 180,00 202,50 22,50 17,41 3 1́33,80 3 5́25,53 391,73 12,500

124 CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITA' G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con
D.02.02.013. gomma - FTG10M1 0,6/1kV ,CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guain ...
001/g corrosivi (CEI 20-37/2, CEI 20-38), completo di morsetti e capicorda, in opera: Unipolari conduttori: 1 - sezione

25 mm²
Sommano m 150,00 212,20 62,20 19,05 2 8́57,50 4 0́42,41 1́ 184,91 41,467

125 CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITA' G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con
D.02.02.013. gomma - FTG10M1 0,6/1kV ,CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guain ...
001/h corrosivi (CEI 20-37/2, CEI 20-38), completo di morsetti e capicorda, in opera: Unipolari conduttori: 1 - sezione

35 mm²
Sommano m 150,00 202,60 52,60 23,24 3 4́86,00 4 7́08,42 1́ 222,42 35,067

126 CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITA' G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con
D.02.02.013. gomma - FTG10M1 0,6/1kV ,CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guain ...
001/l corrosivi (CEI 20-37/2, CEI 20-38), completo di morsetti e capicorda, in opera: Unipolari conduttori: 1 - sezione

70 mm²
Sommano m 800,00 1́ 208,00 408,00 39,03 31́ 224,00 47 1́48,24 15 9́24,24 51,000

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 299 3́52,81 70 6́48,68
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127 Cavi antenna TV Cavetto coassiale per ricezione segnale TV terrestre (40-860 MHz), impedenza 75 Ohm,
D.02.04.001/ schermato, con conduttori argentati, opportunamente fissato, come occorre, o infilato in tubazione, compreso
a ogni accessorio, in opera

Sommano m 280,00 280,00 --- 3,64 1́ 019,20 1́ 019,20

128 Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173 con guaina a bassa emissione di
D.02.05.002/ fumi con conduttori twistati a filo unico o corda flessibile con isolamento  ...  trasmissione dati twistati
a schermati Cavo per trasmissione dati FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp

Sommano m 1́ 200,00 200,00 -1́ 000,00 4,00 4 8́00,00 800,00 4 0́00,00 -83,333

129 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare,
D.03.01.002/ morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ...  intervento B, C, D, completo di ogni
e accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V bipolare fino a 32 A

Sommano cad 170,00 170,00 --- 99,75 16 9́57,50 16 9́57,50

130 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare,
D.03.01.002/ morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni
k accessorio in opera: Potere di interruzione 10 kA 230 – 400 V quadripolare fino a 32 A

Sommano cad 17,00 17,00 --- 170,28 2 8́94,76 2 8́94,76

131 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare,
D.03.01.003/ morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... ento B, C, D, completo di ogni accessorio
h in opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 63 A

Sommano cad 8,00 8,00 --- 253,01 2 0́24,08 2 0́24,08

132 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare, involucro a struttura modulare,
D.03.01.003/ morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio sistema di serrag ... nto B, C, D, completo di ogni accessorio in
j opera: Potere di interruzione 15-25 kA 230 - 400 V quadripolare fino a 100 A

Sommano cad 2,00 2,00 --- 260,03 520,06 520,06

133 Interruttore automatico magnetotermico a struttura scatolata, tensione nominale Vn 690V e la possibilita' di
D.03.18.003/ motorizzazione (esclusa):, potere di interruzione secondo le norme CEI  ... tatti ausiliari, in esecuzione fissa in
v opera: Potere di interruzione 85 kA quadripolare fino a 160A attacchi posteriori

Sommano cad 3,00 3,00 --- 2 3́15,53 6 9́46,59 6 9́46,59

134 Sganciatore differenziale con soglia di intervento REGOLABILE Idn da 0,03A a 3A tempo di intervento
D.03.24.002/ regolabile da 0 Sec. a 1,5Sec. con indicazione di preallarme al 50% della soglia impostata, in opera: abbinabile
c agli interruttori con tensione nominale Vn 690V fino a 160A

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 299 3́52,81 74 6́48,68
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Sommano cad 3,00 3,00 --- 885,08 2 6́55,24 2 6́55,24

135 Interruttore di manovra di manovra - sezionatore, tensione nominale Vn 690V con correnti di breve durata
D.03.26/18 ammissibile nominale(Icw) per 1 sec. pari a 6,5kA e potere di chiusura nominale (valore di cresta Icm) di 10kA,

in opera: quadripolare fino a 100A attacchi posteriori
Sommano cad 6,00 6,00 --- 424,95 2 5́49,70 2 5́49,70

136 Pulsante di emergenza completo di cassetta, scatola da incasso e martelletto frangivetro, in opera :
D.04.02.003 Sommano cad 6,00 6,00 --- 45,19 271,14 271,14

137 Presa interbloccata con interruttore automatico magnetotermico differenziale Presa interbloccata con interruttore
D.04.03.003/ differenziale 2P+T Presa interbloccata con interruttore differenziale 2P+T 16 A tipo Schuko
c Sommano cad 10,00 10,00 --- 294,66 2 9́46,60 2 9́46,60

138 Presa TV coassiale semplice per serie civile componibile schermata fino a 1750 MHz, in opera
D.04.04.007 Sommano cad 5,00 5,00 --- 21,03 105,15 105,15

139 Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni,
D.05.20/01 piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in

opera: mm 100 x 75
Sommano m 165,00 181,70 16,70 68,75 11́ 343,75 12 4́91,88 1́ 148,13 10,121

140 Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni,
D.05.20/02 piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in

opera: mm 200 x 75
Sommano m 200,00 238,00 38,00 76,50 15 3́00,00 18 2́07,00 2 9́07,00 19,000

141 Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni,
D.05.20/03 piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in

opera: mm 300 x 75
Sommano m 170,00 224,80 54,80 86,51 14 7́06,70 19 4́47,45 4 7́40,75 32,235

142 Canala portacavi in lamiera di acciaio zincato (zincatura send-zmir) completa di: coperchi, mensole, sostegni,
D.05.20/04 piastre di giunzione, piastre superiori ed inferiori, elementi per sospensione a soffitto ed ogni altro accessorio, in

opera: mm 400 x 75
Sommano m 10,00 18,00 8,00 97,50 975,00 1́ 755,00 780,00 80,000

143 Scatola di derivazione da incasso, in materiale isolante, completa di coperchio a vite, compreso il taglio,

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 308 9́28,69 74 6́48,68
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D.05.28.002/ l'incassatura e la ripresa della muratura, in opera: quadrata da circa mm 90 x 90 x 45
a Sommano cad 210,00 240,00 30,00 20,05 4 2́10,50 4 8́12,00 601,50 14,286

144 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato
D.05.37/02 con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve,

manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 20
Sommano m 1́ 400,00 1́ 722,50 322,50 5,23 7 3́22,00 9 0́08,68 1́ 686,68 23,036

145 Cablaggio per interruttori scatolati, comprendenti collegamento alle sbarre omibus, isolatori di sostegno, uscita
D.07.03/01 con barre di rame, al polo: fino a 160A con conduttori in rame

Sommano cad 30,00 30,00 --- 7,88 236,40 236,40

146 Amperometro da quadro ad indicazione digitale, ad inserzione diretta o ad inserzione tramite trasformatore
D.07.10 amperometrico (escluso), del tipo da pannello o modulare per guida DIN, completo di cablaggio

Sommano cad 1,00 1,00 --- 114,53 114,53 114,53

147 Voltmetro da quadro ad indicazione digitale, del tipo da pannello o modulare per guida DIN, completo di
D.07.12 cablaggio

Sommano cad 1,00 1,00 --- 114,53 114,53 114,53

148 Lampada spia da quadro con gemma colorata completa di portalampada ed ogni altro accessorio per renderla
D.07.14 funzionante, compreso il cablaggio, anche del tipo modulare da quadro per attacco su guida DIN

Sommano cad 36,00 36,00 --- 17,24 620,64 620,64

149 Alimentatore per impianti citofonici per montaggio a parete con viti, o su guida per una coppia di citofoni a
D.08.01.001/ posto esterno
a Sommano cad 1,00 1,00 --- 63,91 63,91 63,91

150 Posto esterno ricetrasmittente composto da: citofono elettronico da parete - pulsantiera ad 1 tasto - visiera -
D.08.01.002 illuminazione - con trasformatore da 18 VA, in opera

Sommano cad 12,00 12,00 --- 134,28 1́ 611,36 1́ 611,36

151 Citofono intercomunicante, in opera : fino a 8 citofoni da parete
D.08.01.004/ Sommano cad 2,00 2,00 --- 102,00 204,00 204,00
a

152 Serratura elettrica completa di ogni accessorio meccanico ed elettrico, di n° 3 chiavi comprese eventuali opere di
D.08.01.006 fabbro o falegname, in opera

Sommano cad 11,00 11,00 --- 131,05 1́ 441,55 1́ 441,55

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 311́ 216,87 74 6́48,68
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153 Illuminazione a vista e da incasso.Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-
D.17.01.001 1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo  ... le ed autoestinguente V2, cablaggio

elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo modulo fino a 13 W
Sommano cad 25,00 25,00 --- 103,65 2 5́91,25 2 5́91,25

154 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di
D.17.01.016 isolamento II con autodiagnosi A LED potenza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 3 h

Sommano cad 151,00 157,00 6,00 126,75 19 1́39,25 19 8́99,75 760,50 3,974

155 Apparecchio illuminante per montaggio a incasso,tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in
D.17.01.161 alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismatizzato  ... Fattore di abbagliamento

UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 596x596x12 mm. Potenza 33 W - 3300 lm
Sommano cad 206,00 206,00 --- 108,70 22 3́92,20 22 3́92,20

156 Faretto a LED circolare a incasso, corpo: In alluminio pressofuso, diffusore in materiale termoplastico resistente
D.17.01.168 alle alte temperature.Verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Diametro

245 mm.Potenza 29 W - 2900 lm
Sommano cad 32,00 32,00 --- 90,91 2 9́09,12 2 9́09,12

157 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interruttore di blocco e
D01.02.011.a fusibili e di eventuali supporti, posta in opera a regola d'arte: 2P+T 16A

Sommano cad --- 8,00 8,00 68,18 --- 545,44 545,44

158 CAVI ISOLAMENTO PVC QUALITA' TI2 Cavi FR0R 500/750 V e 300/500 V rispondente alle Norme CEI
D02.01.004.a 20-20/1 e2 (p.q.a.), guaina e isolamento in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e ...  caso di incendio,

completo di morsetti e capicorda, in opera: FR0R 500/750 V quadripolari conduttori: 4 - sezione 1 mm²
Sommano m --- 1́ 386,00 1́ 386,00 3,34 --- 4 6́29,24 4 6́29,24

159 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare
D02.02.007c flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... stica di

qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1 kv unipolari conduttori: 1 - sezione 25
mm²

Sommano m --- 175,00 175,00 15,74 --- 2 7́54,50 2 7́54,50

160 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare
D02.02.007d flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... stica di

qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1 kv unipolari conduttori: 1 - sezione 35
mm²

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 319 9́06,55 74 6́48,68
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Sommano m --- 517,50 517,50 19,89 --- 10 2́93,08 10 2́93,08

161 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare
D02.02.009.a flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... lastica

di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1 tripolari conduttori: 3 - sezione 1,5
mm²

Sommano m --- 417,00 417,00 5,28 --- 2 2́01,76 2 2́01,76

162 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare
D02.02.009b flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... lastica

di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1 tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5
mm²

Sommano m --- 1́ 156,00 1́ 156,00 6,22 --- 7 1́90,32 7 1́90,32

163 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare
D02.02.009c flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ...

oplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1 tripolari conduttori: 3 -
sezione 4 mm²

Sommano m --- 216,00 216,00 8,39 --- 1́ 812,24 1́ 812,24

164 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare
D02.02.011e flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodott ... astica

di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/1 pentapolari conduttori: 5 - sezione
10 mm²

Sommano m --- 583,50 583,50 31,07 --- 18 1́29,35 18 1́29,35

165 CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITA' G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con
D02.02.013.0 gomma - FTG10M1 0,6/1kV ,CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guain ...
1l corrosivi (CEI 20-37/2, CEI 20-38), completo di morsetti e capicorda, in opera: Unipolari conduttori: 1 - sezione

70 mm²
Sommano m --- 172,50 172,50 39,03 --- 6 7́32,68 6 7́32,68

166 CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITA' G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con
D02.02.013.0 gomma - FTG10M1 0,6/1kV ,CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guain ...
2.a corrosivi (CEI 20-37/2, CEI 20-38), completo di morsetti e capicorda, in opera: Bipolari conduttori: 2 - sezione

1,5 mm²
Sommano m --- 55,00 55,00 8,29 --- 455,95 455,95

167 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 -
D02.02.014h Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isola ...  20-38, CEI UNEL 35310, EN
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50575; sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale: conduttori: 1 - sezione 25 mm²
Sommano m --- 175,00 175,00 12,50 --- 2 1́87,50 2 1́87,50

168 Cavi antenna TV Cavetto coassiale per ricezione segnale TV satellitare (950-2050 MHz), impedenza 75 Ohm,
D02.04.001.b schermato, con conduttori argentati, opportunamente fissato, come occorre, o infilato in tubazione, compreso

ogni accessorio, in opera
Sommano m --- 92,00 92,00 4,16 --- 382,72 382,72

169 Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173 con guaina a bassa emissione di
D02.05.001b fumi con conduttori twistati a filo unico o corda flessibile con isolamento  ... smissione dati twistati, non

schermatti Cavo per trasmissione dati UTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801:4 cp
Sommano m --- 2 4́56,00 2 4́56,00 3,80 --- 9 3́32,80 9 3́32,80

170 Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173 con guaina a bassa emissione di
D02.05.002a fumi con conduttori twistati a filo unico o corda flessibile con isolamento  ... trasmissione dati twistati,

schermati Cavo per trasmissione dati FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp
Sommano m --- 180,00 180,00 4,00 --- 720,00 720,00

171 Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173 con guaina a bassa emissione di
D02.05.002b fumi con conduttori twistati a filo unico o corda flessibile con isolamento  ...  trasmissione dati twistati,

schermati Cavo per trasmissione dati FTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp
Sommano m --- 3 5́38,00 3 5́38,00 4,37 --- 15 4́61,06 15 4́61,06

172 Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli con soglia di intervento differenziale di
D03.05.002.a 10 mA o 30 mA, conforme alle norme CEI EN 61009 involucro modulare, m ... intervento differenziale A-C,

completo di tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 6 kA bipolare fino a 32 A
Sommano cad --- 3,00 3,00 183,65 --- 550,95 550,95

173 Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022, completo dei
D03.14.002 fusibili stessi, e di ogni altro accessorio in opera: bipolare fino a 32 A

Sommano cad --- 1,00 1,00 48,94 --- 48,94 48,94

174 ELEMENTI AUSILIARI di segnalazione e comando per interruttori automatici scatolati, aperti ,
D03.30.001a magnetotermici e differenziali ecc. completi di cavi, canalizzazioni, morsetti, siglatu ... ci scatolati, completo di

tutti gli accessori e parti elettromeccaniche in opera: per interruttori fino a 160A scatolati
Sommano cad --- 1,00 1,00 68,43 --- 68,43 68,43

175 ELEMENTI AUSILIARI di segnalazione e comando per interruttori automatici scatolati, aperti ,
D03.30.002 magnetotermici e differenziali ecc. completi di cavi, canalizzazioni, morsetti, siglatura, capicorda e ogni

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 395 4́74,33 74 6́48,68



pag. 24

Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 395 4́74,33 74 6́48,68

accessorio, in opera Contatto ausiliario aperto/chiuso o scattato per interruttore scatolato
Sommano cad --- 1,00 1,00 121,25 --- 121,25 121,25

176 Pressacavo con serracavo per serie civile componibile, in opera
D04.01.003 Sommano cad --- 30,00 30,00 1,88 --- 56,40 56,40

177 Pulsante di emergenza completo di cassetta, scatola da incasso e martelletto frangivetro, in opera :
D04.02.003 Sommano cad --- 1,00 1,00 45,19 --- 45,19 45,19

178 Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC
D04.03.001.c 884-1) in opera : Presa bipasso 2x10-16A+T

Sommano cad --- 9,00 9,00 16,44 --- 147,96 147,96

179 Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC
D04.03.001.d 884-1) in opera : Presa 2x16A+T UNEL / schuko con contatti di terra laterali e centrali

Sommano cad --- 37,00 37,00 18,00 --- 666,00 666,00

180 Scatola portapparecchi per canaletta in PVC per installazione a parete completa di supporto, eventuale
D05.02 compensatore di altezza, placca e quanto altro occorra per il fissaggio, fino a 3 moduli, in opera

Sommano cad --- 9,00 9,00 16,85 --- 151,65 151,65

181 Canaletta in PVC per installazione a battiscopa, a cornice o soprapavimento completa di coperchio, accessori e
D05.08 di quanto altro occorre per il fissaggio (dimensioni fino a circa mm 80 x 20), in opera

Sommano m --- 55,00 55,00 20,73 --- 1́ 140,15 1́ 140,15

182 Accessori per la canaletta in PVC per installazione a battiscopa, quali: angolo esterno (fisso o variabile), angolo
D05.09 interno (fisso o variabile), angolo piano, incrocio, in opera

Sommano cad --- 3,00 3,00 7,88 --- 23,64 23,64

183 Scatola portapparecchi per canaletta in PVC per installazione a battiscopa, compresa di ogni accessorio per il
D05.11.001 fissaggio, in opera: fino a 3 moduli

Sommano cad --- 3,00 3,00 39,31 --- 117,93 117,93

184 Scatola portapparecchi per canaletta in PVC per installazione a battiscopa, compresa di ogni accessorio per il
D05.11.002 fissaggio, in opera: fino a 6 moduli

Sommano cad --- 6,00 6,00 41,78 --- 250,68 250,68
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185 Scatola da incasso in materiale isolante per serie componibile, atta al fissaggio a mezzo viti, compreso il taglio,
D05.30.001 l'incassatura e la ripresa della muratura ed eventuale diaframma, nonché idonei morsetti di giunzione, in opera:

fino a tre posti
Sommano cad --- 4,00 4,00 5,88 --- 23,52 23,52

186 Scatola da incasso in materiale isolante per serie componibile, atta al fissaggio a mezzo viti, compreso il taglio,
D05.30.002 l'incassatura e la ripresa della muratura ed eventuale diaframma, nonché idonei morsetti di giunzione, in opera:

fino a sei/sette posti
Sommano cad --- 4,00 4,00 7,94 --- 31,76 31,76

187 Supporto in materiale isolante atto al fissaggio su scatola da frutto, ad attacchi fissi per la installazione di
D05.31.001 apparecchi componibili, completo di placca in plastica: fino a n° 3 moduli completo di eventuali tasti copriforo,

in opera
Sommano cad --- 16,00 16,00 7,88 --- 126,08 126,08

188 Supporto in materiale isolante atto al fissaggio su scatola da frutto, ad attacchi fissi per la installazione di
D05.31.002 apparecchi componibili, completo di placca in plastica: fino a n° 6/7 moduli completo di eventuali tasti

copriforo, in opera
Sommano cad --- 10,00 10,00 11,43 --- 114,30 114,30

189 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici
D05.33.001.a atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o cav ... , raccordi, manicotti, tasselli, morsetti

di giunzione ed eventuali incassature, in opera: rotonda diametro fino a 85 mm
Sommano cad --- 4,00 4,00 4,53 --- 18,12 18,12

190 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici
D05.33.003.a atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o cav ... di, manicotti, tasselli, morsetti di

giunzione ed eventuali incassature, in opera: rettangolare fino a mm 150 x 110 x 70
Sommano cad --- 2,00 2,00 9,49 --- 18,98 18,98

191 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici
D05.33.003.b atmosferici con impronte sfondabili per il passaggio di tubazioni o cav ... di, manicotti, tasselli, morsetti di

giunzione ed eventuali incassature, in opera: rettangolare fino a mm 240 x 190 x 90
Sommano cad --- 2,00 2,00 21,30 --- 42,60 42,60

192 Portapparecchi in resina antiurto da parete del tipo stagno con eventuale guaina elastica trasparente, completo di
D05.34.002 accessori, in opera: fino a tre posti

Sommano cad --- 4,00 4,00 12,26 --- 49,04 49,04
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193 Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza
D05.35.001 alle temperature fino a 70 °C, compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20

Sommano m --- 42,00 42,00 11,83 --- 496,86 496,86

194 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.I., con marchio Italiano di Qualità (colore nero)
D05.36.002 autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 20

Sommano m --- 344,00 344,00 2,78 --- 956,32 956,32

195 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.I., con marchio Italiano di Qualità (colore nero)
D05.36.003 autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 25

Sommano m --- 307,00 307,00 2,98 --- 914,86 914,86

196 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato
D05.37.003 con supporti o fissatubo distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve,

manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 25
Sommano m --- 120,00 120,00 5,75 --- 690,00 690,00

197 Morsetto a mantello per connessioni volanti per due o più conduttori in policarbonato trasparente viti imperdibili
D12.06.003.b acciaio zincato-ottone nichelato - morsetto femmina, in opera: fino a 10 mm²

Sommano cad --- 20,00 20,00 1,74 --- 34,80 34,80

198 Illuminazione a vista e da incasso Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-
D17.01.003 1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo  ... e ed autoestinguente V2, cablaggio

elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo modulo da 25W a 30W
Sommano cad --- 8,00 8,00 128,00 --- 1́ 024,00 1́ 024,00

199 Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-
D17.01.059 1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compres ...  dimensioni 60x60 cm

completa di alimentatore elettronico/reattore dimmerabile, flusso luminoso apparecchio min. 3600 lm
Sommano cad --- 4,00 4,00 143,89 --- 575,56 575,56

200 Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e
E.01.012/c fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di  ...  materiali accessori per il montaggio,

esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 50 mm
Sommano m 18,00 17,50 -0,50 18,06 325,08 316,05 9,03 -2,778

201 Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e
E.01.012/d fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di  ...  materiali accessori per il montaggio,

esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 63 mm
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Sommano m 24,00 23,85 -0,15 19,88 477,12 474,14 2,98 -0,625

202 Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e
E.01.012/g fredde e per colonne di ventilazione sia all'interno che all'esterno di  ... materiali accessori per il montaggio,

esclusi eventuali pezzi speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 110 mm
Sommano m 58,00 61,50 3,50 31,69 1́ 838,02 1́ 948,94 110,92 6,035

203 Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente alla norma UNI EN
E.01.019/a 15874, SDR 6, colore verde, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle

seguenti dimensioni: diametro 16 x 2,7 mm
Sommano m 20,00 20,00 --- 10,81 216,20 216,20

204 Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente alla norma UNI EN
E.01.019/b 15874, SDR 6, colore verde, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle

seguenti dimensioni: diametro 20 x 3,4 mm
Sommano m 189,00 227,00 38,00 10,66 2 0́14,74 2 4́19,82 405,08 20,106

205 Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente alla norma UNI EN
E.01.019/c 15874, SDR 6, colore verde, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle

seguenti dimensioni: diametro 25 x 4,2 mm
Sommano m 134,00 210,60 76,60 12,82 1́ 717,88 2 6́99,89 982,01 57,164

206 Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente alla norma UNI EN
E.01.019/d 15874, SDR 6, colore verde, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle

seguenti dimensioni: diametro 32 x 5,4 mm
Sommano m 119,00 119,55 0,55 15,18 1́ 806,42 1́ 814,77 8,35 0,462

207 Tubo in polipropilene PP-R per trasporto di acqua sanitaria calda e fredda, rispondente alla norma UNI EN
E.01.019/e 15874, SDR 6, colore verde, in opera comprese saldature dei giunti per polifusione e pezzi speciali, delle

seguenti dimensioni: diametro 40 x 6,7 mm
Sommano m 66,00 101,00 35,00 19,68 1́ 298,88 1́ 987,68 688,80 53,030

208 Valvola d'arresto a sfera cromata, con maniglia a farfalla rossa, attacchi FF, passaggio a norma, data in opera
E.01.044/b comprese le guarnizioni e lavorazione, nonché ogni altro onere e magistero: diametro 1/2"

Sommano cad 20,00 28,00 8,00 13,37 267,40 374,36 106,96 40,000

209 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc,
E.01.058/a docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate ... minimo della tubazione di scarico mm 40 -

diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
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Sommano cad 28,00 28,00 --- 197,80 5 5́38,40 5 5́38,40

210 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc,
E.01.058/b docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate ... inimo della tubazione di scarico mm 50 -

diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
Sommano cad 2,00 2,00 --- 223,10 446,20 446,20

211 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc,
E.01.058/k docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate ... minimo della tubazione di scarico mm 50 -

diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4").
Sommano cad 7,00 7,00 --- 223,10 1́ 561,70 1́ 561,70

212 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc,
E.01.058/m docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate ... sanitarie con le relative rubinetterie. Allaccio

per vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 90.
Sommano cad 17,00 20,00 3,00 111,55 1́ 896,35 2 2́31,00 334,65 17,647

213 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc,
E.01.058/o docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate ... ico - diametro minimo della tubazione di

scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2").
Sommano cad 17,00 20,00 3,00 111,55 1́ 896,35 2 2́31,00 334,65 17,647

214 Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrificata bianca (vetrochina) dato in opera, allettato con
E.01.065/c cemento bianco e fissato con viti e borchie, collegato alla rete di sc ...  con esclusione delle opere murarie:

sospeso con scarico a parete completo di struttura di sostegno e sedile in plastica
Sommano cad 12,00 12,00 --- 462,99 5 5́55,88 5 5́55,88

215 Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo
E.01.077/a scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo  ... sante compresi morsetti, bulloni, viti

cromate, con esclusione delle opere murarie: delle dimensioni di circa 70 x 55 cm
Sommano cad 28,00 28,00 --- 486,23 13 6́14,44 13 6́14,44

216 Lavello per cucina in fire-clay con troppo pieno, dato in opera collegato alla rete idrica e fognatizia completo di
E.01.078/a mensole di sostegno, gruppo due rubinetti con bocca di erogazion ... catenella, con esclusione delle opere

murarie: a due bacinelle e scolapiatti unito delle dimensioni di circa 120 x 50 cm
Sommano cad 2,00 2,00 --- 567,64 1́ 135,28 1́ 135,28

217 Piatto per doccia dato in opera collegato alla rete fognatizia, completo di piletta a griglia, gruppo ad incasso
E.01.081/c composto da due rubinetti di manovra diametro 1/2", braccio doccia  ... n sistema anticalcare, con esclusione
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delle opere murarie: in acrilico colore bianco delle dimensioni di: 80 x 80 x 4 cm
Sommano cad 5,00 6,00 1,00 500,43 2 5́02,15 3 0́02,58 500,43 20,000

218 Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando
E.01.102/a con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni

700 x con mensole fisse in acciaio verniciato
Sommano cad 5,00 5,00 --- 592,72 2 9́63,60 2 9́63,60

219 Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovile in plastica
E.01.103/b antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta a zaino, batteria e comando di scarico di tipo agevolato, in

opera con esclusione delle opere murarie: installato a parete
Sommano cad 5,00 5,00 --- 917,19 4 5́85,95 4 5́85,95

220 Piatto doccia accessibile, a filo pavimento, in metacrilato con finiture antisdrucciolo in rilievo, completo di
E.01.104/a piletta con griglia un acciaio inox e sifone ultrapiatto, in opera con esclusione delle opere murarie: dimensioni

90 x 90 cm, griglia diametro 70 mm
Sommano cad 2,00 2,00 --- 460,18 920,36 920,36

221 Sedile per doccia con struttura di sostegno in tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, in
E.01.106/a opera con attacco: ribaltabile a parete, completo di piastre

Sommano cad 2,00 2,00 --- 411,91 823,82 823,82

222 Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, Ø esterno 35 mm, in
E.01.107/b opera compresi stop di fissaggio: interasse degli agganci a muro 405 mm

Sommano cad 5,00 5,00 --- 79,35 396,75 396,75

223 Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio rivestito in nylon,
E.01.109/b diametro a muro, profondità 78 cm

Sommano cad 5,00 5,00 --- 163,14 815,70 815,70

224 Gruppo doccia cromato con soffione a getto fisso snodato e sistema anticalcare, due rubinetti da incasso diritti o
E.01.137/b a squadra del tipo: normale

Sommano cad 7,00 7,00 --- 116,81 817,67 817,67

225 Cassetta di risciacquamento, regolabile da 6 a 9 litri, bassa posizione, isolata contro la trasudazione, comando
E.01.185 incorporato nel coperchio, allacciamento alla rete idrica da 1/2" c ... nterruzione, comprese grappe e quanto altro

necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie
Sommano cad 12,00 18,00 6,00 188,84 2 2́66,08 3 3́99,12 1́ 133,04 50,000
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A   R I P O R T A R E 407 9́16,87 74 6́60,69



pag. 30

Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 407 9́16,87 74 6́60,69

226 Sovrapprezzo per finestratura rettangolare omologata e certificata su porte tagliafuoco in acciaio REI 60 e 120,
E.018.040.05 per dimensioni finestratura- 400x600 mm REI 60
0.c Sommano cad 10,00 10,00 --- 340,60 3 4́06,00 3 4́06,00

227 Vaso di espansione in acciaio saldato, per utilizzo acqua con soluzioni glicolate, pressione massima di esercizio
E.02.057/b 6 bar, precarica 1,5 bar, campo di temperatura sistema -10 ÷ 120 °C; campo di temperatura membrana -10 ÷ 70

°C, della capacità di: 50 l
Sommano cad 1,00 1,00 --- 135,64 135,64 135,64

228 Vaso di espansione in acciaio saldato, per utilizzo acqua con soluzioni glicolate, pressione massima di esercizio
E.02.057/f 6 bar, precarica 1,5 bar, campo di temperatura sistema -10 ÷ 120 °C; campo di temperatura membrana -10 ÷ 70

°C, della capacità di: 200 l
Sommano cad 1,00 1,00 --- 384,16 384,16 384,16

229 Valvola di sicurezza a membrana, taratura 2,25 ÷ 6 bar con attacco F, qualificata e tarata INAIL: diametro 1/2"
E.02.059/a x 3/4"

Sommano cad 2,00 2,00 --- 170,91 341,82 341,82

230 Termometro con attacco radiale e scala graduata di temperatura 0 ÷ 120 °C, diametro del quadrante 80 mm,
E.02.071 attacco posteriore 1/2" M, conforme INAIL, in opera escluso collegamento elettrico

Sommano cad 16,00 28,00 12,00 66,29 1́ 060,64 1́ 856,12 795,48 75,000

231 Manometro con quadrante del diametro di 80 mm, conforme INAIL, completo di riccio di isolamento, rubinetto
E.02.072/b portamanometro con flangia di controllo, in opera su tubazione predisposta: radiale: diametro 80 mm, attacco 3/

8"
Sommano cad 16,00 28,00 12,00 60,10 961,60 1́ 682,80 721,20 75,000

232 Tubo in acciaio non legato di base senza saldatura, a norma UNI EN 10216-1, con estremità lisce, per trasporto
E.02.078/j di fluidi ed altri usi generici per i quali è richiesta la tenuta sta ... cc.), verniciatura, opere provvisionali e staffe

di sostegno: diametro esterno 168,3 mm, spessore 4,5 mm, peso 18,2 kg/m
Sommano m 8,00 12,00 4,00 120,39 963,12 1́ 444,68 481,56 50,000

233 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre
E.02.089/b rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, e ... comprese saldature dei giunti per

polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 7,4: diametro 25 x 3,5 mm
Sommano m 206,00 206,00 --- 9,76 2 0́10,56 2 0́10,56

234 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre
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A   R I P O R T A R E 409 9́15,11 74 6́60,69



pag. 31

Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 409 9́15,11 74 6́60,69

E.02.090/a rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, e ...  comprese saldature dei giunti per
polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: diametro 32 x 3,7 mm

Sommano m 380,00 380,00 --- 12,42 4 7́19,60 4 7́19,60

235 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre
E.02.090/b rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, e ...  comprese saldature dei giunti per

polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: diametro 40 x 3,7 mm
Sommano m 200,00 200,00 --- 14,42 2 8́84,00 2 8́84,00

236 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre
E.02.090/c rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, e ...  comprese saldature dei giunti per

polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: diametro 50 x 4,6 mm
Sommano m 176,00 176,00 --- 19,28 3 3́93,28 3 3́93,28

237 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre
E.02.090/d rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, e ...  comprese saldature dei giunti per

polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: diametro 63 x 5,8 mm
Sommano m 552,00 552,00 --- 25,22 13 9́21,44 13 9́21,44

238 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre
E.02.090/e rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, e ...  comprese saldature dei giunti per

polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: diametro 75 x 6,8 mm
Sommano m 36,00 69,00 33,00 33,02 1́ 188,72 2 2́78,38 1́ 089,66 91,667

239 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre
E.02.090/f rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, e ...  comprese saldature dei giunti per

polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: diametro 90 x 8,2 mm
Sommano m 464,00 470,00 6,00 44,63 20 7́08,32 20 9́76,10 267,78 1,293

240 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fibrorinforzato (contenuto di fibre
E.02.090/g rinforzanti 18% ±2%) per impianti di riscaldamento e condizionamento, e ... omprese saldature dei giunti per

polifusione e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni: SDR 11: diametro 110 x 10,0 mm
Sommano m 30,00 30,00 --- 63,00 1́ 890,00 1́ 890,00

241 Saracinesca flangiata in ghisa grigia GG-25, con vite interna, in opera compresa la saldatura delle controflange a
E.02.110/d collarino a norma UNI 2282 complete di bulloni, controdadi e guarnizioni: corpo piatto, PN 10: diametro 80

mm
Sommano cad 35,00 56,00 21,00 414,33 14 5́01,55 23 2́02,48 8 7́00,93 60,000
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242 Saracinesca flangiata in ghisa grigia GG-25, con vite interna, in opera compresa la saldatura delle controflange a
E.02.110/e collarino a norma UNI 2282 complete di bulloni, controdadi e guarnizioni: corpo piatto, PN 10: diametro 100

mm
Sommano cad 2,00 2,00 --- 552,26 1́ 104,52 1́ 104,52

243 Valvola di ritegno a clapet tipo wafer, PN16, per inserimento tra flange UNI-DIN, corpo, disco e albero in
E.02.116/a acciaio inox AISI 316, guarnizioni di tenuta in EPDM in opera completa di controflange a collarino con bulloni

e guarnizioni nei seguenti diametri: 50 mm
Sommano cad 7,00 7,00 --- 270,36 1́ 892,52 1́ 892,52

244 Valvola di ritegno a clapet tipo wafer, PN16, per inserimento tra flange UNI-DIN, corpo, disco e albero in
E.02.116/c acciaio inox AISI 316, guarnizioni di tenuta in EPDM in opera completa di controflange a collarino con bulloni

e guarnizioni nei seguenti diametri: 80 mm
Sommano cad 6,00 6,00 --- 448,43 2 6́90,58 2 6́90,58

245 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: diametro 1"1/
E.02.124/f 4

Sommano cad 2,00 2,00 --- 24,62 49,24 49,24

246 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: diametro 2"
E.02.124/h Sommano cad 33,00 33,00 --- 45,33 1́ 495,89 1́ 495,89

247 Filtro raccoglitore d'impurità del tipo a Y, PN 16, realizzato in ottone filettato, con cestello in acciaio inox,
E.02.128/e attacchi filettati, in opera completo seguenti diametri: 40 mm

Sommano cad 1,00 1,00 --- 77,03 77,03 77,03

248 Filtro raccoglitore d'impurità del tipo a Y, PN 16, realizzato in ottone filettato, con cestello in acciaio inox,
E.02.128/f attacchi filettati, in opera completo seguenti diametri: 50 mm

Sommano cad 3,00 3,00 --- 93,21 279,63 279,63

249 Filtro raccoglitore d'impurità del tipo a Y, PN 16, realizzato in ottone filettato, con cestello in acciaio inox,
E.02.128/h attacchi filettati, in opera completo seguenti diametri: 80 mm

Sommano cad 4,00 4,00 --- 223,22 892,88 892,88

250 Filtro raccoglitore d'impurità del tipo a Y, PN 16, realizzato in ottone filettato, con cestello in acciaio inox,
E.02.128/i attacchi filettati, in opera completo seguenti diametri: 100 mm

Sommano cad 1,00 2,00 1,00 381,06 381,06 762,12 381,06 100,000
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251 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: diametro 40 mm
E.02.130/b Sommano cad 2,00 2,00 --- 138,39 276,78 276,78

252 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: diametro 50 mm
E.02.130/c Sommano cad 12,00 12,00 --- 149,90 1́ 798,80 1́ 798,80

253 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: diametro 80 mm
E.02.130/e Sommano cad 12,00 12,00 --- 182,33 2 1́87,96 2 1́87,96

254 Valvola a globo per ventilconvettori e per la termoregolazione di impianti di riscaldamento individuali, corpo
E.02.133/e valvol in ottone PN 16, otturatore guarnito in gomma, attacchi filett ... massimo 30%: a tre vie con

servocomando a due posizioni, alimentazione 24 V: diametro nominale 1/2", kVs 1,6 via diretta
Sommano cad 21,00 21,00 --- 165,48 3 4́75,08 3 4́75,08

255 Valvola a globo per ventilconvettori e per la termoregolazione di impianti di riscaldamento individuali, corpo
E.02.133/f valvol in ottone PN 16, otturatore guarnito in gomma, attacchi filett ... massimo 30%: a tre vie con

servocomando a due posizioni, alimentazione 24 V: diametro nominale 3/4", kVs 2,5 via diretta
Sommano cad 14,00 14,00 --- 167,59 2 3́46,26 2 3́46,26

256 Valvola a globo per ventilconvettori e per la termoregolazione di impianti di riscaldamento individuali, corpo
E.02.134/e valvol in ottone PN 16, otturatore guarnito in gomma, attacchi filett ... e massimo 30%: a tre vie con

servocomando proporzionale, alimentazione 24 V: diametro nominale 1/2", kVs 1,6 via diretta
Sommano cad 6,00 6,00 --- 222,39 1́ 334,34 1́ 334,34

257 Valvola a globo per ventilconvettori e per la termoregolazione di impianti di riscaldamento individuali, corpo
E.02.134/f valvol in ottone PN 16, otturatore guarnito in gomma, attacchi filett ... e massimo 30%: a tre vie con

servocomando proporzionale, alimentazione 24 V: diametro nominale 3/4", kVs 2,5 via diretta
Sommano cad 8,00 8,00 --- 224,49 1́ 795,92 1́ 795,92

258 Valvola a globo a tre vie per la termoregolazione di impianti di riscaldamento centralizzati e unità di trattamento
E.02.150/e aria, corpo in ottone DN 1/2"; in ghisa DN 3/4"-2", parti intern ... uale: corpo valvola con servocomando a

regolazione proporzionale a variazione di tensione: diametro 2", 40,0 kVs al mc/h
Sommano cad 3,00 4,00 1,00 829,36 2 4́88,08 3 3́17,44 829,36 33,333

259 Valvola a globo a tre vie, corpo in ghisa, parti interne in ottone, attacchi flangiati PN 16, temperatura fluido -10
E.02.152/e ÷ 120 °C, corsa 16,5 ÷ 45 mm, regolazione equipercentuale: corpo valvola con servocomando a regolazione

proporzionale a variazione di tensione: diametro 80 mm, 130 kVs al mc/h
Sommano cad 3,00 3,00 --- 1́ 524,70 4 5́74,10 4 5́74,10
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260 Termostato ambiente con regolazione a due posizioni per montaggio a parete in cassetta con grado di protezione
E.02.181 IP 30, con manopole per regolazione ventilatori a 3 velocità, commutazione estate inverno e On-Off, elemento

sensibile bimetallico, scala 5 ÷ 35 °C, a due relè 3 A alimentazione 230 V
Sommano cad 31,00 31,00 --- 82,54 2 5́58,74 2 5́58,74

261 Termostato ambiente con regolazione proporzionale 0-10 V, in cassetta a parete con grado di protezione IP 30,
E.02.182 con manopole per regolazione temperatura, elemento sensibile bimetallico, scala 5 ÷ 30 °C, alimentazione 24 V

Sommano cad 7,00 7,00 --- 140,49 983,43 983,43

262 Ventilconvettore con ventilatore centrifugo e motore elettrico e scheda inverter, struttura portarte in acciaio
E.03.049/a zincato, batteria di scambio termico a pacco alettato con alette in  ... er installazione orizzontale e verticale: resa

frigorifera 1,33 kW, resa termica 1,63 kW velocità media portata 210 mc/h
Sommano cad 5,00 5,00 --- 876,58 4 3́82,90 4 3́82,90

263 Ventilconvettore a cassetta installato a controsoffitto con ventilatore radiale a singola aspirazione e motore
E.03.051/a elettrico, scheda inverter, struttura portante in acciaio zincato, ba ... C, aria entrante a 27 °C b.s./19 °C b.u.: con

due batterie a quattro tubi resa frigorifera 2,33 kW, resa termica 3,03 kW
Sommano cad 16,00 16,00 --- 1́ 458,07 23 3́29,12 23 3́29,12

264 Ventilconvettore a cassetta installato a controsoffitto con ventilatore radiale a singola aspirazione e motore
E.03.051/b elettrico, scheda inverter, struttura portante in acciaio zincato, ba ... C, aria entrante a 27 °C b.s./19 °C b.u.: con

due batterie a quattro tubi resa frigorifera 2,70 kW, resa termica 3,46 kW
Sommano cad 14,00 14,00 --- 1́ 558,71 21́ 821,94 21́ 821,94

265 ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE DAL COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE OPPURE DALLA
E.03.054/a RETE PRINCIPALE DI DISTRIBUZIONE. Allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure

dall ... tribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico. Per allaccio 2 tubi senza scarico
condensa.

Sommano cad 7,00 7,00 --- 272,61 1́ 908,27 1́ 908,27

266 ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE DAL COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE OPPURE DALLA
E.03.054/b RETE PRINCIPALE DI DISTRIBUZIONE. Allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure

dall ... istribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico. Per allaccio 2 tubi con scarico
condensa.

Sommano cad 7,00 7,00 --- 343,98 2 4́07,86 2 4́07,86

267 ALLACCIO DI VENTILCONVETTORE DAL COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE OPPURE DALLA
E.03.054/c RETE PRINCIPALE DI DISTRIBUZIONE. Allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure

dall ... istribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico. Per allaccio 4 tubi con scarico
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condensa.
Sommano cad 35,00 35,00 --- 597,87 20 9́25,45 20 9́25,45

268 Estrattore d'aria tipo cassonato a trasmissione realizzato con pannelli coibentati in lamiera zincata con profili in
E.03.069/a acciaio, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione montato su ...  alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti

caratteristiche: portata aria media 1.450 mc/h, Hst 110 Pa, potenza 0,06 kW
Sommano cad 1,00 1,00 --- 856,92 856,92 856,92

269 Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincata, lunghezza standard alla produzione e prive di
E.03.079/a coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237,  ... on esclusione dei pezzi speciali,

dello staffaggio e del trasporto: al mq: spessore lamiera 6/10, diametro da 0 a 300 mm
Sommano mq 157,30 164,00 6,70 58,52 9 2́05,20 9 5́97,28 392,08 4,259

270 Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di tenuta secondo norma UNI
E.03.084/b EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione,  ... ida AICARR, esclusi gli staffaggi e il

trasporto: al mq: spessore lamiera 8/10, dimensioni lato maggiore da 310 a 750 mm
Sommano mq 50,00 70,00 20,00 47,15 2 3́57,50 3 3́00,50 943,00 40,000

271 Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata con pannelli sandwich di spessore
E.03.091/b 20,5 mm, con trattamento autopulente e antimicrobico, ad effetto loto ...  per ambienti interni, densità 50 ÷ 54

kg/mc, spessore pannello 20,5 mm: spessore alluminio interno 80 µ ed esterno 80 µ
Sommano mq 689,00 689,00 --- 70,54 48 6́02,06 48 6́02,06

272 Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata con pannelli sandwich di spessore
E.03.092/b 20,5 mm, con trattamento autopulente e antimicrobico, ad effetto loto ... latazioni termiche e ai raggi

ultravioletti, spessore pannello 30,5 mm: spessore alluminio interno 80 µ ed esterno 200 µ
Sommano mq 195,00 195,00 --- 97,22 18 9́57,90 18 9́57,90

273 Condotta flessibile in alluminio triplo strato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato
E.03.113/e di alluminio rinforzato conforme alla norma EN 13180, temperat ... ette di fissaggio con esclusione del costo dei

raccordi di giunzione e di eventuale staffaggio: diametro nominale 203 mm
Sommano m 34,00 104,00 70,00 21,56 733,04 2 2́42,24 1́ 509,20 205,882

274 Coibentazione esterna di canale in alluminio posto ad una altezza massima di 3 m, realizzata con materassino in
E.03.115 lana minerale fermata con filo d'acciaio zincato, rivestito esternam ... posti (altezza rivestimento circa 3 cm e

fissati con viti autofilettanti, in opera compresa siliconatura delle giunzioni
Sommano mq 204,10 247,00 42,90 67,37 13 7́50,22 16 6́40,39 2 8́90,17 21,019

275 Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera
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E.03.145/a a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 200 x 100 mm
Sommano cad 16,00 16,00 --- 71,92 1́ 150,72 1́ 150,72

276 Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera
E.03.145/b a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 300 x 100 mm

Sommano cad 3,00 3,00 --- 75,54 226,62 226,62

277 Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera
E.03.145/e a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 300 x 160 mm

Sommano cad 29,00 29,00 --- 84,57 2 4́52,53 2 4́52,53

278 Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera
E.03.145/g a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 500 x 160 mm

Sommano cad 11,00 11,00 --- 105,15 1́ 156,65 1́ 156,65

279 Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera
E.03.145/j a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 400 x 200 mm

Sommano cad 5,00 5,00 --- 111,81 559,05 559,05

280 Griglia di transito aria dai locali, in alluminio con profilo antiluce, installata su porta, data in opera a perfetta
E.03.146/a regola d'arte, con esclusione delle opere murarie o da falegname, delle dimensioni di: 300 x 160 mm

Sommano cad 31,00 31,00 --- 95,80 2 9́69,80 2 9́69,80

281 Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di
E.03.180/b climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera ... tteristiche: diffusore di aspirazione:

dimensione esterna 450 x 450 mm, diametro nominale attacco tubo flessibile 200 mm
Sommano cad 3,00 3,00 --- 193,86 581,58 581,58

282 Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di
E.03.180/d climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera ... tteristiche: diffusore di aspirazione:

dimensione esterna 595 x 595 mm, diametro nominale attacco tubo flessibile 250 mm
Sommano cad 11,00 11,00 --- 224,08 2 4́64,88 2 4́64,88

283 Diffusore quadrato vorticoso ad alta induzione, in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per
E.03.181/a diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in mate ... ura regolabile dall'ambiente e plenum

interno, delle seguenti dimensioni: dimensione esterna 400 x 400 mm, 16 deflettori
Sommano cad 35,15 35,15 --- 163,06 5 7́31,56 5 7́31,56

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 426 9́18,35 74 6́60,69
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284 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, munita di marcatura CE conforme alla norma EN 15650:2010,
E.03.187/d certificata secondo EN 1366-2, classificata secondo EN 13501-3, classifica ... perfetta regola d'arte con

esclusione delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, delle dimensioni di: 355 mm
Sommano cad 4,00 4,00 --- 480,17 1́ 920,68 1́ 920,68

285 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, munita di marcatura CE conforme alla norma EN 15650:2010,
E.03.187/f certificata secondo EN 1366-2, classificata secondo EN 13501-3, classifica ... perfetta regola d'arte con

esclusione delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, delle dimensioni di: 450 mm
Sommano cad 8,00 8,00 --- 509,17 4 0́73,36 4 0́73,36

286 Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, munita di marcatura CE conforme alla norma EN 15650:2010,
E.03.187/g certificata secondo EN 1366-2, classificata secondo EN 13501-3, classifica ... perfetta regola d'arte con

esclusione delle opere murarie e del collegamento equipotenziale, delle dimensioni di: 500 mm
Sommano cad 4,00 4,00 --- 526,37 2 1́05,48 2 1́05,48

287 Griglia di aspirazione/espulsione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di
E.03.220/b controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esclusione delle opere murarie, delle dimensioni di: altezza

850 mm: base 800 mm
Sommano cad 2,00 2,00 --- 441,28 882,56 882,56

288 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di copertura in alluminio e barra
E.04.01.005/ orizzontale in acciaio cromato, serratura specifica incassata senza aste i ... iglia tubolare in anima di acciaio e
a rivestita in isolante completa di placche e cilindro tipo Yale per apertura esterna

Sommano cad 18,00 18,00 --- 241,50 4 3́47,00 4 3́47,00

289 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di copertura in alluminio e barra
E.04.01.005/ orizzontale in acciaio cromato, serratura specifica incassata senza aste i ... per ante secondarie di porte a due
b battenti, con asta verticale integrata nel battente, senza funzionamento dall'esterno

Sommano cad 18,00 18,00 --- 362,25 6 5́20,50 6 5́20,50

290 Naspo UNI 25 in cassetta in acciaio preverniciata completa di tubo semirigido di colore rosso con raccordi e
E.04.015/c manicotti, erogatore in ottone con portello con lastra trasparente in m ... escluse le opere murarie ed il ripristino

dell'intonaco o della finitura montata: manichetta da 25 m, 650 x 700 x 200 mm
Sommano cad 10,00 10,00 --- 583,02 5 8́30,20 5 8́30,20

291 Porta cieca tagliafuoco ad un battente con struttura in acciaio, omologata a norme UNI EN 1634, di colore
E.04.022/e avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato  ... arte, con esclusione del

rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 800 x 2.150 mm
Sommano cad 7,00 7,00 --- 530,14 3 7́10,98 3 7́10,98

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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292 Porta cieca tagliafuoco ad un battente con struttura in acciaio, omologata a norme UNI EN 1634, di colore
E.04.022/f avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato  ... arte, con esclusione del

rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 900 x 2.150 mm
Sommano cad 12,00 12,00 --- 549,92 6 5́99,04 6 5́99,04

293 Porta cieca tagliafuoco a due battenti con struttura in acciaio, omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio
E.04.024/i chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato  ... te, con esclusione del rifacimento

dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 1.200 x 2.150 mm
Sommano cad 1,00 1,00 --- 945,99 945,99 945,99

294 Porta cieca tagliafuoco a due battenti con struttura in acciaio, omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio
E.04.024/n chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato  ... te, con esclusione del rifacimento

dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 1.600 x 2.150 mm
Sommano cad 9,00 9,00 --- 1́ 036,18 9 3́25,62 9 3́25,62

295 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, per reti antincendio, rivestimento esterno con polveri
E.04.026/d epossidiche, di colore rosso, serie media: diametro nominale 1"1/4, spessore 3,2 mm, peso 3,11 kg/m

Sommano m 85,00 85,00 --- 27,45 2 3́33,25 2 3́33,25

296 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, per reti antincendio, rivestimento esterno con polveri
E.04.026/e epossidiche, di colore rosso, serie media: diametro nominale 1"1/2, spessore 3,2 mm, peso 3,58 kg/m

Sommano m 8,00 7,60 -0,40 30,83 246,64 234,31 12,33 -4,999

297 Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, per reti antincendio, rivestimento esterno con polveri
E.04.026/f epossidiche, di colore rosso, serie media: diametro nominale 2", spessore 3,6 mm, peso 5,05 kg/m

Sommano m 75,00 75,00 --- 41,26 3 0́94,50 3 0́94,50

298 Cavo antincendio schermato FG29OHM16, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e
E.04.038/e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, c ... cat. C, CEI EN 50267, CEI EN

60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq
Sommano m 1́ 900,00 2 3́83,10 483,10 5,26 9 9́94,00 12 5́35,11 2 5́41,11 25,426

299 Sigillatura di attraversamenti di tubi in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, polipropilene, etc.)
E.04.041/a mediante posa in opera di collare antincendio intumescente, classe di r ... ternamente o esternamente al foro

passatubi con tasselli metallici ad espansione: per tubo con diametro esterno di 50 mm
Sommano cad 128,00 136,00 8,00 62,33 7 9́78,24 8 4́76,88 498,64 6,250

300 Sigillatura di attraversamenti di tubi in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, polipropilene, etc.)

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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E.04.041/c mediante posa in opera di collare antincendio intumescente, classe di r ... ternamente o esternamente al foro
passatubi con tasselli metallici ad espansione: per tubo con diametro esterno di 75 mm

Sommano cad 8,00 8,00 --- 68,62 548,96 548,96

301 Pannello per passaggio cavi e/o tubi a sigillatura stagna IP 66/67, resistenza al fuoco EI 60-120 in accordo alla
E.04.045/a norma EN 1366-3, antiroditore, riaccessibile, modificabile in futu ... attabilità di 1 mm, privi di alogeni, non

emananti gas tossici: dimensioni 210 x 280 mm, con 16 moduli diametro 10-25 mm
Sommano cad 18,00 18,00 --- 572,68 10 3́08,24 10 3́08,24

302 Staffaggio costituito da profilato 41 x 41 mm sospeso mediante barra filettate comprensivo di dadi e rondelle
E01.170.b per il fissaggio, sono esclusi i collari per i fissaggi delle tubazioni: profilato lunghezza 1000 mm e barre filettate

del tipo: M 8
Sommano cad --- 107,00 107,00 24,13 --- 2 5́81,91 2 5́81,91

303 Sistema di pressurizzazione da collocarsi all'interno di locali filtro fumo con aspirazione connessa a cielo libero
LO.1M.08.04 o a zona sicura tramite apposite canalizzazioni certificate EI 1 ...  parte). - quadro di comando con unità
0.10/b ventilante, attivazione primaria manuale e/o automatica, portata a 280Pa 3200m³/h

Sommano cad 7,00 7,00 --- 4 6́82,08 32 7́74,56 32 7́74,56

304 Condotti di ventilazione con resistenza al fuoco EI 120 per sistemi di pressurizzazione adatti per locali a rischio
LO.1M.08.04 incendio, realizzati mediante miscela a base di silicati in modo ... teriale del 03 agosto 2015, Decreto
0.30/b ministeriale del 30 novembre 1983, Norma UNI-EN 1366-1: - tubazione Ø interno 270 mm

Sommano m 100,00 100,00 --- 233,92 23 3́92,00 23 3́92,00

305 Condotti di ventilazione con resistenza al fuoco EI 120 per sistemi di pressurizzazione adatti per locali a rischio
LO.1M.08.04 incendio, realizzati mediante miscela a base di silicati in modo ... del 03 agosto 2015, Decreto ministeriale del
0.30/d 30 novembre 1983, Norma UNI-EN 1366-1: - curva a 45° o 90° Ø interno 270 mm

Sommano cad 16,00 16,00 --- 172,34 2 7́57,44 2 7́57,44

306 ARCHITRAVI. Architravi da montare in murature di qualunque spessore, forniti e posti in opera. Sono
MA.04.05.03 compresi: le riprese delle murature con materiale di recupero o nuovo; l'idonea  ... in proiezione orizzontale del
3/001 vano comprendendo anche le ammorsature fino a 30 cm. per ogni lato. In c.a. prefabbricati.

Sommano m² 1,44 4,90 3,46 581,09 836,77 2 8́47,34 2 0́10,57 240,277

307 Elettropompa in-line singola elettronica. Elettropompa in-line singola elettronica attacchi flangiati in linea per
MA.13.12.02 impianti di riscaldamento da -10°C a +110°C pressione massima des ... minale: DN (mm). Prestazioni
1*/001 idrauliche riferite alla massima velocità. Q = 1,0/6,0/12,0 H = 28,0/ 25,0/ 13,0 DN = mm 32

Sommano cad 2,00 2,00 --- 5 3́81,13 10 7́62,26 10 7́62,26

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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308 Elettropompa in-line singola elettronica. Elettropompa in-line singola elettronica attacchi flangiati in linea per
MA.13.12.02 impianti di riscaldamento da -10°C a +110°C pressione massima des ... nominale: DN (mm). Prestazioni
1*/002 idrauliche riferite alla massima velocità. Q = 1,0/8,0/20,0 H = 11,2/ 10,4/3,5 DN = mm 40

Sommano cad 2,00 2,00 --- 4 0́76,08 8 1́52,16 8 1́52,16

309 Elettropompa in-line singola elettronica. Elettropompa in-line singola elettronica attacchi flangiati in linea per
MA.13.12.02 impianti di riscaldamento da -10°C a +110°C pressione massima des ... inale: DN (mm). Prestazioni idrauliche
1*/006 riferite alla massima velocità. Q = 10,0/20,0/50,0 H = 13,5/ 12,4/ 5,9 DN = mm 65

Sommano cad 4,00 4,00 --- 5 2́89,14 21́ 156,56 21́ 156,56

310 Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto per medi e grandi impianti. Sistema di regolazione
MA.13.19.05 e gestione a controllo digitale diretto (DDC) per servizi tecnolog ... olazione e gli elementi in campo quali sonde,
9*/003 valvole, servomotori, contattori, relais, ecc Modulo autonomo da 16 punti.

Sommano cad 2,00 2,00 --- 2 5́77,95 5 1́55,90 5 1́55,90

311 Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto per medi e grandi impianti. Sistema di regolazione
MA.13.19.05 e gestione a controllo digitale diretto (DDC) per servizi tecnolog ...  fra quadri di regolazione e gli elementi in
9*/007 campo quali sonde, valvole, servomotori, contattori, relais, ecc Linea bus.

Sommano m 1́ 300,00 1́ 400,00 100,00 11,99 15 5́87,00 16 7́86,00 1́ 199,00 7,692

312 Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto per medi e grandi impianti. Sistema di regolazione
MA.13.19.05 e gestione a controllo digitale diretto (DDC) per servizi tecnolog ... adri di regolazione e gli elementi in campo
9*/011 quali sonde, valvole, servomotori, contattori, relais, ecc SoftWare grafico.

Sommano cad 1,00 1,00 --- 5 0́60,06 5 0́60,06 5 0́60,06

313 Sistema di regolazione e gestione a controllo digitale diretto per medi e grandi impianti. Sistema di regolazione
MA.13.19.05 e gestione a controllo digitale diretto (DDC) per servizi tecnolog ... enti in campo quali sonde, valvole,
9*/012 servomotori, contattori, relais, ecc Punti controllati (programmazione non grafica).

Sommano cad 48,00 48,00 --- 255,99 12 2́87,52 12 2́87,52

314 Umidificatore a vapore con elettrodi, regolazione elettronica a microprocessore, pannello visualizzatore.
MA.13.22.00 Umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi, regolatore elet ... ore e scarico condensa. Produzione
5*/010 vapore max: PV(kg/h). Potenza elettrica max: PE(KW). PV=90,0 PE=34,2x2 Trifase 380 V.

Sommano cad 1,00 1,00 --- 5 0́65,79 5 0́65,79 5 0́65,79

315 Umidificatore a vapore con elettrodi, regolazione elettronica a microprocessore, pannello visualizzatore.
MA.13.22.00 Umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi, regolatore elet ...  scarico condensa. Produzione vapore
5*/011 max: PV(kg/h). Potenza elettrica max: PE(KW). Adattatore per regolazione modulante.

Sommano cad 1,00 1,00 --- 327,30 327,30 327,30

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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316 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato
MA.16.02.00 l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ... uanto altro occorre per dare l'opera
7/006 finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Elettromagnete con fissaggio a muro.

Sommano cad 22,00 22,00 --- 106,13 2 3́34,86 2 3́34,86

317 Telecamere fisse NPVDC023 Fornitura Posa e connessione Telecamere. Telecamera fissa di tipo bullet,
MA.29.1.02. telecamera IP Megapixel di ultima generazione, con fattore di forma di tipo Bull ... to POE e interfaccia seriale
01 RS485. Deve disporre di ingresso allarme e 1 uscita allarme, 1 Audio input + 1 audio output

Sommano cad 19,00 19,00 --- 579,75 11́ 015,25 11́ 015,25

318 Router Cat.1 Fornitura, posa in opera e configurazione di router fascia base /home office con connettività xDSL,
MA.29.2.03. IEEE 802.11d,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af, 2 interfacce LAN ... za 3DES,128-bit AES,192-bit
10 AES,256-bit AES,DES,HTTPS,IPSEC,SSL/TLS ; throughput 150 Mbps, Encryption throughput 75 Mbps

Sommano cad 7,00 7,00 --- 1́ 516,08 10 6́12,56 10 6́12,56

319 MA.30.04.014.001 - F.di TRAVE TESTALETTO SINGOLO PRONTO SOCCORSO E DEGENZE  Fornitura
MA.30.04.01 in opera Trave testaletto idonea all'installazione a parete per la distribuzione elettrica e d ... tipo "UNI" per "aria
4.01 medicale"; -n°1 presa tipo "UNI" per "vuoto/aspirazione" Grado di protezione non inferiore ad IP42.

Sommano cad 40,00 --- -40,00 1́ 658,87 66 3́54,80 --- 66 3́54,80 -100,000

320 Manodopera per Modifica qiuadro elettrico alimentazione : Quadro Sala Tac
N.P.IE01 Sommano cadauno --- 1,00 1,00 85,00 --- 85,00 85,00

321 Fornitura e posa di trave testaletto verticale "STAND ALONE" per doppio posto letto.  Dotazione per posto
NP.001 letto: - N.8 prese elettriche schuko UNEL singolarmente protette da fusibi ...  mensola porta strumentazione con

cassetto e con barre porta accessori laterali, dimensioni standard mm 440x440.
Sommano cadauno --- 4,00 4,00 23 8́36,40 --- 95 3́45,60 95 3́45,60

322 Fornitura e posa di trave testaletto a parete per un posto letto. Dotazione: - luce indiretta 2x20 W accenzione
NP.002 tramite ON/OFF a bordo trave ; luce visita 2x10 W Led  accenzione tr ...  singolarmente protetta da fusibile; N.3

prese gas complete (O2-AIR4BAR-VAC) UNI;  N.1 barra porta accessori integrata
Sommano cadauno --- 32,00 32,00 5 5́29,95 --- 176 9́58,40 176 9́58,40

323 Staffaggi statici e sismici per canalizzazioni impianti meccanici - costi per servizi tecnici Hilti, Pronto Soccorso
NP.003 Sommano a corpo --- 1,00 1,00 68 9́98,55 --- 68 9́98,55 68 9́98,55

324 Piastra per ancoraggio monitor su TOTEM - tipo PIASTRA BERMAN
NP.004 Sommano cadauno --- 2,00 2,00 991,21 --- 1́ 982,42 1́ 982,42

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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325 Piastra per ancoraggio Scialitica RIMSA a muro.
NP.005 Sommano cadauno --- 3,00 3,00 1́ 120,87 --- 3 3́62,61 3 3́62,61

326 Piastra per ancoraggio Scialitica Pentaled RIMSA su TOTEM - tipo PIASTRA BERMAN.
NP.006 Sommano cadauno --- 2,00 2,00 1́ 120,87 --- 2 2́41,74 2 2́41,74

327 Realizzazione di diversa rete di adduzione e scarico acque bianche nell'OBI - ORDINE DI SERVIZIO DEL
NP.007 08.10.2024.A

Sommano a corpo --- 1,00 1,00 1́ 946,30 --- 1́ 946,30 1́ 946,30

328 Realizzazione di diversa rete di adduzione e scarico acque bianche nella zona codice rosso
NP.008 Sommano cadauno --- 1,00 1,00 3 1́45,57 --- 3 1́45,57 3 1́45,57

329 Protezione antincendio mediante coibentazione interna di attraversamenti orizzontali e verticali (solai, pareti) di
NP.009 tubi in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, polipropil ... ghezza rapportata al Ø esterno del tubo da

rivestire, applicato internamente al foro di attraversamento e dal lato fuoco
Sommano cadauno --- 1,00 1,00 43 5́63,18 --- 43 5́63,18 43 5́63,18

330 Bonifica di tutti gli impianti passanti nel soffitto della Camera calda
NP.010 Sommano mq --- 62,78 62,78 10,22 --- 641,61 641,61

331 Pittura intumescente monocomponente bianca in emulsione acquosa a base di resine sintetiche per la protezione
NP.011 al fuoco di elementi in acciaio, calcestruzzo e muratura, applica a mano o aspruzzo.

Sommano mq --- 37,46 37,46 83,69 --- 3 1́35,03 3 1́35,03

332 Monitor LCD, formato 16:9, risoluzione 4K 3.840 × 2.160 pixel, 16.7milioni di colori, contrasto 1000:1,
NP.012 luminanza 390 cd/m2, ingresso video 3x HDMI, sintonizzatore TV analogico/dig ... golo di vista 176°, tempo di

risposta 5 msec, alimentazione 240 V c.a., compresa l'attivazione dell'impianto:Schermo 43"
Sommano cadauno --- 1,00 1,00 3 0́45,62 --- 3 0́45,62 3 0́45,62

333 Fornitura e posa in opera di kit TX/RX extender attivo su UTP per segnale video HDMI, USB, audio, IR,
NP.013 risoluzione Max 4K, portata Max 150m. Sono compresi l'installazione , gli accessori, il cavo HDM, i

collegamenti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Sommano cadauno --- 1,00 1,00 1́ 148,14 --- 1́ 148,14 1́ 148,14

334 Rete elettrosaldata zincata per presidi di antisfondellamento dei solai esistenti                         Fornitura e posa in
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NP.014 opera di presidio antisfondellamento di messa in sicur ... i solai in laterocemento. Preparazione delle superfici e
applicazione del sistema secondo le indicazioni del produttore.

Sommano mq --- 47,52 47,52 67,64 --- 3 2́14,25 3 2́14,25

335 Fornitura e posa di resina epossidica per pavimenti, sono comprese le seguenti lavorazioni:
NP.015 - Pulizia ed aspirazione con sistema industriale

- Applicazione, mediante rasatura, di ... a industriale
- Applicazione finale, a rasare, di resina epossidica bicomponente nel colore rosso o altro da concordare

Sommano mq --- 120,50 120,50 129,26 --- 15 5́75,83 15 5́75,83

336 Staffaggi statici e sismici per canalizzazioni impianti meccanici - costi per servizi tecnici Hilti, Degenze
NP.016 Sommano cadauno --- 1,00 1,00 43 8́11,08 --- 43 8́11,08 43 8́11,08

337 Centrale Allarme Wireless, completa di Batteria per gestione N.04 ingressi "allarme Vandalismo", tipo Ajax
NP.IS01 articolo 7561

Sommano cadauno --- 1,00 1,00 850,00 --- 850,00 850,00

338 Alimentatore per centrale allarme 230Vca/12Vdc - 1,5A per Centrale allarme c.s.
NP.IS02 Sommano cadauno --- 1,00 1,00 95,00 --- 95,00 95,00

339 Sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale WIRELESS, autoalimentata ed autoprotetta, completa
NP.IS03 di batteria Tampone , tipo Ajax articolo 8697

Sommano cadauno --- 1,00 1,00 350,00 --- 350,00 350,00

340 Ripetitore ottico 12/24Vdc led ø 20 mm colore rosso, completo di Buzzer
NP.IS04 Sommano cadauno --- 4,00 4,00 110,00 --- 440,00 440,00

341 Pulsante Wireless, autonomia 5 anni, da applicare in zona Nascosta (sotto tavolo scrivania) per comando
NP.IS05 allarme atto vandalismo

Sommano cadauno --- 4,00 4,00 105,00 --- 420,00 420,00

342 Modulo uscita WIRELESS, per comando sirena e ripetitore Ottico, con Buzzer
NP.IS06 Sommano cadauno --- 4,00 4,00 105,00 --- 420,00 420,00

343 Programmazione e messa in Funzione Sistema Impianto Atto Vandalismo
NP.IS07 Sommano cadauno --- 1,00 1,00 600,00 --- 600,00 600,00
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344 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad
PU.A.01.061 indirizzamento individuale, compresa l'attivazione dell'impianto: per condotte di aspirazione, completo di tubo
/b di aspirazione da 30 cm

Sommano cad 7,00 7,00 --- 329,21 2 3́04,47 2 3́04,47

345 Cavo antincendio EVAC FTS29OM16, tensione nominale 100/100 V, isolamento in vetro- mica e guaina in
PU.A.01.076 mescola LSZH qualità S29, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5,  ... 11 Prodotti da Costruzione
/e CPR, classe Cca-s1b,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq

Sommano m 600,00 886,00 286,00 4,97 2 9́82,00 4 4́03,42 1́ 421,42 47,667

346 (NVR PER TELECAMERE) - NETWORK VIDEO RECORDER (NVR) 8 CANALI IP
RU.15.03.04 Sommano cadauno --- 1,00 1,00 2 8́70,70 --- 2 8́70,70 2 8́70,70
54

347 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTTENUTE DA ROCCE
UM.07.02.44 FELDSPATICHE [MW – EN 13162]. PANNELLI SEMIRIGIDI. Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e
0/01 tetti in ... telli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Spessore cm 3.
Sommano mq 818,46 1́ 010,66 192,20 8,17 6 6́86,82 8 2́57,09 1́ 570,27 23,483

348 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTTENUTE DA ROCCE
UM.07.02.44 FELDSPATICHE [MW – EN 13162]. PANNELLI SEMIRIGIDI. Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e
0/02 tetti in ...  in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per

ogni cm in più.
Sommano mq 2 2́66,92 2 9́46,33 679,41 1,35 3 0́60,34 3 9́77,54 917,20 29,971

349 PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in alluminio anodizzato o verniciate RAL a una o due ante,
UM.09.03.06 fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio, da murare, le opere mur ... petto delle specifiche di cui alla
1/01 norma UNI EN 14351-2 Porte interne in alluminio con profilo piccolo e telaio semplice

Sommano mq 109,10 109,10 --- 340,00 37 0́94,00 37 0́94,00

350 PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in alluminio anodizzato o verniciate RAL a una o due ante,
UM.09.03.06 fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio, da murare, le opere mur ... o delle specifiche di cui alla
1/02 norma UNI EN 14351-2 Maggiorazione alle porte interne in alluminio per profilo maggiorato

Sommano mq 114,10 114,10 --- 15,00 1́ 711,50 1́ 711,50

351 PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in alluminio anodizzato o verniciate RAL a una o due ante,
UM.09.03.06 fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio, da murare, le opere mur ... , il rispetto delle specifiche di
1/03 cui alla norma UNI EN 14351-2 Maggiorazione alle porte interne in alluminio per mostra

Sommano mq 114,10 114,10 --- 57,50 6 5́60,76 6 5́60,76
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352 PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in alluminio anodizzato o verniciate RAL a una o due ante,
UM.09.03.06 fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio, da murare, le opere mur ... UNI EN 14351-2
1/07 Maggiorazione per tamburatura con doppio laminato plastico a una faccia ad interposto materiale isolante.

Sommano mq 89,47 89,47 --- 82,50 7 3́81,28 7 3́81,28

353 VETRO STRATIFICATO DI SICUREZZA. Vetro stratificato di sicurezza costituito da due lastra di vetro unite
UM.09.05.01 con  un  film  plastico  interposto  in  polivinilbutirrale  (PVB),  fornit ... nto altro occorre per dare l’opera finita.
2/02 Vetro spessore 44.1 mm (con uno strato di PVB 0.38 mm) – Peso lastra 20 kg/mq

Sommano mq 23,94 23,94 --- 45,63 1́ 092,38 1́ 092,38

354 MAGGIORI COSTI. Maggiori costi per finiture particolari di vetri stratificati. Per ogni foglio interposto in PVB
UM.09.05.01 acustico da 0.38 mm in più, incolore, del tipo fonoassorbente.
4/02 Sommano mq 110,12 110,12 --- 16,51 1́ 818,08 1́ 818,08

355 MAGGIORI COSTI. Maggiori costi per finiture particolari di vetri stratificati. Per ogni foglio interposto in PVB
UM.09.05.01 da 0.38 mm in più con colorazione bianco opalescente.
4/04 Sommano mq 49,81 49,81 --- 18,07 900,06 900,06

356 ACCESSORI  DEI  VENTILCONVETTORI  CON  POTENZIALITÀ  TERMICA FINO A KW 9,0. Accessori
UM.13.04.05 dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a kW 9,0, valutati come aggiu ... vi delle opere
0/07 murarie e dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Raccordo mandata o aspirazione diritto.

Sommano cad 5,00 5,00 --- 34,94 174,70 174,70

357 ACCESSORI  DEI  VENTILCONVETTORI  CON  POTENZIALITÀ  TERMICA FINO A KW 9,0. Accessori
UM.13.04.05 dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a kW 9,0, valutati come aggiu ...  delle opere
0/08 murarie e dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Raccordo mandata o aspirazione ad angolo.

Sommano cad 5,00 5,00 --- 53,38 266,90 266,90

358 ACCESSORI  DEI  VENTILCONVETTORI  CON  POTENZIALITÀ  TERMICA FINO A KW 9,0. Accessori
UM.13.04.05 dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a kW 9,0, valutati come aggiu ... delle opere
0/10 murarie e dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Griglia di mandata con alette orientabili.

Sommano cad 5,00 5,00 --- 74,24 371,20 371,20

359 ACCESSORI  DEI  VENTILCONVETTORI  CON  POTENZIALITÀ  TERMICA FINO A KW 9,0. Accessori
UM.13.04.05 dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a kW 9,0, valutati come aggiu ... ttori,
0/11 comprensivi delle opere murarie e dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Griglia di aspirazione.

Sommano cad 5,00 5,00 --- 83,20 416,00 416,00
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360 CIRCOLATORE SINGOLO PER ACQUA DI CIRCUITO PER MEDI E GRANDI IMPIANTI. Circolatore
UM.13.12.01 singolo a  rotore  immerso  ad  elevata  efficienza  energetica  secondo  la  direttiva  ErP  2015 ...  H (bar).
6/02 Diametro nominale: DN (mm). Potenza nominale motore: P (kW). Q=1,0/5,0/9,0 - H=0,80/0,51/0,18 – DN 25 -

P=0,12
Sommano cad 1,00 2,00 1,00 1́ 060,80 1́ 060,80 2 1́21,60 1́ 060,80 100,000

361 ELETTROPOMPA SINGOLA MONOSTADIO IN LINEA, PN6/PN10, VELOCITA' VARIABILE, PER
UM.13.12.05 ACQUA DI  CIRCUITO  PER  MEDI  E GRANDI IMPIANTI CON INVERTER INCORPORATO.
1/03 Elettropompa singola monosta ... H (bar). Diametro nominale: DN (mm). Potenza nominale motore: P (kW).

Q=2,0/8,0/14,0 – H=1,70/1,50/1,07 – DN 32 - P=0,55
Sommano cad 2,00 2,00 --- 4 0́86,00 8 1́72,00 8 1́72,00

362 ELETTROPOMPA SINGOLA MONOSTADIO IN LINEA, PN6/PN10, VELOCITA' VARIABILE, PER
UM.13.12.05 ACQUA DI  CIRCUITO  PER  MEDI  E GRANDI IMPIANTI CON INVERTER INCORPORATO.
1/08 Elettropompa singola monosta ...  (bar). Diametro nominale: DN (mm). Potenza nominale motore: P (kW).

Q=4,0/13,0/22,0 – H=2,26/2,12/1,42 – DN 40 - P=1,10
Sommano cad 2,00 2,00 --- 4 7́32,80 9 4́65,60 9 4́65,60

363 DISPOSITIVO ELETTRICO DI COMANDO PER UNA O DUE ELETTROPOMPE, COMPLETO DI
UM.13.12.20 QUADRO ELETTRICO. Dispositivo elettrico per comando elettropompe, composto da quadro elettrico con
0/01 interrut ... redisposto per comando esterno a galleggiante, esclusi i collegamenti elettrici. Quadro per pompa

singola fino a 0,6 kW.
Sommano cad 11,00 11,00 --- 458,40 5 0́42,40 5 0́42,40

364 DISPOSITIVO ELETTRICO DI COMANDO PER UNA O DUE ELETTROPOMPE, COMPLETO DI
UM.13.12.20 QUADRO ELETTRICO. Dispositivo elettrico per comando elettropompe, composto da quadro elettrico con
0/02 interrut ... disposto per comando esterno a galleggiante, esclusi i collegamenti elettrici. Quadro per pompa

singola da 0,8 a 1,3 kW.
Sommano cad 2,00 2,00 --- 458,40 916,80 916,80

365 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI
UM.13.16.07 CALDI E REFRIGERATI DA -40° A +105° C, SPESSORE 100% CONFORME ALLA VIGENTE
0/02 NORMATIVA. Isolante per tubaz ... uperficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo

da isolare: D (mm). s x D = 32 x 22 (1/2").
Sommano m 50,00 225,06 175,06 10,66 533,00 2 3́99,14 1́ 866,14 350,120

366 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI
UM.13.16.07 CALDI E REFRIGERATI DA -40° A +105° C, SPESSORE 100% CONFORME ALLA VIGENTE
0/04 NORMATIVA. Isolante per tubaz ...  superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del

tubo da isolare: D (mm). s x D = 32 x 34 (1").
Sommano m 8,00 111,05 103,05 12,40 99,20 1́ 377,02 1́ 277,82 1288,125
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367 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI
UM.13.16.07 CALDI E REFRIGERATI DA -40° A +105° C, SPESSORE 100% CONFORME ALLA VIGENTE
0/05 NORMATIVA. Isolante per tubaz ... erna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare:

D (mm). s x D = 50 x 42 (1"1/4) (in lastra).
Sommano m 16,00 25,00 9,00 37,32 597,12 933,00 335,88 56,250

368 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI
UM.13.16.07 CALDI E REFRIGERATI DA -40° A +105° C, SPESSORE 100% CONFORME ALLA VIGENTE
0/07 NORMATIVA. Isolante per tubaz ... esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da

isolare: D (mm). s x D = 64 x 60 (2") (in lastra).
Sommano m 444,00 444,00 --- 56,05 24 8́86,20 24 8́86,20

369 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI
UM.13.16.07 CALDI E REFRIGERATI DA -40° A +105° C, SPESSORE 100% CONFORME ALLA VIGENTE
0/08 NORMATIVA. Isolante per tubaz ... erna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare:

D (mm). s x D = 64 x 76 (2"1/2) (in lastra).
Sommano m 140,00 140,00 --- 62,00 8 6́80,00 8 6́80,00

370 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI
UM.13.16.07 CALDI E REFRIGERATI DA -40° A +105° C, SPESSORE 100% CONFORME ALLA VIGENTE
0/09 NORMATIVA. Isolante per tubaz ... esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da

isolare: D (mm). s x D = 64 x 88 (3") (in lastra).
Sommano m 408,00 408,00 --- 64,48 26 3́07,84 26 3́07,84

371 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI
UM.13.16.07 CALDI E REFRIGERATI DA -40° A +105° C, SPESSORE 100% CONFORME ALLA VIGENTE
0/10 NORMATIVA. Isolante per tubaz ... sterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da

isolare: D (mm). s x D = 64 x 114 (4") (in lastra).
Sommano m 30,00 30,00 --- 71,92 2 1́57,60 2 1́57,60

372 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI
UM.13.16.07 CALDI E REFRIGERATI DA -40° A +105° C, SPESSORE 100% CONFORME ALLA VIGENTE
0/12 NORMATIVA. Isolante per tubaz ... sterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da

isolare: D (mm). s x D = 64 x 168 (6") (in lastra).
Sommano m 9,00 9,00 --- 89,28 803,52 803,52

373 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI
UM.13.16.08 CALDI E REFRIGERATI DA -40° A +105° C, SPESSORE 50% CONFORME ALLA VIGENTE
0/03 NORMATIVA. Isolante costituito ... ficie  esterna.  Spessore  dell'isolante:  s (mm). Diametro esterno del tubo
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da isolare: D (mm). s x D = 13 x 17 (3/8").
Sommano m 20,00 20,00 --- 2,90 58,00 58,00

374 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI
UM.13.16.08 CALDI E REFRIGERATI DA -40° A +105° C, SPESSORE 50% CONFORME ALLA VIGENTE
0/04 NORMATIVA. Isolante costituito ... ficie  esterna.  Spessore  dell'isolante:  s (mm). Diametro esterno del tubo

da isolare: D (mm). s x D = 19 x 22 (1/2").
Sommano m 159,00 179,50 20,50 5,27 837,93 945,97 108,04 12,894

375 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI
UM.13.16.08 CALDI E REFRIGERATI DA -40° A +105° C, SPESSORE 50% CONFORME ALLA VIGENTE
0/05 NORMATIVA. Isolante costituito ... ficie  esterna.  Spessore  dell'isolante:  s (mm). Diametro esterno del tubo

da isolare: D (mm). s x D = 19 x 27 (3/4").
Sommano m 340,00 426,35 86,35 6,15 2 0́91,00 2 6́22,05 531,05 25,397

376 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI
UM.13.16.08 CALDI E REFRIGERATI DA -40° A +105° C, SPESSORE 50% CONFORME ALLA VIGENTE
0/06 NORMATIVA. Isolante costituito ... erficie  esterna.  Spessore  dell'isolante:  s (mm). Diametro esterno del tubo

da isolare: D (mm). s x D = 19 x 34 (1").
Sommano m 471,00 510,55 39,55 6,57 3 0́94,47 3 3́54,31 259,84 8,397

377 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI
UM.13.16.08 CALDI E REFRIGERATI DA -40° A +105° C, SPESSORE 50% CONFORME ALLA VIGENTE
0/07 NORMATIVA. Isolante costituito ... icie  esterna.  Spessore  dell'isolante:  s (mm). Diametro esterno del tubo

da isolare: D (mm). s x D = 32 x 42 (1"1/4).
Sommano m 250,00 260,00 10,00 15,25 3 8́12,50 3 9́65,00 152,50 4,000

378 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI
UM.13.16.08 CALDI E REFRIGERATI DA -40° A +105° C, SPESSORE 50% CONFORME ALLA VIGENTE
0/08 NORMATIVA. Isolante costituito ... icie  esterna.  Spessore  dell'isolante:  s (mm). Diametro esterno del tubo

da isolare: D (mm). s x D = 32 x 48 (1"1/2).
Sommano m 176,00 176,00 --- 16,62 2 9́25,12 2 9́25,12

379 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI
UM.13.16.08 CALDI E REFRIGERATI DA -40° A +105° C, SPESSORE 50% CONFORME ALLA VIGENTE
0/09 NORMATIVA. Isolante costituito ... erficie  esterna.  Spessore  dell'isolante:  s (mm). Diametro esterno del tubo

da isolare: D (mm). s x D = 32 x 60 (2").
Sommano m 108,00 108,00 --- 20,46 2 2́09,68 2 2́09,68

380 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI
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UM.13.16.08 CALDI E REFRIGERATI DA -40° A +105° C, SPESSORE 50% CONFORME ALLA VIGENTE
0/10 NORMATIVA. Isolante costituito ... icie  esterna.  Spessore  dell'isolante:  s (mm). Diametro esterno del tubo

da isolare: D (mm). s x D = 32 x 76 (2"1/2).
Sommano m 36,00 69,00 33,00 24,68 888,48 1́ 702,92 814,44 91,667

381 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI
UM.13.16.08 CALDI E REFRIGERATI DA -40° A +105° C, SPESSORE 50% CONFORME ALLA VIGENTE
0/11 NORMATIVA. Isolante costituito ... erficie  esterna.  Spessore  dell'isolante:  s (mm). Diametro esterno del tubo

da isolare: D (mm). s x D = 32 x 88 (3").
Sommano m 60,00 250,00 190,00 27,78 1́ 666,80 6 9́45,00 5 2́78,20 316,667

382 RIVESTIMENTO   SUPERFICIALE   PER   ISOLAMENTI   DI   TUBAZIONI,   VALVOLE   ED
UM.13.16.18 ACCESSORI. Rivestimento  superficiale  per  ricopertura  dell'isolamento  di  tubazioni, valvole e ... ed
0/02 accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Rivestimento in alluminio liscio spessore mm 0,6/

0,8.
Sommano mq 929,01 929,01 --- 83,08 77 1́82,16 77 1́82,16

383 RIVESTIMENTO  SUPERFICIALE PER ISOLAMENTI DI CANALI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
UM.13.16.22 Rivestimento per canali di distribuzione aria realizzato con lamierino di acciaio zincato o alluminio con ... ono
0/02 essere sigillate con opportuno mastice affinché sia garantita l'impermeabilità all'acqua. Rivestimento in

alluminio.
Sommano mq 132,00 132,00 --- 78,12 10 3́11,84 10 3́11,84

384 COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A 2 TUBI O MONOTUBO. Collettore doppio
UM.13.17.12 di distribuzione  per  impianti  di  riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile,  ... di rame o
0/01 polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2"). A = 3/4" D = 1/2" 2 + 2.

Sommano cad 3,00 3,00 --- 79,20 237,60 237,60

385 COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A 2 TUBI O MONOTUBO. Collettore doppio
UM.13.17.12 di distribuzione  per  impianti  di  riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile,  ... di rame o
0/02 polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2"). A = 3/4" D = 1/2" 3 + 3.

Sommano cad 4,00 4,00 --- 98,40 393,60 393,60

386 COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A 2 TUBI O MONOTUBO. Collettore doppio
UM.13.17.12 di distribuzione  per  impianti  di  riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile,  ... di rame o
0/03 polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2"). A = 3/4” D = 1/2” 4 + 4.

Sommano cad 2,00 2,00 --- 118,80 237,60 237,60

387 COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A 2 TUBI O MONOTUBO. Collettore doppio
UM.13.17.12 di distribuzione  per  impianti  di  riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile,  ... i di rame o
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0/09 polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2"). A = 1” D = 1/2” 8 + 8.
Sommano cad 1,00 1,00 --- 291,60 291,60 291,60

388 VALVOLA STABILIZZATRICE AUTOMATICA DI PORTATA PER CIRCUITI IDRAULICI, PN 25,
UM.13.18.23 CAMPO DI PRESSIONE 0,14 - 2,20 BAR. Valvola stabilizzatrice automatica di portata per acqua fino a +135
0/02 ... ata minima selezionabile: P min (mc/h). Portata massima selezionabile: P max (mc/h). DN 20 (3/4") P min

0,45 P max 1,82.
Sommano cad 27,00 27,00 --- 217,20 5 8́64,40 5 8́64,40

389 VALVOLA STABILIZZATRICE AUTOMATICA DI PORTATA PER CIRCUITI IDRAULICI, PN 25,
UM.13.18.23 CAMPO DI PRESSIONE 0,14 - 2,20 BAR. Valvola stabilizzatrice automatica di portata per acqua fino a +135
0/03 ... rtata minima selezionabile: P min (mc/h). Portata massima selezionabile: P max (mc/h). DN 25 (1") P min

0,91 P max 4,31.
Sommano cad 22,00 22,00 --- 316,80 6 9́69,60 6 9́69,60

390 SONDA    DI    TEMPERATURA    PER    IL   COMANDO   DI   REGOLATORI   E
UM.13.19.30 APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.  Sonda  di  temperatura per apparecchiature elettroniche di
0/06 regolazione con  ...  avere incorporato il potenziometro di taratura. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Sonda

da canale scala -32/40° C.
Sommano cad 7,00 7,00 --- 304,80 2 1́33,60 2 1́33,60

391 SONDA    DI    TEMPERATURA    PER    IL   COMANDO   DI   REGOLATORI   E
UM.13.19.30 APPARECCHIATURE ELETTRONICHE.  Sonda  di  temperatura per apparecchiature elettroniche di
0/11 regolazione con  ... di avere incorporato il potenziometro di taratura. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Sonda

per fumi scala 0/500° C.
Sommano cad 7,00 7,00 --- 304,80 2 1́33,60 2 1́33,60

392 VENTILATORE  CASSONATO  PER  MONTAGGIO  DIRETTO  SU  CANALI  RETTANGOLARI.
UM.13.23.08 Ventilatore cassonato in linea per portate fino a 3200 mc/h, motore monofase, idoneo per montaggio diret ...
0/08 collegamento: D (larghezza mm x altezza mm). Potenza assorbita: P (W). Q = 1550/3100 H = 5,3/3,2 D = 600 x

300 P =1100.
Sommano cad 1,00 1,00 --- 1́ 611,60 1́ 611,60 1́ 611,60

393 ACCESSORI PER I VENTILATORI CASSONATI. Accessori per ventilatori cassonati costituiti da regolatori
UM.13.23.09 di velocità, serrande di sovrapressione, silenziatori, giunti flessibili. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
0/03 Regolatore monofase a 5 velocità fino a 1500 W.

Sommano cad 2,00 2,00 --- 516,00 1́ 032,00 1́ 032,00

394 ACCESSORI PER I VENTILATORI CASSONATI. Accessori per ventilatori cassonati costituiti da regolatori
UM.13.23.09 di velocità, serrande di sovrapressione, silenziatori, giunti flessibili. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
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0/05 Serranda a sovrappressione L x H = 400 x 200 mm.
Sommano cad 1,00 1,00 --- 139,20 139,20 139,20

395 ACCESSORI PER I VENTILATORI CASSONATI. Accessori per ventilatori cassonati costituiti da regolatori
UM.13.23.09 di velocità, serrande di sovrapressione, silenziatori, giunti flessibili. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Giunto
0/17 flessibile in tela L x H = 400 x 200 mm.

Sommano cad 2,00 2,00 --- 111,60 223,20 223,20

396 SISTEMA  CON  DISTRIBUZIONE  ARIA  A PORTATA  VARIABILE  O COSTANTE  TRAMITE
UM.13.24.03 CASSETTE TERMINALI  DI  REGOLAZIONE.  Sistema  di  distribuzione  aria  a portata variabile o costante
1/04 ... ra finita, montata e funzionante compreso gli staffaggi. Cassetta terminale con diametro 200 mm e portata

max 1350 mc/h.
Sommano cad 5,00 5,00 --- 1́ 297,40 6 4́87,00 6 4́87,00

397 SISTEMA  CON  DISTRIBUZIONE  ARIA  A PORTATA  VARIABILE  O COSTANTE  TRAMITE
UM.13.24.03 CASSETTE TERMINALI  DI  REGOLAZIONE.  Sistema  di  distribuzione  aria  a portata variabile o costante
1/05 ... ra finita, montata e funzionante compreso gli staffaggi. Cassetta terminale con diametro 250 mm e portata

max 2100 mc/h.
Sommano cad 6,00 6,00 --- 1́ 318,20 7 9́09,20 7 9́09,20

398 SISTEMA  CON  DISTRIBUZIONE  ARIA  A PORTATA  VARIABILE  O COSTANTE  TRAMITE
UM.13.24.03 CASSETTE TERMINALI  DI  REGOLAZIONE.  Sistema  di  distribuzione  aria  a portata variabile o costante
1/06 ... ra finita, montata e funzionante compreso gli staffaggi. Cassetta terminale con diametro 315 mm e portata

max 3300 mc/h.
Sommano cad 4,00 4,00 --- 1́ 418,30 5 6́73,20 5 6́73,20

399 PORTINA  DI  ISPEZIONE  PER CANALIZZAZIONI D’ARIA. Portina d'ispezione per canalizzazioni d'aria di
UM.13.24.06 dimensioni  variabili  e comunque  fino  ad  un  massimo  di  cm  60  x 60,  rea ... opera è conteggiata
1/01 singolarmente per ciascuna portina. Portina d'ispezione con lato massimo (o diametro massimo) 300 mm

Sommano cad 56,00 56,00 --- 51,04 2 8́58,24 2 8́58,24

400 PORTINA  DI  ISPEZIONE  PER CANALIZZAZIONI D’ARIA. Portina d'ispezione per canalizzazioni d'aria di
UM.13.24.06 dimensioni  variabili  e comunque  fino  ad  un  massimo  di  cm  60  x 60,  rea ... opera è conteggiata
1/02 singolarmente per ciascuna portina. Portina d'ispezione con lato massimo (o diametro massimo) 400 mm

Sommano cad 30,00 30,00 --- 78,10 2 3́43,00 2 3́43,00

401 PORTINA  DI  ISPEZIONE  PER CANALIZZAZIONI D’ARIA. Portina d'ispezione per canalizzazioni d'aria di
UM.13.24.06 dimensioni  variabili  e comunque  fino  ad  un  massimo  di  cm  60  x 60,  rea ... opera è conteggiata
1/03 singolarmente per ciascuna portina. Portina d'ispezione con lato massimo (o diametro massimo) 500 mm

Sommano cad 15,00 15,00 --- 105,60 1́ 584,00 1́ 584,00
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402 PORTINA  DI  ISPEZIONE  PER CANALIZZAZIONI D’ARIA. Portina d'ispezione per canalizzazioni d'aria di
UM.13.24.06 dimensioni  variabili  e comunque  fino  ad  un  massimo  di  cm  60  x 60,  rea ... opera è conteggiata
1/04 singolarmente per ciascuna portina. Portina d'ispezione con lato massimo (o diametro massimo) 600 mm

Sommano cad 20,00 20,00 --- 138,60 2 7́72,00 2 7́72,00

403 DIFFUSORE  A  SOFFITTO  CON  CASSONE  PORTAFILTRO  E  FILTRO  ASSOLUTO,  IDONEO  PER
UM.13.24.37 CAMERE BIANCHE, SALE OPERATORIE E SIMILI. Cassone filtrante a soffitto per camere bianche e sal ...
0/02 l diffusore: LxH (mm). Diametro raccordo circolare: D (mm). Portata d'aria nominale: Q (mc/h). LxH=587x587

D=180 Q= 570.
Sommano cad 21,00 21,00 --- 848,10 17 8́10,10 17 8́10,10

404 DIFFUSORE  A  SOFFITTO  CON  CASSONE  PORTAFILTRO  E  FILTRO  ASSOLUTO,  IDONEO  PER
UM.13.24.37 CAMERE BIANCHE, SALE OPERATORIE E SIMILI. Cassone filtrante a soffitto per camere bianche e sal ...
0/03 l diffusore: LxH (mm). Diametro raccordo circolare: D (mm). Portata d'aria nominale: Q (mc/h). LxH=740x740

D=250 Q=1050.
Sommano cad 1,00 1,00 --- 1́ 084,60 1́ 084,60 1́ 084,60

405 SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE AD ALETTE CONTRAPPOSTE IN ACCIAIO
UM.13.24.40 ZINCATO. Serranda di regolazione rettangolare con telaio in acciaio zincato ed alette contrapposte in acciaio ...
0/01 e lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Fino a 8,5 dmq (400 x

210).
Sommano dmq 7,50 7,50 --- 10,78 80,85 80,85

406 SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE AD ALETTE CONTRAPPOSTE IN ACCIAIO
UM.13.24.40 ZINCATO. Serranda di regolazione rettangolare con telaio in acciaio zincato ed alette contrapposte in acciaio ...
0/02 orda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Da 8,5 a 12,5 dmq (500

x 210).
Sommano dmq 18,75 18,75 --- 9,57 179,44 179,44

407 SERRANDA  DI  REGOLAZIONE  CIRCOLARE  A  PALA  UNICA  IN  ACCIAIO  ZINCATO.  Serranda
UM.13.24.41 di regolazione circolare a pala unica in acciaio zincato, perni passanti su bussole in teflon ... iametri maggiori,
0/03 attacchi lisci fino al diametro 700, attacchi flangiati per diametri maggiori. Diametro = 150 L = 300.

Sommano cad 9,00 9,00 --- 67,10 603,90 603,90

408 SERRANDA  DI  REGOLAZIONE  CIRCOLARE  A  PALA  UNICA  IN  ACCIAIO  ZINCATO.  Serranda
UM.13.24.41 di regolazione circolare a pala unica in acciaio zincato, perni passanti su bussole in teflon ... iametri maggiori,
0/05 attacchi lisci fino al diametro 700, attacchi flangiati per diametri maggiori. Diametro = 200 L = 300.

Sommano cad 1,00 1,00 --- 88,00 88,00 88,00
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409 ACCESSORI PER SERRANDE DI REGOLAZIONE. Accessori per serrande di regolazione da aggiungere al
UM.13.24.42 prezzo della serranda, comprensivi di fornitura e posa in opera. Comando manuale fino a 50 dmq.
0/01 Sommano cad 26,00 33,00 7,00 29,48 766,48 972,84 206,36 26,923

410 MODULO DI REGOLAZIONE A PORTATA D'ARIA COSTANTE TARABILE CON PRESSIONI A
UM.13.24.42 MONTE DA 50 A 250 PA. Modulo di regolazione a portata costante di aria, utilizzabile per immissione ed estr
4/05 ... e mantenuta costante al variare della pressione a monte. Diametro 150/160 mm. Portata d'aria tarabile da 110

a 240 mc/h.
Sommano cad 67,00 73,00 6,00 90,20 6 0́43,40 6 5́84,60 541,20 8,955

411 MODULO DI REGOLAZIONE A PORTATA D'ARIA COSTANTE TARABILE CON PRESSIONI A
UM.13.24.42 MONTE DA 50 A 250 PA. Modulo di regolazione a portata costante di aria, utilizzabile per immissione ed estr
4/06 ... viene mantenuta costante al variare della pressione a monte. Diametro 200 mm. Portata d'aria tarabile da 225

a 400 mc/h.
Sommano cad 9,00 9,00 --- 106,70 960,30 960,30

412 SERRANDA  TAGLIAFUOCO  CON  CASSA  QUADRATA  ED IMBOCCO CIRCOLARE,
UM.13.24.53 OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco a pala unica con imbocco per canali circolari, lunghezza max
0/01 mm 400, completa di disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120. Diametro = 200 mm.

Sommano cad 21,00 34,00 13,00 399,30 8 3́85,30 13 5́76,20 5 1́90,90 61,905

413 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA TRASMISSIONE DATI. Incremento al
UM.15.03.22 punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di  ...  la placca.
0/04 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 5E.

Sommano cad 62,00 4,00 -58,00 73,70 4 5́69,40 294,80 4 2́74,60 -93,548

414 UNITA' CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA DI SICUREZZA SU ARMADIO RACK. Fornitura e posa
UM.15.03.57 in opera di sistema integrato “Unità Centrale con amplificatore” con Certificazione di conformit ... lata e
0/01 funzionante a perfetta regola d'arte compreso il collaudo e la certificazione di conformità. Per centrale da 500W

Sommano cad 1,00 1,00 --- 10 6́05,10 10 6́05,10 10 6́05,10

415 UNITA' CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA DI SICUREZZA SU ARMADIO RACK. Fornitura e posa
UM.15.03.57 in opera di sistema integrato “Unità Centrale con amplificatore” con Certificazione di conformit ... eso il
0/02 collaudo e la certificazione di conformità. Base microfonica di emergenza con autodiagnosi per chiamata

selettiva
Sommano cad 1,00 1,00 --- 897,60 897,60 897,60

416 DIFFUSORE SONORO INCASSATO PER MONTAGGIO SU CONTROSOFFITTO. Fornitura e posa in
UM.15.03.57 opera di diffusore acustico di potenza RMS 6 o 9W alimentato a 70/100V, livello di pressione sonora  ... a
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2 centrale  di  diffusione  sonora,  su  tubazione predisposta. E' incluso il compenso per il foro sul controsoffiitto.
Sommano cad 39,00 42,00 3,00 201,30 7 8́50,70 8 4́54,60 603,90 7,692

417 LINEA  ELETTRICA  IN CAVO RESISTENTE AL FUOCO FTG18M/OM16 0,6/1kV.   Linea elettrica in
UM.15.04.09 cavo resistente al fuoco, con conduttori flessibili isolati con materiale reticolato special ... corre per dare il lavoro
5/35 finito. Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x2,5 mmq

Sommano m 1́ 900,00 2 3́48,30 448,30 6,24 11́ 856,00 14 6́53,39 2 7́97,39 23,595

418 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SPROVVISTO DI PROTEZIONE MAGNETOTERMICA CEI
UM.15.06.05 EN 61008.  Interruttore  differenziale  puro  sprovvisto  di  protezione  magnetotermica  CEI EN 61008,  ...
0/02 corre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 25A con Id: 0,03A per c.p. e c.c. tipo

A.
Sommano cad 170,00 170,00 --- 112,20 19 0́74,00 19 0́74,00

419 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SPROVVISTO DI PROTEZIONE MAGNETOTERMICA CEI
UM.15.06.05 EN 61008.  Interruttore  differenziale  puro  sprovvisto  di  protezione  magnetotermica  CEI EN 61008,  ... ro
0/30 occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 63A con Id: 0,3 o 0,5A

selettivo.
Sommano cad 6,00 6,00 --- 225,50 1́ 353,00 1́ 353,00

420 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO SPROVVISTO DI PROTEZIONE MAGNETOTERMICA CEI
UM.15.06.05 EN 61008.  Interruttore  differenziale  puro  sprovvisto  di  protezione  magnetotermica  CEI EN 61008,  ... tro
0/37 occorre per dare l'opera finita. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 63A con Id: 0,03/0,3A di tipo

B.
Sommano cad 1,00 1,00 --- 936,10 936,10 936,10

421 ACCESSORI  PER  INTERRUTTORI  AUTOMATICI  IN  SCATOLA  ISOLANTE  AD  ESECUZIONE
UM.15.06.07 FISSA. Accessori  per  interruttori  automatici  in  scatola  isolante  ad  esecuzione  fissa,  for ... corporati nel
0/01 magnetotermico. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sganciatore di apertura.

Sommano cad 6,00 6,00 --- 123,20 739,20 739,20

422 QUADRO ELETTRICO IN CONTENITORE METALLICO PER LOCALI DI CHIRURGIA.  Quadro elettrico
UM.15.06.14 in contenitore metallico per locali di chirurgia, completo di trasformatore di isolamento monof ... A in curva C.
0/02 E’ compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Per potenza 7,5kVA con otto circuiti in uscita.

Sommano cad 5,00 5,00 --- 8 5́06,30 42 5́31,50 42 5́31,50

423 PANNELLO  REMOTO PER LA SEGNALAZIONE SUL CONTROLLO DI ISOLAMENTO.   Pannello
UM.15.06.15 remoto per la segnalazione sul controllo di isolamento locali di chirurgia, fornito e posto in opera. S ... mento al
0 quadro per locale di chirurgia; il fissaggio. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.

Sommano cad 5,00 5,00 --- 158,40 792,00 792,00
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424 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi modulari da inserire su
UM.15.06.17 quadro  elettrico  con  attacco  DIN,  forniti  e  posti  in  opera.  Sono  compresi:  il  c ... o occorre per dare
0/59 l'opera finita. E’ esclusa la quota di carpenteria. Bobina di sgancio a distanza o di minima tensione

Sommano cad 6,00 6,00 --- 30,80 184,80 184,80

425 CARPENTERIA  PER  QUADRO  ELETTRICO  DA  PARETE  IN  LAMIERA  160A.  Carpenteria  per
UM.15.06.18 quadro elettrico da parete in lamiera completo di pannelli, guide DIN, barrature fino a 160 A ... esclusi i
2/01 dispositivi di comando e di protezione. Misure assimilabili a (lxh): 515 x 400 mm fino a 48 moduli senza porta

Sommano cad 2,00 2,00 --- 342,10 684,20 684,20

426 CARPENTERIA  PER  QUADRO  ELETTRICO  DA  PARETE  IN  LAMIERA  160A.  Carpenteria  per
UM.15.06.18 quadro elettrico da parete in lamiera completo di pannelli, guide DIN, barrature fino a 160 A ... clusi i
2/05 dispositivi di comando e di protezione. Misure assimilabili a (lxh): 515 x 1000 mm fino a 144 moduli senza

porta
Sommano cad 4,00 4,00 --- 628,10 2 5́12,40 2 5́12,40

427 PORTA IN VETRO PER QUADRI 160A IN CARPENTERIA IN PVC O IN LAMIERA . Porta in VETRO per
UM.15.06.18 la chiusura dei quadri 160A in lamiera ed in PVC, da parte o da incasso. Sono inclusi gli acc ... gio e di chiusura
4/01 (serratura, maniglia) e quant'altro per dare l'opera finita. Misure assimilabili a (lxh): 515 x 400 mm

Sommano cad 2,00 2,00 --- 152,90 305,80 305,80

428 PORTA IN VETRO PER QUADRI 160A IN CARPENTERIA IN PVC O IN LAMIERA . Porta in VETRO per
UM.15.06.18 la chiusura dei quadri 160A in lamiera ed in PVC, da parte o da incasso. Sono inclusi gli acc ... io e di chiusura
4/05 (serratura, maniglia) e quant'altro per dare l'opera finita. Misure assimilabili a (lxh): 515 x 1000 mm

Sommano cad 4,00 4,00 --- 242,00 968,00 968,00

429 ARMADIO  COMPONIBILE  IN  LAMIERA  In:  400A.  Armadio  in  lamiera  completo  di  pannelli,  guide
UM.15.06.19 DIN, barrature fino a 400 A, profondità max 200mm. Conforme alla normativa CEI  ... ro per dare l'opera finita,
5/04 esclusi i dispositivi di comando e di protezione. Misure assimilabili a (hxl): 2000 x 850 mm

Sommano cad 2,00 2,00 --- 2 1́79,10 4 3́58,20 4 3́58,20

430 ARMADIO  COMPONIBILE  IN  LAMIERA  In:  400A.  Armadio  in  lamiera  completo  di  pannelli,  guide
UM.15.06.19 DIN, barrature fino a 400 A, profondità max 200mm. Conforme alla normativa CEI  ... ta, esclusi i dispositivi di
5/12 comando e di protezione. Porta in vetro piano di misure assimilabili a (hxl): 2000 x 850 mm

Sommano cad 2,00 2,00 --- 564,30 1́ 128,60 1́ 128,60

431 LIMITATORE  DI  SOVRATENSIONI  SPD  (SURGE  PROTECTIVE  DEVICE)  TIPO  2  .  Limitatore  di
UM.15.07.20 sovratensioni (SPD) Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11, per la protezione da sovratensioni d ... nto altro occorre
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4/01 per dare l'opera finita a regola d’arte. Per ogni polo di fase protetto. Quadripolare per reti TN(C) S
Sommano cad 4,00 4,00 --- 249,70 998,80 998,80

432 PANNELLO  DI  ALLARME  INCENDIO  Pannello  di  allarme  incendio  per  segnalazione  ottico-acustica
UM.15.14.10 con lampade  da  3W  o  a  tecnologia  LED,  suono  ed  illuminazione  program ... bazione predisposta. E'
0/01 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannello antincendio autoalimentato 95 dB

Sommano cad 16,00 16,00 --- 168,30 2 6́92,80 2 6́92,80

433 PULSANTE DI ALLARME RIARMABILE Pulsante di allarme in contenitore termoplastico di colore rosso di
UM.15.14.11 tipo riarmabile dotato di chiave speciale di ripristino atto ad azionare un segna ... l tutto fornito e posto in opera.
0/03 E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Analogico ad indirizzamento.

Sommano cad 11,00 11,00 --- 122,10 1́ 343,10 1́ 343,10

434 ALIMENTATORE  SWITCHING  A 24÷27  VOLT C.C. Alimentatore switching a Volt c.c. 24÷27 su custodia
UM.15.14.12 metallica  o isolante,  in  grado  di  fornire  corrente  fino  a 5A, provvisto di  ...  altro occorre per dare l'opera
0/02 finita. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Corrente da 2,1 a 5 A.

Sommano cad 2,00 2,00 --- 191,40 382,80 382,80

435 RILEVATORE DI STATO ANALOGICO INDIRIZZATO. Rilevatore di stato analogico indirizzato completo
UM.15.14.13 di zoccolo,  in  grado  di  fornire  un  segnale  proporzionale  al  valore  della  gr ... issaggio del rilevatore. E'
0/06 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Duale di fumo e di temperature fissa.

Sommano cad 154,00 154,00 --- 195,80 30 1́53,20 30 1́53,20

436 INCREMENTO PER RIPETITORE OTTICO DI ALLARME PER RILEVATORI. Incremento per ripetitore
UM.15.14.14 ottico di  allarme  comandato  direttamente  dal  rilevatore  di  stato  per  la  ripetizione  ... stodia in materiale
0 isolante e dei collegamenti al rilevatore. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sommano cad 77,00 77,00 --- 27,50 2 1́17,50 2 1́17,50

437 CENTRALE  ANALOGICA AD INDIRIZZAMENTO DI RILEVAZIONE INCENDI FINO AD UN
UM.15.14.17 MASSIMO DI 396  RILEVATORI.  Centrale  analogica  ad  indirizzamento  di  rilevazione  incendi certificata
0/01 E ... in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Ad una linea fino a

99 sensori
Sommano cad 2,00 2,00 --- 1́ 593,90 3 1́87,80 3 1́87,80

438 GUAINA DI PROTEZIONE GUAINA di tipo spiralata, flessibile in PVC con spirale rinforzata, superficie
VE.N.04.22/ interna liscia, autoestinguente. Compresi: - guaina di protezione con diametri m ... e vario di consumo e
01 quant'altro necessarrio per l'installazione a regola d'arte. GUAINA DI PROTEZIONE per ogni diametro

Sommano m 348,00 348,00 --- 5,43 1́ 889,64 1́ 889,64
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439 PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO UNI PRESA rapida a muro per utenza di gas medicali quali
VE.N.04.23/ ossigeno - vuoto - protossido - aria compressa, completa di blocco base, unità terminale ... nsumo e quant'altro
01 necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. PRESA GAS MEDICALEDA INCASSO TIPO UNI

ossigeno
Sommano cad 31,00 31,00 --- 123,00 3 8́13,00 3 8́13,00

440 PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO UNI PRESA rapida a muro per utenza di gas medicali quali
VE.N.04.23/ ossigeno - vuoto - protossido - aria compressa, completa di blocco base, unità terminale ...  consumo e
03 quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. PRESA GAS MEDICALEDA INCASSO TIPO

UNI vuoto
Sommano cad 31,00 31,00 --- 123,00 3 8́13,00 3 8́13,00

441 PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO UNI PRESA rapida a muro per utenza di gas medicali quali
VE.N.04.23/ ossigeno - vuoto - protossido - aria compressa, completa di blocco base, unità terminale ...  e quant'altro
04 necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. PRESA GAS MEDICALEDA INCASSO TIPO UNI aria

medicale
Sommano cad 31,00 31,00 --- 111,65 3 4́61,15 3 4́61,15

442 QUADRO ALLARMI E VISUALIZZATORE CON DISPLAY LCD QUADRO ALLARMI E
VE.N.04.28/ VISUALIZZATORE CON DISPLAY LCD da usare come allarme medicale di centrale o per riportare gli
01 allarmi dalla central ... tallazione ultimata a regola d'arte; QUADRO ALLARMI E VISUALIZZATORE CON

DISPLAY LCD con 5 ingressi 4...20 mA e 8 on-off
Sommano cad 3,00 3,00 --- 881,60 2 6́44,80 2 6́44,80

443 QUADRO DI RIDUZIONE DI PRESSIONE GAS MEDICALI Cassetta da incasso completa di coperchio a
VE.N.04.30/ perdere di protezione in fase cantieristica avente portello apribile di completamento con  ... installazione
04 ultimata a regola d'arte. QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI Tipo doppio per n°

2 gas + vuoto
Sommano cad 3,00 3,00 --- 2 3́65,88 7 0́97,64 7 0́97,64

444 QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA QUADRO da incasso per il contenimento di valvole di blocco area.
VE.N.04.31/ Cassetta da incasso completa di coperchio a perdere di protezione in fase cantieristica ...  e quant'altro
02 necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA Per n° 2 gas +

vuoto
Sommano cad 4,00 4,00 --- 2 0́74,23 8 2́96,92 8 2́96,92

445 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame di qualità senza saldature, adatta per la
VE.N.04.32/ distribuzione dei gas medicali secondo le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ...  quant'altro
01 necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI

D=8/10 mm
Sommano m 580,00 600,00 20,00 26,89 15 5́96,20 16 1́34,00 537,80 3,448

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 935 4́67,36 145 3́02,42



pag. 58

Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 935 4́67,36 145 3́02,42

446 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame di qualità senza saldature, adatta per la
VE.N.04.32/ distribuzione dei gas medicali secondo le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ... quant'altro
02 necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI

D=10/12 mm
Sommano m 119,00 188,00 69,00 27,49 3 2́71,31 5 1́68,12 1́ 896,81 57,983

447 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame di qualità senza saldature, adatta per la
VE.N.04.32/ distribuzione dei gas medicali secondo le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ... quant'altro
03 necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI

D=12/14 mm
Sommano m 221,00 246,00 25,00 30,00 6 6́30,00 7 3́80,00 750,00 11,312

448 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame di qualità senza saldature, adatta per la
VE.N.04.32/ distribuzione dei gas medicali secondo le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ... quant'altro
04 necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI

D=14/16 mm
Sommano m 60,00 148,20 88,20 33,15 1́ 989,00 4 9́12,83 2 9́23,83 147,000

449 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame di qualità senza saldature, adatta per la
VE.N.04.32/ distribuzione dei gas medicali secondo le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ... quant'altro
05 necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI

D=16/18 mm
Sommano m 193,00 185,50 -7,50 33,78 6 5́19,54 6 2́66,19 253,35 -3,886

450 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame di qualità senza saldature, adatta per la
VE.N.04.32/ distribuzione dei gas medicali secondo le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ... quant'altro
06 necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI

D=18/20 mm
Sommano m 23,00 21,50 -1,50 35,01 805,23 752,72 52,51 -6,521

451 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame di qualità senza saldature, adatta per la
VE.N.04.32/ distribuzione dei gas medicali secondo le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ... quant'altro
07 necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI

D=20/22 mm
Sommano m 18,00 441,60 423,60 36,27 652,86 16 0́16,83 15 3́63,97 2353,333

452 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame di qualità senza saldature, adatta per la
VE.N.04.32/ distribuzione dei gas medicali secondo le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ... quant'altro
08 necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI
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D=26/28 mm
Sommano m 21,00 82,00 61,00 41,27 866,67 3 3́84,14 2 5́17,47 290,476

453 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame di qualità senza saldature, adatta per la
VE.N.04.32/ distribuzione dei gas medicali secondo le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ... quant'altro
10 necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI

D=39/42 mm
Sommano m 70,00 369,60 299,60 69,97 4 8́97,90 25 8́60,91 20 9́63,01 428,000

454 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI TUBAZIONE in rame di qualità senza saldature, adatta per la
VE.N.04.32/ distribuzione dei gas medicali secondo le prescrizioni UNI 13348 (Cu DHP 5649-65), co ... quant'altro
11 necessario per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI

D=50/54 mm
Sommano m 5,00 15,00 10,00 77,45 387,25 1́ 161,75 774,50 200,000

455 VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI Valvole a sfera sgrassate in impianto ad
VE.N.04.33/ ultrasuoni, complete di codoli a saldare e guarnizioni idonee all'utilizzo con gas medicinali; ... 'altro necessario
01 per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS

MEDICALI 16 mm
Sommano cad 4,00 10,00 6,00 132,50 530,00 1́ 325,00 795,00 150,000

456 VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI Valvole a sfera sgrassate in impianto ad
VE.N.04.33/ ultrasuoni, complete di codoli a saldare e guarnizioni idonee all'utilizzo con gas medicinali; ... 'altro necessario
04 per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS

MEDICALI 42 mm
Sommano cad 1,00 1,00 --- 289,30 289,30 289,30

457 VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI Valvole a sfera sgrassate in impianto ad
VE.N.04.33/ ultrasuoni, complete di codoli a saldare e guarnizioni idonee all'utilizzo con gas medicinali; ... 'altro necessario
05 per l'esecuzione ultimata a perfetta regola d'arte. VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS

MEDICALI 54 mm
Sommano cad 1,00 2,00 1,00 448,08 448,08 896,16 448,08 100,000

458 Fornitura e posa in opera di porta automatica scorrevole con antipanico a sfondamento integrato a riarmo
Z.31.200 automatico, dimensioni 180x210 cm.

Ante in profilati estrusi in lega di al ... erno e 33.1 spessore mm 6/7 interno.
Speciali guarnizioni con i relativi contro-profilati per la tenuta termo-acustica.

Sommano cadauno 2,00 2,00 --- 8 0́80,28 16 1́60,56 16 1́60,56

459 Fornitura e posa in opera di porta interna ad un' unica anta scorrevole con telaio in alluminio anodizzato colore

COMMITTENTE: ASL ROMA 1

A   R I P O R T A R E 981́ 900,03 145 6́08,28



pag. 60

Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 981́ 900,03 145 6́08,28

Z.32.1000 naturale, pannello in laminato, binario e carter - Dim. 90x210 cm
Sommano cadauno 4,00 4,00 --- 1́ 746,48 6 9́85,92 6 9́85,92

460 Fornitura e posa in opera di porta ad un' unica anta scorrevole AUTOMATICA costituita da un'unica
Z.32.1005 specchiatura apribile automaticamente. La porta è completa di imbotte su tre lati, ... to - completa con ogni altro

onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - Dim. 120x210 cm
Sommano cadauno 3,00 3,00 --- 8 6́81,71 26 0́45,13 26 0́45,13

461 Fornitura e posa in opera di porta ad un' unica anta scorrevole AUTOMATICA costituita da un'unica
Z.32.1010 specchiatura apribile automaticamente. La porta è completa di imbotte su tre lati, ... to - completa con ogni altro

onere e magistero per fornire il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte - Dim. 150x210 cm
Sommano cadauno 2,00 2,00 --- 9 1́54,21 18 3́08,42 18 3́08,42

462 Fornitura, trasporto e posa in opera di fascia paracolpi ellittica pesante ad assorbimento elastico d’urto, non
Z.42.1000 tossica, antibatterica, con altezza non inferiore a 200 mm. Costitui ... tterica per uso medicale. Il tutto

comprensivo di ogni oenere e magistero per dare l' opera compiuta a regola dell'arte.
Sommano m 167,83 167,83 --- 88,46 14 8́46,25 14 8́46,25

463 Sovrapprezzo per la realizzazione delle pavimentazione in PVC a disegno come da progetto esecutivo.
Z.43.100 Sommano mq 866,62 1́ 181,43 314,81 28,18 24 4́21,35 33 2́92,70 8 8́71,35 36,326

464 F.p.o. di pavimentazione in PVC realizzata con in i seguenti prodotti tipo Gerflor.
Z.43.200 1) tipo TARAFLEX ISOLSPORT.

Membrana impermeabilizzante contro l’umidità residua di risalita, ... tion;
• è provvisto di certificazione Floorscore;
• ha una rispondenza d'emissione TVOC inferiore a 10 microgrammi/mc;

Sommano mq 1́ 098,13 1́ 181,43 83,30 112,01 123 0́01,55 132 3́31,98 9 3́30,43 7,586

465 Forniture e posa in opera di soglia di transizione in alluminio con bordo autoadesivo per pendenza di soglia di
Z.43.300 10 mm massimi, larghezza varco massimo 2 m

Sommano cad 19,00 19,00 --- 28,82 547,58 547,58

466 Rimozione canalizzazioni di distribuzione e accessori (serrande, ecc.), di impianto di ventilazione compreso
Z.56.100 ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte, trasporto  a rifiuto del materiale inutilizzabile

nell'ambito del cantiere e quanto altro occorre.
Sommano m 800,00 800,00 --- 26,55 21́ 240,00 21́ 240,00

467 Griglia tagliafuoco di passaggio aria, omologata REI 60. Griglia con resistenza al fuoco fino a REI 60
Z.56.200/01 installabile in diverse applicazioni murarie e certificata secondo EN 1634-1, ... a 100°C, fornita di cornice e
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controcornice. Dimensioni max L x H = mm 800 x mm 400. Dimensioni L x H = mm 200 x mm 100.
Sommano Cad. 7,00 7,00 --- 337,07 2 3́59,49 2 3́59,49

468 Fornitura e posa in opera di batteria da canale circolare tipo System Air VBC.
Z.56.300/02 Batteria di riscaldamento ad acqua in sistemi di ventilazione con canalizzazioni circolari. Involucr ...  operativa

150 °C
Max pressione operativa 1,6 MPa (16Bar)
Batteria a due ranghi.
Delle seguenti dimensioni: VBC 125-2

Sommano cad 1,00 1,00 --- 976,26 976,26 976,26

469 Fornitura e posa in opera di batteria da canale circolare tipo System Air VBC.
Z.56.300/03 Batteria di riscaldamento ad acqua in sistemi di ventilazione con canalizzazioni circolari. Involucr ...  operativa

150 °C
Max pressione operativa 1,6 MPa (16Bar)
Batteria a due ranghi.
Delle seguenti dimensioni: VBC 160-2

Sommano Cad. 1,00 1,00 --- 1́ 043,31 1́ 043,31 1́ 043,31

470 Fornitura e posa in opera di batteria da canale circolare tipo System Air VBC.
Z.56.300/04 Batteria di riscaldamento ad acqua in sistemi di ventilazione con canalizzazioni circolari. Involucr ...  operativa

150 °C
Max pressione operativa 1,6 MPa (16Bar)
Batteria a due ranghi.
Delle seguenti dimensioni: VBC 200-2

Sommano cad 1,00 1,00 --- 1́ 128,06 1́ 128,06 1́ 128,06

471 Fornitura e posa in opera di batteria da canale circolare tipo System Air VBC.
Z.56.300/05 Batteria di riscaldamento ad acqua in sistemi di ventilazione con canalizzazioni circolari. Involucr ...  operativa

150 °C
Max pressione operativa 1,6 MPa (16Bar)
Batteria a due ranghi.
Delle seguenti dimensioni: VBC 250-2

Sommano cad 2,00 2,00 --- 1́ 564,49 3 1́28,98 3 1́28,98

472 Fornitura e posa in opera di batteria da canale circolare tipo System Air VBC.
Z.56.300/06 Batteria di riscaldamento ad acqua in sistemi di ventilazione con canalizzazioni circolari. Involucr ...  operativa

150 °C
Max pressione operativa 1,6 MPa (16Bar)
Batteria a due ranghi.
Delle seguenti dimensioni: VBC 315-2

Sommano cad 1,00 1,00 --- 1́ 726,41 1́ 726,41 1́ 726,41
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473 Fornitura e posa in opera di batteria da canale circolare tipo System Air VBC.
Z.56.300/07 Batteria di riscaldamento ad acqua in sistemi di ventilazione con canalizzazioni circolari. Involucr ...  operativa

150 °C
Max pressione operativa 1,6 MPa (16Bar)
Batteria a due ranghi.
Delle seguenti dimensioni: VBC 400-2

Sommano cad 1,00 1,00 --- 2 0́17,36 2 0́17,36 2 0́17,36

474 Fornitura e posa in opera di batteria da canale circolare tipo System Air CWK.
Z.56.310/02 Batteria di raffreddamento e riscaldamento ad acqua in sistemi di ventilazione con canalizzazioni ci ... rativa

150 °C
Max pressione operativa 1,6 MPa (16Bar)
Batteria a tre ranghi.
Delle seguenti dimensioni: CWK 125-3-2,5

Sommano cad 1,00 1,00 --- 1́ 788,39 1́ 788,39 1́ 788,39

475 Fornitura e posa in opera di batteria da canale circolare tipo System Air CWK.
Z.56.310/03 Batteria di raffreddamento e riscaldamento ad acqua in sistemi di ventilazione con canalizzazioni ci ... rativa

150 °C
Max pressione operativa 1,6 MPa (16Bar)
Batteria a tre ranghi.
Delle seguenti dimensioni: CWK 160-3-2,5

Sommano cad 1,00 1,00 --- 1́ 849,11 1́ 849,11 1́ 849,11

476 Fornitura e posa in opera di batteria da canale circolare tipo System Air CWK.
Z.56.310/04 Batteria di raffreddamento e riscaldamento ad acqua in sistemi di ventilazione con canalizzazioni ci ... rativa

150 °C
Max pressione operativa 1,6 MPa (16Bar)
Batteria a tre ranghi.
Delle seguenti dimensioni: CWK 200-3-2,5

Sommano cad 1,00 1,00 --- 2 4́71,49 2 4́71,49 2 4́71,49

477 Fornitura e posa in opera di batteria da canale circolare tipo System Air CWK.
Z.56.310/05 Batteria di raffreddamento e riscaldamento ad acqua in sistemi di ventilazione con canalizzazioni ci ... rativa

150 °C
Max pressione operativa 1,6 MPa (16Bar)
Batteria a tre ranghi.
Delle seguenti dimensioni: CWK 250-3-2,5

Sommano cad 2,00 2,00 --- 2 8́62,38 5 7́24,76 5 7́24,76
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478 Fornitura e posa in opera di batteria da canale circolare tipo System Air CWK.
Z.56.310/06 Batteria di raffreddamento e riscaldamento ad acqua in sistemi di ventilazione con canalizzazioni ci ... rativa

150 °C
Max pressione operativa 1,6 MPa (16Bar)
Batteria a tre ranghi.
Delle seguenti dimensioni: CWK 315-3-2,5

Sommano cad 1,00 1,00 --- 3 4́54,40 3 4́54,40 3 4́54,40

479 Fornitura e posa in opera di batteria da canale circolare tipo System Air CWK.
Z.56.310/07 Batteria di raffreddamento e riscaldamento ad acqua in sistemi di ventilazione con canalizzazioni ci ... rativa

150 °C
Max pressione operativa 1,6 MPa (16Bar)
Batteria a tre ranghi.
Delle seguenti dimensioni: CWK 400-3-2,5

Sommano cad 1,00 1,00 --- 3 8́32,63 3 8́32,63 3 8́32,63

480 Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria in esecuzione sanificabile tipo Roccheggiani serie CTA
Z.56.400 modello 15.11.

Pannelli interni: AISI 304
Pannelli esterni: Zinca ... one filtri assoluti H14 separata
Comprensiva di posa in opera, collegamenti elettrici, quadro di potenza e regolazione.

Sommano cad 1,00 1,00 --- 57 5́77,62 57 5́77,62 57 5́77,62

481 Lettori di badge Lettore badge in metallo per montaggio a parete
Z.64.00.001/ Sommano cad 13,00 13,00 --- 467,54 6 0́78,02 6 0́78,02
C

482 Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata infermieri tipo Sostel Aqura essentials. Costituito da: Fornitura
Z.64.10.01/a e posa in opera di centrale di controllo tipo Sostel Server Aqura ... tore, monitor 24'' professionale per server; E'

incluso quanto necessario per il corretto funzionamento a regola d'arte.
Sommano cad 1,00 1,00 --- 8 6́86,94 8 6́86,94 8 6́86,94

483 Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata infermieri tipo Sostel Aqura essentials. Costituito da: Fornitura
Z.64.10.01/b e posa in opera di switch 8 porte PoE; E' incluso quanto necessario per il corretto funzionamento a regola d'arte.

Sommano cad 1,00 1,00 --- 134,19 134,19 134,19

484 Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata infermieri tipo Sostel Aqura essentials. Costituito da: Fornitura
Z.64.10.01/c eposa in opera di software di controllo tipo piattaforma Aqura c ...  1 anno e necessarie licenze di attivazione; E'

incluso quanto necessario per il corretto funzionamento a regola d'arte.
Sommano cad 1,00 1,00 --- 11́ 409,32 11́ 409,32 11́ 409,32
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485 Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata infermieri tipo Sostel Aqura essentials. Costituito da: Fornitura
Z.64.10.01/d e posa in opera di dispositivi centralizzati tipo Sostel Aqura sm ... ura (N.3), fusibili per sistema Aqura (N.3); E'

incluso quanto necessario per il corretto funzionamento a regola d'arte.
Sommano cad 1,00 1,00 --- 2 7́73,83 2 7́73,83 2 7́73,83

486 Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata infermieri tipo Sostel Aqura essentials. Costituito da: Fornitura
Z.64.10.01/e e posa in opera di terminale per postazione infermieri tipo Soste ... m con display da 7''; attivazione terminale; E'

incluso quanto necessario per il corretto funzionamento a regola d'arte.
Sommano cad 5,00 8,00 3,00 6 3́44,73 31́ 723,65 50 7́57,84 19 0́34,19 60,000

487 Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata infermieri tipo Sostel Aqura essentials. Costituito da: Fornitura
Z.64.10.01/f e posa in opera di lampada fuori porta a 4 campi con hub integrat ... , 4 uscite, buzzer tipo Sostel TEL-

50130031; E' incluso quanto necessario per il corretto funzionamento a regola d'arte.
Sommano cad 40,00 40,00 --- 387,28 15 4́91,20 15 4́91,20

488 Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata infermieri tipo Sostel Aqura essentials. Costituito da: Fornitura
Z.64.10.01/g e posa in opera di modulo touch screen a colori per degenza per v ... abili; per degenza; tpo Sostel TEL-

50210010; E' incluso quanto necessario per il corretto funzionamento a regola d'arte.
Sommano cad 5,00 5,00 --- 423,87 2 1́19,35 2 1́19,35

489 Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata infermieri tipo Sostel Aqura essentials. Costituito da: Fornitura
Z.64.10.01/h e posa in opera di unità interna con interfono e microfono altopa ... ante; per degenza; tipo Sostel TEL-

50300010, E' incluso quanto necessario per il corretto funzionamento a regola d'arte.
Sommano cad 5,00 5,00 --- 337,85 1́ 689,25 1́ 689,25

490 Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata infermieri tipo Sostel Aqura essentials. Costituito da: Fornitura
Z.64.10.01/i e posa in opera di pulsante di chiamata per montaggio con attacco ... tico; per degenza; tipo Sostel TEL-

50120030; E' incluso quanto necessario per il corretto funzionamento a regola d'arte.
Sommano cad 40,00 40,00 --- 208,73 8 3́49,20 8 3́49,20

491 Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata infermieri tipo Sostel Aqura essentials. Costituito da: Fornitura
Z.64.10.01/l e posa in opera di perella con connettore a doppio contatto magne ...  luci; pe degenza; tipo Sostel TEL-

50150031; E' incluso quanto necessario per il corretto funzionamento a regola d'arte.
Sommano cad 40,00 40,00 --- 159,39 6 3́75,60 6 3́75,60

492 Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata infermieri tipo Sostel Aqura essentials. Costituito da: Fornitura
Z.64.10.01/m e posa in opera di unità di chiamata a tirante tipo Sostel TEL-50100220; E' incluso quanto necessario per il

corretto funzionamento a regola d'arte.
Sommano cad 11,00 14,00 3,00 105,18 1́ 156,98 1́ 472,52 315,54 27,273
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493 Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata infermieri tipo Sostel Aqura essentials. Costituito da: Fornitura
Z.64.10.01/n e posa in opera di Unità di annullo e chiamata smart tipo Sostel TEL-50200020; E' incluso quanto necessario

per il corretto funzionamento a regola d'arte.
Sommano cad 9,00 40,00 31,00 136,97 1́ 232,73 5 4́78,80 4 2́46,07 344,444

494 Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata infermieri tipo Sostel Aqura essentials. Costituito da: Fornitura
Z.64.10.01/o e posa in opera di Relè 24Vcc per Televic-Aqura tipo Sostel TL-REL-3

Sommano cad 40,00 40,00 --- 19,73 789,20 789,20

495 Fornitura e posa in opera di sistema di chiamata infermieri tipo Sostel Aqura essentials. Costituito da:
Z.64.10.01/p Programmazione ed attivazione impianto

Sommano cad 1,00 1,00 --- 4 4́27,50 4 4́27,50 4 4́27,50
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

496 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di
A.03.01.009/ qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del
c materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm

Sommano mq 9,09 --- -9,09 12,01 109,17 --- 109,17 -100,000

497 Autogrù telescopica in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il
A.04.01.022. carburante, per ogni giorno lavorativo: da 30 t idraulica con sbraccio da 32,00 m
a Sommano giorno 3,64 3,64 --- 1́ 080,16 3 9́31,78 3 9́31,78

498 Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in opera, di spessore
A.09.04.001/ variabile di cm. 5/7,5/10/15 (oltre lo spessore delle lastre) co ... no posti sui lati dell'apertura per garantire il
d fissaggio dei serramenti. mm 50x75x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.

Sommano mq 9,09 --- -9,09 48,90 444,50 --- 444,50 -100,000

499 Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la realizzazione di
A.09.04.004/ pareti, contropareti e controsoffitti all' interno degli edifici ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita .
e Lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 12,5 mm.

Sommano mq 36,33 --- -36,33 15,76 572,56 --- 572,56 -100,000

500 Rivestimento in calandrato di cloruro di polivinile con disegno passante su tutto lo spessore e senza alcun
A.14.02.007/ rapporto. Lo strato superiore di usura, dello spessore non inferiore a 0 ... ongitudinale, 0,25% trasversale (DIN
a 51962). rotoli alti 1,20-1,60 m, spessore di 2,00 mm e del peso di 2,8 kg /mq circa

Sommano mq 9,09 --- -9,09 71,13 646,57 --- 646,57 -100,000

501 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera
S.1.001.001/ ondulata o grecata. Compreso il fissaggio della lamiera metallica ai t ... o smontaggio e il ripristino dell'area
a interessata dalla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

Sommano m² 200,00 200,00 --- 9,27 1́ 854,00 1́ 854,00

502 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera
S.1.001.001/ ondulata o grecata. Compreso il fissaggio della lamiera metallica ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area
b interessata dalla recinzione. Nolo per ogni mese successivo o frazione.

Sommano m² 1́ 000,00 1́ 200,00 200,00 3,63 3 6́30,00 4 3́56,00 726,00 20,000

503 Basi in cemento per recinzione mobile prefabbricata 1.01.1.12. Nolo per ogni mese o frazione.
S.1.001.014 Sommano cad 360,00 360,00 --- 0,44 158,40 158,40

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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504 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura totale con
S.1.001.016/ lamiera ondulata o grecata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
a Sommano m² 20,00 20,00 --- 10,33 206,60 206,60

505 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura totale con
S.1.001.016/ lamiera ondulata o grecata. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
b Sommano m² 100,00 120,00 20,00 6,14 614,00 736,80 122,80 20,000

506 Transenna modulare, per delimitazione provvisoria di zone di lavoro, costituita da struttura principale in
S.1.001.019/ tubolare di ferro, Ø cm 3,3, e barre verticali in tondino, Ø cm 0,8, entr ... lementi senza vincoli di orientamento.
a Altezza cm 111. Nolo per ogni mese o frazione. Modulo di lunghezza pari a cm 200.

Sommano cad 25,00 25,00 --- 2,94 73,50 73,50

507 Transenna modulare, per delimitazione provvisoria di zone di lavoro, costituita da struttura principale in
S.1.001.019/ tubolare di ferro, Ø cm 3,3, e barre verticali in tondino, Ø cm 0,8, entr ... coli di orientamento. Altezza cm 111.
e Nolo per ogni mese o frazione. Per ogni montaggio e smontaggio del singolo modulo.

Sommano cad 100,00 20,00 -80,00 2,38 238,00 47,60 190,40 -80,000

508 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di
S.1.002.001/ tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe  ... di alimentazione e di scarico
a (esclusi gli arredi). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi).

Sommano m² 15,00 15,00 --- 93,02 1́ 395,30 1́ 395,30

509 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di
S.1.002.001/ tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe  ... lle linee di alimentazione e di
b scarico (esclusi gli arredi). Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).

Sommano m² 75,00 90,00 15,00 3,78 283,50 340,20 56,70 20,000

510 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo 5 posti. Montaggio,
S.1.002.004/ smontaggio e nolo primo mese o frazione.
a Sommano addetto 10,00 20,00 10,00 51,26 512,60 1́ 025,20 512,60 100,000

511 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo 5 posti. Nolo per ogni mese
S.1.002.004/ successivo o frazione.
b Sommano addetto 50,00 120,00 70,00 1,68 84,00 201,60 117,60 140,000

512 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio
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S.1.002.024/ e nolo primo mese o frazione.
a Sommano m² 20,00 20,00 --- 69,77 1́ 395,40 1́ 395,40

513 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su area attrezzata. Nolo per ogni mese
S.1.002.024/ successivo o frazione.
b Sommano m² 100,00 120,00 20,00 2,85 285,00 342,00 57,00 20,000

514 Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di cm 110 x 110 x
S.1.002.025 230 h, peso kg 75. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o fraz ... cia a pressione della cabina, immissione

acqua pulita con disgregante chimico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali.
Sommano cad 6,00 6,00 --- 107,22 643,32 643,32

515 Telo impermeabile occhiellato in plastica pesante per la protezione dei depositi contro le intemperie.
S.1.002.041 Sommano m² 200,00 700,00 500,00 7,34 1́ 468,00 5 1́38,00 3 6́70,00 250,000

516 Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato,
S.1.003.003/ compresi i pezzi speciali, impalcato piani di lavoro o di protezione co ... taggio comprensivo di trasporto,
a approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il primo mese o frazione.

Sommano m² 200,00 --- -200,00 18,32 3 6́64,00 --- 3 6́64,00 -100,000

517 Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato,
S.1.003.003/ compresi i pezzi speciali, impalcato piani di lavoro o di protezione co ... comprendente la manutenzione
b ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.

Sommano m² 200,00 --- -200,00 5,45 1́ 090,00 --- 1́ 090,00 -100,000

518 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 75 x 165,
S.1.004.002. completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezio ... igenti, carico massimo kg 190. Altezza
2/a massima piano di lavoro m 2,70. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale.

Sommano cad 18,00 18,00 --- 32,00 576,00 576,00

519 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 75 x 165,
S.1.004.002. completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezio ...  norme vigenti, carico massimo kg
2/b 190. Altezza massima piano di lavoro m 2,70. Per ogni montaggio e smontaggio in opera.

Sommano cad 30,00 60,00 30,00 16,04 481,20 962,40 481,20 100,000

520 Scala movibile con piattaforma UNI EN 131, metallica, con piano di lavoro provvisto di parapetto, scala fissa di
S.1.006.012/ accesso, due ruote e maniglie per lo spostamento. Nolo per ogni mese o frazione. Piano di lavoro fino a cm 200.
a Sommano cad 24,00 36,00 12,00 15,17 364,08 546,12 182,04 50,000
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521 Dispositivo anticaduta di tipo retrattile con sistema di recupero manuale integrato, scatola in lega di alluminio,
S.2.002.089/ parti per sollevamento di soccorso e di freno mobili in acciaio I ... gliamento e autorientrante con connettore di
a sicurezza a doppia pressione. Nolo per ogni mese o frazione Lunghezza m 10.

Sommano cad 4,00 4,00 --- 129,79 519,16 519,16

522 Connettore ad anello in acciaio zincato, peso gr 180, dimensioni: mm 108 x 60, Ø apertura mm 18. Resistenza
S.2.002.090 kN 20, chiusura a vite. Fornitura

Sommano cad 4,00 4,00 --- 8,92 35,68 35,68

523 Linea vita temporanea orizzontale conforme alla norma UNI 11578:2015 tipo B in corda in poliestere mm 16 ad
S.2.002.094 allungamento ridotto dotata di indicatore di usura con braccio a sgancio ... N 4,9 in borsa di nailon fornita con

due connettori (omologata fino a quattro operatori). Nolo per ogni mese o frazione.
Sommano cad 1,00 --- -1,00 30,29 30,29 --- 30,29 -100,000

524 Anello di ancoraggio del sistema di arresto di caduta conforme alla norma UNI 11578:2015 tipo B. Lunghezza
S.2.002.095 fettuccia m 0,6. Nolo per ogni mese o frazione.

Sommano cad 5,00 --- -5,00 2,72 13,60 --- 13,60 -100,000

525 Impianto di ventilazione della capacità di mc/ora 500, compresa tubazione flessibile in pvc della lunghezza di m
S.3.003.003/ 20, filtro per le polveri. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
a Sommano cad 4,00 4,00 --- 387,71 1́ 550,84 1́ 550,84

526 Impianto di ventilazione della capacità di mc/ora 500, compresa tubazione flessibile in pvc della lunghezza di m
S.3.003.003/ 20, filtro per le polveri. Nolo per ogni mese successivo o frazione
b Sommano mese 24,00 24,00 --- 37,41 897,84 897,84

527 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
S.4.001.001/ rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 500 x 330.
c Sommano cad 60,00 60,00 --- 0,53 31,80 31,80

528 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
S.4.001.001/ rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Triangolare, lato mm 350.
d Sommano cad 60,00 60,00 --- 0,58 34,80 34,80

529 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
S.4.001.002/ rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 500 x 330.
g Sommano cad 60,00 60,00 --- 0,52 31,20 31,20
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530 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
S.4.001.003/ rifrangente. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni mm 500 x 330.
c Sommano cad 60,00 60,00 --- 0,52 31,20 31,20

531 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza, diametro del palo pari a
S.4.001.010/ mm 48. Nolo del palo per ogni mese o frazione. Altezza m 3.
a Sommano cad 264,00 264,00 --- 0,79 208,56 208,56

532 Base mobile circolare per pali di Ø mm 48, non inclusi nel prezzo: Nolo per ogni mese o frazione.
S.4.001.011/ Sommano cad 270,00 264,00 -6,00 0,70 189,00 184,80 4,20 -2,222
a

533 Base mobile circolare per pali di Ø mm 48, non inclusi nel prezzo: Posizionamento in opera e successiva
S.4.001.011/ rimozione.
b Sommano cad 125,00 120,00 -5,00 1,04 130,00 124,80 5,20 -4,000

534 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,
S.4.002.001/ fig.II 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore mm 10/10. Nolo per ogni mese o frazione. Lato cm 60,
b rifrangenza classe II.

Sommano cad 12,00 12,00 --- 3,86 46,32 46,32

535 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del
S.4.002.002/ Codice della strada, fig.II 46-75), in lamiera di acciaio spessore mm 10/10. Nolo per ogni mese o frazione.
b Diametro cm 60, rifrangenza classe II.

Sommano cad 12,00 12,00 --- 5,32 63,84 63,84

536 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
S.4.002.004/ strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in l ... re), tra cui uno con luci gialle
a lampeggianti di diametro mm 230. Nolo per ogni mese o frazione. Dimensioni cm 90 x 250.

Sommano cad 12,00 12,00 --- 20,46 245,52 245,52

537 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig II 382) da
S.4.002.005 apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni cm 200 x 150, in lamiera di acciaio spessore

mm 10/10 a rifrangenza classe I. Nolo per ogni mese o frazione.
Sommano cad 6,00 6,00 --- 29,58 177,48 177,48

538 Cavalletti con chiusura a libro, in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale
S.4.002.012/ (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli). Nolo per ogni mese o frazione. Per cartelli cm 90 x 135.
b Sommano cad 36,00 36,00 --- 4,35 156,60 156,60
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539 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in
S.4.002.015/ caso di scarsa visibilità di colore giallo lampeggiante, o rosso a ... attivabile) per il solo funzionamento notturno.
a Dispositivo con lampada a LED, Nolo per ogni mese successivo o frazione.

Sommano cad 24,00 24,00 --- 12,45 298,80 298,80

540 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in
S.4.002.015/ caso di scarsa visibilità di colore giallo lampeggiante, o rosso a ... sensore (disattivabile) per il solo
d funzionamento notturno. Montaggio in opera, su pali, barriere e successiva rimozione

Sommano cad 5,00 8,00 3,00 6,45 32,25 51,60 19,35 60,000

541 Kit leva schegge in valigetta contenente un matita levaschegge Professional, uno specchietto, una lente
S.4.004.001 d íngrandimento, un flacone di soluzione sterile salina ml 130 con tappo oculare, un bicchierino oculare, una

pinza levaschegge inox cm 11,5, due buste garza sterile cm 18 x 40. Fornitura
Sommano cadauno 10,00 10,00 --- 28,55 285,50 285,50

542 Kit lava occhi in valigetta contenente una soluzione neutra sterile per lavaggio oculare ml 250, una soluzione
S.4.004.002 salina ml 500, un tappo oculare, due compresse oculari, due buste gar ... paio di forbici lister, un rotolo cerotto

TNT m 5 x cm 1,25, un pacco di fazzoletti di carta, uno specchietto. Fornitura
Sommano cad 10,00 10,00 --- 133,15 1́ 331,50 1́ 331,50

543 Confezione di repellente per insetti e aracnidi da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori
S.4.004.021 operanti in aree fortemente infestate da l 0,5. Fornitura

Sommano cad 24,00 24,00 --- 8,16 195,84 195,84

544 Defibrillatore semiautomatico fornito con elettrodi standard, una borsa di trasporto, un pacco batteria al litio.
S.4.004.022 Nolo per ogni mese o frazione.

Sommano 12,00 12,00 --- 34,04 408,48 408,48

545 Armadietto per defibrillatore in lamiera d’acciaio al carbonio, zincato, con finitura a polvere ed apribile anta in
S.4.004.023 policarbonato per conservare il defibrillatore in ambienti interni. Nolo per ogni mese o frazione.

Sommano cad. 12,00 12,00 --- 3,89 46,68 46,68

546 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione
S.4.006.001/ di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di n ... rno, comprese verifiche periodiche, posato
c su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 4 classe 8 A 55 BC.

Sommano cad 60,00 60,00 --- 1,75 105,00 105,00
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547 Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto
S.4.006.002/ per utilizo su apparecchiature elettriche, omologato, con valvola  ... ritorno, comprese verifiche periodiche,
a posato su supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione. Da kg 2 classe 34 BC.

Sommano cad 60,00 60,00 --- 8,88 532,80 532,80

548 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere ed il coordinatore per
S.5.008 l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase  ... a impresa esecutrice o per specifiche

esigenze individuate dal coordinatore. Costo medio pro - capite per ogni riunione.
Sommano pro capi 12,00 12,00 --- 206,31 2 4́75,72 2 4́75,72

549 Costo orario di fermo temporaneo di macchina o lavoratore ove nel PSC sia previsto che lavorazioni
S.6.001/a concomitanti o interferenti non possano essere eseguite contemporaneamente nello  ... ssario per spostare

durante tale interferenza il personale o le macchine in altra area di lavoro. Operaio comune 1° liv.
Sommano ora 120,00 120,00 --- 30,35 3 6́42,00 3 6́42,00

550 Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni
S.7.001/b contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti individuati dal cordinatore pe la progettazione. Operaio

qualificato 2° liv.
Sommano ora 70,00 60,00 -10,00 33,70 2 3́59,00 2 0́22,00 337,00 -14,286

551 INFORMAZIONE E/O FORMAZIONE E/O ADDESTRAMENTO preposto e/o direttore di cantiere sulle
S.8.033 specifiche procedure da adottare in cantiere

Sommano cad. 2,00 8,00 6,00 125,85 251,70 1́ 006,80 755,10 300,000

552 INFORMAZIONE E/O FORMAZIONE E/O ADDESTRAMENTO lavoratori sulle specifiche procedure da
S.8.033.a adottare in cantiere. Fino a 5 lavoratori

Sommano cad. 10,00 35,00 25,00 100,75 1́ 007,50 3 5́26,25 2 5́18,75 250,000

553 INFORMAZIONE E/O FORMAZIONE E/O ADDESTRAMENTO lavoratori sulle specifiche procedure da
S.8.033.b adottare in cantiere. Per ogni lavoratore oltre il quinto

Sommano cad. 40,00 45,00 5,00 20,79 831,60 935,55 103,95 12,500

554 Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per segregazione di ponteggi di facciata o di
S01.01.003.1 recinzioni, continui, almeno una legatura ogni metro quadro di rete. Fornitura e posa in opera.
5 Sommano m² --- 218,55 218,55 2,20 --- 480,81 480,81

555 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTTENUTE DA ROCCE
UM.07.02.44 FELDSPATICHE [MW – EN 13162]. PANNELLI SEMIRIGIDI. Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e
0/01 tetti in ... telli in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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Spessore cm 3.
Sommano mq 9,09 --- -9,09 8,17 74,27 --- 74,27 -100,000

556 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTTENUTE DA ROCCE
UM.07.02.44 FELDSPATICHE [MW – EN 13162]. PANNELLI SEMIRIGIDI. Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e
0/02 tetti in ...  in legno (da compensare a parte). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per

ogni cm in più.
Sommano mq 18,18 --- -18,18 1,35 24,54 --- 24,54 -100,000

557 PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in alluminio anodizzato o verniciate RAL a una o due ante,
UM.09.03.06 fornite e poste in opera. Sono esclusi il controtelaio, da murare, le opere mur ... petto delle specifiche di cui alla
1/01 norma UNI EN 14351-2 Porte interne in alluminio con profilo piccolo e telaio semplice

Sommano mq 7,64 --- -7,64 340,00 2 5́97,60 --- 2 5́97,60 -100,000
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CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA  euro 2 7́31́ 799,00 3 6́09 8́88,33 878 0́89,33 32,143
M:001 Nota introduttiva --- --- (*)
M:002 Opere Edili - PRONTO SOCCORSO 815 5́86,82 944 3́38,99 128 7́52,17 15,786
M:002.004

 
    Impianto di illuminazione --- 7 5́86,77 7 5́86,77 (*)

M:002.017
 
    Demolizioni e rimozioni 105 7́70,43 95 9́23,13 9 8́47,30 -9,310

M:002.019
 
    Murature, tramezzature, pareti REI 90 5́88,77 119 4́78,75 28 8́89,98 31,891

M:002.020
 
    Sottofondi e vespai 39 6́81,29 38 2́41,69 1́ 439,60 -3,628

M:002.021
 
    Impermeabilizzazioni 1́ 169,16 1́ 169,16 ---

M:002.023
 
    Pavimenti 139 1́34,77 163 6́39,49 24 5́04,72 17,612

M:002.024
 
    Rivestimenti e soglie 95 7́54,05 103 8́28,54 8 0́74,49 8,433

M:002.025
 
    Intonaci e tinteggiature 43 6́33,60 70 8́81,49 27 2́47,89 62,447

M:002.026
 
    Controsoffitti 58 7́74,08 109 0́58,16 50 2́84,08 85,555

M:002.027
 
    Infissi esterni 80 0́59,88 75 3́51,90 4 7́07,98 -5,881

M:002.028
 
    Infissi interni 106 1́55,37 106 1́55,37 ---

M:002.029
 
    Sistemazioni esterne 17 7́02,96 9 3́17,98 8 3́84,98 -47,365

M:002.030
 
    Opere in ferro 7 2́31,35 10 1́48,26 2 9́16,91 40,337

M:002.031
 
    Assistenze murarie 29 9́31,11 33 5́58,30 3 6́27,19 12,118

M:003 Impianti idrici - PRONTO SOCCORSO 115 5́02,36 145 9́37,42 30 4́35,06 26,350
M:003.002

 
    Distribuzione --- 3 1́45,57 3 1́45,57 (*)

M:003.009
 
    Fognature 1́ 807,62 1́ 906,53 98,91 5,472

M:003.010
 
    Idricosanitario 43 9́29,96 51́ 142,36 7 2́12,40 16,418

M:003.011
 
    Idrico Antincendio 8 7́44,75 8 7́32,42 12,33 -0,141

M:003.012
 
    Gas Medicali 61́ 020,03 81́ 010,54 19 9́90,51 32,761

M:004 Impianti Meccanici - PRONTO SOCCORSO 726 2́25,64 812 8́47,21 86 6́21,57 11,928
M:004.002

 
    Distribuzione --- 68 9́98,55 68 9́98,55 (*)

M:004.013
 
    Centrale termica 199 6́90,81 196 9́91,84 2 6́98,97 -1,352

M:004.014
 
    Impianto di climatizzazione 247 6́38,12 255 0́88,20 7 4́50,08 3,008

M:004.015
 
    Impianto aeraulico 244 7́33,75 256 4́06,66 11́ 672,91 4,770

M:004.016
 
    Regolazione 34 1́62,96 35 3́61,96 1́ 199,00 3,510

M:005 Impianti Elettrici - PRONTO SOCCORSO 529 4́99,47 773 2́92,92 243 7́93,45 46,042
M:005.001

 
    Quadri elettrici 99 8́93,76 99 8́93,76 ---

M:005.001.001
 
         Modifiche in cabina 9 6́01,83 9 6́01,83 ---

M:005.001.002
 
         QGEN - Quadro Generale 23 5́12,13 23 5́12,13 ---

M:005.001.003
 
         QTRI - Quadro Triage 8 7́17,23 8 7́17,23 ---

M:005.001.004
 
         QCDR - Quadro Codici Rossi 19 3́07,69 19 3́07,69 ---

M:005.001.005
 
         QCDA - Quadro Codici Arancioni 28 0́25,94 28 0́25,94 ---

M:005.001.006
 
         QOBI - Quadro OBI 10 7́28,94 10 7́28,94 ---

M:005.002
 
    Distribuzione 118 4́97,70 161́ 060,39 42 5́62,69 35,919

M:005.003
 
    Forza motrice 13 0́93,80 13 0́93,80 ---

M:005.004
 
    Impianto di illuminazione 95 0́85,94 262 3́24,34 167 2́38,40 175,881

M:005.005
 
    Impianto di rivelazione incendi 53 3́45,67 59 0́21,51 5 6́75,84 10,640

M:005.006
 
    Impianto di chiamata 85 1́11,15 108 7́06,95 23 5́95,80 27,724

M:005.007
 
    Cablaggio strutturato 8 2́74,60 10 9́70,00 2 6́95,40 32,574
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M:005.008
 
    EVAC 19 8́25,40 21́ 850,72 2 0́25,32 10,216

M:005.018
 
    Impianto equipotenziale 17 6́96,61 17 6́96,61 ---

M:005.033
 
    Impianto TVCC e controllo accessi 18 6́74,84 18 6́74,84 ---

M:006 Ordine di servizio A del 08/10/2024 --- 5 7́12,75 5 7́12,75 (*)
M:006.009

 
    Fognature --- 1́ 946,30 1́ 946,30 (*)

M:006.020
 
    Sottofondi e vespai --- 3 7́66,45 3 7́66,45 (*)

M:007 Ordine di servizio A del 15/11/2024 --- 5 3́72,16 5 3́72,16 (*)
M:007.017

 
    Demolizioni e rimozioni --- 1́ 086,82 1́ 086,82 (*)

M:007.019
 
    Murature, tramezzature, pareti REI --- 4 2́85,34 4 2́85,34 (*)

M:008 Ordine di servizio B del 15/11/2024 --- 11́ 660,18 11́ 660,18 (*)
M:008.004

 
    Impianto di illuminazione --- 760,50 760,50 (*)

M:008.017
 
    Demolizioni e rimozioni --- 2 3́58,80 2 3́58,80 (*)

M:008.025
 
    Intonaci e tinteggiature --- 991,58 991,58 (*)

M:008.026
 
    Controsoffitti --- 7 5́49,30 7 5́49,30 (*)

M:009 Ordine di servizio del 17/10/2024 --- 81́ 159,34 81́ 159,34 (*)
M:009.012

 
    Gas Medicali --- 81́ 159,34 81́ 159,34 (*)

M:010 Ordine di servizio del 10/01/2025 --- 16 7́23,39 16 7́23,39 (*)
M:010.001

 
    Quadri elettrici --- 5 1́79,74 5 1́79,74 (*)

M:010.002
 
    Distribuzione --- 604,66 604,66 (*)

M:010.003
 
    Forza motrice --- 2 4́61,61 2 4́61,61 (*)

M:010.004
 
    Impianto di illuminazione --- 1́ 998,32 1́ 998,32 (*)

M:010.005
 
    Impianto di rivelazione incendi --- 1́ 697,45 1́ 697,45 (*)

M:010.006
 
    Impianto di chiamata --- 824,76 824,76 (*)

M:010.007
 
    Cablaggio strutturato --- 3 9́56,85 3 9́56,85 (*)

M:011 VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO --- 102 1́35,69 102 1́35,69 (*)
M:011.002

 
    Distribuzione --- 51́ 202,07 51́ 202,07 (*)

M:011.003
 
    Forza motrice --- 37 9́93,67 37 9́93,67 (*)

M:011.007
 
    Cablaggio strutturato --- --- (*)

M:011.033
 
    Impianto TVCC e controllo accessi --- 12 9́39,95 12 9́39,95 (*)

M:012 RIFERIMENTO N.31/24 --- 31́ 212,34 31́ 212,34 (*)
M:012.017

 
    Demolizioni e rimozioni --- 2 1́56,94 2 1́56,94 (*)

M:012.023
 
    Pavimenti --- 15 5́75,83 15 5́75,83 (*)

M:012.025
 
    Intonaci e tinteggiature --- 3 1́35,03 3 1́35,03 (*)

M:012.026
 
    Controsoffitti --- 10 3́44,54 10 3́44,54 (*)

M:013 Opere Edili - DEGENZE 228 0́20,13 280 0́09,48 51́ 989,35 22,800
M:013.017

 
    Demolizioni e rimozioni 24 0́88,56 32 8́87,04 8 7́98,48 36,526

M:013.019
 
    Murature, tramezzature, pareti REI 2 6́36,67 2 6́36,67 ---

M:013.020
 
    Sottofondi e vespai 8 9́23,19 8 9́23,19 ---

M:013.021
 
    Impermeabilizzazioni 451,86 451,86 ---

M:013.023
 
    Pavimenti 31́ 480,57 46 4́06,09 14 9́25,52 47,412

M:013.024
 
    Rivestimenti e soglie 34 8́25,03 42 7́76,69 7 9́51,66 22,833

M:013.025
 
    Intonaci e tinteggiature 14 2́46,94 24 5́60,91 10 3́13,97 72,394

M:013.026
 
    Controsoffitti 14 0́37,82 22 5́77,54 8 5́39,72 60,834

M:013.027
 
    Infissi esterni 34 5́85,80 34 5́85,80 ---

M:013.028
 
    Infissi interni 38 3́11,07 38 3́11,07 ---

M:013.030
 
    Opere in ferro 16 6́14,28 16 6́14,28 ---

M:013.031
 
    Assistenze murarie 7 8́18,34 9 2́78,34 1́ 460,00 18,674
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M:014 Impianti idrici - DEGENZE 41́ 991,86 41́ 991,86 ---
M:014.009

 
    Fognature 832,60 832,60 ---

M:014.010
 
    Idricosanitario 20 2́29,96 20 2́29,96 ---

M:014.011
 
    Idrico Antincendio 2 7́59,84 2 7́59,84 ---

M:014.012
 
    Gas Medicali 18 1́69,46 18 1́69,46 ---

M:015 Impianti Meccanici - DEGENZE 142 8́35,41 186 6́46,49 43 8́11,08 30,672
M:015.002

 
    Distribuzione --- 43 8́11,08 43 8́11,08 (*)

M:015.014
 
    Impianto di climatizzazione 89 5́73,32 89 5́73,32 ---

M:015.015
 
    Impianto aeraulico 45 7́92,40 45 7́92,40 ---

M:015.016
 
    Regolazione 7 4́69,69 7 4́69,69 ---

M:016 Impianti Elettrici - DEGENZE 132 1́37,31 170 8́48,11 38 7́10,80 29,296
M:016.001

 
    Quadri elettrici 11́ 514,87 11́ 514,87 ---

M:016.001.007
 
         QBDE - Quadro Blocco Degenze 11́ 514,87 11́ 514,87 ---

M:016.002
 
    Distribuzione 46 7́92,25 46 7́92,25 ---

M:016.003
 
    Forza motrice 2 6́98,50 2 6́98,50 ---

M:016.004
 
    Impianto di illuminazione 29 7́45,72 68 4́56,52 38 7́10,80 130,139

M:016.005
 
    Impianto di rivelazione incendi 14 8́61,00 14 8́61,00 ---

M:016.006
 
    Impianto di chiamata 11́ 247,79 11́ 247,79 ---

M:016.007
 
    Cablaggio strutturato 1́ 094,80 1́ 094,80 ---

M:016.008
 
    EVAC 2 5́10,00 2 5́10,00 ---

M:016.018
 
    Impianto equipotenziale 8 8́08,78 8 8́08,78 ---

M:016.032
 
    Impianto TV 1́ 124,35 1́ 124,35 ---

M:016.033
 
    Impianto TVCC e controllo accessi 1́ 739,25 1́ 739,25 ---

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI)  euro 45 6́15,99 45 6́15,99 ---
S:002 Opere Edili - PRONTO SOCCORSO --- --- (*)
S:002.023

 
    Pavimenti --- --- (*)

S:017 Costi della sicurezza 45 6́15,99 45 6́15,99 ---

(*)  = Lavorazioni NON previste in Progetto.

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
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D E S C R I Z I O N E
%

Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 2 7́77 4́14,99 3 6́55 5́04,32 1́ 033 5́01,51 155 4́12,18

Totale variazione  euro 878 0́89,33 31,615

 
    Roma, 18/03/2025

Il Tecnico

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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misura

VOCI A MISURA
Nr. 1 Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO IEC 11801 questo incluso
095113 euro (sette/78) cad 7,78

Nr. 2 Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per armadio da 19", completo di porte per cavi UTP o FTP: con 24 porte
095145c tipo RJ45 cat. 6e, per cavi UTP

euro (settecentododici/75) cad 712,75

Nr. 3 Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN
095164 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata

euro (ventiotto/18) cad 28,18

Nr. 4 Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rilascio di report dettagliato per ogni tratta misurata, secondo norme ISO IEC 11801, EN
095164 50173 classi C, D, E, F e TIA 568B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata

euro (ventiotto/18) cad 28,18

Nr. 5 PANNELLI STRATIFICATI IN SCAGLIE DI LEGNO ORIENTATI (OSB). Fornitura e posa in opera di tavolato di impalcato o posato
11.04.0130.0 verticalmente formato da pannelli di legno stratificati con scaglie di legno orientate (OSB), trattati con resine resistenti all'acqua, posati sulla
02 sottostante struttura mediante graffe, chiodi o viti poste ortogonalmente alla stessa in corrispondenza di ogni incrocio ad interasse non

superiore a 12 cm. I pannelli saranno posati sfalsati tra loro con le fibre esterne ortogonali agli appoggi, tra i bordi perimetrali degli stessi sarà
lasciato uno spazio di circa 2 mm. I pannelli OSB dovranno avere la marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dal Regolamento
vigente. Il materiale ligneo, i collanti e tutte le procedure di produzione saranno tali da garantire le classi di resistenza, l’emissione di
formaldeide, la classe di durabilità previste da tale norma e l’impiego del prodotto per la classe di servizio di progetto. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per le clips metalliche di ripartizione, la formazione di fori, il taglio, lo sfrido, la chioderia, il trasporto
nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura di personale specializzato.  Pannello dello spessore nominale di 18 mm
euro (ventiuno/40) mq 21,40

Nr. 6 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa
15.03.0220.0 trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di derivazione di piano o di zona fino ad un massimo di 60 m misurati in pianta
06 in linea d’aria, il connettore, il contenitore, la placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con connettore tipo RJ45

cavo UTP cat. 6.
euro (cento/00) cad 100,00

Nr. 7 Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano con l’ausilio di martello
A03.01.003.b demolitore, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe, l’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare

l’incolumità degli operai e del pubblico, riparazioni per danni arrecati a terzi, e a condutture pubbliche e private, compreso il tiro in discesa
dei materiali, il trasporto all’interno del cantiere, la cernita e l’accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori
nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in scaglioni di pietrame locale con ricorsi a mattoni
euro (duecentoottantaquattro/18) mc 284,18

Nr. 8 idem c.s. ...inutilizzabile: muratura di pietrame
A03.01.003.c euro (trecentosessantaquattro/23) mc 364,23

Nr. 9 Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia
A03.03.002.a superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo

scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume
euro (sessantaotto/05) mc 68,05

Nr. 10 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l’ambito dell’area di
A03.03.003.a cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m

euro (trentasette/62) mc 37,62

Nr. 11 idem c.s. ...trasporto: per ogni 10,00 ml o frazione di 10,00 successivi ai primi
A03.03.003.b euro (due/00) mc 2,00

Nr. 12 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
A03.03.005.a secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico

eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano
euro (trentasei/66) ton 36,66

Nr. 13 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti
A03.03.007.a secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport . L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere attestato dall'impianto

di recupero o discarica autorizzatta con dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di quant’altro occorrente per
documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati cemento (EER 17 01 01) a recupero
euro (tredici/55) ton 13,55

Nr. 14 Massetto premiscelato pronto all’impiego per lavori di recupero, costituito da malta premiscelata per la realizzazione di sottofondi esterni ed
A07.03.006.b interni ad asciugamento rapido e ritiro fortemente compensato, idonei alla posa di pavimentazioni in materiale ceramico, cotto e pietre naturali

dopo 4 ore, di pavimenti vinilici, moquette, parquet dopo 48 ore, con resistenza caratteristica a compressione dopo 48 ore di 30 N/mmq ed
una umidità residua non inferiore al 2,5% compresa la fornitura e posa in opera di nastro comprimibile di spessore pari a 4 - 8 mm da fissare
lungo le pareti perimetrali ed i pilastri in corrispondenza dell’altezza del massetto, la fornitura e posa in opera di boiacca di ancoraggio
costituita da primer, acqua e cemento in dosi opportune, la stesura del materiale impastato che dovrà avere una consistenza “terra umida”, la
compattazione, la livellazione con staggia e la rifinitura con frattazzo a macchina a disco rotante del massetto e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a regola d’arte: maggiorazione per ogni 10 mm in più di spessore
euro (quattro/38) mq 4,38

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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Nr. 15 Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di spessore di 6/10 mm comunque sagomata, in opera, comprese lavorazioni e saldature, staffe
A08.01.034.d dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale fissate su caldana o tasselli di legno: in rame dello sviluppo della sezione di 400 mm

euro (centoventiotto/31) m 128,31

Nr. 16 Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante: altezza 10 cm, con raccordo a pavimento
A14.02.016.c euro (tredici/96) m 13,96

Nr. 17 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le
A21.01.004.b opportune cautele per evitare danni a costruzioni contigue, da compensare in base al diametro ed alla lunghezza della perforazione eseguita.

Sono compresi: la perforazione da eseguirsi con sonda a rotazione con corona al Widian per dare un foro circolare di sezione costante,
eseguita con velocità di rotazione idonea per non arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate, l'aria compressa per la pulitura del
perforo con eventuale impiego di acqua se consentito dalla D.L. , l'inserimento di apparecchi di guida per l'asta di comando della sonda, ove
necessario, per garantire l'andamento rettilineo del foro e la sua esatta posizione secondo le indicazioni della D.L. Misurato per ogni
millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: muratura in pietrame e mattoni
euro (due/60) m/mm 2,60

Nr. 18 idem c.s. ...di lunghezza: compenso alle perforazioni per esecuzione di fori di diametro superiore ad 80 mm
A21.01.004.d euro (duecentoundici/33) cad 211,33

Nr. 19 Compenso per perforazioni eccedenti al primo metro di lunghezza. Per ogni millimetro di diametro, per ogni metro di lunghezza: murature in
A21.01.005.b pietrame e mattoni

euro (uno/22) m/mm 1,22

Nr. 20 Rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso con montanti verticali, guide a pavimento e soffitto ed eventuali strati di coibentazione
A25083 nell'intercapedine, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso l'eventuale calo in basso ed il trasporto a discarica

euro (dieci/48) mq 10,48

Nr. 21 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti,
D01.02.011.a posta in opera a regola d'arte: 2P+T 16A

euro (sessantaotto/18) cad 68,18

Nr. 22 CAVI ISOLAMENTO PVC QUALITA' TI2 Cavi FR0R 500/750 V e 300/500 V rispondente alle Norme CEI 20-20/1 e2 (p.q.a.), guaina e
D02.01.004.a isolamento in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio,

completo di morsetti e capicorda, in opera: FR0R 500/750 V quadripolari conduttori: 4 - sezione 1 mm²
euro (tre/34) m 3,34

Nr. 23 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA TERMOPLASTICA QUALITA' M16 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti
D02.02.007c previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in

gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20- FG16OM16 0,6/
1 kv unipolari conduttori: 1 - sezione 25 mm²
euro (quindici/74) m 15,74

Nr. 24 idem c.s. ...FG16OM16 0,6/1 kv unipolari conduttori: 1 - sezione 35 mm²
D02.02.007d euro (diciannove/89) m 19,89

Nr. 25 idem c.s. ...FG16OM16 0,6/1 tripolari conduttori: 3 - sezione 1,5 mm²
D02.02.009.a euro (cinque/28) m 5,28

Nr. 26 idem c.s. ...FG16OM16 0,6/1 tripolari conduttori: 3 - sezione 2,5 mm²
D02.02.009b euro (sei/22) m 6,22

Nr. 27 idem c.s. ...FG16OM16 0,6/1 tripolari conduttori: 3 - sezione 4 mm²
D02.02.009c euro (otto/39) m 8,39

Nr. 28 idem c.s. ...FG16OM16 0,6/1 pentapolari conduttori: 5 - sezione 10 mm²
D02.02.011e euro (trentauno/07) m 31,07

Nr. 29 CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITA' G10 A NORMA CEI 20-45 Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV
D02.02.013.0 ,CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in materiale termoplastico, non propagante incendio (CEI 20-22/3) e
1l a ridottissima emissione di gas tossici e a totale assenza di gas corrosivi (CEI 20-37/2, CEI 20-38), completo di morsetti e capicorda, in opera:

Unipolari conduttori: 1 - sezione 70 mm²
euro (trentanove/03) m 39,03

Nr. 30 idem c.s. ...in opera: Bipolari conduttori: 2 - sezione 1,5 mm²
D02.02.013.0 euro (otto/29) m 8,29
2.a
 
Nr. 31 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,
D02.02.014h di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR di qualità G17, norme di riferimento CEI 20-38, CEI UNEL 35310, EN 50575;

sigla di designazione FG17 450/750 V, sezione nominale: conduttori: 1 - sezione 25 mm²
euro (dodici/50) m 12,50

Nr. 32 Cavi antenna TV Cavetto coassiale per ricezione segnale TV satellitare (950-2050 MHz), impedenza 75 Ohm, schermato, con conduttori
D02.04.001.b argentati, opportunamente fissato, come occorre, o infilato in tubazione, compreso ogni accessorio, in opera

euro (quattro/16) m 4,16

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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Nr. 33 Cavi per trasmissione dati rispondenti alle normative IEC 15801 EN50173 con guaina a bassa emissione di fumi con conduttori twistati a filo
D02.05.001b unico o corda flessibile con isolamento centrale in polietilene e guaina in PVC a bassa emissione di fumi CAVI per trasmissione dati twistati,

non schermatti Cavo per trasmissione dati UTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801:4 cp
euro (tre/80) m 3,80

Nr. 34 idem c.s. ...dati twistati, schermati Cavo per trasmissione dati FTP - categoria 5E 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp
D02.05.002a euro (quattro/00) m 4,00

Nr. 35 idem c.s. ...dati twistati, schermati Cavo per trasmissione dati FTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801: 4 cp
D02.05.002b euro (quattro/37) m 4,37

Nr. 36 Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli con soglia di intervento differenziale di 10 mA o 30 mA, conforme alle
D03.05.002.a norme CEI EN 61009 involucro modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di serraggio per cavi fino a 25 mm²,

dispositivo di attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V c.a. secondo le norme C.E.I. EN 50022-
35mm, provvisto di pulsante di test per controllo efficienza protezione differenziale, tipo di intervento magnetico B-C, tipo di intervento
differenziale A-C, completo di tutti gli accessori in opera: Potere di interruzione 6 kA bipolare fino a 32 A
euro (centoottantatre/65) cad 183,65

Nr. 37 Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022, completo dei fusibili stessi, e di ogni altro
D03.14.002 accessorio in opera: bipolare fino a 32 A

euro (quarantaotto/94) cad 48,94

Nr. 38 ELEMENTI AUSILIARI di segnalazione e comando per interruttori automatici scatolati, aperti , magnetotermici e differenziali ecc. completi
D03.30.001a di cavi, canalizzazioni, morsetti, siglatura, capicorda e ogni accessorio, in opera Sganciatore di apertura per interruttori magnetotermici

scatolati, completo di tutti gli accessori e parti elettromeccaniche in opera: per interruttori fino a 160A scatolati
euro (sessantaotto/43) cad 68,43

Nr. 39 ELEMENTI AUSILIARI di segnalazione e comando per interruttori automatici scatolati, aperti , magnetotermici e differenziali ecc. completi
D03.30.002 di cavi, canalizzazioni, morsetti, siglatura, capicorda e ogni accessorio, in opera Contatto ausiliario aperto/chiuso o scattato per interruttore

scatolato
euro (centoventiuno/25) cad 121,25

Nr. 40 Pressacavo con serracavo per serie civile componibile, in opera
D04.01.003 euro (uno/88) cad 1,88

Nr. 41 Pulsante di emergenza completo di cassetta, scatola da incasso e martelletto frangivetro, in opera :
D04.02.003 euro (quarantacinque/19) cad 45,19

Nr. 42 Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera : Presa
D04.03.001.c bipasso 2x10-16A+T

euro (sedici/44) cad 16,44

Nr. 43 idem c.s. ...: Presa 2x16A+T UNEL / schuko con contatti di terra laterali e centrali
D04.03.001.d euro (diciotto/00) cad 18,00

Nr. 44 Scatola portapparecchi per canaletta in PVC per installazione a parete completa di supporto, eventuale compensatore di altezza, placca e
D05.02 quanto altro occorra per il fissaggio, fino a 3 moduli, in opera

euro (sedici/85) cad 16,85

Nr. 45 Canaletta in PVC per installazione a battiscopa, a cornice o soprapavimento completa di coperchio, accessori e di quanto altro occorre per il
D05.08 fissaggio (dimensioni fino a circa mm 80 x 20), in opera

euro (venti/73) m 20,73

Nr. 46 Accessori per la canaletta in PVC per installazione a battiscopa, quali: angolo esterno (fisso o variabile), angolo interno (fisso o variabile),
D05.09 angolo piano, incrocio, in opera

euro (sette/88) cad 7,88

Nr. 47 Scatola portapparecchi per canaletta in PVC per installazione a battiscopa, compresa di ogni accessorio per il fissaggio, in opera: fino a 3
D05.11.001 moduli

euro (trentanove/31) cad 39,31

Nr. 48 idem c.s. ...fino a 6 moduli
D05.11.002 euro (quarantauno/78) cad 41,78

Nr. 49 Scatola da incasso in materiale isolante per serie componibile, atta al fissaggio a mezzo viti, compreso il taglio, l'incassatura e la ripresa della
D05.30.001 muratura ed eventuale diaframma, nonché idonei morsetti di giunzione, in opera: fino a tre posti

euro (cinque/88) cad 5,88

Nr. 50 idem c.s. ...fino a sei/sette posti
D05.30.002 euro (sette/94) cad 7,94

Nr. 51 Supporto in materiale isolante atto al fissaggio su scatola da frutto, ad attacchi fissi per la installazione di apparecchi componibili, completo di
D05.31.001 placca in plastica: fino a n° 3 moduli completo di eventuali tasti copriforo, in opera

euro (sette/88) cad 7,88

Nr. 52 idem c.s. ...a n° 6/7 moduli completo di eventuali tasti copriforo, in opera
D05.31.002 euro (undici/43) cad 11,43

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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Nr. 53 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte sfondabili
D05.33.001.a per il passaggio di tubazioni o cavi, compreso coperchio, raccordi, manicotti, tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali incassature, in opera:

rotonda diametro fino a 85 mm
euro (quattro/53) cad 4,53

Nr. 54 idem c.s. ...in opera: rettangolare fino a mm 150 x 110 x 70
D05.33.003.a euro (nove/49) cad 9,49

Nr. 55 idem c.s. ...in opera: rettangolare fino a mm 240 x 190 x 90
D05.33.003.b euro (ventiuno/30) cad 21,30

Nr. 56 Portapparecchi in resina antiurto da parete del tipo stagno con eventuale guaina elastica trasparente, completo di accessori, in opera: fino a tre
D05.34.002 posti

euro (dodici/26) cad 12,26

Nr. 57 Guaina spiralata (Diflex) grigia in materiale termoplastico autoestinguente, schiacciamento +320 N, resistenza alle temperature fino a 70 °C,
D05.35.001 compresi gli accessori per il fissaggio, in opera: diametro fino a mm 20

euro (undici/83) m 11,83

Nr. 58 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.I., con marchio Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, in opera: diametro
D05.36.002 esterno mm 20

euro (due/78) m 2,78

Nr. 59 idem c.s. ...esterno mm 25
D05.36.003 euro (due/98) m 2,98

Nr. 60 Tubo termoplastico rigido, serie pesante a norme CEI con marchio IMQ (colore grigio) autoestinguente, fissato con supporti o fissatubo
D05.37.003 distanti al massimo cm 50, compresi i tasselli ed ogni altro accessorio quali curve, manicotti, ecc, in opera: diametro esterno mm 25

euro (cinque/75) m 5,75

Nr. 61 Morsetto a mantello per connessioni volanti per due o più conduttori in policarbonato trasparente viti imperdibili acciaio zincato-ottone
D12.06.003.b nichelato - morsetto femmina, in opera: fino a 10 mm²

euro (uno/74) cad 1,74

Nr. 62 Illuminazione a vista e da incasso Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per
D17.01.003 installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di

efficienza energetica A2. LED singolo modulo da 25W a 30W
euro (centoventiotto/00) cad 128,00

Nr. 63 Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V,
D17.01.059 CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED

tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato
trasparente. - luce calda 3000/3500 kelvin o luce fredda 4000 kelvin dimensioni 60x60 cm completa di alimentatore elettronico/reattore
dimmerabile, flusso luminoso apparecchio min. 3600 lm
euro (centoquarantatre/89) cad 143,89

Nr. 64 Staffaggio costituito da profilato 41 x 41 mm sospeso mediante barra filettate comprensivo di dadi e rondelle per il fissaggio, sono esclusi i
E01.170.b collari per i fissaggi delle tubazioni: profilato lunghezza 1000 mm e barre filettate del tipo: M 8

euro (ventiquattro/13) cad 24,13

Nr. 65 Manodopera per Modifica qiuadro elettrico alimentazione : Quadro Sala Tac
N.P.IE01 euro (ottantacinque/00) cadauno 85,00

Nr. 66 Fornitura e posa di trave testaletto verticale "STAND ALONE" per doppio posto letto.  Dotazione per posto letto: - N.8 prese elettriche schuko
NP.001 UNEL singolarmente protette da fusibile; N.2 prese giallo/verde per collegamento equipotenziale; N.2 prese dati RJ45 Cat. 6; N.1

predisposizione chiamata; N.3 prese gas medicali (O2-AIR-VAC) UNI; N.1 mensola porta strumentazione con barre porta accessori laterale,
dimensioni standard mm 440x440; N.1 asta porta pompe con aste porta flebo a 4 ganci.                 Dotazione per TDV: - N.1 mensola porta
strumentazione con cassetto e con barre porta accessori laterali, dimensioni standard mm 440x440.
euro (ventitremilaottocentotrentasei/40) cadauno 23 8́36,40

Nr. 67 Fornitura e posa di trave testaletto a parete per un posto letto. Dotazione: - luce indiretta 2x20 W accenzione tramite ON/OFF a bordo trave ;
NP.002 luce visita 2x10 W Led  accenzione tramite ON/OFF a bordo trave; luce lettura 1X10 W Led  accenzione tramite tastiera pensile; N.1

predisposizione chiamata infermiera; N.2 prese dati RJ45 Cat. 6; N.2 prese equipotenziali; N.1 tappo predisposto per futuri utilizzi; N.8 prese
elettriche schuko UNEL singolarmente protetta da fusibile; N.3 prese gas complete (O2-AIR4BAR-VAC) UNI;  N.1 barra porta accessori
integrata
euro (cinquemilacinquecentoventinove/95) cadauno 5 5́29,95

Nr. 68 Staffaggi statici e sismici per canalizzazioni impianti meccanici - costi per servizi tecnici Hilti, Pronto Soccorso
NP.003 euro (sessantaottomilanovecentonovantaotto/55) a corpo 68 9́98,55

Nr. 69 Piastra per ancoraggio monitor su TOTEM - tipo PIASTRA BERMAN
NP.004 euro (novecentonovantauno/21) cadauno 991,21

Nr. 70 Piastra per ancoraggio Scialitica RIMSA a muro.
NP.005 euro (millecentoventi/87) cadauno 1́ 120,87
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Nr. 71 Piastra per ancoraggio Scialitica Pentaled RIMSA su TOTEM - tipo PIASTRA BERMAN.
NP.006 euro (millecentoventi/87) cadauno 1́ 120,87

Nr. 72 Realizzazione di diversa rete di adduzione e scarico acque bianche nell'OBI - ORDINE DI SERVIZIO DEL 08.10.2024.A
NP.007 euro (millenovecentoquarantasei/30) a corpo 1́ 946,30

Nr. 73 Realizzazione di diversa rete di adduzione e scarico acque bianche nella zona codice rosso
NP.008 euro (tremilacentoquarantacinque/57) cadauno 3 1́45,57

Nr. 74 Protezione antincendio mediante coibentazione interna di attraversamenti orizzontali e verticali (solai, pareti) di tubi in tecnopolimero
NP.009 combustibili (pvc, polietilene, polipropilene, etc.) nei diaframma tagliafiamma, effettuata con nastro termoespandente alla temperatura di circa

150 °C, con resistenza al fuoco REI 120, in strisce di larghezza 50 mm, spessore 2,5 mm e lunghezza rapportata al Ø esterno del tubo da
rivestire, applicato internamente al foro di attraversamento e dal lato fuoco[055094] Protezione antincendio mediante coibentazione interna di
attraversamenti orizzontali e verticali (solai, pareti) di tubi in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, polipropilene, etc.) nei diaframma
tagliafiamma, effettuata con nastro termoespandente alla temperatura di circa 150 °C, con resistenza al fuoco REI 120, in strisce di larghezza
50 mm, spessore 2,5 mm e lunghezza rapportata al Ø esterno del tubo da rivestire, applicato internamente al foro di attraversamento e dal lato
fuoco
euro (quarantatremilacinquecentosessantatre/18) cadauno 43 5́63,18

Nr. 75 Bonifica di tutti gli impianti passanti nel soffitto della Camera calda
NP.010 euro (dieci/22) mq 10,22

Nr. 76 Pittura intumescente monocomponente bianca in emulsione acquosa a base di resine sintetiche per la protezione al fuoco di elementi in
NP.011 acciaio, calcestruzzo e muratura, applica a mano o aspruzzo.

euro (ottantatre/69) mq 83,69

Nr. 77 Monitor LCD, formato 16:9, risoluzione 4K 3.840 × 2.160 pixel, 16.7milioni di colori, contrasto 1000:1, luminanza 390 cd/m2, ingresso
NP.012 video 3x HDMI, sintonizzatore TV analogico/digitale, altoparlanti 2 × 15 W, angolo di vista 176°, tempo di risposta 5 msec, alimentazione

240 V c.a., compresa l'attivazione dell'impianto:Schermo 43"
euro (tremilaquarantacinque/62) cadauno 3 0́45,62

Nr. 78 Fornitura e posa in opera di kit TX/RX extender attivo su UTP per segnale video HDMI, USB, audio, IR, risoluzione Max 4K, portata Max
NP.013 150m. Sono compresi l'installazione , gli accessori, il cavo HDM, i collegamenti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.
euro (millecentoquarantaotto/14) cadauno 1́ 148,14

Nr. 79 Rete elettrosaldata zincata per presidi di antisfondellamento dei solai esistenti                         Fornitura e posa in opera di presidio
NP.014 antisfondellamento di messa in sicurezza lasciato a vista, costituito da una rete di acciaio zincato tipo ARMANET, avente resi-stenza minima

a trazione di 300 N/mm2, modulo elastico pari a 210 GPa e una maglia da 19x19 mm. Il sistema permette la messa in sicurezza dei solai im-
pedendo lo sfondellamento dei blocchi inseriti nei solai in laterocemento. Preparazione delle superfici e applicazione del sistema secondo le
indicazioni del produttore.
euro (sessantasette/64) mq 67,64

Nr. 80 Fornitura e posa di resina epossidica per pavimenti, sono comprese le seguenti lavorazioni:
NP.015 - Pulizia ed aspirazione con sistema industriale

- Applicazione, mediante rasatura, di primer epossidico bicomponente
- Spolvero a rifiuto di quarzo
- Ad indurimento avvenuto, recupero del quarzo non aderito, ed aspirazione con sistema industriale
- Applicazione, a rasare, di resina epossidica bicomponente
- Spolvero a rifiuto di quarzo
- Ad indurimento avvenuto, recupero del quarzo non aderito, ed aspirazione con sistema industriale
- Applicazione finale, a rasare, di resina epossidica bicomponente nel colore rosso o altro da concordare
euro (centoventinove/26) mq 129,26

Nr. 81 Staffaggi statici e sismici per canalizzazioni impianti meccanici - costi per servizi tecnici Hilti, Degenze
NP.016 euro (quarantatremilaottocentoundici/08) cadauno 43 8́11,08

Nr. 82 Fornitura e posa di tende motorizzate tipo a rullo elettriche. Sono comprese: - la realizzazione di
NP.018 ancoraggi al solaio completo di barre filettate e contropiastra apposita; - l'installazione della tenda

motorizzata previo opportuno collegamento di alimentazione nel sito di installazione; - l'installazione
su totem/trave dei comandi di scorrimento della tenda
euro (cinquemiladuecentootto/76) cadauno 5 2́08,76

Nr. 83 Centrale Allarme Wireless, completa di Batteria per gestione N.04 ingressi "allarme Vandalismo", tipo Ajax articolo 7561
NP.IS01 euro (ottocentocinquanta/00) cadauno 850,00

Nr. 84 Alimentatore per centrale allarme 230Vca/12Vdc - 1,5A per Centrale allarme c.s.
NP.IS02 euro (novantacinque/00) cadauno 95,00

Nr. 85 Sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale WIRELESS, autoalimentata ed autoprotetta, completa di batteria Tampone , tipo Ajax
NP.IS03 articolo 8697

euro (trecentocinquanta/00) cadauno 350,00

Nr. 86 Ripetitore ottico 12/24Vdc led ø 20 mm colore rosso, completo di Buzzer
NP.IS04 euro (centodieci/00) cadauno 110,00

Nr. 87 Pulsante Wireless, autonomia 5 anni, da applicare in zona Nascosta (sotto tavolo scrivania) per comando allarme atto vandalismo

COMMITTENTE: ASL ROMA 1
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NP.IS05 euro (centocinque/00) cadauno 105,00

Nr. 88 Modulo uscita WIRELESS, per comando sirena e ripetitore Ottico, con Buzzer
NP.IS06 euro (centocinque/00) cadauno 105,00

Nr. 89 Programmazione e messa in Funzione Sistema Impianto Atto Vandalismo
NP.IS07 euro (seicento/00) cadauno 600,00
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
Nr. 90 Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per segregazione di ponteggi di facciata o di recinzioni, continui, almeno una
S01.01.003.1 legatura ogni metro quadro di rete. Fornitura e posa in opera.
5 euro (due/20) m² 2,20

 
    Roma, 18/03/2025

Il Tecnico
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COMMITTENTE: ASL ROMA 1

31/03/2025



 

  

GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025 – D.L. 75/2023 RISTRUTTURAZIONE DEL PRONTO 

SOCCORSO E DEL BLOCCO OPERATORIO DELL’OSPEDALE SANTO SPIRITO E ACQUISIZIONI 

DI ATTREZZATURE ELETTROMEDICALI A POTENZIAMENTO DELL’OFERTA DIAGNOSTICA DEL 

DEA. 

CUP J82C23000320001 – CIG B26CF98E23 

IMPRESA: RTI MC RESTAURI SRL - G.I. GENERAL IMPIANTI SRL 

CONTRATTO IN DATA 06/11/2024 N. 176521 REPERTORIO 

IMPORTO DEI LAVORI € 2.043.658,83, ONERI DELLA SICUREZZA € 45.615,99 

ATTO AGGIUNTIVO 

Premesso che, 

- con Deliberazione del CS n. 840 del 10/07/2024, veniva approvato il 

progetto esecutivo dei “Ristrutturazione del Pronto Soccorso e del 

Blocco Operatorio dell’Ospedale Santo Spirito e acquisizioni di 

attrezzature elettromedicali a potenziamento dell'offerta diagnostica 

del DEA.” dell’importo complessivo di € 2.777.414,99 oltre € 45.615,99 

di oneri per la sicurezza; 

- che a seguito di gara i lavori sono stati aggiudicati all’Appaltatore 

che offerto un ribasso del 25,15% sull’importo a base d’asta di € 

2.777.414,99 aggiudicandosi i lavori per l’importo di € 2.043.658,83 

oltre oneri per la sicurezza per € 45.615,99 e quindi per un importo 

totale di € 2.089.274,82 al netto di IVA; 

- In data 06/11/2024 è stato stipulato regolare contratto di appalto per 

l’importo di € 2.089.274,82 oltre IVA di legge e registrato al n. 

176521 di Repertorio; 



 

  

- Che in corso d’opera si riscontrava la necessità di eseguire opere 

supplementari non previste nel contratto originario, opere necessarie 

al fine risolvere e migliorare aspetti determinanti per la 

realizzazione dell’intervento e la perfetta esecuzione a regola d’arte, 

che  si elencano di seguito sinteticamente le lavorazioni oggetto del 

presente atto: maggiorazioni tubi di scarico per allaccio alle colonne 

e tracce in bagno OBI, Corridoio e triage; installazione di sistema di 

allarme antiaggressione, collegato con la sorveglianza; Telecamere 

aggiuntive per maggiore sicurezza interna ed esterna; rettifiche 

dell’intonaco a seguito di interventi di miglioramento sismico eseguito 

da altra impresa; Realizzazione di massetto antiumidità; aggiunta di 

doccia per disabili in bagno dell’OBI; Nuove linee interne ed esterne 

dei gas medicali e relativa coibentazione, sostituzione di testaletto 

con n. 4 totem per migliorare la fruibilità degli stessi; installazione 

di carica barelle elettriche; Revisione di impianti idraulici per 

adeguarla ai nuovi vuotatoi; canalizzazioni con nuovi percorsi degli 

impianti elettrici, idrici termotecnici; aggiunta di prese FM e DATI; 

Nuova centralina Rack; Rettifiche e velette in cartongesso su tutto il 

PS; adeguamento normativo degli impianti esistenti, sgancio quadro 

radiologia; tende motorizzate; maggiorazioni per sigillature 

orizzontali e verticali del PVC; miglioramento dell’impianto 

antincendio; diversa distribuzione degli ambienti interni per una 

maggiore fruibilità degli spazi; aggiunta di porta Rei e 

compartimentazioni; Controsoffitto antisismico; Pavimentazione camera 

calda e tinteggiatura, Assistenza opere murarie aggiuntive. 



 

  

- La stessa Direzione dei Lavori ha predisposto una perizia di variante 

(suppletiva) computando il totale delle lavorazioni aggiuntive in euro 

656.968,63 al netto del ribasso di gara ed oltre iva; 

- a seguito dell’approvazione dei lavori suppletivi l’importo 

contrattuale risulta aumentato di complessivi euro 801.416,33 iva 

inclusa pari ad una percentuale in aumento del 31,44% dell’importo 

contrattuale 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

L’anno 2025, il giorno 31 del mese di  

L’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (C.F./P.IVA n°13664791004), con sede 

legale in Roma, Borgo Santo Spirito n. 3, nella persona del Legale 

Rappresentante Dott. Giuseppe Quintavalle nato a ______ il _____, 

autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri 

conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00006 del 

10.01.2025 

E 

il sig. MASSIMO CECCA, nato a _____ il _______ e residente a Roma, cod.fisc. 

___________, nella sua qualità di legale rappresentante, che agisce per 

giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura quale 

capogruppo Mandatario della Società M.C. Restauri srl cod.fisc. e partita 

Iva 07726201002, con sede nel comune di Roma in via Di Valle Aurelia 

n.132/E del raggruppamento temporaneo di imprese costituto ai sensi  degli 

art. 68 del D. lvo n. 36/2023, con atto autenticato nelle firme in data 

12/09/2024, ai rogiti del Dr. Mario D’Alessandro, notaio in Roma, rep. 

9261/racc.n.3434, tra essa medesima e la seguente impresa mandante G.I. 



 

  

General Impianti srl (Mandante), con sede in Roma via Campobello 1°, 

Pomezia, partita IVA 04788971002, che agiscono quale imprese appaltatrici 

dei lavori in oggetto, convengono e stipulano in modalità elettronica, a 

pena di nullità, ai sensi dell’art.6 comma 6 del DL 145/2013 e s.m.i., 

quanto segue 

ARTICOLO 1 – L’ASL Roma 1 concede alla RTI MC Restauri srl e G.I. General 

Impianti srl, che accettano senza riserva alcuna, la variante dei lavori 

di RISTRUTTURAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO E DEL BLOCCO OPERATORIO 

DELL’OSPEDALE SANTO SPIRITO E ACQUISIZIONI DI ATTREZZATURE ELETTROMEDICALI 

A POTENZIAMENTO DELL’OFERTA DIAGNOSTICA DEL DEA. I lavori, oggetto del 

presente contratto, sono dettagliatamente indicati nella relazione 

tecnica, redatta dal Direttore dei lavori e accettata dalla RTI. La RTI si 

impegna ad eseguire i suddetti lavori alle condizioni economiche fissate 

dal presente atto e indicate nella perizia di variante e inoltre, si 

impegna ad eseguire i lavori secondo quanto riportato negli allegati 

tecnici della procedura di gara aggiudicata alla RTI da intendersi qui 

integralmente recepiti. 

ARTICOLO 2 – I lavori dovranno essere eseguiti entro i termini fissati 

dal contratto alle stesse condizioni del contratto principale e dal 

relativo capitolato. 

ARTICOLO 3 - L’importo dei lavori aggiuntivi individuati dalla perizia di 

variante ammonta a € 656.898,63 oltre IVA (€ 801.416,33 IVA compresa) al 

netto del ribasso d’asta del 25,19%, applicato sul computo metrico di 

importo totale pari a € 878.089,33 (sicurezza inclusa), desunto dai 



 

  

prezziari regionali e dal prezziario DEI e NP sviluppati dall’analisi nuovi 

prezzi 

ARTICOLO 4 – Il RTI, dichiara di accettare tutte le definizioni, le 

modalità costruttive ed i materiali indicati nelle descrizioni riportate 

in premessa e nella relazione del DL, deve, inoltre, ottemperare a tutte 

le disposizioni legislative e regolamentari, alle norme ed alle 

prescrizioni comunque impartite dalle competenti autorità in materia di 

progettazione e/o esecuzione dei lavori, di accettazione delle opere e dei 

materiali, di contratti di lavoro, di sicurezza o di igiene del lavoro e 

tutela dell’ambiente, di cui alla vigente legislazione nazionale e 

comunitaria. 

ARTICOLO 5 – Per quanto riguarda le condizioni contrattuali si richiamano 

quelle stabilite nel contratto d’appalto principale, giusta stipula n. 

1336 del 06/11/2024, atto della Delibera ASL Roma 1 CS n. 1054 del 

05/09/2024. Le parti dichiarano inoltre, di avere esatta conoscenza dei 

seguenti documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente 

contratto: Relazione tecnica di variante del DL; 

ARTICOLO 6 – Per effetto dei maggiori lavori previsti nel presenta atto 

di aggiuntivo rispetto al contratto originario d’appalto, l’Esecutore 

presta una cauzione integrativa. 

ARTICOLO 7 – L’esecutore dichiara di eleggere il proprio domicilio legale 

in via Di Valle Aurelia n. 132/E, Roma, La stazione appaltante dichiara di 

leggere il proprio domicilio legale presso Borgo Santo Spirito 3, Roma. 

ARTICOLO 8 – Nel caso di controversie tra le parti la competenza esclusiva 

sarà del Foro di Roma. 



 

  

ARTICOLO 8 – La RTI appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di conseguenza: - la società appaltatrice assume 

l’obbligo di registrare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, 

ai servizi e forniture pubblici sul conto corrente dedicato, anche non in 

via esclusiva, alle commesse pubbliche; - la società appaltatrice assume 

l’obbligo di comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del 

conto corrente dedicato alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla 

sua accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di esso. I pagamenti verranno effettuati 

dall'Amministrazione esclusivamente tramite bonifico bancario o postale 

sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche i cui estremi sono 

stati comunicati. Il presente atto viene sottoscritto con modalità 

elettronica disgiunta. 

 

Roma,  

 

ASL ROMA 1 

 

L’esecutore 
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